

Informații referitoare la proiectele finanțate din împrumutul în valoare de 81.025.796 lei

No.	Proiect	Program operațional	Status (în implementare/c ontractare/ evaluare)	Bugetul proiectului						Plăți efectuate	Plăți de efectuat	Alocat din credit	Progresul fizic	Progresul valoric	
				Termen finalizare (cu posibilitate de prelungire)	Valoare totală - conform ultimului act adițional semnat la contractul de finanțare-	Valoare totală -ce urmează a fi actualizată conform HCL de actualizare a indicatorilor tehnico-economici-	Valoare eligibilă	Valoare grant	Contributie proprie - conform ultimului act adițional semnat la contractul de finanțare-						Contributie proprie -ce urmează a fi actualizată conform HCL de actualizare a indicatorilor tehnico-economici-
1	Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrita - Etapa 1	Program operațional regional 2014-2020	În implementare (procedura de actualizare a bugetelor proiectelor de investiții conform ultimelor HCL-uri de actualizare a indicatorilor tehnico-economici este în curs de realizare)	31.08.2023	21.074,35	24.309,95	20.912,31	20.494,06	580,28	3.815,89	11.564,00	12.745,95	3.235,61	55	47,57
2	Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa			31.03.2023	68.899,68	88.969,74	54.180,44	53.096,83	15.802,85	35.872,91	45.659,37	43.310,37	30.146,42	40	51,32
3	Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita			31.07.2023	5.561,72	5.895,26	5.399,53	5.291,54	270,18	603,72	4.124,39	1.770,87	333,54	75	69,96
4	Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita			31.12.2023	30.934,66	47.867,29	24.413,02	23.924,76	7.009,90	23.942,53	17.328,75	30.538,54	16.932,63	45	36,20
5	Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1			28.02.2023	22.542,32	30.410,10	18.099,25	17.737,26	4.805,06	12.672,84	21.866,67	8.543,43	7.867,78	84	71,91
6	Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului			31.08.2023	50.415,14	58.425,81	49.861,55	48.864,32	1.550,83	9.561,49	4.021,84	54.403,97	8.010,66	10	6,88
7	Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3			31.10.2023	7.357,36	12.690,13	7.326,27	7.179,75	177,61	5.510,38	214,14	12.475,99	5.332,77	15	1,69
8	Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita			28.02.2023	7.748,47	10.090,85	7.747,28	7.592,34	156,14	2.498,51	9.031,26	1.059,59	2.342,38	95	89,50
9	Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international			30.04.2023	16.166,06	21.179,39	12.901,09	12.643,07	3.522,99	8.536,32	15.181,81	5.997,58	6.824,01	78	71,68

Director Executiv,
Directia Economica

Scurtu Nicolae

Consilier,
Directia Economica

Muntean Roxana

Data întocmirii:

17.01.2023