



H O T Ă R Ă R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.83/24.05.2018 de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de

având în vedere:

Urgența motivată de faptul că în urma depunerii situației de lucrări din luna noiembrie, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional, a fost consumată în procent de 89,15%, astfel fiind necesară suplimentarea rezervei de implementare pentru decontarea următoarelor situații de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului", finanțat prin POR 2014-2020;

Referatul de aprobare nr.116494/22.11.2023 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr.116496/22.11.2023 al Direcției Tehnice, Direcției Economice și al Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;

Avizul _____ nr. ____ / _____ al Comisiei economice;

prevederile Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița";

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.3/14.01.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu – Năsăudului, municipiul Bistrița";

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.233/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu – Năsăudului, municipiul Bistrița";

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.45/17.03.2023 pentru modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport

public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu – Năsăudului, municipiul Bistrița”;

în conformitate cu:

prevederile art.15 lit.”b” din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d”, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I. – Se modifică și se înlocuiește Anexa la Hotărârea nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.II. – Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu – Năsăudului, municipiul Bistrița”, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.III. – Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele edilitare, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de voturi ”pentru”, voturi ”împotriva” și ”abțineri”.

ART.V. – Secretarul general al municipiului Bistrița, prin Compartimentul Pregătire Documente va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Tehnice, Serviciul Căi de Comunicații și Rețele edilitare;
- Direcției Economice;
- Primarului municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județului Bistrița Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE

**PRIMAR
IOAN TURC**

**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE**

Bistrița, la _____
Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor în funcție.
Retegan Adina / 2ex.

LA HOTĂRÂREA Nr...../.....
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița**

Lucrările care fac obiectul acestei documentații se regăsesc în prioritățile propuse prin Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) pentru Municipiul Bistrița, având ca scop principal îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană a municipiului Bistrița.

Proiectul se încadrează în: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.- Sprijinirea dezvoltării urbane – Prioritatea de investiții 4.1- Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor – Obiectiv specific: "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă".

Tipul proiectului: reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii benzilor dedicate separate pentru transportul public de călători, a construirii/ modernizării /extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv a construirii/ modernizării/ reabilitării părții carosabile a infrastructurii rutiere.

Lucrările propuse prin obiectivul "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița sunt de remodelare a elementelor geometrice ale străzilor și constau în:

- realizarea de benzi dedicate transportului public,
- realizarea pistelor pentru bicicliști;
- reabilitarea trotuarelor;
- realizarea unui sistem rutier nou la partea carosabilă ;
- realizarea unui pasaj pietonal subteran pe b-dul Decebal;
- iluminatul public cu sistem de telegestiune;
- modernizarea stațiilor de transport public existente;
- realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative și eficiente de management pentru siguranța și protecția cetățenilor;
- implementarea unui sistem de management al traficului, care gestionează sistemul de semaforizare, asigură prioritate de trecere pentru transportul public și sistemul de urgență și monitorizează nr. de mașini;

- realizarea unui sistem de canalizații pentru rețele FO pentru CCTV din proiect; implementarea unui sistem de management al transportului public, sistemul de informare a calatorilor în stații.

Realizarea obiectivului trebuie să asigure condițiile tehnice necesare pentru desfășurarea circulației rutiere și pietonale, în condiții de siguranță, iar zona să beneficieze de toate facilitățile urbane în ceea ce privește infrastructura.

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI:

1.Valoarea totală a investiției cu T.V.A.	70.742.963,79 lei
din care C+M	56.187.957,62 lei

2.CAPACITĂȚI (în unități fizice)

Lungime pistă cicliști	4596 m
Lungime trotuar	4435 m
Lungime carosabil reabilitată	2347 m
(benzi dedicate pentru transportul public)	
Număr stații de transport modernizate	10 buc

3.DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR:	24 luni.
-------------------------------------	----------

Finanțarea obiectivului de investiție se face din : Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:

**RECONFIGURAREA AXEI DE TRANSPORT PUBLIC PE TRASEUL: STR. GARII – BULEVARDUL
DECEBAL – STR. ANDREI MURESANU – STRADA NASAUDULUI**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	
1.2.	Amenajarea terenului	2.774.191,84	527.096,45	3.301.288,29
	Str. Gării	224.364,40	42.629,24	266.993,64
	Bdul Decebal	1.569.421,28	298.190,04	1.867.611,32
	Str. Andrei Mureșanu	829.698,74	157.642,76	987.341,50
	Str. Năsăudului	150.707,42	28.634,41	179.341,83
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	326.171,52	61.972,59	388.144,11
	Str. Gării	53.253,56	10.118,18	63.371,74
	Bdul Decebal	118.108,00	22.440,52	140.548,52
	Str. Andrei Mureșanu	114.695,63	21.792,17	136.487,80
	Str. Năsăudului	40.114,33	7.621,72	47.736,05
TOTAL CAPITOL 1		3.100.363,36	589.069,04	3.689.432,40
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	Bdul Decebal	200.000,00	38.000,00	238.000,00
TOTAL CAPITOL 2		200.000,00	38.000,00	238.000,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii de teren-topo-geo	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.1.1.	Studii de teren	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	115.595,00	21.963,05	137.558,05
3.2.1.	Obtinere avize, acorduri etc	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.2.2.	Audit privind siguranța circulației	105.595,00	20.063,05	125.658,05
3.3.	Proiectare și inginerie	385.696,72	73.282,38	458.979,10
3.3.1.	Expertizare tehnica	2.025,58	384,86	2.410,44
3.3.2.	Studiu de trafic	10.120,39	1.922,87	12.043,26

3.3.3.	Studiu de fezabilitate/DALI	73.429,83	13.951,67	87.381,50
3.3.4.	Documente tehnice în vederea obținerii avize, acorduri, autorizații	27.183,70	5.164,90	32.348,60
3.3.5.	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.809,72	913,85	5.723,57
3.3.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	268.127,50	50.944,23	319.071,73
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.5.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistenta tehnica	307.958,08	58.512,04	366.470,12
3.6.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20.211,08	3.840,11	24.051,19
3.6.2.	Dirigentie de santier	287.747,00	54.671,93	342.418,93
TOTAL CAPITOL 3		818.342,01	155.484,98	973.826,99
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4	CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ			
4.1.	Constructii si instalatii	31.575.737,58	5.999.390,14	37.575.127,72
4.1.1.	Str. Gării	4.493.684,52	853.800,06	5.347.484,58
4.1.2.	Bdul Decebal	16.152.671,37	3.069.007,56	19.221.678,93
4.1.3.	Str. Andrei Mureșanu	7.185.814,95	1.365.304,84	8.551.119,79
4.1.4.	Str. Năsăudului	3.743.566,74	711.277,68	4.454.844,42
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Bdul Decebal	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6.239.770,33	1.185.556,36	7.425.326,69
4.3.1.	Str. Gării	2.677.300,67	508.687,13	3.185.987,80
4.3.2.	Bdul Decebal	2.255.071,20	428.463,53	2.683.534,73
4.3.3.	Str. Andrei Mureșanu	773.112,42	146.891,36	920.003,78
4.3.4.	Str. Năsăudului	534.286,04	101.514,35	635.800,39
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.6.2.	Bdul Decebal	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		37.872.507,91	7.195.776,50	45.068.284,41
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	531.399,11	100.965,83	632.364,94

5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	117.070,22	22.243,34	139.313,56
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	414.328,89	78.722,49	493.051,38
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	519.384,48	0,00	519.384,48
5.2.1.	Costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	47.216,77	0,00	47.216,77
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	236.083,86	0,00	236.083,86
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	236.083,86	0,00	236.083,86
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.966.431,78	373.622,04	2.340.053,82
TOTAL CAPITOL 5		3.017.215,37	474.587,87	3.491.803,24
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	9.006,00	1.711,14	10.717,14
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		9.006,00	1.711,14	10.717,14
CAPITOL 7 Rezerva de implementare				
7.2.	Rezerva de implementare	14.513.361,01	2.757.538,59	17.270.899,60
TOTAL GENERAL		59.530.795,66	11.212.168,12	70.742.963,79
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		47.216.771,11	8.971.186,51	56.187.957,62



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud

E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>

Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

CABINET PRIMAR

Nr. 116494/ 22.11.2023

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 , privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018, a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului **"Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului"** municipiul Bistrița, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre. Anexa la aceasta hotărâre a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 3/2019, nr. 233/ 2022 și nr. 45/2023.

Urmare a aplicării Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020" de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operațional Regional 2014-2020, prevăzută în Ordinul nr.1586/ 10.08.2022, a fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări.

În urma depunerii situației de lucrări din luna noiembrie, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional, a fost consumată în procent de 89,15%, astfel fiind necesară suplimentarea rezervei de implementare pentru decontarea următoarelor situații de lucrări.

Rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, conform art.9 alin.(4) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022, acest lucru ducând la o nouă modificare a devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea rezervei de implementare cu valoarea de **6.817.460,37 lei cu TVA.**

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este **70.745.428,73 lei cu TVA**.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa la Hotărârea nr. 83/2018, modificați prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 3/2019, nr. 233/ 2022 și nr. 45/2023, trebuie reaprobați în consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.


**PRIMAR,
IOAN TURC**



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud

E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>

Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE
NR. 116496/ 22.11.2023

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 , privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018, a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului **"Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului"** municipiul Bistrița, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre. Anexa la aceasta hotărâre a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 3/2019, nr. 233/ 2022 si nr. 45/2023.

Urmare a aplicării Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020" de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, prevăzută în Ordinul nr.1586/ 10.08.2022, a fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări.

În urma depunerii situației de lucrări din luna noiembrie, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional, a fost consumată în procent de 89,15%, astfel fiind necesară suplimentarea rezervei de implementare pentru decontarea următoarelor situații de lucrări.

Rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, conform art.9 alin.(4) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022, acest lucru ducând la o nouă modificare a devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea rezervei de implementare cu valoarea de **6.817.460,37 lei cu TVA**.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este **70.742.963,79 lei cu TVA**.

Ținând seama de cele arătate mai sus și de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general.

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat indicatori tehnico-economici modificați, respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL 83/2018, modificați prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 3/2019, nr. 233/ 2022 și nr. 45/ 2023, trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

Nr. Crt.	Indicatori economici	Valoare aprobată HCL nr.83 din 24.05.2018 modificat a prin HCL nr. 3/ 14.01.2019 lei (cu tva)	Valoare actualizare după achiziție și conform OUG 64/2022 lei (cu tva) prin HCL nr. 233/ 27.10.2022	Valoare actualizare după achiziție și conform OUG 64/2022 lei (cu tva) prin HCL nr.45/ 17.03.2023	Valoare actualizată cu rezerva suplimentară Lei (cu TVA)
1	TOTAL GENERAL	50.308.144,06	58.425.807,26	63.873.090,61	70.742.963,79
2	Din care C+M	38.214.190,05	48.206.833,77	50.517.844,70	56.187.957,62

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Nășăudului" municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Lia IVAȘCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Nicolae SCURTU

**DIRECȚIA JURIDICĂ,
RESURSE UMANE,
ACHIZITII PUBLICE**
DIRECTOR EXECUTIV
Dumitru Matei CÎNCEA

Intocmit: Retegan Adina/2 ex.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:

RECONFIGURAREA AXEI DE TRANSPORT PUBLIC PE TRASEUL: STR. GARII – BULEVARDUL DECEBAL – STR. ANDREI MUREȘANU – STRADA NASAUDULUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	
1.2.	Amenajarea terenului	2.774.191,84	527.096,45	3.301.288,29
	Str. Gării	224.364,40	42.629,24	266.993,64
	Bdul Decebal	1.569.421,28	298.190,04	1.867.611,32
	Str. Andrei Mureșanu	829.698,74	157.642,76	987.341,50
	Str. Năsăudului	150.707,42	28.634,41	179.341,83
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	326.171,52	61.972,59	388.144,11
	Str. Gării	53.253,56	10.118,18	63.371,74
	Bdul Decebal	118.108,00	22.440,52	140.548,52
	Str. Andrei Mureșanu	114.695,63	21.792,17	136.487,80
	Str. Năsăudului	40.114,33	7.621,72	47.736,05
TOTAL CAPITOL 1		3.100.363,36	589.069,04	3.689.432,40
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	Bdul Decebal	200.000,00	38.000,00	238.000,00
TOTAL CAPITOL 2		200.000,00	38.000,00	238.000,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii de teren-topo-geo	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.1.1.	Studii de teren	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	115.595,00	21.963,05	137.558,05
3.2.1.	Obtinere avize, acorduri etc	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.2.2.	Audit privind siguranța circulației	105.595,00	20.063,05	125.658,05
3.3.	Proiectare și inginerie	385.696,72	73.282,38	458.979,10
3.3.1.	Expertizare tehnica	2.025,58	384,86	2.410,44
3.3.2.	Studiu de trafic	10.120,39	1.922,87	12.043,26
3.3.3.	Studiu de fezabilitate/DALI	73.429,83	13.951,67	87.381,50
3.3.4.	Documente tehnice în vederea obținerii avize, acorduri, autorizații	27.183,70	5.164,90	32.348,60

3.3.5.	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.809,72	913,85	5.723,57
3.3.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	268.127,50	50.944,23	319.071,73
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.5.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistenta tehnica	307.958,08	58.512,04	366.470,12
3.6.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20.211,08	3.840,11	24.051,19
3.6.2.	Dirigentie de santier	287.747,00	54.671,93	342.418,93
TOTAL CAPITOL 3		818.342,01	155.484,98	973.826,99
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4	CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ			
4.1.	Constructii si instalatii	31.575.737,58	5.999.390,14	37.575.127,72
4.1.1.	Str. Gării	4.493.684,52	853.800,06	5.347.484,58
4.1.2.	Bdul Decebal	16.152.671,37	3.069.007,56	19.221.678,93
4.1.3.	Str. Andrei Mureșanu	7.185.814,95	1.365.304,84	8.551.119,79
4.1.4.	Str. Năsăudului	3.743.566,74	711.277,68	4.454.844,42
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Bdul Decebal	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6.239.770,33	1.185.556,36	7.425.326,69
4.3.1.	Str. Gării	2.677.300,67	508.687,13	3.185.987,80
4.3.2.	Bdul Decebal	2.255.071,20	428.463,53	2.683.534,73
4.3.3.	Str. Andrei Mureșanu	773.112,42	146.891,36	920.003,78
4.3.4.	Str. Năsăudului	534.286,04	101.514,35	635.800,39
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.6.2.	Bdul Decebal	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		37.872.507,91	7.195.776,50	45.068.284,41
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	531.399,11	100.965,83	632.364,94
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	117.070,22	22.243,34	139.313,56
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	414.328,89	78.722,49	493.051,38

5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	519.384,48	0,00	519.384,48
5.2.1.	Costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	47.216,77	0,00	47.216,77
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	236.083,86	0,00	236.083,86
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	236.083,86	0,00	236.083,86
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.966.431,78	373.622,04	2.340.053,82
TOTAL CAPITOL 5		3.017.215,37	474.587,87	3.491.803,24
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	9.006,00	1.711,14	10.717,14
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		9.006,00	1.711,14	10.717,14
CAPITOL 7 Rezerva de implementare				
7.2.	Rezerva de implementare	14.513.361,01	2.757.538,59	17.270.899,60
TOTAL GENERAL		59.530.795,66	11.212.168,12	70.742.963,79
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		47.216.771,11	8.971.186,51	56.187.957,62

DIRECTOR EXECUTIV
LIA IVAȘCU

ȘEF SERVICIU
BRETFELEAN NICOLETA

Întocmit: Retegan Adina/ 2 ex.