

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului  
"Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C,  
Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-  
2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință extraordinară în  
data de.....;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de  
Dezvoltare Regională Nord-Vest, până în data de 10.12.2023, a solicitării de  
prelungire a duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic  
Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", în scopul finalizării acestuia,  
din fonduri proprii, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în  
data de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate  
a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 120002/05.12.2023 al Primarului municipiului  
Bistrița;

Raportul comun nr. 120006/05.12.2023 al Direcției Dezvoltare Durabilă  
2030, Direcției Tehnice, Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice și  
Direcției Economice;

Avizul \_\_\_\_\_ nr...../..... al Comisiilor de specialitate reunite ale  
Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada  
2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al  
municipiului Bistrița nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.  
163/08.10.2018 pentru aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare  
Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", cu  
modificările și completările ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru  
închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014  
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.  
4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (2) lit."b", alin. (4) lit. "e" și "f", art. 139 alin. (3)  
lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  
ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.07.2024.

**Art. 2.** Valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița" este de 47.911.933,86, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabilă și 21.225.298,48 lei contribuție proprie.

**Art. 3.** Municipiul Bistrița își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

**Art. 4.** Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședința extraordinară din data de ....., cu respectarea art. 139 alin. (3), lit "d" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare respectiv cu un număr de .....voturi "pentru"..... "împotriva"..... și ..... "abțineri".

**Art. 6.** Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE  
**PRIMAR**  
**IOAN TURC**

AVIZ DE LEGALITATE  
**SECRETAR GENERAL**  
**FLOARE GAFTONE**

Bistrița la \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

C.L.A./Z.D/2 ex.



## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

**Cabinet primar**  
**Nr. 120002/05.12.2023**

### REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", contract de finanțare 3831/13.03.2019.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Bistrița, relevante pentru piața forței de muncă, prin îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 121013 și Contractul de finanțare nr. 3831 semnat la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.07.2024.

Stadiul fizic al lucrărilor pentru acest obiectiv (ambele contracte), la această dată este de 86,8%, conform memoriului justificativ anexat. Lucrările rămase de executat, care nu pot fi finalizate în anul 2023, sunt lucrări de amenajare exterioară și punere în funcțiune a echipamentelor.

Finalizarea lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor estimăm că vor fi finalizate până la 31.04.2024. Menționăm faptul că valoarea lucrărilor rămase de executat sunt neeligibile, fiind asigurate din bugetul local.

Valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița" este de 47.911.933,86 lei, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabilă și 21.225.298,48 lei contribuție proprie.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**Primar,  
Ioan Turc**



**Direcția Dezvoltare Durabilă 2030**  
**Direcția Economică**  
**Direcția Tehnică**  
**Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice**  
**Nr. 120006/05.12.2023**

## **R A P O R T**

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declerate nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare. În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin

semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 121013 și Contractul de finanțare nr. 3831 semnat la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.07.2024.

Stadiul fizic al lucrărilor pentru acest obiectiv (ambele contracte), la această dată este de 86,8%, conform memoriului justificativ anexat. Lucrările rămase de executat, care nu pot fi finalizate în anul 2023, sunt lucrări de amenajare exterioară și punere în funcțiune a echipamentelor. Finalizarea lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor estimăm că vor fi finalizate până la 31.04.2024. Menționăm faptul că valoarea lucrărilor rămase de executat sunt neeligibile, fiind asigurate din bugetul local.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița” este de 47.911.933,86 lei, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabilă și 21.225.298,48 lei contribuție proprie.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.07.2024;

- asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Director executiv,  
Liliana Cocișiu

Director executiv,  
Nicolae Scurtu

Director executiv,  
Lia Ivașcu

Director executiv,  
Dumitru Matei Cincea

Z.D./2 ex.