

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de.....;

având în vedere:

Urgența justificată de serviciile de specialitate;

Referatul de aprobare nr. 70011/22.07.2024 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr. 70008/22.07.2024 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice și Direcției Economice;

Avizul _____ nr...../..... al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.225/27.10.2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 163/08.10.2018 pentru aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit."b", alin. (4) lit. "e" și "f", art. 139 alin. (3) lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 se modifică după cum urmează:

Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până în data de 31.10.2024.”

ART. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 rămân nemodificate.

ART. III. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. IV. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședința ordinară din data de, cu respectarea art. 139 alin. (3), lit "d" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare respectiv cu un număr devoturi "pentru"..... "împotrivă"..... și "abțineri".

ART. V. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

**PROIECT DE HOTĂRĂRE INIȚIAT DE
P R I M A R
IOAN TURC**

**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
DUMITRU - MATEI CINCEA**

Bistrița la _____
Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

C.L.A./Z.D/2 ex.



Cabinet primar
Nr. 70011/22.07.2024

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița", contract de finanțare 3831/13.03.2019.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Bistrița, relevante pentru piața forței de muncă, prin îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite.

În acest sens prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită data de finalizare a proiectului 31.07.2024.

Prelungirea termenului de finalizare a proiectului, până la 31.10.2024 este necesară pentru receptia la terminarea lucrărilor și obținerea autorizației Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Primar,
Ioan Turc

C.L./Z.D./2 ex.

R A P O R T

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite.

Conform **Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită data de finalizare a proiectului 31.07.2024.

Conform informațiilor primite de la Direcția tehnică, lucrările sunt finalizate, urmând ca în perioada următoare să fie realizată recepția acestora, de către o comisie stabilită prin dispoziția primarului.

Astfel, este necesară prelungirea contractului de finanțare cu 3 luni, motivația fiind:

- perioada estimată necesară derulării procedurii de recepție a lucrărilor - aproximativ 60 zile;

- perioada estimată necesară obținerii autorizației Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud - aproximativ 30 zile,

Urgența este determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a aprobării prelungirii duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița”, de la data de 31.07.2024 la 31.10.2024, în scopul realizării recepției lucrărilor de execuție și asigurarea condițiilor de funcționare.

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 121013 și Contractul de finanțare nr. 3831 semnat la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.10.2024.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița” este de 47.911.933,86 lei, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabilă și 21.225.298,48 lei contribuție proprie și rămâne neschimbată, față de hotărârea aprobată în luna decembrie 2023.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.10.2024;
- Asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.10.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului menționat.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

**Director executiv,
Liliana Cocișiu**

Direcția Economică

**Director executiv,
Nicolae Scurtu**

**Direcția tehnică,
Director executiv,
Lia Ivașcu**

Z.D./2 ex.