

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de.....;

având în vedere:

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, până la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 31.12.2024;

Referatul de aprobare nr. 80848/26.08.2024 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr.80850/26.08.2024 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice și Direcției Economice;

Avizul _____ nr...../..... al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 225/27 octombrie 2022;

Adresa Direcției Tehnice nr.80660/23.08.2024 privind proiectul "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1";

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit."b", alin. (4), lit. "e" și "f", art. 139 alin. (3) lit."d", art.196 alin. (1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„**Art.1** - Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.12.2024”.

ART.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 226/07.12.2023, rămân nemodificate.

ART.III. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART:IV Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședința ordinară din data de, cu respectarea art. 139 alin. (3), lit "d" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare respectiv cu un număr devoturi "pentru"..... "împotrivă"..... și "abțineri".

ART.V. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE

PRIMAR
IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
DUMITRU MATEI CINCEA

Bistrița la _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

C.L./B.P./2 ex.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 80848/26.08.2024

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

În urma Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, municipiul Bistrița a solicitat încadrarea proiectului ca nefinalizat și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, până la data de 31.08.2024. Această modificare a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița prin Hotărârea nr.226/07.12.2023.

În urma precipitațiilor din luna iulie 2024, la Sala de sport – corp D au apărut infiltrații la nivelul acoperișului. De asemenea, după finalizarea reparațiilor mai sus menționate este necesară realizarea suprafeței de joc pe terenul de sport.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, până la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 31.12.2024.

Astfel, pentru proiectul "**Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1**", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120278 și Contractul de finanțare nr. 3.840 semnat în data de 13.03.2019, se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.12.2024.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Primar,
Ioan Turc

C.L./B.P./2 ex.

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

În urma Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, municipiul Bistrița a solicitat încadrarea proiectului ca nefinalizat și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, până la data de 31.08.2024. Această modificare a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița prin Hotărârea nr.226/07.12.2023.

În adresa Direcției Tehnice nr.80660/23.08.2024 se specifică faptul că în perioada de garanție a lucrărilor executate de societatea MIS GRUP au apărut infiltrații la nivelul acoperișului Salii de sport – corp D, în urma precipitațiilor din luna iulie 2024. În acest sens, executantul a fost notificat de mai multe ori în vederea remedierii deficiențelor.

La momentul actual, nu a fost stabilit termenul de remediere al deteriorărilor constatate, întrucât societatea MIS GRUP nu a comunicat încă acest termen, Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Bistrița.

De asemenea, după finalizarea reparațiilor mai sus menționate este necesară realizarea suprafeței de joc pe terenul de sport, obiect al contractului de lucrări nr.97/L/24.07.2023 încheiat cu SC Indfloor Group SRL pentru lucrări de execuție teren de sport (suprafața de joc, tartan).

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, până la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 31.12.2024.

Astfel, pentru proiectul "**Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1**", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120278 și Contractul de finanțare nr. 3.840 semnat în data de 13.03.2019, se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.12.2024.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**Director executiv,
Liliana Coceșiu**



**Director executiv,
Nicolae Scurtu**



**Director executiv,
Lia Ivașcu**



B.P./2 ex.