Nr. 40496/13.05.2021
ANALIZA

privind proiectul "Centru intermodal de transport public - strada Garii
- strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita”

.Centru intermodal de transport public - strada Garii - strada Tarpiuluj -
strada Industriei, municipiul Bistrita” este unul dintre cele 4 proiecte din
pachetul de mobilitate urbana, finantate in cadrul obiectivului specific 4.1 al
Prioritatii de investitii 4e din POR 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in
municipiul Bistrita prin construirea unei statii de transport public care
creaza conditiile pentru Tmbunatatirea eficientei transportului public urban,
prin desfasurarea intr-un mod organizat si controlabil a transferului
pasagerilor intre transportul public feroviar/ rutier intrajudetean/
interjudetean/ international pe de o parte si transportul public local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Realizarea unei statii de transport public sub forma unei platforme
supraterane peste calea ferata pentru transportul public local;

2. Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere (cu statut de strada
urbana) utilizate prioritar de transportul public de calatori pe o lungime de
0,9336 km, in zona afectata de investitie.

Locatie: In zona garii Bistrita Nord, intre intersectia strazii Garii cu
bulevardul Decebal si intersectia strézii Tarpiului cu strada Narciselor.

Principalelele lucrari si dotari:

In cadrul proiectului se propune realizarea unei statii de transport public pe
o platforma supraterana, care sa lege cele doua zone separate de structura
feroviara, respectiv zona de SV strada Garii, strada Rodnei, aleea
Trandafirilor si zona de NE strada Tarpiului, strada Industriei. Aceasta
platforméa va include si o cladire cu functiuni specifice statiei de transport
public si va deservi intregul transport public local. Prin realizarea acestei
platforme, se va realiza o legaturd directd si facila pentru transportul public,
intre partea de NE si partea SV a orasului precum si o relatie foarte bun3
cu toate iesirile din oras si cu principalele artere de circulatie. De
asemenea accesul auto interjudetean, interjudetean si international va fi
directionat prin aceasta statie, in asa fel incat sa nu afecteze circulatia pe

arterele principale ale orasului.
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Valoare proiect:

Valoarea aprobata ctr. de

Valoare dupa elaborare Proiect

finanatare nr. 4340/ Tehnic
SURSE DE FINANTARE 25 05.2019
Curs 12.05.2021 '
4,9263 Lei Euro Lei Euro
Valoare totala 42.413.900,37 | 8.609.686,86 | 50.939.369,50 | 10.340.289,77
Valoare totala eligibila 31.448.169,54 | 6.383.730,09 | 31.448.169,54 | 6.383.730,09
Valoarea  cofinantarii | g0 g6a 19 | 40767460 | 628.963.40 | 127.674,60
eligibile a Beneficiarului
Valoarea neeligibila
inclusiv. TVA aferenta | 10.965.730,83 | 2.225.956,77 | 19.491.199,96 | 3.956.559,68

cheltuielilor neeligibile

Data actuala de finalizare, conf. Contractului de finantare: 30.09.2021.

Executia lucrarilor, conform graficului de executie din Proiectul tehnic, este
de 24 de luni

Date urbanistice

Adiacent zonei str. Garii exista doua blocuri de locuinte colective in regim
de inaltime de P+10E, respective P+4E, iar pe str. Tarpiului pana la
intersectia cu str.Narciselor, de-o parte si de alta a strazii sunt 15 locuinte
individuale.

Distanta fata de limitele de proprietate ale locuintelor individuale de pe str.
Tarpiului variaza de la 2,29 m pana la 4,12 m, iar unele locuinte sunt
retrase fata de limita de proprietate.

Distanta de la rampa de acces pana la blocul de locuinte colective de pe
str. Garii variaza de la 4m - 8,5 m (pe colt) la 9,8m.

Exproprieri pentru terenuri proprietate CFR MARFA, astfel:

osuprafata de 58mp (inscrisa in CF 83146) pentru valoarea de
9500lei+TVA

osuprafata de 1320mp (inscrisa in CF 83149) pentru valoarea de
282.700 lei+TVA.
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Proiectul a fost autorizat prin Autorizatia de construire nr.
325/22902/26.03.2019. La expirarea acesteia a fost emisa autorizatia nr.
293/34954/23.04.2021 cu termen de valabilitate de 36 Iluni. Sunt
disponibile la Arhitect sef planul de situatie cu distantele masurate pe
ortofotoplan, imagini si simulare traversare auto.

Alte aspecte privind documentatia tehnicd si avizele

In cadrul investitiei propuse a fost incheiat contractul de servicii nr.
26/L./18.04.2016, privind realizarea documentatiei tehnico-economice.
Conform acestui contract s-au elaborat urmatoarele documentatii:

Faza 1. - Actualizare studiu topografic; - Expertiza tehnica; - Studiul de
trafic; - Documentatie pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism la faza SF; - Analiza cost-beneficiu; - Studiu de
fezabilitate;

Faza 2:Proiect tehnic, PAC, Avize si autorizatii

Au fost obtinute urmatoarele aprobari/ avize/ autorizatii prevazute de
legislatia in vigoare si necesare pentru implementarea proiectului: -
Cerificat de urbanism nr. 2346/15.09.2017; - Aviz retele apal/canal nr.
5150/09.11.2018; - Aviz retea gaz nr. 212272913/03.03.2020; - Aviz mediu
nr. 790/22.12.2017; - Aviz Transmix nr. 657/22.10.2018; - Aviz IPJ BN nr.
131368/22.10.2018; - Aviz Directi Servicii Publice nr. 78031/09.10.2018: -
Aviz ISU nr. 273/15.10.2018; - Aviz Directia de sanatate publica a jud.
Bistrita-Nasaud nr. 229/22.12.2017; - Aviz Telekom nr. 1108/17.10.2018: -
Aviz SDEE nr. 59504/24.10.2018; - Aviz CFR Marfa nr. 201/12.12.2017: -
Aziv. CFR Calatori nr. 40/27.12.2017: - Aviz CFR Calatori nr.
D74/7/382/27.12.2017; - Aviz CFR nr. 1453/18.12.2017; - Aviz SDEE
Transilvania Nord n. 60501943839/26.07.2019.

Proiectul Tehnic a fost verificat de catre ADR NV in perioada 03.06.2020-
01.07.2020 si a fost declarat conform prin adresa nr. 149344/02.07.2020/

Stadiul proiectului

- Cerere de finantare depusa la ADR NV in data de 06.08.2018:

- Contractul de finantare s-a semnat cu nr. 4340 in data de 24.05.2019.

- Pand la data actuald s-au semnat contractele de servicii privind
realizarea documentatiei tehnico-economice nr. 26/L/18.04.2016: servicii
de informare si publicitate nr. 34/L/15.04.2020; servicii de audit financiar

nr. 33/L/15.04.2020.
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- Documentatia pentru contractarea lucrarilor de executie a fost publicata
in 30.09.2020;

- 17.12.2020 data pentru deschiderea ofertelor pentru contractul de
executie lucrari, iar durata minima pentru licitatie deschisa este de 60 de
zile lucratoare; Procedura este in desfasurare (analiza propuneri tehnice)
cu termen maxim de finalizare 31.05.2021

- Procedura de contractare a serviciilor de dirigentie de santier este
prevazuta a se realiza spre finalul procedurii de contractare a executiei
lucrarilor, conform PAAP Intocmit pentru proiect.

Sume decontate pana in prezent:

574.685,97 lei decontati in data de 24.12.2019 pentru Cererea de
rambursare nr. 1 in care au fost incluse cheltuieli cu Avize, Studii si Studiu
de fezabilitate;

249.795.36 lei decontati in data de 22.10.2020 pentru Cererea de
rambursare nr. 2 in care au fost incluse cheltueli cu Proiectul Tehnic.

TOTAL sume decontate din FEN: 824.481,33 lei
Sume platite din Bugetul local:

A fost platita din bugetul local, suma de 347.718 lei, reprezentand
contravaloarea expropierilor necesare pentru implementarea proiectului.

Variante de lucru analizate:
1. Incetarea contractului de finantare:

Conform contractului de finantare nr. 4340/24.05.2019, art. 14 Incetarea
Contractului de finantare
(1) Oricare dintre partile poate decide rezilierea prezentului contract, fara
indeplinirea altor formalitati, in cazul neindeplinirii culpabile de catre
cealalta parte a obligatiilor prezentului contract.
(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fara indeplinirea
altor formalitati, cu recuperarea integralda a sumelor platite, n
urmatoarele cazuri:

1. In situatia in care Beneficiarul nu a inceput executarea
Contractului intr-un termen de 6 (sase) luni de la data intrarii Tn
vigoare a acestuia sau in termenul prevazut de Anexa 1 -
Conditiile specifice, n cazul In care AM/Ol si-a respectat
obligatiile legale/contractuale;
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2. In situatia Tn care, ulterior incheierii prezentului Contract, se
constata ca Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au indeplinit
conditiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finantare;
Daca Beneficiarul incalca prevederile art. 8 alin. (2);
Daca se constata faptul cd Proiectul face obiectul unei alte
finantari din fonduri publice nationale sau europene sau faptul c3
a mai beneficiat de finantare din alte programe nationale sau
europene, pentru aceleasi costuri in ultimii 3/5 ani, dupé caz.
(3)Prezentul Contract poate inceta prin acorul pértilor cu
recuperarea proportionala a finantarii acordate, dacé este cazul.
(4)In situatia incalcarii prevederilor art. 7, alin. (28), contributia din
partea fondurilor europene structurale si de investiti (FESI) si
respectiv cofinantarea nationald aferenta se recupereaza. (art. 7, alin.
(28) — In cazul in care proiectul include investitii in infrastructura sau
productie, beneficiarul (cu exceptia situatiei in care beneficiarul este
un IMM) are obligatia de a nu delocaliza activitatea de productie in
afara Uniunii Europene, in termen de 10 ani de la efectuarea platii
finale.)

P w

Avantaje:

- Eliberarea presiunii financiare pe Bugetul Local aferent perioadei
2021-2023 data de valoarea de 20.120.163,36 lei, respectiv
4.084.234,28 euro, reprezentand contributia municipiului Bistrita la
cheltuieli eligibile si neeligibile in cadrul proiectului;

- Necesarul pentru cofinantare din bugetul local in perioada 2021-
2023 pentru proiectele POR este de 11,76 mil. Euro, corelat cu
scaderea veniturilor la bugetul local si a contextului generat de
pandemie

- Posibilitatea regandirii pe fond, a unei noi solutii de accesibilitate in
zona si promovarea unui proiect care ar putea sa beneficieze de
finantare nerambursabila in exercitiul financiar 2021-2027;

- Legea nr. 264 din 20 noiembrie 2020 pentru aprobarea
obiectivului de investitii "Autostrada Nordului”

- Corelarea accesibilitatii cu realizarea obiectivului de investitii
,Drumul expres Cluj — Bistrita — N&sdud, componentd a Proiectului
Drumul expres Turda — Halmeu (Somes Expres)’, aprobat prin HCL
NR.72/2021

Riscuri/ dezavantaje/ necesitati:
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Pierderea alocarii dedicate acestui proiect in valoare de
30.819.206,14 lei, respectiv 6.256.055,49 euro;

Restituirea catre AM a valorii de 824.481,33 lei, respectiv 167.363,20
euro, decontata pana la aceasta data;

Plata sumei de 347.718 lei, reprezentand contravaloarea
expropierilor necesare pentru implementarea proiectului

Pretentiile operatorilor economici ofertanti/contractanti pentru lucrari
si servicii

Oportunitatea/Asumareal/justificarea incetarii contractului de finantare
(consultare publica, HCL privind abrogarea hotararii anterioare pentru
aprobarea proiectului si a ch. legate de proiect, dificultate in
sustinerea financiara a cofinantarii etc.)

. Continuarea implementarii proiectului prin modificarea

Proiectului Tehnic

Conform Instructiunii AM POR nr. 82, modificarea (revizuirea) Proiectului
Tehnic este posibila daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Valoarea totala nerambursabila stabilita prin contractul de finantare
nu creste, iar valoarea totala a proiectului se incadreaza in valoarea
totala aferenta Prioritatii de investitie, conform Ghidului solicitantului
in baza caruia s-a depus cererea de finantare, daca este cazul;
Indicatorii de program mentionati in cererea de finantare nu se
diminueaza fara o justificare adecvata, avizata de Ol si aprobata de
AM POR;

Obiectivele stabilite prin cererea de finantare, care au facut obiectul
procesului de evaluare si selectie, nu se modifica;

Conditiile initiale din cererea de finantare care au facut obiectul
procesului de evaluare, selectie si contractare nu se modifica. Se va
avea astfel in vedere ca solutia tehnica propusa prin modificare, in
conditiile in care proiectul tehnic initial a fost subiect al procesului de
evaluare si selectie, sa nu modifice conditiile de atribuire a punctajului
in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara.

Avantaje:

Posibilitatea optimizarii accesului pe platforma alocata statiei de
transport public;

Realizarea obiectivelor si rezultatelor asumate prin contractul de
finantare
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Riscuri/ dezavantaje/ necesitati:

- Termenul actual de finalizare a proiectului este 30.09.2021 si
necesita prelungire pentr realizarea lucrarilor, Tn functie de durata
efectiva a contractului de executie

- Neincadrarea in termenul de implementare de 31.12.2023 — termenul
limita de implementare a activitatilor in cadrul exercitiului financiar
2014-2020, cauzata de:

a. Realizarea  procedurii de achizitie publica pentru
contractarea serviciilor de proiectare, in vederea revizuirii
proiectului tehnic;

b. Elaborarea proiectului tehnic revizuit, inclusiv avize/
acorduri/ autorizatii;

c. Transmiterea si avizarea din partea Organismului
Intermediar ADR NV a proiectului tehnic revizuit:

d. Implementarea propriu-zisa a proiectului, inclusiv derularea
de noi proceduri de achizitie lucrari daca este cazul;

e. Proceduri de expropriere, in cazul in care revizuirea
Proiectului tehnic afecteaza imobile care nu se afla in
proprietatea municipiului Bistrita;

f. Completare: In cazul in care prin revizuirea Proiectului tehnic
se introduc in proiect suprafete noi (nr. CF noi), este
necesara demonstrarea unui drept real asupra imobilului
(constructie, teren) prin HG si extras CF, precum si un nou
certificat de urbanism si autorizatie de construire.

- Riscul cresterii valorii devizului general, care conduce la suportarea
din bugetul local al oricarei sume suplimentare, cauzate de:

a. Valoarea ofertei de servicii de proiectare, reprezentand
revizuirea proiectului tehnic, de 1.188.702,90 lei sau
1.664.943,28 lei, depinzand de varianta de acces pe
platforma aleasa;

b. Eventuale cresteri de cantitati de lucrari;

c. Cresterea preturilor la materialele de constructie de la
momentul elaborarii Proiectului tehnic actuale (fapt semnalat
de constructorii cu care colaboram la aceasta data):

d. Modificarea solutiilor date furnizorii de utilizati, in special
avizele tehnice de racordare pe retele electrice;

e. Valoarea exproprierilor, daca este cazul

T,
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- Potrivit anexei 5 la HCL nr.57/2021 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2021 si estimat pe
anii 2022-2024, au fost prevazute alocatii bugetare in suma de
1,00 mii lei

- Suspendarea/ anularea procedurii de achizitie publica a lucrarilor,
pentru evitarea aplicarii de corectii financiare conform QUG 66/2011,
suportate deasemenea din bugetul local.

Nota- In conformitate cu Instructiunea AMPOR nr. 82/24.08.2018, la
Capitolul Ill — "Méasuri de evitare a corectiilor financiare urmare
modificarii Proiectului tehnic de executie” — alin. (1), lit. ¢), prevede in
mod expres urmatoarele, citam:

1) Pentru beneficiarii publici care sunt autoritati publice si au obligatia
respectarii Legii nr.98/2016 privind achizifiile publice si a normelor de
aplicare a acesteia, In functie de momentul la care autoritatea
contractanta doreste sé& aplice modificarile la proiectul tehnic, exista
urmatoarele situatii:

(....) )
Lit.e) — Intre data limitd de depunere a ofertelor si semnarea
contractului:

— Beneficiarul are obligatia de a anula procedura de atribuire in
condifiile art.212 alin. (2) din Legea nr.98/2016 in situatia in care
modificarile aduse documentatiei tehnice ar duce la incalcarea
principiilor prevazute la art. 2 alin. (2). (...)"

3. Continuarea implementarii proiectului in forma actuala

In acest moment, in cadrul proiectului se afla in desfasurare activitatea de
achizitie publicd/contractare a executiei lucrarilor, in baza Proiectului tehnic
existent.

Avantaje:
- Realizarea obiectivelor si rezultatelor asumate prin contractul de
finantare

Riscuri/ dezavantaje/ necesitati:
- Termenul actual de finalizare a proiectului 30.09.2021 necesita
prelungire Tn functie de durata contractului de executie si dar si de
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data la care se poate semna acesta ( durata evaluare, eventuale
contestatii)
Neincadrarea in termenul de implementare, 31.12.2023 — termenul
limita de implementare a activitatilor in cadrul exercitiului financiar
2014-2020
Finalizarea procedurii de achizitie publica a executiei de lucrari pana
la data limita publicatd in SICAP, respectiv pan3 la de data de 31 mai
2021
Comisia de evaluare, numitd prin Dispozitia nr.377/20.11.2020 atat
din punct de vedere al legalitdti dar si din punct de vedere al
principiilor care guverneaza administratia publicd locald, sustine ca
este Tn imposibilitate de a evalua si a materializa in SICAP orice
etapa de evaluare, intrucat orice operatiune Tn sistemul electronic al
licitafiilor publice, prin care ofertantii participanti la procedurd se
declara, Tn orice etapd de evaluare, ca admisi/respinsi, vine intr-o
contradictie totald (neoportuné si nepermisa) cu intentiile declarate si
asumate public de conducerea Municipiului, inclusiv Tn sedinta
extraordinara a Consiliului Local din data de 15 aprilie 2021.
Conditiile de anulare a procedurii sunt prevazute Art. 212 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice:
"(1) Autoritatea contractantad are obligatia de a anula procedura de
atribuire a contractului de achizitie publicd/acordului-cadru n
urmatoarele cazuri:
(....)
c¢) daca incalcéri ale prevederilor legale afecteazd procedura de
atribuire sau dacéa este imposibila incheierea contractului:
(....)
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. ¢), prin incalcari ale prevederilor
legale se infelege situatia in care, pe parcursul procedurii de
atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta
se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fird ca
aceasta sa conducé la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin.

(2)"

Durata lucrarilor vazuta din perspectiva succesiunii tehnologice a
acestora pentru acest obiectiv sunt lucrari complexe care presupun
si lucrari de turnari betoane, mixturi asfaltice, hidroizolatii, s.a.
Aceste lucrari sunt interdependente si conditioneaza executia altor

faze de executie. Din proiectul tehnic rezulta ca durata minima
9
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efectiva de executie a lucrarilor este de 24 luni, dar care estimam ca
va fi intrerupta de 3 perioade de timp friguros, conform prevederilor
Legii nr.10/1995 legea privind calitatea in constructii si a C16-84 -
Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros. Mentionam ca
specificul investitiei si amplasarea acesteia (in zona de siguranta a
caii ferate) impune timpi prelungiti in ceea ce priveste orarul zilei de
munca in corelare cu circulatia trenurilor si circulatia rutiera in zona
amplasamentului lucrarii. Executia in paralel a investitiei
Reconfigurare axa de transport public pe traseul str Garii-b-dul
Decebal-str A Muresanu-str Nasaudului, necesitd corelarea executiei
celor 2 investitii ceea ce va duce inerent la prelungirea termenului de
executie. Ca urmare, tinand cont de succesiunea tehnologica a
lucrarilor, in corelare cu perioada efectiva de executie, precum si
celelalte argumente prezentate se constata ca perioada de executie
a contractului fata de graficul de executie considerat de proiectant
minim 24 luni, poate fi majorata cu 12 luni (3x 4 luni —perioada de
timp friguros). In aceste conditii consideram ca finalizarea acestui
obiectiv este posibil sa aiba loc dupa septembrie 2024.

Riscul de a fi necesara si in aceasta situatie o revizuire a Proiectului
tehnic, urmare a unor modificari/completari care ar genera reluarea
procedurii descrise mai sus la punctul 2 si ar conduce la depasirea
termenului limita de finalizare.

Necesarul pentru cofinantare din bugetul local in perioada 2021-
2023 pentru proiectele POR este de 11,76 mil. Euro, corelat cu
scaderea veniturilor la bugetul local si a contextului generat de
pandemie

Potrivit anexei 5 la HCL nr.57/2021 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2021 si estimat pe

anii 2022-2024, au fost prevazute alocatii bugetare iii suma de
1,00 mii lei
Mica Oprea, Consilier primar < | /i/
Liliana Alunita Cocesiu, director ex. DIE &L
lvascu Lia, director ex. Directia Tehnica }‘ m/ [ ,
Nicolae Scurtu, director ex. Directia economicd_ b fut |
Monica Pop, Arhitect sef lé" Ry /
Leontin Filipoi, sef servciu Achizitii publice SN \/
Radu Vasile Rus, manager proiect Cox7 N
Coralia Bulcu, responsabil juridic -
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Directia Integrare Europeana
Nr. 45350/27.05.2021

PROCES VERBAL AL SEDINTEI
privind stadiul implementarii proiectului “Centru intermodal de
transport public — strada Garii — strada Tarpiului — strada Industriei,
municipiul Bistrita”

Incheiat ast&zi, 27.05.2021, cu ocazia sedintei echipei de implementare a
proiectului “Centru intermodal de transport public — strada Garii — strada
Tarpiului — strada Industriei, municipiul Bistrita”.

Participanti:

-Radu Rus — manager proiect, sef serviciu, Serviciul Managementul
Proiectelor, Directia Integrare Europeana;

- Nicoleta Bretfelean — responsabil tehnic infrastructura, sef serviciu,
Serviciul Investitii Cai de Comunicatii, Directia Tehnic3;

- Adriana Pop — responsabil tehnic instalatii, Directia Tehnica;

- Dumitreana Curtuius — responsabil economic, Directia Economica;

- loana Boldor — responsabil achizitii, consilier, Serviciul achizitii publice;

-Coralia Bulcu - responsabil juridic, consilier juridic, Directia
Administratie Publica, Juridic.

Radu Rus a prezentat ordinea de zi si obiectul intalnirii; Evaluarea stadiului
implementarii proiectului “Centru intermodal de transport public — strada Garii
— strada Tarpiului — strada Industriei, municipiul Bistrita”.

In cadrul sedintei, echipa de proiect a analizat urmatoarele aspecte cu privire
la stadiul implementarii proiectului:

1.Estimarea in scenariul cel mai optimist/pesimist a finalizarii
procedurilor de achizitie publica in cadrul proiectului

loana Boldor a prezentat informatii cu privire la stadiul procedurii de achizitie
publica a lucrarilor:

- S-au parcurs etapele de evaluare a documentelor de calificare si a
propunerilor tehnice, fara a fi insa consemnate in procese-verbale de analiza.
Saptdmana viitoare se pot solicita clarificari pe baza propunerilor tehnice,
urmand a se trece la evaluarea propunerilor financiare.

S-au discutat cele doua scenarii:

Scenariul optimist (daca comisia de evaluare lucreaza doar pentru acest
proiect, nu sunt necesare mai multe runde de clarificari atat cu privire la
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propunerile tehnice cét si la cele financiare, nu sunt formula
durata 2 luni:

a. Termen finalizare procedura - 9 julie 2021;

b. Termen incheiere contract: 20 iulie 2021.
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Scenariul pesimist: duratd procedurd mai mare de 1 an:

- daca ofertantii nu raspund concludent la clarificiri este nevoie de noi
clarificari,

- daca se depun contestatii la CNSC pentru decizia de respingere a unei
oferte in diferite etape de evaluare

- daca, ulterior solutionarii contestatiilor, vor exista plangeri impotriva
deciziilor CNSC in instanta civila. |

Din experienta anterioara, pe alte proiecte asemanatoare aceste evenimente
se intampla in proportie semnificativa (probabilitate de 90%)

Legat de procedura de achizitii pentru dirigentia de santier, fiind procedura
simplificata, cel mai optimist termen este de 2 luni si cel mai pesimist de un
an, asadar cel putin teoretic, contractele de executie lucrari si dirigentie de
santier pot fi incheiate in aceeasi luna — iulie 2021 (in scenariul optimist).

2.Estimarea unui termen de executie a lucrarilor in scenariul cel
mai optimist/pesimist, in urma contractarii lucrarilor;

Nicoleta Bretfelean: dacd se incheie contractul in iulie 2021, dupa
constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului, in
septembrie 2021 se poate emite ordinul de Tncepere a lucrarilor.

Perioada executie: 24 iuni.
Cel mai optimist scenariu:
- Executie lucrari: septembrie 2021 — septembrie 2023 (dacd se

lucreaza non-stop, fara factori disturbatori);
- Receptie: octombrie 2023.

Cel mai pesimist scenariu:

- Acest scenariu depinde de 2 factori esentiali: perioadele de timp
friguros de pe parcursul executiei lucrarilor — au fost identificate 2
perioade fiecare a cate 3 luni = 6 luni; posibilitatea punerii in opera a
proiectului terhnic, fara a necesita modificarea/ revizuirea acestuia,
care determina intarzieri in executie.

Se poate estima ca in acest scenariu sa intarzie finalizarea proiectului
pana cel mai devreme a doua parte a anului 2024.
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3. Che!tu:eh!e realizate pana la aceastd data pentru pregatirea si

implementarea proiectului, precum si situatia decontérilor de la
AM;

Radu Rus prezinta situatia cheltuielilor si a decontarilor, Tntocmitd de
responsabilul financiar:

Expropriere CFR:
-marfa = 336.413,00 lei (octombrie 2019);
-calatori = 11.305,00 lei (iul. 2019).
Total expropieri = 347.718,00 lei

Rambursari:
-FEDR =498.452,14 + 216.659,25 = 715.111,39 lei;
-BN =76.233,83 (2019) + 33.136,11 (2020) = 109.369,91 lei
Total rambursari = 824.481,33 lei
- Contributie proprie la ch.eligibile = 16.826,15 lei
- Cheltuieli neeligibile = 73.076,37 lei
Sold 231 — mai 2021 = 914.383,85 lei;

Rus Radu: in cazul renuntarii la contract, se vor returna, raportat la
cheltuielile neeligibile, 1 milion de lei versus 20 de milioane de lei, trebuie sa
alegem cea mai favorabila situatie din punct de vedere financiar. Daca sunt
necesare alte revizuiri, in cazul continuarii implementarii, cheltuielile
suplimentare vor fi suportate de beneficiar.

4.Evaluarea riscului de neincadrare in termenul de 31.12.2023 —
termen de implementare POR 2014-2020, pentru implementarea
proiectului.

Radu Rus: In situatia prezentatd la punctele 1 si 2 in cazul scenariului
optimist, s-a luat Tn calcul cel mai optimist scenariu, cu finalizarea
procedurilor de achizitie publica in iulie 2021 si finalizarea lucrarilor in
septembrie 2023 si receptia in octombrie 2023. La acest termen nu s-au luat
in calcul 2 sezoane de timp friguros, eventualele contestatii pe proceduri Si
necesitatea de revizuire a PT-ului, care ar genera costuri supllmentare
suportate exclusiv de bugetul Iocal. Din experienta anterioara, aceste
evenimente se manifesta fara exceptie in cadrul implementarii proiectelor.

Nicoleta Bretfelean: cel mai realist scenariu ar fi cel in care sa se intarzie
executie lucrarilor pana n 2024, deoarece in cei 2 ani pot si apar
Intreruperi/ diminuari a ritmului de executie de 3 luni.

loana Boldor: in varianta de anulare a contractului, comisia trebuie s3 justifice
Tn cadrul unui raport motivul anularii, dublat de mformarea corespunzatoare a
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anulare.

Coralia Bulcu: ofertantii pot s& solicite despagubiri pentru prejudiciul creat
prin anularea procedurii, respectiv restituirea cheltuielilor pe care le-au
efectuat in vederea participarii la achizitie.

5. Concluzii:

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, membrii echipei de proiect
evalueaza ca riscul de neincadrare in termenul de 31.12.2023 — termenul de
implementare POR 2014-2020, este major. Din experienta anterioara, a
exercitiului financiar 2007-2013, beneficiarul este obligat sa finalizeze din
resurse proprii si sa asigure functionalitatea proiectului in situatia continuarii
implementarii, cumulat cu cazul neincadrarii in termenul de implementare
POR 2014-2020.

Pe langa implicatiile financiare cauzate de neincadrarea in termenul de
31.12.2021, valoarea cheltuielilor neeligibile ar putea creste in urma
modificarii/ revizuirii PT-ului, toate cheltuielile suplimentare cazand in sarcina
beneficiarului si adaugandu-se la valoarea de 19.491.199,96 lei cat reprezinta
contributia municipiului Bistrita in acest moment.

Procesul verbal a fost Tncheiat astdzi, 27.05.2021, la sediul Primariei
municipiului Bistrita.

Manager de proiect: Radu Rus (WA

Asistent manager: Marius Marincean —
Reponsabil financiar: Maria Curtuius &&@7

Responsabil achizitii: loana Boldor M

Responsabil juridic: Coralia Bulcu

Responsabil tehnic infrastructura: Nicoleta Bretfelean //_;%

Responsabil tehnic retele: Adriana Pop

Responsabil urbanism: Monica Pop
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