

**R O M Â N I A**  
**MUNICIPIUL BISTRIȚA**  
**PRIMAR**  
**Nr. 7184/23.01.2024**

**REVENIRE la**  
**informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistrița adoptate, care nu**  
**s-au îndeplinit în termenul prevăzut inițial**

Nr. Crt.	HCL nr./dată	Aducere la îndeplinire			Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt)	Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă
		DA	PARȚIAL	NU		
1	Hotărârea nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de locuințe de necesitate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Vișoara - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Arhitectul Șef al municipiului Bistrița;</b> - <b>Direcția Patrimoniu</b>		X			Hotărârea a fost atacată în instanță de către Prefectul județului Bistrița-Năsăud formând obiectul dosarului nr.1465/112/2012–obiect anulare act, conexas la Dosarul nr.789/112/2012. La termenul din de 15.09.2016 s-a constatat perimarea acțiunilor din dosarele conexas nr.789/112/2012 și nr.1465/112/2012. Dosarul nr.152/112/2012 – obiect suspendare executare act administrativ– la termenul din data de 14.10.2016 s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată. (DAPJ – 16.08.2017) . În bugetul pe 2019 au fost prevazute fonduri pentru amplasarea a 8 containere Este încheiat contractul pentru elaborarea tuturor fazelor de

					proiectare, in 13.12.2019. S-a realizat si aprobat studiul de fezabilitate in comisia CTE. In anul 2023 nu s-au prevazut fonduri pt continuarea procedurilor si nu s-a aprobat proiectul in sedinta CL. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
2	Hotărârea nr.20/28.02.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiții privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – etapa a 3-a <b>-Direcția Tehnică</b>		X	Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița prevede aprobarea obiectivelor de investitii pentru 19 strazi noi din municipiul Bistrita care sunt in anexele de la nr.1 la nr.19( str.Armoniei; str.Cocorului; str.Dinu Lipati; str.Gh.Dima; str.Valea Căstăilor; str.Bradului; str.Valea Sigmirului; str.Vasile Lucaciu; str.Bastionului; str.Castelanului; str.Grigore Moisi; str.Huniazilor; str. Poieni; str.Răsaritului; str.Orizontului; str.Viile cu Pomi; str.Sergiu Celibidache; str.Labirintului). In functie de fondurile aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrița stadiul lucrarilor se prezinta astfel: - str.Castelanului (Anexa nr.11) finalizata si receptionata in anul 2015; -str.Cocorului (Anexa nr.2) finalizata si receptionata in august 2017; - str.Drumul Dumitrei Vechi (Anexa nr.7) finalizata si receptionata in anul august 2017; - str.Huniazilor (Anexa nr.13) finalizata si receptionata in august 2017;	Necesar de a se aloca fonduri prin bugetul local pentru elaborare Proiect tehnic și execuția lucrărilor, conform art.20 din HCL, la obiectivele: str.Bradului (Anexa nr.6) și str.Sergiu Celibidache (Anexa nr.18) - pentru strazile: str.Dinu Lipati (Anexa 3); str.Valea Căstăilor (Anexa 5); str.Gh.Dima (Anexa 4); str.Vasile Lucaciu (Anexa 9); str.Orizontului (Anexa 16) a fost finalizata proiectarea, necesar de alocat fonduri pentru executie . - str.Viile cu Pomi (Anexa 17) nu a fost finalizata proiectarea pt. motivul că nu s-a putut intabula toată strada din SF. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- str.Bastionului (Anexa nr.10) finalizata si receptionata in anul august 2017;</li> <li>- str.Valea Sigmirului (Anexa nr.8); a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018</li> <li>- str. Armoniei (Anexa nr.1) a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018</li> <li>- str. Poieni (Anexa nr.14) a fost finalizata și recepționată in luna martie 2019</li> <li>- str.Labirintului (Anexa nr.19) finalizata și recepționată in luna septembrie 2019</li> <li>- str.Gr.Moisil (Anexa nr.12) finalizata și recepționată in octombrie 2019;</li> <li>- str. Răsăritului (Anexa nr.15) au fost finalizate lucrarile în ianuarie 2020, recepționată în luna martie 2020;</li> </ul> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	
3	Hotărârea nr.138/17.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea unor suprafețe de pajiști degradate și includerea în circuitul pastoral, municipiul Bistrița” județul Bistrița-Năsăud - - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Patrimoniu;</b> - <b>Direcția Tehnică – Serviciul Investiții</b>		X		In HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
4	Hotărârea nr.123/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și		X	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul	Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea

	modernizare Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța cu Povești", municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investiții;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Integrare Europeană</b>			2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. Documentația de proiectare faza, PT+CS+DE a fost predată în luna iunie 2016 <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	proiectului și găsirea unei noi surse de finanțare. În curs de realizare DALI. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
5	Hotărârea nr.137/21.10.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Dispecerat Operativ Poliția Locală Reabilitare imobil strada Gării nr.30", Municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Patrimoniu;</b> - <b>Arhitectul Șef</b>		X	Documentația de proiectare faza PT+CS+DE a fost predată în luna mai 2016. În acest an s-au obținut avizele și acordurile solicitate prin CU și s-a obținut AC în luna iulie. Pentru eliberarea amplasamentului este necesar demolarea coșului de fum existent în imediata apropiere a PT și a blocului de pe str. Gării nr. 30. Coșul de fum a fost demolat. Recepția a fost făcută în perioada 19-23.11.2018. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	Proiectul s-a pregătit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Proiectul nu mai este eligibil prin POR, nu au fost alocate fonduri din bugetul local pentru execuție. În HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 nu s-au alocat fonduri pentru începerea execuției. A fost făcută în iulie 2020 solicitare de finanțare prin CNI <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
6	Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare și modernizare imobil str.			X	Proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmând a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la buget local. În HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe

	Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investiții;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Patrimoniu</b>				anul 2023 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției ( <b>Direcția Tehnică 17.01.2024</b> )
7	Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4”, municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția de Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Patrimoniu</b>		X	În HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE care au fost elaborate și predate în decembrie 2016. ( <b>Direcția Tehnică 17.01.2024</b> )	Proiectul a fost pregătit pentru depunere la finanțare prin POR 2014-2020, dar la această dată suntem neeligibili. Documentația realizată nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnică, pentru reînceperea proiectului și găsirea unei noi surse de finanțare. A fost făcută în iulie 2020 solicitare de finanțare prin CNI. În curs de realizare DALI ( <b>Direcția Tehnică 17.01.2024</b> )
8	Hotărârea nr.65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică – Serv. Investiții;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Patrimoniu</b>		X	DALI pentru obiectivele de investiții (30 obiective) au fost depuse etapizat, pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Pentru un număr de 7 obiective ( Bistrita 10) este semnat contractul de finanțare și contractul de execuție. Pentru un număr de 13	Este semnat contractul de finanțare la obiectivele Bistrita 9, 11 și 14. Documentația economică a fost actualizată conform OUG 118/2018. Un număr de 10 obiective nu au fost depuse la finanțare ca urmare a neîndeplinirii condițiilor din Ghid Pentru obiectivele Bistrita 9, 11 și 14 s-au revizuit proiectele tehnice și s-au reaprobat indicatorii tehnico-economici în vederea reluării procedurii de achiziție a lucrărilor deoarece la precedentă procedură nu s-a prezentat niciun ofertant. Obiectivele de investiții aferente Bistrita 13 au fost finalizate și

				<p>obiective (Bistrita 9 si 11) s-a depus documentatia la ADR Nord Vest si este in analiza in vederea semnarii contractului de finantare POR. Pt un nr de 5 obiective (Bistrita 11) s-a semnat contractul de finantare. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid. Un numar de 7 (Bistrita 10) obiective sunt finalizate cu PV de receptie in 2019.</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	<p>receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 9 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 11 si 14 au fost finalizate si receptionate.</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>
9	<p>Hotărârea nr.82/12.05.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Andrei Mureșanu nr.44A, municipiul Bistrița, Județul Bistrița Năsăud"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Direcția Tehnică;</b></li> <li>- <b>Direcția Economică;</b></li> <li>- <b>Direcția Integrare Europeană;</b></li> <li>- <b>Direcția Patrimoniu</b></li> </ul>		X	<p>În HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE, s-au elaborat si predat de catre proiectant. Au fost predate SF si DALI. In curs de achizitie documentatie PT</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	<p>Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu se va depune pe POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>
10	<p>Hotărârea nr.108/14.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil municipiul Bistrița"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Direcția Tehnică;</b></li> <li>- <b>Direcția Economică;</b></li> </ul>			X <p>În Anexa 6 la HCL nr.119/14.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. S-a depasit termenul de predare, s-au facut demersurile de reziliere a contractului de proiectare si ca</p>	<p>Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu se va depune pe POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. În HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2021, nu s-au alocat</p>

	- <b>Direcția de Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Patrimoniu</b>			urmare a aprobarii bugetului pe anul 2017 s-au întocmit documentele pentru aprobarea proiectare PT+CS+DE. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b> se inițiază o nouă procedură pentru atribuirea unui nou contract de proiectare pt. revizuire SF și elaborare PT+CS+DE dar nu s-a derulat procedura, deoarece proiectul nu se mai finanțează prin POR <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
11	Hotărârea nr.132/31.08.2016, privind aprobarea instituirii unui drept de suprafață asupra terenurilor aferente construcțiilor în care au funcționat punctele termice nr.1, 2, 5 și 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora - <b>Direcția Patrimoniu</b> - <b>Direcția Administrație Publică, Juridic</b>		X	Procedurile de înscriere în evidențele de carte funciară a celor 4 imobile, construcții și teren, și introducerea lor în sistemul E-terra conform prevederilor prezentei hotărâri au fost finalizate, fiind eliberate extrasele de carte funciară. Documentațiile tehnice cu propunere de dezlipire au fost admise de OCPI și depuse la notarul public pt. încheierea actelor de dezlipire, conform prevederilor hotărârii. În luna septembrie 2021 au fost semnate la notar actele de parcelare teren, care au fost depuse la OCPI B-N pentru înregistrare și înscrierea suprafețelor de sub construcții în domeniul privat al municipiului. Concomitent cu aceste proceduri a fost înaintat dosar în instanță pentru recuperare debite, reprezentând taxă folosință fără titlu a terenurilor afectate de cele 4 construcții, foste puncte termice până la data de 31.12.2021. A fost întocmit contractul de suprafață nr.11/78/ E/31.12.2021 pe care	

				<p>reprezentantul societății a refuzat sa il semneze, fiind înregistrate solicitări de modificare a unor clauze ale acestuia, solicitări la care s-a răspuns prin adresele nr.16787, nr.20219/15.03.2022, nr.22144/21.03.2022 și nr.402585/ 15.05.2022.</p> <p>Prin notificarea nr. 79961/11.08.2022 i s-a pus în vedere administratorului societății faptul că pentru anul 2022 are de achitat taxa de folosință fără titlu teren la nivelul taxei de suprafață prevăzută în HCL nr.132/2016.</p> <p>Societatea a fost notificată și cu privire la faptul că pentru anul 2023 are de achitat taxa de folosință fără titlu teren la nivelul taxei de suprafață prevăzută în HCL nr. 132/2016.</p> <p>În sedinta consiliului local din luna decembrie 2023 a fost efectuată o informare cu privire la situatia creată prin refuzul societatii de a semna contractul de suprafață si prin neplata niciunei sume pentru utilizarea terenurilor.</p> <p><b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b></p>	
12	Hotărârea nr.179/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str. Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița"		X		Necesar alocare fonduri pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (PT+CS+DE) și execuție lucrări. În HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023, nu s-au alocat



	- <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Municipală de Servicii Sociale</b>				fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE ( <b>Direcția Tehnică 17.01.2024</b> )
13	Hotărârea nr.206/17.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Municipală de Servicii Sociale</b>		X	In Anexa nr.6 la HCL nr.177/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2019, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE . S-a elaborat P.T. ( <b>Direcția Tehnică 17.01.2024</b> )	Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea executiei. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. ( <b>Direcția Tehnică 17.01.2024</b> )
14	Hotărârea nr.223/22.12.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă", str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Poliția Locală a Municipiului Bistrița;</b> - <b>Arhitectul șef</b>	X		X	Politia Locală a municipiului Bistrița a luat cunoștință de conținutul hotărârii și a furnizat datele și informațiile solicitate, necesare proiectării. ( <b>Poliția locală a municipiului Bistrița 14.08.2018</b> )  Nu s-au alocat fonduri în bugetul anului 2022 pt începerea PT. A fost făcută în iulie 2020 solicitare de finanțare prin CNI. ( <b>Direcția Tehnică 17.01.2024</b> )
15	Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale în regim de înălțime maxim P+2E în municipiul Bistrița, localitatea componentă Vișoara, beneficiar Cicai Dumitru” - <b>Arhitectul șef - Serviciul Urbanism</b>			X	Până la această dată nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. ( <b>Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 17.01.2024</b> ).
16	Hotărârea nr.5/31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru		X		Ordinul de începere a etapei de proiectare PT+CS+DE a fost dat în

	<p>obiectivul de investiții “Centru multifuncțional pentru activități sociale - Reabilitare și modernizare imobil Aleea Trandafirilor”, municipiul Bistrița</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Direcția tehnică;</b></li> <li>- <b>Direcția Economică;</b></li> <li>- <b>Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița</b></li> </ul>			<p>aprilie 2017 și avea termen de predare în luna octombrie. Documentațiile au fost predate incomplet. Proiectantul a cerut decalarea termenului de predare. S-a transferat contractul de proiectare către un nou proiectant(Sisco-&gt;Kes Design). Nu s-a putut finaliza PT datorita faptului ca nu este intabulat cosul de fum. Se fac demersuri pentru intabulare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	<p>în CU se va obtine autorizatia de construire dupa care se vor intocmi documentele necesare procedurii de atribuire a contractului de execuție. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2018, s-au alocat fonduri pentru plata serviciilor de proiectare PT+CS+DE și pentru contractarea execuției.</p> <p>A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI.</p> <p>Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea PT.</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>
17	<p>Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistrița pentru activitatea desfășurată de echipa de handbal feminin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Direcția Educație, Turism</b></li> <li>- <b>Direcția Economică</b></li> <li>- <b>Direcția Administrație Publică, Juridic</b></li> </ul>		X		<p>Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcției Educație, Turism, Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic. <b>(Direcția Educație, Turism- 09.01.2018)</b></p>
18	<p>Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică și reglementărilor tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Direcția Patrimoniu;</b></li> <li>- <b>Direcția Tehnică;</b></li> <li>- <b>Direcția Economică</b></li> </ul>		X	<p>Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmărire a comportării în timp a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	<p>Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>

19	Hotărârea nr.12/31.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Instalație de vară, tip "ALPINE COASTER" pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea", municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Economică</b> <b>Responsabilitatea a fost declinată Direcției Turism!</b>		X		S-au aprobat indicatorii pentru obiectivul de investiții "Instalație de vară, tip "ALPINE COASTER" pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea". A fost înaintată documentația PT+execuție către Serviciul Achiziții <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
20	Hotărârea nr.13/31.01.2019 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I" - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția de Servicii Publice;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Integrare Europeană</b>		X		Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusă ca anexă la cererea de finanțare în cadrul Programul Operațional Regional 2014 - 2020 pentru obiectivul de investiții "Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I" și este pe lista de rezervă. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	Nu a fost semnat contractul de finanțare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
21	Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situate în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia <b><u>Direcția Patrimoniu-Compartimentul Cadastru</u></b> - <b>Comisia constituită la art.2 alin.1</b> - <b>Direcția Administrație Publică Juridic;</b>			X		Ca urmare a adoptării HCL 94/2023, Serviciul Cadastru – Compartimentul GIS nu mai există, iar Compartimentul Cadastru - nou creat, face parte din Direcția Patrimoniu. <b>(Direcția juridică, resurse umane, achiziții publice 07.08.2023)</b>

	- Arhitectul șef					
22	Hotărârea nr.80/25.04.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pâraul Ghinzii din localitatea Ghinda t- Direcția Tehnică; - Direcția Economică		X		S-a predat PT. S-a obținut Autorizația de construire. Documentatia pt executie este predata la Serviciul Achizitii Publice. Nu s-au alocat fonduri in anul 2023 pt inceperea executiei (Direcția Tehnică 17.01.2024)	Documentatia pt executie este predata la Serviciul Achizitii Publice. Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2023 pt inceperea executiei. (Direcția Tehnică 17.01.2024)
23	Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistrița, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace” - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Economică			X		Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 - 10.01.2024)
24	Hotărârea nr.151/22.08.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistrița a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare cu mai multe nivele str. Năsăudului” - Direcția Tehnică; - Direcția Patrimoniu;		X		Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind eliberat extras CF prin care imobilul construcție a fost trecut în proprietatea privată a Municipiului Bistrița. După demolarea construcției, pe baza documentelor emise, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public va fi modificat în consecință. Demolarea construcției va fi cuprinsă	S-a realizat studiul de coexistenta si s-a depus la Electrica pentru obtinerea avizului de eliberare a amplasamentului. A fost obtinut avizul. A fost predat SF si aprobat in sedinta CTE. Obiectivul este in faza de actualizare SF.Urmeaza achizitita lucrarilor de PT+executie. In

	- <b>Direcția Administrație Publică Juridic</b>				în cadrul documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	procedura de achiziție PT+Exexutie <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
25	Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului "EcoPARC Bistrița" - <b>Arhitectul Șef;</b> - <b>Direcția Servicii Publice</b>			X		Nu s-a solicitat plantarea de arbori sau pomi fructiferi, de către cei cărora se adreseaza proiectul. <b>( Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 17.01.2024)</b>
26	Hotărârea nr.187/31.10.2019, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Vișoara etapa II"- Municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Economică;</b> - <b>Direcția Patrimoniu</b>		X		A fost inaintata documentatia de achizitie pentru executia a inca 2 blocuri din cele 5. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri s-a receptionat PT. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
27	Hotărârera nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud din România și orașul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză - <b>Direcția Integreare Europeană</b>			X		Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți. <b>(Direcția Dezvoltare Durabilă 2030-10.01.2024)</b>
28	Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistrița, str.			X		Nu s-a solicitat emiterea CU pentru construire imobil. <b>(Arhitect Șef- Serviciul urbanism – 17.01.2024)</b>

	Grănicerilor nr. 30. <b>-Arhitectul Șef - Serviciul Urbanism</b>				
29	Hotărârea nr.104/30.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistrița a trei panouri cu denumirile istorice ale orașului <b>-Direcția Servicii Publice</b> <b>-Arhitectul Șef</b>		X	Direcția de Infrastructură și Servicii a înaintat către Arhitectul Șef o adresă prin care a fost solicitată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și detaliile de execuție ale panourilor și stâlpilor din fontă pentru demararea procedurii de achiziție în vederea montării acestora pe amplasamentele stabilite. <b>(Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița – 11.01.2024)</b>	În luna decembrie 2021, după deplasarea în teren, s-au stabilit locațiile și modul de amplasare al panourilor. Serviciul Monumente Istorice urmează să prezinte modelul panourilor (detalii privind mărimea, textul și modelul caligrafic) în vederea achiziționării și montării acestora în locațiile stabilite. <b>(Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița 11.01.2024)</b>
30	Hotărârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Secundară 3, Sărata, str.Secundară 4 (Știubei), Sărata, str.Secundară 12, Vișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Vișoara și str.Tabără <b>- Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> <b>- Direcția Economică</b>		X	S-au aprobat indicatorii în urma adoptării SF. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa următoare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
31	Hotărârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” -		X	S-au aprobat indicatorii în urma adoptării SF. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa următoare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>

	str.Lempeș, str.Crângului, str.Zăvoaie, str.Podgoriei, str.Secundară 23 Unirea, str.Secundara 17 (Școlii) Unirea, str.George Barițiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela Bartok <b>- Direcția Tehnică - Serviciul          Investiții Căi de Comunicații;          - Direcția Economică</b>				
32	Hotărârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului <b>- Direcția Tehnică - Serviciul          Investiții Căi de Comunicații;          - Direcția Economică</b>		X	S-au aprobat indicatorii în urma adoptării SF. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa următoare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
33	Hotărârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donației Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistrița, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistrița cu destinația de “stradă” <b>- Direcția Patrimoniu;          - Direcția Administrație Publică,          Juridic</b>		X	Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. Până la această dată donatorii nu au demarat procedurile de încheiere a actului de donație la notarul public. <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b>	

34	<p>Hotărârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Direcția Patrimoniu;</b></li> <li>- <b>Direcția Economică</b></li> </ul>		X		<p>Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. Personalul Direcției Patrimoniu a efectuat toate demersurile solicitate de specialiști în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b></p>	
35	<p>Hotărârea nr. 54/25.03.2021 pentru aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Bistrița a cheltuielilor neeligibile care nu se finantează prin Programul de Construcții de Locuințe Sociale și de Necesitate pentru obiectivul de investiții „Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Vișoara etapa II-Municipiul Bistrița”</p> <p><b>Direcția Tehnică; Direcția Economică</b></p>		X			<p>1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri s-a receptionat PT-ului. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>
36	<p>Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita prin Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Direcția Economică;</b></li> <li>- <b>Direcția Tehnică</b></li> </ul>		X		<p>S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprimdarea celor 22 de blocuri in programul national multianual privin cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	



37	Hotărârea nr.56/13.04.2021, pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.54/25.03.2021 pentru aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Bistrița a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul de Construcții de Locuințe Sociale și de Necesitate pentru obiectivul de investiții „Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Vișoara etapa II-Municipiul Bistrița. - <b>Direcția Tehnică</b> - <b>Direcția Economică</b>		X		A fost înaintată documentația de achiziție pentru executia a încă 2 blocuri din cele 5. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	1 bloc este în execuție și pentru 4 blocuri s-a recepționat PT. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
38	Hotărârea nr. 70/28.04.2021, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița - <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> - <b>Direcția Economică</b>		X		În procedura de elaborare proiect pentru depunere în vederea aprobării și finanțării schimbării a aproximativ 1600 de corpuri de iluminat pe mai mult de 100 de străzi, în vederea creșterii eficienței energetice în infrastructura de iluminat public <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
40	Hotărârea nr.84/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil cu destinația de parcare" în municipiul Bistrița, Str.Bistricioarei - <b>Arhitectul șef, Serviciul Urbanism</b>			X		Nu s-a emis solicitat emitere CU pentru construire imobil. Arhitect Șef- <b>Serviciul Urbanism – 17.01.2024)</b>

41	Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului "Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II", derulat prin Administrația Națională "Apele Române" <b>-Direcția Patrimoniu;</b> <b>-Direcția Administrație Publică Juridic;</b> <b>-Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița</b>		X	Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi transmis la semnat de către părți imediat după ce Administrația Națională "Apele Române" va comunica persoanele îndreptățite să semneze contractul. Pana la această dată Administrația Națională "Apele Române" nu a comunicat răspuns și nu a revenit cu nicio altă comunicare. <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b>	
42	Hotărârea nr.166/03.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului - <b>Direcția Tehnică</b>		X	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. In executie. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
43	Hotărârea nr.167/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 3” - <b>Direcția Tehnică</b>		X	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
44	Hotărârea nr.168/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului "Amenajare de străzi în		X	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>

	zonele noi din municipiul Bistrița- etapa 4” - <b>Direcția Tehnică</b>					
45	Hotărârea nr.169/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița- etapa 5- lot 1” - <b>Direcția Tehnică</b>		X		S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
46	Hotărârea nr.170/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița- etapa 5-lot 2” - <b>Direcția Tehnică</b>		X		S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
47	Hotărârea nr.171/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului „Pasaj rutier subteran str.Gării – str.Târpiului” - <b>Direcția Tehnică</b>		X		S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. In curs de elaborae SF. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. Oferta pentru proiectare este in evaluare la SAP <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
48	Hotărârea nr.172/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 1” - <b>Direcția Tehnică</b>		X		S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
49	Hotărârea nr.173/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 2		X		S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>

	<b>- Direcția Tehnică</b>				
50	<p>Hotărârea nr.186/25.11.2021 privind aprobarea participării la "Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice", pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădinița cu program normal nr.16" str.Cerbului nr.27 municipiul Bistrița</p> <p>- <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b>  - <b>Direcția Integrare Europeană;</b>  - <b>Direcția Economică</b></p>		X	<p>S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost aprobata finantarea  <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	<p>Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>
51	<p>Hotărârea nr.187/25.11.2021 privind aprobarea participării la "Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice" pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădinița cu program normal nr. 7” str.Constantin Roman Vivu nr. 35 municipiul Bistrița</p> <p>- <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b>  - <b>Direcția Integrare Europeană;</b>  - <b>Direcția Economică</b></p>		X	<p>S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost aprobata finantarea.  <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	<p>Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>
52	<p>Hotărârea nr.188/25.11.2021 privind aprobarea participării la "Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice" pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice a</p>		X	<p>S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.  <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	<p>Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>

	clădirii Grădinița cu program normal nr. 10”, Bulevardul Independenței nr. 57 municipiul Bistrita - <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> - <b>Direcția Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Economică</b>				
53	Hotărârea nr.189/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădinița cu program normal Sărata” localitatea componentă Sărata, nr.107 - <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> - <b>Direcția Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Economică</b>		X	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost semnat contractul de finantare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>
54	Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidențial și spații comerciale” pe terenul situat în intravilanul localității componente Sigmir, str.lazului din municipiul Bistrița Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L - <b>Arhitectul Șef;</b> - <b>Direcția Patrimoniu;</b> - <b>Direcția Administrație Publică, Juridic</b>			X	Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobarii PUZ <b>(Arhitect Șef- Serv. Urbanism - 17.01.2024)</b>

55	Hotărârea nr.94/14.04.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile - <b>Direcția Patrimoniu; Direcția Administrație Publică, Juridic</b>		X	Locuința care face obiectul contractului este în curs de amenajare/reabilitare, lucrări pentru care a fost necesară întocmirea unei expertize tehnice și obținerea Autorizației de construire, proceduri în lucru. La finalizarea lucrărilor se va întocmi contractul de închiriere conform prezentei hotarari. <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b>	
56	Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud - <b>Direcția Tehnică</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
57	Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuințe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistrița” - <b>Direcția Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuințe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistrița” si s-a transmis catre ANL pentru elaborarea PT-ului. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	

58	Hotărârea nr. 147/30.06.2022, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița <b>Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița</b>			Hotărârea nr. 147/30.06.2022 a fost abrogată prin Hotărârea nr. 96 din 11.05.2023, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița. <b>(Direcția juridică, resurse umane, achiziții publice – 09.01.2024)</b>	Prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu nr. <b>7/112/2023</b> , Prefectul județului Bistrița-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 147/30.06.2022. La termenul din data de 17.11.2023 Instanța a admis acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Județului Bistrița-Năsăud în contradictoriu cu pârâțul Consiliul Local al mun. Bistrița și introdusul în cauză Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița și, în consecință, a anulat hotărârea nr.147/30.06.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița, adoptată de Consiliul Local al mun. Bistrița. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentința nu ne-a fost comunicată până la această dată. <b>(Direcția juridică, resurse umane, achiziții publice – 09.01.2024)</b>
59	Hotărârea nr.152/28.07.2022, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru		X	Pentru continuarea investiției: s-a solicitat valoarea de 2743,3 mii lei, aprobat bugetul pentru anul 2023 (254 mii lei cu TVA) pt. demararea	

	obiectivul de investiții "Modernizare spațiu de joacă strada Octavian Goga, bloc 2", municipiul Bistrița <b>-Direcția Servicii Publice</b>			procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 213,455 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. S-a încheiat procedura de evaluare a ofertelor. Sa semnat contractul nr. 70/28.08.2023 pt Elaborare documentație tehnico-economica (PT+DE+CS, PAC), asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor cu Sport&Play Project Târgu Mureș. Proiectantul a predat DTAC în 12.10.2023 . A fost predat proiectul tehnic în 10.11.2023 și este în analiză. Prin adresa nr. 122146 din 11.12.2023 s-a solicitat revizuirea proiectului <b>(Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița – 11.01.2024)</b>	
60	Hotărârea nr.153/28.07.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Vișoara etapa II"- Municipiul Bistrița, cu modificările si completările ulterioare <b>- Direcția Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Patrimoniu</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr.153/28.07.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Vișoara etapa II"- Municipiul Bistrița, cu modificările si completările ulterioare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
61	Hotărârea nr.166/28.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal		X		Nu s-au depus cereri pentru inceperea lucrărilor. <b>(Arhitect șef -</b>



	"Extindere intravilan în vederea construirii unor locuințe individuale în regim de înălțime D(S)+P+1E" în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara-Ridul Podirei <b>-Arhitectul șef, Serviciul Urbanism</b>					<b>Serviciul urbanism -17.01.2024)</b>
62	Hotărârea nr.168/28.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI AMENAJARI EXTERIOARE", situat pe str. Viilor, nr. 10, municipiul Bistrita, jud. Bistrița – Năsăud <b>-Arhitectul șef, Serviciul Urbanism</b>			X		Nu s-au depus cereri pentru inceperea lucrărilor. <b>(Arhitect șef - Serviciul urbanism -17.01.2024)</b>
63	Hotărârea nr.175/28.07.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 10,52 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării unui Complex social <b>-Direcția Patrimoniu; -Direcția Administrație Publică Juridic</b>		X		Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, în data de 07.06.2023 s-a revenit asupra solicitării de acord către cele doua instituții. Urmare acestui demers a fost comunicat acordul necondiționat pt. schimbarea destinației a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b>	
64	Hotărârea nr.201/29.09.2022, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții "Locuințe de necesitate",		X		Direcția de Infrastructură și Servicii a semnat contractul de lucrări nr. 76/02.11.2023 – Construire "Locuințe de necesitate", Viișoara încheiat cu SC DUALIMOBILE SRL Beclean.	

	<p>Viișoara</p> <p>-In executie la <b>Direcția Infrastructură și Servicii</b></p> <p><b>-Direcția Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri</b></p>			<p>Predarea amplasamentului s-a realizat la data de 14.11.2023. Lucrarea este in execuție. Termen de execuție 6 luni.</p> <p><b>Direcția Infrastructură și Servicii 11.01.2024)</b></p>	
65	<p>Hotărârea nr.211/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Șieu - Măgheruș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local</p> <p><b>-Direcția Integrare Europeană;</b></p> <p><b>-Direcția Administrație Publică, Juridică;</b></p> <p><b>-Direcția Tehnică;</b></p> <p><b>-Direcția Economică</b></p>		X	<p>Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022.</p> <p>Stadiu: în evaluare.</p> <p><b>(Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 10.01.2024)</b></p>	
66	<p>Hotărârea nr.215/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Budacu de Jos”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local</p> <p><b>-Direcția Integrare Europeană;</b></p> <p><b>-Direcția Administrație Publică, Juridică;</b></p> <p><b>-Direcția Tehnică;</b></p> <p><b>-Direcția Economică</b></p>		X	<p>Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022.</p> <p>Stadiu: în evaluare <b>(Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 10.01.2024)</b></p>	
67	<p>Hotărârea nr.216/06.10.2022 privind modificarea și completarea anexei nr.3 a Hotărârii nr.48/27.03.2008 a</p>		X	<p>A fost aprobată Hotărârea nr.216/06.10.2022 privind modificarea și completarea anexei nr.3 a Hotărârii</p>	

	<p>Consiliului local al municipiului Bistrița privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C., „AQUABIS BN” S.A.</p> <p><b>-Direcția Tehnică;</b>  <b>-Direcția Patrimoniu;</b>  <b>-Direcția Administrație Publică, Juridic;</b>  <b>-Direcția Economică</b></p>				<p>nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C., „AQUABIS BN” S.A. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	
68	<p>Hotărârea nr. 222/27.10.2022, privind aprobarea atribuirii în folosință cu titlu gratuit a spațiului, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în str.Nicolae Titulescu nr.6, în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud S.R.L., cu destinația de sediu social</p> <p><b>-Direcția Patrimoniu</b>  <b>-Direcția Administrației Publică, Juridic</b></p>		X		<p><b>A revenit pe centralizator!</b>  A fost încheiat contractul de comodat nr.26/314/T/27.10.2022 conform acestei hotărâri.  Prefectul Județului Bistrița-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.222/27.10.2022 prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu nr. 296/112/2023 aflată pe rolul instanței de judecată.  <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b></p>	<p>Prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu nr. <b>296/112/2023</b>, Prefectul județului Bistrița-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 222/27.10. 2022.</p> <p>La data de 15.12.2023 instanța de fond a dispus admiterea acțiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Județului Bistrița-Năsăud în contradictoriu cu pârâțul Consiliul Local al municipiului Bistrița și introdusul în cauză Societatea Business Park Bistrița Sud SRL și, în consecință a fost anulată hotărârea nr. 222/27.10.2022 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea atribuirii în folosință cu titlu gratuit a spațiului, proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în str. Nicolae Titulescu, nr. 6, în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu destinația de sediu social. Cu</p>

						drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentința nu ne-a fost comunicată până la această dată. <b>(Direcția Administrației Publică, Juridic – 09.01.2024)</b>
69	Hotărârea nr.230/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.156/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland" municipiul Bistrita <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> <b>-Direcția Integrare Europeană;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.230/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.156/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland" municipiul Bistrita. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
70	Hotărârea nr.231/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I, municipiul Bistrița <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> <b>-Direcția Economică;</b> <b>-Direcția Integrare Europeană</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.231/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I, municipiul Bistrița. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	

71	Hotărârea nr.232/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", municipiul Bistrița <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.232/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", municipiul Bistrița. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
72	Hotărârea nr.234/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1, str.Independenței nr.46", municipiul Bistrița cu modificările și completările ulterioare <b>-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri</b> <b>-Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.234/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1, str.Independenței nr.46", municipiul Bistrița cu modificările și completările ulterioare. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
73	Hotărârea nr.240/27.10.2022 privind aprobarea alipirii a două imobile-teren proprietate publică a Municipiului Bistrița, situate în municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17,			X	Hotărârea a fost comunicată executantului si a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud pt. admitere alipire si eliberare CF. A fost solicitat de către OCPI BN documente in completare,	

	afereinte imobilului construcție cu destinația de sediu administrativ <b>-Direcția Patrimoniu;</b> <b>-Direcția Administrație Publică, Juridic</b>			care au fost depuse de executant. Alipirea nu a fost avizată de catre OCPI BN, fiind necesara o documentatie de actualizare date imobil. Contractul de servicii cu executantul lucrarii a expirat, fiind necesara reluarea procedurii. <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b>	
74	Hotărârea nr.250/27.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu cu Program Sportiv Bistrița – corp B”, adoptată cu 18 voturi ”pentru” în forma prezentată de inițiator <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>-Direcția Integrare Europeană;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr.250/27.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu cu Program Sportiv Bistrița – corp B”. In procedura de achizitie PT. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
75	Hotărârea nr.253/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P Vasile Lupu” <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, Căi de Comunicații;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr.253/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P Vasile Lupu”. In faza de obtinere autorizatie de construire. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
76	Hotărârea nr.254/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”,		X	Pentru continuarea investiției s-a cuprins suma de 542 mii lei cu TVA în bugetul pentru anul 2023 pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul	

	municipiul Bistrița <b>-Direcția Servicii Publice</b>			<p>anual de achiziții publice cu valoarea de 455,462 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. În data de 31.05.2023 a fost stabilit termenul de depunere al ofertelor pentru realizarea obiectivului de investitii. Nu a fost depusă nici o oferta nici la a doua licitație. A fost solicitată o oferta de reactualiza deviz general la proiectantul SF. După reactualizare deviz general și aprobarea lui prin HCL se va relua procedura. <b>A fost aprobat in HCL din 25 octombrie 2023. Indicatori aprobați: Valoarea totală a investiției 729.386,91 lei cu TVA din care C+M 378.029,76 lei cu TVA. La rectificarea bugetara din 09.11.2023 a fost cuprinsa suma de 730.000,00 lei cu TVA. S-a reluat procedura de achiziție. In data de 11.12.2023 a fost publicat pe site-ul Primăriei Bistrița anunțul privind achiziția "Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1 - 2", proiectare și execuție. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru date de 21.12.2023. S-au primit doua oferte. Este în desfășurare procesul de analiză a ofertelor.</b></p> <p><b>(Direcția de Infrastructură și Servicii 11.01.2024)</b></p>	
77	Hotărârea nr. 298/20.12.2022 privind aprobarea depunerii proiectului		X	Proiectul a fost depus pe	

	„Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1 — Managementul apei, runda întâi - <b>Direcția Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Economică</b>				platforma PNRR în data de 21.12.2022. Stadiu: în evaluare. <b>(Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 - 10.01.2024)</b>	
78	Hotărârea nr.9/31.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.213/06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficienței energetice a cladirilor Colegiului Tehnic Infoel, Corp C și D, municipiul Bistrita”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 — Valul renovării, runda a doua - <b>Direcția Integrare Europeană;</b> - <b>Direcția Tehnică;</b> - <b>Direcția Economică</b>	X		X	Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26.01.2023. Hotărârea a fost transmisă la MDLPA. <b>(Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)</b>  A fost aprobat DALI. Urmeaza intocmirea documentatiei de achizitie PT+executie. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
79	Hotărârea nr.11/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița, etapa II” etapa 2.1” - <b>Direcția Tehnică - Serviciul Investitii Căi de Comunicatii;</b> - <b>Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată documentatia pt finantare de catre AFM. Se asteapta contractele. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	



80	Hotărârea nr.12/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița, etapa II” etapa 2.2 <b>- Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> <b>- Direcția Economică</b>		X	A fost aprobată documentația pt finanțare de către AFM. Se așteaptă contractele. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
81	Hotărârea nr.13/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sanie de vară” municipiul Bistrița, a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri, în forma prezentată de inițiator <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>- Direcția Economică</b>		X	A fost înaintată documentația pt achiziție PT+execuție. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
82	Hotărârea nr.15/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu”; <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X	A fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu” În procedura de achiziție PT + Execuție <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
83	Hotărârea nr.19/31.01.2023 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a		X	Pentru 18 blocuri a fost semnat contract de PT+execuție. Celelalte sunt în procedura achiziției	

	indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice <b>-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>- Direcția Economică</b>			PT+executie. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
84	Hotărârea nr.42/23.02.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Avram Iancu" Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29 <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr.42/23.02.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Avram Iancu" Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29. A fost semnat contractul pentru PT + executie. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
85	Hotărârea nr. 65/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.7, Str.Constantin Roman Vivu nr.35, municipiul Bistrița" <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr. 65/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.7, Str.Constantin Roman Vivu nr.35, municipiul Bistrița". A fost semnat contractul pentru PT + executie. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
86	Hotărârea nr. 66/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor		X	A fost aprobată Hotărârea nr. 66/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor	

	tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.16, Str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița" <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>-Direcția Economică</b>			de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.16, Str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița" Se reia procedura de achiziție PT+execuție <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
87	Hotărârea nr. 67/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal Sărata, municipiul Bistrița" <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr. 66/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.16, Str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița" În procedura de achiziție PT+execuție. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
88	Hotărârea nr. 68/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.10, Bulevardul Independenței nr.57, municipiul Bistrița" <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>-Direcția Economică</b>		X	A fost aprobată Hotărârea nr. 68/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.10, Bulevardul Independenței nr.57, municipiul Bistrița". În procedura de achiziție PT+execuție. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
89	Hotărârea nr.80/27.04.2023 privind		X	Pentru continuarea investiției: s-a	

	<p>aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente"</p> <p><b>-Direcția Servicii Publice</b></p>			<p>solicitat valoarea de 2599,00 mii lei, aprobat bugetul pentru anul 2023 (456,00 mii lei cu TVA) pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 383.193,00 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. Este semnat contract pentru Proiectare și asistentă tehnică. Este finalizată proiectarea și s - au obținut autorizațiile de construire. <b>Este în desfășurare proiectarea și execuția pt. devierea rețelelor electrice</b> la spațiile de joacă situate pe Aleea Plopilor nr. 7 și Liberătății . <b>(Direcția de Infrastructură și Servicii 11.01.2024)</b></p>	
90	<p>Hotărârea nr.86/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 1”;</p> <p><b>-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b> <b>- Direcția Economică</b></p>		X	<p>A fost aprobată Hotărârea nr.86/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 1”;</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	
91	<p>Hotărârea nr.87/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 2”</p> <p><b>-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții</b></p>		X	<p>A fost aprobată Hotărârea nr.87/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 2”</p>	

	<b>Căi de Comunicații; - Direcția Economică</b>				<b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
92	Hotărârea nr. 88/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare a obiectivului „Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră, în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” <b>-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr. 88/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare a obiectivului „Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră, în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
93	Hotărârea nr. 89/03.05.2023 pentru avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud <b>- Direcția Tehnică; -Domnul Hangan Sorin, Viceprimarul Municipiului Bistrița</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr. 89/03.05.2023 pentru avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
94	Hotărârea nr. 90/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor” <b>-Direcția Tehnică -Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr. 90/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor” <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	

95	Hotărârea nr. 91/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Agricol, Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Târpiului nr.21 <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>- Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr. 91/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Agricol, Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Târpiului nr.21 <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
96	Hotărârea nr. 92/03.05.2023 privind aprobarea în anul 2023 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrița pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România <b>- Direcția Tehnică;</b> <b>- Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr. 92/03.05.2023 privind aprobarea în anul 2023 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrița pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
97	Hotărârea nr. 98/11.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita str. Somesului nr.7” aferent cererii de finanțare Bistrita 21 <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b> <b>- Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr. 98/11.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita str. Somesului nr.7” aferent cererii de finanțare Bistrita 21 <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	

98	<p>Hotărâre nr. 99/11.05.2023 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5", "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3" si "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8" care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22</p> <p><b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b>  <b>- Direcția Economică</b></p>		X		<p>A fost aprobată Hotărâre nr. 99/11.05.2023 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5", "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3" si "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8" care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	
99	<p>Hotărâre nr.105/22.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare</p> <p><b>-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Căi de Comunicații;</b>  <b>- Direcția Economică</b></p>		X		<p>A fost aprobată Hotărâre nr.105/22.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare</p> <p><b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	

100	Hotărârea nr.113/12.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Școala în armonie cu natura”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 15 — Educație, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi <b>-Direcția Integrare Europeană; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică</b>		X		Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 23.06.2023. <b>Stadiu: în evaluare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 10.01.2024)</b>	
101	Hotărârea nr. 115/12.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Construire de locuințe colective nZeb plus pentru tineri, în Municipiul Bistrița” <b>-Direcția Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.112/12.06.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional,, și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 /, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul este la faza elaborării DTAC <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
102	Hotărârea nr. 116/12.06.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de		X		A fost aprobată Hotărârea nr. 116/12.06.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-	



	<p>investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”</p> <p><b>-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;</b>  <b>-Direcția Economică</b></p>			<p>economici pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” In procedura de achizite PT+executie.  <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	
103	<p>Hotărârea nr. 117/12.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”</p> <p><b>- Direcția Tehnică – Serviciul Investiții Clădiri;</b>  <b>- Direcția Integrare Europeană;</b>  <b>- Direcția Economică</b></p>		X	<p>A fost aprobată Hotărârea nr.117/12.06.2023 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”.  <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b></p>	
104	<p>Hotărârea nr.119/22.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, în municipiul Bistrița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice</p> <p><b>- Direcția Integrare Europeană;</b></p>		X	<p>Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 22.06.2023.  Stadiu: proiectul a fost respins. După depunerea contestației împotriva rezultatului evaluării, care a fost respinsă de către Autoritatea de Management, s-a înaintat o acțiune în instanță, fiind în curs de soluționare pe fond, la Curtea de Apel București.  <b>(Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 10.01.2024)</b></p>	

	<b>- Direcția Tehnică;</b> <b>- Direcția de Asistență Socială;</b> <b>- Direcția Economică</b>					
105	Hotărârea nr.140/27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii - Colegiului Tehnic Infoel- Corp C și D, municipiul Bistrița", Cod C5-B2.1.a-1669 <b>-Direcția Tehnică-Serviciul Clădiri Publice</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.140/27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii - Colegiului Tehnic Infoel- Corp C și D, municipiul Bistrița" A fost aprobat DALI. Urmează întocmirea documentației de achiziție PT+execuție. <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
106	Hotărârea nr.141/ 27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare școală gimnazială Ștefan cel Mare", Bistrița, strada General Grigore Bălan nr.36A <b>-Direcția Tehnică-Serviciul Clădiri Publice</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.141/ 27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare școală gimnazială Ștefan cel Mare", Bistrița, strada General Grigore Bălan nr.36A În procedura de achiziție PT <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
107	Hotărârea nr.143/27.07.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare zonă cu funcțiuni mixte" - amplasament, municipiului Bistrița, str. Sigmirului nr. 17, jud. Bistrița-Năsăud <b>Arhitectul șef, Serviciul Urbanism</b>			X		Plângere prealabilă nr. 90685 din 14.09.2023 a Instituției Prefectului Bistrița – Năsăud. <b>(17.01.2024)</b>

108	Hotărârea nr.162/18.09.2023 privind modificarea Hotărârii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița" <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și rețele edilitare</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.162/18.09.2023 privind modificarea Hotărârii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița" <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
109	Hotărârea nr.163/18.09.2023, privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir" <b>-Direcția Tehnică, Serviciul Cladiri publice</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.163/18.09.2023, privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir" <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
110	Hotărârea nr.164/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrița" <b>-Direcția Tehnică, Serviciul Clădiri Publice</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.164/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrița" <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
111	Hotărârea nr.165/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de		X		A fost aprobată Hotărârea nr.165/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-	

	investiții "Consolidare imobilul din str.Mihail Kogălniceanu nr.23, adoptată cu 14 voturi "pentru" în forma prezentată de inițiator <b>- Direcția Tehnică, Serviciul Clădiri Publice</b>				economici a obiectivului de investiții "Consolidare imobilul din str.Mihail Kogălniceanu nr.23, adoptată cu 14 voturi "pentru" în forma prezentată de inițiator <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
112	Hotărârea nr.167/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Centrul cultural multifuncțional Omnia” <b>- Direcția Tehnică, Serviciul Clădiri Publice</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.167/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Centrul cultural multifuncțional Omnia” <b>(Direcția Tehnică 17.01.2024)</b>	
113	Hotărârea nr.175/28.09.2023 privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, proprietate publică a Municipiului Bistrița, în favoarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului <b>-Direcția Patrimoniu; -Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice</b>		X		În baza hotărârii a fost încheiat contractul de comodat nr.15/98/E/18.10.2023 cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor având ca obiect folosința cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului. Prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu nr.2766/112/2023, Prefectul județului Bistrița-Năsăud a solicitat anularea acestei hotărâri. <b>(Direcția Patrimoniu – 16.01.2024)</b>	Prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu nr. <b>2766/112/2023</b> , Prefectul județului Bistrița-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 175/28.09.2023. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 09.01.2024, dată la care instanța a dispus amânarea judecării cauzei pt data de 06.02.2024, având în vedere hotărârea adunării generale de continuare a grevei. <b>(Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 09.01.2024)</b>
114	Hotărârea nr.180/28.09.2023 privind revocarea Hotărârii nr.143/27.07.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare zonă			X		Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobării PUZ <b>(Arhitect șef – Serv. Urbanism – 17.01.2024)</b>

	cu funcțiuni mixte” - amplasament, municipiului Bistrița, str.Sigmirului nr. 17 <b>-Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism</b>				
115	Hotărârea nr.181/28.09.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă cu funcțiuni mixte” - amplasament, municipiului Bistrița, str. Sigmirului nr. 17 <b>-Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism</b>		X		Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobării PUZ ( <b>Arhitect șef – Serv. Urbanism – 17.01.2024</b> )
116	Hotărârea nr.184/25.10.2023 privind modificarea Hotărârii nr.254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița <b>-Direcția de Infrastructură și Servicii</b>	X		S-a reluat procedura de achiziție. In data de 11.12.2023 a fost publicat pe site-ul Primăriei Bistrița anunțul privind achiziția “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1 - 2”, proiectare și execuție. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru date de 21.12.2023. ( <b>Direcția de Infrastructură și Servicii 11.01.2024</b> )	
117	Hotărârea nr.188/25.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general ai obiectivului de investiții „Alimentare cu gaze naturale localitatea componentă Sărata” municipiul Bistrița, aprobat pentru finanțare prin Programului național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Căi de</b>	X		A fost aprobată Hotărârea nr.188/25.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general ai obiectivului de investiții „Alimentare cu gaze naturale localitatea componentă Sărata” municipiul Bistrița, aprobat pentru finanțare prin Programului național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. ( <b>Direcția</b>	

	<b>Comunicații și Rețele Edilitare; -Direcția Economică; -Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice</b>				<b>Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare – 17.01.2024)</b>	
118	Hotărârea nr.190/25.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistrița, zona Valea Sigmirului <b>-Arhitectul Șef-Serviciul Urbanism</b>			X		Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. <b>(17.01.2024)</b>
119	Hotărârea nr.193/25.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare str.C.R. Vivu” municipiul Bistrița <b>-Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații si Rețele Edilitare; -Direcția Economică</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.193/25.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare str.C.R. Vivu” municipiul Bistrița. <b>(Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații si Rețele Edilitare – 17.01.2024)</b>	
120	Hotărârea nr.198/31.10.2023 pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii nr.180/23.08.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Bazin de înot olimpic, Str.Aerodromului, nr.33, localitatea Unirea, municipiul Bistrița, județul		X		A fost aprobată Hotărârea nr.198/31.10.2023 pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii nr.180/23.08.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Bazin de înot olimpic, Str.Aerodromului, nr.33, localitatea	

	Bistrița-Năsăud” <b>-Direcția Tehnică;</b> <b>-Direcția Patrimoniu</b>				Unirea, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”. ( <b>Direcția Tehnică – 17.01.2024</b> )	
121	Hotărârea nr.201/31.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - Reabilitare și extindere Sala mare de sport – Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, municipiul Bistrița <b>-Direcția Tehnică-Serviciul Clădiri Publice</b>		X		A fost aprobată Hotărârea nr.201/31.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - Reabilitare și extindere Sala mare de sport – Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, municipiul Bistrița. ( <b>17.01.2024</b> )	

**PRIMAR,  
IOAN TURC**

**SECRETAR GENERAL,  
FLOARE GAFTONE**

**Întocmit,  
MORARIU DORINA – MARIA**