ROMANIA . (PROECU
JUDETUL BISTRITA-NASAUD MR.J3/04. 06202
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

G ERR

HOTARARE
privind Tncetarea, prin acordul partilor, a Contractului de finantare nr.
4340/24.05.2019 aferent proiectului "Centru intermodal de transport public-
strada Garii- strada Tarpiului- strada Industriei, municipiul Bistrita”

Consiliul local al municipiului Bistrita, intrunit Tn sedinta extraordinara in
datade ..o ,

Avand in vedere:

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrita pentru perioada
2010-2030, actualizata 2015-2030, aprobata prin Hotararea Consiliului Local
al municipiului Bistrita nr. 54/04.05.2017;

Planul de Mobilitate Urbana pentru municipiului Bistrita, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 58/27.04.2017;

Referatul de aprobare nr. 47029/02.06.2021 al Primarului municipiului
Bistrita;

Raportul comun nr. 47993 din 04.06.2021 al Directiei Integrare
Europeana, Directiei Administratie Publica, Juridic,  Directiei Tehnice,
Directiei Economice, Arhitectului sef si Serviciului achizitii publice;

Raportul nr............ [oviiiiiiiiiii, , al comisiilor de specialitate reunite ale
consiliului local;

Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 217/19.12.2018
pentru aprobarea Proiectului "Centru intermodal de transport public - strada
Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita” si a cheltuielilor
aferente;

Contractul de finantare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului "Centru
intermodal de transport public - strada Garii - strada Tarpiului - strada
Industriei, municipiul Bistrita”, cod SMIS 121969;

Prevederile art. 1321 din Noul Cod civil

Prevederile art. 40 si ale art. 41 - 48 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.129, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. a, art.139, alin.
3, lit. a si d si art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;



HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba incetarea, prin acordul partilor, a Contractului de
finantare nr. 4340/24.05.2019, aferent proiectului "Centru intermodal de
transport public - strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul
Bistrita”, cod SMIS 121969, incheiat Intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management, Agentia pentru
Dezvoltare Regionalad Nord- Vest, in calitate de Organism Intermediar si UAT
Municipiul Bistrita, in calitate de Beneficiar, in vederea finantarii prin Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4 - Sprijinirea dezvoltarii
urbane durabile, Prioritatea de investitie 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon
in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urbana durabila.

Art. 2. Se aproba restituirea din bugetul local, catre Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei (succesor in drepturi si obligatii al
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), a sumei de
824.481,33 lei, reprezentand finanfarea nerambursabild acordata pana in
prezent, in baza Contractului de finantare nr. 4340/24.05.2019, pentru proiectul
"Centru intermodal de transport public - strada Garii - strada Tarpiului - strada
Industriei, municipiul Bistrita”, cod SMIS 121969, precum si a accesoriilor
stabilite de catre Autoritatea de Management - MDLPA.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Bistrita, in calitate de
reprezentant legal al municipiului Bistrita, sa Tndeplineasca formalitatile
necesare privind incetarea Contractului de finantare nr. 4340/24.05.2019, prin
acordul partilor.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
desemneaza Directia Integrare Europeana, Directia Administratie Publica,
Juridic si Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Bistrita.

Art. 5. Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
217/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului "Centru intermodal de transport
public - strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita” si
a cheltuielilor aferente se abroga de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari.

Art. 6. Prezenta hotaréare a fost adoptata de Consiliul local al municipiului
Bistrita in sedinta , CU respectarea prevederilor art. 139, alin.
3, lit. ,d” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
respectiv cu un numar de _ voturi ,pentru”, _ voturi ,impotriva” si _ ,abtineri”.




Art. 7. Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregatire
documente, contencios va comunica prezenta hotarare, prin mijloace
electronice:

e Directiei Integrare Europeans;

e Directiei Administratie Publica, Juridic;
o Directiei Tehnice;
e Directiei Economice;
e Arhitectului sef;
e Serviciului achizitii publice;
e Primarului municipiului Bistrita;
o Institutiei Prefectului - judetul Bistrita- Nasaud;
PROIECT DE HOTARARE INITIAT DE, CONTRASEMNEAZA,

p. SECRETAR GENERAL,

DUMITRU MATEI CINCEA

Bistrita, la 2021
Nr.
Hotararea se adopté cu votul deschis al majoritétii consilierilor in functie

C.L./2 ex.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

CbT RI A 420040 - Bistrita, Piata Centrald, or. 6, BN

e-mail. primaria@primariabisiria.ro

gapasse - hitp ey primariabistrita ro

. telefonul cetateanulul 0800 0800 33

(1) DAar TCE ZTransilvanit et telefon 0263-223023, 224706, fax 0263-231046
CABINET PRIMAR

Nr. 47029 din 02.06.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotérare privind incetarea prin acordul partilor a Contractului de
finantare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de
transport public- strada Garii- strada Tarpiului- strada Industriei, municipiul
Bistrita”

Sunt de notorietate in spatiul public, discutiile si nemultumirile cetatenilor
vizadnd proiectul intitulat proiectului “Centru intermodal de transport public-
strada Garii- strada Térpiului- strada Industriei, municipiul Bistrita”.

inca din primele sdptdmani de la preluarea mandatului am analizat
posibilitatea de realizare si apoi de modificare a acestui obiectiv de investitii.

Chiar daca obiectivul general al proiectului a fost de reducere a emisiilor
de carbon in municipiul Bistrita prin construirea unei statii de transport public
care sa creeze conditile pentru imbunatatirea eficientei transportului public
urban, prin desfasurarea intr-un mod organizat si controlabil a transferului
pasagerilor intre transportul public feroviar/ rutier intrajudetean/ interjudetean/
international pe de o parte si transportul public local, modalitatea lui de realizare
afecteaza atat locuitorii din blocurile de locuinte de pe strada Garii cat si pe cei
care locuiesc pe str. Tarpiului.

In acelasi timp, am avut in vedere si efortul financiar mare pe care
Municipiul Bistrita trebuia sa-I faca in cazul acestui proiect, cca. 4 mil. Euro,
cheltuieli neeligibile.

Realizarea unei traversari auto peste/sub linia ferata in zona garii este o
necesitate indiscutabild a municipiului Bistrita si din discutiile pe care le-am avut
cu reprezentantii ADR NV este posibil a fi realizata intr-o forma mai fezabila si
cu cheltuieli neeligibile mai mici, In exercitiul financiar 2021-2027, cand vor fi
introduse, Tn premiera, masuri pentru siguranta traficului rutier.

Raportat la data de finalizare a Contractului de finantare- 30.09.2021,
exista un risc major de neincadrare in termenul maxim de implementare a POR
2014 — 2020, cu repercursiuni financiare, in sensul asigurarii finantarii
proiectului din bugetul local.

Avand in vedere efortul financiar al bugetului local pentru continuarea
proiectului, consider ca este momentul oportun pentru a solicita incetarea, prin
acordul partilor, a Contractului de finantare nr. 4340/24.05.2019.

Este atributul exclusiv al autoritatii deliberative de a dispune cu privire la
incetarea Contractului de finantare, respectiv de a se pronunta asupra
necesitatii i oportunitatii emiterii hotararii, iar din perspectiva normelor de
tehnica legislativa, incetarea Contractului trebuie sa urmeze aceeasi cale si sa
Tmbrace aceeasi forma ca si aprobarea proiectului si incheierea Contractului de
finantare.



Astfel, prin Raportul Comun al Directiei Integrare Europeana, Directiei
Administratie Publica, Juridic, Directiei Economice, Directiei Tehnice,
Arhitectului sef si Serviciului Achizitii Publice se inainteaza Proiectul de hotarare
privind incetarea prin acordul parilor a Contractului de finantare nr.
4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de transport public-
strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita”.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, aprob initierea
Proiectului de hotérare privind incetarea prin acordul partilor a Contractului de
finantare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de
transport public - strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul
Bistrita”, pe care 1l supun dezbaterii si adoptarii de Consiliul local al municipiului
Bistrita in forma prezentata.

Primar,



Directia Integrare Europeana
Directia Administratie Publica, Juridic
Directia Economica

Directia Tehnica

Arhitect sef

Serviciul Achizitii Publice

Nr. 47993 din 04.06.2021

RAPORT COMUN
la proiectul de hotarare privind incetarea prin acordul partilor a Contractului de
finantare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de
transport public - strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul
Bistrita”

Contractul de finantare nr. 4340/24.05.2019, incheiat intre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - in calitate de Autoritate de
Management, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord - Vest - in calitate de
Organism Intermediar si UAT Municipiul Bistrita - in calitate de beneficiar, are
ca obiect implementarea, in perioada 24.05.2019 — 30.09.2021, a proiectului
“Centru intermodal de transport public - strada Garii - strada Tarpiului - strada
Industriei, municipiul Bistrita”, cod SMIS 121969, in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de investitie 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in
municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urbana durabila.

Obiectivul general al proiectului a fost de reducere a emisiilor de carbon
in municipiul Bistrita prin construirea unei statii de transport public care sa
creeze conditiile pentru imbunatatirea eficientei transportului public urban, prin
desfasurarea intr-un mod organizat si controlabil a transferului pasagerilor intre
transportul public feroviar/ rutier intrajudetean/ interjudetean/ international pe
de o parte si transportul public local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Realizarea unei statii de transport public sub forma unei platforme
supraterane peste calea ferata pentru transportul public local;

2. Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere (cu statut de strada
urbana) utilizate prioritar de transportul public de calatori pe o lungime de
0,9336 km, in zona afectata de investitie.

In vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investitie 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet
prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabild a proiectului
“Centru intermodal de transport public - strada Garii - strada Tarpiului - strada
Industriei, municipiul Bistrita”, cod SMIS 121969, Municipiul Bistrita a demarat
procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare faza SF, dat fiind faptul
ca pentru depunerea cererii de finantare a fost suficientd existenta unei
asemenea documentatii aprobate.



Serviciile de proiectare - faza SF au fost prestate de catre S.C. Tractebel
Engineering S.A., in baza Contractului de prestari servicii nr. 26/L/18.04.2016,
in conformitate cu prevederile art. 3, lit. ) din H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiti si lucrari de interventii, cu
modificarile si completarile ulterioare (in vigoare la data demararii procedurii)
care definesc studiul de fezabilitate ca fiind “documentatia tehnico-economicéa
prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si
care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce
urmeaza a fi supuse aprobarii”.

In conformitate cu prevederile legale mentionate anterior, coroborate cu
prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrita nr. 1/2018 au fost aprobate Studiul de Fezabilitate si
principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
217/19.12.2018 a fost aprobat proiectul “Centru intermodal de transport public
- strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita”, inclusiv
cheltuielile aferente, valoarea totala a proiectului in suma de 42.413.901,00 lei
inclusiv. TVA din care: valoarea eligibila - 31.448.169,54 lei inclusiv TVA si
valoarea neeligibilda — 10.965.731,46 lei inclusiv TVA. De asemenea, a fost
aprobata si contributia proprie in proiect a Municipiului Bistrita, de
11.594.694,86 lei reprezentand: 628.963,40 lei - contributia de 2 % din valoarea
eligibila a proiectului si 10.965.731,46 lei - contributia la cheltuielile neeligibile
ale proiectului.

Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 217/19.12.2018 a
fost adoptata in baza Ghidului solicitantului, care prevede, in cadrul sectiunii
5.4.2 - Anexele obligatorii la momentul contractarii, faptul ca in etapa de
contractare a proiectului, unitatea administrativ - teritoriala trebuie sa emita
hotararea de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima forma a bugetului
rezultat in urma etapei de evaluare si selectie a proiectului, conform modelului
prezentat in ghid.

De asemenea, in cadrul aceleiasi sectiuni din ghidul solicitantului, se
specifica faptul ca in hotararile de consiliu local sa fie incluse toate cheltuielile
pe care solicitantul trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului, in
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente
structurale.

Dupa incheierea Contractului de finantare nr. 4340/24.05.2019, au fost
efectuate pana in prezent cheltuieli in valoare de 1.262.101,85 Ilei,
reprezentand exproprieri, elaborarea documentatiei — tehnico economice, avize
si acorduri. Din aceasta suma a fost decontata de catre AM POR ca si asistenta
nerambursabild acordata valoarea de 824.481,33 lei.

In succesiunea etapelor de elaborare a documentatiilor tehnico -
economice prevazute de art. 5, alin. 1 din HG nr. 28/ 2008 (in vigoare la data
demararii achizitiei) a fost incheiat Contractul de achizitie publica de servicii nr.
26/L/18.04.2016, avand ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a
documentatiei tehnico — economice necesare realizarii obiectivului de investitii
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pe faze: SF+PT+CS+DE, inclusiv asigurarea asistentei tehnice pe perioada
executiei lucrarilor, avand o valoare de 529.157,00 lei, la care se adauga TVA
in valoare de 105.831,40 lei, conform art. 5 din contract.

In conformitate cu prevederile art. 5, lit. b) din H.G. nr. 28/2008, Devizul
general intocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate se actualizeaza
prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, inclusiv in situatia solicitarii
autorizatiei de construire, precum si la data organizarii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica pentru executia de lucrari. Potrivit art. 6 din
acelasi act normativ, valoarea actualizata a obiectivelor de investiii se aproba
de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Din devizul general, actualizat la data intocmirii Proiectului Tehnic, a
rezultat o crestere a valorii totale a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului
de investitii, astfel:

SURSE DE Valoarea aprobata Valoare in urma realizarii
FINANTARE Contract de finantare nr. Proiectului Tehnic
Curs 12.05.2021 4340/25.05.2019 Mai 2020

4,9263 Lei Euro Lei Euro
Valoarea totald 42.413.900,37 | 8.609.686,86 | 50.939.369,50 | 10.340.289,77
Valoarea totala eligibila | 31.448.169,54 | 6.383.730,09 | 31.448.169,54 | 6.383.730,09
Valoarea cofinantérii 628.963,40 127.674,60 628.963,40 127.674,60
eligibile a Beneficiarului

Valoarea neeligibila | 10.965.730,83 | 2.225.956,77 | 19.491.199,96 | 3.956.559,68
inclusiv. TVA aferenta

cheltuielilor neeligibile

Astfel, se constatd o crestere a valorii neeligibile a proiectului cu
77,75%, respectiv a valorii totale a proiectului cu 20,10%, aceasta crestere fiind
suportata exclusiv de beneficiar conform art. 3 alin. (3) din Contractul de
finantare nr. 4340/24.05.2019: »in cazul in care valoarea totali a Proiectului
creste fata de valoarea convenita prin prezentul Contract de Finantare,
diferenta astfel rezultata va fi suportata in intregime de beneficiar”.

Proiectul Tehnic a fost transmis catre Agentia de Dezvoltare Regionala
Nord - Vest (ADR NV) - in calitate de Organism Intermediar (Ol), in vederea
verificarii conformitatii asa cum este prevazut in Instructiunile de implementare
a POR 2014-2020, emise de AM POR.

In urma solicitérilor de clarificari asupra diferentei valorice intre devizul la
faza PT, raportat la devizul la faza SF, municipiul Bistrita a solicitat explicatii
proiectantului care a realizat documentatia tehnico — economica. Acesta a
raspuns prin adresa nr. E837/ 25.06.2020, ca ,diferentele valorice dintre cele
doua devize constau in adaptari ale solutiilor tehnice impuse de detinatorii de
utilitati in urma prezentarilor proiectelor tehnice de executie in vederea obtinerii
avizelor din partea acestora si diferenta privind aplicarea prevederilor O.U.G.
nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a
unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene, prin care a fost majorat salariul minim in domeniul
constructiilor”.

Ulterior, ADR NV a ftransmis prin adresa nr. 149344/02.07.2020
constatarile privind Proiectul Tehnic, respectiv faptul ca Proiectul Tehnic este
conform.



Astfel, in data de 30.09.2020, a fost publicatd documentatia aferenta
procedurii de atribuire a contractului de executie a lucrarilor, procedura care se
afla in desfasurare la aceasta data.

Avand in vedere stadiul implementarii proiectului, in data de 13.05.2021
a fost intocmitd de catre structurile din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, Nota de informare nr. 40496/13.05.2021, in care se prezinta situatia
actuala, precum si variante de lucru in continuare.

De asemenea, in data de 27.05.2021, echipa de implementare a
proiectului s-a intalnit pentru analizarea urmatoarelor aspecte:

1. Estimarea in scenariul cel mai optimist/pesimist a finalizarii
procedurilor de achizitie publica din cadrul proiectului;

2. Estimarea unui termen de executie a lucrarilor in scenariul cel mai
optimist/pesimist, in urma contractarii lucrarilor;

3. Cheltuielile realizate pana la aceastd data pentru pregétirea si
implementarea proiectului, precum si situatia decontarilor de la AM;

4. Evaluarea riscului de neincadrare in termenul de 31.12.2023 - termen
de implementare POR 2014-2020, pentru implementarea proiectului.

Conform procesului verbal incheiat cu ocazia sedintei de lucru, echipa
de implementare a proiectului a concluzionat ca ,riscul de neincadrare in
termenul de 31.12.2023 — termenul de implementare POR 2014-2020, este
major. Din experienfa anterioara, a exercifiului financiar 2007-2013,
beneficiarul este obligat s& finalizeze din resurse proprii si s& asigure
functionalitatea proiectului in situatia continudrii implementérii, cumulat cu cazul
neincadrarii in termenul de implementare POR 2014-2020. Pe langa implicatiile
financiare cauzate de neincadrarea in termenul de 31.12.2023, valoarea
cheltuielilor neeligibile ar putea creste in urma modificarii/revizuirii PT-ului, toate
cheltuielile suplimentare cazédnd in sarcina beneficiarului si addugéndu-se la
valoarea de 19.491.199,96 lei, cat reprezinta contributia municipiului Bistrita in
acest moment.”

Cumuland informatiile prezentate in cele doua documente mentionate
anterior si avand in vedere:

- pe de o parte, cresterea substantlala a valorii totale a proiectului cu
20,10% si implicit cresterea valorii neehglblle a proiectului cu 77,75%, respectiv
de la suma de 10.965.730,83 lei la suma de 19.491.199,96 lei;

- pe de alta parte, riscul neincadrarii in termenul de implementare a
proiectului care face obiectul contractului de finantare ca urmare a interventiei
unor factori independenti de controlul beneficiarului (de ex. necesitatea revizuirii
proiectului tehnic) fapt care poate antrena noi costuri suplimentare in sarcina
beneficiarului, in sensul asigurarii acestora exclusiv din bugetul local,

consideram ca toate acestea constituie si reprezinta totodata perspective
care nu pot fi sustinute de beneficiar.

Din documentul Analiz& cu nr. 40496/13.05.2021 si din Procesul - verbal
din data de 27.05.2021 al sedintei echipei de proiect, rezulta ca au fost analizate
aspectele legale si financiare legate de incetarea, prin acordul partilor, a
contractului de finantare nr. 4340/2019 si ca incetarea acestuia reprezinta cea
mai avantajoasa solutie pentru municipiul Bistrita.

Pe de altad parte realizarea unei traversari auto peste/sub linia ferata in
zona garii este o necesitate indiscutabila a municipiului Bistrita si din analiza
facuta cu reprezentantii ADR NV am fost asigurati ca va exista posibilitatea ca
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proiectul existent, respectiv documentatia tehnico-economica sa fie
modificata/actualizata intr-o form& mai apropiata de nevoi, mai fezabila si cu
cheltuieli neeligibile mai mici, in exercitiul financiar 2021-2027, cand vor fi
introduse, in premiera, masuri pentru siguranta traficului rutier.

Prin urmare, din informatiile prezentate rezultd ca pentru Municipiul
Bistrita, cea mai avantajoasa solutie din punct de vedere financiar este
incetarea prin acordul partilor a Contractului de finantare nr. 4340/24.05.2019.

Acest demers presupune, conform prevederilor art. 14 din Contractul de
finantare, restituirea, catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si
Administratiei (succesor Tn drepturi si obligatii al Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice), a sumei de 824.481,33 lei, reprezentand
finantarea nerambursabila acordatd pana in prezent. Potrivit proiectului de
hotarare, fondurile necesare pentru restituirea finantarii nerambursabile
acordate pana in prezent urmeaza a fi suportate din bugetul local al municipiului
Bistrita.

Din punct de vedere conventional, incetarea Contractului de finantare
este reglementata la art. 14 alin.(3): ,Prezentul Contract poate inceta prin
acordul partilor cu recuperarea proportionala a finantérii acordate, dacé este
cazul”. Tn raport cu art. 17 din contract, legea care guverneaza Contractul de
finantare si Th conformitate cu care este interpretat este legea roméana.

Potrivit art.1321 din Codul Civil, Contractul inceteaza, in conditiile legii,
prin executare, acordul de vointa al partilor, denuntare unilaterala, expirarea
termenului, indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei, imposibilitate
fortuitd de executare, precum si din orice alte cauze prevazute de lege.

Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 14 alin. 3 din
Contractul de Finantare, se poate constata faptul ca acesta poate inceta prin
acordul de vointa al par’ulor

in aceeasi ordine de idei, potrivit art.1270 din Noul Cod Civil, contractul
valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante. Alineatul 2 al art.
1270 Cod civil reglementeaza principiul simetriei actelor juridice, astfel incat un
contract incheiat prin consimtaméantul mutual/reciproc al partilor poate fi
modificat sau incetat, in mod simetric, prin consimtdmantul mutual al acestora.

La ncetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asumate. Ele
pot fi insa tinute la repararea prejudiciilor cauzate si, dupa caz, la restituirea, in
natura sau prin echivalent, a prestatiilor primite in urma incheierii contractului.

Prin raportare la dispozitiile art. 1322 Cod Civil si a obligatiilor asumate
prin prevederile art. 14, alin. 3 din Contractul de finantare, sub aspectul efectelor
pe care le va produce incetarea Contractului de finantare, autoritatea publica
locala are obligatia restituirii proportionale a finantarii.

Este atributul exclusiv al autoritatii deliberative de a dispune cu privire la
incetarea Contractului de finantare, respectiv de a se pronunta asupra
necesitatii si oportunitatii emiterii hotararii, in baza prerogativelor conferite de
art. 240 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare. Mai mult, din perspectiva principiului simetriei actelor
juridice si a normelor de tehnica legislativa, incetarea Contractului trebuie sa
urmeze aceeasi cale si sa imbrace aceeasi forma ca si aprobarea proiectului si
incheierea Contractului de finantare.



Proiectul de hotarare si ulterior Hotararea de consiliu local ce va fi
adoptata reprezinta doar acordul de vointa al autoritatii publice locale, ce va fi
notificat AMPOR, urmand ca aceasta sa isi manifeste consimtdmantul cu privire
la modalitatea de incetare a Contractului de finantare.

Fatd de aspectele prezentate anterior, constatdm ca sunt indeplinite
conditiile legale pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotarare
privind incetarea prin acordul partilor a Contractului de finantare nr.
4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de transport public -
strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita”.

Anexam prezentului raport Nota de informare nr. 40496/13.05.2021 si
procesul-verbal al sedintei echipei de proiect din data de 27.05.2021.

p-Director executiv, p-Arhitect Sef,
Luciana M &vl\-lriscu Daniela Margareta Bilegan
Director\executiv, Director executiv,
Liliana Alghita’Cocesiu Nicolae Scurtu
MWt
Director executiv, Sef serviciu, |

Lia I?ascu Leontin Filipo
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