

HOTĂRÂRE

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.158 / 13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Vișoara”

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de

având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 91894 / 22.10.2021 al Primarului municipiului Bistrița;
Raportul comun nr. 91892 / 22.10.2021 al Direcției Tehnice, Direcției Economice și Direcției Administrație publică, juridic;

Avizul nr...../..... al Comisiilor reunite de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.158/13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Vișoara”;

În conformitate cu :

prevederile Ordonanței nr.15/30.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

prevederile Ordinului nr.1336/2021 privind aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr.15/2021;

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin (4) lit.”d”, art.139 alin.(3), art.196 alin (1) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifica si se inlocuieste Anexa la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 158/13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrita in localitatea componenta Viisoara”, cu anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.II. Se aproba Devizul general actualizat conform Anexa 2 la prezenta Hotarare.

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 158/13.09.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, raman nemodificate.

Art.IV. Primarul municipiului Bistrita, prin Directia Tehnica-Serviciul Investitii Căi de Comunicații si Directia Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art.V. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița în ședința ordinară din data de, cu respectarea art. 139 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr devoturi "pentru"..... "împotriva"..... și "abțineri".

Art.VI. Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre prin mijloace electronice:

- Direcției Tehnice-Serviciul Investiții Căi de Comunicații;
- Direcției Economice ;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE
P R I M A R
IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE

Bistrița la _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

Cihorean Ioan /2ex.

ANEXA NR. 1
LA HOTARÂREA Nr. /
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Obiectivul de investiții „Amenajarea unui parc pe malurile rasului Bistrița în localitatea componentă Viișoara”, urmărește reconversia și refuncționalizarea terenului degradat în suprafață de 19.621 mp aflat în localitatea Viișoara, localitate componentă a municipiului Bistrița.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:

- transformarea unui teren degradat într-un spațiu verde;
- realizarea unui acces auto și a unei parări;
- amenajarea unui parc prin modelarea terenului, gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare de arbori și arbuști;
- dotarea parcului cu mobilier urban și specific, aparate de fitness, teren de sport, casă portar și grupuri sanitare;
- racordarea la utilitățile publice a terenului obiect al investiției.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

I. Valoarea totală a investiției (cu t.v.a.)*

Total general	3.729.931,41 lei
din care C+M	2.828.022,15 lei

2. Capacități

Samenaiață	19.621 mp
------------	-----------

3. Durata de realizare a

lucrării Durata	17 luni
------------------------	---------

Finanțarea obiectivului de investiție se face din fonduri europene, bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

*] Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Proiectant,
S.C. PRO ARCAD GRUP S.R.L



DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
AMENAJAREA UNUI PARC PE MALURILE RÂULUI BISTRIȚA ÎN
LOCALITATEA COMPONENTĂ VIȘOARA

4,94 LEI/EURO LA 21 OCT 2021

Nr. Crt.	Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli	Valoare deviz general după ajustări materiale cf.OG 15/2021 si revizuire proiect fara TVA		valoare tva	Valoare deviz general după ajustări materiale cf.OG 15/2021 cu TVA	
		Lei	EURO		Lei	EURO
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	264.446,11	53.531,60	50.244,76	314.690,87	63.702,60
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		264.446,11	53.531,60	50.244,76	314.690,87	63.702,60
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	37.743,25	7.640,33	7.171,22	44.914,47	9.092,00
TOTAL CAPITOLUL 2		37.743,25	7.640,33	7.171,22	44.914,47	9.092,00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii	11.766,72	2.381,93	2.235,68	14.002,40	2.834,49
3.1.1	Studii de teren	10.500,00	2.125,51	1.995,00	12.495,00	2.529,35
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	1.266,72	256,42	240,68	1.507,40	305,14
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2.092,31	423,54	397,54	2.489,85	504,02
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	128.240,00	25.959,51	24.365,60	152.605,60	30.891,82
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare lucrarilor de interventii si deviz general	39.600,00	8.016,19	7.524,00	47.124,00	9.539,27
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	11.140,00	2.255,06	2.116,60	13.256,60	2.683,52
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.500,00	2.530,36	2.375,00	14.875,00	3.011,13
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	65.000,00	13.157,89	12.350,00	77.350,00	15.657,89
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	17.500,00	3.542,51	3.325,00	20.825,00	4.215,59
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	17.500,00	3.542,51	3.325,00	20.825,00	4.215,59
3.8	Asistenta tehnica	44.000,00	8.906,88	8.360,00	52.360,00	35.933,04

3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	22.000,00	4.453,44	4.180,00	26.180,00	30.633,44
3.8.1.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor	20.000,00	4.048,58	3.800,00	23.800,00	4.817,81
3.8.1.2	Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de stat in Constructii	2.000,00	404,86	380,00	2.380,00	481,78
3.8.2.	Dirigentie de santier	22.000,00	4.453,44	4.180,00	26.180,00	5.299,60
TOTAL CAPITOLUL 3		203.599,03	41.214,38	38.683,82	242.282,85	74.378,96
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	2.050.803,34	415.142,38	389.652,63	2.440.455,97	494.019,43
4.2	Montaj utilaj	6.031,61	1.220,97	1.146,01	7.177,62	1.452,96
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	72.455,99	14.667,20	13.766,64	86.222,63	17.453,97
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	326.046,96	66.001,41	61.948,92	387.995,88	78.541,68
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		2.455.337,89	497.031,96	466.514,20	2.921.852,10	591.468,04
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	52.019,68	10.530,30	9.883,74	61.903,41	12.531,06
5.1.1	Lucrari de constructii pt. Organizarea santierului	17.464,91	3.535,41	3.318,33	20.783,24	4.207,13
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	34.554,77	6.994,89	6.565,41	41.120,17	8.323,92
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	27.207,17	5.507,52	5.169,36	32.376,53	6.553,95
5.2.1	Comisioanele si dobânzile aferente creditului bănci finantare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%	11.882,45	2.405,35	2.257,66	14.140,11	2.862,37
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%	2.376,49	481,07	451,53	2.828,02	572,47
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Construcțiilor - CSC 0,5%	11.882,45	2.405,35	2.257,66	14.140,11	2.862,37
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.065,79	215,75	202,50	1.268,29	256,74
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 5% x (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4	87.893,02	17.792,11	16.699,67	104.592,69	21.172,61
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6.150,00	1.244,94	1.168,50	7.318,50	1.481,48
TOTAL CAPITOLUL 5		173.269,87	35.074,87	32.921,27	206.191,14	41.739,10
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (excl.TVA)		3.134.396,15	634.493,15	595.535,27	3.729.931,41	780.380,69
Din care C+M		2.376.489,21	481.070,69	451.532,95	2.828.022,16	572.474,12

DIRECTOR EXECUTIV,
Lia IVASCU

SEF SERVICIU ICC
BRETTELEAN NICOLETA

INTOCMIT
CIHEREAN IOAN



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud

E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>

Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

CABINET PRIMAR
Nr. 91894 / 22.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.158 / 13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara”,

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 158/13.09.2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii **„Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Viisoara”**.

Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr. 4807 / 03.10.2019.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a Ordinului nr.1336/2021 privind aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr.15/2021, a fost incheiat un act aditional privind modificarea contractului de execuție de lucrări, în sensul introducerii formulei de ajustare a prețului.

În urma actualizării devizului general prin aplicarea O.G. nr.15/2021 și a revizuirii proiectului, devine necesara modificarea indicatorilor economici, conform anexei la proiectul de hotarare, respectiv majorarea valorii investitiei cu **259.225,15 lei** (TVA inclus)

Avand in vedere:

- prevederile Ordonantei de Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrita, proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.158 / 13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrita in localitatea componenta Viisoara”**.

PRIMAR,
IOAN TURC

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA**

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC
Nr. 91892 din 22.10.2021

RAPORT

Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.158 / 13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „**Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara**”

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. nr.158 / 13.09.2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „**Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara**”.

Finantarea obiectivului de investitii „**Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita în localitatea componenta Viisoara**”, municipiul Bistrita este asigurata prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr.4807/03.10.2019.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a Ordinului nr.1336/2021 privind aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr.15/2021, a fost incheiat un act aditional privind modificarea contractului de lucrari, în sensul introducerii formulei de ajustare a prețului. De asemenea, proiectul a fost revizuit, fiind necesară reaprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Pentru obiectivul mentionat, in urma actualizarii devizului general a rezultat ca valoarea necesara pentru finalizarea investitiei este **3.729.931,41 lei**, inclusiv TVA. Modificarile indicatorilor se prezinta astfel :

Nr.crt	DG aprobat conform HCL 158/13.09.2018.	Dg după aplicare O.U.G. 15/2021 și Revizuire Proiect.	Diferenta
1	3.470.706,26	3.729.931,41	259.225,15

Diferenta dintre cele 2 devize generale (cel aprobat initial si cel revizuit) mentionate in tabelul de mai sus este prezentată in anexa la raport.

Avand in vedere prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."d", art.139 alin.(3) lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sustinem si propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Bistrita modificarea indicatorilor economici conform Devizul general actualizat dupa aplicarea O.U.G. nr.15/2021 si revizuirea proiectului, deviz care este anexa la prezentul proiect de hotarare și modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.158/13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economiци pentru obiectivul de investitii „ **Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara**”.

DIRECTOR EXECUTIV D.T.,
IVASCU LIA



DIRECTOR EXECUTIV D.E.,
SCURTU NICOLAE



DIRECTOR EXECUTIV DAPJ
DUMITRU MATEI CINCEA




**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
DUPĂ APLICARE OG 15/2021
AMENAJAREA UNUI PARC PE MALURILE RÂULUI BISTRIȚA ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ VIIȘOARA**

Nr. Crt.	Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli	Valoare deviz general aprobat (fara TVA)	Valoare deviz general actualizat cf.contract +Acte adiționale (fara TVA)	Valoare decontări anterioare (03.09.2021)	Valoare rest de executat (03.09.2021)	Valoare cantitati (-) Revizie proiect tehnic	Valoare cantitati (+) Revizie proiect tehnic	Valoare actualizată revizie proiect tehnic	Valoare ajustări materiale cf. OG 15/2021, la rest de executat (03.09.2021)	Valoare ajustare materiale conform OG15	Valoare deviz general după ajustări materiale cf. OG 15/2021
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=5+6-7+8	10	11=10*A _n -10	12=(9+11)
CAPITOLUL 1											
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului											
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	221.565,75	230.990,47	60.610,34	170.380,13	54.132,17	71.137,16	247.995,46	71.214,92	16.450,65	264.446,11
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		221.565,75	230.990,47	60.610,34	170.380,13	54.132,17	71.137,16	247.995,46	71.214,92	16.450,65	264.446,11
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului											
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	30.225,00	33.129,82	0,00	33.129,82	0,00	0,00	33.129,82	19.971,56	4.613,43	37.743,25
TOTAL CAPITOLUL 2		30.225,00	33.129,82	0,00	33.129,82	0,00	0,00	33.129,82	19.971,56	4.613,43	37.743,25
CAPITOLUL 3											
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica											
3.1	Studii	10.500,00	11.766,72	11.766,72	0,00	0,00	0,00	11.766,72	0,00	0,00	11.766,72
3.1.1	Studii de teren	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	1.266,72	1.266,72	0,00	0,00	0,00	1.266,72	0,00	0,00	1.266,72
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2.500,00	2.092,31	2.092,31	0,00	0,00	0,00	2.092,31	0,00	0,00	2.092,31
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	132.380,00	128.240,00	128.240,00	0,00	0,00	0,00	128.240,00	0,00	0,00	128.240,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare lucrărilor de intervenții și deviz general	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15.280,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	21.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	21.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3.8	Asistență tehnică	40.920,00	44.000,00	1.916,97	42.083,03	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	20.460,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.8.1.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor	18.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.8.1.2	Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de stat în Construcții	1.860,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	20.460,00	22.000,00	1.916,97	20.083,03	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL CAPITOLUL 3		207.300,00	203.599,03	144.016,00	59.583,03	0,00	0,00	203.599,03	0,00	0,00	203.599,03
CAPITOLUL 4											
Cheltuieli pentru investiția de bază											
4.1	Construcții și instalații	1.711.644,78	1.858.569,36	773.819,05	1.084.750,31	46.435,10	115.107,67	1.927.241,93	534.897,86	123.561,41	2.050.803,34
4.2	Montaj utilaj	8.049,60	5.999,20	1.669,70	4.329,50	0,00	0,00	5.999,20	140,30	32,41	6.031,61
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	80.496,00	72.455,99	0,00	72.455,99	0,00	0,00	72.455,99	0,00	0,00	72.455,99
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	309.614,00	326.046,96	0,00	326.046,96	0,00	0,00	326.046,96	0,00	0,00	326.046,96
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		2.109.804,38	2.263.071,51	775.488,75	1.487.582,76	46.435,10	115.107,67	2.331.744,08	535.038,16	123.593,81	2.455.337,89
CAPITOLUL 5											
Alte cheltuieli											
5.1	Organizare de șantier	63.318,60	50.206,37	24.715,12	25.491,25	0,00	0,00	50.206,37	7.849,81	1.813,31	52.019,68
5.1.1	Lucrări de construcții pt. Organizarea șantierului	16.800,00	15.904,55	337,48	15.567,07	0,00	0,00	15.904,55	6.754,81	1.560,36	17.464,91

5.1.2	Cheltuieli conexe organizării santerului	46.518,60	34.301,82	24.377,64	9.924,18	0,00	0,00	34.301,82	1.095,00	252,95	34.554,77
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	21.871,14	24.497,38	10.850,33	13.647,05	0,00	0,00	25.598,77	0,00	0,00	27.207,17
5.2.1	Comisioanele și dobânzile afere creditului bănci finanțare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%	9.941,43	10.657,89	4.627,78	6.030,11	0,00	0,00	11.151,35	0,00	0,00	11.882,45
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%	1.988,29	2.115,81	1.851,11	264,70	0,00	0,00	2.230,27	0,00	0,00	2.376,49
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Construcțiilor - CSC 0,5%	9.941,43	10.657,89	4.371,44	6.286,45	0,00	0,00	11.151,35	0,00	0,00	11.882,45
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	1.065,79	0,00	1.065,79	0,00	0,00	1.065,79	0,00	0,00	1.065,79
5.3	Cheltuieli diverse și neprevazute 5% x (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4	63.372,37	67.163,86	0,00	67.163,86	0,00	0,00	83.553,28	0,00	0,00	87.893,02
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	7.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
TOTAL CAPITOLUL 5		155.712,11	148.017,61	35.565,45	112.452,16	0,00	0,00	165.508,42	7.849,81	1.813,31	173.269,87
CAPITOLUL 6											
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (excl.TVA)		2.724.607,24	2.878.808,44	1.015.680,54	1.863.127,90	100.567,27	186.244,83	2.981.976,81	634.074,45	146.471,20	3.134.396,15
Din care C+M		1.988.285,13	2.144.593,40	836.436,57	1.308.156,83	100.567,27	186.244,83	2.230.270,96	632.979,45	146.218,25	2.376.489,21
TVA		517.675,38	546.973,60	192.979,30	353.994,30	19.107,78	35.386,52	566.575,59	120.474,15	27.829,53	595.535,27
TOTAL GENERAL (incl.TVA)		3.242.282,62	3.425.782,04	1.208.659,84	2.217.122,20	119.675,05	221.631,35	3.548.552,41	754.548,60	174.300,73	3.729.931,41

DIRECTOR EXECUTIV,
Lia IVASCU



ŞEF SERVICIU,
Bretflean Nicoleta



Responsabil contract,
Cihorean Ioan

