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DIRECŢIA  TEHNICĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,JURIDIC
DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 98264 /11.11.2021
RAPORT COMUN
privind modificarea Hotărârii nr. 33/26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentatiei de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare grădiniță cu program prelungit nr.3 și creșa nr.3, municipiul Bistrița, Aleea Plăieșului, nr. 41’’ cu modificările şi completările ulterioare
Pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare grădiniță  cu program prelungit nr.3 si creșă nr.3-Aleea Plăieșului, nr.41, mun. Bistrița'' județul Bistrița-Năsăud  a fost întocmită documentația tehnico-economică în anul 2015 pentru depunerea proiectului în vederea obtinerii finanțării din fonduri structurale (POR) în cadrul exercițiului financiar  2014-2020, ''Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile''.

În anul 2018, în vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la faza PT,  au fost solicitate completări la documentația depusă, astfel modificându-se valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați în 2015. Prin urmare,  prin HCL nr.14/31.01.2018 ,respectiv prin HCL nr.107/05.07.2018  a fost aprobată noua valoare a indicatorilor tehnico-economici.

Având în vedere că semnarea contractului de finanțare a fost în data  de 12.11.2020 și termenul de valabilitate al autorizației de construire nr. 822/07.08.2018 fiind depășit, s-a solicitat un nou certificat de urbanism în noiembrie 2020.În vederea  demarării execuției lucrărilor  a fost  necesară revizuirea documentației tehnico-economice.
În  urma reviziei documentației economice, beneficiarul are obligația de a actualiza corespunzător devizul general.  

Datorită modificărilor și completărilor legislative precum OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, tariful orar manoperă s-a majorat faţă de cel prevăzut inițial.De asemenea, la revizia documentației tehnico-economice s-a tinut cont de  evoluția  prețurilor materialelor. Astfel, cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivului de  investiţii s-au majorat faţă de nivelul celor prevăzute în anexa la HCL nr. 33/ 26.02.2015, cu modificările și completările ulterioare. 
Finanțarea acestui obiectiv de investiții se realizează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, potrivit legii, fiind necesară modificarea anexei la HCL nr. 33/ 26.02.2015 și reaprobarea acesteia în Consiliul local.

Situația comparativă se prezintă astfel:

                                                                       Aprobată prin                   Propusă                

                                                                     HCL nr. 33/ 2015                    

 Valoarea  totală a   investiţiei *) fără  T.V.A.   5.212,460,00           10.678.470,31                                                    

          din care C+M (Lei)                        
                                                                         3.639.290,00             8.252.913,24                   


Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și prevederile art. 44(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 33/26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentatiei de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare grădiniță cu program prelungit nr.3 și creșa nr.3, municipiul Bistrița, Aleea Plăieșului, nr. 41’’ cu modificările şi completările ulterioare.
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