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DIRECŢIA  TEHNICĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, JURIDIC
Nr. 79385/10.08.2022
RAPORT

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita  nr.23/25.02.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de

Investitii „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda” 
 
Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 23/25.02.2021 a fost aprobat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda”.

         Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.47/2022 din 14.04.2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost incheiat un act aditional  privind modificarea contractului de lucrari (Act aditional nr.5), in sensul introducerii formulei de ajustare a pretului.

De asemenea, a fost aprobata dispoziția de șantier DS1/23.06.2022, prin care s-a propus executarea unor lucrari suplimentare, lucrari evaluate in cadrul devizului general supus spre aprobare.
Situațiile descrise în dispoziția de șantier DS1/2022 sunt încadrate în categoria lucrărilor care nu au putut fi prevăzute la data  contractarii executiei și au condus la modificarea listelor de cantități si dotari din oferta initiala.

Estimarea lucrarilor pentru dispoziția de șantier DS1/2022 s-a facut cu incadrarea in preturile ofertate de executant, pe  articolele  similare existente in ofertă si cu respectarea cotelelor privind recapitulatia devizelor. Pentru materialele respectiv dotarile care nu au corespondent in oferta initiala, executantul a prezentat 3 oferte dintre care s-a ales oferta cea mai mica, iar  manopera si cotele privind recapitulatia devizelor sunt  cele din oferta financiara.
Pentru finalizarea obiectivului este necesara actualizarea Devizului general și reaprobarea prin hotarare de consiliu local a noilor indicatorilor economici la obiectivul de investiții „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda”.
Valoarea necesara pentru finalizarea investitiei, rezultată în urma  actualizarii devizului general este  597.096,20 lei, inclusiv TVA.
	Nr.crt


	DG aprobat conform HCL 23/25.02.2021 (TVA inclus)
	DG actualizat cu HG 47/2022 si DS1(TVA inclus)


	Diferenta

	1
	550,396.63 lei
	597.096,20 lei
	50.454,10 lei


Mentionam ca din aceasta suma, pana in prezent, au fost emise situatii de lucrari in valoare de 443.314,71 lei cu TVA (reprezentand 93,95% din valoarea lucrarilor de executie contractate).
 
Față de aspectele prezentate anterior, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 23/25.02.2021  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda”.
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