Planul de actiune pentru implementarea investitilor propuse prin P.U.Z.
pentru lucrarea

ELABORARE P.U.Z. PENTRU MODIFICARE SUBZONA FUNCTIONALA DIN AT IN IS1(c)
REALIZARE CENTRU MEDICAL INTEGRAT, AMENAJARE ZONE ADIACENTE Sl
PARCARE AUTO

Amplasament:

mun. Bistrita, str. Libertatii, nr. 52, jud. Bistrita-Nasaud

Initiator;

RAAL S.A. reprezentata de lonescu Florin Adrian, mun. Bistrita, str. Industriei, nr. 7, jud.
Bistrita-Nasaud

Dupa aprobarea fazei PUZ, investitorul va demara procedurile de realizare a
investitiei, dupa cum urmeaza:

ETAPA 1 - Solicitari de emitere acte care stau la baza autorizarii constructiilor

Solicitare Certificat/e si documentatii de Urbansim in vederea autorizarii lucrarilor,
si a sistematizarilor propuse, documentatii care, dupa caz, vor fi insofite si de anumite
studii de specialitate aferente lucrarilor propuse.

ETAPA 2 - Elaborare proiecte de executie (diferite faze de proiectare)

Elaborare proiecte de executie, faze D.T.A.C./P.T.E./D.E./etc respectiv proiectul
tehnic si detalile de executie.

Acestea vor fi elaborate in conformitate cu normele tehnice si cu respectarea
fazei PUZ aprobate.

ETAPA 3 - Autorizarea executarii lucrarilor de construire si implementarea

Dupa obtinerea autorizatilor de construire, vor incepe lucrarile de construire
propriu-zise, care presupun urmatoarele:

e Organizare de santier

e Trasare sirealizare drumuri de acces propuse prin PUZ aprobat

e Realizare lucrari edilitare (realizare/ extindere de retele apa/ canalizare/
gaze naturale/ energie electrica/ telecomunicatii/ etc.) — lucrari care vor fi
executate de catre firme autorizate in baza unor documentatii tehnice de
specialitate verificate, aprobate si autorizate de catre institutile abilitate.



Cladirile propuse vor fi executate (constructii si instalati) in baza
autorizatiilor de construire emise de catre Primarie, conform PUZ aprobat,
de catre unul sau mai multi antreprenori.

Racordarea drumurilor de acces propuse la reteaua de strazi existente in
zona si amenajarea acceselor in zonele afectate de lucrari.

Racordarea utilitatilor propuse la retelele existente in zona si refacerea
zonelor afectate de lucrari.

Realizarea amenaqgjarilor exterioare, eventuale imprejmuiri propuse si
amenajarea spatiilor verzi si a celor plantate aferente, etc.

ETAPA 4 - Receptia lucrarilor de construire si intabularea constructiilor

La finalizarea lucrarilor, acestea vor fi receptionate, in conformitate cu
reglementarile tehnice.

In cadrul etapei de executie a lucrarilor, sub supravegherea dirigintelui de santier,
se vor infocmi actele privind calitatea lucrarilor de constructii.

Pentru punerea in functiune, vor fi obtinute de caftre investitor toate autorizatiile

necesare.

Toate costurile legate de realizarea investitiei vor fi suportate de investitor.

Nu sunt necesare lucrari care sa fie realizate din fonduri publice.

arh. urb. Mariana Rodica Michiu-Dinescu

arh. Cornel loan Runcan



