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NOTA OI PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Conform prevederilor Instructiunii AM POR nr. 197 din 06.12.2022 

 

 Către: Luiza Nicoleta Radu, Sef  AMPOR Fax nr:  

 De la: Ramona  Maria ADRUDEAN, Șef  OI Interimar, OI Nord-Vest Data: 08.02.2023 

 Ref: Solicitare Nota OI nr. 4 conf. Instructiunii AM POR 197 

Contractul de finanţare nr. 5288/09.04.2020   

SMIS  124372 

Titlul proiectului: “Reabilitare si modernizare Liceul 

Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” 

Beneficiar:  UAT Municipiul Bistrita 

Axa Prioritară 4, PI 4.5 

Pagini: 3+anexe 

  Urgent   Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeţi 
 Pentru 

comunicare 

  

 

Stimată doamnă Director General, 

 

Vă înaintăm nota privind încadrarea solicitării de prelungire perioadei de implementare a proiectului , conform 

prevederilor art. I din Instructiunea AM POR nr. 197/06.12.2022, la Contractul de finanţare  Nr. 5288/09.04.2020     

SMIS 124372, “Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” , <beneficiar - 

UAT Municipiul Bistrita 

 

 

 

 

Vă informăm că în urma verificării documentelor inaintate de beneficiar - UAT Municipiul Bistrita  respectiv 

solicitarea beneficiarului de prelungire a duratei de implementare a proiectului, transmisă prin aplicaţia MySMIS 

şi înregistrată la OI ADR NORD VEST cu nr. 234706/27.01.2023, solicitarea de clarificări a OI 

nr.221668/30.08.2022; 235718/06.02.2023 şi răspunsul la  clarificări transmise de beneficiar înregistrat cu 

nr.234720/27.01.2023; 235875/07.02.2023conţinând Memoriul justificativ  şi documentele care stau la baza  

modificării Contractului de finanţare (sectiuni din cererea de finantare:Activitati previzionate, Buget Plan anual 

de cheltueli “Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor” la contractul de finanţare actualizate), au 

rezultat următoarele: 

 

Solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile de la punctul I. din Instructiunea AM POR nr. 

197/06.12.2022. 

 

 

 Contract iniţial Nota OI conf. 

instr. 174 

Act aditional 

nr.1  

Nota OI conf. 

instr. 194 

Nota OI conf. 

instr. 197 

Valoare totală 

proiect 
7.748.472,90 lei 7.748.472,90 lei 

9.102.203,43 lei 9.102.203,43 lei 9.102.203,43 lei 

Valoare eligibilă 

proiect 
7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 

7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 

Valoare solicitată 

proiect 
7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 

7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 

Durata -luni 81 luni 91 luni 91 luni 96 luni 100 luni 

Data expirării 31.11.2021 30.09.2022 30.09.2022 28.02.2023 30.06.2023 
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Stadiul implementarii proiectului Achizitiile prevazute a fi realizate in cadrul proiectului (proiectare, executie 

lucrari, consultanta, management de proiect, dirigentie de santier, informare si 

publicitate) sunt finalizate, contractele de servicii/lucrari fiind in desfasurare. 

Contracte incheiate: 

- Servicii proiectare initiale –ctr. 21/L/18.03.2015 SC CIVITAS PROECTARE 

SRL  

 - Servicii de proiectare. Cotract de revizuire. – ctr. 32/L/09.03.2018 SC 

MODERN POWER SYSTEMS SRL 

- Executie lucrari si Proiectare (PAC+PT+CS+DE) – ctr. 144/L/18.12.2020 

Asocierea RECORD SRL si PLANIMOB SRL , val. 5,719,612,36 lei 

- Servicii de audit financiar –ctr.84/L/16.07.2020 C.I. Domide Ileana Auditor 

financiar  

 -Servicii de informare si publicitate –ctr. 82/L/15.07.2020 Blue Apple 

Concept SRL  

 - Servicii de dirigentie de santier – ctr. 7/L/11.02.2021 STRUCTURALL 

CONSULTING NAPOCA SRL 

Notificarea 1/06.05.2020 - Modificare si completare echipa implementare 

Notificarea 2/03.11.2020 - Schimbarea reprezentantului legal. 

Act aditional 1/22.03.2022 - Actualizare buget proiect conform OG 15/2021 

Nota OI 174 – 30.08.2022 – Prelungire perioadă implementare 

Nota OI 194 – 18.10.2021 – Prelungire perioadă implementare  

Gradul de realizare al lucrarilor este de 94,32% 

Stadiul proiectului conform Raportului de progres nr.11 este de 71,74% 

Scopul solicitarii Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni, de la 28.02.2023 

la 30.06.2023. 

Anexe ale contractului de finantare modificate: 

- Anexa 2. Cererea de finantare, se modifica urmatoarele sectiuni Activități 

previzionate; Buget - Plan anual de cheltuieli; Graficul de rambursare. 

- Anexa 4. Graficul de prefinantare/ rambursare/ plată a cheltuielilor 

Motivarea solicitarii Necesitatea prelungirii perioadei de implementatre cu 4 luni este motivată de 

beneficiar ca urmare a fluctuațiilor apărute în perioada de implementare a 

proiectului atât a decalării termenului de semnare a Contractului de finanțare, 

cât și din punctul de vedere al modificarilor legislative in domeniul 

constructiilor, respectiv aplicarea prevederilor OUG 15/2021, urmând ca în 

perioada imediat următoare sa fie inițiat un act adițional în vederea aplicarii 

OUG 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale. 

În urma reabilitării și modernizării liceului tehnologic s-a suplimentat 

consumul de electricitate si gaz, fiind reziliat contractul de furnizare cu EON 

Energie România SA urmând sa fie incheiate noi contracte de furnnizare. În 

consecință Primaria Municipiului Bistrița s-a îndreptat către Autoritatea 

Natională de Reglementare in Domeniul Energiei pentru a încheia noi 

contracte de furnizare. 

Cele 4 luni necesare beneficiarului pentru finalizarea proiectului  sunt 

justificare astfel: 

In lunile martie-mai se va demara Actul aditional pentru modificarea bugetului 

proiectului conform OUG 64/2022, se vor desfăsura procedurile pentru  

încheierea contractelor de furnizare de energie electrica si gaze naturale. 

Luna iunie este necesară realizarii serviciilor de finalizare a proiectului, 

respectiv Informare si publicitate și Audit financiar, întocmirea și depunerea 

cererii de rambursare finală. 

Modificările contractului de finantățare cu anexele aferente se datorează 

exclusiv replanificării activităților în contextul prelungirii perioadei de 

implementare a proiectului până la data de 30.06.2023. 

Modificările nu afectează scopul și obiectivele proiectului, indicatorii de 

rezultat, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și 

nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile 
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Nr crt Puncte de verificare DA NU 

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? x  

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? x  

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu depaseste bugetul 

initial, angajat prin contract. 

 x 

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta 

semnaturile autorizate ? 

x  

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in 

POR/axa prioritara 2, PI 2.1 

x  

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? NA  

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? x  

8 Se vor adăuga acele elemente relevenate şi particulare conform fiecărui DMI şi situaţii 

particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G). 

NA  

 

 

 

 

 

Concluzie: In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de beneficiar inregistrata la OI cu nr. 

234706/27.01.2023, propunem prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni, respectiv 

intre data de 28.02.2023 pana la data de 30.06.2023 (in cazul aprobarii favorabile).  

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat:  

 

Director Interimar 

OI ADR Nord-Vest 

                                                                                               

Ramona Maria ADRUDEAN 

Semnătura: 

 

Data: 

Avizat  

 

Consilier Juridic 

 

 

Tudor PICIU 

Semnătura:  

                                                                       

Data:        

                                  

Avizat Șef  

 

Dep. 

DMP POR 

 

Viorel BOCA 

Semnătura:  

                                                                       

Data: 

Întocmit 

 

Ofiţer monitorizare 

 

 

Alexandru TUDOR 

Semnătura 

 

Data:  
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Solicitare act aditional

Cod SMIS: 124372

Titlu Proiect: Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul
Bistrita

Catre: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Stimată doamnă/stimate domn,

Vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu modificarea cererii de finanțare pentru cod
SMIS 124372, aflată în status Cu act adițional, din următoarele considerente:

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, până în data de 31 iulie
2023.

Urmare a fluctuatiilor aparute in perioada de implementare a proiectului, precum si
solicitarea din partea executantului SC RECORD SRL de prelungire a termenului de
executie a lucrarilor aferente proiectului, precum si modificarile legislative, generate de
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022, privind ajustarea
preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile, durata de implementare rămasă nu este suficientă în vederea derulării
lucrărilor de execuție.

Astfel, in baza 9 „Modificari si completari”, alin. (2) din contractul de finantare nr.
5288/09.04.2020 si avand in vedere situatia prezentata mai sus, va rugam sa acceptati
propunerea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, până în
data de 31 iulie 2023.

Secțiunile Cererii de finanțare supuse modificării:

Va rugam sa deblocati urmatoarele sectiuni, necesare pentru incarcarea documentelor
justificative: Context, Activitati previzionate, Buget, Graficul de rambursare.

Cocesiu Liliana

Concluzie clarificare:

Meţionăm că modificarea intervenită nu afectează scopul proiectului, rezultatele estimate
sau bugetul acestuia şi se realizează în conformitate cu art. 9 „Modificari si completari”,
alin. (2) al contractului de finanţare.
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Program Operaţional Regional
Apel: POR/208/4/5/Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de

muncă
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 124372 - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul
Bistrita

Solicitarea de clarificare 20

Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

Referitor la solicitarea Dvs de act adiţional înaintata prin aplicatia MySMIS, înregistrată la OI ADR Nord-Vest cu
nr.234703/27.01.2023 de modificare a contractului de finanţare vă rugăm să operaţi modificările/actualizările necesare în
umatoarele secţiuni:

- Activitaţi previzionate– secţiune deblocată;
- Buget – Plan anual de cheltuieli– secţiune deblocată;
- Graficul de rambursare – secţiune deblocată;
- Context - secţiune deblocată cu posibilitate de atasare documente
În cadrul secţiunii Context se vor atasa, în format fişier pdf semnat, următoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificărilor solicitate;
- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată;
- Documente justificative care stau la baza solicitării dvs;

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantări ant.

Responsabil de proiect

1
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Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;
- Context - secţiune deblocată cu posibilitate de atasare documente
În cadrul secţiunii Context se vor atasa, în format fişier pdf semnat, următoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificărilor solicitate;
- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată;
- Documente justificative care stau la baza solicitării dvs;

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

2



Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Rezumat revizuiri aplicatie

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activităti previzionate

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli

3



Buget - Plan anual de cheltuieli

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;

Secţiunea a fost deblocată.

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;

Termen de raspuns: 5 zile.

Persoane de contact:
Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Alexandru Tudor

4



Ofiţer de monitorizare

           Viorel Boca
             Sef DMP
Directia Implementare POR

Semnatura:

Tudor Alexandru

5
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Program Operaţional Regional
Apel: POR/208/4/5/Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de

muncă
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 124372 - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul
Bistrita

Solicitarea de clarificare 21

Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

Referitor la solicitarea Dvs de Act adiţional înaintată prin aplicatia MySMIS, inregistrată la OI ADR Nord-Vest cu
Nr.234706/27.01.2023, de modificare a contractului de finanţare si raspunsurile la clarificări nr.235272/01.02.2023 vă rugam să
operaţi modificarile/actualizarile necesare in urmatoarele secţiuni:

- Activitaţi previzionate– secţiune deblocată;
- Buget – Plan anual de cheltuieli– secţiune deblocată;
- Graficul de rambursare – secţiune deblocată;
- Context - sec?iune deblocata cu posibilitate de atasare documente
În cadrul sec?iunii Context se vor atasa, în format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate refăcut;
- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plata;
- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantări ant.

1
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Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;
- Context - sec?iune deblocata cu posibilitate de atasare documente
În cadrul sec?iunii Context se vor atasa, în format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate refăcut;
- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plata;
- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

2



Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Rezumat revizuiri aplicatie

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activităti previzionate

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;

Secţiunea a fost deblocată.

3



Buget - Activităti si cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Vă rugăm să actualizaţi în conformitate cu modificările solicitate;

Secţiunea a fost deblocată.

Vă rugăm să operaţi modificările/actualizările necesare.

Termen de raspuns: 3 zile.

Persoane de contact:
Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

4



Alexandru Tudor
Ofiţer de monitorizare

           Viorel Boca
             Sef DMP
Directia Implementare POR

Semnatura:

Tudor Alexandru

5
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DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ 
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
NR. 12503/07.02.2023 
 
Către:   Agentia de Dezvoltare Regionala ADR NV CLUJ 
În atenția:  Dl. Alexandru Tudor, Ofițer de monitorizare 
Referitor la: Raspuns solicitare clarificari 21/06.02.2023 solicitare Act 
     Aditional nr. 4, având ca obiect prelungirea perioadei de 
    implementare a proiectului ”Reabilitare și modernizare Liceul 
    Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” COD SMIS 124372. 
 
 

Urmare a solicitarilor de clarificari nr. 21/06.02.2023, referitor la solicitarea de Act 
aditional nr. 4, având ca obiect prelungirea perioadei de implementare a contractului 
de finantare nr. 5288/09.04.2020 cu 4 luni, până în data de 30.06.2023, va 
transmitem urmatoarele:  
 

➢ Memoriul justificativ cu privire la modificarea solicitata si motivele 
care stau la baza acesteia 

➢ Documente justificative aferente care stau la baza solicitarii  
➢ Anexa 4- Graficul cererilor de rambursare/plată actualizat. 

 
Au fost actualizate urmatoarele sectiuni: Activitati previzionate, Buget- Plan anual de 
cheltuieli si Grafic de rambursare. 
Documentele justificative sunt incarcate in sectiunea Context. 
 

 
 
 

Director Executiv                                          Sef Serviciu 
Liliana Coceșiu                                             Radu Rus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.D./1ex 
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Nr. 12503/07.02.2023 

MEMORIUL JUSTIFICATIV 

 

cu privire la modificarea solicitată și motivele care stau la baza acesteia 

Primăria municipiului Bistriţa derulează în perioada 01.03.2015 – 28.02.2023, 

proiectul ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” 

COD SMIS 124372 aferent contractului  de finantare nr. 5288/09.04.2020, Axa 

prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4. - 

Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 4.5. - Creșterea calității 

infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. 

Urmare a fluctuatiilor aparute in perioada de implementare a proiectului din 
punctul de vedere al modificarilor legislative in domeniul constructiilor, respectiv  
aplicarea prevederilor OUG 15/2021, privind reglementarea unor masuri fiscal- 
bugetare, respectiv ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul 
rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, precum 
si aplicarea OUG 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale 
în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, durata de 
implementare rămasă nu este suficientă în vederea derulării lucrărilor de execuție, 
precum si a corelarii decontarilor ocazionate de aplicarea prevederilor OUG 64/2022.   

 
Prin Actul aditional nr. 6/15.07.2022 la Contractul nr. 144/L/18.12.2020 se 

prelungeste durata de execuție a lucrărilor cu 3 luni, pana la data de 30.11.2022 și 
ajustarea prețului contractului în baza formulei de ajustare prevăzută la art. 17, 
alin.(8) , lit.a.1) din O.U.G. 64/2022. 
Prezentul act aditional este transmis spre verificare ADRNV. Urmeaza Initierea 
actului aditional in vederea actualizarii bugetului proiectului, conform OUG 64/2022. 
 

1 Conform Actului aditional nr. 3/19.09.2022 la Contractul de finantare nr. 
5288/09.04.2020, termenul de finalizare a implementarii este 28.02.2023. 
 

2 Conform Actului aditional nr. 8/ 10.01.2023 la Contractul nr. 144/L/18.12.2020, 
durata de execuție a lucrărilor se prelungeste pana la data de 21.02.2023. 

 
Astfel, in baza 9 „Modificari si completari”, alin. (2) din contractul de finantare nr. 

5288/09.04.2020 si avand in vedere situatia prezentata mai sus, va rugam sa 

acceptati propunerea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 4 

luni, până în data de 30.06.2023, esalonată astfel: 

 

 



2 
 

➢ martie – mai 2023, 3 luni necesare pentru: 

• incheierea Actului aditional pentru modificarea bugetului proiectului 

conform, art. 12 din OUG 64/2022, urmare a finalizarii  procesului de 

verificare a Actului aditional nr. 6/15.07.2022 la Contractul nr. 

144/L/18.12.2020. 

• Finalizarea probelor la echipamente si instalatii, urmare a incheierii 

contractelor de furnizare de energie electrica si a gazelor naturale, 

contracte incheiate in perioada de executie a lucrarilor. 

• Realizarea receptiei lucrarilor si intocmirea procesului verbal de receptie 

la finalizarea lucrarilor. 

➢ iunie 2023, 1 luna necesara  realizarii serviciilor ocazionate de finalizarea 

proiectului, respectiv Informare si publicitate, Audit financiar, depunerea si 

decontarea Cererii de rambursare finală. 

In urma prelungirii perioadei de implementare, durata acesteia va creste de la 96 

de luni la 100 luni. Modificarile propuse nu afecteaza eligibilitatea proiectului (referitor 

la termenul maxim pentru implementare stabilit in ghidul specific de finantare: 

31.12.2023), bugetul proiectului, obiectivele, rezultatele si indicatorii, referindu-se 

exclusiv la prelungirea perioadei de implementare. 

Anexăm ca documente justificative urmatoarele: 

➢ Actul aditional nr. 8/10.01.2023, la Contractul nr. 144/L/18.12.2020 insotit de 

Nota justificativa si Adresa nr. 15/05.01.2023 

➢ Actul aditional nr. 6/15.07.2022, la Contractul nr. 144/L/18.12.2020, OG64/ 

2022 

➢ Anexa 4- Graficul cererilor de rambursare/plată actualizat; 

➢ Grafic de executie actualizat. 

➢ Adresa nr. 622/04.01.2023 

➢ Adresa ANRE nr. 8472/17.01.2023  

➢ Adresa Directia Tehnica nr. 1210 / 06.01.2023 

➢ Adresa DELGAZ Grid nr. 105/22.12.2022 

 

Cu stimă, 

 
Director Executiv                                      Sef Serviciu 
Liliana Coceșiu                                                            Radu Rus 

 
 

 
 
 
 
O.D./1 ex. 



Nr. 1210 / 06.01.2023 
  

Pentru: 

De la: 

Obiect: 

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ 

DIRECȚIA TENHNICĂ – SERVICIUL INVESTIȚII CLĂDIRI 

”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” mun. Bistrita  

Pagini: 1 

  

 Prin proiectul de reabilitare si modernizare s-a realizat și suplimentarea de putere electrică 

respectiv suplimentarea de gaz natural conform noilor consumatori, în consecintă au fost reziliate 

contractele de furnizare a energiei electrice si a gazelor naturale cu societatea EON Energie 

România SA, urmând să fie încheiate noi contracte de furnizare a energiei electrice si gaze 

naturale la finalizarea lucrărilor.  

 La finalizarea lucrarilor, a căror dată este 10.01.2023, ne-am adresat mai multor furnizori de 

energie electrică si gaze naturale care au refuzat să încheie contracte noi. Prin adresa nr. 

622/04.01.2023, Primaria Municipiului Bistrita a cerut sprijin Autoritatii Nationale de 

Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) în vederea încheierii contractelor de furnizare a 

energiei electrice si gaze naturale pentru Liceul Tehnologic de Servicii din Municipiul Bistria, B-

dul Republicii, Nr.41, cu un furnizor de ultimă instanță.  

Menționăm faptul că in lipsa energiei electrice si a gazului natural nu se pot finaliza lucrările 

de execuție la obiectivul mai sus amintit pe motiv că nu se pot realiza probele la echipamentele si 

instalațiile aferente, iar din cauza umidității ridicate nu se poate monta mobilierul prevăzut in 

atelierele de bucătărie, ospătărie, cofetărie, respectiv nu se poate monta tarchetul de protecție 

prevăzut la pereții din holuri si ușile din MDF din corpul nou de clădire. 

Având în vedere cele menționate vă rugăm să solicitați prelungirea contractului de finantare 

cu cel putin 120 de zile. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                               ȘEF SERV. INVESTIȚII CLĂDIRI, 
        IVAȘCU LIA                                                                     POPESCU MIHAELA          
 

 

 

C.M./2ex. 
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ANEXA 4 - GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE/PLATĂ 

     

      

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată 

 

 

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanţare. 

***) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 

 

 

 

 

 

 

 

  Nr. cererii de 

rambursare 

Valoarea estimată a cheltuielilor 

eligibile  ce vor fi solicitate în 

cererea de rambursare/ de plata 

(lei)* 

Luna depunerii cererii de 

rambursare/de plata la OI** 

Cerere de rambursare 

nr. 1 

29.046,35 Luna 4 de la semnarea contractului 

de finantare, iulie 2020 

Cerere de rambursare 

nr. 2 

26.895,65 Luna 16  de la semnarea contractului 

de finantare, iulie 2021 

Cerere de plata nr.1 1.528.230,04 Luna 17  de la semnarea contractului 

de finantare, august 2021 

Cerere de rambursare 

nr. 3 aferenta CP 1 

1.528.230,04 Luna 18  de la semnarea contractului 

de finantare, septembrie 2021 

Cerere de rambursare 

nr. 4 

1.510.144,48 Luna 23  de la semnarea contractului 

de finantare, februarie 2022 

Cerere de rambursare 

nr. 5 

180.115,20 Luna 25  de la semnarea contractului 

de finantare, aprilie 2022 

Cerere de rambursare 

nr. 6 

329.107,07 Luna 27  de la semnarea contractului 

de finantare, iunie 2022 

Cerere de rambursare 

nr. 7 

668.543,31 Luna 29  de la semnarea contractului 

de finantare, august 2022 

Cerere de rambursare 

nr. 8 

372.425,62 Luna 31  de la semnarea contractului 

de finantare, octombrie 2022 

Cerere de rambursare 

nr. 9  

999.922,98 Luna 33 de la semnarea contractului 

de finantare, decembrie 2022 

Cerere de rambursare 

nr. 10  

1.590.685,99 Luna 35 de la semnarea contractului 

de finantare, februarie 2023 

Cerere de rambursare 

nr. 11 

106.462,11 Luna 38 de la semnarea contractului 

de finantare, mai 2023 

Cerere de rambursare 

nr. 12 Finala 

106.462,10 Luna 39 de la semnarea contractului 

de finantare, iunie 2023 
Total buget* 7.747.282,90  
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4.2 Pentru cereri de prefinanţare 

Nr. cererii de 

prefinanţare 

Valoarea estimată a prefinanţării ce se va solicita în 

cererea de prefinanţare (lei)* 

Luna depunerii cererii de 

prefinanțare la OI** 

Nu este cazul   

   

   

Total*   

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanţare şi 

pentru care beneficiarul are obligaţia să depună cereri de rambursare în condiţiile prevăzute de legislaţia 

în vigoare 

**) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 



Activităţi previzionate

Activitate: I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

Subactivităţi

I.1 Studiu de fezabilitate Scopul acestei activitati a fost realizarea studiului de fezabilitate pt Liceul Tehnologic de
Servicii, contract servicii nr. 21/L/18.03.2015
Actiuni: Contract 21/18.03.2018. Realizare SF
Locarizare: Sediul expertului tehnic care a intocmit Studiu de fezabilitate, precum si sediul
Primariei municipiului Bistrita.
Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – angajatii expertului tehnic care a
intocmit SF, precum si  angajatii ai Primariei municipiului Bistrita care au monitorizat intocmirea
documentatiei Resurse materiale: sediul expertului tehnic si al Primariei municipiului Bistrita,
telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 studiu de fezabilitate realizat si receptionat.

 Martie 2015 -  Iulie 2016

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

I.2 Actualizare Expertiza tehnica, audit
energetic si studiu de fezabilitate

Scopul acestei subactivitati a fost actualizarea Expertizei tehnice, a Auditului energetic si a
Studiului de feabilitate - Faza I conform contractului de proiectare nr. 32/L/09.03.2018. Actiuni:
Contract nr. 32/L/09.03.2018 Actualizarea documentatie tehnico – economica, Faza I
Locarizare: Sediul Proiectantului care a intocmit Documentatia Tehnico – Economica, precum
si sediul Primariei municipiului Bistrita.
Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – angajatii Proiectantului care a intocmit
Documentatia Tehnico – Economica, precum si  angajatii ai Primariei municipiului Bistrita care
au monitorizat intocmirea Documentatiei Tehnico – Economice. Resurse materiale: sediul
Proiectantului si al Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier,
materiale consumabile.
Rezultat: 1 Documentatie Tehnico – Economica realizata si receptionata

 Martie 2018 -  Iunie 2018

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului

Rezultate previzionate
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1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

I.4 Pregatirea si depunerea cererii de
finanatare

Scopul: Intocmirea Cererii de finantare conform cerintele finantatorului.
 Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita. Resursele solicitate de subactivitate: Resurse
umane – 3 angajati ai Primariei municipiului Bistrita (un responsabil cu intocmirea cererii de
finantare, un responsabil tehnic si unul financiar). Resurse materiale: sediul Primariei
municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 cerere de finantare intocmita cu anexele aferente si depusa spre finantare.

 Martie 2018 -  Iulie 2018

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

1.3 Obtinerea CU si a acordurilor si
avizelor solicitate prin CU

Scopul acestei subactivitati a fost de a obtine certificatul de urbanism, precum si obtinerea
avizelor si autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.
Actiuni: - Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor corespunzatoare.
Localizare: Sediul Primariei municipiului Bistrita, precum si sediile institutiilor care elibereaza
aceste documente; Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – 1 angajat al
Primariei municipiului Bistrita responsabil de aceasta actiune; Resurse materiale: sediul
Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 Certificat de Urbanism si avize obtinute.

 Iunie 2017 -  Aprilie 2018

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

Activitate: II. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare

Subactivităţi
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II.3 Elaborare Proiect Tehnic Scopul acestei subactivitati este realizarea Proiectului Tehnic.
Actiuni: Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de Sarcini, Documentatii pentru
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU, Documentatie pentru obtinerea AC, aviz
securitate la incendiu, verificarea proiectelor pe specialitati de catre verificatori de proiecte
atestati, actualizare scenariu la incendiu, actualizarea documentatiei cadastrale.
Locarizare: Sediul Proiectantului care a intocmit Documentatia Tehnico – Economica, precum
si sediul Primariei municipiului Bistrita.
Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – angajatii Proiectantului care a intocmit
Documentatia Tehnico – Economica, precum si  angajatii ai Primariei municipiului Bistrita care
au monitorizat intocmirea Documentatiei Tehnico – Economice. Resurse materiale: sediul
Proiectantului si al Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier,
materiale consumabile.
 Rezultat: 1 Documentatie Proiect Tehnic realizat si receptionat, 1 AC

 Ianuarie 2021 -  Aprilie 2021

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.4 Obtinerea AC Scopul acestei subactivitati este de a obtine Autorizatia de construire necesara demararii
lucrarilor de executie.
Actiuni: - Obtinerea Autorizatiei de construire
 Localizare: Sediul Primariei municipiului Bistrita, precum si sediile institutiilor care elibereaza
aceste documente;
Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – 1 angajat al Primariei municipiului
Bistrita responsabil de aceasta actiune; Resurse materiale: sediul Primariei municipiului
Bistrita, telefon, fax, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
 Rezultat: 1 Autorizatie de construire

 Aprilie 2021 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate
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II.1 Incheierea contractului de finantare  Scopul acestei activitati il constituie semnarea contractului de finantare in vederea
implementarii proiectului, intre Municipiul Bistrita – Primaria Municipiului Bistrita, pe de o parte
si Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe de alta parte.
Localizarea: Sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul AM/OI
 Rezultate: 1 contract de finatare semnat

 Aprilie 2020 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

 II.2  Desfasurarea procedurii de atribuire
a contractelor de executie lucrari, prestari
servicii de dirigentie de santier si de
Informare si publicitate, Audit Financiar
aferente proiectului, finalizate prin
incheierea acestora cu operatorii
economici.

Scopul acestei subactivitati este de desfasurare a procedurii de atribuire a contractului de
proiectare (PAC+PT+CS+DE) şi executie lucrari, a contractului de prestari servicii de dirigentie
de santier, a contractului de prestari servicii audit si a contractului de prestari servicii de
informare si publicitate aferente proiectului, finalizate prin incheierea si semnarea acestora de
catre operatorii economici. Actiuni: - preluarea si transmiterea de raspunsuri solicitantilor de
clarificari asupra documentatiei de atribuire; - primirea ofertelor; - deschiderea ofertelor si
intocmirea procesului – verbal de deschidere; - verificarea ofertelor; - solicitarea de clarificari
catre ofertanti asupra documentelor prezentate si primirea raspunsurilor la aceste solicitari; -
stabilirea ofertei castigatoare de catre comisia de evaluare, prin intocmirea Raportului
procedurii; - postarea anuntului de atribuire in SEAP - semnarea contractelor de lucrari/prestari
servicii intre Primaria municipiului Bistrita si Operatorii economici.
 Localizare: Aceasta subactivitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Bistrita, str.
Piata Centrala nr. 6, Bistrita;
Rezultate: 4 achizitii publice realizate

 Aprilie 2020 -  Decembrie 2020

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.5 Activitatea de monitorizare a
contractelor de achizitie încheiate

Scopul: Activitatea de monitorizare şi evaluare se vor realiza permanent în perioada de
implementare a proiectului. Procedurile de monitorizare vor urmări ca toate activitatile
proiectului să respecte prevederilor Contractului de Finanţare cu privire la achiziţiile publice, a
contractelor incheiate, a măsurilor de informare şi publicitate, precum şi păstrarea dosarelor de
achiziţii, plăţi, evidenţe financiare, contabile, etc. Monitorizarea şi evaluarea internă a
proiectului se va face de către Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita
împreună cu dirigintele de şantier, respectiv Antreprenorul pentru activităţile aferente
contractului de lucrări şi de către membrii echipei pentru celelalte activităţi cuprinse în proiect.
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Actiuni: Monitorizarea contractelor incheiate cu operatorii economici se face de catre Echipa de
proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita. Se vor organiza sedinte de progres de catre
principalii responsabili cu executia contractelor astfel: În cadrul şedinţelor se vor analiza
următoarele aspecte: concordanţa dintre rezultatele propuse şi cele obţinute, gradul de
îndeplinire al obiectivelor, modul în care s-au încadrat activităţile proiectului în bugetul propus,
respectarea graficului de implementare. Şedinţele de progres, organizate împreună cu
Dirigintele de şantier şi Antreprenorul vor viza analiza evoluţiei fizice şi financiare a lucrărilor de
construire. În cadrul acestora se vor dicuta situaţiile de lucări prezentate de Antreprenor şi
vizate de Dirigintele de şantier, progresul lucrărilor raportat la grafic, evaluarea variaţiilor,
eventuale solicitări privind prelungirea de termene, etc. La finalizarea contractelor de
lucrari/prestari servicii atribuite operatorilor economici, se vor intocmii Procese verbale de
receptie si/sau punerea in functiune a celor executate conform caietului de sarcini. Localizarea:
Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la loctia imobilului - obiect al investitiei, respectiv B-
dul Republicii nr. 41; Pe plan administrativ: sediul Primariei municipiului Bistrita. Resursele
solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Constructorului care vor efectua lucrarile de
constructie; angajatii firmelor de Dirigentie de santier, de Informare si publicitate si de Audit
financiar; Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita.
 Resurse materiale: locatia de desfasurare a lucrarilor, sediul Constructorului, sediul Primariei
municipiului Bistrita, materii prime, materiale de constructii, utilaje, echipamente si mobilier,
telefon, fax, internet, materiale consumabile, autoturism.
Rezultate: 4 contracte monitorizate si executate fara probleme majore.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.6 Realizarea lucrărilor de constructie  Scopul acestei activitati il reprezinta executia lucrarilor de reabilitare, modernizare, extintindere
a Liceului Tehnologic de Servicii.
Actiuni: - Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a imobilului Liceului
Tehnologic de Servicii. Lucrari conexe care vor contribui la implementarea proiectului. Tinand
cont de durata normala de executie, constructorul va intocmi grafice de executie in functie de
de fazele si conditiile prevazute in documentatiile tehnice. Lunar, constructorul va prezinta
responsabilului tehnic, situatia lucrarilor executate si situatia de plata lunara, verificate si
avizate conform legislatiei specifice in vigoare.
 Localizarea:
 Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la sediul Liceului Tehnologic de Servicii, Bulevardul
Republicii, nr. 41; Pe plan administrativ: sediul Constructorului.
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Constructorului care vor efectua
lucrarile de reabilitare ,extindere, modernizarel; Resurse materiale: locatia de desfasurare a
lucrarilor de executie, sediul Constructorului, materii prime, materiale de constructii, utilaje,
echipamente si mobilier, telefon, fax, internet, materiale consumabile, autoturism. Rezultate: O
cladire reabilitata, modernizata, cu o suprafata marita in urma extinderii prevazute in proiect.

 Iulie 2021 - 28 Februarie 2023

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a

Rezultate previzionate
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infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.7 Prestarea serviciilor de asistentă
tehnică din partea proiectantului

Scopul acestei activitati il constituie prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului, pe parcursul executiei lucrarilor, in conformitate cu contractele incheiate.
Actiuni: - Asistenta tehnica din partea proiectantului – Faza III de executie a contractului de
proiectare Proiectantul va intocmi, pe toata durata executiei de lucrari urmatoarele documente:
- Raporte de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor; Localizare: Pe plan
administrativ: sediul Constructorului, sediul Dirigintelui de santier, sediul Proiectantului si a
Primariei municipiului Bistrita; Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la locul realizarii
investitiei,Bulevardul Republicii, nr. 41.
Resurse umane: Angajatii angajatii firmei de proiectare si responsabilul tehnic care face parte
din echipa de implementare a proiectului. Resurse materiale: sediul Proiectantului si sediul
Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale
consumabile.
Rezultate: 1 contract de prestari servicii desfasurate si receptionate conform cerintelor
contractuale.

 Iulie 2021 - 28 Februarie 2023

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.8 Prestarea serviciilor de dirigentie de
santier

Scopul acestei activitati il constituie prestarea serviciilor de dirigentie de santier pe parcursul
executiei lucrarilor, in coformitate cu contractul incheiat.
Actiuni: Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in
relatiile cu Constructorul. Scopul serviciilor de supervizare a dirigintelui de santier este de a
oferi Beneficiarului garantia ca, Constructorul isi va indeplini toate responsabilitatile asumate
prin contract, si va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice din caietul de sarcini.
Dirigintele isi va exercita atributiile in conformitate cu clauzele contractuale stabilite. Dirigintele
de santier va fi monitorizat de catre responsabilul tehnic care face parte din echipa de
implementare a proiectului.
Localizare: Pe plan administrativ: sediul Constructorului, sediul Dirigintelui de santier, si a
Primariei municipiului Bistrita; Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la locul investitiei,
Bulevardul Republicii, nr. 41.
Resursele solicitate de activitate: • Resurse umane: Angajatii firmei de dirigintie de santier si
responsabilul tehnic care face parte din echipa de implementare a proiectului. • Resurse
materiale: sediul Dirigintelui de santieri si sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax,
internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultate: 1 contract de prestari servicii desfasurate si receptionate conform cerintelor
contractuale.

 Iulie 2021 - 28 Februarie 2023

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente
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 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.9 Activitatea de raportare în cadrul
proiectului

Scopul acestei activitati il reprezinta monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de
implementare a acestuia, conform Contractului de finantare semnat. Se va intocmi si transmite
OI/AM POR rapoarte de progres intermediare si finale.
 Actiuni: Rapoarte intermediare: Periodic vor fi elaborate şi transmise la OI, respectiv AM
rapoarte de progres care vor cuprinde informaţii privind activităţile desfăşurate în perioada de
raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute în momentul
raportării, copii ale materialelor de promovare realizate in cadrul serviciului de informare şi
publicitate. Raportul final: La încheierea proiectului membrii Echipei de poiect vor analiza
rezultatele obtinute, indicatorii de verificare şi beneficiile proiectului. Se va intocmi un raport de
progres final, care va fi transmis la OI, respectiv AM. Raportul final va conţine: informaţii privind
activităţile desfăşurate prin proiect, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele finale obţinute, o
evaluare a impactului local şi regional al proiectului; date referitoare la încadrarea în timp şi
buget a activităţilor desfăşurate, precum şi modul în care proiectul a reflectat egalitatea de
şanse, dezvoltarea durabilă si promovare proiectului.
Localizare: Aceasta activitate se va desfasuara la sediul Primariei municipiului Bistrita, str.
Piata Centrala nr. 6, Bistrita Resursele solicitate de activitate: resurse umane – Managerul de
proiect/asistentul managerului de proiect impreuna cu echipa de proiect a Primariei municipiului
Bistrita; resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet,
echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 9 Rapoarte de progres intermediare si un Raport de progres final, intocmite si
trasmise OI/AM POR

 Aprilie 2020 - 30 Iunie 2023

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.10 Activitatea de solicitare cerere de
plată si/sau rambursare a cheltuielilor
proiectului

Cerere de plata Periodic va fi intocmit si transmis spre decontare la OI, respectiv AM POR
dosarul cererilor de plata care va cuprinde informaţii privind activităţile realizate si facturate de
catre operatorii economici. Cererea de plata va fi completată, datată, semnată (cu numele
menţionat în clar) şi ştampilată de reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului, având
toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cerere de rambursare Se vor intocmi
pe toata perioada implementarii proiectului cereri de rambursare ordinare/aferente cererilor de
plata, dupa plata facturilor, conform graficului de rambursare al cheltuielilor, insotit de
documente justificative. Cererea de rambursare va fi completată, datată, semnată (cu numele
menţionat în clar) şi ştampilată de reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului, având
toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cererea de Plată/Rambursare în
original, împreună cu toate documentele aferente, în copie, alcătuiesc Dosarul Cererii de Plată/
Rambursarii Beneficiarului, dosar ce va fi depus la Organismul Intermediar. Dosarul Cererilor
se va intocmi conform Listelor de verificare.
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Localizare: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Bistrita, str. Piata
Centrala, nr. 6, Bistrita Resursele solicitate de activitate: resurse umane – Managerul de
proiect/Asistentul managerului de proiect, impreuna cu echipa de implementare a proiectului
din cadru Primariei municipiului Bistrita; resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita,
telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
 Rezultat: 11 Cereri de plata si/sau rambursare intocmite, trasmise si aprobate de OI/AM POR

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.11 Activitatea de informare si publicitate
în cadrul proiectului

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.
Asigurarea masurilor de informare si publicitate se va face cu respectarea prevederilor
Contractului de finantare si a Manualului de Identitate vizuala POR.
Actiuni: Aceasta activitate se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria
municipiului Bistrita va achizitiona servicii de publicitate – in scopul unei informari si publicitati
eficiente a proiectului, iar pe de alta parte va intreprinde si actiuni proprii de informare.
Publicitatea proiectului se va realiza prin intermediul mijloacelor obligatorii specificate in
Contractul de finantare – Masurile de informare si publicitate, si cu respectarea Manualul de
Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020. Actiunile de promovare a
proiectului si a Programului Operational Regional 2014-2020, sunt urmatoarele: Se va publica
un anunt de presa in media locala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media locala la
finalizarea proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele
acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de indentitate vizuala specifice
POR 2014-2020; Se va monta un panou de informare temporara pe toata durata de executie a
lucrarilor la locatia stabilita de beneficiar. Textul de pe panoul temporar va respecta elementele
de continut prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional
2014-2020; Se va monta o placa permanenta – dupa finalizarea lucrarilor de executie. Placa
permanenta va fi confectionata conform  Manualului de Indentitate Vizuala Regio; Se vor
realiza etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect.
Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul Prestatorului serviciilor de informare si
publicitate, locatia de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii firmei prestatoare de servicii de
informare si publicitate aferente proiectului; Resurse materiale: sediul Prestatorului de servicii
de informare si publicitare, sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet,
echipamente si mobilier, materiale consumabile.
 Rezultate: 1 campanie de informare si publicitate realizata si receptionata.

 Aprilie 2020 - 30 Iunie 2023

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului

Rezultate previzionate
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1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.12 Auditarea proiectului Scopul acestei activitati constituie prestarea serviciilor de audit financiar aferenta proiectului.
Actiuni: Aceasta activitate se va desfasura printr-o monitorizare a cheltuielilor proiectului in
conformitate cu Contractul de finantare, cu privire la legalitatea, regularitatea si
responsabilitatea operatiunilor financiare desfasurate. Monitorizarea de catre beneficiar a
procedurilor de realizare a raportului de audit aferent proiectului.
Localizare:  sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul Prestatorului serviciilor de audit;
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Prestatorului de  servicii de audit;
Resurse materiale: sediul Prestatorului serviciilor de audit, sediul Primariei municipiului Bistrita
telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile
Rezultate: 4 rapoarte de audit realizate si receptionate.

 Octombrie 2020 - 30 Iunie 2023

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Rezultate previzionate

II.13 Intocmirea şi depunerea cererii de
rambursare finale

Scopul acestei activitati il reprezinta solcitarea spre rambursare a cheltuielilor angajate la
finalizarea proiectului, in conformitate cu cerintele Contractului de finantare.
Actiuni: Cerere de rambursare finala: Se va intocmi si transmite la OI/AM POR o cerere de
rambursare finala, in termenul prevazut in contractul de finantare, dupa receptia tuturor
activitatilor realizate in cadrul proiectului si a platilor efectuate prin facturi, insotit de documente
justificative. Cererea de rambursare va fi completată, datată, semnată (cu numele menţionat în
clar) şi ştampilată de reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului, având toate datele de
identificare ale beneficiarului proiectului. Cererea de Rambursare finala în forma originala,
împreună cu toate documentele atasate acesteia,  alcătuiesc Dosarul Cererii de Rambursare
finala, intocmit conform Listelor de verificare. Pentru a putea fi decontate, cheltuielile efectuate
se vor incadra in bugetul aprobat al proiectului pe fiecare capitol/linie bugetara
corespunzătoare tipologiei din care fac parte şi vor fi susţinute de documente justificative.
 Localizare: Aceasta activitate se va desfasuara la sediul Primariei municipiului Bistrita, str.
Piata Centrala, nr. 6, Bistrita
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane – Managerul de proiect/Asistentul
managerului de proiect, impreuna cu echipa de implementare a proiectului  din cadru Primariei
municipiului Bistrita;
 Resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si
mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 Cerere de rambursare finala intocmita, transmisa si aprobata de OI/AM POR

1 Iunie 2023 - 30 Iunie 2023

MUNICIPIUL BISTRIŢA

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistriţa, cod poştal
420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistriţa,
cod poştal 420040, judeţul Bistriţa-Năsăud, România

Amplasamente

 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a

Rezultate previzionate
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infrastructurii educationale.
Rezultate aşteptate:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la  începutul implementării proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2.  O structura de invatamant tehnologic si profesional.
Valoare estimată la finalul implementării proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

100 luniDURATA PROIECTULUI:
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BISTRIŢA

Liceul tehnologic de Servicii -Audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3266469855

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,625.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 24,543.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,543.75

Valoare TVA [LEI] 3,918.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 490.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,918.75 24,543.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,052.87

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Necesare implementarii proiectului

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

9,102,203.43 7,747,282.90 7,747,282.90 7,747,282.90 7,592,337.21 0.00 154,945.69 1,354,920.53 98.00001

0.007,747,282.90 98.00007,747,282.90 1,354,920.53154,945.697,747,282.909,102,203.43 7,592,337.21

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

9,102,203.43 7,747,282.90 7,747,282.90 7,592,337.217,747,282.90 0.00 154,945.69 1,354,920.53 98.0000

M
U

N
IC

IP
IU

L 
B

IS
T

R
IŢ

A
P

ar
te

ne
ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

100.00 7,516.15 0.00 21,136.04 294.16 2,370.48 1,551,125.690.00 5,007,361.74 1,157,378.64

Buget - Plan anual de cheltuieli
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Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Investiţii în educaţie, calificare şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi
învăţare pe tot parcursul vieţii 7,747,282.90 100.00(10

7,747,282.90 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

7,747,282.90 100.00 %)02 (Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

Buget eligibil total (100.00 %)7,747,282.90

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-03-2015

30-06-2023

30-06-2023

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de plata 1,528,230.0403-08-2021

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 29,046.3501-07-2020

10 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,590,685.9922-02-2023

11 cerere de rambursare clasica
intermediara 106,462.1123-05-2023

12 cerere de rambursare clasica finala 106,462.1022-06-2023

2 cerere de rambursare clasica
intermediara 26,895.6515-07-2021

3 cerere de rambursare cererii de plata 1,528,230.0415-09-2021

4 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,510,144.4816-02-2022

5 cerere de rambursare clasica
intermediara 180,115.2012-04-2022

6 cerere de rambursare clasica
intermediara 329,107.0727-06-2022

7 cerere de rambursare clasica
intermediara 668,543.3131-08-2022
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

8 cerere de rambursare clasica
intermediara 372,425.6231-10-2022

9 cerere de rambursare clasica
intermediara 999,922.9820-12-2022

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Stimate Domn,

Introducere

Referitor la solicitarea Dvs de Act adiţional înaintată prin aplicatia MySMIS, inregistrată la OI ADR Nord-Vest cu
Nr.234706/27.01.2023, de modificare a contractului de finanţare si raspunsurile la clarificări nr.235272/01.02.2023 vă rugam să operaţi
modificarile/actualizarile necesare in urmatoarele secţiuni:

- Activitaţi previzionate– secţiune deblocată;
- Buget – Plan anual de cheltuieli– secţiune deblocată;
- Graficul de rambursare – secţiune deblocată;
- Context - sec?iune deblocata cu posibilitate de atasare documente
În cadrul sec?iunii Context se vor atasa, în format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate refăcut;
- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plata;
- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Vă rugăm să operaţi modificările/actualizările necesare.

Termen de raspuns: 3 zile.

Persoane de contact:
Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Alexandru Tudor
Ofiţer de monitorizare

           Viorel Boca
             Sef DMP
Directia Implementare POR

Concluzie cerere de clarificări

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
NR. 12503/07.02.2023

Către: Agentia de Dezvoltare Regionala ADR NV CLUJ
În atenţia: Dl. Alexandru Tudor, Ofiţer de monitorizare
Referitor la: Raspuns solicitare clarificari 21/06.02.2023 solicitare Act

Aditional nr. 4, având ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului ”Reabilitare şi

Răspuns introducere
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