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NOTA Ol PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Conform prevederilor Instructiunii AM POR nr. 197 din 06.12.2022

Fax nr:
Data:
Pagini:

Luiza Nicoleta Radu, Sef AMPOR
Ramona Maria ADRUDEAN, Sef OI Interimar, Ol Nord-Vest

Solicitare Nota Ol nr. 4 conf. Instructiunii AM POR 197
Contractul de finantare nr. 5288/09.04.2020
SMIS 124372

Titlul proiectului: “Reabilitare si modernizare Liceul
Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita”

Beneficiar: UAT Municipiul Bistrita
Axa Prioritara 4, PI1 4.5

g Catre:

08.02.2023
3+anexe

Q@ Dela

@ Ref:

O Pentru

O Urgent .
comunicare

O Spre informare O Spre comentarii O Rugam raspundeti

Stimata doamna Director General,

Va inaintdm nota privind incadrarea solicitarii de prelungire perioadei de implementare a proiectului , conform
prevederilor art. | din Instructiunea AM POR nr. 197/06.12.2022, la Contractul de finantare Nr. 5288/09.04.2020
SMIS 124372, “Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” , <beneficiar -
UAT Municipiul Bistrita

Contract initial

Nota Ol conf.
instr. 174

Act aditional
nr.l

Nota Ol conf.
instr. 194

Nota Ol conf.
instr. 197

Valoare totala

7.748.472,90 lei

7.748.472,90 lei

9.102.203,43 lei

9.102.203,43 lei

9.102.203,43 lei

proiect
Valo;rrzizléflblla 7.747.282.90 lei 7.747.282.90 lei 7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei
Valoagfoiggcitaté 7.747.282.90 lei 7.747.282.90 lei 7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei 7.747.282,90 lei
Durata -luni 81 luni 91 luni 91 luni 96 luni 100 luni
Data expirarii 31.11.2021 30.09.2022 30.09.2022 28.02.2023 30.06.2023

Va informdm ca in urma verificarii documentelor inaintate de beneficiar - UAT Municipiul Bistrita respectiv
solicitarea beneficiarului de prelungire a duratei de implementare a proiectului, transmisa prin aplicatia MySMIS
si inregistratd la Ol ADR NORD VEST cu nr. 234706/27.01.2023, solicitarea de clarificiri a OI
clarificari transmise de beneficiar Tnregistrat cu
nr.234720/27.01.2023; 235875/07.02.2023continand Memoriul justificativ si documentele care stau la baza
modificarii Contractului de finantare (Sectiuni din cererea de finantare:Activitati previzionate, Buget Plan anual
de cheltueli “Graficul de prefinantare/rambursare/platd a cheltuielilor” la contractul de finantare actualizate), au
rezultat urmatoarele:

nr.221668/30.08.2022; 235718/06.02.2023 si raspunsul la

Solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile de la punctul I. din Instructiunea AM POR nr.

197/06.12.2022.
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Stadiul implementarii proiectului

Achizitiile prevazute a fi realizate in cadrul proiectului (proiectare, executie
lucrari, consultanta, management de proiect, dirigentie de santier, informare si
publicitate) sunt finalizate, contractele de servicii/lucrari fiind in desfasurare.
Contracte incheiate:

- Servicii proiectare initiale —ctr. 21/L./18.03.2015 SC CIVITAS PROECTARE
SRL

- Servicii de proiectare. Cotract de revizuire. — ctr. 32/L/09.03.2018 SC
MODERN POWER SYSTEMS SRL

- Executie lucrari si Proiectare (PAC+PT+CS+DE) — ctr. 144/L/18.12.2020
Asocierea RECORD SRL si PLANIMOB SRL , val. 5,719,612,36 lei

- Servicii de audit financiar —ctr.84/L/16.07.2020 C.I. Domide lleana Auditor
financiar

-Servicii de informare si publicitate —ctr. 82/L/15.07.2020 Blue Apple
Concept SRL

- Servicii de dirigentie de santier — ctr. 7/L/11.02.2021 STRUCTURALL
CONSULTING NAPOCA SRL

Notificarea 1/06.05.2020 - Modificare si completare echipa implementare
Notificarea 2/03.11.2020 - Schimbarea reprezentantului legal.

Act aditional 1/22.03.2022 - Actualizare buget proiect conform OG 15/2021
Nota Ol 174 — 30.08.2022 — Prelungire perioada implementare

Nota Ol 194 —18.10.2021 — Prelungire perioada implementare

Gradul de realizare al lucrarilor este de 94,32%

Stadiul proiectului conform Raportului de progres nr.11 este de 71,74%

Scopul solicitarii

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni, de la 28.02.2023
la 30.06.2023.

Anexe ale contractului de finantare modificate:

- Anexa 2. Cererea de finantare, se modifica urmatoarele sectiuni Activitati
previzionate; Buget - Plan anual de cheltuieli; Graficul de rambursare.

- Anexa 4. Graficul de prefinantare/ rambursare/ plata a cheltuielilor

Motivarea solicitarii

Necesitatea prelungirii perioadei de implementatre cu 4 luni este motivata de
beneficiar ca urmare a fluctuatiilor aparute in perioada de implementare a
proiectului atat a decalarii termenului de semnare a Contractului de finantare,
cat si din punctul de vedere al modificarilor legislative in domeniul
constructiilor, respectiv aplicarea prevederilor OUG 15/2021, urmand ca n
perioada imediat urmatoare sa fie initiat un act aditional in vederea aplicarii
OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale.

in urma reabilitarii si modernizarii liceului tehnologic s-a suplimentat
consumul de electricitate si gaz, fiind reziliat contractul de furnizare cu EON
Energie Romania SA urmand sa fie incheiate noi contracte de furnnizare. In
consecintd Primaria Municipiului Bistrita S-a indreptat cétre Autoritatea
Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei pentru a incheia noi
contracte de furnizare.

Cele 4 luni necesare beneficiarului pentru finalizarea proiectului  sunt
justificare astfel:

In lunile martie-mai se va demara Actul aditional pentru modificarea bugetului
proiectului conform OUG 64/2022, se vor desfasura procedurile pentru
incheierea contractelor de furnizare de energie electrica si gaze naturale.

Luna iunie este necesard realizarii serviciilor de finalizare a proiectului,
respectiv Informare si publicitate si Audit financiar, intocmirea si depunerea
cererii de rambursare finala.

Modificarile contractului de finantitare cu anexele aferente se datoreaza
exclusiv replanificdrii activitatilor in contextul prelungirii perioadei de
implementare a proiectului pana la data de 30.06.2023.

Modificarile nu afecteaza scopul si obiectivele proiectului, indicatorii de
rezultat, valoarea maxima a finantérii nerambursabile prevézute prin contract si
nici factorii de evaluare care au stat la baza acordarii finantérii nerambursabile
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Nr crt Puncte de verificare DA | NU

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste bugetul X
initial, angajat prin contract.

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta | X
semnaturile autorizate ?

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in | X
POR/axa prioritara 2, P1 2.1

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? NA

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X

8 Se vor adauga acele elemente relevenate si particulare conform fiecarui DMI si situatii | NA
particulare (vezi grila de verificare (Anexa I11.2.G).

Concluzie: In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de beneficiar inregistrata la Ol cu nr.
234706/27.01.2023, propunem prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni, respectiv
intre data de 28.02.2023 pana la data de 30.06.2023 (in cazul aprobarii favorabile).

Aprobat: Avizat Avizat Sef Tntocmit
Director Interimar Consilier Juridic Dep. Ofiter monitorizare
Ol ADR Nord-Vest DMP POR
Ramona Maria ADRUDEAN  Tudor PICIU Viorel BOCA Alexandru TUDOR
SemnpafLira: Semnatura: Semnatura: Semnatura
el s
.02. :10:07 +02'00'
Data: Data: 08.02.2023 Data: 08.02.2023 Data:
08.02.202
PICIU oo BOCA Nl
VI REL 15:26:56 +02'00"
TUDOR 552 ° TUDOR
ALEXANDRU
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NR. ADR NV: 234703/27.01.2023

Solicitare act aditional

Cod SMIS: 124372

Titlu Proiect: Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul
Bistrita

Catre: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Stimata doamna/stimate domn,

Va adresam rugamintea de a fi de acord cu modificarea cererii de finantare pentru cod
SMIS 124372, aflata in status Cu act aditional, din urmatoarele considerente:

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, pana in data de 31 iulie
2023.

Urmare a fluctuatiilor aparute in perioada de implementare a proiectului, precum si
solicitarea din partea executantului SC RECORD SRL de prelungire a termenului de
executie a lucrarilor aferente proiectului, precum si modificarile legislative, generate de
aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 64 din 9 mai 2022, privind ajustarea
preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile, durata de implementare ramasa nu este suficienta in vederea derularii
lucrarilor de executie.

Astfel, in baza 9 ,Modificari si completari”, alin. (2) din contractul de finantare nr.
5288/09.04.2020 si avand in vedere situatia prezentata mai sus, va rugam sa acceptati
propunerea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, pana in
data de 31 iulie 2023.

Sectiunile Cererii de finantare supuse modificarii:

Va rugam sa deblocati urmatoarele sectiuni, necesare pentru incarcarea documentelor
justificative: Context, Activitati previzionate, Buget, Graficul de rambursare.

Cocesiu Liliana
Concluzie clarificare:

Metionam ca modificarea intervenita nu afecteaza scopul proiectului, rezultatele estimate
sau bugetul acestuia si se realizeaza in conformitate cu art. 9 ,Modificari si completari”,
alin. (2) al contractului de finantare.

Liliana-Alunita Digitally signed by Liliana-Alunita

. Cocesiu
Cocesiu Date: 2023.01.27 10:53:32 +02'00'
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Program Operational Regional

Apel: POR/208/4/5/Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de
munca

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 124372 - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul
Bistrita

Solicitarea de clarificare 20

Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

Referitor la solicitarea Dvs de act aditional Tnaintata prin aplicatia MySMIS, inregistrata la Ol ADR Nord-Vest cu
nr.234703/27.01.2023 de modificare a contractului de finantare va rugam sa operati modificarile/actualizarile necesare in
umatoarele sectiuni:

- Activitati previzionate— sectiune deblocata;

- Buget — Plan anual de cheltuieli- sectiune deblocata;

- Graficul de rambursare — sectiune deblocata;

- Context - sectiune deblocata cu posibilitate de atasare documente

Tn cadrul sectiunii Context se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate;

- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata;

- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Sectiunea a fost deblocata.

Se permite atasarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantari ant.

Responsabil de proiect
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Persoana de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Va rugam sa actualizati Tn conformitate cu modificarile solicitate;

- Context - sectiune deblocata cu posibilitate de atasare documente

Tn cadrul sectiunii Context se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate;

- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata;

- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Sectiunea a fost deblocata.

Se permite atasarea de documente.

Justificare

Grup tinta

Sustenabilitate

Relevanta

Riscuri

Principii orizontale




Metodologie

My~ $

MIS$

2014

Descrierea investitiei

Descriere tehnica a proiectului

Maturitatea proiectului

Rezumat revizuiri aplicatie

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activitati previzionate

Va rugam sa actualizati in conformitate cu modificarile solicitate;

Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Activitati si cheltuieli




Buget - Plan anual de cheltuieli

My $

MIS$

2014

Va rugadm sa actualizati in conformitate cu modificarile solicitate;

Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Amplasament

Buget - CAmp de interventie

Buget - Forma de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economica

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Va rugam sa actualizati Tn conformitate cu modificarile solicitate;

Sectiunea a fost deblocata.

Va rugam sa actualizati in conformitate cu modificarile solicitate;

Termen de raspuns: 5 zile.

Persoane de contact:

Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Alexandru Tudor

TUDOR
ALEXANDRU



Ofiter de monitorizare

Viorel Boca
Sef DMP
Directia Implementare POR

BOCA e
VIOREL ~ Jaidioe
Semnatura:

Tudor Alexandru

TUDOR
ALEXANDRU

My $

MIS$

2014
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Program Operational Regional

Apel: POR/208/4/5/Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de
munca

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 124372 - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul
Bistrita

Solicitarea de clarificare 21

Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

Referitor la solicitarea Dvs de Act aditional Tnaintata prin aplicatia MySMIS, inregistrata la Ol ADR Nord-Vest cu
Nr.234706/27.01.2023, de modificare a contractului de finantare si raspunsurile la clarificari nr.235272/01.02.2023 va rugam sa
operati modificarile/actualizarile necesare in urmatoarele sectiuni:

- Activitati previzionate— sectiune deblocata;

- Buget — Plan anual de cheltuieli- sectiune deblocata;

- Graficul de rambursare — sectiune deblocata;

- Context - sec?iune deblocata cu posibilitate de atasare documente

Tn cadrul sec?iunii Context se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate refacut;

- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata;

- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Sectiunea a fost deblocata.

Se permite atasarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantari ant.
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Responsabil de proiect

Persoana de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Va rugam sa actualizati in conformitate cu modificarile solicitate;

- Context - sec?iune deblocata cu posibilitate de atasare documente

n cadrul sec?iunii Context se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate refacut;

- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata;

- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Sectiunea a fost deblocata.

Se permite atasarea de documente.

Justificare

Grup tinta

Sustenabilitate

Relevanta

Riscuri




Principii orizontale

My~ $

MIS$

2014

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnica a proiectului

Maturitatea proiectului

Rezumat revizuiri aplicatie

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activitati previzionate

Va rugadm sa actualizati in conformitate cu modificarile solicitate;

Sectiunea a fost deblocata.



Buget - Activitati si cheltuieli

My $

MIS$

2014

Buget - Plan anual de cheltuieli

Va rugam sa actualizati Tn conformitate cu modificarile solicitate;

Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Amplasament

Buget - Camp de interventie

Buget - Forma de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economica

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Va rugam sa actualizati Tn conformitate cu modificarile solicitate;

Sectiunea a fost deblocata.

Va rugam sa operati modificarile/actualizarile necesare.
Termen de raspuns: 3 zile.

Persoane de contact:

Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro



Alexandru Tudor TUDOR
Ofiter de monitorizare ~ ALEXANDRU

Viorel Boca
Sef DMP Digitally signed

Directia Implementare POR by BOCA VIOREL
p BOCA VIOREL Date: 2023.02.06
12:37:36 +02'00"

Semnatura:

Tudor Alexandru

TUDOR
ALEXANDRU

My $

MIS$

2014



Cod apel. POR/208/4/5/Cresterea calitatii inf turii educationale rel

124372 Reabiltare si modernizare Liceul Tehnologic e |\, cipiuL BISTRITA | 07 Feb 2023122026 | pentru piata foriei de munca/5/Cresterea calita{i infrastructuri educationale 31-08-2018 10:0000 | Nelnregistrat

icii Municipiul Bistrt
Siernich Municipin Gestrha relevante pentru piata fortei de munca

Raspuns clarificare post-
contractare
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
NR. 12503/07.02.2023

Catre: Agentia de Dezvoltare Regionala ADR NV CLUJ
In atentia: DIl. Alexandru Tudor, Ofiter de monitorizare
Referitor la: Raspuns solicitare clarificari 21/06.02.2023 solicitare Act

Aditional nr. 4, avand ca obiect prelungirea perioadei de
implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Liceul
Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” COD SMIS 124372.

Urmare a solicitarilor de clarificari nr. 21/06.02.2023, referitor la solicitarea de Act
aditional nr. 4, avand ca obiect prelungirea perioadei de implementare a contractului
de finantare nr. 5288/09.04.2020 cu 4 luni, pana in data de 30.06.2023, va
transmitem urmatoarele:

» Memoriul justificativ cu privire la modificarea solicitata si motivele
care stau la baza acesteia

» Documente justificative aferente care stau la baza solicitarii

» Anexa 4- Graficul cererilor de rambursare/plata actualizat.

Au fost actualizate urmatoarele sectiuni: Activitati previzionate, Buget- Plan anual de
cheltuieli si Grafic de rambursare.
Documentele justificative sunt incarcate in sectiunea Context.

Director Executiv Sef Serviciu
Liliana Cocesiu Radu Rus
Li | ia na.-Al un ita E(I)gclz::}l signed by Liliana-Alunita Rad u- ;:g]un;tafiig?lge
Cocesiu Date: 2023.02.07 12:08:43 +02'00' Vasile Rusg Dt 20230207

12:04:52 +02'00'

O.D./1ex



Nr. 12503/07.02.2023
MEMORIUL JUSTIFICATIV

cu privire la modificarea solicitata si motivele care stau la baza acesteia

Primaria municipiului Bistrita deruleaza in perioada 01.03.2015 — 28.02.2023,
proiectul "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita”
COD SMIS 124372 aferent contractului de finantare nr. 5288/09.04.2020, Axa
prioritara 4 — Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4. -
Investitile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru
dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.5. - Cresterea calitatii
infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca.

Urmare a fluctuatiilor aparute in perioada de implementare a proiectului din
punctul de vedere al modificarilor legislative in domeniul constructiilor, respectiv
aplicarea prevederilor OUG 15/2021, privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare, respectiv ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul
ramas de executat, existent la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, precum
si aplicarea OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale
in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, durata de
implementare ramasa nu este suficientd in vederea derularii lucrarilor de executie,
precum si a corelarii decontarilor ocazionate de aplicarea prevederilor OUG 64/2022.

Prin Actul aditional nr. 6/15.07.2022 la Contractul nr. 144/1/18.12.2020 se
prelungeste durata de executie a lucrarilor cu 3 luni, pana la data de 30.11.2022 si
ajustarea pretului contractului in baza formulei de ajustare prevazuta la art. 17,
alin.(8) , lit.a.1) din O.U.G. 64/2022.

Prezentul act aditional este transmis spre verificare ADRNV. Urmeaza Initierea
actului aditional in vederea actualizarii bugetului proiectului, conform OUG 64/2022.

1 Conform Actului aditional nr. 3/19.09.2022 la Contractul de finantare nr.
5288/09.04.2020, termenul de finalizare a implementarii este 28.02.2023.

2 Conform Actului aditional nr. 8/ 10.01.2023 la Contractul nr. 144/L/18.12.2020,
durata de executie a lucrarilor se prelungeste pana la data de 21.02.2023.

Astfel, in baza 9 ,Modificari si completari”, alin. (2) din contractul de finantare nr.
5288/09.04.2020 si avand in vedere situatia prezentata mai sus, va rugam sa
acceptati propunerea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 4
luni, pana in data de 30.06.2023, esalonata astfel:



» martie — mai 2023, 3 luni necesare pentru:

incheierea Actului aditional pentru modificarea bugetului proiectului
conform, art. 12 din OUG 64/2022, urmare a finalizarii procesului de
verificare a Actului aditional nr. 6/15.07.2022 la Contractul nr.
144/L/18.12.2020.

Finalizarea probelor la echipamente si instalatii, urmare a incheierii
contractelor de furnizare de energie electrica si a gazelor naturale,
contracte incheiate in perioada de executie a lucrarilor.

Realizarea receptiei lucrarilor si intocmirea procesului verbal de receptie
la finalizarea lucrarilor.

> iunie 2023, 1 luna necesara realizarii serviciilor ocazionate de finalizarea
proiectului, respectiv Informare si publicitate, Audit financiar, depunerea si
decontarea Cererii de rambursare finala.

In urma prelungirii perioadei de implementare, durata acesteia va creste de la 96
de luni la 100 luni. Modificarile propuse nu afecteaza eligibilitatea proiectului (referitor
la termenul maxim pentru implementare stabilit in ghidul specific de finantare:
31.12.2023), bugetul proiectului, obiectivele, rezultatele si indicatorii, referindu-se
exclusiv la prelungirea perioadei de implementare.

Anexam ca documente justificative urmatoarele:

» Actul aditional nr. 8/10.01.2023, la Contractul nr. 144/L/18.12.2020 insotit de
Nota justificativa si Adresa nr. 15/05.01.2023

Y
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Actul aditional nr. 6/15.07.2022, la Contractul nr. 144/1./18.12.2020, OG64/
2022

Anexa 4- Graficul cererilor de rambursare/plata actualizat;

Grafic de executie actualizat.

Adresa nr. 622/04.01.2023

Adresa ANRE nr. 8472/17.01.2023

Adresa Directia Tehnica nr. 1210/ 06.01.2023

Adresa DELGAZ Grid nr. 105/22.12.2022

Cu stima,
Director Executiv Sef Serviciu
Liliana Cocesiu Radu Rus
Li |iana_A| unita Digitally signed by Liliana-Alunita Radu- ZZ?ZZL?\EL?;
. Cocesiu . us
Cocesiu Date: 2023.02.07 12:09:19 +02'00' Vasile Rus pata:2023.0207

0O.D./1 ex.

12:04:26 +02'00'



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

AN

E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Nr. 1210/ 06.01.2023

Digitally signed by Liliana-Alunita
Liliana-Alunita Cocesiu Cocesiu
Date: 2023.02.07 12:03:36 +02'00'

Pentru: DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA

De la: DIRECTIA TENHNICA - SERVICIUL INVESTITII CLADIRI
Obiect: ”Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” mun. Bistrita
Pagini: 1

Prin proiectul de reabilitare si modernizare s-a realizat si suplimentarea de putere electrica
respectiv suplimentarea de gaz natural conform noilor consumatori, in consecinta au fost reziliate
contractele de furnizare a energiei electrice si a gazelor naturale cu societatea EON Energie
Romania SA, urmand sa fie incheiate noi contracte de furnizare a energiei electrice si gaze
naturale la finalizarea lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor, a caror data este 10.01.2023, ne-am adresat mai multor furnizori de
energie electrica si gaze naturale care au refuzat sa incheie contracte noi. Prin adresa nr.
622/04.01.2023, Primaria Municipiului Bistrita a cerut sprijin Autoritatii  Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in vederea incheierii contractelor de furnizare a
energiei electrice si gaze naturale pentru Liceul Tehnologic de Servicii din Municipiul Bistria, B-
dul Republicii, Nr.41, cu un furnizor de ultima instanta.

Mentionam faptul ca in lipsa energiei electrice si a gazului natural nu se pot finaliza lucrarile
de executie la obiectivul mai sus amintit pe motiv ca nu se pot realiza probele la echipamentele si
instalatiile aferente, iar din cauza umiditatii ridicate nu se poate monta mobilierul prevazut in
atelierele de bucatarie, ospatarie, cofetarie, respectiv nu se poate monta tarchetul de protectie
prevazut la peretii din holuri si usile din MDF din corpul nou de cladire.

Avand in vedere cele mentionate va rugam sa solicitati prelungirea contractului de finantare

cu cel putin 120 de zile.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERV. INVESTITII CLADIRI,
IVASCU LIA POPESCU MIHAELA
: . Mihaela- e
Lia s Liana  feeso
|V ascu ?;?2::232236021.6%? Popescu 124518 40200
C.M./2ex.
Marius- Semnat digital de
Cristian Marius-Cristian Ciosan

Data: 2023.01.06
CiOSan 10:45:58 +02'00"



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Central&, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Nr. 622 / 04.01.2023 ) Digitally signed by Liliana-Alunita
' Liliana-Alunita Cocesiu Cocesiu

y  Date: 2023.01.31 11:33:48 +02'00"
Pentru: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL

ENERGIEI
str. Constantin Nascu nr. 3, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020995

De la: Primaria Municipiului Bistrita

Obiect: Solicitare preluare consumatorului Liceul de Tehnologic de Servicii
din Municipiul Bistrita de cétre Furnizorul de Ultima Instanta

Stimate domnule presedinte Dumitru Chirita

Va prezentdm urmatoarea situatie si va rugadm sa ne sprijiniti in rezolvarea
urmatoarei problemei:

Incepand din anul 2020 Municipiul Bistrita a derulat lucrari de reabilitare a
Liceului Tehnologic de Servicii, lucrari finantate prin POR.2014-2022. Pe perioada
realizarii lucrarilor au fost reziliate contractele de furnizare a energiei electrice si
gazelor naturale cu EON Energie Romania SA, urmand sa fie incheiate noi contract
de furnizare a energiei electrice si gaz naturale la finalizarea lucrarilor. in cadrul
proiectului s-a realizat si suplimentarea de putere electricd necesard conform noilor
consumatori.

La finalizarea lucrarilor, a caror receptie este planificatd la data de 10.01.2023,
ne-am adresat mai multor furnizori si nu am reusit sa incheiem contracte de furnizare
a energiei electrice si gaze naturale, motiv pentru care suntem in situtia de a nu putea
finaliza proiectul finantat prin POR si a relua cursurile in unitatea de invatamant.

Va rugam sa ne sprijiniti cu incheierea contractelor de furnizare a energiei
electrice si gaze naturale pentru Liceul de Tehnologic de Servicii din Municipiul
Bistrita, B-dul. Republicii, nr.41.

Anexam avizul tehnic de racordare la reteaua electrica nr. 6050211004383/
29.10.2021 si procesul verbal de receptie a lucrdrilor realizate printr-o societate
atestata ANRE.

Persoana de contact Ciosan Marius tel. 0743/371.331

Va multumim pentru sprijin.
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AUTORITATEA NAYIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENKIL ENERGIEI
CABINET VICEPRESEDINTE

‘| ANRE
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a‘q\ls Nr. Inregisgaion ay, unmprum mmﬂ
() ,’ SERVIGIUL RELATI PUBLICE
Citre, INTRARE §
Socictatea PREMIER ENERGY S.R.L. 18 2023
in atentin domnului Jose Martin GARZA - Administrator . AN,
Spre stiinta, Numdr Inregistrare ézg 5 =

Nr fila 6 3‘

Socictatea DELGAZ GRID S.A.
Doamnei Teona OLTEAN - Director Politici de Reglementare

SNTGN TRANSGAZ S.A.
Domnului lon STERIAN - Director General

Primiria Municipiului Bistrifa (Liceul Tehnologic de Servicii Bistrita)
Domnului lean TURC - Primar
primaria g municipiulbistrita.ro

5] 2|3 . Digitally signed by Liliana-
Liliana-Alunita .ot cocestu

H Date: 2023.02.07 12:04:31
Cocesiu o0

Stimae domnule Administrator.

Aviind in vedere:

adresa nr. 622/04.01.2023, inregistratd la ANRE cu nr. 3028/09.01.2023, prin care Primiria
Municipiufui Bistrifa a solicitat prefuarca de catre tumizorul de ullum ms.ldn;a a locutui de
consum Liceul Tehnologic de Servicii Bistrita, situat in localitatea Bistriga. B-dul Republicii. nr.
41, jud. Bistrita - Nasdud:

adresa societdfii Delgaz Grid S.AL e 1299/10.01.2023, in calitate de operator al sistemului de
distributic a pazelor naturale la care este racordat locul de consum. transmisa in data de
12.01.2023 prin c-mail si inregistratd la ANRE cu nr. 6352/13.01.2023, prin care ne comunica
faptul ed .. (...) loculd de consum situat in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 41, jud. Bistrifa - Nascud,
(...t identifivat e CLC DEGO36YS25 a avit comtract activ cu furnizorul E.ON Energie Romdniu
pandg la data de (00082021 i baza solicitari primite dv la furnizor prin care solicita rezificrea
cantractulud fAnexa 1),

In date de 12112021, hencficiarnd locutui de consum in spega a transmis solicitarea de
demontare a contornfui, motivid fiind reabilitare cladire (Anexa 2).

Peanda la prezenta adresd nmu s-a tramsmis din partea unui furnizor solicirare de incheiere contract
de distribugie si mengiondam ci contord exte demontat din instalagie si m are verificarea instalatic
de utilizare efectuata in rermen, ™

faptul ¢d demersurile pentru gsirea unui turnizor de gaze naturale pentru locul de consum
menjlonat nu s-au coneretizat.

Str. Constantin Nacu, nr. 3. Sector 2, Bucurestl. Cod postal. 0204995
Tei (021) 327 8100 Fax' (021) 312 4365 E-mail anre@anre ra. Web: www anra.i AC.q ™
ANRE, in calitate de operator de dale cu caracter personal, respecta prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 si I:::-I.:.i.lu
reqlementdrile interne in vigoare Tn materia protecliei datelor cu caracter personal




in temeiul prevederilor din Regrdamentul privind furnizarea de wltimd instanta a guzelor natuwrale,
aprobat prin Ordinul pregedintelui ANRE nr. 173/2020. cu modificarile si completdrile ulterioare.
denumit in continuare Regulament, respectiv ale:

. ooooeoart. 22 aling (2). potrivit cairuia (2) Un loe de consum poate fi in situatia de a ni avea asiguryld

“furnizarea gazelor natwrale §i in alte cazuri decdt cele prevazute la alin. (1), ca de exemplu, dar

fard da se limita la aceasta, pentru punerea in functiune o unui nou loe de consum pentrn care

clientud final nu isi gaseste un fitrnizor. Astfel de cazori sunt identificate de catre ANRE ca urntare

a unor sesizari primite de la participantii la piata de gaze naturale (clienfi finali, furnizori, OR

ele ) ™,

- art. 23 lit g). potrivit caruia ., Data prefudrii de catre FUI a locurifor de consum ale clienilor
Sinali care gjung in situatia de « nu avea asieuratd furnizarea guzelor naturale din nicio altd
sursd este, dupd cuz: (...} g) data identificatd de catre ANRE, in cuzul locurilor de consum aflate
intr-n situatic care se incadreaza in prevedevile art. 22 alin, (2);

- art. 24 alin. (2) lit. h). potrivit ciruia . FUL are obligaiu de a asigura firnizurea gazelor naturale
inregim de Ul dupd cum urmeazd: (..) f) pe o duratd stabilité de care ANRE, in cazul locului
de consunm aflar intr-o sitwagie care se incadreaza in prevederile art. 22 alin. (2), acesta fiind
preluat lu solicitarea ANRE™:

- art. 38, potrivit ciivuia .. Jn cazul aparifici sitnapici prevazute la art. 22 alin, (2), locurile de consum
in cauzd vor fi prefuate de cdtre un FUI stabilit de catre ANRE dintre furnizorii desemnagi FUIL
in functie de specificul situaiei identificate™:

- art. 49, potrivit ciruia. ., (/) fn cazul wmui loc de consum aflat intr-a situatie care se incadreaza
in prevederile art. 22 alin. (2), in cel mai seurt timp dupa identificarea situagiei, ANRE transmite
cire FUT stahilit confornt art. 38 i cdtre OR, precum yi catre FA. dacd este cazul, o notificure
prin care se soficitd preluarea locului de consum ol clientului final, precizdnd termenele i
conditiile specifice de preluare a acestuia de catre FUL

2) FUI are obligafia de « transmite clientului prefuat informarea de prefuare yi catre OSD
soliciturea de inclidere Tn mod corespunzdtor a acestuia in contractl de distribugic incheiat
confarny prevederilor art. 23 alin, (4), cu respectarea precizdrilor ANRE din notificareu
prevazutd la alin, (1),

- art. 56. potrivit clruia, Fiecare OR trebuiv s usigure continuitatea in alimentarea cu gaze
natirale a locurilor de consum ale cliengilor prelfuati, care sunt amplosate in zona su de operare.
Costurile gazelor naturale liveate i ale serviciilor reglementate aferente clientilor prefuai vor
i suportate de cane acegtia, prin intermedinl preuritor aplicate de FUL In cazul in care
contractul pentru presiarea SR este incheiar intre OR §i clientul prefuat. costurile serviciilor
reglementate sunt suportate de cdawe cliennd preluar prin intermediul tarifelor reglementare
aplicate de OR™,

51 luiind n considerare faptul cii. prin Decizia presedintelui ANRE nr. 1617/14.09.2022, socictatea
PREMIER ENERGY S.R.L. a fost desemnatii in calitate de furnizor de ultimi instanyd de gaze naturale.

prin prezenta, vi notificim faptul ¢ in conformitate cu prevederile art. 38 si ale art. 49 din Regulament
socictatea PREMIER ENERGY S$.R.L. a fost stahilitd de ANRE si preia. in calitate de furnizor de ultimi
instantd de gaze naturale. locul de consum Liceul Tehnologic de Servicii Bistrita. situat in localitaten



Bistrita. B-dul Republicii. nr. 41, jud, Bistria - Nasaud, incepand cu data reludrii de edtre operatorul de
distributic a alimentdrii cu gaze naturale la locul de consum i pind la intrarea In vigoare a unui contract
de furnizare a gazelor natrale concurential incheiat de citre clientul final. dar nu mai mult de 12 luni de
la data preludrii.

in cel mult 2 zile lucriitoare de la data priminii prezentei informiri, societatea DELGAZ GRID
S.A. va transmite societdtii PREMIER ENERGY S.R.L. si spre stiinta ANRE datele si informatiile
disponibile din anexa nr. 3 la Regidament referitoare la locul de consum al Liceul Tehnologie de Servicii
Bistrija .

In termen de maximum 3 zile lucrdtoare de la primirea de la societatea DELGAZ GRID S.A. a
informatiilor aferente locului de consum. socictatea PREMIER ENERGY S.R.L. va transmite Liceului
Tehnologic de Servicii Bistrita contractul de furnizare a gazelor naturale in regim de UL in vederea
semnirii acestuia.

Totodatd. in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Regudament, “FUT are obligatia de
a transmite clientului preluat informarea de preluare §i citre OSD solicitarea de aditionare in mod
corespunzdtor a contractului de disiribugic incheiat conform prevederilor art. 23 alin, (4), cu respecturea
precizdritor ANRE din notificarea prevazud la alin. (1),

De asemenea, socictatea DELGAZ GRID S.A.. in calitate de operator in sistemul ciiruia este
racordat locul de consum al clientului final pe care societatea PREMIER ENERGY S.R.L.. in calitate de
furnizor de ultimd instama de gaze naturale. are obligatia sa il preia. trebuie si pund la dispozitia FUI
orice alte date sau documente aferente clientultui preluat care ii sunt necesare indeplinirti obligatiilor
conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Cu stimii,

Vicepresedinte

zm/tan”ﬂc ' - BEGE.
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Nr. inreg. J06/105/1991, C.LF. RO562467, C.S. 350 000 lei
Banca Transilvania, RO23 BTRL 0060 1202 G284 86XX
420132 Bistrita, Str.Subcetate, Nr.10C, Jud.Bistrita-Nasaud
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Prin prezenta, va informdm cu privire la stadiul lucrarilor la obiectivul de investifie
.Reabilitare §i modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, municipiul Bistrifa”.

Avand in vedere existenfa unor motive obiective, care nu se datoreazi Antreprenorului, v
inform3m c3 obiectivul de investifie nu poate fi finalizat la data de 10.01.2023 si va solicitim
modificarea termenului de finalizare a lucririlor astfel: in 15 zile lucritoare de la data punerii la
dispozitie a utilitéfilor, din urmétoarele motive:

- Pani la data curentd, Municipiul Bistrita nu a pus la dispozitia Antreprenorului racord la

utilititile de energie electrici si gaze naturale.

- Instalatia de energie electrica este finalizats i nu este pusi in functiune.

- Instalatia de utilizare a gazelor naturale este finalizatd si nu este pusa in functiune desi

Procesul verbal de receptie tehnic instalaie de utilizare nr.105 din 22.12.2022 i Cererea
de solicitare a programirii in vederea punerii in functiune a instalatiei de utilizare a
gazelor naturale $i a documenteleor aferente a fost transmisi citre DELGAZ GRID in
data de 22.12.2022.
- Din cauza faptului ci nu este pusa in functiune instalatia de gaze naturale si instalatia

electrica, urmatoarele lucriri nu pot fi finalizate:

* montare tapet PVC

*montare usi MDF



* montaj aparaturd electronici
* efectuare probe instalafie electrici §i aparaturd electric si instalatii curenti slabi
*efectuare probe instalatii termice si sanitare

*efectuare probe instalatie de ventilatie cu recuperare de caldura
Vi rugam sa avizafi favorabil solicitarea noastra.

Cu stimi,
Administrator
Sirlincan Cristian

Gl
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DELGAZ

grid
Nr.  Tnregistrare.....cccoeinee 105 iiiiiiiivnnininne Niv TATERISEIANSl  adrimrranmimsessssssmsmmsmmsssesmsporgionss
Datd ciires 220 122/ 2022000 Data

Acesteinformatiise completeazéd de citreoperatoreconomicautorizat __ Aceste informatiise completeaza decatre DelgazGridSA

Cerere de solicitare a programarii in vederea punerii in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale

Subsemnatul (nume, prenume) Cimpan Andrei-Calill............cocooiiiiiiinim ,reprezentant I(;;;I\

(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE) SC Dianova Instal SRL ..., , cu sediulin

localitatea BISIIta .o sssssrerisssevessesssesssssssssssssnsesns S1AAA v Ale€a HeNI. i Bl soce@irmmns

ap. e T O ] | [ ——— godipogtal i s judegul Bistrita Nasaud ...........cocovvmvimicniniinieennnn ,
BIBTON v eenss B2OBZABEBL ciiviviviiisivarnniviny TAX sivpsionssusssasssismmnssiiiisivon , e-mail office@dianovainstal.ro 5

v solicitdim programarea punerii in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale executata in imobilul amplasat in:

localitatea ... BISTRITA. ... strada ... REPUBLICII ... nr.. 41. ap. ....... SChiverins etaj
codpostal........eceverenn. judetul ... BN ......., beneficiar (nume, prenume) ........ LICEUL TEHNOLOGIC SERVICII ...
POD..... ..... codlocdeconsum..5000383482... ...... numirAvizTehnicdeRacordare/ Notificare.... 212962288/14.04.2021 .....

(informatiileprivindPob, codlocdeconsumsinr, Avizului Tehnicde Racordare/NotificareseregdsescinAvizul TehnicdeRacordare/Notificare)

Instalatia de utilizare aagazelornaturalecupresiuneaegaldsaumaimicide10-10° Pa(10bari),respectivp</=10- 10°Pa(10bari)

~

a fostexecutatiinbaza Proiectului Tehnicnumarul.. 68 ........ din data de 22.12.2022 verificat de verificator de proiecte atestat (nume si

prenume) ... Cimpan Andrei Calin ....atestatnumarul 10037 ,

siafostreceptionatiethnic la data de.... 22.12.2022 ..... cu Procesul-Verbal de Receptic Tehnicinr. 105 /data ... 22.12.2022 .

Pentru situatiile in care beneficiarul care a obtinut Avizul Tehnic de Racordare/Notificarea pentru alimentarea unui loc de consum a
vandut (instrdinat) imobilul, noul detindtor trebuie s se adreseze operatorului de distributie Delgaz Grid cu o noud cerere de racordare,
pentruase putearealizapunereain functiune ainstalatiei pe numele noului detindtor al loculuide consum.

Anexdm prezentei cereri urmatoarele documente in original:

a) Procesul-Verbal de Receptie Tehnici ainstalatiei deutilizareagazelornaturalecupresiuneaegaldsaumai micade 10-10° Pa
(10 bari), respectiv p </= 10 -10°Pa (10 bari) si Procesul-Verbal de lucrari ascunse, daca este cazul;

b) Schema izometriciainstalatieideutilizareagazelornaturalecupresiuneaegaldsaumaimicade 10-10° Pa (10bari), respectiv
p </=10-10°Pa (10bari); aceasta se transmite doar in situatia solicitarii programariila operatorul dedistributie;

¢) Documentul primit de la beneficiar emis de furnizorul de gaze naturale, care atestd existenta unui contract de
furnizare a gazelor naturale pentruimobilul mentionat mai sus, incheiat cu beneficiarul; acest document se prezintd
doarinsituatiafncare este necesard montareaechipamentului/sistemuluide mdsurare a gazelor naturale;

d) Dovadaachitiriitarifuluiaferent puneriiinfunctiune a instalatieide utilizare a gazelor naturale.

Documentele originale previzute anterior sunt prezentate operatorului de distributie, de catre executant, la data puneriiin
functiune ainstalatieide utilizare a gazelor naturale:

a) lalocul de consum, in situatia in care se monteazd echipamentul/sistemul de mdsurare a gazelor naturale;

b) la sediul oeratorului de distributie, in situatia fn care nu este necesard montarea echipamentului/ sistemului de
masurare a gazelor naturale. Acesta se transmit prin e-mail sau prin canale electronice puse la dispozitie.
Programarea punerii in functiune a instalatiei de utilizafe a gazelor naturale este conditionatd de existenta unui contract de distributie. Acesta
A e R | B S Sl R ;
esteincheiatintre furnizor si operatorul de distributie, lasolicitarea furTmzorqul.
1 AN N
Operator economic autorizat ANRE ... SC )
l & RO
Reprezentant legal (nume, prenume) ... C AN

Data ...... 22.12.2022 ......... G
DEGR G P14-F1, ed.1
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PROCES-VERBAL
de receptie tehnica instalatie de utilizare
Nr. 105 din 22.12.2022

Semnatarii prezentului proces verbal, incheiat astézi, ziua 22, luna 12, anul 2022, cu ocazia efectuarii
receptiei tehnice a instalatiei de utilizare gaze naturale, executatd la imobilul din localitatea BISTRITA, str.
REPUBLICII, Nr. 41, judetul/sectorul BN,codul postal ........... e , am constatat urmatoarele:

1. Proiectul tehnic nr. 68 /22.12.2022 a fost intocmit de DIANOVA INSTAL SRL prin
instalatorul autorizat Bujor Stefan, Legitimatie PGIU nr. 109200454,

2. Proiectul tehnic nr. 68 /22.12.2022 , realizat de Dianova Instal SRL, verificat de Cimpan

Andrei Calin posesor al atestatului nr. 10037 ig;

3. Executia lucrarii a fost realizata de Dianova Instal SRL sub coordonarea responsabilului tehnic cu
execufia Cimpan Alexandru , legitimatie ANRE EGIU nr. 409201490,

4, L.ucrarea este realizata cu urmatoarele materiale:

a. - material tubular OL si PE, lungime totald 11.0 metri din care:

0.0 metrii cu diametrul: (mm/inch) , pozat subteran achizitionat de catre SC DIANOVA INSTAL SRL de la
furnizorul , conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. din data de -.

11.0 metrii cu diametrul teava otel 2" = 11.0 m, (mm/inch), pozat suprateran achizifionat de catre SC
DIANOVA INSTAL SRL de la furnizorul Romstal imex srl, conform Certificatului de calitate/Declaratiei de
conformitate nr. 1037024918 din data de 20.10.2022

b. fitinguri (curbe, coturi, teuri) din OL, in numar total de 8.0 buc, din care: cot 2" = 7.0 buc, teu 2" = 1.0
buc, achizitionate de catre SC DIANOVA INSTAL SRL de la furnizorul Black Sea Suplliers SRL conform
Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. 59038 din data de 24.06.2022.

c. armaturi de nchidere tip sfera din ol, Th numar total de 2.0 buc, din care: rob 2" = 2.0 bug,
achizitionate de cétre DIANOVA INSTAL SRL. de la furnizorul Black Sea Suplliers SRL, conform Certificatului
de calitate/Declaratiei de conformitate nr. 58248 din data de 18.03.2022.

d. detector de gaz metan avand limita inferioard de detectie de 2.0% CH4 in aer achizitionat de catre
SC DIANOVA INSTAL SRL de la furnizorul ADECRIS GROUP SRL, conform Certificatului de
calitate/Declaratiei de conformitate nr. 3756 din data de 02.05.2022.

5. Instalatia de utilizare este realizatd pentru urmatoarele puncte de consum:

a. 2 BUC Centrala cu un debit instalat de 19 m/3/h., achizitionat de catre beneficiar de la
furnizorul conform fisei de verificare , conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate
nr din data de -

6. Instalatia de utilizare a fost incercata la probele de presiune, cu aer de catre Cimpan Alexandru,
legitimatie nr. 409201490 , valabild pana la data de 17.11.2025, dupa cum urmeaza:

Instalatia de utilizare pozata subteran:

- proba de rezistenta la 2 bar, timp de 1 ore;

- proba de etangeitate la 1 bar, timp de 24 ore.

Instalatia de utilizare pozata suprateran:

- proba de rezistenta la 1 bar, timp de 1 ore;

- proba de etangeitate la 0,2 bar, timp de 24 ore.

Rezultatul probelor de presiune este admis.

7. Conducta din otel pozata suprateran a fost protejata anticoroziv prin grunduire si vopsire.

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate si a verificarilor proprii, subsemnatii constatéd ca la executarea
lucrdrilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea gi exploatarea
sistemelor alimentare cu gaze naturale, aprobate de ANRE si declard admisa receptia tehnicé a instalatiei de
utilizare.
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1. Respotsabil tef; X6 A
Nume si prengima:j ﬁdXﬁ - dru, l:t.'mapé ANRE EGIU nr. 709201490 valabild pand la data de
17.11.2025, SEmNEHEAR iy, o b 7\ .

Elibuau?quN’ 409201430 . ";f
2. Sudor Autorizat gentru polietildni ...
Nume si prenume Cimpan Alexandru, autorizatie PE H
data de 26.11.2022 semnatura ..

|
)i 1007J40 poanson nr. CA, valabild pani la

3. Sudor autorizat pentru otel

Nume si prenume ... , autorizatie ... S || R , poanson
4] RO , valabild pand ladatade ............. , SEMNALUTa .o,

4. Specialisti in domeniu (instalatori autorizati ANRE invitati de beneficiar, dupa caz)
NUmMe Si Prenume .......oocoeeeeeieieeenes , Legitimatie ANRE Nr. ..., , gradul ..., valabila pana la data
e o , semnatura ...

Beneficiarul a luat la cunostinta de;
- obligatia ce i revine cu privire la Tnlocuirea racordului flexibil montat in instalatia de utilizare inaintea
expirdrii duratei normate de utilizare conform recomandarilor producatorului acestuia.
- obligatia ce i revine cu privire la inlocuirea detectorului de gaze naturale conform recomandarilor

producatorului acestuia.
— obligatia ca orice modificare adus& ulterior instalatiei de utilizare receptionate s fie efectuata

numai prin intermediul unui operator economic autorizat de catre ANRE,
Beneficiar

LICEUL TE N,O"LOGIC SERVICII

(nume si prenume, semnatura)




DELGAZ

grid

Nume prenume solicitant: LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII
Adresa: loc. Bistrita, str. Republicii, nr. 41, jud. Bistrita-Nasidud

Notificare nr: 212962288 din 14.04.2021

Stimate solicitant,

Ca urmare a cererii de racordarea la sistemul de distributie gaze naturale nr.
212935491 din 25.03.2021 pentru imobilului din loc. Bistrita, str. Republicii, nr.
41, , ap. -, judet Bistrita-Niisiiud, vd comunicim ca pentru capacitatea 40 m3/h,
nu este necesard emiterea avizului tehnic de racordare la sistemul de distributie.

In vederea alimentarii cu gaze naturale a imobilului / obiectivului (cod loc consum
5000383482), de la adresa mai sus mentionatd, va transmitem urmétoarele
informatii:
- racordul (brangamentul) gaze naturale existent are lungimea 22,00 m,
diametrul 1,00 ", capacitatea 35,00 m3/h
- punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare
este: PR
- masurarea consumului de gaze naturale se va face prin: contor cu membrana
deformabild, tip G25, cu debitul maxim 40 m3/h, dotat cu dispozitiv de
corectie
- ciiderea de presiune pe contor: 1,50 mbar
- presiunea de iegire din postul de reglare: 0,025 bar

Prezenta Notificare sti la baza intocmirii documentatiei tehnice/proiectul
tehnic necesari/necesar executiei instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Dimensionarea pérfilor de instalatie de utilizare comune care deservesc mai
multe apartamente dintr-un corp de clddire si/sau mai multe scdri din cadrul
cladirii de locuit multietajate se efectueazd ludnd in considerare debitul
nominal §i debitul ce poate fi utilizat in perspectivd.

DUDASU CRISTIAN ION
SEF CENTRU OPERATIUNI RETEA GAZ BISTRITA

(/S Uholoe

DELGAZ GRID SA
Acces la Retea
Pandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mures
delgaz.ro

Presedintele Consiliului de
Administratie
Manfred Paasch

Directori Generali

Ferenc Csulak

Mihaela Loredana Cazacu
Adj.

Anca Liana Evoiu

Adj.

Petre Stoian

Adj.

Sediul Central: Tirgu Mures
CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO
126/326/2000

BRD
IBAN:
RO48BRDE2705V31337222700

Intocmit
Irimia Ioan DODEA



—— Instalatic de utiliz. g. nat. existenta NOTA :
Instalatic de utiliz. g. nat. dezafoctata * gs&aimaﬁ
— Instalatic do utiliz. g. nat. proicctatn mﬁon:ﬁﬁmnuagnﬁn&=m<0
[=] contorvolumetric *  Nuse vor racorda Ja ecelssi canal
d  Cos defum pt. receptoril cu gaz de fom sobe utilizind combustibili diferiti
W\ EEEEHHB * Nuse va pune in fanctiune instalatia
Conducta urca s col . R T . .
==- Trecers prin zid cu tub ds protectio din PVC -8 WEF oaiiglhe Euaﬂﬁ
- Robineton cepip cema  vor monta detectoare de gaz \./w.
[0  Detector gez \ 2
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=———=1] Chit evacunre
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NOTA :

Detectoarele automate dz gaz se vor monta la max 30 cm de taven.
mgﬁdsss$<uﬂd§puﬂsw:#uﬁﬂendwn=uuamgu

s hui detector sutomat gaze
Bs_.n_h - electrovalva se va respecta instructiunile producetorutui,
*  Consumatorul in calitatea dz proprietar al anssmblului detector de
mﬁpﬂﬁ_ﬁ ngﬁpﬁnsowwﬁsﬂgseﬁmn

in ceea ce privestge

aﬁﬁnﬂ 1 Esovu_ acestors.
VERIFICATOR, \yME = [SEMNATURA | CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
/EXPERT 7
. i LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICH
T H.uwﬂﬁOaE. H.bmem,H SEL Loc. BISTRITA , Str. REPUBLICII, Nr. 41,
Bistrita, Aleea Heniu, Nr. 2 Ap. 1 Jud. BISTRITA-NASAUD
Scara:

CIFT INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE :
SPECIFICATIE| NUME SEMNATURA jud. BISTRITA-NASAUD wm%m
SEF PROIECT | ing, Bujor S.

PROIECTAT | ing. Bujor 8. PLAN PARTER, [ZOMETRIE S| INCADRARE | Plansa
DESENAT ing. Bujor S. IN 20NA Nr.:




PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrila - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro hitp://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECTIA TEHNICA ] o @ea ob

SERVICIUL INVESTITII CLADIRI PN Y\Prithar,

Nr. 1970/ 10.01.2023 AR\ URC

,i' ?v\\}‘%\\\\,\‘s
dio - o o I\ Wi B
Liliana-Alunita Digitallysigned by Liana R y/
Cocesiu Date: 2023.01.31 113603 402100 N2 gremrittS
NOTA
JUSTIFICATIVA

Privind necesitatea modificérii clauzelor contractuale din contractul de lucrari nr.
144/1./18.12.2020 “Reabilitare $i modernizare Liceul Tehnologic de servicii,
municipiul Bistrita”.

Pentru obiectivul de investitii mentionat, perioada de executie a lucrarilor a fost de 12
luni de la obtinerea autorizatiei de construire a lucrarilor, urméand a se finaliza la data de
21.05.2022. Prin actul aditional nr. 5 termenul de executie a lucrarilor s-a prelungit cu 3 luni
pana la data de 21.08.2022 datorita lucrarilor neprevazute aparute in urma sapaturilor la
fundatii. Prin actul aditional nr.6 a fost prelungit termenul de executie a lucrarilor datorita
intrarii in vigoare a 0.G.64, cu 3 luni pana la data de 30.11.2022, iar prin actul aditional nr.8
termenul de executie a lucrarilor s-a prelungit pana la data de 10.01.2023, pe motiv ca au
aparut modificari in cadrul lucrarilor de executie.

Prin adresa nr. 15/05.01.2023 transmisa de antreprenorul Record SRL si inregistrata
la Primaria Mun. Bistrita cu nr.1633/09.01.2023, se solicita prelungirea termenului de
executie pe motiv ca nu este pusa in functiune instalatia de gaze naturale si instalatia
electrica fapt care duce la lipsa energiei electricede putere, respectiv lipsa gazului. Din acest
motiv nu se poate pomni instalatia de caldura pentru a reduce umiditatea foarte ridicata din
cladire si nu se pot finaliza unele lucrari cum sunt: montare tapet PVC, montare usi MDF,
montaj aparatura electronica, efectuare probe instalatie electrica si aparatura electrica si
instalatii curenti slabi, efectuare probe instalatii termice si sanitare, efectuare probe instalatie
de ventilatie cu recuperare de caldura.

Tinand cont de faptul ca termenul de executie al contractului este pana in data de
10.01.2023, este necesar prelungirea termenului de executie al contractului cu 1 luna si 12
zile calendaristice in vederea implementarii ii bune conditii a proiectului.

Avand in vedere :
- Adresa nr. 15/05.01.2023, de prelungire durata de executie transmisa de antreprenor;
- Ordinul de incepere al contractului nr.144/18.12.2020;
- Autorizatia de c-tie nr. 323 din 21.05.2021.

propunem incheierea, Actului aditional nr.8 la contractul de lucrari nr. 144/./18.12.2020,

prin care se modifica art.7 "Executarea contractului’, clauza 7.1, dupa cum urmeaza:;
7.1. Termenul de executare al contractului este de 26 luni calendaristice dupa cum
urmeaza:



- pentru prestarea servicilor de elaborare a documentaliei de proiectare
(PAC+PT+CS+DE) si obtinere autorizatie maxim 150 de zile ( 5 luni ).

- pentru executia lucrarii: termenul de executie este de maxim 21 luni de la obtinerea
autorizatiei de construire, pana in data de 21.02.2023.

Celelalte conditii contractuale raman neschimbate.

Atasam prezentei Note justificative urmatoarele documente :
Contractul de lucrari nr.144/1./18.12.2020;
- Adresa nr. 15/05.01.2023;

- Ordinul de incepere al contractului nr.144/18.12.2020;
Autorizatia de construire nr. 323 din 21.05.2021.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU IRVESTITII CLADIRI,
IVASCU LIA

POPESC IHAELA

Intocmit: Ciosan M./2ex. &/



Liliana-Alunita Digitally signed by Liliana-Alunita

Cocesiu

Cocesiu
Date: 2023.01.31 11:36:28 +02'00"

ACT ADITIONAL nr.8

la Contractul de lucrari nr.144/L/18.12.2020, care are ca obiect prestare servicii de
proiectare (PAC+PT+CS+DE) +asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si
sa execute lucrari la obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare Liceul
Tehnologic de Servicii municipiul Bistrita”

Autoritatea contractanta:

MUNICIPIUL BISTRITA, cu sediul Tn municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 6,
telefon/fax 0263.224917/0263.237323, cod postal 420040, cod unic de inregistrare
4347569, cont RO49TREZ24A650402580101X deschis la Trezoreria municipiului
Bistrita, reprezentata prin PRIMAR, loanTURC, in calitate de Achizitor,

s

Asocierea RECORD SRL-PLANIMOB CAD SRL, prin liderul Asocierii, RECORD
SRL, cu sediul in Bistrita, str. Subcetate, nr.10C, jud. Bistrita-Nasaud, telefon:
0263.232746 fax: 0263/216874, e-mail: record@recordbistrita.ro, inmatriculata la
Registrul Comenrfului sub nr. J06/105/1991, CUl RO562467, cont nr.
ROQ9TREZ1015069XXX001057, deschis la Trezoreria Bistrita, reprezentata prin
Administrator, loan-Cristian SIRLINCAN, in calitate de de Executant.

Avand in vedere:

- Prevederile art.21 din contractul de lucrari nr.144/./18.12.2020;

- prevederile art.221 alin.(1) lit.e) din Legea 98/20186, privind achizitiile publice;

- Adresa nr. 15/05.01.2023 inregistratd la Primaria Municipiului Bistrifa sub
nr.1633/09.01.2023, prin care  RECORD SRL, lider al Asocierii RECORD SRL cu
PLANIMOB CAD SRL in calitate de Executant, solicita prelungirea duratei de
executie.

-ordinul de incepere contract nr.182/04.01.2021;

-Nota justificativa nr.1970/10.01.2023, intocmitd de Direciia Tehnica, document prin
care justifica necesitatea modificarii clauzelor contractuale.

de comun acord, incheierea prezentului act aditional de modificare a clauzelor
contractului de lucrari nr. 144/L/18.10.2020, dupé cum urmeaza:

Art. 7. Executarea contractului, clauza 7.1, se modifica si va avea urmatorul
continut:

7.1. Termenul de executare al contractului este de 26 luni calendaristice, dupa cum
urmeaza:

- pentru prestarea servicilor de elaborare a documentatiei de proiectare
(PAC+PT+CS+DE) — maxim 150 zile (5 luni), de la emiterea ordinului de incepere a
contractului.

1



- Faza de asistenta tehnica - se va Intinde pe toata durata de realizare a lucrarilor si
pana la obtinerea tuturor autorizatiilor de functionare;

- Pentru executia lucrarii: termenul de executie este de maxim 21 luni de la
obtinerea autorizatiei de construire, pana in data de 21.02.2023

Celelalte clauze cuprinse in contract raman nemodificate.

Prezentul act aditional, a fost semnat azi 10.01.2023 la sediul Achizitorului, contine 2
(doud) pagini si s-a intocmit in 4 (patru) exemplare originale, din care 3 (trei)
exemplare pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

MUNICIPIUL BISTRI Asocierea RECORD SRL-PLANIMOB CAD SRL

Prin lider, RECORD SRL
Administrator \
loan-Cristian SIRLINCAN

RITA |

PRIMAR,
loan TURC

1
QiSRS

18IST
A ML NICIPIJLU
PRIMAR'I r Th

CONTROL FINANCIAR PREV;NTNﬁ; 4
Director ex. Nicolae SCURTU™'"

DIRECTIA ECONOMICA
Elena CERCEJA

DIRECTIA TEHNICA
Director ex. Lia IVASCU

VIZAT JURIDIC ‘
[0 -0 {ol% &“

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE @L/
Cristian TIMOCE \,

MUNICIPIUL BISTRITA RECORD SRL -Lider de asociere

Nr. inregistrare 2003/10.01.2023 Nr. inregistrare 39 r/ 0.0l 2023



Digitally signed by Liliana-Alunita

U Cocesiu

Liliana-Alunita Coces

Date: 2023.02.07 12:06:37 +02'00'

Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, municipiul Bistrita

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023
Nr. erh. Denumire lucrare arcage o lusies SRy Octombrie | Nolembre | Decembrie tanuarie Februarie Martie Aprilie 03-10 Met 11-31 Mai lunie Inlie Avpust Septembicie | Octambrie | Noiembirle | Decembrie Tanuarie e
4 conlmct (1] Septembrie Februantde
1.2 Attienajares ferenpiuj 307,212,985
1.2.1 JAmenajari exterioare 307.212.95 124,785.48 35.083.00] 105.820.13 41,514.34
Amenajari peniru prolecta medinlul st aduccrea teveniiul la
13 starea initiala 14,047.12
1.3.1 _JAmenajan spatii verzi 14,047.12 145405 12,503.07]
1 |Realizarea utilitatilor necesare ablectivului 54,065.30 T
2.1 Asipurare otilitati 54,065.30 2.924.90 2,842.49 13 58453 2371.12 22,341.26
4 Investitia dc baza 5,983,394.15
4.1 [Constructii i instaluthi 4,717,541.4
4.1.1 _ |Reabilitare cladire P+E2 1,390,776 .!
4.1.1.1 [Finisnje intericare 1,116,805 4 35360430 47061 14127367] 1713258} 55,044.69 0,722 97 5,126.95 98.719.46 8.977.84 19.815.53 21,582,14 11752604 3642920
4.1.1.2 |Finisaje i 444,993.79 22, 80888 26319803 4,276 81 8389591 3.556.86 291.95 i 095 44,204.67 1134934 9,364.34
4.1.1.1 IRecalizare noces persomne cu fizabilitati 2H,977.22 6,257.69 22,705.53
4.0.14_|Realizare Erup sanitar persoane cu dizabilitai -
4.1.2 |Extindere P+E2 1,949, 080.90
4.1.2.1 |Structura 820,807.82 13,831.20 9147337 134.370.81 118.119.81 134,862.27 122.369.47 53,139.50 118,013.80 15.586.83 3,302.21 5,138.55
4.12.1LF |Structu - NCS cu conesponden 192,672.85 £57,895.06 34.7717.79
4.1.2.1.2 |Structura - NCS fara pond; 45,589.08 L1E,B42.13 18,11B.80 B 628.13%
4.1.22 |Finisaje interioarc 557,100.81 25,656.62 23.342.81 18,199.32 49,529 86 57.054.39]  123,065.30 53.230.895  £71.509.73 10.411.54
4.1.23 |Finisaje extericare 225.291.36 48.912.04 5.534.58 34,270.57 77.597.76 29.876.15 12,448.55 6.576.04 7,200.79 1874.88
4.1.2.4 |Realizare grup santiar perosane cu dizabilitali 7.618,98 2 314.66 334.58 a.omom.m_
4.1.3 _ |Insialatii reabiluare si fere 1.177,684.09 {
4.0.3.1 |Instalatii elecirice 546,969.33 2.881.24 — 19656128 143,364.63 25,814.52 32.903.92 14, 559.14 65,5012 _._ 12,120.22 324317
4.1.32 |Instalatii termice $8,480.0¢ 5257.61 23291 42 35,600.01 3527 30,224.03 12,177 .86 39,081.04 28,795.17 10.707.65
4.1.3.3 Jinstalatii sanitarc 03,765.60 3,559.38 1975338 21,183.60 10.710.64 39,565.40 6.851.90 2.14130
4.134 |i hidranti _a_nmmm. 223708 4,543.20 445358 1,802.15 31.778.58 205 03 Ig8. _|r
4.1.3.5_ |Insialatii curenti slabi 316.098.25 141,017.28 2019671 10.098.35 33.992.90 7538279 24.706.94 10,703.28
32 [Monta] utllaje, cchipamente tehuologice i functionat 3977
4.2.1 |Reabilitare cladire P+E2 - Moniaj Utilaje 635,504.15 13,870.23 22,151.08 19.482.83
42.2 |Gxtinders P+EQ - Montaj Utilaje 9.393.62 3,540.28 5,851.34
43 Utilaje, cchipamente (chuologice si fenctionals oi montaj
: 536,695.9
43,1 |Reabilttare eladire P+E2 3540.185.9 =
4.1.1.1 |lngtalatii termice 386,046.% 9 000.00 1,500.00 208 182.00 68,658.00 79,750,591 5,900 .00 13,056.00
4.3.1.2 jlnstolalii electrice 163,139.00 27550 135,589.00
433 |Extindere 4 E2 109.527.00
4.3.2.1 |Lina echipamente 109,527.00 R1,500 00 28 027.00
4.J.3  |Instafatli Renbilitare sI Extindcre 27.985.00 —
43.3.1 |Lista echip sanilare 27,986,00 11,994 .00 15,992.00
4.5 Dolari 504,255.00
5. | Autetiafar! exterioare 10, 58800
4.5.1.1 |Dotan mobilier amensjari extericare 10,583.00 4800/ 630 00 2,695.00 2.462.00
4.5.2  |Reabititare claclire P+E2 89.714.00
4.5.2,1 |Dotare mobilier 157,406.00 91,834.00 1,480.00 16,714.00 41,32800
4.5.2.2 |Dotare apamtura 228.630.00 174,605.00 54,025.00
4.523 |Dotad P51 3,678.00 1,872.00 1,680.00 726.00
453 _ﬁ&_ﬂa&qﬁ PrE2 103,954.00
45.3.1 |Dotare imobili 75,883.00 40,779.00/ 2,808.00| 10,987.00/ 21.,30%.00
4532 {Dotare aparstura 24,579.00 19,455.00 5,124.00
4.5.3.3 |Dolari PS1 3492.00 1.620.00 1,872.00
5.).  |Ocganizare de ssntier 36,639.38
5.1.1 _ |Orgenizarc de santier 22,021,78 7,380.58 1,470,00 1,470.00 A470.00 A70.00 1,470.00 1,470.00 147000 A470.00 1470.00 1,411.20
3.1.2  |Cheltuicli conexc orpanizarii de santier 4.817.60 370440 1,234.80 1,234.80 .234 .80 234.80 1.234.80 1234.80 1,234.80 234.80 [1,234.80
Tutal, LET FARA TVA 6,395,558.50 61,140.57] 816390501 194.377.90) 545361181 279.441.93] 114,202.04] 145703.76] 191,547.58] 193,18630]  13,494.00] 304,505.76] 548487.05] 40245642 278.432.59] 503,159.72| 330,635.11| 1,109,039.G8 0.00] 34E6T14.94] 1667586
TVA 1.215,155.19 11616715 155,114.39 593080  103,732.62 53,093.98 21,598 56 27,683.7 36,394.04 35,795.40 2.563.86 57,856.09]  104,212.55 7646672 52902.19 95.600.34 62.821.43]  210,7T17.54 0.00 55,075.84 3,068.41
[Totnt , LEI TVA Inclus 1,610,715.09 7175718 97150589 2M309.70] 649,693.80] 332,53557] 135901.50] 1733874 217,941,624 229.891.70] 16057.86] 36236185 652,699.64] 478.923.04] 33133476 S9B760.06]  333460.54] 1319,7957.22 0.00]  412,591.78 19,844.27|
2,257,801 64 492047738 432,435,085
1.610,715.07
EXECUTANT: BENEFICIAR:
SC RECORD SRL MUNICIPJUL BISTRITA
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Cocesiu "~

ACT ADITIONAL NR.6

La contractul de lucréari nr.144/L/18.12.2020, care are ca obiect :Servicii de
proiectare(PAC+PT+CS+DE)+ asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si sa
execute /ucrdri aferente obiectivului de investitii "Reabilitare $i modernizare Liceul
Tehnologic de Servicii Municipiul Bistrita”

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si completarile
uiterioare, a Hotararii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Ordonatei de Urgenta nr. 64 din 09 mai
2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile.

1. Partile contractante
1. Partile contractante

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de
lucrérni,

intre

MUNICIPIUL BISTRITA, cu sediul in Municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 6, telefon/fax:
0263 224917 / 0263 237 323, cod postal 420040, cod unic de inregistrare 4347569, cont
RO49TREZ24A650402580101X deschis la Trezoreria municipiului Bistrita, reprezentata
prin PRIMAR loan TURC, in calitate de Achizitor, pe de o parte

si

ASOCIEREA RECORD SRL-PLANIMOB CAD SRL , prin Liderul Asocierii RECORD SRL,
cu sediul in Bistrita, str. Subcetate, nr. 10C, jud. Bistrita-Nasaud, telefon 0263-232746, fax
0263-216857, email:record@recordbistrita.ro, numarul de inmatriculare la Registrul
Comertului J06/105/1991, CUI RO562467, cont nr. RO09 TREZ 1015 069X XX00 1057,
deschis la Trezoreria Municipiului Bistrita reprezentatad prin Administrator loan Cristian
SIRLINCAN, in calitate de de Executant, pe de alt3 parte,

Avand in vedere:

-prevederile OUG64/2022 privind ajustarea preturilor si a devizelor generale in cadrul
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

-Adresa nr.1488/17.06.2022 emisa de catre SC RECORD SRL- Lider de asociere
RECORD SRL - PLANIMOB CAD SRL, inregistrata la Primaria Municipiului Bistrita sub
nr.61529/17.06.2022.

-Centralizator valoric- defalcare rest de executat lucrari — nivel 11.05.2022 emis de catre
SC RECORD SRL - Lider de asociere RECORD SRL - PLANIMOB CAD SRL.
-Declaratie pe proprie raspundere emisa de catre reprezentantul legal al SC RECORD
SRL.

- Nota justificativa nr. 71331/15.07.2022 intocmita de Directia Tehnica.



au decis, de comun acord, s&@ incheie prezentul act aditional de modificare a clauzelor
contractului de lucrari nr. 144/L./18.12.2020 dupa cum urmeaza:

Articolul |. Clauzele contractului se modifica dupa cum urmeaza:

Art.5. Pretul contractului se modifica si va avea urmatorul continut:

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor
dupa aplicarea formulei de ajustare este de 9.213.226,56 lei total, din care 7.742.207,19
lei fara TVA, la care se adauga TVA Tn valoare de 1.471.019,37 lei din care:

5.1.1- Pretul pentru serviciile de proiectare 179.047,40 lei total, din care 150.460,00 lei fara
TVA, la care se adauga TVA in valoare de 28.587,40 lei;

5.1.2 — 3.413.408,42 lei total, din care 2.868.410,44 lei fard TVA, la care se adauga TVA
in valoare de 544.997,98 lei reprezenténd valoarea lucrarilor executate;

5.1.3 — 4.569.732,30 lei total, din care 3.840.111,18 lei fara TVA, la care se adauga TVA
in valoare de 729.621,12 lei, reprezentand valoarea lucrarilor rest de executat;
5.1.4.—(1) In conformitate cu prevererile art. 9 alineatul (3) din OUG 64 / 2022 se constituie
rezerva de implementare n procent de 23 % din valoarea restului de executat la momentul
intrarii in vigoare a OUG 64 /2022, 1.051.038,43 lei total, din care 883.225,57 lei fara TVA,
la care se adauga TVA in valoare de 167.812,86 lei;

(2) Rezerva de implementare este destinata exclusiv pentru plata ajustarilor de pret
survenite Tn urma aplicarii OUG 64 / 2022;

(3} Beneficiarul lucrarilor este responsabil de evidenta distincta a rezervei de implementare
destinate ajustarilor de pret. Valoarea ajustarilor de pret va fi facturata distinct pentru a se
putea intocmi un tabel centralizator;

(4) Suplimentarea rezervei de implementare va avea loc doar in conditile Art. 9 (4) si (5)
din OUG 64/ 2022;

(5) Din rezerva de implementare vor fi efectuate doar platile aferente ajustérii prevazute in
cadrul OUG 64 / 2022.

Art.7 Executarea contractului clauza 7.1 se modifica si va avea urmatorul continut:
7.1.Termenul de executare al contractului este de 23 luni dupa cum urmeaza:

-pentru  prestarea  serviciillor de elaborare a documentatiei de
proiectare(PAC+PT+CS+DE)- maxim 150 zile (5 luni), de la emiterea ordinului de
incepere a contractului.

- Faza de asistenta tehnica- se va intinde pe toatd perioada de realizare a lucrarilor si
pana la obtinerea tuturor autorizatiilor de functionare;

- pentru executia lucrarii: termenul de executie solicitat este de maxim 18 luni de la
obtinerea autorizatiei de construire, pana in data de 30.11.2022

Art. 13. Garantia de buna executie clauza 13.1 alin.(2) se modificd si va avea
urmdtorul continut:

13.1(2) (2) Cuantumul garantiei de buna executie este 10 % din valoarea fara T.V.A. a
contractului de lucrari, respectiv 774.220,72 lei, si se va constitui printr-un instrument de

garantare emis de o societate de asigurari.



Art.19. Ajustarea pretului contractului se modifica si va avea urmatorul continut:

19.1.Pentru lucrédrile executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract

19.2 Pretul contractului se ajusteaza prin aplicarea unui coeficient de ajustare, conform
OUG 64/2022, privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

19.2 Ajustarea preturilor se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada
de derulare a contractului, panad la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente
obiectivului de investitii.

19.3 Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea pretului contractului, este:

Icc
Vet = Vin X [(%av +%p) + (1 — %av — %p) X '“j + (Vo = Vin) +

1CCog
o 1CC;
(1 — %epm) X {(V,,, — V) % [(%av + %p) + (1 — %av — %p) X T z ]
pir

- (Vpl - Vm)} ’

unde:

Vapi - valoarea actualizata a piatii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii
de plat3;

Vet - valoarea platii solicitatd de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vm - valoarea aferentd cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitatd de catre
contractant la data depunerii solicitarii de plata;

ICCnr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de
Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile Tnainte
de ultima zi a lunii "n";

ICCmrr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de
Institutul National de Statistica, in luna de referinta;

ICC: - indicele de cost in constructii total, publicat de Institutul National de Statistica in
Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii
||n||:

ICCyir - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si
Prognoza, valabil in luna de referintd, pentru data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii “n",
%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii
platii;

%p - procentul de profit cuprins in solicitarile la plata, in situatia in care acesta nu exista
sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situatiei de plata;

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost n
constructii, total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi,
la tabelul 15A, determinat in functie de tipul de constructie;

luna "n" - luna depunerii solicitarii de plata.

Luna de referinta reprezintd luna anterioara fatd de data-limita de depunere a ofertelor
pentru atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru. Daca nu a existat un
asemenea termen, luna de referinia va fi cu 30 de zile inainte de data semnarii contractului.
Pentru contractele de achizitie pentru care luna de referin{a este anterioara lunii ianuarie
2021, luna de referinta va fi asimilata lunii ianuarie 2021.

19.4 Fiecare solicitare la plata realizatd conform prezentului act aditional va fi insotita de:



- Centralizator financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate, conform anexa
1 (completata la nivel de F2);

- Contravaloarea suplimentara, provenitd in urma ajustarilor, aferenta fiecarei Situatii de
lucrari se va factura separat, sau va avea pozitie distincta in cadrul facturii.

19.5. In momentul incheierii prezentului act aditional, actul aditional numarul 1 cu privire la
punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15 /2021 nu mai produce efecte.

Articolul ll. Celelalte clauze raman neschimbate.
Prezentul Act Aditional are anexate Listele de Cantitati aferente restului de executat
la data intrazii in vigoare a OUG 64 / 2022.

Partile au inteles s& incheie prezentul Act aditional in 4 exemplare originale, din
care 3 {trei) exemplare pentru Achizitor si 1 {(un) exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
MUNICIPIUL BISTRITA ///?{6“‘ ocierea RECORD SRL-PLAN IMOB CAD SRL

* P 3 \\ Prin liderul asocierii, RECORD SRL
PRIMAR, § "’gfy/ - ADMINISTRATOR \
loan TURC e, ", loan-Cristian SIRLINCAN
iy
/»/TA N_ﬁsw!?f 5

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV -
Director ex. Nicolae SCURTU

DIRECTIA ECONOMICA

Elena CERCEJA

DIRECTIA TEHNICA \
Director ex. Lia IVASCU ;

VIZAT JURIDIC AviZAT 4
$cn|8'nga
Deta _{ (0¢e —
SERVICIUL ACHIZITH PUBLICE
Cristian TIMOCE

MUNICIPIUL BISTRITA RECORD S.R.L.
Nr. inregistrare ¥ 335 E:{j,gf_&;z.a Nr. inregistrare t#—ﬁﬁz [5.0%. 2022



Cod SMIS 124372

ANEXA 4 - GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE/PLATA

4.1 Pentru cereri de rambursare/plata

Valoarea estimatd a cheltuielilor

Nr. cererii de | eligibile ce vor fi solicitate in | Luna depunerii cererii de
rambursare | cererea de rambursare/ de plata rambursare/de plata la OI**
(lei)*
Cerere de rambursare 29.046,35 Luna 4 de la semnarea contractului
nr.1 de finantare, iulie 2020
Cerere de rambursare 26.895,65 Luna 16 de la semnarea contractului
nr.2 de finantare, iulie 2021
Cerere de plata nr.1 1.528.230,04 Luna 17 de la semnarea contractului
de finantare, august 2021
Cerere de rambursare 1.528.230,04 Luna 18 de la semnarea contractului
nr. 3 aferenta CP 1 de finantare, septembrie 2021
Cerere de rambursare 1.510.144,48 Luna 23 de la semnarea contractului
nr. 4 de finantare, februarie 2022
Cerere de rambursare 180.115,20 Luna 25 de la semnarea contractului
nr.5 de finantare, aprilie 2022
Cerere de rambursare 329.107,07 Luna 27 de la semnarea contractului
nr. 6 de finantare, iunie 2022
Cerere de rambursare 668.543,31 Luna 29 de la semnarea contractului
nr.7 de finantare, august 2022
Cerere de rambursare 372.425,62 Luna 31 de la semnarea contractului
nr.8 de finantare, octombrie 2022
Cerere de rambursare 999.922,98 Luna 33 de la semnarea contractului
nr.9 de finantare, decembrie 2022
Cerere de rambursare 1.590.685,99 Luna 35 de la semnarea contractului
nr. 10 de finantare, februarie 2023
Cerere de rambursare 106.462,11 Luna 38 de la semnarea contractului
nr. 11 de finantare, mai 2023
Cerere de rambursare 106.462,10 Luna 39 de la semnarea contractului
nr. 12 Finala de finantare, iunie 2023
Total buget* 7.747.282,90

*) Totalul pe a doua coloanda va fi egal cu valoarea eligibila a contractului de finantare.
**%) Luna ,,n” de la semnarea contractului de finantare

Liliana-Alunita
Cocesiu

Digitally signed by Liliana-
Alunita Cocesiu

Date: 2023.02.07 12:07:29 +02'00'




4.2 Pentru cereri de prefinantare

Cod SMIS 124372

Nr. cererii de
prefinantare

Valoarea estimata a prefinantarii ce se va solicita in
cererea de prefinantare (lei)*

Luna depunerii cererii de
prefinantare la OI**

Nu este cazul

Total*

*) Totalul pe a doua coloanad va fi egal cu valoarea totald a sumelor solicitate in cererile de prefinantare si
pentru care beneficiarul are obligatia sd depuna cereri de rambursare in conditiile prevazute de legislatia

n vigoare

**) Luna ,,n” de la semnarea contractului de finantare




My - SMIS

2014
Activitati previzionate
Activitate: |. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
Subactivitati
1.1 Studiu de fezabilitate Scopul acestei activitati a fost realizarea studiului de fezabilitate pt Liceul Tehnologic de

Servicii, contract servicii nr. 21/L/18.03.2015
Martie 2015 - Iulie 2016 Actiuni: Contract 21/18.03.2018. Realizare SF
Locarizare: Sediul expertului tehnic care a intocmit Studiu de fezabilitate, precum si sediul
MUNICIPIUL BISTRITA Primariei municipiului Bistrita.
Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane — angajatii expertului tehnic care a
intocmit SF, precum si angajatii ai Primariei municipiului Bistrita care au monitorizat intocmirea
documentatiei Resurse materiale: sediul expertului tehnic si al Primariei municipiului Bistrita,
telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 studiu de fezabilitate realizat si receptionat.

Amplasamente Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roménia

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Rezultate previzionate Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

1.2 Actualizare Expertiza tehnica, audit Scopul acestei subactivitati a fost actualizarea Expertizei tehnice, a Auditului energetic si a
energetic si studiu de fezabilitate Studiului de feabilitate - Faza | conform contractului de proiectare nr. 32/L/09.03.2018. Actiuni:
Martie 2018 - lunie 2018 Contract nr. 32/L/09.03.2018 Actualizarea documentatie tehnico — economica, Faza |
Locarizare: Sediul Proiectantului care a intocmit Documentatia Tehnico — Economica, precum
MUNICIPIUL BISTRITA si sediul Primariei municipiului Bistrita.
Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane — angajatii Proiectantului care a intocmit
Documentatia Tehnico — Economica, precum si angajatii ai Primariei municipiului Bistrita care
au monitorizat intocmirea Documentatiei Tehnico — Economice. Resurse materiale: sediul
Proiectantului si al Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier,
materiale consumabile.
Rezultat: 1 Documentatie Tehnico — Economica realizata si receptionata

Amplasamente Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roméania

Rezultate previzionate Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la inceputul implementarii proiectului
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1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

1.4 Pregatirea si depunerea cererii de

finanatare

Martie 2018 - Iulie 2018

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul: Intocmirea Cererii de finantare conform cerintele finantatorului.

Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita. Resursele solicitate de subactivitate: Resurse
umane — 3 angajati ai Primariei municipiului Bistrita (un responsabil cu intocmirea cererii de
finantare, un responsabil tehnic si unul financiar). Resurse materiale: sediul Primariei
municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 cerere de finantare intocmita cu anexele aferente si depusa spre finantare.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

1.3 Obtinerea CU si a acordurilor si
avizelor solicitate prin CU

lunie 2017 - Aprilie 2018

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul acestei subactivitati a fost de a obtine certificatul de urbanism, precum si obtinerea
avizelor si autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Actiuni: - Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor corespunzatoare.

Localizare: Sediul Primariei municipiului Bistrita, precum si sediile institutiilor care elibereaza
aceste documente; Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane — 1 angajat al
Primariei municipiului Bistrita responsabil de aceasta actiune; Resurse materiale: sediul
Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 Certificat de Urbanism si avize obtinute.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roméania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la inceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

Activitate:

Il. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare

Subactivitati
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11.3 Elaborare Proiect Tehnic

lanuarie 2021 - Aprilie 2021

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate
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Scopul acestei subactivitati este realizarea Proiectului Tehnic.

Actiuni: Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de Sarcini, Documentatii pentru
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU, Documentatie pentru obtinerea AC, aviz
securitate la incendiu, verificarea proiectelor pe specialitati de catre verificatori de proiecte
atestati, actualizare scenariu la incendiu, actualizarea documentatiei cadastrale.

Locarizare: Sediul Proiectantului care a intocmit Documentatia Tehnico — Economica, precum
si sediul Primariei municipiului Bistrita.

Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane — angajatii Proiectantului care a intocmit
Documentatia Tehnico — Economica, precum si angajatii ai Primariei municipiului Bistrita care
au monitorizat intocmirea Documentatiei Tehnico — Economice. Resurse materiale: sediul
Proiectantului si al Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier,
materiale consumabile.

Rezultat: 1 Documentatie Proiect Tehnic realizat si receptionat, 1 AC

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roménia

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.4 Obtinerea AC

Scopul acestei subactivitati este de a obtine Autorizatia de construire necesara demararii
lucrarilor de executie.

Aprilie 2021 - Mai 2021 Actiuni: - Obtinerea Autorizatiei de construire

Localizare: Sediul Primariei municipiului Bistrita, precum si sediile institutiilor care elibereaza

MUNICIPIUL BISTRITA aceste documente;

Amplasamente

Rezultate previzionate

Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane — 1 angajat al Primariei municipiului
Bistrita responsabil de aceasta actiune; Resurse materiale: sediul Primariei municipiului
Bistrita, telefon, fax, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultat: 1 Autorizatie de construire

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.
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11.1 Incheierea contractului de finantare Scopul acestei activitati il constituie semnarea contractului de finantare in vederea
implementarii proiectului, intre Municipiul Bistrita — Primaria Municipiului Bistrita, pe de o parte
Aprilie 2020 - Aprilie 2020 Si Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe de alta parte.
Localizarea: Sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul AM/OI
MUNICIPIUL BISTRITA Rezultate: 1 contract de finatare semnat

Amplasamente Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Rezultate previzionate Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.2 Desfasurarea procedurii de atribuire  Scopul acestei subactivitati este de desfasurare a procedurii de atribuire a contractului de
a contractelor de executie lucrari, prestari  proiectare (PAC+PT+CS+DE) si executie lucrari, a contractului de prestari servicii de dirigentie

servicii de dirigentie de santier si de de santier, a contractului de prestari servicii audit si a contractului de prestari servicii de
Informare si publicitate, Audit Financiar informare si publicitate aferente proiectului, finalizate prin incheierea si semnarea acestora de
aferente proiectului, finalizate prin catre operatorii economici. Actiuni: - preluarea si transmiterea de raspunsuri solicitantilor de
incheierea acestora cu operatorii clarificari asupra documentatiei de atribuire; - primirea ofertelor; - deschiderea ofertelor si
economici. intocmirea procesului — verbal de deschidere; - verificarea ofertelor; - solicitarea de clarificari

Aprilie 2020 - Decembrie 2020 catre ofertanti asupra documentelor prezentate si primirea raspunsurilor la aceste solicitari; -
stabilirea ofertei castigatoare de catre comisia de evaluare, prin intocmirea Raportului
MUNICIPIUL BISTRITA procedurii; - postarea anuntului de atribuire in SEAP - semnarea contractelor de lucrari/prestari
servicii intre Primaria municipiului Bistrita si Operatorii economici.
Localizare: Aceasta subactivitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Bistrita, str.
Piata Centrala nr. 6, Bistrita;
Rezultate: 4 achizitii publice realizate

Amplasamente Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Rezultate previzionate Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

I1.5 Activitatea de monitorizare a Scopul: Activitatea de monitorizare si evaluare se vor realiza permanent in perioada de
contractelor de achizitie Incheiate implementare a proiectului. Procedurile de monitorizare vor urmari ca toate activitatile
lulie 2020 - 30 lunie 2023 proiectului sa respecte prevederilor Contractului de Finantare cu privire la achizitiile publice, a
contractelor incheiate, a masurilor de informare si publicitate, precum si pastrarea dosarelor de
MUNICIPIUL BISTRITA achizitii, plati, evidente financiare, contabile, etc. Monitorizarea si evaluarea interna a
proiectului se va face de catre Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita
mpreuna cu dirigintele de santier, respectiv Antreprenorul pentru activitatile aferente
contractului de lucrari si de catre membrii echipei pentru celelalte activitati cuprinse n proiect.
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Actiuni: Monitorizarea contractelor incheiate cu operatorii economici se face de catre Echipa de
proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita. Se vor organiza sedinte de progres de catre
principalii responsabili cu executia contractelor astfel: Tn cadrul sedintelor se vor analiza
urmatoarele aspecte: concordanta dintre rezultatele propuse si cele obtinute, gradul de
fndeplinire al obiectivelor, modul in care s-au incadrat activitatile proiectului in bugetul propus,
respectarea graficului de implementare. Sedintele de progres, organizate impreuna cu
Dirigintele de santier si Antreprenorul vor viza analiza evolutiei fizice si financiare a lucrarilor de
construire. Tn cadrul acestora se vor dicuta situatiile de lucari prezentate de Antreprenor i
vizate de Dirigintele de santier, progresul lucrérilor raportat la grafic, evaluarea variatiilor,
eventuale solicitari privind prelungirea de termene, etc. La finalizarea contractelor de
lucrari/prestari servicii atribuite operatorilor economici, se vor intocmii Procese verbale de
receptie si/sau punerea in functiune a celor executate conform caietului de sarcini. Localizarea:
Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la loctia imobilului - obiect al investitiei, respectiv B-
dul Republicii nr. 41; Pe plan administrativ: sediul Primariei municipiului Bistrita. Resursele
solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Constructorului care vor efectua lucrarile de
constructie; angajatii firmelor de Dirigentie de santier, de Informare si publicitate si de Audit
financiar; Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita.

Resurse materiale: locatia de desfasurare a lucrarilor, sediul Constructorului, sediul Primariei
municipiului Bistrita, materii prime, materiale de constructii, utilaje, echipamente si mobilier,
telefon, fax, internet, materiale consumabile, autoturism.

Rezultate: 4 contracte monitorizate si executate fara probleme majore.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.6 Realizarea lucrarilor de constructie

lulie 2021 - 28 Februarie 2023

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul acestei activitati il reprezinta executia lucrarilor de reabilitare, modernizare, extintindere
a Liceului Tehnologic de Servicii.

Actiuni: - Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a imobilului Liceului
Tehnologic de Servicii. Lucrari conexe care vor contribui la implementarea proiectului. Tinand
cont de durata normala de executie, constructorul va intocmi grafice de executie in functie de
de fazele si conditiile prevazute in documentatiile tehnice. Lunar, constructorul va prezinta
responsabilului tehnic, situatia lucrarilor executate si situatia de plata lunara, verificate si
avizate conform legislatiei specifice in vigoare.

Localizarea:

Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la sediul Liceului Tehnologic de Servicii, Bulevardul
Republicii, nr. 41; Pe plan administrativ: sediul Constructorului.

Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Constructorului care vor efectua
lucrarile de reabilitare ,extindere, modernizarel; Resurse materiale: locatia de desfasurare a
lucrarilor de executie, sediul Constructorului, materii prime, materiale de constructii, utilaje,
echipamente si mobilier, telefon, fax, internet, materiale consumabile, autoturism. Rezultate: O
cladire reabilitata, modernizata, cu o suprafata marita in urma extinderii prevazute in proiect.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a

106



My - SMIS

2014

infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

1.7 Prestarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului

lulie 2021 - 28 Februarie 2023
MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul acestei activitati il constituie prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului, pe parcursul executiei lucrarilor, in conformitate cu contractele incheiate.
Actiuni: - Asistenta tehnica din partea proiectantului — Faza Ill de executie a contractului de
proiectare Proiectantul va intocmi, pe toata durata executiei de lucrari urmatoarele documente:
- Raporte de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor; Localizare: Pe plan
administrativ: sediul Constructorului, sediul Dirigintelui de santier, sediul Proiectantului si a
Primariei municipiului Bistrita; Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la locul realizarii
investitiei,Bulevardul Republicii, nr. 41.

Resurse umane: Angajatii angajatii firmei de proiectare si responsabilul tehnic care face parte
din echipa de implementare a proiectului. Resurse materiale: sediul Proiectantului si sediul
Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale
consumabile.

Rezultate: 1 contract de prestari servicii desfasurate si receptionate conform cerintelor
contractuale.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.8 Prestarea serviciilor de dirigentie de

santier

lulie 2021 - 28 Februarie 2023

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Scopul acestei activitati il constituie prestarea serviciilor de dirigentie de santier pe parcursul
executiei lucrarilor, in coformitate cu contractul incheiat.

Actiuni: Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in
relatiile cu Constructorul. Scopul serviciilor de supervizare a dirigintelui de santier este de a
oferi Beneficiarului garantia ca, Constructorul isi va indeplini toate responsabilitatile asumate
prin contract, si va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice din caietul de sarcini.
Dirigintele isi va exercita atributiile in conformitate cu clauzele contractuale stabilite. Dirigintele
de santier va fi monitorizat de catre responsabilul tehnic care face parte din echipa de
implementare a proiectului.

Localizare: Pe plan administrativ: sediul Constructorului, sediul Dirigintelui de santier, si a
Primariei municipiului Bistrita; Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la locul investitiei,
Bulevardul Republicii, nr. 41.

Resursele solicitate de activitate: « Resurse umane: Angajatii firmei de dirigintie de santier si
responsabilul tehnic care face parte din echipa de implementare a proiectului. « Resurse
materiale: sediul Dirigintelui de santieri si sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax,
internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultate: 1 contract de prestari servicii desfasurate si receptionate conform cerintelor
contractuale.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roménia

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania
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Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.9 Activitatea de raportare in cadrul

proiectului

Aprilie 2020 - 30 lunie 2023
MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul acestei activitati il reprezinta monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de
implementare a acestuia, conform Contractului de finantare semnat. Se va intocmi si transmite
OI/AM POR rapoarte de progres intermediare si finale.

Actiuni: Rapoarte intermediare: Periodic vor fi elaborate si transmise la Ol, respectiv AM
rapoarte de progres care vor cuprinde informatii privind activitatile desfasurate in perioada de
raportare, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele partiale/finale obtinute Tn momentul
raportarii, copii ale materialelor de promovare realizate in cadrul serviciului de informare si
publicitate. Raportul final: La incheierea proiectului membrii Echipei de poiect vor analiza
rezultatele obtinute, indicatorii de verificare si beneficiile proiectului. Se va intocmi un raport de
progres final, care va fi transmis la Ol, respectiv AM. Raportul final va contine: informatii privind
activitatile desfasurate prin proiect, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele finale obtinute, o
evaluare a impactului local si regional al proiectului; date referitoare la incadrarea n timp si
buget a activitatilor desfasurate, precum si modul in care proiectul a reflectat egalitatea de
sanse, dezvoltarea durabila si promovare proiectului.

Localizare: Aceasta activitate se va desfasuara la sediul Primariei municipiului Bistrita, str.
Piata Centrala nr. 6, Bistrita Resursele solicitate de activitate: resurse umane — Managerul de
proiect/asistentul managerului de proiect impreuna cu echipa de proiect a Primariei municipiului
Bistrita; resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet,
echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultat: 9 Rapoarte de progres intermediare si un Raport de progres final, intocmite si
trasmise OI/AM POR

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roménia

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.10 Activitatea de solicitare cerere de
plata si/sau rambursare a cheltuielilor

proiectului

lulie 2020 - 31 Mai 2023

MUNICIPIUL BISTRITA

Cerere de plata Periodic va fi intocmit si transmis spre decontare la Ol, respectiv AM POR
dosarul cererilor de plata care va cuprinde informatii privind activitatile realizate si facturate de
catre operatorii economici. Cererea de plata va fi completata, datatd, semnata (cu numele
mentionat Tn clar) si stampilata de reprezentantul legal/imputernicit al beneficiarului, avand
toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cerere de rambursare Se vor intocmi
pe toata perioada implementarii proiectului cereri de rambursare ordinare/aferente cererilor de
plata, dupa plata facturilor, conform graficului de rambursare al cheltuielilor, insotit de
documente justificative. Cererea de rambursare va fi completatd, datatda, semnata (cu numele
mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal/imputernicit al beneficiarului, avand
toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cererea de Platd/Rambursare in
original, Tmpreuna cu toate documentele aferente, Tn copie, alcatuiesc Dosarul Cererii de Plata/
Rambursarii Beneficiarului, dosar ce va fi depus la Organismul Intermediar. Dosarul Cererilor
se va intocmi conform Listelor de verificare.
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Localizare: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Bistrita, str. Piata
Centrala, nr. 6, Bistrita Resursele solicitate de activitate: resurse umane — Managerul de
proiect/Asistentul managerului de proiect, impreuna cu echipa de implementare a proiectului
din cadru Primariei municipiului Bistrita; resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita,
telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultat: 11 Cereri de plata si/sau rambursare intocmite, trasmise si aprobate de OI/AM POR

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roméania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.11 Activitatea de informare si publicitate
n cadrul proiectului

Aprilie 2020 - 30 lunie 2023

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.
Asigurarea masurilor de informare si publicitate se va face cu respectarea prevederilor
Contractului de finantare si a Manualului de Identitate vizuala POR.

Actiuni: Aceasta activitate se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria
municipiului Bistrita va achizitiona servicii de publicitate — in scopul unei informari si publicitati
eficiente a proiectului, iar pe de alta parte va intreprinde si actiuni proprii de informare.
Publicitatea proiectului se va realiza prin intermediul mijloacelor obligatorii specificate in
Contractul de finantare — Masurile de informare si publicitate, si cu respectarea Manualul de
Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020. Actiunile de promovare a
proiectului si a Programului Operational Regional 2014-2020, sunt urmatoarele: Se va publica
un anunt de presa in media locala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media locala la
finalizarea proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele
acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de indentitate vizuala specifice
POR 2014-2020; Se va monta un panou de informare temporara pe toata durata de executie a
lucrarilor la locatia stabilita de beneficiar. Textul de pe panoul temporar va respecta elementele
de continut prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional
2014-2020; Se va monta o placa permanenta — dupa finalizarea lucrarilor de executie. Placa
permanenta va fi confectionata conform Manualului de Indentitate Vizuala Regio; Se vor
realiza etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect.

Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul Prestatorului serviciilor de informare si
publicitate, locatia de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii firmei prestatoare de servicii de
informare si publicitate aferente proiectului; Resurse materiale: sediul Prestatorului de servicii
de informare si publicitare, sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet,
echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultate: 1 campanie de informare si publicitate realizata si receptionata.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului
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1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.12 Auditarea proiectului

Octombrie 2020 - 30 lunie 2023

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul acestei activitati constituie prestarea serviciilor de audit financiar aferenta proiectului.
Actiuni: Aceasta activitate se va desfasura printr-o monitorizare a cheltuielilor proiectului in
conformitate cu Contractul de finantare, cu privire la legalitatea, regularitatea si
responsabilitatea operatiunilor financiare desfasurate. Monitorizarea de catre beneficiar a
procedurilor de realizare a raportului de audit aferent proiectului.

Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul Prestatorului serviciilor de audit;
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Prestatorului de servicii de audit;
Resurse materiale: sediul Prestatorului serviciilor de audit, sediul Primariei municipiului Bistrita
telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile

Rezultate: 4 rapoarte de audit realizate si receptionate.

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Roméania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la inceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

11.13 Intocmirea si depunerea cererii de
rambursare finale

1 lunie 2023 - 30 lunie 2023

MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasamente

Rezultate previzionate

Scopul acestei activitati il reprezinta solcitarea spre rambursare a cheltuielilor angajate la
finalizarea proiectului, in conformitate cu cerintele Contractului de finantare.
Actiuni: Cerere de rambursare finala: Se va intocmi si transmite la Ol/AM POR o cerere de
rambursare finala, in termenul prevazut in contractul de finantare, dupa receptia tuturor
activitatilor realizate in cadrul proiectului si a platilor efectuate prin facturi, insotit de documente
justificative. Cererea de rambursare va fi completata, datata, semnata (cu numele mentionat in
clar) si stampilata de reprezentantul legal/imputernicit al beneficiarului, avand toate datele de
identificare ale beneficiarului proiectului. Cererea de Rambursare finala in forma originala,
fmpreuna cu toate documentele atasate acesteia, alcatuiesc Dosarul Cererii de Rambursare
finala, intocmit conform Listelor de verificare. Pentru a putea fi decontate, cheltuielile efectuate
se vor incadra in bugetul aprobat al proiectului pe fiecare capitol/linie bugetara
corespunzatoare tipologiei din care fac parte si vor fi sustinute de documente justificative.
Localizare: Aceasta activitate se va desfasuara la sediul Primariei municipiului Bistrita, str.
Piata Centrala, nr. 6, Bistrita
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane — Managerul de proiect/Asistentul
managerului de proiect, impreuna cu echipa de implementare a proiectului din cadru Primariei
municipiului Bistrita,;
Resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si
mobilier, materiale consumabile.
Rezultat: 1 Cerere de rambursare finala intocmita, transmisa si aprobata de OI/AM POR

Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal
420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita,
cod postal 420040, judetul Bistrita-Nasaud, Romania

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea
obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume ,cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces
educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a
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infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

DURATA PROIECTULUI:

100 luni

111



My - SMIS

2014
Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BISTRITA
Achizitie:Liceul tehnologic de Servicii -Audit financiar
ID dosar achizitie:3266469855
Tip cheltuiald:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 20,625.00 Valoare totala [LEI] 24,543.75
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 20,625.00 Valoare totala eligibila [LEI] 24,543.75
Valoare TVA [LEI] 3,918.75 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 20,625.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 490.88
TVA eligibil [LEI] 3,918.75 Public [LEI] 24,543.75
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 24,052.87
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Necesare implementarii proiectului
Documente justificative
£ hel I heltuieli total
5 Cheltuiei totale | Cheltuieli totale Cheltuieli totale | Cheltuieli totale
S Cheltuieli totale eligibile eligibile " Cheltuieli totale | Cheltuieli totale - . P - Intensitatea
é— proiect actualizate proiect| neactualizate Public nerambursabile ajutor de stat contributie proprie  neeligibile proiect interventiei
8 proiect
1 9,102,203.43|  7,747,282.90|  7,747,282.90|  7,747,282.90|  7,592,337.21 0.00 154,945.69 1,354,920.53 98.0000

<
=
o
=
2}
o
5 9,102,203.43 7,747,282.90 7,747,282.90 7,747,282.90) 7,592,337.21] 0.00 154,945.69 1,354,920.53 98.0000
o
3
P4
=]
=
= Cheltuieli totale | Cheltuieli totale - -
< - - - - . Cheltuieli totale | Cheltuieli totale .
5 Cheltwglltotale gl|g|b|le ) eI|g|b|!e Public Cheltuieli totqle Cheltwelltotale contributie proprie| neeligibile proiect I.ntensnatleg
] proiect actualizate proiect| neactualizate nerambursabile ajutor de stat interventiei
o proiect
Buget - Plan anual de cheltuieli
Componenta 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.00 100.00 7,516.15 0.00 21,136.04 294.16 2,370.48 1,551,125.69 5,007,361.74 1,157,378.64
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Buget - Obiectiv tematic
Componenta 1
Cod Tip obiectiv tematic Buget eligibil

Investitii in educatie, calificare si formare profesionald pentru dobandirea de competente si

10 Tnvatare pe tot parcursul vietii

7,747,282.90 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

7,747,282.90 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritoriala

Buget eligibil

02 Alte abordari integrate pentru dezvoltarea urbana sustenabila

7,747,282.90 (100.00 %)

Buget eligibil total

Graficul de rambursare

7,747,282.90 (100.00 %)

Graficul de depunere a cererilor de prefinantare/platd/rambursare a cheltuielilor

Data incepere proiect: 01-03-2015
Data incheiere proiect: 30-06-2023
Data Tncheiere efectiva proiect: 30-06-2023

Data estimata de transmitere

Nr. cererii Tipul Cererii a Cererii catre AM
1 cerere de plata 03-08-2021
1 cerere de rambursare clasica 01-07-2020

intermediara

10 cerere de rambu_rsare claglca 29.02-2023
intermediara

cerere de rambursare clasica

11 . : 23-05-2023
intermediara

12 cerere de rambursare clasica finala 22-06-2023

2 cerere de rambursare clasica 15-07-2021
intermediara

3 cerere de rambursare cererii de plata 15-09-2021

4 cerere de rambursare clasica 16-02-2022

intermediara

5 cerere de rambu_rsare claglca 12-04-2022
intermediara

cerere de rambursare clasica 27.06-2022
intermediara

7 cerere de rambu_rsare claglca 31-08-2022
intermediara
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Valoare eligibila estimata

aferenta cererii [LEI]

1,528,230.04

29,046.35

1,590,685.99

106,462.11

106,462.10

26,895.65

1,528,230.04

1,510,144.48

180,115.20

329,107.07

668,543.31



My - SMIS

2014
. . . Data estimata de transmitere Valoare eligibila estimata
N EEE R a Cererii catre AM aferenta cererii [LEI]
cerere de rambursare clasica
8 ) 31-10-2022 372,425.62
9 cerere de rambursare clasica 20-12-2022 999,922.98
intermediara
Contractare

Detaliere cerere de clarificari

Introducere

Stimate Domn,

Referitor la solicitarea Dvs de Act aditional inaintata prin aplicatia MySMIS, inregistrata la Ol ADR Nord-Vest cu
Nr.234706/27.01.2023, de modificare a contractului de finantare si raspunsurile la clarificari nr.235272/01.02.2023 va rugam sa operati
modificarile/actualizarile necesare in urmatoarele sectiuni:

- Activitati previzionate— sectiune deblocata;

- Buget — Plan anual de cheltuieli- sectiune deblocata;

- Graficul de rambursare — sectiune deblocata;

- Context - sec?iune deblocata cu posibilitate de atasare documente

Tn cadrul sec?iunii Context se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate refacut;

- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata;

- Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

Concluzie cerere de clarificari
Va rugam sa operati modificarile/actualizarile necesare.

Termen de raspuns: 3 zile.

Persoane de contact:

Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Alexandru Tudor
Ofiter de monitorizare

Viorel Boca
Sef DMP
Directia Implementare POR

Raspuns introducere

DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
NR. 12503/07.02.2023

Catre: Agentia de Dezvoltare Regionala ADR NV CLUJ
In atentia: DI. Alexandru Tudor, Ofiter de monitorizare
Referitor la: Raspuns solicitare clarificari 21/06.02.2023 solicitare Act

Aditional nr. 4, avand ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si
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