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Planul de actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin P.U.Z. 

pentru lucrarea 

 

ELABORARE P.U.Z. 

CENTRU MULTIFUNCTIONAL EDUCATIONAL RECREATIV “PENIEL” 

 

Amplasament:  

mun. Bistrita, str. Matei Corvin, nr. 47A, jud. Bistrita-Nasaud 

 

Initiator:  

FUNDATIA PENIEL 

reprezentata de Oniga Lucian Ioan,  

mun. Bistrita, str. Catinei, nr. 44, jud. Bistrita-Nasaud 

 

Dupa aprobarea fazei PUZ, investitorul va demara procedurile de realizare a 

investitiei, dupa cum urmeaza:  

ETAPA 1 – Solicitari de emitere acte care stau la baza autorizarii constructiilor 

Solicitare Certificat/e si documentatii de Urbansim in vederea autorizarii lucrarilor, 

si a sistematizarilor propuse, documentatii care, dupa caz, vor fi insotite si de anumite 

studii de specialitate aferente lucrarilor propuse. 

ETAPA 2 - Elaborare proiecte de executie (diferite faze de proiectare) 

Elaborare proiecte de executie, faze D.T.A.C./P.T.E./D.E./etc respectiv proiectul 

tehnic si detaliile de executie.  

Acestea vor fi elaborate in conformitate cu normele tehnice si cu respectarea 

fazei PUZ aprobate.  

ETAPA 3 – Autorizarea executarii lucrarilor de construire si implementarea 

Dupa obtinerea autorizatiilor de construire, vor incepe lucrarile de construire 

propriu-zise, care presupun urmatoarele: 

• Organizare de santier 

• Trasare si realizare drumuri de acces propuse prin PUZ aprobat 
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• Realizare lucrari edilitare (realizare/ extindere de retele apa/ canalizare/ 

gaze naturale/ energie electrica/ telecomunicatii/ etc.) – lucrari care vor fi 

executate de catre firme autorizate in baza unor documentatii tehnice de 

specialitate verificate, aprobate si autorizate de catre institutiile abilitate. 

• Cladirile propuse vor fi executate (constructii si instalatii) in baza 

autorizatiilor de construire emise de catre Primarie, conform PUZ aprobat, 

de catre unul sau mai multi antreprenori.  

• Racordarea drumurilor de acces propuse la reteaua de strazi existente in 

zona si amenajarea acceselor in zonele afectate de lucrari. 

• Racordarea utilitatilor propuse la retelele existente in zona si refacerea 

zonelor afectate de lucrari. 

• Realizarea amenajarilor exterioare, eventuale imprejmuiri propuse si 

amenajarea spatiilor verzi si a celor plantate aferente, etc. 

 

ETAPA 4 – Receptia lucrarilor de construire si intabularea constructiilor 

La finalizarea lucrarilor, acestea vor fi receptionate, in conformitate cu 

reglementarile tehnice.  

In cadrul etapei de executie a lucrarilor, sub supravegherea dirigintelui de santier, 

se vor intocmi actele privind calitatea lucrarilor de constructii.  

Pentru punerea in functiune, vor fi obtinute de catre investitor toate autorizatiile 

necesare.  

Toate costurile legate de realizarea investitiei vor fi suportate de investitor.  

Nu sunt necesare lucrari care sa fie realizate din fonduri publice.  

 

 

arh. urb. Mariana Rodica Michiu-Dinescu 

                                                                            arh. Cornel Ioan Runcan 

 

 


