ROMANIA (PROIECT)
JUDETUL BISTRITA NASAUD NR._/64//3.09.2023
MUNICIPIUL BISTRITA ’
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului
Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea
componenta Slatinita "

avand in vedere:

Urgenta motivata de necesitatea efectuarii platilor finale si pentru demararea
procedurilor de efectuare a receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de
investitii "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita
", finantat prin POR 2014-2020;

Referatul de aprobare nr.89823/ 12.09.2023 al Primarului municipiului Bistrita;

Raportul comun nr.89825/12.09.2023 al Directiei Tehnice si Directiei Economice ;

Avizul nr. / al Comisiilor reunite de specialitate ale
Consiliului local al municipiului Bistrita;

prevederile Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii ”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta
Slatinita”;

in conformitate cu:

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Roméaniei nr.64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”,alin.(4) lit."d”, art.139, alin.(3)lit."d”, art.196 alin.(1)
lit.”a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului Roméaniei nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,




HOTARASTE:

ART.l. — Se modifica si se inlocuieste Anexa la Hotararea nr.219/2018 a
Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitatea si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Statie de epurare si
conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita” , cu anexa 1 care face
parte integranta din prezenta hotarare.

ART.Il. Se aproba Devizul General actualizat pentru obiectivul de investitii
”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita”
prevazut in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.Il. — Primarul municipiului Bistrita prin Directia Tehnica - Serviciul Cai de
Comunicatii si retele edilitare va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

ART.IV. — Prezenta hotarére a fost adoptata de Consiliul local al municipiului
Bistrita Tn sedinta extraordinara, cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”d”, din Ordonanta
de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu
un numar de ...... voturi "pentru”, ...... voturi “impotriva” si ....... "abtineri”.

ART.V. — Secretarul general al municipiului Bistrita, prin Compartimentul Pregatire
Documente, Contencios va comunica prezenta hotarare:

- Directiei Tehnice, Serviciul Cai de Comunicatii si retele edilitare;

- Directiei Economice;
- Primarului municipiului Bistrita;
- Institutiei Prefectului — Judetului Bistrita Nasaud.

PROIECT DE HOTARARE INITIAT DE AVIZ DE LEGALITATE
PRIMAR ECRETAR GENERAL
IOAN,TYRC

Bistrita la
Nr.
Hotararea se adopta prin votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali Tn
functie.

Pop Adriana / 2ex.




ANEXA 1

LA HOTARAREA NI...ooeeoeeeee e
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitji
” Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita ”

Prezentul Studiu de fezabilitate vine in intdmpinarea obiectivelor stabilite prin Ghidul
Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor din cadrul apelului de proiecte
POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 — Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investitii 4.3 — Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.

Proiectul trateaza colectarea, pomparea, transportul si epurarea apelor uzate
menajere din localitatea Slatinita, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

Sistemul de canalizare propus va fi compus din :

Colectoare de canalizare menajera in lungime totala 5901 metri, din care:
- 5221 metri colectoare de canalizare menajera in intravilanul localitatii Slatinita
- 680 metri conducte de refulare ape uzate menajere in intravilanul localitatii Slatinita

Colectoarele de canalizare menajera si conductele de refulare ape uzate menajere se
vor amplasa subteran de o parte si de alta a drumurilor judetene, comunale si strazilor
secundare din localitate.

Pe lungimea colectoarelor de canalizare sunt prevazute 176 buc camine de vizitare.

Pentru racordarea instalatiilor interioare ale utilizatorilor (gospodariile populatiei,
agentii economici interesati precum si de la institutiile soial-culturale de pe raza localitatii) la
reteaua exterioara s-a prevazut 2000 m conducte de racord PVC DN 160mm si 200 buc
camine de racord amplasate la limita de proprietate in exteriorul acesteia.

- 3 statii de pompare submersibile avand o capacitate de 12 mc/h

- Statie de epurare 830 |.e. Statie de epurare mecano-biologica este
proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate menajere iar principiul biologic are
la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine. Statia de epurare este
echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI:

1.Valoarea totala a investitiei cu T.V.A. 6.053.236,09 lei
din care C+M (cu TVA) 3.315.680,17 lei

2.CAPACITATI (in unitati fizice)

- Retele canalizare menajera cu Dn=250 mm : L=5221ml ;
- Conducte de refulare din polietilena de inalta densitate Dn=90 mm: L= 680 ml;
- Conducte racord canalizare Slatinita PVC DN 160 L =2000 ml;
- Statii de pompare 12 mc/h Buc 3
- Statie de epurare 830 l.e. Buc 1

3. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR: 29 luni.

Finantarea obiectivului de investitie se face din bugetul local, fonduri alocate prin
Agentia Fondului de Mediu si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie,
potrivit legii .
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LA HOTARAREA NR

ANEXA 2

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:

STATIE DE EPURARE S| CONDUCTE DE CANALIZARE LOCALITATEA
COMPONENTA SLATINITA MUNICIPIUL BISTRITA JUD. BISTRITA-NASAUD

In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,6556 lei, din 06 decembrie 2018

- - . Valoare* Valoare
N Denunyrea capitolelor Si | (Fra TVA) TVA cu TVA
subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 13.500,00 2.565,00 16.065,00
1.3, [Amendan pentr peeleata meaiylu 24.897,56 4.730,54 29.628,10
si aducere la starea initiala
14 Chgltgieli pentru relocareal/protectia 0,00 0,00 0,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 38.397,56 7.295,54 45.693,10

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

21 Bransament electric la statia de 20.287.85 3.854.69 24.142.54
epurare

2.2. |Bransament electric SP 1 1.752,01 332,88 2.084,89

2.3. |Bransament electric SP 2 2.044,20 388,40 2.432,60

2.4. |Bransament electric SP 3 1.746,63 331,86 2.078,49

gy, (ErEEmEntapEl stela de 35.239,90 6.695,58 41.935.48
epurare

TOTAL CAPITOL 2 61.070,59 11.603,41 72.674,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. [Studii 12.174,00 2.313,06 14.487,06
3.1.1. Studii de teren 12.174,00 2.313,06 14.487,06
3.1:2 Raport pr.|v1nd impactul 0.00 0,00 0,00
asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli

3.2. |pentru obtinerea de avize, acorduri 30.753,14 5.843,10 36.596,24
si autorizatii




3.3. |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Qertifigarea perfo'rmantei gpergetice 0,00 0,00 0,00
si auditul energetic al cladirilor
3.5. |Proiectare 109.900,00 20.881,00 130.781,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de
fezablIltgte/doc_:umentat_l_e (_1e a\(lzare 42.100,00 7.999.00 50.099,00
a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4. Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinerii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate
a proiectului tehnic si a detaliilor de 1.000,00 190,00 1.190,00
executie
3.5.6. Er0|ect tehnic si detalii de 59.800.00 11.362.00 71.162.00
executie
36. Orggp!zarea procedurilor de 0,00 0.00 0,00
achizitie
3.7. |Consultanta 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.1. Mapaggmentgl de p_rglect 0,00 0,00 0,00
pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8. |Asistenta tehnica 49.100,00 9.329,00 58.429,00
348..1. Asnstenta tehnica din partea 6.500,00 1.235.00 7.735.00
proiectantului
3.8.1..1. pe perioada de executie a 3.500.00 665,00 4.165,00
lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de 3.000,00 570,00 3.570,00
executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 42.600,00 8.094,00 50.694,00
TOTAL CAPITOL 3 231.927,14 44.066,16 275.993,30
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 2.619.037,17 497.617,06 3.116.654,23
42 N_lonta1 _utllaje, echipamente tehnologice 25.795,35 4.901,12 30.696,47
si functionale
4.2.1 |Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
4.2.2 |Canalizare menajera 0,00 0,00 0,00
4,3 |Uilele; echipamente tchnelogice si 1.011.498,14 192.184,65| 1.203.682,79
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4, |functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5. |Dotari 13.776,97 2.617,62 16.394,59
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.670.107,63 697.320,45 | 4.367.428,08

2,
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CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1 |Organizare de santier 41.985,19 7.977,19 49.962,38

5.1.1. Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de 41.985,19 7.977,19 49.962,38
santier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 0,00

) . 0,00 0,00
santierului

Comisioane, cote, taxe, costul 40.196.76

5.2 creditului

0,00 40.196,76

5.2.1. Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 18.271,25 0,00 18.271,25
constructii

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea

Y . : 3.654,25 0,00 3.654,25
teritoriului, urbanism si pentru '
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 18.271,25 0,00 18.271,25
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4, |COBMUE] SEmIY IROrTETS S 5.340,00 1.014,60 6.354,60
publicitate
TOTAL CAPITOL 5 87.521,95 16.629,17 104.151,12
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de 0,00 0,00 0,00
exploatare
6.2. |Probe tehnologice si teste 4.500,01 855,00 5.355,01
TOTAL CAPITOL 6 4.500,01 855,00 5.355,01
CAPITOL 7 Rezerva de implementare
7,2|Rezerva de implementare 993.228,14 188.713,35 1.181.941,49
TOTAL GENERAL 5.086.753,02 966.483,07 | 6.053.236,09
din cars: O.4 M4(;'f s :':’)+1'4 fetdds 2.786.285,86 |  529.394,31 | 3.315.680,17

* In preturi la data de 06.12.2018; 1 euro = 4,6556 lei CONFORM BNR.




PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

CABINET PRIMAR
Nr.89823 /12.09.2023
REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului
Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea
componenta Slatinita "

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.219/2018 a fost aprobat
Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita” .

Pe parcursul lucrarilor au aparut atat lucrari suplimentare privind imbunatatirea
conditiilor de exploatare a statiei de epurare reglementate prin dispozitii de santier, cat si
modificari legislative care au dus la ajustarea preturilor contractelor, in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile in baza Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.64/2022 ,astfel a fost constituita rezerva de implementare a contractului de
lucrari, dar in urma actualizarilor de la ultimele situatii de lucrari, aceste cresteri nu au
mai putut fi acoperite din Devizul general aprobat fiind necesara reconstituirea rezervei
de implementare .

Tindnd seama de cele aratate mai sus, a fost necesara actualizarea Devizului
general al obiectivului de invetitii ”Statie de epurare si conducte de canalizare
localitatea componenta Slatinita”, ludnd in considerare atat valoarea rezervei de
implementare cat si valoarea lucrarilor realizate la momentul intrarii in vigoare a OUG nr,
64/2022.

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, devizul
general intocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii, se actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este
necesar.

In urma actualizarii devizului general prin constituirea rezervei de implementare
conform OUG nr.64/2022 s-au modificat indicatorii tehnico-economici, respectiv s-a
majorat valorea totala a investitiei si a C+M, astfel ca se impune aprobarea noilor
indicatori economici si modificarea corespunzatoare a anexei Hotararii Consiliului local
a municipiului Bistrita nr.219/2018.

Avand in vedere prevederile art.196 alin. (1), lit. ,a", din Ordonanta de urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, aprob
initierea  proiectului de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local a
municipiului Bistrita nr.219/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii
tehnico economici pentru obiectivul de investitii ”Statie de epurare si conducte de
canalizare localitatea componenta Slatinita" .

PRIMAR,
IOjAN"T RC
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECTIA TEHNICA
DIRECTIA ECONOMICA
NR. 89825 / 12.09.2023

RAPORT
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al
municipiului Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de
canalizare localitatea componenta Slatinita "

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.219/2018 a fost
aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta
Slatinita" .

Acest proiect este finantat din fonduri europene externe nerambursabile  prin
POR 2014-2020 si are termen de finalizare si receptie in septembrie 2023 .

Pe parcursul lucrarilor au aparut atat lucrari suplimentare privind
imbunatatirea conditilor de exploatare a statiei de epurare reglementate prin
dispozitii de santier, cat si modificari legislative care au dus la ajustarea preturilor
contractelor, in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile n
baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2022, care au dus la modificarea in
cadrul devizului General aprobat dar fara a fi depasita valoarea aprobata initial prin
compensarea intre liniile si capitolele acestuia, utilizind si sumele aferente
subcapitolului Diverse si neprevazute.

Astfel in urma aplicarii Metodologiei privind ajustarea preturilor si a devizelor
generale Tn cadrul contractelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform
OUG 64/2022 si pentru modificarea Anexei "Ghidului solicitantului, Conditii generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020"
de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin programul
Operational Regional 2014-2020, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale si administratiei publice nr.1021/2015, cu modificarile si completarile
ulterioare, este prevazuta in Ordinul nr.1586/10.08.2022 , a fost constituita rezerva
de implementare a contractului de lucrari, dar in urma actualizarilor de la ultimele
situatii de lucrari, aceste cresteri nu au mai putut fi acoperite din Devizul general
aprobat fiind necesara reconstituirea rezervei de implementare cu valoare de
615.594,53 lei cu TVA.

Tindnd seama de cele aratate mai sus gi de prevederile H.G. nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, a devenit necesara actualizarea devizului
general.

In urma actualizarii devizului general prin constituirea rezervei de
implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat indicatori tehnico-economici
modificati, respectiv majorarea valorii totale a investitiei si a C+M.



Indicatorii economici prevazuti in Anexa la HCL nr.219/2018, trebuie
reaprobati in Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat,
atasat prezentului raport.

Situatia comparativa a indicatorilor tehnico-economici:

Nr. |Indicatori |Valoare aprobata |Valoare actualizare Majorare/
Crt. | economici |HCL nr.219/2018 | dupa achizitie si Micsorari
lei (cu tva) conform OUG
64/2022 Lei (cu TVA)
lei (cu tva)
TOTAL
1 GENERAL 5.561.562,29 6.053.236,09 +491.673,80
2 D‘gflare 3.567.231,45 3.315.680,17 - 251.551,28

Fata de aspectele prezentate anterior, in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, constatam ca
sunt indeplinite conditiile legale pentru supunerea spre dezbatere si adoptare a
Proiectului de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local
al municipiului Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de
canalizare localitatea componenta Slatinita " .

/
'DIRECTOR EXECUTIV , DIRECTOR EXECUTIV ,
LIA IVASCU NICOLAE SCURTU
/
/

Intocmit: Pop Adriana / 2ex



