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CAPITOL A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL

» Cresterea eficientei energetice a cladirii Carninului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita.

B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

=  MUNICIPIUL BISTRITA.

C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

¢ Nu este cazul.

D. BENEFICIARULINVESTITIEIL:

®  Municipiul Bistrita.

E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

» KLEVER SYSTEM 5.R.L., Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaborati ca urmare a necesitatii constatate de Municipiul Bistrita de a creste performanta
energeticd a cladirii situatd in Nr. 164, localitatea Ghinda, judetul Bistrita-Nasaud, Camin Cultural Ghinda.

Scopul lucrarii este de a determina indicatorii tehnico-economici ai solugiilor si misurilor energetice a cladirii
rezultate in urma efectudrii expertizei tehnice gi a auditului energetic, in conformitate cu legislatia din domeniul
constructiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) si cu reglementirile tehnice in vigoare.

Activitdtile/lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,.a nu prejudicia in
mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm"), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientiri tehnice

privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilientd (2021 /C58/01).

Legislatia pe baza careia s-a promovat aceasti lucrare este Legea nr. 372 /2005 privind performanta energetica
a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrarilor de
interventie/activitatilor pentru reabilitarea cladirilor:

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Hotdrarea Guvernului nr. 907 /2016 privind aprobarea conginutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum i a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucréri de interventii;

» Legea nr. 372/2005 privind performanfa energeticd a cladirilor, cu modificirile si completarile
ulterioare;

e Hotararea 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru construdii;

* Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari si
completarile ulterioare;

» Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107 /2005,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

¢ Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Cod de proiectare seismici - Partea a lli-a
- Prevederi pentru evaluarea seismici a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019"

¢ Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor z3pezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

e Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vintului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

e Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clidiri, Indicativ: NP
040/2002;

¢ Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

* Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificirile si completirile
ulterioare;

* SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de izolare termici la
exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;
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s SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termici Ia
exterior pe bazi de vati minerald. Specificatie;

o SR 1907-1:2004 - Instalatii de incilzire. Necesarul de cdlduri de calcul. Metodi de calcul;

» SREN 13501 - Clasificare la foc a preduselor si elementelor de constructie.

2.2, ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie gi un generator major de gaze cu
efect de serd. In UE, aproximativ 40% din energie este consumati in acest sector. Din acest motiv, imbunitatirea
eficientei energetice a cladirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnati de
energie consumati in cladiri este pentru incdlzire. Acest lucru este observatin special in multe iri UE-12, inclusiv

in Roménia, datoritd unui stoc de locuinte construite fard protectie termici in perioada comunisti, mai ales in
forma de cladiri.

Infrastructura sistemului national de cladiri publice e compusa in cea mai mare parte din cladiri vechi, (o buna
parte din cliadiri au fost construite inainte de anul 1970). Aceste cladiri au proprietifi termice scazute.

Potentialul de economisire a energiei in cladirile publice ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conventional. In cladirile din Romania consumul specific de cilduri si api caldd menajeri este dubiu
fata de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, exista o rati ridicati de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energetica a infrastucturii cladirilor publice vor contribui la reducerea sirdciei energetice
(fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incilzirea gi asigurarea unui confort termical utilizatorilor,
ceea ce va ajuta la imbunatétirea calitatii activitatilor desfasurate in cadrul acestor institutii,

Implementarea misurilor de eficientd energetici a cladirilor va duce la imbunititirea condifiilor de viati ale
populatiei, prin:

imbunitatirea conditiilor de confort interior;

Reducerea consumurilor energetice;

Reducerea costurilor de intrefinere pentru incdlzire si apa caldid menajer3;

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;
Eficientizarea modalititii de organizare prin crearea de conditii optime;

Cresterea gradului de implicare a populatiei, conducand la utilizarea eficienti a resurselor de energie, in
conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene prevad, printre altele, ca statele membre si ia toate masurile pentru imbunititirea eficientei
energetice la utilizatorii finali.

Situatia extraordinard prevazuti de art. 115 alin. {(4) din Constitutia Roméaniei, republicatd, const3 in necesitatea
reducerii consumului de energie, in conditiile asigurarii i menginerii climatului termic interior, prin promovarea
de programe, integrate Planului National de Eficien{a Energetica si cregterea performantei energetice.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienii, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,.Regulamentul privind taxonomia”),
conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulament mentiondm c&, activitagile/lucririle realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu
principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm").

Pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxenomia se defineste astfel:

= 1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul in
care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

* 2. 5e considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazuf
in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

* 3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd fn mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivi pentru starea bund sau pentru

Denumiraa lucrdrii- "Cresterea eficientei energetice a cladini Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
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potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologicd bund a apelor marine;

* 4. Se considerd cd o uctivitaute prejudiciazd fn mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri gi reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivid duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau n utilizarea directd sou indirectd a resurselor naturale, la o
cregtere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

= 5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludnii in cazul in
care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;

= 6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia §i refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod semnificativ pentru
conditia bund 5i rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune,

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A F1 ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucriirilor de interventie privind Cresterea eficientei
energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita, amplasat in localitatea Ghinda, Nr. 164, judetul
Bistrita-Nasaud.

Obiectivul general al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceasti investitie, il reprezinti
"Tranzitia citre un fond construit rezilient si verde”.

Obiectivul specific vizat: Renovarea energetici moderata sau aprofundati a cladirilor publice,

Obiectivele urmarite sunt:

‘r

Cresterea eficientei energetice in clidirile publice.

Y

Sciderea consumului anual de energie primara.

Y

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incilzire.

Y

Scaderea consumului anual specific de energie.
» Scaderea anuala a emisiilor echivalent COz.

# Gestionarea inteligenta a energiei §i utilizirea energiei din surse regenerabile.

De asemenea, activititile /lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -, Do No Significant Harm"), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientari
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbirilor climatice;
Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

Renovarea energetica a cladirilor existente are o influenti global pozitivd asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducind la reducerea
semnificativd a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficieniei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficientd energeticd, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienti, cuun
coeficient al schimbdrilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica, conducind la o
imbundtitire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauzi, respectiv cresterea eficientei energetice
a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire de cel putin 50% fatd de consumul anual
specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei clidiri (cu exceptia clidirilor cu valoare
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arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone construite protejate
aprobate conform legii).

- redtucerea consumului de energie primara si a emisiilor de COZ, situati in intervalul 309% - 60% pentru proiectele
de renovare energeticd moderati, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetica aprofundat, in
comparatie cu starea de pre-renovare.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbirile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de citduri, prin proiect se asiguri obligatia
optimizdrii sistemelor tehnice din clidirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea statiilor de
incdrcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior}, prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functiondrii acestora la manifestirile schimbdarilor climatice si 1a alte dezastre naturale.

Referitor la objectivul de mediu 3. - Utilizarea durabili si protejarea resurselor de api si a celor marine:

Se considera cd activitdtile/lucrarile de renovare energetic au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor

obiective de mediu, findnd seama atit de efectele directe, cit si de cele primare indirecte pe intreaga durati a
ciclului de viata.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv prevenirea generirii de
deseuri si reciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din degeurile nepericuloase provenite din activititi de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza degseuri pentru a inlocui
alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor 5i cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitdtile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoliri si luind in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectivdi pentru a permite indepdrtarea si manipularea in siguran{i a
substangelor periculoase §i pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalti calitate prin indepirtarea selectivia
materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru degeurile din constructii si demoliri.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijind circularitatea, astfel incit si fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluirii:
Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale
emistilorin aer si la o imbunatétire a sAnatitii publice.

Denumirea lucrdrii. "Cresterea eficientel energetice a cladini Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita®
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Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizirii de materiale de
constructie ce contin substan{e poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atit din soluri, cit si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie §i componentele utilizate nu contin azbest si nici substange
identificate pe baza listei substantelor supuse autorizirii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
1907 /2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele uvtilizate, care pot intra in contact cu
ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenti si mai putin de 0,001 mg
de compusi organici volatili. cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau components, in urma
testérii in conformitate cu CEN/TS 16516 si 1ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de
determinare comparabile.

Prin proiect se recomandi utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului
sia emisiilor poluante in timpul lucririlor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scizut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie este cit se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, recicdabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locate, din materii prime produse in zon, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor:

Se considera cd prin proiect se va asigura ci instalarea statii de incarcare pentru vehiculele electric trebuie si fie
in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversititii (reteaua de arii protejate
Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de

biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verificd corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Referitor la lucririle de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului
DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate misurile care trebuie si respecte
principiul DNSH pentru a indica faptul ¢3 obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod
semnificativ,

Denumirea lucrani. “"Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1.PARTICULARITATI ALEAMPLASAMENTULUI

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUL:

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrdrilor de interventie privind Cresterea eficientei

energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita, amplasatin Nr. 164, localitatea Ghinda, judetul
Bistrita-Nasaud,

Cladirea cu destinatia de Camin Cultural, din punctul de vedere al conformirii este alcituita din 1 tronson.

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 24,30 x 12,80 m.

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $1/SAU CAI DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din str. Nr. 164 are urmatoarele vecinatigi:
e vecinatate I ( N sau NE):  Domeniu public;
e vecinatate 2 (E sau SE): Anexa, Domeniu public;
e vecinatate 3 (S sau SV): Domeniu public, Locuinte individuale ;

s vecinatate 4 {(V sau NV):  Domeniu public.

C. DATELE SEISMICE $I CLIMATICE:

Construciia este localizata in Nr. 164, localitatea Ghinda, judetul Bistrita-Nasaud, fiind incadrat din punct de vedere
climatic i al seismicititii terenului astfel:

e conform prevederilor din CR 1-1-4-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor” amplasamentul se situeazd in zona caracterizata printr-o valoarea de referinta a presiunii
dinamice de q» = 0,4 KkN/m2.

e conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea acfiunii zipezii asupra
constructiilor”, in zond corespunde o greutate de referintd de sk= 1.5 kN/mz

¢ in conformitate cu STAS 6054/77, adincimea de inghet a terenului din zona orasului Ghinda este de
0.90.9 m.

» Conform codului de proiectare seismicd pentru clddiri P100-1/2013, amplasamentul prezinta
urmatoarele caracteristici ale migcarilor seismice care se manifesta la suprafata liberd a terenului dupa
cum urmeaza:

o cladireaare ca destinatie principald Camin Cultural, astfel constructia este incadrata in clasa a 111-
a de importanta si de expunere la cutremur, in categoria ,Cladiri de tip curent, care nu apartin
celorlalte clase”, la care factorul de importanti este: 1= 1,0 (conf. tab. 4.2);

o conform zondrii teritoriului Romaniei (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentu! se giseste in
zona cu valoarea acceleratiei de varfa terenului ag=0,10 g (g=9,81m/s?) pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurentd de 225 ani;

o perioada de control (colt) al spectrului de rispuns, specific amplasamentului este: Tc=0,7 sec.

+ conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementirii
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor”, indicativ C
107-2005, Anexa D - Zonarea climatici a romdniei pentru perioada de iarni, amplasamentul se
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incadreaza in zona climaticd: IV pentru care temperature exterioard conventionald de calcul pentru
perioada rece a anului, Te=-21°C.

D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii
generale de teren.

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu apd: Asigurata de reteaua publica.

Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca.
Energia electrici: Asigurata de reteaua publica.
Energia termici: Sobe pe lemn.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurald seismici al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor

sesimice din normativul P100-3/2019. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistenti a cladirii analizate
nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificari prin caleul structural (P100-3/2019) nu s-au evidengiat

degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-
2012) sia vantului (CR1-1-4-2012).

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT

INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:

Cladirea nu este clasata si nici in curs de clasare ca monument istoric.

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de
patrimoniu

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Conform Extrasului de Carte Funciarad pus la dispozitie de beneficiar, atét terenul cit si constructiile aferente
obiectivului analizat se afld in domeniul public al localitatii Ghinda.

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Denumirea lucrdrii. "Cresterea eficientei enemgetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita®
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
Faza: DALI
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Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in Nr. 164, focalitatea Ghinda, judetul Bistrita-
Nasaud si are destinatia principala de Camin Cultural .

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIE! EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARI1 NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA $1 IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de
patrimoniu..

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $§I PARAMETRI SPECIFICI

A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRIL:

Construciia localizata in Nr. 164, localitatea Ghinda, judetul Bistrita-Nasaud, fiind incadrat din punct de vedere
climatic si al seismicitiii terenului astfel

Categoria de importanta

Imobilul cu destinatia de Camin Cultural , se incadreazi in categoria C - normala, in conformitate H.G.R.766/1997,
Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul cu functiunea de Camin Cultural , se incadreazi in .clasa Hl de importanti”, conform normativului de
protectie seismici P100-1/2013 respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase”. Din tabelul 4.2

al normativului rezulta pentru factorul de importan{a valoarea yi1= 1,0

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRILI:

+ Perioada de proiectare a cladirii: inainte de 1990,
¢ Perioada de executie a cladirii: Inainte de 1990.

C. DESCRIEREA ARHITECTURALA:

Regimul de indl{ime: Parter;

inaltimea cladirii: 8,10 m;

Suprafata construitd: 284,00 mz;

Suprafata construiti desfagurati: 284,00 m2;
iniltimea medie a socluiui: 0,5 m;

Numar de tronsoane: 1;

Tamplaria: Integral tamplarie clasica;

Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: tigla ceramica.

Gradul de rezistenti la foc: 111

D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:

Denumirea lucrdni. “Creslerea eficientei energetice a cladini Caminuiui Cuitural Ghinda, municipiul Bistnta”
Nr 184, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
Faza: DALI
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Descrierea funcfionald detaliata pe nivele in situatia existent3 cat si cea propusi se regaseste in partea desenti a
prezentei decumentatii.

Destinatia principali: Camin Cultural ;

Destinatia inciperilor: Sala de festivitati si spatii anexe specifice functiunii;
Asigurarea circulaiei pe orizontald: Holuri si coridoare;

Asigurarea circulatiei pe verticald: Nu este cazul.

E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEL:

Valoarea de inventar a cladirii din Nr. 164, localitatea Ghinda, Camin Cultural Ghinda, conform Inventarul
domeniul public este de nu se cunoaste lei.

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza stirii construcgiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric i al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate.

» Analiza stirii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza starii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observatiile efectuate in teren au pus in eviden}a faptul ci structura analizatd a avut o comportare satisficitoare
in timp, avind unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei interventiilor de intretinere de-a lungul
timpuiui.

Structura de rezistenta este alcatuita din:
Infrastructura: Fundatii continue din beton sub pereti
Suprastructura:  Zidarie din caramida plina fara elemente de confinare
Plansee: Planseu pe structura din lemn
Peretii exteriori:  Zidarie din caramida plina

Peretii interiori:  Zidarie din caramida plina

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:
* Fundatii
Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.
» Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, pliaci de plansee)
La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradari ale elementelor structurale principale.
Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.
* Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei
finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;
tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;
deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

Soclurile sunt intr-o stare de degradare datorita umezelii, a infiltraZiilor de apa si lipsei unei protectii hidrofobe.

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientei energelice a cladini Caminului Culturai Ghinda, municipiul Bistrita”
Nr 164, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
Faza: DALI
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se constata degradari si deplasari la trotuarul de protectie din jurul cladirii.
sistemul de indepartare si colectare al apelor pluviale este deteriorat.
treptele de la intrarea in cladire sunt fisurate, sparte din cauza tasarii si a unor fundatii nercores punzatoare
infiltratii de apa si degradari la planseul din lemn peste parter
s Acoperis
acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apa la ultimul etaj;
degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta
se constata degradarea si deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;
lipsa unor elemente din structura sarpantei.
Invelitoare degradata partial,
elementele sarpantei sunt ancorate necorespunzator in elementele de structura cladirii;
sarpanta de lemn prezinta zone, cu imbinari neasigurate (fara buloane sau scoabe);

unele elemente au sectiune necorespunzatoare, fiind din lemn rotund atacate de cari;

# Analiza starii constructiei pe baza auditului energetic:
Situatia existenta a elementelor de anvelopi a cladirii:

In urma observatiilor din teren si analiza cladirii din punct de vedere al performantelor energetice s-a constat ca
nu au fost executate lucrari de termoizolare la elementele anvelopei opace.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valoarile rezistentelor termice corectate pentru
elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de legislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi
semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu incilzirea spatiilor pe pericada de iarna.

Situatia existenta a sistemului de incilzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Incalzirea incaperilor la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele in vigoare, este realizata
de la Sobe pe lemn4.

Instalatii sanitare - apa calda menajera

Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:
- Numdr cizi de baie: 1;
- Numdr dusuri/pisoare:

- Numdr lavoare:
- Numdr spalatoare:
- Numar vase WC:
s  Numadr puncte de consum api calda: 0;
*  Numir puncte de consum apa rece: 0.
Situatia existenta a instalatiei de iluminatin clidire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior este realizata in mare parte cu aparataj de iluminat echipat cu
surse flourescente sau incandescente, aparataj de comutatie normal - mono/bi-polar. Astfel, instalatia de iluminat
a cladirii este compusa din 14.

» Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

Denumirea lucrdrii: "Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita®
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud. Bistnta-Nasaud
Faza: DAL
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3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $t ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII

Pdnd in prezent cladirea nu a fost beneficiat de lucrari ample de modernizare si a suferit degradari atat la partea
de constructie cat si la instalatiile aferente, acestea avand durata de viata depasita.

Obiectivul analizat este amplasat in Nr. 164. Cladirea este formati din 1 trosnoane.

Identificarea structurii de rezistenta a didirii s-a efectuat pe baza releveului acestuia, a investigatiilor vizuale si a
cartii constructiei daca aceasta a fost pusa la dispozitie de beneficiar.

Cladirea cu destinatia principala de Camin Cultural prezinta o structura de rezistenta alcatuita astfel:

* Infrastructura: Fundatii continue din beton sub pereti ;

e  Suprastructura: Zidarie din caramida plina fara elemente de confinare ;
Plansee: Planseu pe structura din lemn ;
Peretii exteriori: Zidarie din caramida plina ;

¢  Peretii interiori: Zidarie din caramida plina ;

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE:

> REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistenti a cladirii este buni; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ci
structura de rezisten{d a cladirii analizate nu este In pericol i nu sunt necesare lucriri de consolidare/reparatii
care sa conditioneze executarea lucririlor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnica a elementelor de rezistenta:
Fundatii: | Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.

Pereti exteriori: | finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;
tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;
deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

Plansee: | Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante,

In urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urmatoarelor elemente:

Partea vitrata: . .
tamplaria clasica de lemn este fara elemente de etan?are.

Atice: | se constata degradari datorita infiltratiilor de apa

Terase/sarpante: acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apala
ultimul etaj;

degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta
se constata degradarea si deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;
lipsa unor elemente din structura sarpantei.

Invelitoare degradata partial.

elementele sarpantei sunt ancorate necorespunzator in elementele de structura

Denumirea lucrdril: “Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
Faza: DALI

Pag|2e



KLEVER SYSTEM S.R.L.
Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr, 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud

16/761/20.10.2004/ CUI 16861210

cladirii;
sarpanta de lemn prezinta zone, cu imbinari neasigurate (fara buloane sau scoabe);

unele elemente au sectiune necorespunzatoare, fiind din lemn rotund atacate de
cari;

Socluri: | sunt intr-o stare de degradare datorita umezelii, a infiltraiilor de apa si lipsei unei
protectii hidrofobe,

Trotuare de protectie: | se constata degradari si deplasari la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

Alt ir| . . . . .
Itele degradari sistemul de indepartare si colectare al apelor piuviale este deteriorat.

treptele de la intrarea in cladire sunt fisurate, sparte din cauza tasarii si a unor
fundatii nercorespunzatoare

infiltratii de apa si degradari la planseul din lemn peste parter

~ SECURITATE LA INCENDIU:

Date generale - incadrarea in normative:

e Proiectul va urmairi respectarea normativelor in vigoare {,,Normativ de siguranti la foc a constructiilor”
-P.118-99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

¢ Conform "Normativ de siguranti la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistenti la foc
este 111

» Categoria de importania: C - normala.
Clasa de importanti: Il - conf. Normativ P 100-2013.

Situatia actuala privind existent unor sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare
in caz de incendiu:

o Imobilul nu este echipat cu instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, acestea fiind
obligatorii conform art. 3.3.1. lit. ¢) din Normativul P118/3 - 2015.

> IGIENA, SANATATE $jl MEDIU INCONJURATOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de timplirie, pe glafurile interioare si pe
fata interioard a peretilor exteriori, ca urmare a condensirii vaporilor acumulati, ca urmare a unei ventilagii
necorespunzitoare a incdperilor, pe suprafetele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita aparitiei fenomenului de condens urmat de mucegaire
si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita infiltratiilor de apa de la acoperis, si a fatadelor care
necesita refacerea in unele zone (in mom de fata finisajul ext este degradat).

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051 /2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la configurarea si echiparea spatiilor pentru igiena personala -camere de baie si grupuri sanitare din prisma
asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calititi corespunzitoare in exploatare:

* cladirea nu este prevazuta cu grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.
L]

» SIGURANTA $1 ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurani in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv

Denumirea lucréni. "Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cuitural Ghinda, municipiul Bistnta®
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
Faza: DALI
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copii, persoane varstnice §i persoane cu handicap), in timpul exploatirii unei elidiri si are in vedere urmitoarele
conditii tehnice de performanti:

e A Siguranta circulatiei pietonale;

e B.Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalagii;

D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

E. Siguranta la intruziuni si efractii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare si a unei calitati corespunzitoare in exploatare:

» trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc partia pe
conturul cladirii.

e scarile de acces in imobil se afla intr-o stare buna, nu prezentand pericol de accidentare.
» ugade la accesul principal nu este securizati (card, interfon, cifru etc.);
= sunt prevazute elemente de inchidere a cladirii: usi, ferestre.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051 /2012 aprobat prin Ordinul 189/2013, s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la existenta si conformitatea rampelor de acces in cladire din prisma asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei
calitati corespunzitoare in exploatare:

e cladirea nu este prevazuta cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

» PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUL:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel
incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerioan
si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje,
tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, clidirea nu prezinti o protectie impotriva zgomotului exterior datoritd neetanseitatii
tamplariei clasice si a peretilor exteriori.

Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa plangeelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeazi zgomotul.

» ECONOMIE DE ENERGIE $I IZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a cladirii existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra confortului
termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Ferestre din lemn simple sau cuplate, intr-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezinti un mare grad de uzura
fizicd si morala.

Pe durata de viata a cladiri s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemn si sticla cu tamplarie
mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, clidirea in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de confort si
consum energetic, lucru evidengiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 518,19
kWh/m2an care incadreaza cladirea in clasa energeticd "E" si atribuie o nota energetici de 56,52 prezentate
in certificatul de performanta energetici a cladirii.

» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmitoarele aspecte:

s consum minim de energie si api pe intreg ciclul de viat;

Denumirea lucrdrii "Cresterea eficientei energetice a cladini Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
Faza: DALI
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materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si
pot fi reutilizate;

genereazd minimum de degeuri si nu polueazi in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreazi in mediul natural ;

isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitili viitoare;
asigurd calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie si permitd modificari i adaptéri ulterioare in functie de necesitatile
actuale gi viitoare ale utilizatorilor, trebuie sd asigure confortul ocupantilor si toate acestea la costuri cit mai
scazute in exploatare,

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
cladirilor pe intreg ciclul de viatd dar si educarea comunitatii in scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor
si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii
judicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata clddiri care stimuleazi dezvoltarea unui mediu
sigur si sinatos pentru comunitate i care descurajeazi discriminarea §i alte acte cu efect negativ asupra societitii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientei energetice a cladini Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
Nr. 164, localitatea Ghinda. jud. Bistrita-Nasaud
Faza DALI
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE

4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

¢ Numele 5i prenumele: Pacurar Vasile;
e Certificat de atestare: seria E nr. 367 domeniul constructii civile, cerinta Al,

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

» C(Cladirea a trecut peste cutremurele ce au avut loc pe parcursul existentei acesteia fari si sufere avarii la
elementele structurale. Degradirile existente nu sunt specifice actiunii seismului, fiind din alte cauze -
factori de mediu, intre{inere necorespunzitoare.

e In urma analizelor si verificirilor efectuate, precum si din studiul documentelor avute la dispozitie se
apreciazd di lucrarile dorite de citre beneficiar sunt posibil a fi realizate, fira a fi afectati in mod negativ
rezistenfa si stabilitatea constructiei existente, cu conditia respectdrii tuturor indicatiilor si
recomandarilor din expertiza tehnica,

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

« Numele si prenumele: Gheorghe Badea;
o Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul |, specialitatea C + 1.

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

¢ Din punct de vedere energetic, clidirea in starea initiald este muit sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energetici de 56,52 prezentati in certificatul
de performanti energetici a cladirii;
¢ Dupd realizarea lucririlor de interventie privind reabilitarea clidirii se vor obtine:
o O reducere a consumuiui total anual specific de energie finala de la 518,19 kWh/m?an la 127,61
kWh/m?2.an;
o O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru incalzirea spatiilor de la
481,30kWh/m2anla 103,56 kWh/mZan;
o 0 reducere anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd echivalent COz de 43.125,67 kg COz/an.
o O reducere a consumuliui total anual specific de energie finala pentru pentru iluminat artificial de
la 21,53 kWh/m?an la 8,61 kWh/m?an;
* Este de remarcat faptul ci prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se objine reducerea consumului de
energie termica pentru incalzirea spatiilor cu 78,48 %.
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4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

¢ Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs IIl corespunzitoare constructiilor
care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degraddri structurale care nu afecteazi
semnificativ siguranta structurald, dar la care degradirile nestructurale pot fi importante.

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Avind in vedere configuratia actuald a constructiei, pentru realizarea lucrarilor propuse la obiectivul analizat sunt
necesare urmatoarelor masuri de interventie privind:

Recomandari pentru reabilitarea acoperisului
RECOMANDARI CU PRIVIRE LA INDEPARTAREA APELOR METEORICE
REPARATII LA FATADA: soclul cladirii
REPARATII LA FATADA
SOLUTII TEHNICE PENTRU REPARAREA FISURILOR LA PERETI DiN ZIDARIE
Recomandari pentru Planseul din lemn la pod

s RECOMANDARI PENTRU REMEDIEREA ZONELOR CU BETON DEGRADATA
Pentru urmatoarele Jucrari s-au analizat doud variante privind masurile de interventie:

e Recomandiri pentru reabilitarea acoperisului
Varianta 1: prin reparatii locale.
Varianta 2: demontarea integrala si refacerea corespunzitoare.,

B. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucrdrii este de a stabili performanta energetici a clidirii precizate si de a elabora pachete de masuri de
interventie, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementirile tehnice in vigoare.

Prima solutie propusa in auditul energetic pentru realizarea lucririlor de interventie are la bazi Pachetul
Minimal de masuri din cadrul auditului energetic i cuprinde urmétoarele lucriri de intervengii:

Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clddire, cu timplarie termoizolants cu performanta ridicat;

Izolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori, cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm;

[zolarea termicd a plangeului peste ultimul nivel la acoperisul tip sarpantd cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm;

Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
si evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelop3;

Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la infrastructura cladirii,
in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpanti, inclusiv repararea sistemului de colectare
si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

- - Demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si
remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie;
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- Repararea elementelor de construciie ale fafadei care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea clidirii;
- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie.

A doua optfiune prezentati in auditul energetic este cea din Pachetul Maximal de masuri:

Izolarea termicd a fafadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clddire, cu timplirie termoizotanti cu performanti ridicat3;

Izolarea termicd a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori, cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm;

Izolarea termicd a plangeului peste ultimul nivel la acoperisul tip sarpantd cu o grosime a
termoizolatiei de 30 cm;

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor ocupate
st evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelopi;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate;

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienti
energeticd ridicatd si duratd mare de viald, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de
miscare/prezents;

Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata pentru cablurile
electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapi ulterioars, a punctelor de reincircare pentru
vehicule electrice;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare
cu energie din surse de energie regenerabild , instalatii cu captatoare solare termice, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de serd etc;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile de

energie, pompe de caldurd aer - apd, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale §i a emisiilor de gaze cu efect de seri etc;

Dotarea cladirii cu ventiloconvectoare;

Dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incilzire;
Dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru apa cald3 de consum;

Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanicd cu recuperare a ciidurii - unititi
individuale cu comandi local.

Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminrii infiltratiilor la infrastructura cladirii,
in zonele degradate;

- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpant, inclusiv repararea sistemului de colectare
si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanti;

- - Dementarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clidirii, precum si
remontarea acestora dup3 efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de construciie ale fatadei care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
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- Reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

4.5. SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC §I, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A F1 DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt prezentate detaliat solutiile tehnice si masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei
documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic.

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC:

1} Recomandiri pentru reabilitarea acoperisului
Reabilitarea acoperisului se poate realiza in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: prin reparatii locale.
Varianta 2: demontarea integrala si refacerea corespunzitoare.
RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR IN VARIANTA 1:

Se va demonta integral invelitoarea. Lucrdrile de demontare vor fi executate ingrijit, fira producerea de socuri
sau vibragii.

Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si reficute corespunzitor prin inlocuirea
elementelor cu sectiune prea mica, necorespunzitoare calitativ sau care prezinti degradiri. Elementele degradate
vor fi inlecuite cu altele noi, puse in operd identic cu cele pe care le iniocuiesc. Nodurile (intersectiile

componentelor sarpantei) slibite vor fi consclidate cu piese metalice adecvate (scoabe, eclise de nod, cuie lungi,
suruburi, ete).

Refacerea capacité{ii portante a unor componente structurale cu degradiri reduse sau ,punctuale” se va face prin
consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt solicitate.

RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR IN VARIANTA 2:

Se va demonta invelitoarea i garpanta din lemn. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus in jos, fara
producerea de socuri sau vibrajii care si poati duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se
demonteaza. La executia lucrdrilor de demontare vor fi respectate toate normele i normativele in vigoare care
reglementeazi executia unor astfel de lucrari.

Se va reface corespunzitor sarpanta §i invelitoarea. Schemade descarcare a apelor precum si cotele pe verticali
se vor stahili astfel incat sa nu genereze aglomeriri de zipadi,

Sarpanta se va proiecta luand in considerare urmitoarele prevederi:
- sevaurmdri ca popii de lemn sa descarce intotdeauna pe peretfi sau pe grinzi de beton armat existente,

unde acest lucru nu este posibil se vor proiecta tilpi continue din lemn care sa distribuie incircirile
concentrate transmise de popi;

- toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se va elabora un program de
urmarire in timp cu investigatii si protectii periodice;

- tilpile popilor, cosoroabele si panele vor fi ancorate de structura de beton folosind tije metalice filetate
ancorate cu mortar pe bazi de rasini epoxidice sau cu fiole chimice;
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- practicinlocuind integral sarpanta rezultd satisfacute 3 aspecte:

o asigurarea unui sistem de protectie a termoizolatiei si a infiltragiilor de ap3;
o usuringd in exploatare prin evitarea zonelor cu potentiale aglomeriri de zipad3;
o ostructura unitara pe intreaga cladire si proiectata la nivelul exigentelor din normele actuale.

intreaga invelitoare se va inlocui §i impreuni cu acestea si sistemul de jgheaburi si burlane. Burlanele vor fi
obligatoriu descircate in afara constructiei la min. 1m (recomandat in sistem de canalizare) astfel incit terenul de
fundare din vecinitatea constructiei s3 fie protejat de infiltratii locale ale apei.

2) RECOMANDARI CU PRIVIRE LA INDEPARTAREA APELOR METEORICE

Va fi realizat un sistem nou de jgheaburile si burlanele gi apele meteorice vor fi colectate din acestea si conduse la
o distanta de cel putin 1,0 m de cladire. Se vor executa corespunzitor trotuare de gardi in jurul cladirii, cu panta
inspre exteriorul acesteia.

Burlanele vor fi obligatoriu descarcate intr-o zond exterioard construciiei la o distan{3 minima de 1,0 m cu dirijarea
apei spre exteriorul perimetrului construit astfel incit terenul de fundare din vecinitatea constructiei si fie
protejat de infiltraii ale apei pluviale. Avind in vedere sensibilitatea terenului la variagiile de umiditate este
recomandati descdrcarea apei pluviale in reteaua de canalizare.

3) REPARATII LA FATADA: soclul cladirii
Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor soclului.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in adincime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

4) REPARATII LA FATADA
Pentru a asigura o exploatare a constructiei in conditii de siguranti si confort precum si pentru refacerea
aspectului arhitectural al constructiei este necesara reabilitarea corecti a fatadelor:

* securatatencuiala exfoliati si se vor inchide rosturile dintre ciramizi cu mortar (pe baza de nisip si var);

s  se vor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;

» sereabiliteazd timplaria de inchidere;

* lucririle de reparatii la fatadd se vor executa cu materiale de o calitate care si corespundi detaliilor
constructive elaborate luind in considerare recomandarile unui arhitect; Toate fixirile de pe fatada se vor
face in profunzimea peretelui de zidarie pentru a evita posibile smulgeri din stratul de tencuiali.

* descarcarea apelor pluviale se va face cat mai in exteriorul perimetrului construit, recomandat in refeaua
de canalizare; se va verifica periodic starea tehnici a jgheaburilor si burlanelor astfel incat si se evite
riscul infiltratiilor de ap3 sau supra-umezirea locala a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor peretiilor exteriori.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in adancime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termeizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratu}
de caramida/beton.

5) SOLUTII TEHNICE PENTRU REPARAREA FISURILOR LA PERETI DIN ZIDARIE
Dupa desfacerea tencuielilor pe zonele cu degradari, in cazul indentificarii unor fisuri in peretii de zidarie acestea
se vor trata conform celor de mai jos.
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Toti buiandrugi alcituifi din material lemnos se vor inlocui fie cu buiandrugi ceramici prefabricati fie cu
buiandrugi din beton armat monolit.

In timpul executiei se va verifica in intregime starea tencuielilor, jar in zonele unde tencuiala este fisurata gi are
tendintd de exfoliere, tencuiala se vaindeparta (se indeparteaza si tencuiala in stare buna suplimentar cu minim
50 [cm] pe conturul zonei degradate) pentru a identifica toate suprafetele afectate in vederea remedierii acestora.

Toate fisurile identificate in ziddrie se vor repara parcurgiand urmdtoarele etape:

» se desface tencuiala, pe ambele fete ale peretelui, pe o zona care depéseste cel putin 80 [cm] fisura pe tot

conturul;

e se curata cirimizile de resturile de mortar, se curitd rosturile dintre cirdmizi pe o adincime de cca.
10..15 [mm];

» se curafa fisura folosind perii de sirma, apoi prin suflare cu aer comprimat si spilare cu jet de ap3 sub
presiune;

o fisurile cu deschidere mai mica de 2 [mm] se injecteaza cu amestecuri pe baza de risini epoxidice, iar cele
cu deschidere mai mare de 2 [mm] se injecteazd cu amestecuri pe baza de ciment avind urmitoarea
reteta: 3 parti nisip fin, 1 parte nisip grosier, 1 parte ciment Portland, % parte var tip §, ¥ parte cenusa
tip F, se adaugd circa 2,5 parti de apa astfel incit si fie asigurata fluiditatea necesar3, se adduga aditivi
pentru sporirea lucrabilitdtii in cantitate de cel mult 3 % din cantitatea de ciment; pe parcursul executiei

se poate adauga apa pentru menginerea consistentei necesare; durata de folosire a amestecului este de cel
mult 2,5 ore din momentul adaugirii apei in amestecul uscat;

Dupa executarea tuturor reparatiilor este posibil s3 mai apara microfisuri. Acestea se vor injecta cu lapte de
ciment. In aceste zone se recomandd montarea pe intreaga suprafata (a peretelui sau a tavanului), a unui strat de
plasd intarita cu fibrd de sticld care impreund cu mortar de inglobare elastic asigurd un support pentru finisaj mai

putin sensibil.
6) Recomandiri pentru plangeul din lemn la pod

Solutia de interventie const3 in urmatoarele etape:

curatarea podului si indepartarea deseurilor si a umplurii de la partea superioara a planseului;
investigarea vizuala a elementelor din lemn ale planseului (grinzi si scinduri);
scandurile din lemn care prezinta degradari se vor inlocui in totalitate;

grinzile din lemn se curaja foarte bine, daca in urma acestei etape se constata deteriorarea grinzilor de lemn se
vor adopta masuri suplimentare de consolidare;

pentru grinzile la care se constata deteriorari in urma acestei etape, reducerea sectiunii gif/sau grinzi afectate

puternic de degradri biologice sau putrezire, se vor adopta masuri suplimentare de consolidare-inlocuirea in
totalitate sau consolidare partiala;

elementele din lemn ale planseului se vor tratata antiseptic si ignifug;
la intrados in zonele de interventie se placheaza cu tavan fals cu strat de gipscarton ignifug;

se va acorda o atentie sporita conductorilor electrici din zona tavanuliui care prin invelisul protector trebuie si
ofere o protectie sporitd impotriva incendiului generat de scurt-circuit.

7} RECOMANDARI PENTRU REMEDIEREA ZONELOR CU BETON DEGRADATA

Toate zonele cu beton exfoliat si armaturi vizibile, precum si cele afectate de infiltratiile de apa si in care betonul
are tendita de desprindere se vor trata astfel:

e betonul degradat si cu tendinta de exfoliere se va indepérta pana la stratul bun de beton cu descoperirea
armaturilor;

» daca se constata ca armaturile sunt puternic degradate cu reducerea sectiunii, se va contacta expertul
tehnic pentru adoptarea unor masuri de interventie;
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¢ armaturile expuse se vor curata cu perii de sarma si se vor trata anticorosiv cu solutii agrementate;
» inzonele cu beton dislocat se vor monta plase suplimentare de armatura min. #6/100/100;
o zonele unde betonul a fost indepirtat se vor torcreta.
Reabilitarea zonelor carbonatate prin:
e sablare;
o refacerea stratului de beton cu mortar pentru reparagii structurale.
Reabilitarea suprafetelor din beton afectate de infiltratii de apa.
Refacea muchiiior elementelor din beton la stlpi si grinzi.

La toate elementele de beton armat cu stratul de acoperire al armaturii degradat sau cizut se va reface
geometria inifiald a elementelor.

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

1. IZOLAREA TERMICA A FATADELOR - PARTE OPACA
1.1, izolarea termicd a peretilor exteriori

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a acestora, cu sisteme termoizolante cu specificatie
de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante agrementate/certificate in
Roménia. Termoizolafia se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, elimindndu-se complet spatiul
intre plicile de termoizolatie. De asemenea, se propune si bordarea cu fasii orizontale continue de sisteme
termoizolante rezistente la foc, dispuse in dreptul planseelor curente ale clidirii cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de20 cm.

Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

Izolarea termicd a soclului:

Se va prevedea un sistem termoizolant rezistent la umezeali pe iniltimea soclului.
Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 10 cm.

Conductivitatea termici a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

1.2 Izelarea termicd a planseului peste ultimul nivel
Cladirea prezinta un acoperis tip Sarpanta,

Izolarea termici a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei: Se propune montarea unui
strat termoizolant, la partea superioara a planseului peste ultimul nivel. Peste stratul termoizolant se prevede o
sapa de beton slab armata. Peste stratul termoizolant se prevede un strat din placi din fibre lemnoase tip 0SB
pentru ca podul sa fie circulabil. Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu
sistem termoizolant identic cu cel folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu
izolatia verticala suplimentara a peretilor exteriori. Pe fata interioara a aticului se prevede placarea cu sistem
termoizolant pentru fatade, pana la racordarea cu termoizolatia de pe planseul peste ultimul nivel, Conductivitatea
termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK.Grosimea stratului termoizolant pentru
acoperisul tip sarpanta este de 30 cm.
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2. I1ZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE VITRATA

2.1. fnlocuirea tampliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu
témpldrie termoizolantd cu performantd ridicati

Se propune inlocuirea timplariei existente, inclusiv a timplariei aferente accesului in cladire cu timplarie
performanti energetic cu urmitoarele caracteristici:

» Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/mzK..

Tamplaria care se inlocuieste trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

2.2, Infocuirea tampldriei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincdlzite sau
insuficient incalzite

Se propune inlocuirea timplariei interioare (usi de acces i ferestre) ciitre spatiile neincilzite sau insuficient
incilzite cu timplarie performantd energetic cu urmitoarele caracteristici:

e Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/m2K.

3. REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE
DE CONSUM

3.1. Inlocuirea/dotarea cu corpuri de incilzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incdilzire si
apd calda de consum, inclusiv de legdturd intre clddirea/clidirile eligibile care face/fac obiectul
proiectului si cldadirea tip centrald termicd

3.1.1. Dotarea clddirii cu ventiloconvectoare
Aviand in vedere dotarea cladirii cu pompe de cildurd se propune dotarea clidirii cu corpuri de incalzire, adaptate
la saricinile termice rezultate prin implementarea misurilor de crestere a eficientei energetice a anvelopei cladirii
propuse prin acest proiect.

Solutia tehnica propusd constd in dotarea cladirii corpurilor cu ventiloconvectaore dimensionate corespunzitor
necesarului de cildurd aferent fiecirei incdperi. Ventiloconvectaorele vor fi dotate cu grili de aspiratie si de
refulare, motor monofazat cu minim trei trepte de vitezi si nivel de zgomot redus.

3.1.2. Deotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incilzire
Avind in vedere dotarea clddirii cu pompe de caldur, lipsa totald a instalatiei de distributie a agentului termic
pentru incélzire se propune dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incilzire.

3.1.3. Dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru api caldi de consum

Aviand in vedere lipsa totala a instalatiei de distribufie a agentului termic pentru ap3 caldi de consum, dotarea
cladirii cu pompe de cildura se propune dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru apa
calda de consum.

Denumirea lucrdrii: "Cresterea eficientel energetice a cladini Caminuiui Cultural Ghinda, municipiu! Bistrita”
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
Faza' DALI

g |38



KLEVER SYSTEM S.R.L..
Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud

]6/761/20.10.2004/ CUI 16861210

4. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE $I/SAU VENTILARE
MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR

4.1, Solutii de ventilare naturald sau mecanicd prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor

pentru aerisirea controlatd a spafiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele
de anvelopd

Solutia tehnici presupune realizarea a doud goluri de ventilafie din exteriorul c}adirii, la inciperile in care sunt
instalate echipamente cu flacira libera (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan etc).

Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate cite unul la

partea superioara a inciperilor, cit mai aproape de plafon, iar al doilea la partea inferioara la aproximativ 10 cm
fata de pardoseala.

Tamplaria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spaiilor
ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi.

4.2, Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanicd cu recuperare a céldurii - unitai
individuale cu comandd locald

Solutia tehnica propusa constd in instalarea sistemelor de ventilare mecanici pentru asigurarea calitatii aerului
interior, prin montarea unor solufii de ventilare mecanica cu unititi individuale cu comandi local, utilizind
recuperator de cdldura cu performanta ridicata.

5. REABILITAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT IN CLADIRE

5.1. Reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate

Se propune reabilitarea instalatiei de iluminat din clidire.

5.2, Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienti
energeticd ridicatd si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED

Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente in clidire cu corpuri de iluminat cu bec tip LED, dotate cu
senzori de migcare, acolo unde se impun (grupuri sanitare).

6. SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE $1/SAU TERMICE PENTRU
CONSUM PROPRIU; UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

6.1, Instalarea unor sisteme aliternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de
alimentare cu energie din surse de energie regenerabili, instalatii cu captatoare solare termice,

in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de serd etc.

Solutia tehnic3 propusa pentru sistemul alternativ de producere a energiei consti in instalarea unui sistem de
captatoare solare termice pentru prepararea apa caldi de consum.

6.2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: pompe de cildurd aer -apd, in
scopul reducerii consumurilor energetice din surse convengionale 5i a emisiilor de gaze cu efect
de serd etc.

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientel energetice a cladini Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud. Bistrita-Nasaud
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Solugia tehnicd propusd pentru sistemul alternativ de producere a energiei consti in instalarea de pompe de
caldura aer - apa pentru producerea energiei termice.

4.6, RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Dintre cele doud variante pentru urmatoarele lucrari in cadrul expertizei se recomanda adoptarea urmatoarei
variante pentru:

» Recomanddri pentru reabilitarea acoperisului
Varianta 1: prin reparatii locale.

RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Solufia recomandatd privind cresterea performantei energetice a clidirii este a doua solutie care cuprinde
lucrdrile de interventie din Pachetul Maximal. Aceastd solutie asiguri reducerea consumurilor energetice din
surse conventionale gi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser, in conditii de eficienti economica.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de performanti
energetica, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE si a Legii 372/2005 actualizati privind performanta
energetica a clidirilor.

Auditorul energetic recomanda implementarea lucrarilor din Pachetul Maximal de maisuri in urma rezultatelor
obtinute care justifica eficienta energetica si economici a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii
cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si impactului asupra
mediului pe termen lung.

In urma analizei termice 5i energetice a clidirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Misuri,
cladirea se va incadrain clasa energetici "...."” avand o nota energetici ..., si un consum total anual specific de
energie finala de 127,61 kWh/m2an impartit astfel:

e consumul total anual specific de energie finala pentru incilzire: 103,56 kWh/m?an;
e consumul total anual specific de energie finala pentru preparare api caldi de consum: 15,36 kWh/m?2an;
+ consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 8,61 kWh/m?an.

¢ unindice de emisii echivalent COz: 9,92 kgCO2 /m?an

Indicatori la nivelul blocului situat Ia adresa: Nr. 164, localitatea Ghinda, judetul Bistrita-Nasaud:

Denumirea lucrani: "Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
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Valoare la Valoare la
. . . inceputul finalul

Indicatori de eficientd energetica implementar | implementar

ii projectului | ii proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru incilzire (kWh/m?an) 481,30 103,56
Consumul de energie primarad (kWh/m2.an) 669,77 77,64
Consumul de energie primari totali utilizind surse conventionale
(kWh/m2.an) 651,33 45,66
Consumul de energie primara utilizind surse regenerabile (kWh/m2.an) 18,44 31,98
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd (echivalent kgC02/ m?
an) 197,48 9,92
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire _

78,48%

(%)
Reducerea consumului de energie primari g 88,41%
Reducerea emisiilor de CO: - 94,989,

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE STANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Reabilitarea termicd a cladirii are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serd, astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru
incdlzire si scadd sub 100 kWh/mp/an, in condifii de eficientd economici si in conditiile pastrarii valorii
arhitecturale, ambientale §i de integrare cromatici in mediul urban a anvelopei clidirilor publice.

Utilizarea eficienta a energiei in cladiri si diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor lucrari de
reabilitare termica atat la anvelopa clidirii, cit si la unele componente ale sistemului de incilzire (dupi caz), in
conditiile asigurédrii cerinfelor fundamentale de calitate in constructii prin utilizare de produse pentru constructii
st tehnologii performante, conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se referd numai la reabilitdri termice cu sisteme termoizolante agrementate in
Romdnia §i nu se referd la materiale termoizolatoare §i conexe agrementate in Rominia. Se recomanda ca
sistemele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie sa se utilizeze produse de constructii pentru care existi
documente de atestare a conformititii - certificat de conformitate /declaratie de performantd, in concordanti cu
cerinfele si nivelurile minimale de performanta previzute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea:
= Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjuritor, respectiv utilizarea de
materiale care nu intretin arderea. Aceasta solutie prevede termoizolarea integrali a fatadelor cu vati
bazaltici.
e Se propune crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilititi
respectiv realizarea unei rampe de acces pentru persocane cu deficiente mecanice si motrice ale
membrelor si cu deficiente ale aparatului ocular.

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie sd respecte obligatiile pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm" (DNSH) (A nu prejudicia in mod semnificativ"}, astfel cum este previzut la Articolul 17 din

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investifiile durabile, pe toati
perioada de impiementare a proiectului.

Denumirea lucrdrii. "Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
Nr. 164, localitatea Ghinda, jud Bistrita-Nasaud
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5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL- ARHITECTURAL $I ECONOMIC

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

1)

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

» Reabilitarea acoperisului

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Toate elementele din lemn ale sarpantei vor [i atent
verificate §i reficute corespunzitor. Se var Tnlocuii
elementele cu sectiune prea mici, necorespunziitoare
calitativ sau care prezintd degradiri. Elementele
degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in operd
identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile
(intersectiile componentelor sarpantei) slibite vor fi
consolidate cu piese metalice adecvate {scoabe, eclise
de nod, cuie lungi, suruburi, etc.). Refacerea capacitatii
portante a unor compeonente structurale cu degradari
reduse sau ,punctuale” se va face prin consolidiri
locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la
care acestea sunt solicitate.

Se va demonta invelitoarea si sarpanta din lemn.
Lucridrile de desfacere se vor realiza de la partea
superioard in jos, fiecare element fiind descircat
inainte de desfacerea acestuia. Lucririle de demontare
vor i executate ingrijit, de sus in jos, fdrd producerea
de socuri sau vibratii care si poatd duce la deteriorarea
elementelor adiacente celor care se demonteazi. Se va
realiza 0 noud sarpanti i o nou invelitoare.

Structura sarpantei va fi din lemn de risinoase,
alcAtitd din popi, pane, tilpi, cosoroabe, clesti si
capriori. S5chema de descircare a apelor precum si
cotele pe verticald se vor stabili astfel incit si nu
genereze aglomerdri de zipada.

Sarpanta va fi previzutd cu sistem scurgere a apelor
meteorice din jgheaburi si burlane. Lemnul folosit se va
atege astfel incit s3 se incadreze in prevederile
normelor in vigoare, va fi tratat anticari, antimucegai §i
ignifugat, folosindu-se materiale agrementate.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activititi pentru Scenariul 1:
* inlocuirea partiald sau totald a elementelor degradate ale sarpantei {pazii, astereal3, sipci, contragipci
etc.} cu material lemnos tratat ignifug si fungicid;

» schimbarea invelitorii;

=  desfacerea 5i refacerea sistemului de colectare $i evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei

sarpantei.

-

7 Reparatii la planseul din lemn la pod

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solutia de interventie constd in urmatoarele etape:

e curatarea podului si indepartarea deseurilor
si a umplurii de la partea superioara a
planseului;

s  investigarea vizuald a elementelor din lemn
ale planseului (grinzi si scAnduri);

¢ scindurile din lemn care prezintd degradari
se vor inlocui in totalitate;

» prinzile din lemn se curdi foarte bine, daca
in urma acestei etape se constata
deteriorarea grinzilor de lemn se vor adopta
masuri suplimentare de consolidare;

*  pentru grinzile la care se constati deteriorari
in urma acestei etape, reducerea sectiunii
sifsau grinzi afectate puternic de degradri
biologice sau putrezire, se vor adopta misuri

Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
1.

Denumirea lucrdrii; "Creslerea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita®
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2) Protejarea,

suplimentare de consolidare-inlocuirea in |

totalitate sau consolidare partiala;

» elementele din lemn ale plangeului se vor
tratata antiseptic si ignifug;

= la intrados in zonele de interventie se
placheaza cu tavan fals cu strat de gipscarton
ignifug;

=« se va acorda o atentie sporitd conductorilor
electrici din zona tavanului care prininvelisul
protector trebuie s ofere o protectie sporita
impotriva incendiului generat de scurt-
circuit.

repararea elementelor

nestructurale

sifsau restaurarea elementelor

arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei care
prezinti potential pericol de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii:

3)

4)

5)

_ SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Lucrdrile propuse asupra elementelor nestructurale
sunt de tip curent si constau in reparatii locale si
refacerea corespunzitoare a finisajelor.

componente artistice.

Construcia nu coniine elemente arhitecturale sau

Se propune aceeasi salutie tehnica cu cea din Scenariul
1.

e reparatii la fisurile de la pereti;
» remedierea zonelor cu beton degaradati;

pana la zidarie.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urméitoarele activititi:

¢ zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.
reparatii la copertinele de la intrare in cladire;

refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fafadei, unde tencuiala initiala este desprinsi

Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,

dupa caz:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localititii Ghinda, zona avind functiunea dominanti de
dotdri publice - Camin Cultural . Lucririle propuse prin
prezenta investifie nu au impact asupra elementelor

naturale si antropice existente.

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitiitii Ghinda, zona avind functiunea dominanti de
dotiri publice - Camin Cultural . Lucrdrile prapuse prin
prezenta investifie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente,

Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fira

modificarea

configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Denumirea lucrdrii: "Cresteraa eficientei energetice a cladin Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita®
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6)

~ SCENARIUL 1

~ SCENARIUL 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

l

Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea

raspunsului seismic al constructiei existente.

Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, $1 A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN SOLUTIA TEHNICA
DE INTERVENTIE PROPUSA:

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie sa respecte obligatiile pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH) (A nu prejudicia in mod semnificativ"), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toatd
perioada de implementare a proiectului,

Lucrarile incluse in solutiile tehnice aferente fiecirui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate in

continuare.

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A

1.1)

e

CLADIRII:

Izolarea termica a fatadei - parte vitrata:

inlocuirea timpliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusa constd in inlocuirea usilor

extericare, cu  timplirie lemn  stratificat
termoizolanta cu performanti ridicat3;
Tamplaria existentdi de lemn dubli aferenti

ferestrelor se va pdstra si restaura iar ochiurile
interioare vor fi prevazute cu geam termoizolant
dublu.

Se propune aceeasi solufie tehnici cu cea din
Scenariui 1.

* demontare tAmplirie exterioard existent3;

Etanseitatea la apa: min. clasa E900;
Permeabilitatea la aer: min. clasa 4;

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitati:

*  montare timplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior;
¢ transport materiale i deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor,
Cerinte constructive pentru tAmplarie exterioard termoizolanti cu glaf exteriar:

. Geam termoizolant dublu;
) Feronerie oscilo-batanti cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior.

Principale caracteristici tehnice ale timpliriei exterioare termoizolante:
Comportarea la incovoiere din vant: clasa C5/BS;
Rezistenta ia deschidere-inchidere repetatd: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min. 100.000 cicluri;

Coeficientul de transfer termic {U): maxim 1,1 W/m2K;
[zolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strizii - min. 32 dB.

Tamplaria care se inlocuieste trebuie dotati cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate §i evitarea aparifiei condensului pe eiementele de anvelopi.

Denumirea lucrdrii "Cresterea eficientei energetice a cladini Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”
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Golurile exterioare ale timplariei se vor proteja la partea inferioara cu pervaze gata confectionate.

i Golurile interioare ale timplariei se vor proteja la partea inferioara cu parvaze.

1.2)

Izolarea termica a fatadelor - parte opaca:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnici propusi consti in:

Solutia tehnica propusi consti in:

izolarea termicd a fatadei - parte opaca, s jzolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin
prin termoizolarea peretilor cu vati termoizolarea peretilor cu vati minerala
minerald bazaltici cu o pgrosime a bazaltici cu o grosime a termoizolatiei de 10
termoizolatiei de 20 cm doar la extinderea cm doar la extinderea realizata la o faza
realizata la o faza ulterioara cuprinzand ulterioara cuprinzand cabina de film;
cabina de film; s termoizolare soclu cu cu un sistem
termoizolare socilu cu cu un sistem termoizolant rezistent la umezeald cu o
termoizolant rezistent la umezeald cu o grosime de 8 cm doar la extinderea realizata
grosime de 10 cm doar la extinderea la o faza ulterioara cuprinzand cabina de
realizata la o faza ulterioara cuprinzand fitm.

cabina de film.

1.3)

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

curdtare prin periere, spdlare strat suport si control tehnic de calitate;

izolare termicd suprafatd exterivard fatadd, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
termaizolarea conturului golurilor {gpaleti - cu sistem termaizelant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);
termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;

montare - demontare, transport gi utilizare schel3;

transport materiale §i deseuri rezultate in zone de depozitare a degeurilor.

Sistemul compozit de izolare termic3 cuprinde, in principal, urmitoarele etape:

aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;

pozarea $i fixarea mecanica a materialului termoizolant realizat din vati minerald bazaltici (MW);
aplicarea masei de spaclu armati cu plasa din fibri de sticl3;

realizarea stratului de finisare cu tencuiald decorativi pentru pereti;

realizarea stratului de finisare cu tencuiald mozaicatii pentru soclu.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termicd minim A2-51,d0,

Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

vatd minerald bazalticd (MW):
Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;

Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 30 kPa;

Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

polistiren extrudat ignifugat (XPS):

Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,036 W/mK;
Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;
Rezistenia la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min, 200 kPa.

Izolarea termica a fatadelor - parte opaci, la clidirea cu caracter istoric.

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solutia tehnici propusd constd fn montarea de
sisteme compozite de izolare termicd, a peretilor
exteriori, la fata interioard, pldci minerale rigide,
cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

Solutia tehnicd propusa canstd in montarea de sisteme
compozite de izolare termic3, a peretilor exteriori, la
fata interioard, placi minerale rigide, cu o grosime a
termoizolatiei de 8 cm.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activititi:
e curatare prin periere, spilare strat suport §i control tehnic de calitate;
e izolarea perefilor exteriori al clidirii, la fata interioara folosind plici minerale;
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¢ suprafetele exterioare se vor repara zonele degradate cu tencuieli pe baza de var;

*  se vor restaura elementele decorative din tencuiali (cornisd, brau, pilastrii, ancadramente) dup3 caz;

¢ se va desface tencuiala pe baza de ciment la zona de soclu si se va finisa cu tencuiala pe baza de var
hidraulic;

* transport materiale i deseuri rezultate in zone de depaozitare a deseurilor.
Clasa de reactie la foc (conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008): min. A2-s1,d0.
Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse:
¢  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,045 W/mK;
¢  Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placiior la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 20 kPa;

¢  Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete - TR: min. 10 kPa.

1.4} Termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei:

Cladirea are un acoperis Sarpanta.

SCENARIUL 1 | ___ _SCENARIUL 2 |
Solufia tehnicd propusid constd in montarea de | Solutia tehnic3 propusa consti in montarea de sisteme
sisteme compozite de izolare termicii cu o grosime a | compozite de izolare termici cu o grosime a
termoizolatiei de 30 cm. termoizolatiei de 15 cm.

Activitiitile propuse pentru lucririle de interventie, sunt:
e curdfare strat suport i control tehnic de calitate;

* termoizolarea planyeului peste ultimul nivel (suprafata orizontal si atic) cu produse de constructi
compatibile tehnic;

izolarea pe faa interioara a aticului cu sistem termoizolant;

prelungire/inlocuire piese deteriorate (guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare);
protectia termoizolatiei;

= transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a degeurilor.

Clasa de reactie la foc a materialului termoizolant {(conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008): Al.
Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in principal, urmitoarele materiale:

*  material termoizolant realizat din placi rigide de vata minerala bazaltica;

=  material pentru protectia termoizolatiei - fibrociment.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
¢ vatd mineral3 bazaltica rigida (MW):
o Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;

o Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a pliciler la o deformatie de 10% -
CS(10/Y): min. 20 kPa;
o Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fefe - TR: min. 10 kPa,

2) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE /A SISTEMULUI DE
FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM:

2.1) Dotarea cladirii cu ventiloconvectoare:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnici propusa constd in dotarea clidirii Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din
cu ventiloconvectoare dimensionate corespunzitor | Scenariul 1.
necesarului de caldurd aferent fiecirei incdperi.
Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu pgrila de
aspiratie §i de refulare, motor monofazat cu minim
trei trepte de vitezd si nivel de zgomot redus.

| Punerea in opera a acesti lucrdri implica urmiitoarele activititi principale:
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. procurarea ventiloconvectoarelor propuse si a materialelor necesare {conducte de legétur3,
fitinguri, izolatii pentru coenducte, robineti de separare, robineti de golire, robineti de aerisire, etc);

. montarea ventiloconvectoarelor propuse;

. racordarea ventilovonvectoarelor propuse la sistemul de distributie propus;

. realizarea probelor de presiune si de functionare a instalatiei rezultate in urma inlocuirii
corpurilor de incilzire;

. umplerea instalatiei cu agent termic (api);

. refacerea finisajelor in zonele de interventie inclusiv a izolatiilor termice pentru conductele
de distributie a agentului termic {daci este cazul);

. curitarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate.

Materialele 5i echipamentele utilizate pentru aceast3 lucrare sunt:
. ventiloconvectoare dotate cu sistem de reglaj al temperaturii;
. conducte din cupru montate aparent/mascat prin intermediul cdrora se vor realiza
racordurile ventilaconvectoarelor propuse la sistemul de distributie existent;

. izolatie termicd, propusi in scopul reducerii pierderilor de calduri in reteava de distributie
a agentului termic, in zonele de interventii (daca este cazul);

. fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire;
. superti de mantare pentru materiale (conducte, ventiloconvectoare, etc).

2.2) Dotarea clidirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incilzire:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propus3 consts in dotarea cladirii Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din
cu instalatel de distribugie a agentului termic pentru | Scenariul 1.
incdlzire cu un sistem de conducte si fitinguri,
adaptat la saricinile termice rezultate prin
implementarea misurilor de crestere a eficienei
energetice a anvelopei clidirii propuse prin acest
proiect.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitigi:
. procurarea materialelor necesare {conducte, fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti,
etc);
. montarea sistemului propus de conducte- pentru distribufia agentului termic pentru
incilzire;
. refacerea finisajelor in zonele de interventie;
. curiitarea zonei de lucru §i transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Sistemul propus pentru distributia agentului termic pentru incilzire cuprinde, in principal, urmitoarele
materiale:

. conducte prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de incilzire;

. izolatie termicd, propusd in scopul reducerii pierderilor de cilduri din reteava de
distributie;

. fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de
distributie;

. suporti de montare pentru conducte;

. vane de echilibrare hidraulica i regulator de presiune diferentiala;

. robinei termostatati pentru corpurile de incilzire.

2.3) Dotarea dadirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru api calda de
consum:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnici propus3 constd in dotarea c)adirii Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din
cu jnstalatie de distributie a agentului termic pentru | Scenariul 1.
apd caldd de consum.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitiiti:
. procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolatli pentru conducte, robineti,
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etc);
. montarea sistemului propus de conducte pentru distributia apei calde de consum;
. refacerea finisajelor in zonele de interventie;
. curdtarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Sistemul de distributie a apei calde de consum cuprinde, in principal, urmitoarele materiale:

J conducte din pelipropilena reticulata prin care este distribuit3 apa calda de consum inspre
obiectele sanitare;

. izolajie termicd, propusd in scopul reducerii pierderilor de cilduri din refeaua de
distribugie;

. fitinguri, robineti de finchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de
distributie a apei calde de consum;

. suporti de montare pentru conducte.

3) LUCRARILE DE INSTALARE/REABILITARE/ MODERNIZARE A SISTEMELOR DE
CLIMATIZARE, VENTILARE NATURALA §I VENTILARE MECANICA PENTRU
ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR:

3.1) Montarea echipamentelor de ventilare mecanica cu recuperare a cildurii, unititi
individuale cu comanda locala:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusi consti in montarea | Se propune aceeasi solugie tehnica cu cea din Scenariul
echipamentelor de ventilare cu recuperarea caldurii | 1.

- unitdti individuale de ventilatie, folosite pentru
aportul de aer proaspit din exterior si evacuarea
aerului viciat din interior cu recuperarea cildurii din
aerul evacuat.

Se vor monta 5 unitdti de ventilare cu recuperare de
caldura,

Montarea acestor unitili se va realiza (inand cont de posibilitatile existente si implicd, in principal, urmitoarele
activitati:

e transportul materialelor necesare (echipamente, conducte, suporti de montare, etc);

* montarea echipamentelor si materialelor necesare;

* refacerea finisajelor in zonele de interventie;

e curdtarea zonei de lucru §i transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasti lucrare sunt:
e echipamente pentru sistemul de ventilare;
+  conducte, cabluri electrice, fitinguti, etc;
* materiale pentru refacerea finisajelor.

Pentru a se asigura o eficienti energetica foarte ridicata se recomandi ca fiecare unitate de ventilare si asigure
cerintele precizate in continuare:

e  debit aer admis - 175 m3/h;

*  debit aer evacuat - 177 mi/h;

¢ eficientd energeticd - 90 %

¢ nivel de zgomot - 15 - 54 dB.

4) LUCRARILE DE REABILITARE/; MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN
CLADIRI:

4.1)  Reabilitarea instalatiei de iluminat:
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Datoritd stirii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se
propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescind astfel siguranta in exploatare a cladirii si
reducerea riscului de incendiu.

Deoarece starea tehnica a unor intrerupdtoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este
necorespunzatoare, se propune inlocuirea acestora cu altele noi, sigure in exploatare. Astfe), se vor
inlocui intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat si sigurantele din tabloul electric
aferente circuitelor de iluminat, cu sigurante noi dotate cu protectie diferentiala.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnici propusd pentru reabilitarea | Nu se propun lucriri de reabilitare/ modernizare a
instalatiei de iluminat consti in: instalatiei de iluminat din cladire.

» inlocuirea circuitelor de alimentare cu
energie electricd a corpurilor de iluminat;

¢ inlocuirea intreruptoarelor pentru
comanda corpurilor de iluminat;

s inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor
de iluminat

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesitid urmatoarele activitii:
¢ stabilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;
« stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;
e tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie In care acestea au fost montate;
* demontarea intrerupitoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;
¢  procurarea materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi {conductori, tuburi de protectie,
doze, intrerupitacre, sigurante etc);
e impingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incit intreaga instalatie
electrici sa fie inlecuitd cu conductort de sectiunea celor demontati;
e realizarea continuiti{ii conductorilor electrici prin legare si izolare corespunzitoare;
verificarea continuitdii 5i functionarii instalatiei electrice pentru iluminat;
montarea intrerupdtoarelor i sigurantelor noi;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curdtarea zonei de lucru si transportul materialelor rezuitate in urma lucririlor efectuate.

Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:

e conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

¢ doze de derivatie 5i/sau doza de ramificatie;

e intreruptoare;

e  siguranie;

¢  bandi izolatoare.

inlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloui electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
pana la fiecare corp de iluminat §i intrerupatoarele de comandi.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip C2XH 3x1.5 mm? si C2XH 4x1.5 mm?, cu izolatie
si manta cu intarziere, la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate
in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

4.2) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente:

Avind in vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de iluminat incandescente si fluorescente

care sunt utilizate pentru iluminatul spatiilor din clidire, se propune inlocuirea corpurilor de iluminat
existente.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd pentru cregterea eficientei energetice { Nu se propun lucriri de reabilitare/ modernizare a
a sistemului de iluminat consti in inlocuirea | instalatiei de iluminat din cladire.
corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente
cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficien{3 energeticd
ridicatd si duratd mare de viatd, dotate cu senzori de
migcare acolo unde se impun, pistrind pozitia de
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montaj a celor existente. Alimentarea cu energie
electricd a acestora se va realiza din circuitele de
iluminat existente.

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigurd o eficienti energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, jar avantajele acesteia sunt:

Durata mare de viata - acestea pot fi folosite pina la 50.000 de ore ceea ce reprezinti o durati
de doua ori mai mare fata de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fa{i de cele
incandescente.

Eficienta superioara ridicata - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/
watt, comparativ cu 14 lumeni/watt pentru becurile cu incandescentd si 20 lumeni/watt
pentru becurile cu fluorescenia.

Consum redus de energie - principalul avantajal acestui tip de becuri este consumul scizut de
energie care este de 6-7 ori mai mic decit cel al unu bec incandescent;

Tipul de lumina - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K), spre deosebire de becurile
incandescente care se incing foarte tare ele avind o eficienta foarte scizuti,

Impactul asupra medului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte material cu efect nociv
asupra mediului.

in acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigurd un consum minim

de energie pentru iluminat, reprezentand o varianti optimi in ceea ce priveste o dezvoltare durabila.

Avind la bazi obiectivul de crestere a eficientei energetice in clidirile publice, solutia tehnici
propusa va conduce atat la imbunatitirea eficientei energetice a clidirii prin reducerea consumului
de energie electrica pentru iluminat cit gi ia reducerea costurilor de mentenanta.

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat cu eficients energetici
ridicata $i duratd mare de viatd implica, in principal, urméitoarele activitati:
¢ curdfirea zonelor de lucru pentru a facilita inspectia sistemului de iluminat si manipularea
materialelor necesare inlocuirii corpurilor de iluminat;

= demontarea si transportul corpurilor de iluminat si a materialelor rezultate in urma lucrarilor de
demontarea a corpurilor de iluminat;

verificarea continuitatii si integritatii conductorilor electrici;

procurarea coprurilor de iluminat cu eficients energetic3 ridicarta §i durati mare de via(3, tip LED;
mentarea corpurilor de iluminat tip LED;

verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a functionarii acestuia;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;

curatarea zonei de lucru si transpostul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:
»  corpurile de iluminat tip LED;
= corpurile de iluminat tip LED dotate cu senzori de miscare;
* banda izolatoare.

4.3) LUCRARI PRIVIND REALIZAREA ILUMINATULUI DE SIGURANTA CONFORM
PREVEDERILOR NORMATIVULUI 17-2011.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
1.

Instalatia de iluminat de siguranta se va executa
conform Normativului 17-2011 si este compusa din
urmatoarele categorii de iluminat de siguranta:
¢ lluminat de securitate pentru evacuare;
¢ lluminat de securitate pentru marcarea
hidrantilor interiori;
« [luminat de siguranta pentru interventie si
pentru continuarea lucrutui;
[luminat de securitate impotriva panicii;
lluminat de securitate pentru circulatie.
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¢ lluminatul de siguranta pentru evacuarea persoanelor din cladire trebuie sa asigure identificarea si
utilizarea in conditii de securitate a cailor de evacuare. Pentru iluminatul de securitate pentru
evacuare, ay fost prevazute aparate de iluminat de siguranta pentru evacuare pentru: marcarea
jesirilor, deasupra fiecarei usi deiesire in exterior destinata a fi folosita in caz de urgenta, langa scari,
la schimbarile de directie, in grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp, iar in holurile
principale distanta maxima dintre doua aparate de iluminat de siguranta nu depaseste 15 m.
Aparatele de iluminat de siguranta vor fi in functiune permanent cat timp exista personal in cladire.
lluminatul de securitate pentru evacuare este de tipul 2 si se realizeaza cu corpuri de iluminat de tip
indicator luminos de tip LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu
autonomie de 3h. In cazul unei avarii la sursa de energie principala, carpul de iluminat va functiona
pe baterie proprie. Cand tensiunea de alimentare va reveni, aparatul pentru iluminatul de siguranta
semnalizeaza prezenta acesteia printr-un led de culoare verde pe pozitia aprins.

*  [luminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor interiori are rolul de a realiza identificarea
pozitiilor hidrantiilor in lipsa iluminatului normal. Corpurile de iluminat sunt de acelasi tip cu cele
prevazute pentru iluminatul de evacuare si vor fi amplasate la maxim 2 m deasupra hidrantilor.

* lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrislui va fi prevazut in incapererile in care vor fi
amplasate tablourile electrice, centrala termica si centrala de securitate Ia incendiu, Acestea au fost
amplasate in apropierea corpurilor de iluminat general din incapere. Aparatele de iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului intra in functiune la disparitia tensiunii alternative, cand se
inchide circuitul de curent continuu la care este legata lampa LED, cu alimentare de acumulator.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului vor avea autonomie
de minim 3 h.

¢ [luminatul de securitate itnpotriva panicii a fost prevazut in incaperile din cladire care au suprafata
mai mare de 60 de mp. [luminatul de securitate impotriva panicii a fost prevazut ¢cu comanda
automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal. In afara de comanda automata a
intrarii in functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii s-a prevazut si cu comenzi manuale
din mai multe locuri accesibile personalutui de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in
acestscop, Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se face numai dintr-
un sigur punct accesibil personalului insarcinat cu acest lucru. Intrerupatorul de scoarete din
functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii este amplasat in biroul administrativ de la
parterul caldirii.Pentru iluminatul de securitate impotriva panicii s-au propus corpuri de iluminat
dotate cu becuri LED si kit de emergenta cu autonomie de minim 1h.

e lluminatul de Securitate pentru circulatie este asigurat pe caile de evacuare (holuri, case de scara).
Pentru realizarea acestuia va fi prevazut cate un corp pentru iluminat general care va fi echipat cu kit
de emergenta pentru asigurarea iluminatului de evacuare, cu autonomie de minim 3h.

Pentru circuitele de iluminat de siguranta e vor folosi conductori de cupruy, cu izolatie si manta cu intarziere la
propagarea flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu
emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

Alimentarea corpuriler de iluminat de siguranta propuse se va realiza prin circuite separate direct din
tablourile electrice.

5) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
$1/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU:

5.1) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de seri.

Avind in vedere costurile ridicate de producere a energiei cit si datoritd nivelului mare al emisiilor
de dioxid de carbon in atmosfer3, este oportuna echiparea cladirii cu sisteme alternative de producere
a energiei din surse regenrabile.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusa pentru sistemul alternativ de | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
producere a energiei consti in instalarea unui sistem | 1.
cu sistem de captatoare solare termice, avind
putereamin, 3 kW pentru prepararea apa caldi de
consum.
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Aceastd lucrare cuprinde in principal, urmatoarele activitati:

= transportul si montarea sistemului solar (panouri solare, sisteme de prindere, grup de pompare,
conducte, boilere, armaturi si aite accesorii);
hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis a sistemului solar ;

s racordul sistemului de panouri solare termice la conductele de distributie a apei reci si a apei calde
menajere existente;

+ refacerea finisajelor in zonele de interventie;

e montare - demontare, transport si utilizare scheld (unde este cazul);

e  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Sistemul solar termic cuprinde, in principal, urm3toarele materiale si echipamente:

¢ colectori solari utilizati pentru captarea radiatiei solare si prepararea agentului termic;

« unitate solara de pompare a agentului termic in circuitul solar, inclusiv automatizare {intre panourile
solare si rezervorul de acumulare};
rezervor de acumulare pentru prepararea agentului termic produs de colectorii solari;

e vase de expansiune pentru preluarea cresterii volumului agentului termic, in urma cresterii
temperaturii acestuia;

+ vanade deviere cu 3 cai, dotata cu servomotor si senzori de temperatura pentru posibilitatea utilizarii
apei calde menajere de la sursa conventionala cand temperatura apei calde produsa de sistemul solar
nu este satisfacatoare;
agent termic solar pentru umplerea sistemul solar (circuitul primar);
suporti de montare pentru sistemul solar;

set de racordare {conducte de legatura, termometre, manometre, armaturi, fitinguri si racorduri
pentru conectare).

Pentru a se asigura o eficientd energetica foarte ridicati a sistemului alternativ de producere a energieise cu
panouri solare termice, se recomandd ca aceasta sa con{ind urmitoarele componente §i sd asigure cerintele
precizate in continuare:
e  colectori solari:
o Randament optic: min. 78%;
o Presiunea de lucru admisa: 6 bar;
o Montaj pe acoperis;
c Domeniul de utilizare: preparerea agent termic.
= unitate solara de pompare a agentui termic:
o Pompa pentru circuitul solar;
o Tensiunea nominala: 230 V;
o Temperatura maxima de lucru: 120 grd. C;
o Presiunea maxima de lucru: 6 bar;
o Indicator de debit, temperatura, elemente de siguranta, etc.
*  rezervor peniru prepararea agentului termic:
Capacitate: minim 100 litri;
o  Presiunea de lucru admisa: minim 10 bar;
o Material de fabricatie: otel inoxidabil;
o Grosime termoizolatie: minim 5 cm;

o]

Dotat cu indicator de temperatura, elemente de siguranta, etc.

5.2} Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusa pentru sistemul alternativ de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
producere a energiei consti in instalarea unor | 1.
sisteme alternative de producere a energiei: sistem
de producere a agentului termic dotat cu pompe de
cildurd reversibile aer - apa cu puterea min. 15 kW

Aceastd lucrare cuprinde in principal, urmatoarele activitati:

* demontarea echipamentelor din centrala termic3 §i a cosului de fum;
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e demontare sobe existente;
e montarea pompelor de cildurj;
« montarea echipamentelor conexe {pompe, vas de acumulare, vase de expansiune, etc.);

e interconectarea sistemului de pompe de cildura cu echipamentele din centrala termic3;
s punere in functiune si probe.

Pentru a se asigura o eficien{d energetica ridicatd a sistemului alternativ de producere a energiei cu pompe de

cilduri aer apa, se recomandi ca acesta sd contind urméitoarele componente §i sd asigure cerinfele precizate
in continuare:

= Temperatura mediului exterior: -15 “C;

e  Temperatura apei in condensatar (intrare/iegire): 40/45 °C;

*  Coeficient de performantd COP: min. 3 la o temperatura exterioara de -15°C;
s Boiler termoelectric bivalent: .

6) ECHIPAREA CLADIRILOR CU STATII DE INCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE,
CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 37272005 PRIVIND PERFORMANTA
ENERGETICA A CLADIRILOR, REPUBLICATA:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Se propune aceeasi solugie tehnici cu cea din Scenariul
L

Solutia tehnici propusi consti in:

e Montarea unei stafii de incdrcare pentru
vehicule electrice, avand doud puncte de
incircare per statie;

°  Realizarea tubulaturii incastratd pentru
cablurile electrice, pentru a permite
instalarea statiffor de incéircare pentru
vehicule electrice.

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor propuse, sunt:
s Tensiunea 400V AC+ /- 10%;
e  Puterea minim 22 kW,
*  Curent maxim maximum 32A pe fazi;
s Tipdeincarcare 2 puncte/statie;
s  Cabluri de incircare.

Alimentarea cu energie electrici se va face conform avizelor tehnice de racordare din posturile de
transformare /firidele de distributie dispenibile in zona.

7) ALTE TIPURI DE LUCRARI

7.1)  REFACEREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, IN SCOPUL ELIMINARII INFILTRATIILOR
LA INFRASTRUCTURA CLADIRII:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd presupune realizarea unui nou | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
trotuar perimetral, impermeabil, de protectie, | 1.
conform normelor in vigoare, cu panta spre exterior.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmiatoarele activitii:
e refacerea pantei trotuarului existent i a stratului suport;
®  turnarea unei gape siab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanti de maxim 1 m;

*  montarea unui cordon bitumines intre soclul cladirii (in urma termoizolirii acestuia) si trotuarul
reparat
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7.2) DEMONTAREA INSTALATIILOR §I A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA CLADIRII, PRECUM 5I MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA
DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd presupune demontarea tuturor | Se propune aceeasisolutie tehnici cu cea din Scenariul
echipamentelor si instalatiilor montate pe fatadele | 1.
cladirii in vederea aplicarii termoizolatiei.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitigi:
* demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele clidirii 5i remontarea acestora pe suporti
care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer condilionat;
= demontarea antenelor TV de pe fatadele cladirii $i remontarea acestora pe suporti care permit
montarea sistemuiui termoizolant sub antenele TV;
e indepartarea fa{d de perete a conductelor de gaz de pe fatadele cladirii pini la o distantd de minim
10 cm fatd de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

¢ indepirtarea fai de perete a cablurilor de pe fatadele clidirii si pozarea in paturi de cabluri montate
pe sistemul termoizolant.

7.3)  REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE IN ZONELE DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi soluie tehnica cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzitoare a finisajelor interioare | 1.

in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare si interioare, lucrari la sistemul de
instalatii termice si la instalatia electrica si de
iluminat

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitigi:
e  reparatii in zona spaletilor interiori;
=  reparatii in zona de interventie la instalatiile termice;
«  reparatii in zona de interventie la instalafia electrici de iluminat;
=  reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite.

7.4)  REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE:

a) Inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea | Se propune aceeasi solugie tehnici cu cea din Scenariul
instalatiei electrice consta in: 1.
e inlocuirea tablourilor electrice existene in

cladire;

* inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu
energie electricd a consumatorilor si
inlocuirea prizelor aferente circuitelor
electrice.

Inlocuirea tablourilor efectrice existente cuprind, in principal, urmatoarele activitati:
» deconectarea alimentarii cu energie electrica a tabloului de la nivelul sursei de energie electrica;

*  transportul materialelor necesare pentru inlocuirea tablourilor electrice {conducteri, trusa de
interventie, etc);

e  demontarea tablourilor electrice existente;

«  montarea tablourilor electrice propuse;

= verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice, in urma lucrarilor efectuate;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;

L]
e  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
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» tablouri electrice complet echipate;
e tuburi de protectie din PVC pentru mentarea conductorilor electrici;
¢  materiale pentru refacerea finisajelor.

Inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electricii a consumatoritor si inlocuirea prizelor aferente
circuitelor electrice implica, in principal, urmatoarele activitati:
e stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;
e tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;
« transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi {conductori, tuburi de protectie,
doze, etc);
* impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie
electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;
= realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;
»  verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;
refacerea finisajeler in zonele de interventie;
curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e  conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea conductorilor care
se vor inlocui;
doze de derivatie sau doza de ramificatie;
tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
*  banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilar, modul de pozare precum si tipul conductoriler/cablurilor sa fie corespunzatoare
intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi

luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului I7-
2011,

b) INSTALATII ELECTRICE: Instalatii de detectare, semnalizare i avertizare incendiu:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusid consti in realizarea unei | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
instaltii de detectare, semnalizare si avertizare | 1.

incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art.
3.3.2.din P118/3-2015.

Materialele si echipamentele necesare pentru aceasti lucrare sunt:

e Centrala convenfionald de incendiv;
*  Detectoare fum si/sau flacard;

Sirend interioars;

Sirend exterioara;

Buton semnalizare incendiu;

Cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta

de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala astfel incat circuitul s3 reziste 90 de

minute la foc pentru buclele centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module) ;

e cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centraiei de detectie
incendiu, si a altor surse de alimentare, amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

¢  cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate
cu kituri de baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu [E-H(St)H Bd E90

4x2x0,8 mmp amplasate in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT,
pozate ingropat in tencuiala

Pentru incdperea in care se va monta echipamentul de control §i semnalizare incendiu, se vor respecta toate
conditiile privind amplasare ECS mentionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga legislatie in
vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentata din tabloul electric §i dintr-o sursi independent3 tip UPS-7Ah,
pentru asigurarea alimentarii de rezerva.
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Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din P118/3-
2015.

La inciperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre planseu
si tavan/plafon fals/suspendat §i spatiu de sub pardoseala suprainiliati, daci sunt indeplinite conditiile
mentionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.

Realizarea instalatiilor de detectare, semnalizare §i avertizare incendiu se va realiza cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007/08/00, P118/1999, 17/2011, C56-02, L1D-
| 1995+L123/2007.

c) INSTALATII ELECTRICE: Instalarea unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului
si a gazelor fierbinti:

SCENARIUL 1 SCENARIUL2 |
Cladirea studiata va fi prevazuta cu sisteme de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenatiut
evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din caselede | 1.
scara, conform normativului P118/99. Prin
desfumare se urmareste extragerea unei parti din
fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii
conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii
mijloacelor de interventie la stingere, precum si de
limitare a propagarii incendiilor, conf, Art. 2.5.1 din
P118-1999,

Devarece imobilul studiat este o cladire publica,
ochiurile mobile ale ferestrelor pentru desfumare se
vor alege/ se vor realiza astfel incat sa aiba o |
suprafata libera la deschidere de cel putin 5% din
aria construita a casei de scara, dar nu mai putin de
1.00 mp (conform. Art. 3.5.2).

Pentru evitarea inundarii cu fum a caselor de scard,
desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat.
La ultimul nivel, in casele de scara, vor fi prevazute
trape cu deschidere automata si manuala, conectate
la centrala de detectie, semnalizare si avertizare
incendiu.

Pentru deschiderea manuala a trapelor vor fi

amplasate butoane de deschidere la fiecare nivel al
cladirii.

d) INSTALATII ELECTRICE: LUCRARI DE MODERNIZARE A INSTALATIEI DE

PARATRAZNET
SCENARIUL 1 e SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusd prevede inlocuirea instalfiei | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
de protectie iImpotriva trasnetului. 1.

Dimensionarea instalatie IPT, precum si alegerea elementelor componente ale acestora se va face conform
Normativ 17-2011. Se vor efectua masuratori PRAM pentru determinarea rezistentei de dispersie a prizei de
pamant. Daca valoarea masurata nu este corespunzatoare (R<1 ohm, pentru priza de pamant comuna) se vor
lua masuri suplimentare pentru indeplinirea rezistenti minime de dispersie.

7.5)  CREAREA DEFACILITATI / ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PERSOANELE CU
DIZABILITATI:

Lucrarile privind creare de facilitati si adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilititi se vor
realiza respectand cerintele din NORMATIVUL PENTRU ADAPTAREA CLADIRILOR CIVILE SI SPATIUL
URBAN AFERENT LA EXIGENTELE PERSOANELOR CU HANDICAP, INDICATIV NP 051/2012 APROBAT
PRIN ORDINUL 189/2013.
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SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tenica propusa pentru  adaptarea | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
infrastructurii si crearea de facilitati pentru cladirea | 1.
existenta, consta in:

¢ Realizarea unei rampe de acces in clidire;

e  Realizarea unei pasarele de trecers;

» Realizarea unui grup sanitar destinat

persoanelor cu dizabilititi.

a) Realizarea unei rampe de acces in clddire si a unei pasarele de trecere

Se propune realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu deficienfe mecanice si motrice ale
membrelor si cu deficiente ale aparatului ocular pentru zona de acces principal in cladire.

Rampa pentru persoanele cu dizabilititi se va realiza pe o structuri independenti de cea a
constructiei existente. Nu se admite rezemarea a nici unui element de constructie nou pe elementele
constructiei existente. Fundatiile noi se vor executa la aceiasi cot cu fundatiile constructiei existente
din imediata vecindtate sau se vor apropia de acestea din urmi numai pe directii perpendiculare.

Nota: Odati cu realizarea rampei de acces, se va asigura atat racordarea treptelor §i a podestului cit
si posibilitatea accesului pe usa de intrare in clddire, respectind cerintele Normativului NP 051/2012.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
s pregitirea terenului §i trasarea cotelor aferente rampei (punct plecare si sosire);
e executarea structurii rampei de acces;
¢ aplicarea finisajului antiderapant;
s montarea balustradelor pe ambele laturi ale rampei, pentru panta de max. 8%.

Cerinfe constructive pentru rampa de acces:
*  Rampa vaavea panta de:
o max. 15 % pentru deniveldri < 20 cm;
o max. B % (recomandat 5 %) pentru denivelari > 20 cmy;
e Lungimea rampei (cu i f3rd trepte) pani la zena de odihnd, va fi de maxim 6,00 m - pentru rampe cu
panta 5+8 % (zona de odihna - min. 1,20 m - recomandat 1,50 m);

Principale caracteristici tehnice ale rampelor de acces;
e rampa de acces va fi previzute cu parapet/ balustradi de protectie (h = 0,90+1,00 m) astfel alcituita
incit s3 impiedice caderea, precum i alunecarea in gol a bastonului sau a rotii cAruciorului, i avind
mand curenti inclusiv la h = 0,60+0,75 m;
* finisajul rampei de acces in clidire va fi realizat incit 53 impiedice alunecarea chiar si pe vreme
umedd, utilizindu-se astfel materiale cu un coeficient de frecare de minim 0,4;
i »  sevaasigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm.

b) Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati

Se propune realizarea unui grup sanitar desitant persocanelor cu dizabiliti{i prin lucriri de
recompartimentare ale spatiilor existente. Astfel, se va asigura minimum o cabind WC indicati cu
simbol caracteristic adaptatd la necesiti{ile persoanelor blocate in scaun rulant, asigurindu-se un
spatiu de manevrd de min.1,50 x 1,50 m si o 1atimea libera a ciii de circulatie in cabini de min. 0,90
m.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:
e recompartimentarea si adaptarea spatiului din zona grupului sanitar existent de la parter;
e transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate;
= procurarea materialelor necesare (obiecte sanitare, conducte, fitinguri si robineti, material pentru
finisaje, corpuri de iluminat, etc);
realizarea sistemului de alimentare cu apa si scurgere;
realizarea finisajelor in zonele de interventie;
montarea obiectelor sanitare si accesorilor aferente;
curdtarea zonei de lucru §i transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
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¢ vas WC cu actionare lateral3;
lavoar robinet tip parghie;
oglind3;

accesorii;

7.6)

Materialele necesare pentru aceasti lucrare sunt:

sistem de alarma auditiv si vizual (sonerie + bec);
bare de sustinere orizontal si vertical.

LUCRARI SPECIFICE NECESARE OBTINERII AVIZULUI ISU:

a) Instalatii de limitare si stingere a incendiilor

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

cu Normativului P118/2 - 2013, cap. 4, 5.

Solutia tehnicd propusa constd in realizare unei
instalatii de limitare si stingere a incendiilor care sa | 1.
corespunda Normativului P118/2013 si intregii
legislatiei tehnice specifice in vigoare. Instalatia
pentru limitarea si stingerea incendiilor consta in
dotarea cladirii cu hidranti interiori, in conformitate

Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul

* Conducte din otel inox;
+  Fitinguri din otel inox;
¢  Vane de separare.

7.7)

Materiale si echipamente necesare pentru acesta lucrare sunt :
« Hidranti de incendiu interiori, complet echipati pentru functionare;

Hidrantii de incendiu interiori vor acoperi intreaga suprafata a cladirii cu numarul de jeturi in functiune
simultana. Hidrantii se vor monta la cota +1,50 m de la pardoseali. Amplasarea hidrantilor se va face in cutii
montate pe perete, in locuri cat mai accesibile in caz de incendiu.

Alimentarea hidrantilor de incendiu se va realiza prin intermediul conductelor din otel inox respectand
impunerile Capitolul 12,13 din Normativul P118/2-2013,

REALIZAREA UNEI SCARI METALICE

Solutia tehnica propusa consti in realizare unei sciri
metalice deplasabild pentru accesul in cabina film. 1.

Se propune aceeasi solutie tehnic3 cu cea din Scenariul

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu au fost identificafi factori de risc antropici care ar putea
afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbdri climatice care ar putea afecta constructia,
lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor in vigoare, ludnd in considerare atit
actiunile seismice (P100-3/2019), cit si incircdrile din
actiunea zdpezii (CR 1-1-3-2012) si a vintuiui (CR 1-1-4-
2012).

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul
1.

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE

INTERFERENTE CU MONUMENTE

ISTORICE/DE

ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE

PROTEJATE
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SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Pe amplasament sau in zona imediat Invecinatd nu existd
manumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice,
Terenul nu este inclus in zond protejati sau de protectie.

Intrucit amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul
1.

E. CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRII SPECIFIC! INVESTITIEI REZULTATE IN URMA

REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser:
9,921 (kg COZ fan).

Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser3:
65,011 (kg CO2 fan).

Consumul anual de energie finala totala: 127,61
kWh/m2.an

Consumul anual de energle finala totala; 178,52 kWh/mZ2.an

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $1 MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Deoarece, prin realizarea lucririlor de interventie propuse
nu se realizeazd extinderi ale clidirii §i nici cresterea
numdrului de persoane pe care clidirea le deserveste - nu
sunt necesare alte tipuri de utilitd;i fatd de cele existente.

depisi consumurile initiale de utilitifi. in plus, este de
remarcat faptul ¢ prin aplicarea tuturor solugiilor propuse

in urma realizirii lucririlor de interventie propuse, nu se vor

se obtine o reducere substatiald a consumului de energie.

Informatiiie legate de utilitdti sunt identice cu cele prezentate
in Scenarijul 1.

5.3. DURATA DE REALIZARE §1 ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE
ETAPE PRINCIPALE

SCENARIUL 1

SCENARIWWL 2

conform graficului de realizare a lucririlor,

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de 12 lunl,

Durata de executie a lucrdrilor de jnterventie este de 12 luni,

conform graficului de realizare a lucririlor.

Etapele principale sunt prezentate In Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta

documentatie.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIE!:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA IN CONSIDERARE A

COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general:
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» TOTALinclusiv T.V.A.: 977.197,52 lef; * TOTALinclusiv T.V.A: 92571296 lei;
e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A: «  din care: Constructii-Montaj {C + M) inclusiv T.V.A:
620,998,46 lei. 560.491,691ei.

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 |a prezenta documentatie.

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentatin ANEXA 3 la prezenta documentatie.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A
INVESTITIEL

investitia const3 in cresterea performantei energetice a unei cladiri si realizarea unor lucriiri conexe cu scopul
respectdrii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datoriti specificului ei, investitia nu numai ca nu genereazi
costuri de operare suplimentare fati de cele existente, dar mai mult, ea asigurd o reducere substantiald a
cheltuielilor actuale cu energia.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Valoarea economiei anuale de energie 75.670,54 (lei/an). Valoarea economiel anuale de energie 65.807,06 (lei/an).

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEIL:

A. IMPACTUL SOCIAL 51 CULTURAL:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Impactul social al realizirii investitiei este dat de: Intrucit se propune acelasi tip de investitie, diferenta
* cresterea gradulul de satisfactie a utilizatorilor | constind doar din mdsurile constructive, impactul social §i
cladirii; cultural sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

s  cresterea necesarului de fortd de muncd pe plan
local si implicit cresterca bundstirii in rindul
locuitorilor localit3ii.

Datoritd specificului ei, investitia nu are un impact cultural.

B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEL IN FAZA DE
REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Locuri de munc3 estimate a se creea in faza de executie a | Intrucit se propune acelagi tip de investitie, iar costurile sunt
prezentei investitii este de: 3 persoane. apropiate, informatiile referitoare la locurile de munci create

sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.
Prin realizarea investitie nu se creaza lecuri de munci in faza
de operare.

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII
S1 A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru incilzirea cladirilor publice are ca efect reducerea costurilor de
intretinere cu incllzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera si cresterea independengei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incilzire,
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Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte substante nocive,
Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii giobale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
In urma realizirii lucririlor propuse, se va asigura o | Inurma realizirii lucririlor propuse, se va asigura o reducerea
reducerea anuald a emislilor de gaze cu efect de serd cu | anuald a emisiilor de gaze cu efect de seri cu 30.458,83 kg
43.125,67 kg COz fan. €Oz /an,

Lucrdrile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. AtAt in perioada de execulie a lucrdrilor propuse in Scenariul 1 si 2, cit si in pericada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existent asupra

solului, microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatiel, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior
se realizeaza in continuare.

~ PROTECTIA APELOR:

¢ Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinitatea lucrarilor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonatd special amenajati intr-o zoni mai inaltd,
prevazutd cu o panta astfel incit apele pluviale si eventualele scapari de carburanti si fie retinute intr-
un separator de produse ugoare. Impurificarea apelor poate apérea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantititi mici
nu pot infecta apa subterana. In timpul executiei lucrdrilor, daci se respecti tehnologia de lucru, nu se
emit substante care si afecteze calitatea apelor din pinza freatici sia celor de suprafati. Se poate aprecia
cd impactul acestei activitati asupra apelor de suprafati si subterani este nesemnificativa.

e Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influen{i asupra apelor de suprafati
si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintdmpinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind
colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a clidirii. Se va realiza executia
corespunzitoare a refelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitirii pierderilor accidentale in ape,
pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat ludndu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificati prin HG nr.
352/2005, respective ale normativului NTPA- 002 /2005,

~ PROTECTIA CALITATII AERULUL:

* Poluantiin perioada de executie: Executia lucririlor de constituie, pe de o parte, o sursi de emisii de praf,
iar pe de altd parte, sursi de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare efectudrii lucririlor propuse (autocamion,
autobasculanti, buldoexcavator, automacara, autobetonierd). Emisiile de praf, care apar in timpul
execufiei lucrdrilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe ciiile de acces din incinta obiectivulul,
Poluarea factorului de mediu AER este de scurtd durati gi limitd in timp (perioada de executie).

e  Poluanti in perioada de expleatare: Dupi darea in folosint3, poluangii pentru aer sunt reprezentanti de
gazele de ardere emanate de centrala termici. Se va asigura controlul si verificarea tehnica periodici a
centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfisurare a procesului de ardere,
cu respectarea legislatiei specifice.

~ PROTECTIA SOLULUI $1 SUBSOLULUI:

» Larealizarea lucririlor se vor lua misuri prin care si nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in
cantitati mici, ele nu pot infecta solul.

« Sevor realiza puncte special amenajate in vederea colectirii §i depozitirii temporare a deseurilor si se
va implementa sistemul de colectare selectivd a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
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realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

s Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

» In urma celor previizute mai sus putem considera ci impactul asupra solului si subsolului este minim.

~ PROTECTIA iMPOTRIVA ZGOMOTULUI §1 A VIBRATIILOR:

e Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la
utilajele de executie §i de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasi frecventd si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depdsi 70 dBA la limita perimetrului construit i sub 50dBA la cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fatd de locuinte nu este foarte mare, insi nu implica
inconfortul locuitorilor decit pe perioade limitate de timp, lucrdrile generatoare de zgomot fiind
organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzitor pentru limita la maxim efectul
de disconfort,

* Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfisuririi diferitelor activititi, se vor asigura misuri
pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sinitatii populatiei.

» PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

e  Lucrdrile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau exploatare,
deci nu necesitd luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

» PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR $I OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

e Pentru protectia mediului si a s&natitii oamenilor, in cadrul documentatiei, se previd misurile ce se
impun a fi fuate pentru lucrdrile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanti cu prevederile
din QUG 195/2005.

* De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua misuri pentru evitarea disipdrii de pamént si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces i blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitarii de pdmant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate, iar pdmantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea gi restaurarea
terenuifui,

e Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
intretinute incd din faza de construcie. Imprejurul obiectivului sunt previzute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intrefinute corespunzitor.

e Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot

ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiei.

» IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI 51 FAUNEI TERESTRE

e Situarea amplasamentului nu implica si nu determind - direct sau indirect - nici un impact asupra forei
si faunei existente in acesti zon4, intrucit imobilul este situat in mediu urban.

e Activitifile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau
nu. Investitia nu modificd dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteazi spatiile pentru
addposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pisirilor, Vegetatia nu va fi
afectata.

» Intrucit impactul general asupra biodiversitatii prin lucririle previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare misuri suplimentare de proteciie a factorilor de mediu.
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5.6. ANALIZA FINANCIARA S1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

Analiza financiard si economicd aferenti realizarii lucrdrilor de interventie este elaborati intr-un document
compact, separat, prezentat in ANEXA 4 |a aceasti documentatie tehnico-economica.
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII §I RISCURILOR

COMPARATIA SCENARILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E)

FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA
REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE), se poate concluziona cé:

* Riscurile care pot aparea in
derularea prolectului au in
general un impact mare la
producere, dar o probabilitate
redusa de aparitie si declansare;

*  Riscurile majore care pot afecta
proiectul sunt riscurile
financiare,

Probabilitatea de aparitie a riscurilor
tehnice este puternic diminuata prin
contractarea lucrarilor de executie cu
firme specializate.

cele din Scenariul 1.

PUNCT DE VEDERE SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 AVANTA]
TEHNIC Consumul total anual specific de energie | Consumul total anual specific de | Scenariul 1
finala este de 127,61 kWh/m? an. energie finala este de 178,52
kWh/m? an.
ECONOMIC Valoarea anuali a economiei de energie: | Valoarea anuald a economiei de | Scenariul 1
75.670,54 lei/fan. energle: 65.807,06 lei/an.
FINANCIAR Rapertul beneficiu-cost: B/C=0,751. Raportul  beneficiu-cost: B/fC= | Scenariul 1
0,698.
SUSTENABILITATE | Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu | Reducerea anuala a emisiilor de | Scenariul 1
efect de serd (echivalent kg de €0z): | gaze cu efect de serd {echivalent kg
43.125,67 kg €COz/an. de COz): 30.458,83 kg COz/an.
RISCURI In urma evaluarii riscurilor din Analiza de | Riscurile §i concluziile privind | Scenariul 1 =
Risc (informatii cuprinse in ANALIZA | evaluarea acestora sunt identice cu | Scenariul 2.

6.2. SELECTAREA §I JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de citre elaborator este Scenarjul 1.

In vederea justificirii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmitoarele:

Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asigura o eficientd energetica superioar.
= Dinpunctde vedere economic, Scenariul 1 asigura o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia datoritd
eficientei energetice superioare.

*  Dinpunct de vedere financiar, Scenariul 1 prezint3 beneficii mai mari.

e Din punct de vedere al sustenabilitdii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datorita obtinerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de sera (COz).
e  Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinti aceleasi riscuri,
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Din analiza informatiilro de mai sus, rezulta concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca variantd optima din punct
de vedere tehnico - economic.

Varianta recomandat3 de citre elaborator este Scenariu 1.

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se ohserva ci sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantarii nerambursabile din fonduri europene, demonstrand oportunitatea §i necesitatea socio-
economica a investitiel,

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTIINVESTITIEI

A. INDICATORI MAXIMALIiN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:
«  VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. -total: 977.197,52 lei;
o exclusivT.V.A. - total: 822.090,90 lei;
e CONSTRUCTII-MONTA] (C + M):
o inclusiv T.V.A.: 620.998,46 lei;
o exclusivT.V.A.: 521.847,43 lel.

A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIV], IN CONFORMITATE CU STANDARDELE,
NORMATIVELE $1 REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

Valoare la finalul
Indicatori de eficienti energetica implementirii
proiectului
Consumul anual specific de energie finald pentru incdlzire (kWh/m?.an) 103,56
Consumul de energie primara totala (kWh/m.an) 77,64
Consumul de energie primara totald utilizind surse convengionale (kWh/m2.an) 45,66
Consumul de energie primar3a utilizind surse regenerabile (kWh/m2.an) 31,98
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/ m? an) 9,92
Reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire (%) 78,48%
Reducerea consumului de energie primara totala (90) 88,41%
Reducerea emisiilor de CO; (%) 94,98%

B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUIL OBIECTIV DE INVESTITII
¢ Numdrul stagiilor de inciraare pentru vehiculele electrice: 1 bugciti,

* Economia anuald de energie:
o 89.806 kWh/an;
o 7.36tep.
C. DURATAESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LUNI
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Durata de executie a lucririlor de interventie este de: 12 luni,

6.4. PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIEREAL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotiirari ale autorititii locale, standarde referitoare ia activitatea
din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizdrii sau functionérii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daci in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictefe misurile de consolidare propuse in cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si
detaliile de executie vor fi, in mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformititii
solutiilor alese cu masurile indicate in expertiza tehnica.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urméri respectarea normativelor in vigoare {,Normativ de siguranti la foc a constructiilot” - P.118-

99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Cladirea, dupi modernizare, va avea gradul de rezistenti la foc 111
Cladirea are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.
Potrivit prevederilor cap. 6 din Normativului [ 7-2011 se prevede instalatie de paratrisnete.

Cladirea proiectatd se incadreazi in nivelurile de performanti previzute de reglementirile tehnice pentru

sigurantd la foc. Conformarea la foc este corespunzitoare in acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P118-99.

Se asigura respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistenti la foc, riscul de incendiu {destinatie), regimul de
inélfime, numir utilizatori gi arie construitd, prevazute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul P 118-99.

Lucririle propuse pentru securitatea la incendiu sunt:

¢ Instaltii de detectare, semnalizare gi avertizare incendiu:

Realizarea unei instaltii de detectare, semnalizare i avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit
conform art. 3.3.2.din P118/3-2015.

Pentru incdperea in care se va monta echipamentul de control si semnalizare incendiu, se vor respecta
toate conditiile privind amplasare ECS ment{ionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga
legislatie in vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentatd din tabloul electric si dintr-o sursi
independenta tip UPS-7Ah, pentru asigurarea alimentirii de rezerva.

Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din
P118/3-2015.

La incdperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre

plangeu si tavan/plafon fals/suspendat si spatiu de sub pardoseala suprainil{ati, daci sunt indeplinite
conditiile mentionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.
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Realizarea instalafiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va realiza cu respectarea

prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007 /08/00,P118/1999,17 /2011, €56-02, L10-
1995+L123/2007.

Instalatii de limitare si stingere a incendiilor:

Solutia tehnica propusa constd in realizare unei instalatii de limitare si stingere a incendiilor care sa
corespunda Normativului P118 /2013 si intregii legislatiei tehnice specifice in vigoare. [nstalatia pentru
limitarea si stingerea incendiilor consta in dotarea cladirii cu hidranti interiori, in conformitate cu
Normativului P118/2 - 2013, cap. 4, 5.

Hidrantii de incendiu interiori vor acoperi intreaga suprafata a cladirii cu numarul de jeturi in functiune
simultana. Hidrantii se vor monta la cota +1,50 m de la pardoseald. Amplasarea hidrantilor se va face in
cutii montate pe perete, in locuri cat mai accesibile in caz de incendiu.

Alimentarea hidrantilor de incendiu se va realiza prin intermediul conductelor din otel inox respectand
impunerile Capitolul 12,13 din Normativul P118/2-2013.

C) IGIENA, SANATATE $1 MEDIU INCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

Pentru realizarea lucririlor propuse, au fost prevazute finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa
emita gaze nocive.

Printr-o ventilare corespunzatoare se elimina formarea condensului si a mucegaiului.

Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente Ia dezinfectii, fard asperititi.

Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante dezinfectante
lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientald vizuala:

In spatiile proiectate, asigurarea cantitatii si calitatii luminii naturale si artificiale, se realizeazi in
conformitate cu normele de igieni si sinitate previizute in STAS 6646.

Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial, Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatul general al spafiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
cerintele de tema. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “lluminatul natural §i artificial al inciperilor
civile gi industriale”.

lgiena auditiva:

Pentru prevenirea depasirii nivelului de solicitare auditivi normald, conform Legii 10/1995, cap.lil F, s-
au luat mésuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei cladirii.

Refacerea si protectia mediului;

Trotuarele din jurul cladirii avor avea la¢imi de minim 1,0 m.

Lucrérile subterane si supraterane propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul ecologic, nu diuneaza
sanatatii, linistii sau starii de confort a camenilor prin modificarea factorilor naturali.

Asigurarea evitdrii poludrii aerului exterior se realizeazi prin respectarea prevederilor STAS 10576 care
stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

Igiena evacuarii reziduurilor solide implicd asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare §i evacuare, eliminind riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

Gunoiul se colecteazd la un punct gospodarese in incintd, dotat cu eurocontainere specializate pentru
gunoi menajer, sticla, plastic, hirtie.

Investifia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

Refacerea mediului dupé perioada afectatd santierului se asigurd prin amenajarea de alei, rigole,
imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucriri care nu
fac obiectul prezentei investitii.

Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati

Se propune realizarea unui grup sanitar desitant persoanelor cu dizabilititi prin lucrdri de
recompartimentare ale spatiilor existente. Astfel, se va asigura minimum o cabind WC indicati cu simbol
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caracteristic adaptatd la necesitifile perscanelor blocate in scaun rulant, asigurandu-se un spatiu de
manevra de min.1,50 x 1,50 m si o 1a§imea liber3 a ciii de circulatie in cabini de min. 0,90 m.

D) SIGURANTA $1 ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevdzute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguran{d in exploatare” - indicativ. NP 068-02 si prescriptiile in vigoare,
asigurdndu-se astfel garantia unei calititi corespunzitoare in exploatare.

Alte conditii de siguran{d propuse:

se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm;

usile cu sticla la partea inferioar3 vor fi previzute cu geam securizat pind la minim 90 cm indlfime;
ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi realizate cu materiale rezistente la lovire {plinuri, sticli
securizatd, balustrade de protectie) pidnd la h = 0,90 m de la pardoseals;

s indltimea de siguran{d a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru cladiri cu deniveliri de
pana la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;

» sarpanta va fi prevazutd cu opritori de zipada, montate la aprox. 1 m de la streasina.

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivd (nivelul de performanta stabilit conform reglementirilor tehnice in vigoare) va fi
realizat printr-o serie de misuri constructive, cum sunt:

e Izolarea acusticd la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea peretilor si inlocuirea tAmplariei

exterioare cu una etansi, elemente de constructie care asigurd un nivel de zgomot sub 38 dB in spatiile
comune.

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

La dimensionarea grosimilor termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006 si
C107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea §i completarea

Reglementdrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”,
indicativ C 107-2005.

in urma analizei termice si energetice a clidirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Misuri,
cladirea se va incadrain clasa energetica "B” avand o nota energetici 99,72, si un consum total anual specific
de energie finala de 127,61 kWh/m2an impartit astfel:

s consumul total anual specific de energie finala pentru incilzire: 103,56 kWh/m2an;
» consumul total anual specificde energie finala pentru preparare api caldi de consum: 15,36 kWh/m?an;

» consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 8,61 kWh/m2an,

9. unindice de emisii echivalent COz: 9,92 kgC02/m?.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc} din persepectiva consumului de resurse
si a poludrii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus
de energie.
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Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si respectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de seri.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de resurse
si de energie.

Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor {i satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:

protectia resurselor;

conservarea mediului natural;

sdndtatea, confortul si bunistarea utilizatorilor;
protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIE]I PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE $1 ECONOMICE

Aceasta investitiel se doreste a se finanta prin Planul National de Redresare si Rezilientd Componenta C5 - VALUL
RENOVARII AXA 2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica i rezilientd in cladiri publice, Operatiunea
B.2- RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE.

Rata de finantare acordati prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fard TVA.

In cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferenti cheltuielilor eligibile va fi suportati de la
bugetul de stat, din bugetul coordenaterului de reforme si/sau investitii pentru Componenta 5 - Valul Renovdrii -
MDLPA, in conformitate cu legislagia in vigoare.

In afara valorii eligibile a proiectului, orice alti cheltuiald constituie cheltuiald neeligibili si va fi suportata de
beneficiar.
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7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita”- a fost
emis Certficatul de Urbanism, atasat.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE
IMOBILIARA

Nu este cazul

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este inscris in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al localitatii Ghinda, judetul Bistrita-
Nasaud.

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

Prin prezenta documentatie nu s-a propus suplimentarea capacitatii existente privind asigurarea
utilitatilor si in consecinta nu sunt necesare avize pentru acestea.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU,
IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ACORD DE MEDIU

Punctul de vedere al autorititii competente pentru protectia mediului este anexat prezentei documentatii.

7.6.AVIZE, ACORDURI §I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE
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A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE:

e Auditul energetic este anexat prezentei documentatii.

B. STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

e Nu este cazul.

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR IN SITURI
ARHEOLOGICE:

s Nu este cazul.

D. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:

e Nu este cazul.

E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEL

»  Auditul energetic
s Expertizi tehnica

Studiile de specialitate sunt anexate prezentei documentatii.

8. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier pentru lucrdrile din prezenta documentatiei se vor realiza in zona obiectivului in
conformitate cu legislafia in vigoare si va fi detaliati in cadrul urmatoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu apd a santierul se va realiza prin dotarea cu sursi proprie de ap3.
Alimentarea la energie electrica se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.
Accesul in incinta organizarii de santier se realizeaza din cdile de acces existente.

Pentru lucrarile propuse in cadrul organizairi de santier nu sunt necesare demoliri, devieri de refele, alimentare
cu energie termicé si telecomunicagii.

Data; Proiectant,
10.04.2023 KLEVER SYSTEM S.R.L.
Sef de proiect

arh. Fodor Tamas
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OBIECTIV: Cresterea eficlentel energatice a cladirii Caminului Cuitural Ghinda, municipiul Bistrita
Prolectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud

Bistrita-Nasaud
DG - DEVIZ GENERAL -
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita
Valoare Valoare
Nr. D (fara TVA) TVA cu TVA
ety enumiraa capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
12 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala F
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00] 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asiguraraa utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 0.00| 0,00| 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0,00 0,00
313 Alle studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.590,00 302,10 1.892,10

acorduri si autorizatii

3.3 Expertizare tehnica 6.179,95 1.174,19 7.354,14

34 | %glrlt'iﬁcarea performantei energetice si auditul energetic al 11.000,00 2.090,00 13.090,00

cladirilor

3.4.1 Audit energetic 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.4.2 Cerlificat de performanta energetica ia finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00

|lucrarilor

3.5 Proiectare 51.436,00 9.772.84 61.208,84
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Siudiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 13.970,00 2.654,30 16.624,30

de interventii si deviz general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3.000,00 570,00 3.570,00

avizelorfacordurilorfautorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitale a proiectului tehnic si a 10.000,00 1,900,00 14.900,00
detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execulie 24.466,00 4.648,54 29.114,54
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitil 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00

cereril de finantare

3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 11.668,33 2.216,98 13.885,31
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.893,00 929,67 5.822,67
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4.893,00 929,67 5.822,67|
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DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei enargetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de execulie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 6.775,33 1.287.31 8.062,64
TOTAL CAPITOL 3 81.874,28 15.556,11 97.430,39
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 455.781,59 86.598,51 542.380,10
4.1.1 Lucrari de reabilitare termica 421.740,09 80.130,62 501.870,71
4,12 Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini 34.041,50 6.467,89 40.509,39
elactrice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 41.065,84 7.802,52 48.868,36
4.2.1 Echliparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini 12.026,00 228494 14.310,94
slactrice
4,2.2 Instalarea sistemelor de ventilare mecanica pentru 1.309,13 248,73 1.557,86
asigurarea calitatii aerului interior
4.2.3 Sisteme altemnative de producere apa calda menajera 11,073,35 2.103,94 13.177.29
4.2.4 Sistem producere agent termic cu pompe de caldura aer- 12.830,40 2.437.78 15.268,18
apa
4.2.5 Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu si 3.538,46 672,31 4.210,77
desfumare
4,2.6 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 288,50 54,82 343,32
4.3 Utilaje, echipamente tennologice si functionale care nacesila 180.686,00 34.330,34 215.016,34
montaj
4.3.1 Echiparea cladirilor cu stati de incarcara pentru masini 77.000,00 14.630,00 91.630,00
electrice
4.3.2 Instalarea sistemelor de ventilare mecanica pentru 25.000,00 4.750,00 29.750,00
asigurarea calitatii aerului interior
4.3.3 Sisteme altemmative de producere apa calda menajera 31.070,00 5.903,30 36.973,30
4.3.4 Sistem producere agent termic cu pompe de caldura aer- 36.000,00| 6.840,00 42.840,00
apa
4.3.5 Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu si 7.200,00 1.368,00 8.568,00
desfumare
4.3.6 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 4.416,00 839,04 5.255,04
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Aclive necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 677.533,43 128.731,37 806.264,80
CAPITOL S
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.1.1 Lucrari de constructil si instalatii aferente organizarii de 25.000,00 4.750,00 29.750,00
santier
5.1.1.1 Organizare de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii sanfierului 0,00 0,00 0,00
LS.Z Comisioane, cole, taxe, costul creditului 5.740,33 0,00 5.740,33
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0.00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cola aferenta 15C pentru controlul calitatli lucranlor de 2.609,24 0,00 2.609,24
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 521,85 0,00 521,85
teritorivlui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.609,24 0,00 2.609,24
52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 21.942 86 4.169,14 26.112,00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00




Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

BD 8 | Pag 3
DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
1 2 3 4 5
TOTAL CAPITOL 5 62.683,19 10.819,14 73.502,33;
CAPITOL &
Cheltuieli pantru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0.00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 822.090,90 155.106,62 977.197,52
|din care: C+M {1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 521.847,43 99,151,03 620.998,46
In preturi la data de 10.04.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.
Data \\g—gs \I'nig;ah\ _
10.04.2023 < rarty-Fodor Tamas
o @' L™ ‘ M -

Raport generat cu ISDP |, www. devize o, e-mail: office@interseft.re, tel.: 0236.477.007
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BD &
OBIECTIV: Cresierea aficientel energetice a cladiril Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
OBIECTUL: Lucrari de reabilitare termica
Prolectant: Klever System SRL, Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
JO&/7612004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI NE I.
Lucrari de reabilitare termica
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
c n Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
) lei lef lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
g1 Constructii si instalatii 421.740,09 80.130,62 501.870,71
haa Reabilitare termica 421.740,09 80.130,62 501.870,71
TOTAL | - subcap. 4.1 421.740,09 80.130,62 501.870,71
421.740,09 80.130,62 501.870,71

Total deviz pe obiect

Proiectant

Raport generat cu ISOP , www.davize.ro, e-mail: p_tﬁ_ge_@img_mg‘{f.m, t%: 0236.477.007
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
OBIECTUL: Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
JO6/7612004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. §
Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
- rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
p1 Constructii si instalatii 34.041,50 6.467,89 40,509,39
1.1 Amenajare statie de incarcare masini electrice 16.221,50 3.082,09 19.303,59
4.1.2 Instalatii pentru statia de incarcare masini electrice 17.820,00 3.385,80 21.205,80
TOTAL | - subcap. 4.1 34.041,50 6.467,89 40.509,39
8.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.026,00 2.284,94 14.310,94
4.2.1 Montaj utilaj - statie de incarcare masini electrice 12.026,00 2.284,94 14.310,94
TOTAL Il - subcap. 4.2 12.026,00 2.284,94 14.310,94)
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 7_7.000,00r 14.530,00F 91.630,00
necesita montaj
4.3.1 Lista echipamente cu montaj - Statie incarcare masini 77.000,Cc0 14.630,00 91.630,00
Electrice
X Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
p.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00]
TOTAL Ill - subcap. 4,3+4.4+4,5+4.6 77.000,00 14.630,00 91.630,00|
Total deviz pe obiect 123.067,50 23.382,83 146.450,33

Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ronf8ls 0286!
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OBIECTIV:

Bistrita
OBIECTUL:

interior
Proiectant:

Instalarea sistemelor de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior

Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Instalarea sistemelor de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului

Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUl 16861210,
JO6/7612004, jud Bistrita-Nasaud

DEVIZUL OBIECTULUI A Nr.

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr Valoare TVA Valoare
c rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
.2 Montajﬁﬁaje, echipamente tehnologice si functionale 1.309,13 248,73 1.557,86
Fl.2.1 Mantaj utilaj - ventilare 1.309,13 248,73 1.557.8
TOTAL Il - subcap. 4.2 1.309,13 248,73 1.557,86
.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 25.000,00 4.750,00 29.750,00
necesita montaj
3.1 Lista echipamente instalatii de ventilare 25.000,00 4.750,00 29.750,00]
na Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,0
TOTAL Ul - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total deviz pe obiect 26.309,13 4.998,73 31.307,86

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel - 02387107
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere apa calda menajera
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
JO6/7612004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXANr. 8
Sisteme alternative de producere apa calda menajera
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
. rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
) lei lei lei
1 2 3 4 5
B.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11.073,35 2.103,94 13.177,2
4.2.1 Montaj echipamente - Producere ACM cu panouri solare 11.073,35 2.103,94 13.177,28
TOTAL Il - subcap. 4.2 11.073,35 2.103,94 13.177,29
4.3 Utilaje, echipamente tehnofogice si functionale care 31.070,00 5.903,30 36.973,30
necesita montaj
4.3.1 Producere ACM cu panouri solare 31.070,00 5.903,30 36.973,304
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
nhecesita montaj si echipamente de transport
1.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale ¢,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 31.070,00 5.903,30 36.973,30
Total deviz pe obiect 42.143,35 8.007,24 50.150,59

Proiectant

e

Raport generat cu ISDP , www.devize.r0, e-mail: office@intersoftxoytel. ‘Oéﬁé‘ﬁ? o7
N, RGN




Sistem producere agent termic cu pompe de caldura aer-apa
Conform H.G. nr. 907 din 2016

BD 8 Pag 5
OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
OBIECTUL: Sistem producere agent termic cu pompe de caldura aer-apa
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
JOB/7612004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. g

Nr Valoare TVA Valoare
. rt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.830,40 2.43ﬁ8 15.268,18
1.2.1 Montaj echipamente - Pompe de caldura aer-apa 12.830,40 2.437,78 15268,18
TOTAL i - subcap. 4.2 12.830,40 2.437,78 15.268,18|
.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 36.000,00] 6.840,00 42.840,00
necesita montaj
pg-3.1 Pompe de caldura aer apa 36.000,00 6.840,00| 42.840,00
k4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
'4.5 Dotari 0,60 0,00 0,00)
e Active necorporale 0,00 0,00 D,OO]
TOTAL |l - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 36.000,00 6.840,00 42.840,00]
Total deviz pe obiect 48.830,40 9.277,78 58.108,18

Proiectant
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OBIECTIV: Cresterea eficientel energetice a cladirfi Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita

OBIECTUL: Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu si desfumare

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,

JO6/7612004, jud Bistrita-Nasaud

DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Ne. §

Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu si desfumare
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr Valoare TVA Valoare
c rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
i lei lei lei
1 2 3 4 5
.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3.538,46 672,31 4.210,77
.21 Mentaj instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la 3.538,46 672.31’ 4.210,77
jncendiu si desfumare
|TOTAL Il - subcap. 4.2 3.538,46 672,31 4.210,77
n.3 Utilaje, echipamente tebnologice si functionale care 7.200,00 1.368,00 8.568,00
fecesita montaj
r.3.1 Lista echipamente - detectie, semnalizare, alarmare la 7.200,00 1.368,00 8.568,00
jncendiu si desfumare
B4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 o,ou|
necesita montaj si echipamente de transport
p.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
K6 Active necorporale 0,00 0,00 0,001
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 7.200,00 1.368,00 8.568,00]
Total deviz pe obiect 10.738,46 2.040,31 12.778,77

Raport generat cu ISDP , www.devize rg, e-mail:

h
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
OBIECTUL.: Instalatie de paratrasnet si priza de pamant
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
JO6/76V2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI Augm;_ﬁ[
Instalatie de paratrasnet si priza de pamant
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
c rt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
2 Montaj utilaje, echipamente tehnoiogice si functionale 288,50 54,82 343,32
1.2.1 Montaj paratrasnet 288,50 54,82 343,32
TOTAL Il - subcap. 4.2 288,50 54,82 343,32
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 4.416,00 839,04 5.255,04|
nacesita montaj
|4.3.1 Lista echipamente - paratrasnet 4.416,00 839,04 5.255,0
k4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
|4.5 Dotari 0,00 0,00 G,ODE
K6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 4.416,00 839,04 5.255,04
Total deviz pe abiect 4.704,50 893,86 5.598,36|

i

Raport generat cu ISDP , www.devizero, e-mail M%mem
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul
Bistrita
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CU! 16861210,
JO6/7612004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXANr. §
Organizare de santier
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
R rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
’ lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 25.000,00 4.750,00 29.750,00|
de santier
5.1.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 25.000,00 4.750,00 28.750,00
TOTAL | - subcap. 4.1 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total deviz pe obiect 25.000,00 4.750,00 29.750,00
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OBIECTIV:

Proiectant:

Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita -
VARIANTA MINIMALA

Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud

Bistrita-Nasaud

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita

- VARIANTA MINIMALA
Valoare Valoare
Nr. . . . : | (fara TVA) e cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 0,00| 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Sludii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.580,00 302,10 1.892.10
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 6.179,95 1.174.19 7.354 14
14 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 11.000,00 2.090,00 13.090,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 51.436,00 9.772,84 61.208,84
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 13.970,00 2.654,30 16.624,30
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3.000,00 570,00 3.570,00
avizelor/acordurilerfautorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 10.000,00 1.900.00 11.900.00
detaliilor de executie
3586 Proiect tehnic si detalii de executie 24 466,00 4.648,54 29.114,54
16 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 10.000,00 1.900,00 11.800,00
3.7.% Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3712 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0.00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistenta tehnica 11.184,88 2.125,13 13.310,01
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.893,00 929,67 5.822 67
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1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4.893,00 929,67 5.822,67
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in 0,00 0,00 0.00
pregramul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 6.291,88 1.195,46 7.487.34
TOTAL CAPITOL 3 91.390,83 17.364,26 108.755,09
CAPITOL 4
Cheiltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 410.163,44 77.931,06 488.094 50
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 38.338,79 7.284,38 45.623,17
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 180.686,00 34.330,34 215.016,34
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 629.188,23 119.545,78 748.734,01
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 22.499.18 4,274 .84 26.774,02
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 22.499,18 4.274,84 26.774,02
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.181,02 0,00 5.181,02
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenla ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 2.355,01 0,00 2.355,01
constructii
5.2.3 Cofta aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 471,00 0,00 471,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.355,01 0,00 2.355,01
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 20.478,00 3.890,82 24.368,82
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL CAPITOL 5 58.158,20 10.065,66 68.223,864
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 778.737,26 146.975,70 925.712,96
din care: C+M (1.241.3+1.4+2+4.1+4,.2+5.1.1) 471.001,41 89.490,28 560.491,69
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1] 2 | 3 | 4 | 5

In preturi la data de 10.04.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021,

Data Intocmit
10.04.2023

Beneficiar/ investitor
Municipiul Bistrita

Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007







ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA
AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA

1.1.

PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Prin realizarea investitiei ,Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda”, se

urmareste atingerea urmatoarelor objective:

Obiectivul general principal al domeniu major de interventie, pe care se doregste a se finanta aceasti investitie,
il reprezinta "Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde”.
Obiectivul specific vizat: Renovarea energeticd moderata sau aprofundati a cladirilor publice,

Obiectivele urmairite sunt:

s Cresterea eficientei energetice in cladirile publice.

» Scidderea consumului anual de energie primara.

s  Scdderea consumului anual specific de energie pentru incilzire.

*  Scdderea consumului anual specific de energie.

o  Scdderea anuali a emisiilor echivalent CO2.

» Gestionarea inteligentd a energiei si utilizirea energiei din surse regenerabile,

De asemenea, activitifile /lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -, Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” In temeiul Regulamentului privind

Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Obiectivele proiectului ,Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda”, pot fi

indeplinite prin doua scenarii:

Scenariul 1 cu investitie maxima

Scenariul 2 cuinvestitie medie l

Corespunde pachetului de masuri maximal descris in cadrul
capitolului 5 din DA.LL

Corespunde pachetului de masuri minimal descris in cadrul
capitolului 5 din D A.L.L

Valoarea investitiei totale de capital 977.197,52 lei

Valoarea investitiei totale de capital 925.712,96 lei

Termen de realizare a investitiei 12 luni

Termen de realizare a investitiei 12 luni

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:

“Renovarea energetica a Caminuiui Cultural din localitatea Ghinda”,
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1.2. IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

Obijectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiard) este de a calcula indicatorii
performantei finaciare a proiectului, Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul
incremental, pentru evaluarea investitiei, Principiul incremental presupune utilizarea a doua, in vederea
determinarii indicatorilor financiari se vor evalua incremental doua scenarii, Varianta “Fara Investitie” -
“Do Nothing” (situatia actuala) si varianta “Investitie cu Impact Major" - “Do Something”. Analiza
incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a implementarii projectului. Indicatorii
utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a obiectivului si rata financiara
interna a rentabilitatii.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA ACTUALIZATA a
obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATIIL.
Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula
ratele randamentului adecvate, rata interna financiara a randamentului capitalului (RIRF) si valoarea neta
financiard actuald corespunzitoare (VNAF).
Structura analizei financiare presupune ci, pe baza valorii totale a investifiei, a determinarii veniturilor
si costurilor totale aferente exploatdrii, a identificirii surselor financiare, a determinarii sustenabilitagii
financiare si a luxurilor de numerar, se va determina RIRF.
Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiarad este cea a fluxului net de numerar
actualizat. Potrivit acestel metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea §i provizioanele, nu sunt
luate Tn consideratie,
Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU)} Nr. 480/2014.
Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al capitaluui.
Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea sigura oferita de o
investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.
Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de timp se
intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o pericada adecvata
vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen
mediu/lung,
Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului si este
legat de sectorul in care se realizeaza investitia.
Perioada de referinta include perioada de implementare a operatiunii.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda”,
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2. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA
NECESITATEA $I DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV
PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Cladirile proiectate inainte de anul 1990 inregistreazi cele mai importante pierderi de energie prin peretii
exteriori, ferestre si terasa. Aceste pierderi de energie determina costuri foarte ridicate cu incilzirea spatiilor pe
perioada de iarna. Totodatd, cladirile proiectate inainte de 1990 prezinti adesea elemente de construcii ale
fatadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de prabusire, dar si componente - pereti exteriori si tamplirie
exterioard -neperformante din punct de vedere energetic.

Cladirea Camin Cultural Ghinda, , oras Ghinda, judetul Bistrita-Nasaud face parte din aceasta categorie. In cazul in

care nu se realizeaza investitia, se estimeaza cresterea de la an la an a costurilor energia termica, cu reparatiile si
a celor de intretinere a cladirii existente,

Directiva 2006/32 /CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la
utilizatorii finali si serviciile energetice 5i de abrogare a Directivei 93 /76/CEE a Consiliului prevede, printre altele,
ca statele membre si ia toate masurile pentru imbunétatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea
unei finte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin
Directiva nr 27/2012 cu privire la eficienfa energetica se se stabileste obiectivul de reducere cu 20% a consumului
de energie primara pana in 2020.

Strategia Energetica a Romaniei 2016-2030,cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara neastra
isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe termen scurt, mediu si
lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si local este Programul de reabilitare
termica a cladirilor publice si rezidentiale.

Planul National de Redresare 5i Rezilienta al Roméniei (PNRR) vine in intampinarea acestui deziderat si creeaza
cadrul care vizeaza sprijinirea investitiilor in eficienta energetica. PNRR este conceput asa incit si asigure un
echilibru optim intre prioritdtile Uniunii Europene si necesititile de dezvoltare ale Roméniei, In contextul
recuperdrii dupa criza COVID-19 care a afectat semnificativ fara, asa cum a afectat intreaga Uniune Europeani si
intreaga lume. Obiectivul general al PNRR al Romaniei este dezvoltarea Roméniei prin realizarea unor programe
si proiecte esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de criz3, capacitatea de adaptare

si potenfialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare si
Rezilienti.

Prin realizarea lucrarilor de eficientizare energetica, beneficiarul isi doreste sa se alinieze strategiei locale si
nationale in domeniul energiei. Prin realizarea lucirilor de interventie privind cresterea performantei energetice
a cladirii, se degreveazi bugetul local de cheltuielile cu combustibilul conventional utilizat, se reduc cheltuielile cu
intretinerea cladirii, se asigura sustinerea agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeazd noi locuri
de munca.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovarea energetica a Caminufui Cultural din localitatea Ghinda®,
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3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de evolutie
pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in estimarea rentabilitatii
projectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume 4%, procent identificat ca fiind
incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esanticane reprezentative de proiecte similare in spatiul
european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se estimeaza
aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere
ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale,
actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

3.1CHELTUIELI $I VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile i costurile se determina prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparalie intre veniturile si
costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile i costurile din scenariul fird noua investitie.

Cheltuielile si veniturile din exploatare ilustrate in TABELUL NR.1.1 si 1.2, prezentate in sectiunea TABELE.

Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determindrii ratei interne a rentabilitatii, financiare, toate
elementele care nu conduc la o crestere efectivi a cheltuielilor bianesti se exclud, chiar daci aceste elemente sunt
incluse in mod normal in contabilitatea societatii (balante, bilanguri si contul de profit si pierderi).

Urmatoarele elemente trebuie s fie excluse deoarece includerea lor nu este in concordanta cu metoda fluxuluide
numerar actualizat:

e amortizirile, deoarece ele nu reprezinta plati efective in numerar;

e orice rezerve considerate pentru viitor costuri de inlocuire. Acestea nu corespund unui censum real de
bunuri ;

e orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare numai in analiza riscurilor §i nu prin
includerea valorilor respective in calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE
Prezentul proiect nu este generator de venit.

In schimb, realizarea investitiei va atrage indirect sume in "buzunarul” beneficiarului, Municipiul Bistrita, obtinute
din economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma reabilitarii termice a cladirii.

Conform calculelor rezultate din auditul energetic, valoarea economiei anuale de energie este de:

‘ Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

‘ 75.670,54 leifan 65.807,06 lei/an

, valoare ce va fi considerata intrare financiara pe parcursul orizontului de timp.

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Cheltuielile suportate de titularul investitiei, in calitate de proprietar, sunt cele salariale, de intretinere si reparatii
curente si cheltuielile cu utilitatile aferente investitiei.

Analiza financiard i economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda”,
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a) Cheltuieli salariale:

In faza de operare, nu se creeaza noilocuri de munca pe langa cele existente.

b) Cheltuieli de intretinere si reparatii curente:

Aici se incud cheltuielile de mentenanta, reparatii si service-are pentru buna functionare investitiei (revizii,
inlocuire eventuale piese defecte,etc).

Pentru primii doi ani urmatori finalizarii investitiei, cheltuielile de intretinere sunt mai mici deoarece reparatiile
curente sunt acoperite de perioada de garantie a lucrarilor. Pentru anul 11 al orizontului de timp se prevad lucrari
de reparatii capitale care determina cresterea substantiala a cheltuielilor operationale.

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente anuale, pentru anii 4-10 si 12-15, aferente investitiei, sunt estimate
afi:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

977,20 leifan 925,71 lei/an

c) Cheltuieli cu utilitatile:

Abordand metoda incrementala, investitia nu genereaza costuri cu utilitatile. Aceste costuri, dupa realizarea
investitiei, sunt mai mici decat cele prezente, in consecinta investitia generea o scadere a costurilor (valoare avuta
in vedere ca venit operational), nu o crestere,

3.2DETERMINAREA PROFITABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEL
CALCULUL INDICATORILOR FINANCIARI.

Rentabilitatea financiara (RIRF) si Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare investitie -
Vezi TABELUL NR, 2,

Scenariul 1 cuinvestitie | Scenariul 2 cu investitie
maxima medie
Rata internd de rentabilitate calculata la valoarea o 0
totala a investitiei: RIRF = 0AsRe .
Yemtu'l. t?et actualizat calculat la valoarea totala a -242.920,04 lei .289.810,37 lel
| investitiei: VNAF =

Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,760 0,698
|

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot acoperi costurile
totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp.

Valorile negative se datoreaza fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi realizat,
proiectul are nevoie de interventie financiara.

Rata interna de rentabilitate este negativa, investitia urmand a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat
perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda®,
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3.3  ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor
fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiara
este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza, fluxul net cumulat este intotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilitatii financiare este jlustrat de TABELUL NR.3.1.si 3.2.

in acest tabel nu este inclusd valoarea reziduala pentru ci investifia nu este cu adevirat lichidati la sfirsitul
perioadei de referintd, in consecintd neexistind o intrare reald de bani rezultati din vanzarea investitiei dupa
orizontul de prognoza de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultd ci sustenabilitatea financiarid este verificatd deoarece acest
indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate sursele de
finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare. Intrucit proiectul nu este generator de
venituri, autoritatea contractanti va asigura valoarea investitiei din fonduri proprii si prin atragerea de finantare
nerambursabila.

Din calculele rezultate in Tabelul nr.3, se poate constata ca, pentru fiecare an al perioadei de analiza, fluxul net
cumulat este pozitiv, deci investitia este sustenabild financiar.

3.4 CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare sunt negativi ceea ce arata ca proiectul nu este profitabil din punct de vedere
financiar, in nici unut din scenariile propuse.

~ Scenariul 1 cu investitie Scenariul 2 cu investitie
_________ maxima medie
Rata internd de rentabilitate calculati la valoarea 5 o
totala a investigiei: RIRF = #D.380% -1,672%
- ; i

Vemn_n]_ n_et actualizat calculat la valoarea totala a -242.920,04 lei -289.810,37 lei
investifiei: VNAF =

Raportul beneficiu-cost: B/C= | 0,760 0,698

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat periocada de referinta aleasa pentru analiza.

Investitia genereaza beneficii indirecte, la nivelul comunitatii locale si cu implicatii benefice pe termen lung in
sistemul de invatamant.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri nerambursabile.

"Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda”,

|8



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr. 907 /2016, in cazul obiectivelor de investitii a ciror valoare total3 estimati nu depéseste pragul
pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreazi analiza cost-
eficacitate. Pragul pentru care documentatia tehnico-economici se aproba prin hotirare a Guvernului este de 30
milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificarile 5i completarile ulterioare,
in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii.

Avand in vedere cd valoarea totald de investitie pentru prezentul obiectiv nu depiseste pragul amintit, se
elaboreaza in continuare analiza cost-eficacitate.

4.1ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizeazi in cazul proiectelor a caror beneficii sunt foarte dificil de evaluat in termeni
monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multa siguranta.

ACE nu este utila pentru a decide dacid un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar pentru a compara doua
optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata fazei de
exploatare care este determinati de durata economici de viatd a investitiei i a componentelor sale, Ca regula,
durata de viata se Incheie atunci cand incep s3 se acumuleze costuri mai mari decat beneficiile realizabile. Aviand
in vedere faptul c3 este dificil de prezis acest moment, perioada de operare previzihila se bazeaz3 pe cifrele medii
ale sperantei de via$a luate din proiecte comparabile.

In analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduald nu exista. Orizntul de timp va acoperi o perioadi mai
lunga de analiza pentru a evita valoarea reziduala. Orizontul de timp luat in calcul este de 30 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare {necesare
pentru a obtine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile proiectului si costurile scenariului "fara proiect”
{Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandati in domeniul de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice dinamic, care ia in
considerare distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analiza. CUD este similar cu raportul cost /beneficiu
din ACB, dar beneficiile sunt exprimate in unitati fizice.

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:

ECt/(1+i)t

CUD =
ZEL/(1+i)t

DPC = costul unitar dinamic
Ct = costurile in anul t
anul t = durata de viagd

Et = efecte in anul t, In unitdfi fizice

CUD este masura ideald a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbdrile in distributia costurilor
si a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat in Tabelul 4.1 si 4.2 din sectiunea TABELE.

Ca si date de intrare s-au luat in considerare costurile investitiei si costurile de operare de-a lungul orizontului de
timp iar ca si beneficii in unitati fizice, economia anual3 de energie in kwh/an.

Analiza financiard 5i economicd aferentd realizdrif lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda®,
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Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

Scenariul 1 - varianta cu investitie “Scenariul 2 - varianta cu investitie
maxima- corespunde Pachetului medie - corespunde Pachetului
maximal minimal
VNA costuri 1.017.527,170 lei 963.917,740 lei
VNA beneficii . 1.466.576,420 kwh 1.275.411,650 kwh
cuD 0,694 70,756
4.2CONCLUZII

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, se observa ca,
desi costurile de investitie ale scenariului maximal sunt mai ridicate , efectele benefice ale acestuia, il fac pe termen
lung, sa aiba o eficacitate mai buna decat scenariul minimal,

Solutia recomandatd privind cresterea performangei energetice a cladirii este cea din Pachetul Maximal, Aceastd
solutie asigurd reducerea consumurilor energetice din surse conventionale i diminuarea emisiilor de gaze cu efect

de ser3, astfel incit consumul anual specific de energie calculat pentru incélzire va scidea sub 123 kWh/m?an, in
conditii de eficientd economica.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de performanta
energetica, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor.

Recomandarea pachetului de masuri Maximal s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justifica eficienta
energeticd §i economica a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii pe termen lung, cu influente
benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si impactului asupra mediului
pe termen lung.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
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5 ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta asociata oricarui
rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul unui eveniment,
in cazul in care acesta se produce. Riscul aapare atunci cand:

¢ Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
o  Efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia acestuia este nesigura;
+  Atat evenimentul, cat si efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor etape:

s Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizati in aceasta analiza este
preeliminara. Pe parcursul implementari proiectului, se recomanda actualizarea identificarii riscurilor, de
citre membrii echipei de proiect, in cadrul sedintelor de progres lunare)

s Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;
* Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al risculal.

5.1 RISCURILE IDENTIFICATE IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE :

s cresterearateide actualizare ;
s schimbarea ratelor de schimb;
e cresterea accelerata a inflatiei.

B. RISCURI CONTRACTUALE:

e nerespectarea clauzelor contractuale de citre executant;
s probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

C. RISCURI FINANCIARE :

e neobtinerea de finantare european3;
e majorarea impozitelor;

e cresterea cheltuielilor de capital;

s incasari insuficiente la bugetul local.

D. RISCURI POLITICE:

s intarzieriale proceselor de avizare;
e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii investitionale.

E. RISCURI NATURALE:

+ conditii meteo nefavorabile;
& cutremure;

» incendii;

o inundatii.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
"Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda”,
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F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:

« management de proiect neadecvat;
* greve;
s lipsa de resurse si de planificare.

G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :

s probleme de comunicare;
e estimari gresite ale pierderilor.

H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :

e eroride estimare;
s eroride operare;
s sabotaj, vandalism.

I. RISCURI TEHNICE:

¢ lipsa de personal specializat si calificat a executantului;

e nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;
¢ control defectuos al calitatii;

» modificari de solutii tehnice;

¢ lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;

s intarzieride finalizare.

J. RISCURI LEGALE:

e modificarea legislatiei in vigoare;
e nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

5.2 ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI
IMPACT/PROBABILITATE:

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

e Dimensionarea riscului - se determina impactul.
s Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

. Impact/Probabilitate Scazut Mediu | Mare
| Scazuta 1 2 3
Medie 4 5 6
Mare 7 8 9

Evaluarea riscurilor:

Analiza financiard i economicad aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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-lipsa de personal specializat si calificat a executantului
-nerespectarea proiectelor, reglementarilor 5
standardelor tehnice de executie
Riscuri tehnice -modificari de solutii tehnice;
-control defectuos al calitatii

-lipsa de ritmicitate in livrarea de matenale/utlla]e
-intarzieri de finalizare a lucririlor

-modificarea legislatiei in vigoare

Riscuri legale

IR S e S e 3 Punctaj conform
Categorie de risc Risc
& | matrice de evaluare
- cresterea ratei de actualizare ' 3
Riscuri economice -schimbarea ratelor de schimb 5
| -cresterea accelerati a inflatiei 6
. . -nerespectarea clauzelor contractuale de citre executant 6
Riscuri contractuale
-probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale, 2
- incasari insuficiente la bugetul local 5
. . . -majorarea impozitelor 2
Riscuri financiare — e —
-cresterea cheltuielilor de capital 4
-neocbtinerea de finantare europeani 3
_-intarzieri ale proceselor de avizare 3
. s e “-renuntarea la derularea proiectului i in urma presiu nilor |
Riscuri politice: 1
politice sau a reorientarii investitionale.
-schimbari politice majore 2
-conditii meteo nefavorabile 6
. . -cutremure 1
Riscuri naturale - —
- incendii 1
-inundatii 1
Riscuri - management de proiect neadecvat 2
institutionale si | -greve 1
| organizationale -lipsa de resurse umane si de planificare 1
Riscuri operationale -probleme de comunicare 1
si de sistem -estimari gresite ale pierderilor 2
] . . -erori de estimare P
Riscuri determinate -
-erori de operare 2
de factorul uman - -
-sabotaj, vandalism 2
5
3
2
3
3
5
2
3

-nearmonizarea legislatiel Romaniei cu cea EU

In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca;

e Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o
probabilitate redusa de aparitie si declansare;

e Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;

= Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin contractarea lucrarilor de
executie cu firme specializate.

5.3 GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmarire si gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

¢ Planificare;
* Monitorizare;

Analiza financiardg si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de mvest:t:e
"Renovarea energetica a Caminului Cultural din localitatea Ghinda”,
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s  Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse;

s Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o corecta
selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

Risc Management risc Probabill.late de
aparitie
Inflatia este mai mare decat cea | Contracte ferme cu furnizorii, in faza de medie
pronosticatd achizitie, cu incadrarea in bugetul
proiectului
Nerespectarea clauzelor contractuale | Stipularea de garantii de buni executie si medie
de citre executant penalititi in contractele de executie ;
Probleme neprevazute ale furnizorilor | Aprovizionare ritmica, contracte ferme | scazuta
de materiale. cu furnizorii
" Conditile de mediu ingreuneaza = Reprogramarea activitatilor, corelarea medie
realizarea fizica a lucrarilor | cu prognozele INMH
| Incésari insuficiente la bugetul local | Cautarea unor surse de finantare scazutd
sau neobtinerea de finantare | alternative
europeand - Planul de finantare se
modifica
Management de proiect neadecvat si Stabilire_al"Es_[ic'iris-éb-ilifé.;:lld.r. échlpe; de | scazutd
lipsa de resurse umane si de | proiect de catre reprezentantul legal,
planificare prin realizarea unor fise de post
Numirea in echipa de implementare a
unor persoane cu exeprienta in proiecte
similare
Contractarea de management de proiect
specializat extern
"Medificari de solutii tehnice Programde instruire adecvat pentru top- scizutd
managementul
Intarzierea  lucrdrilor datoritd | Prevederea in caietul de srcini a unor medie
alocirilor defectuoase de resurse din | cerinfe care si asigure performanta
partea executantului tehnicA i financiara a  firmei
| contractante.
Impunerea unor clauze contractuale
| preventive.

Analiza riscurilor releva faptul ci proiectul nu cunoaste riscuri majore, care ar putea intrerupe realizarea
acestuia. Planificarea corecti a etapelor de implementare a proiectului, precum si monitorizarea continua
pe parcursul implementarii, asigura gestionarea adecvata a riscurilor care pot influenta proiectul.

Analiza financiard 5i economicd aferentd realizarii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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CAPITOL B. PIESE DESENATE

Denumirea lucrdrii. Cresterea eficientei energetice a cladiri Caminului Cultural Ghinda. municipiul Bistrita. Nr. 184, Iocalitatea Ghinda,
jud. Bistnta-Nasaud
Faza: DALI



Denumirea lucrarii: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita, Nr. 164, localitatea Ghinda,
jud. Bistrita-Nasaud
Faza: DALI



NR. CRT.

=

© @ N U AW

BORDEROU

PIESE DESENATE

Camin Cultural Ghinda, Localitatea Ghinda
D.A.LIL

TITLU PLANSA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PLAN DE SITUATIE

PLAN PARTER EXISTENT

PLAN INVELITOARE EXISTENTA
SECTIUNE EXISTENTA

FATADE EXISTENTE

PLAN PARTER PROPUS

PLAN INVELITOARE PROPUSA
SECTIUNE PROPUSA

FATADE PROPUSE

SCARA

1:2000
1:500

1:200
1:200
1:100
1:200
1:200
1:200
1:100
1:200

NR.
PLANSA

A-0.01
A-0.02

A-0.1
A-0.2
A-03
A-04
A-1.1
A-1.2
A-1.3
A-1.4






