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privind modificarea Hotararii nr.219/2018 a ConS|I|uIU| Iocal al municipiului ™~
Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici’/
pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea Q
componenta Slatinita " , cu modificarile ulterioare

Consiliul local al municipiului Bistrita s-a intrunit in sedinta extraordinara in data

avand 1 |n vedere:

Urgenta motivata de necesitatea finalizarii lucrarilor si demararea procedurilor de
efectuare a receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Statie de
epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita ", finantat prin POR
2014-2020;

Referatul de aprobare nr.111964/ 10.11.2023 al Primarului municipiului Bistrita;

Raportul comun nr.111974/10.11.2023 al Directiei Tehnice, Directiei Economice
si al Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice ;
Avizul nr. / al Comisiilor reunite de specialitate ale
Consiliului local al municipiului Bistrita;

prevederile Hotéarérii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiti ”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta
Slatinita";

prevedenle Hotararii nr.162/18.09.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrita,

privind modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita,

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru

obiectivul de investiti "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea
componenta Slatinita "
in conformitate cu:

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei  nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului Roméniei nr.64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
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prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”d”, art.139, alin.(3)lit."d”, art.196 alin.(1)

lit.”"a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

ART.l. — Se modificd si se inlocuieste Anexa la Hotararea nr.219/2018 a
Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitatea si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Statie de epurare si
conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita” , cu anexa 1 care face
parte integranta din prezenta hotarare.

ART.Il. Se aproba Devizul General actualizat pentru obiectivul de investitii
”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita”
prevazut in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.IIl. — Primarul municipiului Bistrifa prin Directia Tehnica - Serviciul Cai de
Comunicatii si Retele edilitare va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

ART.IV. — Prezenta hotaréare a fost adoptata de Consiliul local al municipiului
Bistrita in sedinta extraordinara, cu respectarea art.139 alin.(3) lit."d”, din Ordonanta
de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu
un numar de ...... voturi "pentru”, ...... voturi “Impotriva” si ....... "abtineri”.

ART.V. — Secretarul general al municipiului Bistrita, prin Compartimentul Pregatire
Documente va comunica prezenta hotarare:

- Directiei Tehnice, Serviciul Cai de Comunicatii si Retele edilitare;
- Directiei Economice;

- Primarului municipiului Bistrita;

- Institutiei Prefectului — Judetului Bistrita Nasaud.

PROIECT DE ARARE INITIAT DE AVIZ DE LEGALITATE
PRIMAR ,SECRETAR GENERAL
IOAN TURC A( FLOARE GAFTONE
l/ \*Mm.__—.——mw"”‘ ,,,,,,,,,,,,,,,
Bistrita la
Nr.
Hotararea se adopta prin votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali in
functie.

Pop Adriana / 2ex.



ANEXA 1

LA HOTARAREA NI..ooooooeeoeeeeeeee e
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
” Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita ”

Prezentul Studiu de fezabilitate vine in intampinarea obiectivelor stabilite prin Ghidul
Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor din cadrul apelului de proiecte
POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 — Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investitii 4.3 — Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.

Proiectul trateaza colectarea, pomparea, transportul si epurarea apelor uzate
menajere din localitatea Slatinita, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

Sistemul de canalizare propus va fi compus din :

Colectoare de canalizare menajera in lungime totala 5901 metri, din care:
- 5221 metri colectoare de canalizare menajera in intravilanul localitatii Slatinita
- 680 metri conducte de refulare ape uzate menajere in intravilanul localitatii Slatinita

Colectoarele de canalizare menajera si conductele de refulare ape uzate menajere se
vor amplasa subteran de o parte si de alta a drumurilor judetene, comunale si strazilor
secundare din localitate.

Pe lungimea colectoarelor de canalizare sunt prevazute 176 buc camine de vizitare.

Pentru racordarea instalatiilor interioare ale utilizatorilor (gospodariile populatiei,
agentii economici interesati precum si de la institutiile soial-culturale de pe raza localitatii) la
reteaua exterioara s-a prevazut 2000 m conducte de racord PVC DN 160mm si 200 buc
camine de racord amplasate la limita de proprietate in exteriorul acesteia.

- 3 statii de pompare submersibile avand o capacitate de 12 mc/h

- Statie de epurare 830 |.e. Statie de epurare mecano-biologica este
proiectatd pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate menajere iar principiul biologic are
la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine. Statia de epurare este
echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI:

1.Valoarea totala a investitiei cu T.V.A. 6.038.778,66 lei
din care C+M  (cu TVA) 3.606.621,17 lei

2.CAPACITATI (in unitati fizice)

- Retele canalizare menajera cu Dn=250 mm : L=5.165ml ;
- Conducte de refulare din polietilena de Tnalta densitate Dn=90 mm: L= 680 ml;
- Conducte racord canalizare Slatinita PVC DN 160 L=1.890 ml;
- Statii de pompare 12 mc/h Buc 3
- Statie de epurare 830 l.e. Buc 1

3. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR: 29 luni.

Finantarea obiectivului de investitie se face din bugetul local, fonduri alocate prin
Agentia Fondului de Mediu si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie,
potrivit legii .



LA HOTARAREA NR

ANEXA 2

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:

STATIE DE EPURARE SI CONDUCTE DE CANALIZARE LOCALITATEA
COMPONENTA SLATINITA MUNICIPIUL BISTRITA JUD. BISTRITA-NASAUD

In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,6556 lei, din 06 decembrie 2018

Denumirea capitolelor si Valoare: TVA Valoare
fara TVA cu TVA
MR subcapitolelor de cheltuieli ( )
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. |Amenajarea terenului 13,500.00 2,565.00 16,065.00
13 Amenajari pentru protectia mediului 24 897 56 473054 29 628.10
" Isi aducere la starea initiala e e e
14 Chgltqlell pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1 38,397.56 7,295.54) 45,693.10

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Bransament electric la statia de

2.1. epurare 20,287.85 3,854.69 24,142 .54
2.2. |Bransament electric SP 1 1,752.01 332.88 2,084.89
2.3. |Bransament electric SP 2 2,044.20 388.40 2,432.60
2.4. |Bransament electric SP 3 1,746.63 331.86 2,078.49
2.5, |Bransament apa la statia de epurare 35,239.90 6,695.58 41,935.48
TOTAL CAPITOL 2 61,070.59 11,603.41 72,674.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. [Studii 12,174.00 2,313.06 14,487.06
3.1.1. Studii de teren 12,174.00 2,313.06 14,487.06

3.1.2. Raport privind impactul 0.00 0.00 0.00

asupra mediului




3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2. |pentru obtinerea de avize, acorduri 21,677.51 4,118.73 25,796.24
si autorizatii
3.3. |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice
2. si auditul energetic al cladirilor 000 00 G
3.5. |Proiectare 118,975.63 22,605.37 141,581.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz %2,100.00 7,992.08 50,092.00
general
3.5.4. Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinerii 16,075.63 3,054.37 19,130.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate
a proiectului tehnic si a detaliilor de 1,000.00 190.00 1,190.00
executie
3.5.6: I?rOIect tehnic si detalii de 59.800.00 11,362.00 71.162.00
executie
36 Organ@zarea procedurilor de 0.00 0.00 0.00
achizitie
3.7. |Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.1. Managementul de proiect
pentru obiectivul de investiti Q.00 e 000
3.7.2. Auditul financiar 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.8. |Asistenta tehnica 49,100.00 9,329.00 58,429.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea
proiectantului 6,500.00 1,235.00 7,735.00
3.8.1.;. pe perioada de executie a 3.500.00 665.00 4,165.00
lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de 3,000.00 570.00 3,570.00
executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 42,600.00 8,094.00 50,694.00
TOTAL CAPITOL 3 231,927.14 44,066.16 275,993.30
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 2,816,543.55 535,143.28] 3,351,686.83
|Montaj utilaje, echipamente tehnologice
4.2, Si functionale 88,919.48 16,894.70 105,814.18
4.2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
4.2.2 |Canalizare menajera 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. functionale care necesita montaj 917,645.08 174,352.57]  1,091,997.65

s



Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4. [functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45. |Dotari 13,776.97 2,617.62 16,394.59
4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,836,885.08 729,008.17| 4,565,893.25
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 25,842.91 4,910.15 30,753.06
5.1.1. Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de 25,842.91 4,910.15 30,753.06
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului B.0d @-CC .
5o Comisioane, cote, taxe, costul 39.509.69 0.00 39.509.69
creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 17,958.95 0.00 17,958.95
constructii

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru 3,591.79 e g S8L.%8
autorizarea lucrarilor de constructii
B SR SISO S =acile & 17,058.95 0.00 17,958.95
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4. gg;'itclft'gi'epemr“ ISR &) 5,340.00 1,014.60 6,354.60
TOTAL CAPITOL 5 70,692.60 5,924.75 76,617.35
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 E;E?oaa?t;erz personalului de 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 4,500.01 855.00 5,355.01
TOTAL CAPITOL 6 4,500.01 855.00 5,355.01
|CAPITOL 7 Rezerva de implementgre
7.2|Rezerva de implementare 837,439.20 159,113.45 996,552.65
TOTAL GENERAL 5,080,912.18 957,866.48| 6,038,778.66
gincaleati WSt ﬁ)"“ T2+ 31 E1 3030.774.09|  '575)847.08/|¢ 3,606:621.17

*In preturi la data de 06.12.2018; 1 euro = 4,6556 lei CONFORM BNR.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

CABINET PRIMAR
Nr.111964 /10.11.2023
REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita,
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta
Slatinita " cu modificarile ulterioare

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.219/2018 a fost aprobat
Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Statie
de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita" iar ulterior a
fost modificat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.162/18.09.2023 .

Pe parcursul lucrarilor au aparut atat lucrari suplimentare privind imbunatatirea
conditiilor de exploatare a statiei de epurare reglementate prin dispozitii de santier, cat si
modificari legislative care au dus la ajustarea preturilor contractelor, in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.64/2022. A fost constituitd rezerva de implementare a contractului de lucrari, dar in
urma actualizarilor de la ultimele situatii de lucrari, aceste cresteri nu au mai putut fi
acoperite din Devizul general aprobat, fiind necesara reconstituirea rezervei de
implementare .

Tindnd seama de cele aratate mai sus, a fost necesara actualizarea Devizului
general al obiectivului de invetitii ”"Statie de epurare si conducte de canalizare
localitatea componenta Slatinita” luadnd in considerare atat valoarea rezervei de
implementare cat si valoarea lucrarilor realizate la momentul intrarii in vigoare a OUG nr.
64/2022.

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, devizul
general intocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii, se actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este
necesar.

In urma actualizarii devizului general prin constituirea rezervei de implementare
conform OUG nr.64/2022 s-au modificat indicatorii tehnico-economici, respectiv s-a
majorat valoarea totala a investitiei si a C+M, astfel ca se impune aprobarea noilor
indicatori economici si modificarea corespunzatoare a anexei Hotararii Consiliului local a
municipiului Bistrita nr.219/2018,cu modificarile ulterioare.

Avand in vedere cele aratate mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al
municipiului Bistrita, Proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local a
municipiului Bistrita nr.219/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii
tehnico economici pentru obiectivul de investitii ”Statie de epurare si conducte de
canalizare localitatea componenta Slatinita" cu modificarile ulterioare.

PRIMAR,
IOAN'TURC
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrald, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECTIA TEHNICA

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA JURIDICA, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE
NR.111974 / 10.11.2023

RAPORT
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al
municipiului Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de
canalizare localitatea componenta Slatinita " cu modificarile ulterioare

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.219/2018 a fost
aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta
Slatinita” iar ulterior a fost modificat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului
Bistrita nr.162/18.09.2023 .

Pe parcursul lucrarilor au mai aparut atat lucrari suplimentare privind
imbunatatirea conditiilor de exploatare a statiei de epurare reglementate prin
dispozitii de santier, cat si modificari legislative care au dus la ajustarea preturilor din
contract , Tn cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile in baza
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2022, care au dus la o noua modificare a
devizului General aprobat si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului
mentionat mai sus .

De asemenea, in urma aplicarii Metodologiei privind ajustarea preturilor si a
devizelor generale in cadrul contractelor finantate din fonduri externe
nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022 si pentru modificarea Anexei "Ghidului
solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020" de achizitie publica/contractele sectoriale de
lucrari finantate prin programul Operational Regional 2014-2020, prevazuta in
Ordinul nr.1586/10.08.2022, a fost constituita rezerva de implementare a contractului
de lucrari, dar in urma actualizarilor de la situatiile de lucrari finale, aceste cresteri nu
au mai putut fi acoperite din Devizul general aprobat fiind necesara reconstituirea
rezervei de implementare in valoare de 996.552,66 lei cu TVA.

Tindnd seama de cele aratate mai sus si de prevederile H.G. nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, a devenit necesara actualizarea devizului
general.

In urma actualizarii devizului general prin constituirea rezervei de
implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat indicatori tehnico-economici
modificati, respectiv majorarea valorii totale a investitiei sia C+M.

Indicatorii economici prevazuti in Anexa la HCL nr.219/2018, trebuie
reaprobati in Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat,
atasat prezentului raport.



Situatia comparativa a indicatorilor tehnico-economici:

Nr. | Indicatori |Valoare aprobata |Valoare actualizare Majorare/
Crt. | economici |HCL nr.219/2018 finala Micsorari
lei (cu tva) lei (cu tva)
Lei (cu TVA)
TOTAL
1 GENERAL 5.561.562,29 6.038.778,66 +477.216,37
2 D'gflare 3.567.231,45 3.606.621,17 +39.389,72

Fatéd de aspectele prezentate anterior, in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, constatam ca
sunt indeplinite conditiile legale pentru supunerea spre dezbatere si adoptare a
Proiectului de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local
al municipiului Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de
canalizare localitatea componenta Slatinita " cu modificarile ulterioare.

DIRECTIA TEHNICA DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTQAR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV
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DIRECTIA JURIDICA,
RESURSE UMANE,
ACHIZITII PUBLICE
DIRECTO
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