 ​     R O M Â N I A  
MUNICIPIUL BISTRIŢA               

         PRIMAR
    Nr.  123586/14.12.2023      
REVENIRE la

informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu                                                                                                                    s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial
	Nr.

Crt.
	HCL nr./dată
	Aducere la

îndeplinire
	Modul de aducere la îndeplinire 

(prezentare pe scurt)
	Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă


	
	

	
	
	DA
	PAR

ŢIAL
	NU
	
	
	
	

	1
	Hotărârea nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de locuinţe de necesitate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara
- Direcţia Tehnică;

- Arhitectul Şef al municipiului Bistriţa;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	  
	Hotărârea a fost atacată în instanţă de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud formând obiectul dosarului nr.1465/112/2012–obiect anulare act, conexat la Dosarul nr.789/112/2012. 

La termenul din de 15.09.2016 s-a constatat perimarea acţiunilor din dosarele conexate nr.789/112/2012 şi nr.1465/112/2012.

Dosarul nr.152/112/2012 – obiect suspendare executare act administrativ– la termenul din data de 14.10.2016 s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată. (DAPJ – 16.08.2017) .

In bugetul pe 2019 au fost prevazute fonduri pentru amplasarea a 8 containere  Este incheiat contractul pentru elaborarea  tuturor fazelor de proiectare, in 13.12.2019. S-a realizat si aprobat studiul de fezabilitate in comisia CTE. In anul 2023 nu s-au prevazut fonduri pt continuarea procedurilor si nu s-a aprobat proiectul in sedinta CL.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	2
	Hotărârea nr.20/28.02.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiţii privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a

-Direcţia Tehnică
	
	X
	
	Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa prevede aprobarea obiectivelor de investitii pentru 19 strazi noi din municipiul Bistrita care sunt in anexele de la nr.1 la nr.19( str.Armoniei; str.Cocorului; str.Dinu Lipati; str.Gh.Dima; str.Valea Căstăilor; str.Bradului; str.Valea Sigmirului; str.Vasile Lucaciu; str.Bastionului; str. Castelanului; str.Grigore Moisi; str.Huniazilor; str. Poieni; str.Răsaritului; str.Orizontului; str.Viile cu Pomi; str.Sergiu Celibidache; str.Labirintului). In functie de fondurile aprobate anual prin  bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa stadiul lucrarilor se prezinta astfel:

 - str.Castelanului (Anexa nr.11) finalizata si receptionata in anul 2015;

-str.Cocorului (Anexa nr.2) finalizata si receptionata in august 2017;

- str.Drumul Dumitrei Vechi (Anexa nr.7) finalizata si receptionata in anul august 2017;

- str.Huniazilor (Anexa nr.13) finalizata si receptionata in august 2017;

- str.Bastionului (Anexa nr.10) finalizata si receptionata in anul august 2017;

 - str.Valea Sigmirului (Anexa nr.8); a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018

- str. Armoniei (Anexa nr.1) a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018

 - str. Poieni (Anexa nr.14) a fost finalizata și recepționată in luna martie 2019

- str.Labirintului (Anexa nr.19) finalizata și recepționată in luna septembrie 2019

 - str.Gr.Moisil (Anexa nr.12) finalizata și recepționată in octombrie 2019; 

- str. Răsaritului (Anexa nr.15) au fost finalizate lucrarile în ianuarie 2020, recepționată în luna martie 2020; 

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Necesar de a se aloca fonduri prin bugetul local pentru elaborare Proiect tehnic și execuţia lucrărilor, conform art.20 din HCL, la obiectivele:  str.Bradului (Anexa nr.6) şi str.Sergiu Celibidache (Anexa nr.18) 

- pentru strazile: str.Dinu Lipati (Anexa 3); str.Valea Căstăilor (Anexa 5); str.Gh.Dima (Anexa 4); str.Vasile Lucaciu (Anexa 9); str.Orizontului (Anexa 16) a fost finalizata proiectarea, necesar de alocat fonduri pentru executie .
- str.Viile cu Pomi (Anexa 17) nu a fost finalizata proiectarea  pt. motivul că nu s-a putut intabula toată strada din SF. 

 (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	3
	Hotărârea nr.138/17.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea unor suprafeţe de pajişti degradate şi includerea în circuitul pastoral, municipiul Bistriţa” judeţul Bistriţa-Năsăud                                -  

- Direcţia Economică;

- Direcţia  Patrimoniu;

- Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii
	
	
	X
	
	In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2022 nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	4
	Hotărârea nr.123/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța cu Povești”, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii;

- Direcţia Economică;

- Direcţia Integrare Europeană
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. Documentația de proiectare faza„ PT+CS+DE a fost predată in luna iunie 2016 

(Direcţia Tehnică 20.09.2023)
	Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. In curs de realizare DALI. 

(Direcţia Tehnică 20.09.2023)
	
	

	5
	· Hotărârea nr.137/21.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat Operativ Poliţia Locală Reabilitare imobil stradaGării nr.30”, Municipiul Bistriţa
· - Direcţia Tehnică;

· - Direcţia Economică;

· - Direcţia Integrare Europeană;

· - Direcţia Patrimoniu;

· - Arhitectul Şef
	
	X
	
	Documentația de proiectare faza PT+CS+DE a fost predată în luna mai 2016. In acest an s-au obținut avizele și acordurile solicitate prin CU și s-a obținut AC în luna iulie. Pentru eliberarea amplasamentului este necesar demolarea coșului de fum existent în imediata apropiere a PT și a blocului de pe str. Garii nr. 30. Cosul de fum a fost demolat. Receptia a fost facuta in perioada 19-23.11.2018. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Proiectul nu mai este eligibil prin POR, nu au fost alocate fonduri din bugetul local pentru executie. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2023 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI  (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	6
	Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa
-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii;

- Direcția Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Patrimoniu 
	
	
	X
	
	Proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la buget local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2023 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	7
	Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4”, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică;

- Directia Economică;

- Direcția de Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE care au fost elaborate si predate in decembrie 2016.  (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin  POR 2014-2020, dar  la aceasta data suntem neeligibili.

Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. In curs de realizare DALI (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	8
	Hotărârea nr.65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița
- Direcţia Tehnică – Serv. Investiții;

- Direcția Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	DALI pentru obiectivele de investitii (30 obiective) au fost depuse etapizat,pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon – Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Pentru un numar de 7 obiective  ( Bistrita 10) este semnat contractul de finantare si contractul de executie. Pentru un numar de 13 obiective (Bistrita 9 si 11) s-a depus documentatia la ADR Nord Vest si este in analiza in vederea semnarii contractului de finantare POR. Pt un nr de 5 obiective (Bistrita 11) s-a semnat contractul de finantare. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid. 
Un numar de 7 (Bistrita 10) obiective sunt finalizate cu PV de receptie in 2019.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Este semnat contractul de finantare la  obiectivele Bistrita 9, 11 si 14. 

Documentatia economica a fost actualizata conform OUG 118/2018.

Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid
Pentru obiectivele Bistrita 9, 11 si 14 s-au revizuit proiectele tehnice si s-au reaprobat indicatorii tehnico economici in vedere reluarii procedurii de achizitie a lucrarilor deoarece la precedenta procedura nu s-a prezentat niciun ofertant. Obiectivele de investitii aferente Bistrita 13 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 9  au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 11 si 14 au fost finalizate si receptionate.

  (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	9
	Hotărârea nr.82/12.05.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 şi Creşa nr.4, str. Andrei Mureşanu nr.44A, municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa Năsăud”
- Direcţia Tehnică;

- Direcţia Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE, s-au elaborat si predat de catre proiectant. 

Au fost predate SF si DALI. In curs de achizitie documentatie PT 

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu  se va depune pe  POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI  (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	10
	Hotărârea nr.108/14.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil municipiul Bistriţa’’
- Direcţia Tehnică; 

- Direcţia Economică;

- Direcţia de Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	
	X
	In Anexa 6 la HCL nr.119/14.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat  fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE.  S-a depasit termenul de predare, s-au facut demersurile de reziliere a contractului de proiectare si ca urmare a aprobarii bugetului pe anul 2017 s-au intocmit documentele pentru a se  iniția o nouă procedură pentru atribuirea unui nou contract de proiecatre pt. revizuire SF si  elaborare PT+CS+DE dar nu s-a derulat procedura, deoarece proiectul nu se mai finanteaza prin POR (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020 .Proiectul nu  se va depune pe  POR,urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE.  (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	11
	Hotărârea nr.132/31.08.2016, privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcțiilor în care au funcţionat punctele termice nr.1, 2, 5 și 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora
- Direcţia Patrimoniu 

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic


	
	X


	
	Procedurile de înscriere în evidențele de carte funciară a celor 4 imobile, constructii si teren, și introducerea lor în sistemul E-terra conform prevederilor prezentei hotărâri au fost finalizate, fiind eliberate extrasele de carte funciară. 

Documentațiile tehnice cu propunere de dezlipire au fost admise de OCPI si depuse la notarul public pt. încheierea actelor de dezlipire, conform prevederilor hotărârii. In luna septembrie 2021 au fost semnate la notar actele de parcelare teren, care au fost depuse la OCPI B-N pentru înregistare și înscrierea suprafețelor de sub construcții în domeniul privat al municipiului.

Concomitent cu aceste proceduri a fost înaintat dosar în instanță pentru recuperare debite, reprezentând taxă folosință fără titlu a terenurilor afectate de cele 4 construcții, foste puncte termice pana la data de 31.12.2021.

 A fost întocmit contractul de superficie nr.11/78/E/31.12.2021 pe care reprezentantul societății a refuzat sa il semneze, fiind înregistrate solicitări de modificare a unor clauze ale acestuia, solicitări la care s-a răspuns prin adresele nr.16787, nr.20219/ 15.03.2022, nr.22144/21.03.2022 și nr.402585/ 15.05.2022. 

Prin notificarea nr. 79961/11.08.2022 i s-a pus în vedere administratorului societății faptul că pentru anul 2022 are de achitat taxa de folosință fără titlu teren la nivelul taxei de superficie prevăzută în HCL nr.132/ 31.08.2016.

Societatea a fost notificată și cu privire la faptul că pentru anul 2023 are de achitat taxa de folosință fără titlu teren la nivelul taxei de superficie prevăzută în HCL nr. 132/2016.

 (Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)
	
	
	

	12
	Hotărârea nr.179/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str. Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița”
- Direcţia Tehnică;

-Directia Municipală de Servicii Sociale 
	
	
	X


	
	Necesar alocare fonduri pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (PT+CS+DE) și execuție lucrari. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2023, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	13
	Hotărârea nr.206/17.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

-Direcția Municipală de Servicii Sociale
	
	X
	
	In Anexa nr.6 la HCL nr.177/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE .

S-a elaborat P.T.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea executiei. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI.  

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	14
	Hotărârea nr.223/22.12.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică;

- Poliția Locală a Municipiului Bistrița;

- Arhitectul șef
	X
	X
	
	Politia Locală a municipiului Bistrița a luat cunoștință de conținutul hotărârii și a furnizat datele și informațiile solicitate, necesare proiectării. (Poliția locală a municipiului Bistrița 14.08.2018)


	Nu s-au  alocat fonduri în bugetul anului 2022 pt începerea PT. A fost făcută în iulie 2020 solicitare de finanțare prin CNI.
(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	15
	Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru”
- Arhitectul şef -  Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Până la această dată nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. 

(Arhitect Șef-  Serviciul Urbanism – 14.12.2023).
	
	

	16
	Hotărârea nr.5/31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Centru multifuncțional pentru activități sociale - Reabilitare și modernizare imobil Aleea Trandafirilor", municipiul Bistrița

- Direcţia tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița
	
	X
	
	Ordinul de începere a etapei de proiectare PT+CS+DE a fost dat în aprilie 2017 și avea termen de predare în luna octombrie. Documentațiile au fost predate incomplet.   Proiectantul a cerut decalarea termenului de predare. S-a transferat contractul de proiectare catre un nou proiectant(Sisco->Kes Design). Nu s-a putut finaliza PT  datorita faptului ca nu este intabulat  cosul de fum. Se fac demersuri pentru intabulare.  (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	. Dupa elaborarea proiectarii se vor obtine avizele/acordurile prevazute in CU se va obtine autorizatia de construire dupa care se vor intocmi documentele necesare procedurii de atribuire a contractului de execuție.In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018, s-au alocat fonduri pentru plata serviciilor de proiectare PT+CS+DE și pentru contractarea execuției.

A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI.

Nu s-au  alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea PT. 
(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	
	

	17
	Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin

- Direcţia Educație, Turism

- Direcţia Economică

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	
	X
	
	Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018)

	18
	· Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice

· - Direcţia Patrimoniu;

· - Direcţia Tehnică;

· - Direcţia Economică
	
	X


	
	Pentru unele dintre imobile,  activitatea de urmărire a comportării  în timp  a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT.   (Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	19
	· Hotărârea nr.12/31.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița

· - Direcţia Tehnică;
· - Direcția Economică
· Responsabilitatea a fost declinata Directiei Turism!
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”.

A fost inaintata documentatia PT+executie catre Serviciul Achiizitii (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	20
	· Hotărârea nr.13/31.01.2019 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I”

· - Direcţia Tehnică;

· - Direcția de Servicii Publice;

· - Direcția Economică;

· - Direcția Integrare Europeană
	
	X
	
	Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusa ca anexa la cererea de finantare in cadrul  Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 pentru obiectivul de investitii ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” si este pe lista de rezervă. 

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
 
	Nu a fost semnat contractul de finantare. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	21
	Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia

Direcția Patrimoniu- Compartimentul Cadastru
- Comisia constituită la art.2 alin.1

- Direcția Administrație Publică Juridic -;

- Arhitectul șef;


	
	
	X
	
	Ca urmare a adoptării HCL 94/2023, Serviciul Cadastru – Compartimentul GIS nu mai există, iar Compartimentul Cadastru - nou creat, face parte din Direcţia Patrimoniu. (Direcția juridică, resurse umane, achiziţii publice 07.08.2023)

	22
	Hotărârea nr.80/25.04.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda

- Direcţia Tehnică;

- Direcţia Economică
	
	X
	
	S-a predat PT. S-a obținut Autorizația de construire.

Documentatia pt executie este predata la Serviciul  Achizitii Publice. Nu s-au alocat fonduri in anul 2023 pt inceperea executiei (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Documentatia pt executie este predata la Serviciul  Achizitii Publice. Nu s-au  alocat fonduri in bugetul anului 2023 pt inceperea executiei. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	23
	Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace”
- Direcţia Integrare Europeană;
- Direcția Economică


	
	
	X
	
	Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere  adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative.( Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030

· 11.12.2023)

	24
	Hotărârea nr.151/22.08.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare cu mai multe nivele str. Năsăudului”

· Direcția Tehnică;

· Direcţia Patrimoniu;

· Direcția Administrație Publică Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind eliberat extras CF prin care imobilul construcție a fost trecut în proprietatea privată a Municipiului Bistrița. După demolarea construcției, pe baza documentelor emise, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public va fi modificat în consecință. 

Demolarea construcției va fi cuprinsă în cadrul documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a realizat studiul de coexistenta si    s-a depus la Electrica pentru obtinerea avizului de eliberare a amplasamentului. A fost obtinut avizul.

A fost predat SF si aprobat in sedinta CTE. 

Obiectivul este in faza de actualizare SF.Urmeaza achizitita lucrarilor de PT+executie. In procedura de achizitie PT+Exexutie  (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	25
	Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa”

· Arhitectul Şef;

· Direcţia Servicii Publice
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat plantarea de arbori sau pomi fructiferi, de către cei cărora se adreseaza proiectul. ( Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 14.12.2023)

	26
	Hotărârea nr.187/31.10.2019, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  Municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	A fost inaintata documentatia de achizitie pentru executia a inca 2 blocuri din cele 5. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri s-a receptionat PT. (Direcţia Tehnică 14.12.2023) 

	27
	Hotărârera nr. 13/30.01.2020  privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză

· Direcţia Integrare Europeană
	
	
	X
	
	Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți.. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030-11.12.2023)

	28
	Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30.

-Arhitectul Şef - Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat emiterea CU pentru construire imobil.(Arhitect Șef-  Serviciul urbanism – 14.12.2023)



	29
	Hotărârea nr.104/30.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistriţa a trei panouri cu denumirile istorice ale oraşului

-Direcţia Servicii Publice 

-Arhitectul Șef
	
	X
	
	Direcția de Infrastructură și Servicii a înaintat către Arhitectul Șef o adresă prin care a fost solicitată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și detaliile de execuție ale panourilor și stâlpilor din fontă pentru demararea procedurii de achiziție în vederea montării acestora pe amplasamentele stabilite. (Direcţia de Infrastructură și Servicii Bistrița – 11.12.2023) 


	În luna decembrie 2021, după deplasarea în teren, s-au stabilit locațiile și modul de amplasare al panourilor. Serviciul Monumente Istorice urmează să prezinte modelul panourilor (detalii privind mărimea, textul și modelul caligrafic) în vederea achiziționării și montării acestora în locațiile stabilite. (Direcţia de Infrastructură și Servicii Bistrița 11.12.2023)

	30
	Hotărârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Secundară 3, Sărata, str.Secundară 4 (Știubei), Sărata, str.Secundară 12, Viișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str.Tabără

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	31
	Hotărârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Lempeș, str.Crângului, str.Zăvoaie, str.Podgoriei, str.Secundară 23 Unirea, str.Secundara 17 (Școlii) Unirea, str.George Barițiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela Bartok

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	32
	Hotărârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	33
	Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă”

· Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. 

Până la această dată donatorii nu demarat procedurile de încheiere a actului de donaţie la notarul public.

(Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)
	

	34
	Hotarârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

· Direcţia Patrimoniu;
· Direcţia Economică
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. 

Personalul Direcţiei Patrimoniu a efectuat toate demersurile solicitate de specialiști în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online.

(Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)
	

	35
	Hotărârea nr. 54/25.03.2021 pentru aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Bistrița a cheltuielilor neeligibile care nu se finantează prin Programul de Construcții de Locuințe Sociale și de Necesitate pentru obiectivul de investiții „Blocuri de locuințe cu destinația  de locuințe sociale,Viișoara etapa II-Municipiul Bistrița”

-Direcţia Tehnică;

-Direcția Economică 
	
	X
	
	
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri s-a receptionat PT-ului. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	36
	Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita  prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

- Direcţia Economică;
· - DirecţiaTehnică
	
	X
	
	S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprimderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privin cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	37
	Hotărârea nr.56/13.04.2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.54/25.03.2021 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin Programul de Construcţii de Locuinţe Sociale şi de Necesitate pentru obiectivul de investiţii „Blocuri de locuinţe cu destinatia  de locuinţe sociale, Viişoara etapa II-Municipiul Bistriţa.

- DirecţiaTehnică
- Direcţia Economică 
	
	X
	
	A fost inaintata documentatia de achizitie pentru executia a inca 2 blocuri din cele 5. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri s-a receptionat PT. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	38
	Hotărârea nr. 70/28.04.2021, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public in municipiul Bistrița

· - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicaţii;

- Direcția Economică
	
	X
	
	In procedura de elaborare proiect pentru depunere in vederea aprobarii si finantarii schimbarii a aproximativ 1600 de corpuri de iluminat pe mai mult de 100 de strazi, in vederea cresterii eficientei energetice în infrastructura de iluminat public (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	40
	Hotărârea nr.84/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil cu destinația de parcare" în municipiul Bistrița, Str.Bistricioarei

· - Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	· 
	Nu s-a emis solicitat emitere CU pentru construire imobil. Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 14.12.2023)

	41
	· Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române”
· -Direcţia Patrimoniu;
· -Direcția Administrație Publică Juridic;
· -Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița
	
	X
	
	· Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi  transmis la semnat de către părți imediat după ce Administrația Națională ”Apele Române” va comunica persoanele îndreptățite să semneze contractul.
· Pana la această dată Administrația Națională ”Apele Române” nu a comunicat răspuns.
· (Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)
	

	42
	Hotărârea nr.166/03.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului

·  Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. In executie. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	43
	Hotărârea nr.167/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 3”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	44
	Hotărârea nr.168/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului ”Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 4”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	45
	Hotărârea nr.169/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5- lot 1”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	46
	Hotărârea nr.170/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5-lot 2”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	47
	Hotărârea nr.171/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Pasaj rutier subteran str.Gării – str.Tărpiului”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. In curs de elaborae SF. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. Oferta pentru proiectare este in evaluare la SAP (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	48
	Hotărârea nr.172/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 1”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	49
	Hotărârea nr.173/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 2

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	50
	Hotărârea nr.186/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, pentru obiectivul ”Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr.16” str.Cerbului nr.27 municipiul Bistriţa

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici.

S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost aprobata finantarea (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	51
	Hotărârea nr.187/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul „Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 7” str.Constantin Roman Vivu nr. 35 municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost aprobata finantarea. 

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	52
	Hotărârea nr.188/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 10”, Bulevardul Independenţei nr. 57 municipiul Bistrita

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	53
	Hotărârea nr.189/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal Sărata” localitatea componentă Sărata, nr.107

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost semnat contractul de finantare.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	54
	Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L

· Arhitectul Şef;

· Direcția Patrimoniu; 

· Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobarii PUZ (Arhitect Șef- Serv. Urbanism - 14.12.2023)

	55
	Hotărârea nr.94/14.04.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile

· Direcţia Patrimoniu;

Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	X
	
	Locuința care face obiectul contractului este în curs de amenajare/reabilitare, lucrări pentru care a fost necesară întocmirea unei expertize tehnice și obținerea Autorizației de construire, proceduri în lucru.

La finalizarea lucrărilor se va întocmi contractul de închiriere. 

(Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)
	

	56
	Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	57
	Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţaˮ

- Direcţia Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţaˮ si s-a transmis catre ANL pentru elaborarea PT-ului. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	58
	Hotărârea nr. 147/30.06.2022, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița

Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița
	
	
	
	ANULATĂ!
	Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 7/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 147/30.06.2022.

La termenul din data de 17.11.2023 Instanța a admis acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al mun. Bistriţa şi introdusul în cauză Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa şi, în consecinţă, a anulat hotărârea nr.147/30.06.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa, adoptată de Consiliul Local al mun. Bistriţa.

Sentinţa nu ne-a fost comunicată până la această dată. (Direcția juridică, resurse umane, achiziţii publice – 06.12.2023)

	59
	Hotărârea nr.152/28.07.2022, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare spațiu de joacă strada Octavian Goga, bloc 2”, municipiul Bistrița
-Direcţia Servicii Publice 
	
	X
	
	Pentru continuarea investiției: s-a solicitat valoarea de 2743,3 mii lei, aprobat bugetul pentru anul 2023 (254 mii lei cu TVA) pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 213,455 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. S-a încheiat procedura de evaluare a ofertelor. Sa semnat contractul nr. 70/28.08.2023 pt Elaborare documentație tehnico-economica (PT+DE+CS, PAC), asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor cu Sport&Play Project Târgu Mureș. Proiectantul a predat DTAC în 12.10.2023 . A fost predat proiectul tehnic în 10.11.2023 și este în analiză.(Direcţia de Infrastructură și Servicii Bistrița– 11.12.2023) 
	

	60
	Hotărârea nr.153/28.07.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”- Municipiul Bistrița, cu modificările si completările ulterioare

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.153/28.07.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”- Municipiul Bistrița, cu modificările si completările ulterioare. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	61
	Hotărârea nr.166/28.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan în vederea construirii unor locuinţe individuale în regim de înălţime D(S)+P+1E" în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara-Ridul Podirei

-Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-au depus cereri pentru inceperea lucrărilor. (Arhitect șef - Serviciul urbanism  -14.12.2023)

	62
	Hotărârea nr.168/28.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI AMENAJARI EXTERIOARE", situat pe str. Viilor, nr. 10, municipiul Bistrita, jud. Bistriţa – Năsăud

-Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-au depus cereri pentru inceperea lucrărilor. (Arhitect șef - Serviciul urbanism  -14.12.2023)

	63
	Hotărârea nr.175/28.07.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 10,52 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării unui Complex social

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcţia Administraţie Publică Juridic
	
	X
	
	Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, în data de 07.06.2023 s-a revenit asupra solicitării de acord către cele doua instituţii. Urmare acestui demers a fost comunicat acordul necondiționat pt. schimbarea destinației a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud.

(Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)
	

	64
	Hotărârea nr.201/29.09.2022, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții ”Locuințe de necesitate”, Viișoara

-In executie la Direcția Infrastructură și Servicii
-Direcţia Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri
	
	X
	
	Direcția de Infrastructură și Servicii a semnat contractul de lucrări nr. 76/02.11.2023 – Construire  ”Locuințe de necesitate”, Viișoara încheiat cu SC DUALIMOBILE SRL Beclean. Predarea amplasamentului s-a realizat la data de 14.11.2023. Lucrarea este in execuție. Termen de execuție 6 luni.

Direcția Infrastructură și Servicii 11.12.2023)
	

	65
	Hotărârea nr.211/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Șieu - Măgheruș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Administrație Publică, Juridică;

-Direcția Tehnică;

-Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022.

Stadiu: în evaluare.

(Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030

– 11.12.2023)
	

	66

	Hotărârea nr.215/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Budacu de Jos”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Administrație Publică, Juridică;

-Direcția Tehnică;

-Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022.

Stadiu: în evaluare (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 – 11.12.2023)
	

	67
	Hotărârea nr.216/06.10.2022 privind modificarea şi completarea anexei nr.3 a Hotărârii nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.„AQUABIS BN”S.A.

-Direcţia Tehnică;

-Direcția Patrimoniu;

-Direcția Administrație Publică, Juridic;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.216/06.10.2022 privind modificarea şi completarea anexei nr.3 a Hotărârii nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.„AQUABIS BN”S.A. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	

	68
	Hotărârea nr. 222/27.10.2022, privind aprobarea atribuirii în folosință cu titlu gratuit a spațiului, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în str.Nicolae Titulescu nr.6, în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud S.R.L., cu destinaţia de sediu social

-Direcţia Patrimoniu  
-Direcția Administraței Publică, Juridic
	
	X
	
	A revenit pe centralizator!

A fost încheiat contractul de comodat nr.26/314/T/27.10.2022 conform acestei hotărâri. 

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.222/27.10. 2022 prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 296/112/2023.

(Direcţia Patrimoniu –  11.12.2023)

	Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 296/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 222/27.10. 2022.

La data de 29.11.2023 instanţa a dispus amânarea pronunţării hotărârii, pentru data de 15.12.2023. (Direcția Administraței Publică, Juridic – 06.12.2023)

	69
	Hotărârea nr.230/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.156/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.230/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.156/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	

	70
	Hotărârea nr.231/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I, municipiul Bistrița

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

-Direcția Economică;

-Direcția Integrare Europeană
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.231/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I, municipiul Bistrița. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	71


	Hotărârea nr.232/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea Hotărârea nr.232/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	72
	Hotărârea nr.234/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială nr.1, str.Independenței nr.46”, municipiul Bistrița cu modificările şi compltările ulterioare

-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.234/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială nr.1, str.Independenței nr.46”, municipiul Bistrița cu modificările şi compltările ulterioare. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	

	73
	Hotărârea nr.240/27.10.2022 privind aprobarea alipirii a două imobile-teren proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situate în municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17, aferente imobilului construcție cu destinația de sediu administrativ

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	
	X
	Hotărârea a fost comunicată executantului si a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud pt. admitere alipire si eliberare CF. A fost solicitat de către OCPI BN documente in completare, care au fost depuse de executant.

Alipirea nu a fost avizată de catre OCPI BN, fiind necesara o documentatie de actualizare date imobil. Contractul de servicii cu executantul lucrarii a expirat, fiind necesara reluarea procedurii.

(Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)

	

	74
	Hotărârea nr.250/27.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu cu Program Sportiv Bistrița – corp Bˮ, adoptată cu 18 voturi ”pentru” în forma prezentată de inițiator

-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.250/27.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu cu Program Sportiv Bistrița – corp Bˮ. 

In procedura de achizitie PT.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	75
	Hotărârea nr.253/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Parcare etajată D+P Vasile Lupu”

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, Căi de Comunicaţii;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.253/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Parcare etajată D+P Vasile Lupu”. In faza de obtinere autorizatie de construire. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	

	76
	Hotărârea nr.254/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

-Direcţia Servicii Publice
	
	X
	
	Pentru continuarea investiției s-a cuprins suma de 542 mii lei cu TVA în bugetul pentru anul 2023 pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 455,462 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. În data de 31.05.2023 a fost stabilit termenul de depunere al ofertelor pentru realizarea obiectivului de investitii. Nu a fost depusă nici o oferta nici la a doua licitație. A fost solicitată o oferta de reactualiza deviz general la proiectantul SF. După reactualizare deviz general și aprobarea lui prin HCL se va relua procedura. A fost aprobat in HCL din 25 octombrie 2023. Indicatori aprobați: Valoarea totală a investiției 729.386,91 lei cu TVA din care C+M 378.029,76 lei cu TVA. La rectificarea bugetara din 09.11.2023 a fost cuprinsa suma de 730.000,00 lei cu TVA. S-a reluat procedura de achiziție. In data de 11.12.2023 a fost publicat pe site-ul Primăriei Bistrița anunțul privind achiziția “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1 - 2”, proiectare și execuție. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru date de 21.12.2023. (Direcția de Infrastructură și Servicii  11.12.2023) 
	

	77
	Hotărârea nr. 267/28.11.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a doamnei Renner Mihaela Lenuța pentru imobilul-teren situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Tabără, identificat în CF Bistrița nr.91930, afectat de proiectul de amenajare a străzii

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	X
	
	
	Hotărârea a fost comunicată ofertantului, care a depus documentele necesare întocmirii actului de donație în formă autentică la un notar public agreat. A fost incheiat contractul de donatie autentificat cu nr.4762/2023, fiind eliberat extrasul de CF conform caruia imobilul identificat in CF 91930 figureaza in proprietatea Mun. Bistrita - domeniul public.

(Direcţia Patrimoniu – 11.12.2023)
	

	78
	Hotărârea nr. 298/20.12.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1 — Managementul apei, runda întâi

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe

platforma PNRR în data de 21.12.2022.

Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 -  11.12.2023)
	

	79
	Hotărârea nr.9/31.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.213/06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficienței energetice a cladirilor Colegiului Tehnic Infoel, Corp C și D, municipiul Bistrita”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 — Valul renovării, runda a doua

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică
	X
	X
	
	Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26.01.2023. Hotărârea a fost transmisă la MDLPA. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)

A fost aprobat DALI. Urmeaza intocmirea documentatiei de achizitie PT+executie. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	80
	Hotărârea nr.11/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.1”

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii Căi de Comunicatii;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata documentatia pt finantare de catre AFM. Se asteapta contractele. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	81
	Hotărâreanr.12/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.2

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii Căi de Comunicatii;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata documentatia pt finantare de catre AFM. Se asteapta contractele. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	82
	Hotărârea nr.13/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sanie de varăˮ municipiul Bistrița, a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri, în forma prezentată de inițiator

- Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost inaintata documentatia pt achizitie PT+executie. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	83
	Hotărârea nr.15/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu”;

Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii Căi de Comunicatii;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobat Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu” 

In procedura de achizitie PT + Executie

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	84
	Hotărârea nr.19/31.01.2023 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice

- Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Economică
	
	X
	
	Pentru 18 blocuri a fost semnat contract de PT+executie.

Celelalte sunt in procedura achizite PT+executie.

 (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	85
	Hotărârea nr.42/23.02.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29

- Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.42/23.02.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29.

 A fost semnat contractul pentru PT + executie. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	86
	Hotărârea nr. 65/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Grădiniţa cu program normal nr.7, Str.Constantin Roman Vivu nr.35, municipiul Bistriţa”

Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Cladiri și Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 65/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Grădiniţa cu program normal nr.7, Str.Constantin Roman Vivu nr.35, municipiul Bistriţa”. 

A fost semnat contractul pentru PT + executie. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)

	

	87
	Hotărârea nr. 66/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Grădiniţa cu program normal nr.16, Str. Cerbului nr.27, municipiul Bistriţa”

· Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 66/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Grădiniţa cu program normal nr.16, Str. Cerbului nr.27, municipiul Bistriţa”

Se reia procedura de achizitie PT+executie (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	88
	Hotărârea nr. 67/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sărata, municipiul Bistrita”

· Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 66/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Grădiniţa cu program normal nr.16, Str. Cerbului nr.27, municipiul Bistriţa”

In procedura de achizite PT+executie.

 (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	89
	Hotărârea nr. 68/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Grădiniţa cu program normal nr.10, Bulevardul Independenţei nr.57, municipiul Bistriţa”

· Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 68/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Grădiniţa cu program normal nr.10, Bulevardul Independenţei nr.57, municipiul Bistriţa”.

In procedura de achizite PT+executie.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	90
	Hotărârea nr.80/27.04.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente”
Direcția Servicii Publice
	
	X
	
	Pentru continuarea investiției: s-a solicitat valoarea de 2599,00 mii lei, aprobat bugetul pentru anul 2023 (456,00 mii lei cu TVA) pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 383.193,00 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. Este semnat contract pentru Proiectare și asistentă tehnica. Este finalizată proiectarea și s - au obținut autorizațiile de construire. Este în desfășurare proiectarea și execuția pt. devierea rețelelor electrice la spațiile de joacă situate pe Aleea Plopilor nr. 7 și Liberătății . (Direcția de Infrastructură și Servicii 11.12.2023) 
	

	91
	Hotărârea nr.86/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ şi a cererii de finanţare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 1”;

-Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.86/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ şi a cererii de finanţare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 1”;

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	92
	Hotărârea nr.87/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ şi a cererii de finanţare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 2”

-Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.87/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ şi a cererii de finanţare a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale- lot 2”

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	93
	Hotărârea nr. 88/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ şi a cererii de finanţare a obiectivului „Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră, în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”

-Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 88/03.05.2023 privind aprobarea devizului general estimativ şi a cererii de finanţare a obiectivului „Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră, în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	94
	Hotărârea nr. 89/03.05.2023 pentru avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud

-  Direcția Tehnică;

-Domnul Hangan Sorin, Viceprimarul Municipiului Bistrița
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 89/03.05.2023 pentru avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	95
	Hotărârea nr. 90/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”

- Direcția Tehnică -Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 90/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	96
	Hotărârea nr. 91/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Agricol, Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21

- Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 91/03.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Agricol, Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	97
	Hotărârea nr. 92/03.05.2023 privind aprobarea în anul 2023 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România

- Direcţia Tehnică;

- Direcţia Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 92/03.05.2023 privind aprobarea în anul 2023 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	98
	Hotărârea nr. 98/11.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita str. Somesului nr.7” aferent cererii de finantare Bistrita 21

- Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 98/11.05.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita str. Somesului nr.7” aferent cererii de finantare Bistrita 21

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	99
	Hotărâre nr. 99/11.05.2023 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22

- Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărâre nr. 99/11.05.2023 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	100
	Hotărâre nr.105/22.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

- Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărâre nr.105/22.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	101
	Hotărârea nr.113/12.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Școala în armonie cu natura”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 15 — Educație, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

· Direcția Integrare Europeană;

· Direcția Tehnică;

Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 23.06.2023.

Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030

– 11.12.2023)
	

	102
	Hotărârea nr. 115/12.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Construire de locuinţe colective  nZeb plus pentru tineri, în Municipiul Bistriţa”

-Direcţia Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.112/12.06.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 /, cu modificările si completările ulterioare.

Proiectul este la faza elaborarii DTAC (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	103
	Hotărârea nr. 116/12.06.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”

-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 116/12.06.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” In procedura de achizite PT+executie.

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	104
	Hotărârea nr. 117/12.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”

- Direcția Tehnică – Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.117/12.06.2023 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	105
	Hotărârea nr.119/22.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, în municipiul Bistrița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcţia Tehnică;

- Direcția de Asistență Socială;

- Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 22.06.2023.

Stadiu: proiectul a fost respins. După depunerea  contestației împotriva rezultatului evaluării, care a fost respinsă de către Autoritatea de Management, s-a înaintat o acțiune în instanță. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030
– 11.12.2023)  
	

	106
	Hotărârea nr.140/27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și  a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea  eficienței  energetice a clădirii - Colegiului Tehnic  Infoel- Corp C și D, municipiul Bistrița”, Cod C5-B2.1.a-1669

-Direcţia Tehnică-Serviciul Clădiri Publice
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.140/27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și  a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea  eficienței  energetice a clădirii - Colegiului Tehnic  Infoel- Corp C și D, municipiul Bistrița”

A fost aprobat DALI. Urmeaza intocmirea documentatiei de achizitie PT+executie. (Direcţia Tehnică 14.12.2023)
	

	107
	Hotărârea nr.141/ 27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare școală gimnazială Ștefan cel Mare", Bistrița, strada General Grigore Bălan nr.36A

-Direcţia Tehnică-Serviciul Clădiri Publice
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.141/ 27.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare școală gimnazială Ștefan cel Mare", Bistrița, strada General Grigore Bălan nr.36A

In procedura de achizitie PT (Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	108
	Hotărârea nr.143/27.07.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare zonă cu funcțiuni mixte” - amplasament, municipiului Bistriţa, str. Sigmirului nr. 17, jud. Bistrița-Năsăud

-Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Plângere prealabilă nr. 90685 din 14.09.2023 a Instituției Prefectului Bistrița – Năsăud.

(14.12.2023)

	109
	Hotărârea nr.162/18.09.2023 privind modificarea Hotărârii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița”

-Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și rețele edilitare
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.162/18.09.2023 privind modificarea Hotărârii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița”

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	110
	Hotărârea nr.163/18.09.2023, privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”

-Direcţia Tehnică, Serviciul Cladiri publice
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.163/18.09.2023, privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școală Generală Sigmir”

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	111
	Hotărârea nr.164/18.09.2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistriţa”

-Direcţia Tehnică, Serviciul Clădiri Publice
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.164/18.09.2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistriţa”

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	112
	Hotărârea nr.165/18.09.2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Consolidare imobilul din str.Mihail Kogălniceanu nr.23, adoptată cu 14 voturi ”pentru” în forma prezentată de inițiator

- Direcţia Tehnică, Serviciul Clădiri Publice
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.165/18.09.2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Consolidare imobilul din str.Mihail Kogălniceanu nr.23, adoptată cu 14 voturi ”pentru” în forma prezentată de inițiator

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	113
	Hotărârea nr.167/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Centrul cultural multifunctional Omnia”

- Direcţia Tehnică, Serviciul Cladiri Publice
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.167/18.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Centrul cultural multifunctional Omnia”

(Direcţia Tehnică 14.12.2023)


	

	114
	Hotărârea nr.175/28.09.2023 privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, proprietate publică a Municipiului Bistrița, în favoarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice
	
	X
	
	În baza hotărârii a fost încheiat contractul de comodat nr.15/98/E/18.10.2023 cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor avand ca obiect folosința cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren situată în Bistrița, Calea Moldovei nr.18-20, în vederea amplasării unei stații fixe de monitorizare a calității aerului. 

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr.2766/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea acestei hotărâri.

(Direcția Patrimoniu – 11.12.2023)
	Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 2766/112/2023, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr. 175/28.09.2023.

Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 09.01.2023. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 06.12.2023)

	115
	Hotărârea nr.180/28.09.2023 privind revocarea Hotărârii nr.143/27.07.2023 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare zonă cu funcțiuni mixte” - amplasament, municipiului Bistriţa, str.Sigmirului nr. 17

-Arhitectul Şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobării PUZ (Arhitect șef – Serv. Urbanism – 14.12.2023)

	116
	Hotărârea nr.181/28.09.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă cu funcțiuni mixte” - amplasament, municipiului Bistriţa, str. Sigmirului nr. 17

-Arhitectul Şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobării PUZ (Arhitect șef – Serv. Urbanism – 14.12.2023)


PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL,
                                             IOAN TURC                                                                FLOARE GAFTONE
                                                                                                                                                                                  Întocmit,                                                                                                                                                                     












                          MORARIU DORINA – MARIA
24

