VOLUMUL Il
PLANUL DE ACTIUNE

in vederea implementarii investitiilor propuse in
obiectivul:

intocmire documentatie

PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINTE COLECTIVE
iN REGIM DE INALTIME MAXIM D(sau S)+P+2E,
AMENAIJARI EXTERIOARE S| ACCESE

Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud
2023

Beneficiari
COZONAC OCTAVIAN-DANUT si COZONAC ADRIANA

Proiectant :

S.C.RSPLAN BIROU DE PROIECTARE S.R.L.

CUI 25358943

S.C. CILTECK CONSTRUCT S.R.L.

CUI46710383

Reprezentant : Radu Saplacan, in calitate de arhitect
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INTOCMIRE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINTE COLECTIVE iN REGIM DE INALTIME MAXIM D(sau
S)+P+2E, AMENAJARI EXTERIOARE SI ACCESE

FOAIE DE GARDA

DENUMIREA LUCRARIL: INTOCMIRE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINTE COLECTIVE iN
REGIM DE INALTIME MAXIM D(sau S)+P+2E,
AMENAIJARI EXTERIOARE S| ACCESE

NUMARUL VOLUMULUI | 1l

DENUMIREA

VOLUMULUI PLANUL DE ACTIUNE

DENUMIREA

BENEFICIARULUI COZONAC OCTAVIAN-DANUT si COZONAC ADRIANA

DENUMIREA S.C. RSPLAN BIROU DE PROIECTARE S.R.L.
PROIECTANTULUI S.C. CILTECK CONSTRUCT S.R.L.

arh. Radu Saplacan

arh. Teodora Pop

DATA PREDARII martie 2023
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INTOCMIRE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME MAXIM D(sau
S)+P+2E, AMENAJARI EXTERIOARE $I ACCESE
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TINTOCMIRE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME MAXIM D(sau
S)+P+2E, AMENAJARI EXTERIOARE SI ACCESE

PLAN DE ACTIUNE

in vederea implementarii investitiilor propuse

< RESPONSABILUL <
ETAPA CATEGORII DE COSTURI " DURATA
FINANTARII
ETAPA 1. 1. ,st\iliéo’-::r;-:ggg-rlcele drum, identificate cu CF 83761 COZONAC OCTAVIAN
Alipire parcele ’ DANUT si COZONAC 1lund
drum ADRIANA
ETAPA 2. 2. Construil.'e Io.cuin,te colective, imprejmu.ire, COZONAC OCTAVIAN
Construire racorduri Si bransamente, amenajare DAN UT si COZONAC 59 luni
: it peisagisticd si sistematizare verticald ADRIANA
ocuinte
; 2.1. Amenajare parcele drum la stadiu de drum 8 luni
colective pietruit cu profil 8 m si utilitati
2.2. Obtinerea autorizatiei de construire 11 luni
2.2.1. Obtinere Certif. de urbanism
2.2.2. Obtinere Avize cf. Certif. De Urbanism 3.5 luni
2.2.3. Obtinere AC 1.5 luni
2.2.4. Elaborare Proiect tehnic(PT.) 5 luni
2.3. Executie constructie, imprejmuire, etc 40 luni
2.3.1. Organizare de santier 1lund
2.3.2. Lucrari de executie 38 luni
2.3.3. Receptia lucrarilor 1lund
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INTOCMIRE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINTE COLECTIVE iN REGIM DE INALTIME MAXIM D(sau S)+P+2E, AMENAJARI EXTERIOARE SI ACCESE

in vederea implementarii investitiilor propuse

CALENDAR

CATEGORIE DE LUCRARI

2024

2025

2026

2027

2028

ETAPA 1.

Alipire parcele drum

ETAPA 2.

Construire Locuinte Colective

Amenajare drum pietruit cu
profil 8 m si utilitati

Procedura de autorizare

Executie constructie
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Tntocmit:

arh. Radu Saplacan
Sef de proiect:

arh. Radu Saplacan




