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VOLUMUL III 

PLANUL DE ACȚIUNE 
în vederea implementării investițiilor propuse în 
obiectivul: 

Beneficiari 
COZONAC OCTAVIAN-DĂNUȚ și COZONAC ADRIANA 
 
Proiectant :  
 S.C.RSPLAN BIROU DE PROIECTARE S.R.L. 
CUI 25358943 
S.C. CILTECK CONSTRUCT S.R.L. 
CUI46710383 
Reprezentant : Radu Săplăcan, în calitate de arhitect  
 

Întocmire documentație 

PLAN URBANISTIC ZONAL  
PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINȚE COLECTIVE 
ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM D(sau S)+P+2E, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ACCESE 
 

 Bistrița, județul Bistrița-Năsăud 
2023 
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FOAIE DE GARDĂ 
 

DENUMIREA LUCRĂRII: 
ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE PLAN URBANISTIC ZONAL 
PENTRU REALIZAREA UNOR LOCUINȚE COLECTIVE ÎN 
REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM D(sau S)+P+2E, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ACCESE 

NUMĂRUL VOLUMULUI III 

DENUMIREA 
VOLUMULUI 

PLANUL DE ACȚIUNE 

DENUMIREA 
BENEFICIARULUI 

COZONAC OCTAVIAN-DĂNUȚ și COZONAC ADRIANA 

DENUMIREA 
PROIECTANTULUI 

S.C. RSPLAN BIROU DE PROIECTARE S.R.L. 
S.C. CILTECK CONSTRUCT S.R.L. 
arh. Radu Săplăcan 
arh. Teodora Pop 
 

DATA PREDĂRII martie 2023 
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PLAN DE ACȚIUNE 
în vederea implementării investițiilor propuse 

  
 
 

ETAPĂ CATEGORII DE COSTURI 
RESPONSABILUL 

FINANȚĂRII 
DURATĂ 

ETAPA 1.  
Alipire parcele 
drum 

1. Alipire parcele drum, identificate cu CF 83761 
și CF 58201 

COZONAC OCTAVIAN 
DĂNUȚ și COZONAC 

ADRIANA 
1 lună 

ETAPA 2.  
Construire 
locuințe 
colective 
 

2. Construire locuințe colective, imprejmuire, 
racorduri și branșamente, amenajare 
peisagistică și sistematizare verticală  

COZONAC OCTAVIAN 
DĂNUȚ și COZONAC 

ADRIANA 
59 luni 

2.1. Amenajare parcele drum la stadiu de drum  
pietruit cu profil 8 m și utilități 

2.2. Obținerea autorizației de construire  
2.2.1. Obținere Certif. de urbanism 

  

8 luni 

11 luni 

2.2.2. Obținere Avize cf. Certif. De Urbanism  3.5 luni 

2.2.3. Obținere AC   1.5 luni 

2.2.4. Elaborare Proiect tehnic(P.T.)  5 luni 

2.3. Execuție construcție, imprejmuire, etc 

 

40 luni 
2.3.1. Organizare de șantier  1 lună 

2.3.2. Lucrări de execuție  38 luni 

2.3.3. Recepția lucrărilor    1 lună 
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CALENDAR 
în vederea implementării investițiilor propuse 

 

CATEGORIE DE LUCRĂRI 
2024 2025 2026 2027 2028 

 

ETAPA 1. 

Alipire parcele drum    

ETAPA 2. 

Construire Locuințe Colective 

Amenajare drum  pietruit cu 
profil 8 m și utilități    

Procedura de autorizare    
Execuție construcție   

 
 
 

Întocmit:     
arh. Radu Săplăcan   
Șef de proiect:    
arh. Radu Săplăcan   


