DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII 

SERVICIUL TEHNIC MARKETING
NR. 38242 / 10.04.2024
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind modificarea Hotărârii nr.80 din 27.04.2023 a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente”


Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 80/27.04.2023 și Avizul CTE favorabil nr. 7/16.03.2023, s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în municipiul Bistrița și localități componente ”, elaborat de către S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani.

          După aprobarea Studiului de fezabilitate in luna iulie 2023 s-a procedat la demararea achiziției privind elaborarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții, “Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în municipiul Bistrița și localități componente”. S-a încheiat contractul nr. 67 din 21.07.2023 privind Elaborarea documentației tehnico – economice(PT + DE + CS, PAC), asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor: “Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în municipiul Bistrița și localități componente ”, elaborată de N-STRUCT SRL loc. Feldru, jud. Bistrița - Năsăud.

În urma finalizării serviciilor de proiectare s-au obținut autorizațiile de construire:

1. nr. 839/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca Grădinița Sigmir

2. nr. 838/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Arțarilor nr.30

3. nr. 837/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Romana bl.2

4. nr. 836/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Aleea Rotundă bl.2

5. nr. 835/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Aleea Pârâiașului bl.1

6. nr. 834/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Dragoș Vodă bl.2

7. nr. 833/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Aleea Margaretelor bl.2

8. nr. 832/06.11.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Colibiței bl.3

9. nr. 934/06.12.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Aleea Plopilor nr.7

10. nr.935/06.12.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Libertății nr.8

11. nr.949/11.12.2023
Turnare cauciuc de protecție la spațiul de joaca str. Parcului nr. FN

Față de Studiul de fezabilitate aprobat inițial, numărul spațiilor s-a diminuat cu 2 locații, respectiv spațiul de joacă de pe strada Năsăudului și spațiul de joacă din localitatea componentă Ghinda. Cele două locații se vor reamenaja prin alte obiective de investiții.


Valoarea devizului general din Studiul de fezabilitate a fost întocmit la prețurile valabile la data de iunie 2022.
Conform prevederilor Hotărârii nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare.

În devizul actualizat prin contractul nr. 67 din 21.07.2023 privind Elaborarea documentației tehnico – economice au fost luate în calcul următoarele modificări față de studiul de fezabilitate :


- prețul materialelor actualizat la nivelul anului 2023;


- costul manoperei actualizat conform Ordonanței de Urgență Nr.93 din 31.octombrie 2023, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară;


- introducerea de articole de deviz noi, ca urmare a întocmirii Proiectului tehnic și stabilirii procedurilor tehnologice, precum :





- art.1 RCSS19B% - Spargerea și îndepărtarea betoanelor existente pe amplasament în zona echipamentelor, care nu pot fi îndepărtate mecanizat;





- art.3 TSA04D1 – Săpătură manuală de pământ în zona echipamentelor, ce nu poate fi executată mecanizat;





art.5 DD06A01+ - Geotextil pentru drenare sub stratul de piatră spartă.


- organizare de șantier – în studiul de fezabilitate pentru organizare de șantier nu au fost atribuite valori.

Situația comparativă a indicatorilor tehnico-economici:

	“ Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în municipiul Bistrița și localități componente  ”

	
	Valoare aprobata  HCL nr.80/ 27.04.2023
	Valoare propusă PH
	UM

	INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:                            

	1.
	Valoarea total  a investiție
	2.598.906,66
	2.922.364,180
	lei cu TVA

	
	din care C+M
	2.136.821,31
	2.522.044,603
	lei cu TVA

	
	
	
	
	

	2.
	CAPACITĂȚI
	
	
	

	
	Suprafața totală afectată de investiție
	5071 mp
	4066 mp
	

	
	Suprafață covor tartan
	4557 mp
	3629 mp
	

	
	Suprafață strat drenant perimetral
	514 mp
	437 mp
	

	
	Montare borduri de cauciuc
	1056 m
	871 m
	



Durata de execuție a obiectivului de investiții este de: 2 luni

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.80 din 27.04.2023 a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente”.
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