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NR. 9922/08.02.2021
R A P O R T
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 157/29.09.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului, construcție și teren, situat în municipiul Bistrița, str. Mesteacănului, în vederea reabilitării și amenajării unui Centru de servicii sociale integrate


Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.157/29.09.2016 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului, construcție și teren aferent în suprafață de 427 mp, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în str. Mesteacănului, identificat în CF Bistrița nr.74530, nr. cad 74530 în vederea reabilitării și amenajării unui Centru de servicii sociale integrate.
În baza acestei hotărâri și a licitaţiei publice deschise organizate în data de 05.12.2018, a fost încheiat contractul de concesiune nr.81/144/E/07.12.2018 cu Asociația  "Filantropia Ortodoxă" Filiala Bistrița-Năsăud, câștigătoarea licitației. Conform prevederilor art.7 alin.4 din contract, asociația avea obligația de a obține autorizația de construire în vederea edificării construcției în termen de 2 ani de la data încheierii contractului, investițiile urmând a fi realizate în termen de 3 ani de la data obținerii autorizației de construire.
Prin adresa nr.16/19.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.4745/20.01.2021, Asociația "Filantropia Ortodoxă" Filiala Bistrița-Năsăud comunică faptul că din motive care nu au ținut de ei au reușit să obțină Certificatul de urbanism doar în luna septembrie 2020, iar datorită faptului că în corpul clădirii se află un Post Trafo întâmpină dificultăți pentru obținerea avizului de la societatea Electrica S.A. și implicit pentru obținerea autorizației de construire în vederea reabilitării imobilului și amenajării unui Centru de servicii sociale integrate, astfel că solicită prelungirea termenului pentru obținerea autorizației de construire până la data de 31.12.2022. Asociația aduce la cunoștință și faptul că doresc să construiască în locul punctului termic dezafectat un Centru de îngrijiri paleative "Sfântul Spiridon" - Bistrița, în care să ofere un complex de îngrijiri medicale, completate de o asistență religioasă și psihologică. Acest centru va cuprinde 20 de camere cu 40 de locuri unde să fie îngrijiți bolnavii de cancer aflați în stare terminală.
Prelungirea acestui termen implică modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.157/29.09.2016 și a contractului de concesiune nr.81/144/E/07.12.2018 încheiat între Municipiul Bistrița și Asociația "Filantropia Ortodoxă" Filiala Bistrița-Năsăud, fiind necesară modificarea art.7 al hotărârii astfel încât concesionarul să aibă obligația de a obține Autorizația de construire pentru imobilul ce urmează a fi reabilitat și amenajat ca centru de servicii sociale integrate în termen de 18 luni de la data comunicării prezentei hotărâri, precum și de a realiza investițiile în termen de 3 ani de la data emiterii autorizației de construire, sub sancțiunea rezilierii contractului de concesiune, modificându-se astfel în mod corespunzător și cele 3 anexe care fac parte integrantă din hotărârea sus menționată. Astfel este necesară și modificarea art. 7 alin.4 din contractul de concesiune nr.81/144/E/07.12.2018 în mod corespunzător prin act adițional încheiat între părți.

 În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Noului Cod Civil și ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, susţinem, susţinem Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 157/29.09.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului, construcție și teren, situat în municipiul Bistrița, str. Mesteacănului, în vederea reabilitării și amenajării unui Centru de servicii sociale integrate, în forma prezentată de inițiator.
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