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RAPORT

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 132/28.08.2018  pentru aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Bistriţa a semnat contractul de finanţare nr. 4121/25.03.2019 aferent cererii de finantare cod SMIS 119105, intitulată „Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa". 

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională,  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investitii 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura un serviciu eficient de transport public de călători şi de a îmbunătăţi condiţiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane. 
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Realizarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport public local de călători (autobuze electrice) prin construirea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate şi separarea fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, in vederea imbunatatirii eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în Bistrita, dar si in România) către transportul public;
2. Achizitionarea de mijloace de transport aferent sistemului de transport public de calatori  - autobuze electrice;
3. Construirea pistelor pentru biciclete si modernizarea traseelor pentru pietoni;
4. Modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor, ca parte a activităţii de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi dedicate, pe strazile General Grigore Balan, Gheorghe Sincai si str. Calea Moldovei – partial; 

5. Construirea unei autobaze aferente transportului public local de călători cu autobuze electrice, cu centru de comanda pentru managementul traficului Liniei verzi de transport public;
6. Achiziţionarea şi instalarea punctelor de reîncărcare a autobuzelor electrice;
7. Construirea şi modernizarea staţiilor de transport public de călători;
8. Crearea unui nou traseu de transport public. 

Prin proiect se urmăreşte reducerea emisiilor de carbon în municipiul Bistrița prin crearea unui traseu nou pentru transportul public urban, operat cu mijloace de transport ecologice, respectiv autobuze electrice, care va traversa municipiul Bistriţa de la vest la est, prin centrul istoric al oraşului, concomitent cu crearea de piste/trasee pentru ciclisti/pietoni. 
Acesta va asigura transportul dinspre extremităţile oraşului spre centru, a cetăţenilor, dar şi a elevilor, rapid si curat, determinându-i astfel să renunţe la autoturismele personale. 
Proiectul va fi completat de o politică de eliminare treptată a circulaţiei autoturismelor în centrul istoric şi de o politică de taxare a parcărilor în centrul istoric. 
Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilitătii urbane trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

In concluzie, locuitorii din Bistrita vor beneficia de un transport mai sigur și mai eficient, un trafic mai fluid, cu mai puține congestii iar autoritățile locale vor putea gestiona cu ușurință, în timp real, toate aspectele ce țin de trafic rutier, transport public și calitatea serviciilor de mobilitate furnizate bistrițenilor.

Perioada de implementare a proiectului este din 25.03.2019 până în 31.03.2022, conform secțiunii Activitati previzionate din cadrul cererii de finanțare.


Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finantare nr 4121/25.03.2019, este de 58.823.323,26 lei, din care valoarea totala eligibila de 54.180.440,25 lei  si valoarea totala neeligibila de 4.642.883,01 lei. 

Prin prezentul proiect de hotarare se propune modificarea bugetului proiectului, astfel: valoare totală a proiectului de 68.899.677,03 lei, din care valoarea totala eligibila de 54.180.440,25 lei şi valoare totală neeligibilă 14.719.236,78 lei.

Menționăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 186 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public va fi suportată de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare (OUG 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9, lit. o). 


Astfel, din valoarea totală neeligibilă de 14.719.236,78 lei se va recupera TVA-ul neeligibil in valoare de 3.740.105,43 lei, aferenta cheltuielilor eligibile privind furnizarea de mijloace de transport public (autobuze electrice). 

Sintetic, modificarile sunt urmatoarele:

	SURSE DE FINANŢARE
	Valoarea aprobată ctr. de finanțare nr. 4121/ 25.03.2019

(aprobată prin H.C.L. nr. 27/11.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.132/28.08.2018)

- lei –
	Actualizat

-lei -
	Diferenta

-lei -

	Valoarea totală a cererii de finanţare, din care :
	58.823.323,26
	68.899.677,03
	10.076.353,77

	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	4.642.883,01
	14.719.236,78
	10.076.353,77

	Valoarea totală eligibilă 
	54.180.440,25
	54.180.440,25
	0,00

	Contribuţia proprie, din care :
	5.726.491,80
	15.802.845,59
	10.076.353,79

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 
	1.083.608,79
	1.083.608,81
	0,02

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent
	4.642.883,01
	10.979.131,35
	6.336.248,34

	TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile, recuperabil de la bugetul de stat
	2.654.775,00
	3.740.105,43
	1.085.330,43

	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	53.096.831,46
	53.096.831,44
	-0,02



Aceasta modificare are în vedere demararea procedurii de încheiere a unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4121/25.03.2019 pentru modificarea bugetului, ca urmare a actualizării Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici, precum și a necesității corelării bugetului cu valoarea contractelor de execuție lucrari si furnizare mijloace de transport si echipamente atribuite, dupa desfășurarea procedurilor de achizitie publică.


Devizul general si Indicatorii tehnico - economici au fost reaprobați prin Hotărârea consiliului local nr. 159/26.09.2019. Motivul actualizarii devizului general al proiectului a fost determinat de dificultatea atribuirii contractelor de furnizare a mijloacelor de transport public si a lucrarilor de executie, precum si a noilor valori estimate in deviz pentru realizarea lucrarilor de racordare, astfel: 

1. Procedura de achizitie a mijloacelor de transport, statii de incarcare si echipamente aferente s-a desfasurat din luna iunie 2019 pana in luna mai 2020. In aceasta perioada au avut loc patru reluari ale procedurii, deoarece de fiecare data aceasta era anulata pe motiv de lipsa de ofertanti. Ca urmare, s-a facut o analiza comparativa a 4 proceduri de acest tip aflate in diferite stadii de derulare de catre alte autoritati contractante, prin care s-a constatat ca municipiul Bistrita a impus conditii tehnice superioare celor existente pe piata si raportate la pretul estimat. Pentru a demara o noua procedura a fost necesara suplimentarea valorii estimate din Devizul general la capitolul 4 – acolo unde sunt cuprinse cheltuielile aferente autobuzelor electrice.

2. Pentru demararea procedurii de achizitie a contractului de lucrari a fost necesara actualizarea Devizului general si modificarea indicatorilor tehnico-economici, urmare intrarii in vigoare a prevederilor art.71 din OUG nr 114/2018, pentru domeniul constructiilor, conform căreia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in lei, fara a include sporuri si alte adausuri, la suma de 3000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,33 ore pe luna, reprezentand 17,92 lei/ora.
3. Pentru lucrarile de alimentare cu energie electrica a statiilor de incarcare, s-au estimat noi valori in deviz, din cauza tarifelor de racordare percepute de operatorul de retea.


Procedura de achizitie mijloace de transport, statii de incarcare a fost reluata in luna iunie 2020, cu termen de depunere a ofertelor in luna iulie 2020, iar contractul de furnizare a fost semnat in luna noiembrie 2020. 


Procedura de achizitie lucrari a fost publicata in luna aprilie 2020, cu termen de depunere a ofertelor in luna iunie 2020 iar contractul de lucrari a fost semnat in luna septembrie 2020. 

 Procedura de achizitie a lucrarilor de racordare are loc in perioada mai - iulie 2021, iar valoarea lucrărilor a fost estimata in devizul general, conform tarifelor percepute de operatorul de retea. Plata lucrărilor cuprinse în contractul de racordare (alimentarea cu energie electrica a statiilor de incarcare) se va realiza în condițiile regulamentului de racordare la rețeaua de energie electrică, aprobat în conformitate cu Ordinul nr. 59/02.08.2013 și a Ordinului 160/03.09.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013


Față de cele prezentate mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 132/28.08.2018  pentru aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect.

 Director executiv,



               Director executiv,

       Liliana Coceșiu 



                 Nicolae Scurtu
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