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RAPORT

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016  privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 
Primăria municipiului Bistriţa a depus, în data de 24.08.2016, Cererea de finanţare pentru proiectul „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional”, în vederea obţinerii de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional prin:

· Restaurarea edificiului: 

· repararea elementelor de finisaje si recondiţionarea tuturor elementelor decorative cu valoare istorică, păstrând soluţiile istorice; 

· reparaţii capitale la instalaţiile electrice, de încălzire, apă şi canalizare; 

· reabilitarea şi restaurarea navelor bisericii, a vitraliilor, picturii si a mobilierului;

· Realizarea unui punct de atracţie turistică de referinţă prin restaurarea, consolidarea şi refuncţionalizarea clădirii de patrimoniu – monument istoric;

· Consacrarea monumentului istoric ca destinaţie turistică prin sporirea vizibilităţi, respectiv prin metode specifice de informare si publicitate.
Proiectul a fost aprobat spre finanțare iar în acest sens, a fost semnat contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017.

Pe parcursul implementării, bugetul și durata contractului de finanțare au fost actualizate prin HCL nr. 46/28.03.2019 și, ulterior acestei actualizări, ca urmare a revizuirii de Proiect Tehnic, valoarea devizului general și durata de execuție au fost modificate prin HCL nr. 80/27.05.2021 și HCL nr. 185/25.11.2021.

Ca urmare a modificărilor survenite în urma HCL nr. 80/27.05.2021 și HCL nr. 185/25.11.2021, situația comparativă a devizului general este următoarea:
	VALOARE
	valoare (lei) aprobata  HCL nr.70/2016 
	valoare (lei) aprobata  HCL nr.46/2016
	valoare (lei) aprobata  HCL nr.80/2021
	valoare (lei) aprobata  HCL nr. 185/2021

	Valoarea totală a investitiei* cu T.V.A., din care:
	12.569.312,29
	16.016.520,15   
	17.576.303,37
	19.553.392,14

	C+M
	10.398.995,50
	13.255.090,91
	15.847.812,39
	16.482.513,27


Astfel, urmare a creșterii valorii devizului general, valoarea totală a proiectului se actualizează după cum urmează:
	Denumire
	valoare (lei) aprobata  HCL nr.70/2016 
	Valoare (lei) cf contract de finanțare 206/20.07.2017
	valoare (lei) aprobata  HCL nr.46/2016
	Valoare (lei) propusă PH 

	Valoarea totala a proiectului
	15.218.694,55 
	15.089.230,19
	16.185.686,09
	19.702.935,46

	Valoarea neeligibilă
	743.849,74
	2.188.136,56
	3.284.592,46
	6.801.841,83

	Valoarea contributiei Primariei municipiului Bistrița la cheltuielile eligibile si neeligibile
	1.013.651,73
	2.446.258,43
	3.542.614,33
	7.059.863,70


Contribuţia proprie este formată din: contribuția proprie, inclusiv TVA aferent la valoarea eligibilă a proiectului (2%) în valoare de 258.021,87 și contribuția proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent în valoare de 6.801.841,83. Valoarea cheltuielilor neeligile este compusa din valoarea dotarilor (dotari PSI, punct de informare si autoghid portabil) si a investitiilor conexe investitiei de baza (restaurarea mobilierului istoric si a amvonului si sistemul de sunet si lumini) precum și a lucrărilor suplimentare apărute ca urmare a dispozițiilor de șantier emise pe parcursul lucrărilor și a revizuirii de Proiect Tehnic. 
Conform clauzelor contractuale aferente contractului de finanțare nr. 206/20.07.2017, beneficiarul este obligat să își asume prin Hotărâre a Consiliului Local orice modificare a bugetului precum și toate cheltuielile (contribuția proprie și cheltuielile neeligibile) rezultate din aceasta. 

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare, în şedinţă ordinară, a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016  privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 .
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