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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Raportului final de implementare a Planului de Actiune privind
Energia Durabilda (PAED) in municipiul Bistrita, elaborat in cadrul initiativei
europene "Conventia Primarilor” si a Planului de renovare pe termen lung al
stocului de cladiri publice din municipiul Bistrita 2021-2050

Consiliul local al municipiului Bistrita, intrunit in sedinta in data de

avand in vedere:

Referatul de aprobare nr.37480/7.04.2022 al Primarului municipiului Bistrita;

Raportul comun nr.37478/7.04.2022 al Directiei Integrare Europeana,
Directiei Tehnice si Directiei Administratie Publica, Juridic;

Avizul (o] JROTO [oiiiinnne. 2022 al comisiilor de specialitate reunite
ale consiliului local;

Pactul Verde European si obiectivele de dezvoltare durabila ale Organizatiei
Natiunilor Unite (ONU);

Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-
2030, aprobat prin HG nr. 1.076/4.10. 2021;

Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovarii
parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atat publice, cat si private,
si transformarea sa treptata intr-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienta
energetica si decarbonat pana in 2050, aprobata prin HG nr. 1034/27.11.2020;

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010-
2030, actualizatd 2015-2030, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrita nr. 54/04.05.2017;

Prevederile  Hotararii  Consiliului  local al  municipiului  Bistrita
nr.207/29.10.2009 privind aderarea municipiului Bistrita la initiativa Comisiei
Europene "Pactul Primarilor”;

Prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.79/26.05.2011
privind aprobarea Planului de Actiune privind Energia Durabila (PAED) in municipiul
Bistrita, elaborat in cadrul initiativei europene "Conventia Primarilor”,

Adresa nr. 40543/13.05.2021 de inaintare a Planului de renovare pe termen
lung al stocului de cladiri publice din municipiul Bistrita 2021-2050, de catre
Asociatia "Orase Energie in Romania’;

in conformitate cu:

prevederile Cap. Il "Renovarea cladirilor” din Legea nr.121/2014 privind
eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Legii nr.101/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

—~—



in temeiul art. 129, alin. 2, lit. ’b”,“e” si alin. 4 lit. “e”, "g”, ale art. 139, alin. 3,
lit. f, art. 155, alin. 1, lit. ,c”, si ale art. 196, alin. 1, lit “a” din Ordonanta de Urgenta
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

ART.1.(1) Se aproba Raportul final de implementare a Planului de Actiune
privind Energia Durabila in municipiul Bistrita, elaborat n cadrul initiativei europene
.Conventia Primarilor”, prevazut in Anexa nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.

(2) Raportul final de implementare a Planului de Actiune privind
Energia Durabild in municipiul Bistrita se va transmite cétre Biroul European
_Conventia Primarilor” cu sediul in Brussels (Belgia) pana la data de 31 mai 2022,
prin grija Directiei Integrare Europeana.

ART.2. (1) Se aproba Planul de renovare pe termen lung al stocului de cladiri
publice din municipiul Bistrita 2021-2050, prevazut in Anexa 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

(2) Monitorizarea si analiza progresului in implementarea masurilor
din Planul de renovare pe termen lung al stocului de cladiri publice din municipiul
Bistrita 2021-2050 se va realiza de cétre o comisie tehnica numita prin dispozitie a
primarului.

ART.3. Primarul municipiului Bistrita, prin Directia Integrare Europeana,
Arhitect sef, Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Administratie Publica
Juridic, va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

ART.4. Prezenta hotarare a fost adoptatd de Consiliul local al municipiului
Bistrita in sedinta , cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1),
(3), lit. ,e”, ,F din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
respectiv cu un numar de _ voturi ,pentru”, _ voturi ,impotriva” si _ ,abtineri”.

ART.5. Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregatire
documente, contencios va comunica prezenta hotaréare, prin mijloace electronice:
Directiei Integrare Europeana
Directiei Administratie Publica Juridic
Directiei Economice
Directiei Tehnice;

Arhitectului sef al municipiului Bistrita
Directiei Servicii Publice

Directiei Patrimoniu

Serviciului achizitii publice

Primarului municipiului Bistrita

Institutiei Prefectului - judetul Bistrita- Nasaud

PROIECT DE HOTARARE INITIAT DE, AVIZ DE LEGALITATE,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC e— FLOARE GAFTONE
/
Bistrita, la M 2022 - -

Nr. '
Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie

C.L/M.S./2 ex.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistri{a - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet Primar
Nr. 37480/ 7.04.2022

REFERAT DE APROBARE
a Raportului final de implementare a Planului de Actiune privind Energia Durabila
(PAED) in municipiul Bistrita, elaborat in cadrul initiativei europene "Conventia
Primarilor” si a Planului de renovare pe termen lung al stocului de cladiri publice din
municipiul Bistrita 2021-2050

Municipiul Bistrita a aderat in 2009 la initiativa europeana “Conventia
Primarilor”, angajandu-se s& reduca emisiile de CO2 cu cel putin 20% pana in 2020,
comparativ cu 2008, pe raza sa administrativa. Conform angajamentului asumat,
municipiul Bistrita a prezentat in iunie 2011 propriul Plan de Actiune privind Energia
Durabild (PAED), ca document cheie ce prezinta modul in care administratia locala
realizeaza acest obiectiv de reducere a emisiilor de COa.

PAED a fost aprobat de catre Comisia Europeana in septembrie 2011, in
perioada 2011-2019 fiind elaborate si transmise 3 rapoarte de implementare PAED —
2013, 2015, 2019 cu valori ale economiilor CO2 ce evidentiaza progresul spre
realizarea tintei de reducere cu 20 % a emisiilor de dioxid de carbon: 7,73% (anul
2012), 10% (anul 2014), respectiv 12,45% (anul 2018).

Raportul final PAED prezintd modul in care municipiul Bistrita si-a atins tinta
asumats pentru anul 2020, prin implementarea unui nr. de 108 masuri de eficienta
energetica si energie regenerabilda implementate in perioada 2010-2020, pe
domeniile principale: cladiri, iluminat public, transport, informarea si constientizarea
populatiei, utilizarea durabild a terenurilor etc.

Ca beneficiar al proiectului “Our buildings”, sustinut financiar de Ministerul
Federal German pentru Mediu, prin Initiativa Europeana pentru Clima si avand drept
coordonator Institutul European pentru Performanta Cladirilor, municipiul Bistrita
impreuna cu alte 4 orase pilot din Romania si-au definit strategiile de renovare a
cladirilor, in armonizare cu PAED. Aceste eforturi sunt importante pentru a atinge
reducerile de 55% ale emisiilor de gaze cu efect de sera pe care UE doreste sa le
obtind pana in 2030, si scopul pe termen lung de a atinge neutralitatea climatica
pana in 2050.

Planul de renovare pe termen lung al stocului de cladiri publice din municipiul
Bistrita 2021-2050 evalueaza 127 cladiri detinute de primarie: gradinite, scoli, colegii,
licee, sedii administrative cu o suprafata utila totala de 124.551 m?, propuse etapizat
spre renovare, cu o economie de energie corespunzatoare de 15.787 MWh/an si
emisii CO, reduse cu 58,06% pana in 2050, comparativ cu anul 2018.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, propunem aprobarea
Raportului final de implementare PAED si a Planului de renovare pe termen lung al
stocului de cladiri publice din municipiul Bistrita 2021-2050.

Primar,
loan Turc

/Vé%dﬂ/&—_*

C.L./M.S./2 ex.



Directia Integrare Europeana

Directia Tehnica

Directia Administratie Publica, Juridic
Nr. 37478/7.04.2022

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului final de implementare a
Planului de Actiune privind Energia Durabila (PAED) in municipiul Bistrita, elaborat
in cadrul initiativei europene "Conventia Primarilor” si a Planului de renovare pe
termen lung al stocului de cladiri publice din municipiul Bistrita 2021-2050

I. Raport final PAED, pentru perioada 2010-2020:

Municipiul Bistrita a aderat |a initiativa europeana “Pactul Primarilor” in baza
HCL nr. 207/29.10.2009 privind aderarea municipiului Bistrita la initiativa Comisiei
Europene “Conventia Primarilor”.

Ca orag semnatar al conventiei, municipiul Bistrita s-a angajat la reducerea
emisiilor de CO2 cu peste 20%, pana in anul 2020 fata de anul de referinta ales
2008, prin actjuni de eficienta energetica si energie regenerabila.

De asemenea, conform angajamentului asumat prin semnarea conventiei,
municipiul Bistrifa a prezentat propriul plan de actiune privind energia durabila in
iunie 2011 (PAED).

PAED este documentul cheie care prezintd modul in care administratia
locala isi realizeaza obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 pana in 2020, pe
raza sa administrativd, pe urmétoarele domenii principale de actiune: cladiri,
iluminat public, transport, productie locala de energie din surse regenerabile.

PAED este un document dinamic, astfel incat la un nr. initial de 88 masuri,
au fost addugate pe parcurs 0 noi masuri, respectiv o parte dintre masurile initiale
au fost eliminate si/sau inlocuite, planul cuprinzand in prezent un nr. de 108
masuri de eficientd energetica si energie regenerabila.

in perioada 2011-2019 au fost elaborate si transmise Comisiei Euopene 3
rapoarte de monitorizare PAED, cu urmétoarele concluzii principale:

1.1. Raportul de implementare PAED la 2 ani, aprobat prin HCL nr. 60/2013:

_ Din numarul total de 88 madsuri cuprinse in PAED, municipiul Bistrita a
realizat/finalizat un numar de 17 masuri (19%) si implementeaza un numar de 26
masuri (30%).

_ Economia de energie realizata este de 69.300 MWh/an, respectiv o reducere a
emisiei de CO. de 15.573 t/an, echivalent cu 7.73% din tinta globala de 20%
stabilita in PAED;

1.2. Raportul de implementare PAED la 4 ani, aprobat prin HCL nr. 82/2015:

_ Din numarul total de 88 masuri cuprinse in PAED, municipiul Bistrifa a
realizat/finalizat un numar de 27 masuri (30%) si implementeaza un numar de 29
masuri (31%).

- Economia de energie realizata este de 9.372 MWh/an, aferenta unei reduceri a
emisiei de CO, de 4.288,70 t/an, echivalent cu 2 06% din total emisii 2008,

respectiv 10% din tinta globala de 20% stabilitd in PAED;



1.3. Raportul de implementare PAED la 8 ani, aprobat prin HCL nr. 216/2019:

- stabileste o reducere cu 12,45% a emisiilor de dioxid de carbon n anul 2018
comparativ cu anul de referinta ales 2008;

1.4. Raportul de implementare PAED final, pentru perioada 2010-2020:

- Tn cursul anului 2021 si 2022 au fost colectate consumurile energetice aferente
anului 2020, pe sectoarele: cladiri municipale, iluminat public, transport public,
parcul auto municipal, transport privat si comercial in vederea prelucrarii datelor si
finalizarea inventarului de monitorizare a emisiilor aferente anului 2020.

- Tn baza consumurilor energetice au fost elaborate sau actualizate, dupa caz,
urmatoarele documente:

« Strategia globala, parte integranta a Anexei 1,

« Inventarul de monitorizare a emisiilor aferent anului 2020, parte integranta a
Anexei 1 (IME 2020);

. Stadiul implementarii celor 108 masuri de eficientd energetica si energie
regenerabila.

- Concluziile principale ale Raportului final PAED sunt urmatoarele:

vDin numarul total de 108 masuri cuprinse in PAED, municipiul Bistrita a
realizat/finalizat un numar de 43 masuri (40%), 45 masuri (42%) erau in curs de
implementare si 20 masuri nerealizate pana la finalul anului 2020 (18%);

vPana la sfarsitul anului 2020 s-a realizat o reducere cu 20,14% a emisiilor de
CO, fata de anul de referinta 2008, respectiv s-a atins tinta globala de cel putin
20% stabilitd in PAED.

Il. Planul de renovare pe termen lung al stocului de cladiri publice din
municipiul Bistrita 2021-2050:

Municipiul Bistrita a participat in perioada 2019-2021 la implementarea
proiectului "Our buildings”/Accelerarea actiunilor climatice in domeniul cladirilor —
Consolidarea societatii civile si a factorilor de decizie din Romania si Bulgaria.

Proiectul "Our buildings” a fost sustinut financiar de Ministerul Federal
German pentru Mediul, prin Initiativa Europeana pentru Clima si s-a desfasurat in
Romania prin Asociatia "Orase Energie in Romania” (OER), avand drept
coordonator Institutul European pentru Performanta Cladirilor.

Astfel, in cadrul proiectului "Our Buidings”, municipiul Bistrita a beneficiat de
asistenta tehnica, impreuna cu alte 4 orase pilot din Romania - Bacau, Mizil, Satu
Mare si Sibiu, pentru definirea strategiilor de renovare a cladirilor in cadrul
planurilor de actiune privind energia si clima.

Este stiut faptul ca autoritétile publice detin si ocupa o parte semnificativa
din parcul de cladiri si pot da un exemplu prin renovarea propriilor cladiri. Mai
mult, strategiile de renovare pe termen lung pot indeplini un rol esential pentru
autoritatile publice locale de a decarbona parcul imobiliar, de a obtine acces la
finantare si de a beneficia de oportunitatile prezentate de strategia europeana
"Renovation Wave” ("Valul de renovare a cladirilor”).

Directiva Europeana privind Performanta Energetica a Cladirilor 2018/844
impune Statelor Membre sa stabileasca strategii nationale pe termen lung -
instrumente care sa descrie modul in care statele membre europene isi propun sa
transforme cladirile nationale existente intr-un parc imobiliar decarbonat si eficient
din punct de vedere energetic pana in 2050. Aceste eforturi sunt importante
pentru a atinge reducerile de 55% ale emisiilor de GES pe care UE doreste sa le
obtind pana in 2030, si scopul pe termen lung de a deveni neutra din punctul de
vedere al emisiilor de carbon. Cu toate acestea, Statele Membre fsi vor atinge



obiectivele numai daca acestea sunt puse in aplicare la nivel municipal. Strategiile
municipale de renovare trebuie, asadar, sa preia si s& reflecte nivelul ambitiei.
Acestea ar trebui sa precizeze contributia lor la obiectivul national, provocarile si
solutiile lor specifice si sa prezinte prevederile politicilor si instrumentelor de
finantare necesare.

Pe de altd parte, ca semnatar al "Conventiei Primarilor pentru Clima si
Energie”, municipiul Bistrita s-a angajat s& reduca emisiile de CO2 cu cel putin
40% pana in 2030, sectorul constructiilor fiind unul dintre principalele sectoare de
interventie.

Pentru elaborarea Planului de renovare pe termen lung al stocului de cladiri
publice din municipiul Bistrita 2021-2050 (Plan) au fost parcurse mai multe etape
de formare, analizd si evaluare a fondului construit si al consumului final de
energie (gaz natural, energie electrica) si apa rece de consum pentru anul de
referinta 2018, pentru un nr. total de 127 corpuri de cladiri:

PONDEREA CLADIRILOR PE TIP INSTITUTIE CLADIRI MONITORIZATE PRIN EMS

s Gradinite « Scoli gimnaziale = Colegiillicee
« Administrative = S@ndtate = Alts destinatie

Provocarea majord a fost reactualizarea bazei de date online Energy
Management System (EMS), administrati de OER si la care municipiul Bistrita are
acces in baza cotizatiei anuale. EMS trebuie completata si actualizata lunar ca o
practicd permanenta de verificare si monitorizare a consumului final de energie si
apa rece de catre responsabilii energetici din fiecare institutie publicd sub
autoritatea U.A.T. Bistrita. Lucrarile executate impreuna cu documentatiile tehnice
specifice, audit energetic, CPE si orice alte documentatii tehnice ce vor fi realizate
in viitor, vor veni sa corecteze sau sa completeze dupa caz, baza de date EMS,
astfel incat aplicatia sa serveasca factorilor de decizie in procesul de planificare a
procesului de modernizare energetica a fondului construit spre cladiri cu o
performantd energetica ridicata si nZEB 2030-2040-2050 si in procesul de
monitorizare a rezultatelor dupa implementarea masurilor.



TIPOLOGIA CLADIRILOR MONITORIZATE PRIN EMS U.A.T BISTRITA TN ANUL 2018

Date disponibile Cofel de date

rece: SC AQUABIS SA BISTRITA
Energie electrich: E-ON ENERGIE ROMANIA SA., 3.C. FFEE Electrica Furnizare
1. Distribuitori tocaii Transitvania Nord S, SC GOLDPLAST SA, VEOUA ENERGIE ROMANIA SA
Gaze naturale: E-ON GAZ ROMANIA 5.A.
Lemn de foc: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL RA
2. Proprietad institutii Primiria Municipivlui Bistrita
3. tnstitutii cu personalitate juridic3 | Instituti arondate fird personalitate juridicd
4. informatii generale
o MS;:“MM ﬁ;ﬁ?‘ﬁ"' Stocul de clidiri (Anexa 5)
 4.2.Destinatia principald Invatamant preuniversitar, birouri, sinitate, spatii comerciale
4.3. Tip clddire Individuald, ingiroitd, spatiiin cladiri cu altd destinatie, ansamblu de cladiri
4.4, Consum final de energie Raport lunar/ anuat (kWh/m?an] pe tip de energie
4.5, Consum de apd rece Raport lunar/ anual Im¥/pers]
4.6, Caractevistici institutii
* Caracteristici constructive - £x Suprafatd construith desfisuratd in m?, suprafats inc3lzitd in m?, varsta - anul
Anvelopd construir
* Sistem de incatzire Caracteristici tehnice si functionale
* Furnizare apd cald3 menajerd Caracteristici tebnice i functionale
* Starea tehnicd a instalatiilor Huminat, alimentare gaze naturale, ap3 rece, alte sisteme
* Lista contorilor Pentru fiecare utilitate
» Program de lucru zzgo c;; ;xtiiizafe al ciidivii, numdr de utilizatori permanentl, numar de utitizator

Analizele realizate in Planul de renovare se referd strict la reducerea
consumului final de energie in cladirile publice U.A.T. Bistrita, in principal a celor
cuprinse in invatamantul preuniversitar, luand in considerare urmatoarele lucrari
posibile:

1. Lucrari de constructii si instalatii;

2. Asigurarea sistemului de incilzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

3. Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

4. Lucrari de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si/ sau
ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

5 |nstalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/ sau
termice pentru consumul propriu”.

in tabelul 1 sunt centralizate tintele rezultate din prezenta strategie pentru
cladirile publice UAT BISTRITA (cladiri administrative, cladiri din invatamantul
preuniversitar, sanatate) avand referintd anul 2018, tintele calculate de Banca
Mondiala, respectiv tinta asumata prin PACED de reducere a emisiilor de CO2
pana in anul 2030 de 40% pentru toate sectoarele.

TABEL 1. ALINIEREA OBIECTIVELOR PE TERMEN LUNG LA DIFERITE NIVELURI

i
|

2050

2040

Reduceri ale emisiilor de COz 30,30% 49,32% 58,07% 24% 50% 80% 40%

g

Suprafata renovatd etapizat {m*] 64.597 101771 124551

{1] Tint3 PACED Bistrita



Una dintre situatile problematice identificate in municipalitate este in
continuare masurarea consumului final de energie a mai multor cladiri printr-un
singur contor. Aceasta situatie se gaseste in institutiile care au Tn administrare un
ansamblu de cladiri la aceeasi adresa. Cladirile pot avea an de construire, calitate
si domeniu de activitate diferite, prin urmare ar trebui monitorizate individual. in
aceasta situatie nu poate fi monitorizata performanta energetica a fiecarei cladiri i
nici monitoriza/verifica consumul energetic dupa modernizare.

Distributia stocului de cladiri in etapele planului de renovare s-a realizat in
functie de consumul specific de energie primara, [kWh/m? an], suprafata cladirii —
potentialul de reducere consum final primar de energie si considerand o tinta
finala de modernizare a tuturor cladirilor din plan la orizont 2050. Astfel, Planul
contine 127 cladiri cu o suprafata utila totala de 124.551 m?, propuse etapizat spre
renovare (v. Tabel 8).

in etapa | se estimeaza o renovare a 64.597 m? ajungand in etapa lll la
intreaga suprafata considerata in prezentul plan, respectiv 124.551 m2. in Planul
de renovare evaludrile sunt prezentate pe fiecare cladire/institutie.

TABEL 8. REZULTATE ESTIMATE DUPA RENOVARE/ PE FIECARE £TAPA

55

Ohiectiy 2830 2050

Reduceri ale emisiitor de €02 30,30% 19,02% 8,75%

Suprafatii renovata pe etape fm2] 64,597 37.174 22780

Planul de renovare va fi actualizat si corectat periodic, ori de cate ori sunt
noi cerinte legislative, strategice sau locale.

Strategia si Planul de renovare trebuie sa fie un document de lucru la baza
deciziilor, analizelor si evalurilor in domeniul clédirilor, un document unic ce va
centraliza toate informatiile referitoare la cladirile publice. Analizele comparative
pe baza indicatorilor specifici de consum pot furniza informatii utile pentru luarea
deciziilor corecte in modernizarea energetica a cladirilor.

O strategie buna de renovare poate avea impact numai daca este pusa in
aplicare in mod corespunzator, de aceea este important sa se prevada
mecanisme de monitorizare si evaluare in procesul de implementare si dezvoltare
al strategiei. Recomandarea este de infiintare a unui departament pentru eficienta
energetici sau o comisie interdisciplinara in cadrul administratiei publice locale,
pentru monitorizarea si evaluarea implementarii Planului de Actiune pentru Clima
si Energie Durabilda (PACED), iar strategia de renovare ar trebui sa fie parte
componentd a PACED. Monitorizarea si evaluarea masurilor cuprinse in PACED
trebuie realizata anual iar implementarea, prin planurile anuale de investitii. Pentru
organizarea, conducerea si gestionarea proceselor energetice ale administratiei
locale, trebuie angajat in conditile Legii nr. 121/201412 un manager energetic
pentru localitati care ar putea coordona si acorda suport in procesul de colectare
si evaluare a datelor de consum final de energie.



Avand in vedere cele prezentate sustinem spre dezbatere si aprobare
proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului final de implementare a
Planului de Actiune privind Energia Durabila (PAED) in municipiul Bistrita, elaborat
in cadrul initiativei europene "Conventia Primarilor” si a Planului de renovare pe
termen lung al stocului de cladiri publice din municipiul Bistrita 2021-2050.

Director gxecutiv, Director executiv, Director utiv,
Liliana G cesiu Lia lvascu Dum incea

C.L./MSM/2 ex.



Nr. inregistrare OER: 80/ 19.05.2021
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iN ATENTIA: DLUI. PRIMAR I0AN TURC

SPRE STIINTA: DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA
DNEI. LILIANA-ALUNITA COCESIU, DIRECTOR EXECUTIV

SUBIECT: INAINTARE PLAN DE RENOVARE PE TERMEN LUNG SI RAPORT DE AUDIT ENERGETIC,
REALIZATE PRIN PROIECTUL EUROPEAN OUR BUILDINGS, PENTRU MUNICIPIUL BISTRITA

Stimate domnule Primar,

Va inaintam Planul Local de Renovare pe Termen Lung realizat prin proiectul Our Buildings, impreuna cu
anexele care fac parte din acelasi document.

Proiectul Our Buildings a fost sustinut financiar de Ministerul Federal German pentru Mediul (BMU), prin
Initiativa Europeana pentru Clima (EUKI). Obiectivul general al EUKI este de a incuraja cooperarea pe tema
adaptarii la schimbarile climatice in cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect
de sera. Planul de Renovare pe Termen Lung s-a realizat in concordantd cu documentele strategice ale
Romaniei, PNIESC'-SRTLZ, documente care reflecta noile cerinte ale DPEC3 2018 revizuita. impreuna cu Planut,
va transmitem si Raportul de audit energetic si Foaia de parcurs pentru cladirea propusa pentru transformare
intr-o cladire nZEB*.

Momentan, Ghidul de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligentd a energiei in clddirile publice se afla in actualizare la AFM>. Prin urmare, va rugam sa asteptati
pana la publicarea noului ghid, dupa care Raportul de audit energetic va fi actualizat, daca va fi necesar,
pentru punerea in acord cu cerintele ghidului de finantare. Speram ca interventiile Asociatiei OER in
sustinerea conceptului nZEB in cladirile publice sa fie acceptate de AFM, situatie in care nu mai sunt necesare
modificari.

Ne dorim, ca buna practicd, sa putem promova solutiile propuse prin Raportul de audit energetic in concept
nZEB si sa demonstram ca este posibil, daca sunt utilizate tehnologiile si performanta adecvata a
echipamentelor, sa se si implementeze un astfel de proiect.

Anexam, atat pe suport de hartie (2 exemplare), cat si pe suport CD:
1. Planul de Renovare pe Termen Lung al stocului de cladiri publice din municipiul Bistrita 2021-2050
Anexa 1. Barierele identificate in proiect in domeniul reabilitarii cladirilor publice
- Anexa 2. Descrierea bazei de date online pentru monitorizarea consumurilor energetice si de apa rece
- Anexa 3. Chestionarul pentru starea cladirii
- Anexa 4. Fisa de colectare date cladiri
- Anexa 5. Situatia fondului construit
Anexa 6. Planul etapizat de renovare a stocului de cladiri 2021-2050.
2. Raportul de audit energetic si Foaia de parcurs, impreuna cu anexele care fac parte integrantd din
document, conform legii.

Cu consideratie, 5
Ing. Camelia RATA
Director
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