[image: image1.jpg]PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud

E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetdteanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046




DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA PATRIMONIU
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC
NR. 71802 / 18.07.2022 
R A P O R T
pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “BLOCURI DE LOCUINȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE, VIIȘOARA ETAPA II”-  Municipiul  Bistrița cu modificările si completările ulterioare.
Municipiul Bistrița are în derulare în cadrul obiectivului “BLOCURI DE LOCUINȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE, VIIȘOARA ETAPA II”-  Municipiul  Bistrița,  obiectul de investiție Bloc nr. 1, dintr-un total de 5 blocuri.
Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții a fost aprobat  prin Hotărârea nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, evaluarea investiției fiind realizată cu prețurile aferente anului 2013. 
Prin Hotărârea nr. 187/ 18.10.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “BLOCURI DE LOCUINȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE, VIIȘOARA ETAPA II”-  Municipiul  Bistrița, au fost reaprobați indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr. 157 / 18.12.2013, având la bază Devizului General actualizat, documentație din cadrul primei etape de proiectare - actualizare documentații de proiectare (Studiului de Fezabilitate), a contractului de servicii elaborat de către asocierea Dat Constructive SRL și Eolhid Design SRL.
În cadrul celei de a doua faze de proiectare, elaborare proiect tehnic, luând în considerare următorii factori:

- Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre care a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, consecinţa imediată fiind creşterea semnificativă a preţurilor la materialele construcții, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană.
- Criza generată de virusul SARS-CoV-2 ce a determinat, de asemenea, declararea stării de urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a determinat o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. 

- Criza generată de contextul internaţional ce a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând la rândul ei influenţe majore asupra creşterii manoperei.
proiectantul a întocmit Devizului General în baza prețurilor existente pe piață, rezultând o valoare mai mare a acestuia decât cea aprobată anterior la faza Studiu de fezabilitate, conform HCL nr. 187/ 18.10.2019, fiind astfel necesară modificarea anexei la HCL nr. 157/ 18.12.2013 și reaprobarea acesteia în Consiliul local.
Finanţarea obiectivului de investitii se face din bugetul de stat, bugetul local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform legii. 
Situația comparativă se prezintă astfel:





     Aprobată prin           Aprobată prin        Propusă                                                        
                                                    HCL nr. 157/ 2013    HCL nr. 187/ 2019
 Valoarea totală a investiţiei *) cu T.V.A. 33.351.061,79         39.333.097,00      83.402.535,45
 din care C+M (Lei)                                 29.299.432,75          34.388.511,00     71.417.948,54
CAPACITATI:
          Bloc tip 1 - 1 bucată
          - 2 unități  locative  cu o cameră;

          - 38 unități locative cu 2 camere;

          Bloc tip 2- 4  bucăți
          - 40 unități  locative  cu o cameră;

          - 40 unități locative cu 2 camere;

          - 40 unități locative cu 3 camere;

          Regim de înălțime  propus: P+3E +M

          Hmaxim = 17,17 m(față de cota 0,00 ) la bloc tip 1  și;

                        = 17,27 m (față de cota 0,00 )  la  blocurile de tip 2;

          Hetaj curent = 2,90 m;

          Suprafață construită/scară bloc tip 1 = 315,59 mp;

          Suprafața construită/scară bloc tip 2 = 266,39 mp;

          Suprafață desfășurată bloc tip 1          =   1577,95 mp;

          Suprafața desfășurată bloc tip 2          =   1331,95 mp;

          Suprafață construită total                     =   2762,30 mp;

          Suprafața desfășurată total                  = 13811,50 mp;

          Suprafață  teren                                    = 10411,78 mp;

          Suprafață parcări                                  =  78 locuri  din care 3 pentru persoane

                                                                             cu handicap;

          Suprafață  spații verzi                           = 3858,22 mp(37,05%)

          Suprafață platforme gunoi                    =     28,53 mp;

          Suprafață  loc de joacă                         =   120,01 mp;

          Suprafață străzi                                     = 1566,36 mp;

          Suprafață  trotuare                                = 1747,28 mp;

          Suprafată terase, accese, rampe          =   329,10 mp;
          POT   = 26,53%(max. 35%);

          CUT   =   1,32   (max. 1,80).

 

          DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRII:         36   luni.               


Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin. (4) lit.”d”, art.139 alin. (3), art.196 alin. (1) lit. „a”, din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, propunem modificarea HCL nr. 157/ 18.12.2013, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “BLOCURI DE LOCUINȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE, VIIȘOARA ETAPA II”-  Municipiul  Bistrița.

Susţinem şi propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 157/ 18.12.2013,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “BLOCURI DE LOCUINȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE, VIIȘOARA ETAPA II”-  Municipiul  Bistrița cu modificările si completările ulterioare.
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