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DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ
DIRECŢIA  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  JURIDIC 

Nr. 100227/10.10.2022


RAPORT 
privind modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița

 Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”.
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 23 din 22.02.2018,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea acordului contractual de execuție lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.
Metodologia privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”  de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în Ordinul nr.1586/10.08.2022.
Menționăm faptul că în valoarea investiției actualizată, s-a ținut cont de valoarea contractului după achiziție, de ajustările prevăzute în contractele incheiate sau în acord cu legislația în vigoare pe parcursul derulării contractelor, aferente lucrărilor executate până la data intrari in vigoare a OUG nr. 64/2022 din 11.05.2022, de rezerva de implementare în cuantum de 23% din valoarea rest de executat la data de 11.05.2022 și valoarea lucrărilor rezultată din revizia de proiect.
Prin revizia de proiect derulată în perioada de implementare a proiectului, s-a dorit ca pe lângă realizarea deziratelor propuse prin proiect, să se pună accent și pe un concept de design al spațiului public de calitate într-o combinație perfectă intre zona centrului istoric și zona de protecție a acestuia, pentru a proteja în mod activ moștenirea culturală și de a o dezvolta în același timp, utilizând materiale moderne pe suprafețele spațiilor publice care să reflecte istoricul și caracterul natural al locului. Alegerea materialelor și a suprafețelor a fost în funcție de centrul istoric și în zonele construite protejate, astfel pe zona str. Gen Gr. Balan de la Muzeu și până la fostul Spital de pe B-dul Independenței s-a propus pavaj din piatra naturală încadrat cu borduri de piatră, iar pe diferența b-dul Independenței și Gen. Gr. Balan, inclusiv Calea Moldovei s-a propus inlocuirea pavajului clasic cu un alt tip de pavaj, modele contemporane prin prisma dimensiunilor generoase și a mixului de culori, inspirate din natură și care să imprime personalitate spațiului public. Având în vedere că revizia de proiect a fost după aplicarea OUG nr. 64/2022 din 11.05.2022, care prevede ca sumele suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări din cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile se suportă din bugetul proiectului de la capitolul diverse şi neprevăzute sau economii de atribuire, este necesar cuprinderea valorii rezultate din revizia de proiect, în devizul general actualizat supus prezentei aprobari. 
Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr. 23 din 22.02.2018 .

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că: valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 88.969.742,00 lei cu TVA.          

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

	NNr. Crt.
	Indicatori economici
	Valoare aprobata HCL  nr. 23 din 22.02.2018
lei (cu tva)
	Valoare aprobata HCL  nr. 23 din 22.02.2018 modificata prin HCL nr. 159 din 26.09.2019
lei (cu tva)
	Valoare actualizată conform OUG 64/2022 si revizie proiect 2022 lei (cu tva)
	Majorare

Lei (cu TVA)

	1
	TOTAL GENERAL
	58.694.325,00

	70.854.332,87
	88.969.742,00
	18.115.409,13

	2
	Din care C+M
	33.159.405,00

	35.321.937,62
	43.900.884,06

	8.578.946,44


Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 83 din 24.05.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița.
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