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Cabinet primar 

Nr. 101499/12.10.2022
REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrita cu modificările si completările ulterioare.

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița, finanțarea acestuia realizandu-se prin Programul Operațional Regional (POR), conform contractului de finanțare nr.3840/13.03.2019.
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 188 din 20.12.2017 a fost aprobata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

Această hotărâre a fost modificată ulterior prin:
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.181/31.10.2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița 2017,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.122/13.06.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița 2017,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.158/26.09.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița 2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.209/21.12.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița cu modificările și completările ulterioare.
În urma finalizării etapei lucrărilor de desfacere/indepărtare atât a tencuielilor interioare cât și a celor exterioare, la corpurile B și C, s-au identificat degradări ale elementelor structurii de rezistență, degradări ce nu au putut fi identificate la data elaborarii expertizei tehnice inițiale in baza căreia a fost intocmit proiectul tehnic, impunându-se astfel realizarea unor intervenții suplimentare. 

În vederea includerii acestora in proiect, respectiv emiterea de soluții tehnice pentru rezolvarea deficiențelor constatate, s-a demarat procedura de revizuire a proiectului tehnic. O parte din lucrările suplimentare rezultate în urma revizuirii au fost adiționate la contractul de lucrări, iar restul lucrărilor necontractate, și reevaluate de către proiectant din punct de vedere a prețurilor unitare, conduc la necesitatea suplimentării cheltuielilor cu execuția.
De asemenea, ținând cont de intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

În urma actualizării devizului general ca urmare a reevaluării lucrărilor necontractate aferente revizuirii proiectului tehnic, a lucrărilor suplimentare conform dispoziția de șantier nr. 12, respectiv aplicarea OUG nr. 64/2022, devine necesară modificarea indicatorilor economici, conform anexei la proiectul de hotărâre, respectiv majorarea valorii investiției cu 4.109.285,33 lei ( cu TVA).
 Având in vedere:

- prevederile OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanșate din fonduri externe nerambursabile, și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”  de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare-prevederile;

-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre analiză si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrița, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița cu modificările si completările ulterioare.
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