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RAPORT 
privind modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrita, cu modificările si completările ulterioare
Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița. 
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 188 din 20.12.2017 a fost aprobata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46, municipiul Bistrița”.
Această hotărâre a fost modificată ulterior prin:
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.181/31.10.2018 pentru aprobarea modificării Hotararii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.122/13.06.2019 pentru aprobarea modificării Hotararii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.158/26.09.2019 pentru aprobarea modificării Hotararii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.209/21.12.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița cu modificările și completările ulterioare.

În perioada implementării proiectului, odata cu finalizarea lucrărilor de desfaceri/demolări la obiectul de investitii Corpurile B și C, s-au identificat degradări ale elementelor structurii de rezistență, degradări ce nu au putut fi identificate la data elaborarii expertizei tehnice inițiale in baza careia a fost întocmit proiectul tehnic. 
În completarea măsurilor de intervenție din expertiza inițială, a fost elaborat un supliment de expertiză de catre dl. expert dr. Ing. Alexandru Damian, prin care se fac recomandări pentru asigurarea stabilității elementelor structurii de rezistență.
În vederea includerii in proiect a intervențiilor suplimentare necesare, respectiv emiterea de soluții tehnice pentru rezolvarea deficiențelor constatate, s-a demarat procedura de revizuire a proiectului tehnic.  
În această etapă au fost revizuite in totalitate lucrările din cadrul obiectivului, identificandu-se lucrări suplimentare, respectiv lucrări la care se renunță, la nivelul finisajelor, structurii de rezistență, instalațiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, instalațiilor sanitare, si a amenajărilor exterioare. 
Cantitățile de lucrări suplimentare rezultate în urma revizuirii proiectului, au fost evaluate de catre proiectant cu prețurile de pe piață, iar evaluarea cantităților la care se renunță a avut la bază prețurile unitare din oferta financiară anexă la contractul de execuție  lucrări. 
O parte din lucrările suplimentare rezultate au fost adiționate la contractul de lucrări, iar pentru atribuirea celorlalte cantități de lucrări, au fost demarate trei proceduri de achiziție la care nu s-a prezentat nici un ofertant. Urmare a acestui fapt proiectantul general a revizuit prețurile unitare, determinând astfel o nouă valoare a lucrărilor suplimentare necontractate, valoare prevăzută în devizul general actualizat, la capitolele aferente.
De asemenea, ținând cont de intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

Metodologia privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”  de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, este prevazută în Ordinul nr.1586/10.08.2022.

Menționăm faptul că în valoarea totală a investiției actualizată, s-a ținut cont și de  rezerva de implementare în cuantum de 23% din valoarea restului de executat la data de 11.05.2022, conform OUG 64/2022. Această valoare este prevăzută în devizul general actualizat la capitolele aferente.  

Totodată, pe perioada execuției lucrărilor de reabilitare si modernizare a apărut necesitatea realizarii unor lucrări care nu au putut fi prevăzute în proiectul tehnic elaborat, prin urmare nu au fost cuprinse in oferta executantului. 

Aceste lucrări cuprinse in Dispoziția de șantier nr.12/2022 presupun realizarea unor lucrări suplimentare ce constau în placarea pereților interiori, la sala de sport existentă a corpului C, cu plăci de ipsos armat cu fibre de celuloză, respectiv aplicarea pe tavan a unei tencuieli pe bază de ipsos. Lucrările la care se renunță în cadrul dispoziției prevăd nerealizarea tencuielilor pe bază de ciment prevăzute inițial în proiectul tehnic.
 Analizând noua valoare a lucrărilor suplimentare determinată de către proiectant, valoarea rezervei de implementare respectiv valoarea lucrărilor din cadrul dispoziției de șantier nr. 12, s-a constatat că acestea depăsesc valoarea din cap. “5 Alte cheltuieli  subcap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute”, al devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.209/21.12.2021, fapt pentru care este necesară reaprobarea indicatorilor economici.
Având în vedere lucrările suplimentare rezultate și  prevederile Ordonanței nr.64/2022 considerăm necesară prelungirea termenului de execuție a lucrărilor la 35 de luni.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute a devizului general s-a determinat în conformitate cu prevederile legislative. 
Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.
 Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa  Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificările si completările ulterioare.
Pentru obiectivul menționat, in urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 30.410.098,15 lei, inclusiv TVA.           

Situația comparativă intre indicatorii economici aprobați anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

	Nr. Crt.
	Indicatori economici
	Valoare aprobata HCL nr.209/21.12.2021    

 lei (cu tva)
	Valoare propusă spre aprobare a Devizului General                     lei (cu tva)
	Majorare

Lei (cu TVA)

	
	
	
	
	

	1
	TOTAL GENERAL
	26.300.812,82
	30.410.098,15
	4.109.285,33

	2
	Din care C+M
	21.387.155,92
	24.693.844,40
	3.306.688,49


Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrita, cu modificările si completările ulterioare.

   DIRECTOR EXECUTIV,                                     DIRECTOR EXECUTIV,                                     

            LIA IVAȘCU




    LILIANA COCEȘIU     
DIRECTOR EXECUTIV,                                        DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE SCURTU                                            DUMITRU MATEI CINCEA
Întocmit S.C./2 ex.[image: image1.png]



2

