​       R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA               

                   PRIMAR

        Nr. 99864/10.10.2022     

REVENIRE la    
informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu                                                                                                                    s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial
	Nr.

Crt.
	HCL nr./dată
	Aducere la

îndeplinire
	Modul de aducere la îndeplinire 

(prezentare pe scurt)
	Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă


	
	

	
	
	DA
	PAR

ŢIAL
	NU
	
	
	
	

	1
	Hotărârea nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de locuinţe de necesitate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara
- Direcţia Tehnică;

- Arhitectul Şef al municipiului Bistriţa;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	  
	Hotărârea a fost atacată în instanţă de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud formând obiectul dosarului nr.1465/112/2012–obiect anulare act, conexat la Dosarul nr.789/112/2012. 

La termenul din de 15.09.2016 s-a constatat perimarea acţiunilor din dosarele conexate nr.789/112/2012 şi nr.1465/112/2012.

Dosarul nr.152/112/2012 – obiect suspendare executare act administrativ– la termenul din data de 14.10.2016 s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată. (DAPJ – 16.08.2017) .

In bugetul pe 2019 au fost prevazute fonduri pentru amplasarea a 8 containere  Este incheiat contractul pentru elaborarea  tuturor fazelor de proiectare, in 13.12.2019. S-a realizat si aprobat studiul de fezabilitate in comisia CTE. In anul 2021 nu s-au prevazut fonduri pt continuarea procedurilor si nu s-a aprobat proiectul in sedinta CL.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	2
	Hotărârea nr.20/28.02.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiţii privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a

-Direcţia Tehnică
	
	X
	
	Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa prevede aprobarea obiectivelor de investitii pentru 19 strazi noi din municipiul Bistrita care sunt in anexele de la nr.1 la nr.19( str.Armoniei; str.Cocorului; str.Dinu Lipati; str.Gh.Dima; str.Valea Căstăilor; str.Bradului; str.Valea Sigmirului; str.Vasile Lucaciu; str.Bastionului; str. Castelanului; str.Grigore Moisi; str.Huniazilor; str. Poieni; str.Răsaritului; str.Orizontului; str.Viile cu Pomi; str.Sergiu Celibidache; str.Labirintului). In functie de fondurile aprobate anual prin  bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa stadiul lucrarilor se prezinta astfel:

 - str.Castelanului (Anexa nr.11) finalizata si receptionata in anul 2015;

-str.Cocorului (Anexa nr.2) finalizata si receptionata in august 2017;

- str.Drumul Dumitrei Vechi (Anexa nr.7) finalizata si receptionata in anul august 2017;

- str.Huniazilor (Anexa nr.13) finalizata si receptionata in august 2017;

- str.Bastionului (Anexa nr.10) finalizata si receptionata in anul august 2017;

 - str.Valea Sigmirului (Anexa nr.8); a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018

- str. Armoniei (Anexa nr.1) a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018

 - str. Poieni (Anexa nr.14) a fost finalizata și recepționată in luna martie 2019

- str.Labirintului (Anexa nr.19) finalizata și recepționată in luna septembrie 2019

 - str.Gr.Moisil (Anexa nr.12) finalizata și recepționată in octombrie 2019; 

- str. Răsaritului (Anexa nr.15) au fost finalizate lucrarile în ianuarie 2020, recepționată în luna martie 2020; 

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Necesar de a se aloca fonduri prin bugetul local pentru elaborare Proiect tehnic și execuţia lucrărilor, conform art.20 din HCL, la obiectivele:  str.Bradului (Anexa nr.6) şi str.Sergiu Celibidache (Anexa nr.18) 

- pentru strazile: str.Dinu Lipati (Anexa 3); str.Valea Căstăilor (Anexa 5); str.Gh.Dima (Anexa 4); str.Vasile Lucaciu (Anexa 9); str.Orizontului (Anexa 16) a fost finalizata proiectarea, necesar de alocat fonduri pentru executie .
- str.Viile cu Pomi (Anexa 17) nu a fost finalizata proiectarea  pt. motivul că nu s-a putut intabula toată strada din SF. 

 (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	3
	Hotărârea nr.108/16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliul local al municipiului Bistriţa nr.52/26.08.1993

- Direcţia Comunicare;

- Direcţia Economică;

- Arhitectul şef–Serv. monumente istorice


	
	
	X
X
	
	Având în vedere faptul că atât inițiatorul, cât și marea majoritate a membrilor Consiliului Local din anul 2014 nu se mai regăsesc în actuala structură, respectiv faptul că H.C.L. nr. 108/2014 nu este suficient de explicită, propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care membrii actualului Consiliu Local al municipiului Bistrița să-și exprime acordul continuării demersului (în proiectul de hotărâre vor fi incluse prevederi care să clarifice modul în care se duce la îndeplinire) sau cu privire la renunțarea la acest demers prin abrogarea H.C.L. nr. 108 / 16.10.2014).

Precizăm că raportul serviciilor de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre este unul comun și reflectă poziția Direcției Administrație Publică, Juridic, a Arhitectului Șef și a Direcției Comunicare cu privire la acest subiect. (Direcția comunicare – 06.09.2022)

Serviciul monumente istorice nu are competențe juridice, nu este inițiatorul proiectului. (Serv. Monumente istorice - 04.01.2017)
	
	

	4
	Hotărârea nr.138/17.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea unor suprafeţe de pajişti degradate şi includerea în circuitul pastoral, municipiul Bistriţa” judeţul Bistriţa-Năsăud                                -  

- Direcţia Economică;

- Direcţia  Patrimoniu;

- Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii
	
	
	X
	
	In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021 nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	5
	Hotărârea nr.71/28.05.2015 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic;

- Direcţia Patrimoniu;

- Serviciul Monumente Istorice
	
	X

X
	X


	Sunt în curs de perfectare operaţiunile notariale. In vederea finalizării procedurii și semnării contractului de administrare, la solicitarea notarului public s-a solicitat Bisericii Evanghelice CA o copie a hotărârii Consistoriului Superior, încheiată în urma ședinței din 09.10.2015, când s-a dat acordul pt. transmiterea imobilelor in administrarea Municipiului Bistrița si a fost desemnată persoana împuternicita sa semneze. Documentul comunicat de reprezentanții Bisericii Evanghelice C.A. a fost transmis notarului public.

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	Sunt în curs de perfectare operaţiunile notariale. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 13.09.2022)

Preluarea în administrare de bunuri nu face parte din competențele Serviciului monumente istorice, fiind o atribuție a Direcției Patrimoniu. (Serviciul Monumente Istorice – 04.01.2017)


	
	
	
	
	

	6
	Hotărârea nr.123/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța cu Povești”, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii;

- Direcţia Economică;

- Direcţia Integrare Europeană
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. Documentația de proiectare faza„ PT+CS+DE a fost predată in luna iunie 2016 

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. In curs de realizare SF. 

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	7
	· Hotărârea nr.137/21.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat Operativ Poliţia Locală Reabilitare imobil stradaGării nr.30”, Municipiul Bistriţa
· - Direcţia Tehnică;

· - Direcţia Economică;

· - Direcţia Integrare Europeană;

· - Direcţia Patrimoniu;

· - Arhitectul Şef
	
	X
	
	Documentația de proiectare faza PT+CS+DE a fost predată în luna mai 2016. In acest an s-au obținut avizele și acordurile solicitate prin CU și s-a obținut AC în luna iulie. Pentru eliberarea amplasamentului este necesar demolarea coșului de fum existent în imediata apropiere a PT și a blocului de pe str. Garii nr. 30. Cosul de fum a fost demolat. Receptia a fost facuta in perioada 19-23.11.2018. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Proiectul nu mai este eligibil prin POR, nu au fost alocate fonduri din bugetul local pentru executie. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2022 si in HCL privind rectificarile de buget nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI  (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	8
	Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa
-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii;

- Direcția Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Patrimoniu 
	
	
	X
	
	Proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la buget local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2022 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	9
	Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4”, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică;

- Directia Economică;

- Direcția de Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE care au fost elaborate si predate in decembrie 2016.  (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin  POR 2014-2020, dar  la aceasta data suntem neeligibili.

Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	10
	Hotărârea nr.65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița
- Direcţia Tehnică – Serv. Investiții;

- Direcția Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	DALI pentru obiectivele de investitii (30 obiective) au fost depuse etapizat,pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon – Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Pentru un numar de 7 obiective  ( Bistrita 10) este semnat contractul de finantare si contractul de executie. Pentru un numar de 13 obiective (Bistrita 9 si 11) s-a depus documentatia la ADR Nord Vest si este in analiza in vederea semnarii contractului de finantare POR. Pt un nr de 5 obiective (Bistrita 11) s-a semnat contractul de finantare. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid. 
Un numar de 7 (Bistrita 10) obiective sunt finalizate cu PV de receptie in 2019.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Este semnat contractul de finantare la  obiectivele Bistrita 9, 11 si 14. 

Documentatia economica a fost actualizata conform OUG 118/2018.

Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid
Pentru obiectivele Bistrita 9, 11 si 14 s-au revizuit proiectele tehnice si s-au reaprobat indicatorii tehnico economici in vedere reluarii procedurii de achizitie a lucrarilor deoarece la precedenta procedura nu s-a prezentat niciun ofertant. Obiectivele de investitii aferente Bistrita 13 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 9  au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 11 si 14 au fost finalizate si receptionate.

  (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	11
	Hotărârea nr.82/12.05.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 şi Creşa nr.4, str. Andrei Mureşanu nr.44A, municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa Năsăud”
- Direcţia Tehnică;

- Direcţia Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE, s-au elaborat si predat de catre proiectant. 

In curs de elaborare documente pt achizitia SF. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu  se va depune pe  POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI  (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	12
	Hotărârea nr.108/14.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil municipiul Bistriţa’’
- Direcţia Tehnică; 

- Direcţia Economică;

- Direcţia de Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	
	  X
	In Anexa 6 la HCL nr.119/14.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat  fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE.  S-a depasit termenul de predare, s-au facut demersurile de reziliere a contractului de proiectare si ca urmare a aprobarii bugetului pe anul 2017 s-au intocmit documentele pentru a se  iniția o nouă procedură pentru atribuirea unui nou contract de proiecatre pt. revizuire SF si  elaborare PT+CS+DE dar nu s-a derulat procedura, deoarece proiectul nu se mai finanteaza prin POR (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020 .Proiectul nu  se va depune pe  POR,urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE.  (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	13
	Hotărârea nr.132/31.08.2016, privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcțiilor în care au funcţionat punctele termice nr.1, 2, 5 și 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora
- Direcţia Patrimoniu 

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic


	
	X


	
	Procedurile de înscriere în evidențele de carte funciară a celor 4 imobile, constructii si teren, și introducerea lor în sistemul E-terra conform prevederilor prezentei hotărâri a fost finalizată, fiind eliberate extrasele de carte funciară. 

Documentațiile tehnice cu propunere de dezlipire au fost admise de OCPI si depuse la notarul public pt. încheierea actelor de dezlipire, conform prevederilor hotărârii. In luna septembrie 2021 au fost semnate la notar actele de parcelare teren, care au fost depuse la OCPI B-N pentru înregistare și înscrierea suprafețelor de sub construcții în domeniul privat al municipiului.

Concomitent cu aceste proceduri a fost înaintat dosar în instanță pentru recuperare debite, reprezentând taxă folosință fără titlu a terenurilor afectate de cele 4 construcții, foste puncte termice pana la data de 31.12.2021.

 A fost întocmit contractul de superficie nr.11/78/E/31.12.2021, dar reprezentantul societății a refuzat semnarea contractului, fiind înregistrate solicitări de modificare a unor clauze ale acestuia, solicitări la care s-a răspuns prin adresele nr.16787, 20219/ 15.03.2022, nr. 22144/21.03.2022 și nr. 402585/15.05.2022. Prin notificarea nr. 79961/11.08.2022 i s-a pus în vedere administratorului societății faptul că pentru anul 2022 are de achitat taxa de folosință fără titlu teren la nivelul taxei de superficie prevăzută în HCL nr. 132/31.08.2016.

 (Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	
	
	

	14
	Hotărârea nr.179/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str. Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița”
- Direcţia Tehnică;

-Directia Municipală de Servicii Sociale 
	
	
	X


	
	Necesar alocare fonduri pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (PT+CS+DE) și execuție lucrari. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	15
	Hotărârea nr.206/17.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

-Direcția Municipală de Servicii Sociale
	
	X
	
	In Anexa nr.6 la HCL nr.177/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE .

S-a elaborat P.T.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea executiei. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI.  

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	16
	Hotărârea nr.223/22.12.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică;

- Poliția Locală a Municipiului Bistrița;

- Arhitectul șef
	X
	X
	
	Politia Locală a municipiului Bistrița a luat cunoștință de conținutul hotărârii și a furnizat datele și informațiile solicitate, necesare proiectării. (Poliția locală a municipiului Bistrița 14.08.2018)


	Nu s-au  alocat fonduri în bugetul anului 2022 pt începerea PT. A fost făcută în iulie 2020 solicitare de finanțare prin CNI.
(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	17
	Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru”
- Arhitectul şef -  Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Până la această dată nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. 

(Serviciul Urbanism – 07.10.2022).
	
	

	18
	Hotărârea nr.5/31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Centru multifuncțional pentru activități sociale - Reabilitare și modernizare imobil Aleea Trandafirilor", municipiul Bistrița

- Direcţia tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița
	
	X
	
	Ordinul de începere a etapei de proiectare PT+CS+DE a fost dat în aprilie 2017 și avea termen de predare în luna octombrie. Documentațiile au fost predate incomplet.   Proiectantul a cerut decalarea termenului de predare. S-a transferat contractul de proiectare catre un nou proiectant(Sisco->Kes Design). Nu s-a putut finaliza PT  datorita faptului ca nu este intabulat  cosul de fum. Se fac demersuri pentru intabulare. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	. Dupa elaborarea proiectarii se vor obtine avizele/acordurile prevazute in CU se va obtine autorizatia de construire dupa care se vor intocmi documentele necesare procedurii de atribuire a contractului de execuție.In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018, s-au alocat fonduri pentru plata serviciilor de proiectare PT+CS+DE și pentru contractarea execuției.

A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI.

Nu s-au  alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea PT. 
(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	
	

	19
	Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin

- Direcţia Educație, Turism

- Direcţia Economică

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	
	X
	
	Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018)

	20
	Hotărârea nr.14/31.01.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 33/ 26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare și modernizare gradinita cu program prelungit nr.3 și cresa nr.3, municipiul Bistrita, Aleea Plaiesului nr.41”

-Direcţia Tehnică-Serviciul Investitii;

- Direcția Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	A fost întocmită documentația tehnico-economică în anul 2015 cu intenția de a depune proiectul în vederea obtinerii finanțări din fonduri structurale (POR) în cadrul exercițiului financiar  2014-2020, ''Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile''. 

In curs de depunere a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire. A fost obtinuta Autorizatia si a fost dat ordinul de incepere executie lucrari. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Semnarea  contractului de finanțare a fost în data  de 12.11.2020  și termenul de valabilitate  al autorizației de construire nr. 822/07.08.2018 este depășit, insemnand ca pentru demararea execuției lucrărilor  este necesară o revizuire  a documentației tehnico-economice astfel încât în execuție să nu existe  imposibilitatea implementării actualei documentații. In curs de elaborare documentatie revizuita. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	21
	· Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice

· - Direcţia Patrimoniu;

· - Direcţia Tehnică;

· - Direcţia Economică
	
	X


	
	Pentru unele dintre imobile,  activitatea de urmărire a comportării  în timp  a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT.   (Direcţia Tehnică 16.09.2022 + Direcția Patrimoniu – 16.08.2022)


	Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	22
	· Hotărârea nr.143/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str.Gării – B-dul Decebal – str.Andrei Mureşanu – str.Năsăudului” şi a cheltuielilor legate de proiect
· - Direcţia Integrare Europeană;
· - Direcția Tehnică;
· - Direcţia Economică
	X


	
	
	Hotărârea a fost transmisă la A.D.R. Nord – Vest. Proiectul este în etapa de precontractare. (Direcţia Integrare Europeană)

In urma masuratorilor facute in cadrul PT s-a actualizat valoarea de C+M din devizul general.

Predat catre Serviciul Achizitii Publice pentru achizitie executie lucrari. Este in faza de reevaluare oferte in urma solutionarii contestatiilor. A fost desemnat castigatorul si a fost dat ordinul de incepere executie lucrari 

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie. S-a semnat contractul de executie lucrari. Urmează să se dea ordin de începere.A fost dat ordinul de incepere si a fost predat amplasamentul.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	23
	· Hotărârea nr.232/19.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială clasele V-VIII, Bulevardul Republicii nr. 10” – Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa

· - Direcția Tehnică;

· - Direcția Integrare Europeană;

· - Direcția Economică
	
	X
	
	S-a revizuit expertiza tehnica. In curs de reluare a procedurii de achizitie servicii de proiectare deoarece la prima procedura nu au fost ofertanti.

A fost atribuit contractul de elaborare SF. In curs de elaborare SF
(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin  POR 2014-2020, dar  la aceasta data suntem neeligibili.

Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care s-a elaborat expertiza tehnica, in vederea redemararii proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (CNI, POR, PNDL) A fost atribuit contractul de elaborare SF. In curs de elaborare SF
(Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	24
	· Hotărârea nr.12/31.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița

· - Direcţia Tehnică;
· - Direcția Economică
· Responsabilitatea a fost declinata Directiei Turism!
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Nu au fost alocate fonduri in bugetul 2020 pentru  PT si executie. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI

Responsabilitatea a fost declinata Directiei Turism.  (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	25
	· Hotărârea nr.13/31.01.2019 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I”

· - Direcţia Tehnică;

· - Direcția de Servicii Publice;

· - Direcția Economică;

· - Direcția Integrare Europeană
	
	X
	
	Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusa ca anexa la cererea de finantare in cadrul  Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 pentru obiectivul de investitii ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” si este pe lista de rezervă. 

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
 
	Nu a fost semnat contractul de finantare. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	26
	Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia

- Comisia constituită la art.2 alin.1

- Direcția Administrație Publică Juridic - Serviciul Cadastru- Compartimentul GIS;

- Arhitectul șef;

- Direcția Patrimoniu
	
	
	X
	
	Direcţia Administraţie Publică Juridic – Serviciul Cadastru nu a primit până la această dată nicio solicitare din partea comisiei. (Direcția Administrație Publică Juridic – 13.09.2022)

	27
	Hotărârea nr.80/25.04.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda

- Direcţia Tehnică;

- Direcţia Economică
	
	X
	
	S-a predat PT. S-a obținut Autorizația de construire.

Documentatia pt executie este predata la Serviciul  Achizitii Publice (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Documentatia pt executie este predata la Serviciul  Achizitii Publice (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	28
	Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace”
- Direcţia Integrare Europeană;
- Direcția Economică
	
	
	X
	
	Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere  adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative. (Direcţia Integrare Europeană – 13.09.2022)

	29
	Hotărârea nr.151/22.08.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare cu mai multe nivele str. Năsăudului”

· Direcția Tehnică;

· Direcţia Patrimoniu;

· Direcția Administrație Publică Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind eliberat extras CF prin care imobilul construcție a fost trecut în proprietatea privată a Municipiului Bistrița. După demolarea construcției, pe baza documentelor emise, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public va fi modificat în consecință. 

Demolarea construcției va fi cuprinsă în cadrul documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a realizat studiul de coexistenta si    s-a depus la Electrica pentru obtinerea avizului de eliberare a amplasamentului. A fost obtinut avizul.

A fost predat SF si aprobat in sedinta CTE. 

Obiectivul este in faza de actualizare SF (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	30
	Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa”

· Arhitectul Şef;

· Direcţia Servicii Publice
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat plantarea de arbori sau pomi fructiferi, de către cei cărora se adreseaza proiectul. ( Serviciul Urbanism – 12.08.2022)

	31
	Hotărârea nr.187/31.10.2019, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  Municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri urmeaza receptionarea PT. (Direcţia Tehnică 16.09.2022) 

	32
	Hotărârera nr. 13/30.01.2020  privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză

· Direcţia Integrare Europeană
	
	
	X
	
	Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți. (Direcţia Integrare Europeană – 13.09.2022)

	33
	Hotărârea nr.38/27.03.2020 pentru aplicare la ” Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ ”

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;
- Direcţiei Integrare Europeană
	
	X
	
	A fost predat SF si a fost depus Agentiei de Mediu pt finantare. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	

	34
	Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30.

-Arhitectul Şef - Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat emiterea CU pentru construire imobil. (Serviciul Urbanism – 07.10.2022).

	35
	Hotărârea nr.104/30.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistriţa a trei panouri cu denumirile istorice ale oraşului

-Direcţia Servicii Publice 

-Arhitectul Șef
	
	X
	
	Direcția Servicii Publice a înaintat către Arhitectul Șef o adresă prin care a fost solicitată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și detaliile de execuție ale panourilor și stâlpilor din fontă pentru demararea procedurii de achiziție în vederea montării acestora pe amplasamentele stabilite. (Direcţia Servicii Publice – 17.08.2022)dl Plăian


	În luna decembrie 2021, după deplasarea în teren, s-au stabilit locațiile și modul de amplasare al panourilor.Serviciul Monumente Istorice urmează să prezinte modelul panourilor (detalii privind mărimea, textul și modelul caligrafic) în vederea achiziționării și montării acestora în locațiile stabilite. (Direcţia Servicii Publice 17.08.2022)

	36
	Hotărârea nr.116/27.08.2020, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coş de fum aferent centralei termice, Şcoala Gimnazială Avram Iancu”, municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	A fost semnat contractul pentru elaborarea documentatiei PT+executie. A fost elaborat PT. S-a demolat cosul de fum vechi. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	

	37
	Hotărârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Secundară 3, Sărata, str.Secundară 4 (Știubei), Sărata, str.Secundară 12, Viișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str.Tabără

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	38
	Hotărârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Lempeș, str.Crângului, str.Zăvoaie, str.Podgoriei, str.Secundară 23 Unirea, str.Secundara 17 (Școlii) Unirea, str.George Barițiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela Bartok

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	39
	Hotărârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	40
	Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă”

· Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. 

Până la această dată donatorii nu demarat procedurile de încheiere a actului de donaţie la notarul public.

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	

	41
	Hotarârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

· Direcţia Patrimoniu;
· Direcţia Economică
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. 

Personalul Directiei Patrimoniu a efectuat toate demersurile solicitate de specialiști în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online.

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	

	42
	Hotărârea nr. 54/25.03.2021 pentru aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Bistrița a cheltuielilor neeligibile care nu se finantează prin Programul de Construcții de Locuințe Sociale și de Necesitate pentru obiectivul de investiții „Blocuri de locuințe cu destinația  de locuințe sociale,Viișoara etapa II-Municipiul Bistrița”

-Direcţia Tehnică;

-Direcția Economică 
	
	X
	
	
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri urmeaza receptia PT-ului. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	43
	Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita  prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

- Direcţia Economică;
· - DirecţiaTehnică
	
	X
	
	S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprimderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privin cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	

	44
	Hotărârea nr.56/13.04.2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.54/25.03.2021 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin Programul de Construcţii de Locuinţe Sociale şi de Necesitate pentru obiectivul de investiţii „Blocuri de locuinţe cu destinatia  de locuinţe sociale, Viişoara etapa II-Municipiul Bistriţa.

- DirecţiaTehnică
- Direcţia Economică 
	
	X
	
	
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri urmeaza receptionarea PT. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	45
	Hotărârea nr. 70/28.04.2021, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public in municipiul Bistrița

· - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicaţii;

- Direcția Economică
	
	X
	
	In procedura de elaborare proiect pentru depunere in vederea aprobarii si finantarii schimbarii a aproximativ 1600 de corpuri de iluminat pe mai mult de 100 de strazi, in vederea cresterii eficientei energetice în infrastructura de iluminat public (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	

	46
	Hotărârea nr.83/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE în regim de înălţime D+P+4E+2ER-D+P+4E+ER şi amenajări exterioare" în municipiul Bistrița, str.Grănicerilor Nr.19A

· - Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	X
	
	--
	· S-a emis Certificatul de urbanism nr. 1179/53591/05.07.2021 (Serviciul Urbanism 23.09.2021)
	Se află pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud dosarul :

- 1528/112/2021 având ca obiect Anulare act emis de autoritati publice locale – HCL nr. 83/2021 – PUZ „Construire ansamblu de locuinţe colective – Grănicerilor 19A, reclamant Peter Adrian Dorel.

La termenul de judecată din data de 27.05.2022 instanţa a respins, ca nefondată, acţiunea în contencios administrativ exercitată de reclamantul P.A.D. în contradictoriu cu pârâţii C.L.M. Bistriţa şi S.B.C.SRL. Sentinţa urmează a ne fi comunicată. Sentinţa nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (Direcția Administrație Publică, Juridic – 13.09.2022)

	47
	Hotărârea nr.84/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil cu destinația de parcare" în municipiul Bistrița, Str.Bistricioarei

· - Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	· 
	Nu s-a emis solicitat emitere CU pentru construire imobil. (Serviciul Urbanism – 07.10.2022).

	48
	· Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române”
· -Direcţia Patrimoniu;
· -Direcția Administrație Publică Juridic;
· -Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița
	
	X
	
	· Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi  transmis la semnat de către părți imediat după ce Administrația Națională ”Apele Române” va comunica persoanele îndreptățite să semneze contractul.
· Pana la data prezentei Administrația Națională ”Apele Române” nu a comunicat raspuns.
· (Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	

	49
	Hotărârea nr.166/03.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului

·  Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	50
	Hotărârea nr.167/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 3”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	51
	Hotărârea nr.168/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului ”Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 4”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	52
	Hotărârea nr.169/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5- lot 1”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	53
	Hotărârea nr.170/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5-lot 2”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	54
	Hotărârea nr.171/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Pasaj rutier subteran str.Gării – str.Tărpiului”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. Oferta pentru proiectare este in evaluare la SAP (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	55
	Hotărârea nr.172/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 1”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	56
	Hotărârea nr.173/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 2

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	57
	Hotărârea nr.184/25.11.2021 privind modificarea Hotărârii nr.33/26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de Intervenții pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare grădinița cu program prelungit nr.3 și creșa nr.3, municipiul Bistrița, Aleea Plăieșului, nr.41”, cu modificările şi completările ulterioare

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic;

- Direcţia Integrare Europeană; 

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	Revizia PT s-a transmis catre ADR. Se elaboraza documentatia pentru achizitia executiei lucrarilor. A fost dat ordinul de incepere executie lucrari. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	

	58
	Hotărârea nr.186/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, pentru obiectivul ”Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr.16” str.Cerbului nr.27 municipiul Bistriţa

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici.

S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	59
	Hotărârea nr.187/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul „Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 7” str.Constantin Roman Vivu nr. 35 municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	60
	Hotărârea nr.188/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 10”, Bulevardul Independenţei nr. 57 municipiul Bistrita

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	61
	Hotărârea nr.189/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal Sărata” localitatea componentă Sărata, nr.107

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

(Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	62
	Hotărârea nr.191/25.11.2021 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.162/28.10.2021 privind aprobarea redistribuirii pe obiective de investiții a împrumutului contractat în baza Contractului de credit - pentru investiții - nr.9517731/28.07.2020 încheiat cu Banca Transilvania potrivit Hotărârii nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița și a Hotărârii nr.13/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, cu modificările ulterioare

· Direcția Economică
	
	X
	
	A fost înaintată Ministerului Finanțelor Publice-Direcția Generala de Trezorerie si Datorie Publica. (Direcția economică – 06.09.2022)
	

	63
	Hotărârea nr.19/27.01.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren aferent zonei de alei și parcări din strada Crinilor – Aleea Ghiocelului, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, identificat în CF Bistrița nr.89333

- Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X

X


	
	Imobilul urmează să facă obiectul unui PUZ pentru obiectivul de investiții parcare publică în Municipiul Bistrița. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 07.03.2022)
Hotărârea a fost comunicată pentru punere în executare Direcției Administraţie Publică, Juridic - Serviciul cadastru și Revendicări Imobiliare care urmează să finalizeze documentația cadastrală și să o depună la OCPI Bistrița – Năsăud pentru recepție și eliberare extrase CF. 

Imobilul urmează să facă obiectul unei investiții cu destinația de parcare publică, fiind necesare elaborarea unor documentatii de urbanism și amenajare. 

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	

	64


	Hotărârea nr.20/27.01.2022 privind acceptarea donaţiei societății DAVIDAN IMOBIL S.R.L pentru imobilul-teren situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Apusului, identificat în CF Bistrița nr.88278, afectat de modernizarea străzii

-Direcţia Patrimoniu;
-Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată donatorului, astfel societatea DAVIDAN IMOBIL S.R.L a depus documentele la notar pentru încheierea actului de donație  în formă autentică.

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)

	

	65
	Hotărârea nr.21/27.01.2022 privind aprobarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Bistriţa a cotei de 1461/2511 părți din imobilul–teren situat în municipiul Bistrița, strada Petre Ispirescu, având destinație de parcare, în vederea realizării unei investiții de uz și interes public local cu aceeași destinație

-Direcţia Patrimoniu;
-Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind înscris dreptul de proprietate al Municipiului Bistriţa, domeniul public, asupra cotei de 1461/2511 părți din imobilul–teren situat în municipiul Bistrița, strada Petre Ispirescu, având destinație de parcare, urmând să fie demarate procedurile în vederea dezlipirii și ieșirii din indiviziune asupra imobilului.

Cu privire la această hotărâre a fost înregistrată plângere prealabilă formulată de Instituția Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud, analizată în ședința Consiliului local din luna martie.

A fost întocmită documentația tehnică cu propunere de dezlipire imobil care a fost comunicată Ministerului Finantelor pt. desemnare reprezentant pt. semnare act iesire din indiviziune, documentatia fiind depusa si la OCPI Bistrița-Năsăud.

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	

	66


	Hotărârea nr.55/23.02.2022, privind aprobarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile–teren situate în municipiul Bistrița, având destinații de uz și interes public local

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcția Administrație Publică, Juridic
	X
	 X
	
	Hotărârea a fost comunicată executanților lucrarii în vederea înscrierii bunurilor în evidențele de carte funciară, iar pentru imobilele de la punctul 3 si 4 din anexă au fost emise extrasele de carte funciară. 

Cu privire la această hotărâre a fost înregistrată plângere prealabilă formulată de Instituția Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud în vederea reanalizării, care a fost analizată în ședința consiliului local din luna mai fiind propusă menținerea hotărârii ca legală.
(Direcţia Patrimoniu – 16.08.2022)
Au fost depuse documentațiile tehnice cadastrale pentru imobilul de la poz. 1 şi imobilul de la poz. 2 din anexă la OCPI Bistrița-Năsăud în vederea recepționării și emiterii extraselor de Carte Funciară.

Au fost emise:

- CF nr. 90854 Bistriţa pentru poz. 1 - Acces și parcare Intrarea Muncelului.

- CF nr. 90965 Bistriţa pentru poz. 2 - Acces și parcare strada Grănicerilor. (Direcția Administrație Publică, Juridic – 16.05.2022)
	

	67
	Hotărârea nr. 58/23.02.2022 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al municipiului Bistrița a Programului pilot “O masă caldă ”pentru comunitatea situată pe str.Valea Stegii în vederea reducerii fenomenului de cerșetorie pe raza municipiului Bistrița și luarea unor măsuri pentru prevenirea abandonului și combaterea absenteismului școlar a copiilor din această comunitate

-Direcţia Economică;

-Direcţia Servicii Publice;

-Direcţia de Asistenţă Socială
	X
	
	
	-Servirea mesei de la cantina de ajutor social pentru un număr de 33 persoane care locuiesc pe str. Valea Stegii. 
-Sprijinirea părinților în vederea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea minorilor în sistemul de învățământ. 

-Colaboarea cu Scoala Gimnazială nr.7 Bistrița pentru integrarea copiilor în sistemul de învățământ. 

In anul școlar 2021-2022 un număr de 11 copii, din care 6 în clasa pregătitoare și 5 în învațământul preșcolar, au participat ca și audienți la cursuri. In cadrul programului minorii au beneficiat de masă caldă la școală, pregătită la Cantina de ajutor social. 

-Colaborare cu Fundația HHC România pentru:

-Achiziționarea de materiale necesare pentru igienizarea și deparazitarea copiilor (prosoape, sampon, articole de intretinerea parului, soluții deparazitare,etc.) și rechizitele necesare copiilor înscriși la grădiniță (cutii de depozitare, creioane, hârtie, papuci de interior, plastelină, haine pentru copii etc.)

-Sprijin finaciar pentru efectuarea unor consultații medicale, consiliere si sprijin pentru planificarea familiala;

-amenajarea cu sprijinul unui ONG a unei surse de ape potabila pentru beneficiarii din zona Valea Stejiei;

-Asigurarea transportului elevilor din comunitatea Valea Stegii pe ruta Valea Stegii-Sarata la Unitatea de învățământ și retur.(Direcţia de Asistenţă Socială – 01.09.2022)
	

	68
	Hotărârea nr.76/31.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrița, str. Tărpiului nr.20C, județul Bistrița-Năsăud

-Direcţia Servicii Publice 
	
	X
	
	S-a încheiat contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiții. S-a elaborat documentația tehnica și s-a obținut Autorizația de Construire nr.551/21.07.2022. S-a emis Ordinul de începere a execuției nr.73801/25.07.2022. Termen de execuție 60 de zile.(17.08.2022)dl Creminea
	

	69
	Hotărârea nr. 91/14.04.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu de imobile cu funcţiuni mixte: spaţii comerciale, instituţii, birouri şi locuinţe colective, amenajări exterioare, circulaţii” în municipiul Bistriţa, str.Zefirului nr.1E, municipiul Bistriţa

Arhitect Şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat niciun act administrativ urmare aprobarii PUZ.- (Serviciul Urbanism – 07.10.2022).

	70
	Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L

· Arhitectul Şef;

· Direcția Patrimoniu; 

· Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobarii PUZ- (Serviciul Urbanism – 07.10.2022).

	71
	Hotărârea nr.94/14.04.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile

· Direcţia Patrimoniu;

Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	X
	
	Locuința care face obiectul contractului este în curs de reabilitare, iar la finalizarea lucrărilor se va întocmi contractul de închiriere. 

(Direcţia Patrimoniu –13.09.2022)
	

	72
	Hotărârea nr. 123/26.05.2022, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 12 mp, proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Independentei, în vederea amplasarii unui chiosc pentru comercializare flori

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcția Administrație Publică, Juridic
	X
	
	
	Au fost demarcate procedurile necesare organizării licitației publice. La procedura licitatie au fost depuse 2  oferte care au fost declarate nevalabile de către comisia de evlauare a ofertelor, iar procedura va fi reluată. 

Procedura a fost reluata in data de 09.09.2022 cu respectarea caietului de sarcini, urmând a fi încheiat contract de închiriere cu ofertantul declarat castigator.

(Direcţia Patrimoniu– 13.09.2022)
	

	73
	Hotărârea nr. 130/26.05.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.95/14.04.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne necesară asigurării contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de maxim 14.690.058 lei, cu o maturitate de maxim 8 ani

-Direcția Economică;

-Direcția Tehnică;

-Serviciul Achiziții Publice;

-Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	X
	
	Contractarea finanțării rambursabile interne  este in procedura de achiziție. (Direcția Economică – 06.09.2022)

 
	

	74
	Hotărârea nr.132/20.06.2022, privind înfiinţarea Unității de educație timpurie antepreșcolară “Creșa Bistrița“

-Direcţia Municipală de Sănătate Bistrița;

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic;

-Direcţia Economică;

-Biroul Resurse Umane, Organizare
	
	
	  X
	
	Predarea creșelor către unitatea de educație timpurie antepreșcolară “Creșa Bistrița”, nu a fost efectuată, din cauza faptului că nu există, încă, dispoziție de numire a directorului unității mai sus menționate. (Direcţia Municipală de Sănătate – 02.08.2022)

	75
	Hotărârea nr.136/30.06.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare magazin existent, construire Magazin LIDL, împrejmuire parţială pe latura sud-vestică, amenajare parcare, amplasare panouri publicitare şi organizare de şantier”, în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta nr.9

- Arhitect Şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-a depus cerere de emitere Certificat de urbanism. (Arhitect șef - 10.10.2022)

	76
	Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud

Direcţia Tehnică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	

	77
	Hotărârea nr. 139/30.06.2022, privind modificarea anexei la Hotărârea nr.7/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv refacere pile transversale din beton”

· Direcţia Tehnică – Serviciul Investiții, Căi de Comunicații;

Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 139/30.06.2022, privind modificarea anexei la Hotărârea nr.7/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv refacere pile transversale din beton”. Lucrarea este in executie. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)
	

	78
	Hotărârea nr. 140/30.06.2022, pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”

· Direcţia Tehnică – Serviciul Investiții, Căi de Comunicații;

Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 140/30.06.2022, pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului” (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	

	79
	Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţaˮ

- Direcţia Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţaˮ si s-a transmis catre ANL pentru elaborarea PT-ului. (Direcţia Tehnică 16.09.2022)

	

	80
	Hotărârea nr. 143/30.06.2022, privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița și localitatea componentă Unirea, cu destinația de stradă

· Direcţia Administraţie Publică, Juridic;

Direcţia Patrimoniu
	X
	
	
	Documentaţia tehnică cadastrală a fost întocmită şi depusă la OCPI Bistrița-Năsăud în vederea recepționării și emiterii extrasului de Carte Funciară. 

Au fost emise:

- CF nr. 91750 Bistriţa pentru tronson 2 Codrişor.

- CF nr. 91676 Bistrița pentru str. Şcolii – localitatea componentă Unirea.

- CF nr. 91811 Bistrița pentru str. Tabără. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 13.09.2022)
	

	81
	Hotărârea nr. 144/30.06.2022, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 1.200 mp, proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.4 din municipiul Bistrița, str.Florilor nr.3-5, în vederea amenajării unui teren de sport cu gazon artificial și iluminat nocturn

· Direcţia Patrimoniu
Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	X
	
	
	Au fost demarate procedurile necesare organizării licitației publice în data de 12.08.2022. Datorită faptului că  a fost depusă o singură ofertă, procedura se va relua în aceleași condiții. 

Procedura a fost reluata in data de 12.09.2022 cu respectarea caietului de sarcini, urmând a fi încheiat contract de închiriere cu ofertantul declarat castigator.

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	


       PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL,
  IOAN TURC                                                                FLOARE GAFTONE
                                                                                                                                                                             Întocmit,                                                                                                                                                                     
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