Direcția Integrare Europeană

Direcţia Administrație Publică, Juridic

Direcţia Economică

Nr. 122612 din 13.12.2022
R A P O R T

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 126/02.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1” şi a cheltuielilor legate de proiect
Proiectul “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1”, a fost selectat în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 120278, iar Contractul de finanțare nr. 3840 a fost semnat la data de 13.03.2019

Obiectivul general al proiectului al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Bistrița, în vederea creşterii gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
 Obiectivele specifice ale proiectului: 

· Reabilitarea/ modernizarea, echiparea şi dotarea imobilului Corp B; 

· Reabilitarea/ modernizarea, echiparea şi dotarea imobilului Corp C; 

· Crearea, echiparea şi dotarea imobilului Corp D - Sala de sport; 

· Reabilitarea centralei termice si refacerea racordurilor şi branșamentelor pentru asigurarea funcționalității investiției; 

· Amenajarea curții si spațiilor verzi cuprinse în proiect.

Perioada de implementare a proiectului este din 23.08.2016 până în 28.02.2023. 
Valoarea totală a proiectului, la data semnării Contractului de finanțare nr. 3840/13.03.2019 este de 22.542.318,61 lei, din care valoarea totală eligibilă de 18.099.247,71 lei  și valoarea totală neeligibilă de 4.443.070,90 lei. 
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 209 din 21.12.2021   au fost aprobați noii indicatorii tehnico-economici  aferenți revizuirii proiectului tehnic si aplicării prevederilor OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

Ca urmare, se modifică valoarea totală a proiectului, care este de 26.300.812,82 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă de 18.099.247,71 lei şi valoare totală neeligibilă de 8.201.565,11 lei.
Situația comparativă privind diferențele valorice dintre momentul semnării contractului de finanțare și momentul actualizării acestuia sunt prezentate mai jos:
	SURSE DE FINANŢARE
	Valoare aprobată -lei- Ctr. 3.840 (Act aditional nr. 1) din 13.03.2019
	Valoare propusa spre aprobare in urma Reviziei de PT 
	Valoare propusa spre aprobare ca urmare OG 15

	Valoarea totală a cererii de finanţare, din care :
	22.542.318,61
	25.424.691,88
	26.300.812,82

	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	4.443.070,90
	7.325.444,17
	8.201.565,11

	Valoarea totală eligibilă 
	18.099.247,71
	18.099.247,71
	18.099.247,71

	Contribuţia proprie, din care :
	4.805.055,86
	7.687.429,13
	8.563.550,07

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 
	361.984,96
	361.984,96
	361.984,96

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent
	4.443.070,90
	7.325.444,17
	8.201.565,11

	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	17.737.262,75
	17.737.262,75
	17.737.262,75


În conformitate cu prevederile alin. 1^1 al art. 3 din OG nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 218/2021, se vor suporta de la bugetul de stat sumele suplimentate reprezentând ajustări aferente cheltuielilor eligibile calculate în urma încheierii actelor adiţionale la contractul de lucrări, prevăzute la art. 2 alin. (12) din ordonanță. 

Această modificare are în vedere demararea procedurii de încheiere a unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 3840/13.03.2019 pentru modificarea bugetului, ca urmare a actualizării Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a necesității corelării bugetului cu valoarea devizului general actualizat, precum si a OG 15/2021.
Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 126/02.08.10.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1” şi a cheltuielilor legate de proiect.
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