​       R O M Â N I A  
MUNICIPIUL BISTRIŢA               

         PRIMAR
 Nr.  30676/23.03.2023  

REVENIRE la

informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu                                                                                                                    s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial
	Nr.

Crt.
	HCL nr./dată
	Aducere la

îndeplinire
	Modul de aducere la îndeplinire 

(prezentare pe scurt)
	Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă


	
	

	
	
	DA
	PAR

ŢIAL
	NU
	
	
	
	

	1
	Hotărârea nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de locuinţe de necesitate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara
- Direcţia Tehnică;

- Arhitectul Şef al municipiului Bistriţa;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	  
	Hotărârea a fost atacată în instanţă de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud formând obiectul dosarului nr.1465/112/2012–obiect anulare act, conexat la Dosarul nr.789/112/2012. 

La termenul din de 15.09.2016 s-a constatat perimarea acţiunilor din dosarele conexate nr.789/112/2012 şi nr.1465/112/2012.

Dosarul nr.152/112/2012 – obiect suspendare executare act administrativ– la termenul din data de 14.10.2016 s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată. (DAPJ – 16.08.2017) .

In bugetul pe 2019 au fost prevazute fonduri pentru amplasarea a 8 containere  Este incheiat contractul pentru elaborarea  tuturor fazelor de proiectare, in 13.12.2019. S-a realizat si aprobat studiul de fezabilitate in comisia CTE. In anul 2023 nu s-au prevazut fonduri pt continuarea procedurilor si nu s-a aprobat proiectul in sedinta CL.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	2
	Hotărârea nr.20/28.02.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiţii privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a

-Direcţia Tehnică
	
	X
	
	Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa prevede aprobarea obiectivelor de investitii pentru 19 strazi noi din municipiul Bistrita care sunt in anexele de la nr.1 la nr.19( str.Armoniei; str.Cocorului; str.Dinu Lipati; str.Gh.Dima; str.Valea Căstăilor; str.Bradului; str.Valea Sigmirului; str.Vasile Lucaciu; str.Bastionului; str. Castelanului; str.Grigore Moisi; str.Huniazilor; str. Poieni; str.Răsaritului; str.Orizontului; str.Viile cu Pomi; str.Sergiu Celibidache; str.Labirintului). In functie de fondurile aprobate anual prin  bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa stadiul lucrarilor se prezinta astfel:

 - str.Castelanului (Anexa nr.11) finalizata si receptionata in anul 2015;

-str.Cocorului (Anexa nr.2) finalizata si receptionata in august 2017;

- str.Drumul Dumitrei Vechi (Anexa nr.7) finalizata si receptionata in anul august 2017;

- str.Huniazilor (Anexa nr.13) finalizata si receptionata in august 2017;

- str.Bastionului (Anexa nr.10) finalizata si receptionata in anul august 2017;

 - str.Valea Sigmirului (Anexa nr.8); a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018

- str. Armoniei (Anexa nr.1) a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018

 - str. Poieni (Anexa nr.14) a fost finalizata și recepționată in luna martie 2019

- str.Labirintului (Anexa nr.19) finalizata și recepționată in luna septembrie 2019

 - str.Gr.Moisil (Anexa nr.12) finalizata și recepționată in octombrie 2019; 

- str. Răsaritului (Anexa nr.15) au fost finalizate lucrarile în ianuarie 2020, recepționată în luna martie 2020; 

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Necesar de a se aloca fonduri prin bugetul local pentru elaborare Proiect tehnic și execuţia lucrărilor, conform art.20 din HCL, la obiectivele:  str.Bradului (Anexa nr.6) şi str.Sergiu Celibidache (Anexa nr.18) 

- pentru strazile: str.Dinu Lipati (Anexa 3); str.Valea Căstăilor (Anexa 5); str.Gh.Dima (Anexa 4); str.Vasile Lucaciu (Anexa 9); str.Orizontului (Anexa 16) a fost finalizata proiectarea, necesar de alocat fonduri pentru executie .
- str.Viile cu Pomi (Anexa 17) nu a fost finalizata proiectarea  pt. motivul că nu s-a putut intabula toată strada din SF. 

 (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	3
	Hotărârea nr.108/16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliul local al municipiului Bistriţa nr.52/26.08.1993

- Direcţia Comunicare;

- Direcţia Economică;

- Arhitectul şef–Serv. monumente istorice


	X
	
	
	În ședința din data de 07.01.2023, Consiliul Local al municipiului Bistrița a adoptat  Hotărârea nr. 7 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 108 / 16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 52 / 26.08.1993.
	
	
	

	4
	Hotărârea nr.138/17.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea unor suprafeţe de pajişti degradate şi includerea în circuitul pastoral, municipiul Bistriţa” judeţul Bistriţa-Năsăud                                -  

- Direcţia Economică;

- Direcţia  Patrimoniu;

- Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii
	
	
	X
	
	In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2022 nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	5
	Hotărârea nr.71/28.05.2015 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic;

- Direcţia Patrimoniu;

- Serviciul Monumente Istorice
	
	X

X
	X


	Sunt în curs de perfectare operaţiunile notariale. In vederea finalizării procedurii și semnării contractului de administrare, la solicitarea notarului public s-a solicitat Bisericii Evanghelice CA o copie a hotărârii Consistoriului Superior, încheiată în urma ședinței din 09.10.2015, când s-a dat acordul pt. transmiterea imobilelor in administrarea Municipiului Bistrița si a fost desemnată persoana împuternicita sa semneze. Documentul comunicat de reprezentanții Bisericii Evanghelice C.A. a fost transmis notarului public.

(Direcţia Patrimoniu – 13.09.2022)
	Sunt în curs de perfectare operaţiunile notariale. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 03.03.2023)

Preluarea în administrare de bunuri nu face parte din competențele Serviciului monumente istorice, fiind o atribuție a Direcției Patrimoniu. (Serviciul Monumente Istorice – 04.01.2017)


	
	
	
	
	

	6
	Hotărârea nr.123/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța cu Povești”, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii;

- Direcţia Economică;

- Direcţia Integrare Europeană
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. Documentația de proiectare faza„ PT+CS+DE a fost predată in luna iunie 2016 

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. In curs de realizare DALI. 

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	7
	· Hotărârea nr.137/21.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat Operativ Poliţia Locală Reabilitare imobil stradaGării nr.30”, Municipiul Bistriţa
· - Direcţia Tehnică;

· - Direcţia Economică;

· - Direcţia Integrare Europeană;

· - Direcţia Patrimoniu;

· - Arhitectul Şef
	
	X
	
	Documentația de proiectare faza PT+CS+DE a fost predată în luna mai 2016. In acest an s-au obținut avizele și acordurile solicitate prin CU și s-a obținut AC în luna iulie. Pentru eliberarea amplasamentului este necesar demolarea coșului de fum existent în imediata apropiere a PT și a blocului de pe str. Garii nr. 30. Cosul de fum a fost demolat. Receptia a fost facuta in perioada 19-23.11.2018. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Proiectul nu mai este eligibil prin POR, nu au fost alocate fonduri din bugetul local pentru executie. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2023 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI  (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	8
	Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa
-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii;

- Direcția Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Patrimoniu 
	
	
	X
	
	Proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la buget local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2023 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	9
	Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4”, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică;

- Directia Economică;

- Direcția de Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE care au fost elaborate si predate in decembrie 2016.  (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin  POR 2014-2020, dar  la aceasta data suntem neeligibili.

Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. In curs de realizare DALI (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	10
	Hotărârea nr.65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița
- Direcţia Tehnică – Serv. Investiții;

- Direcția Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	DALI pentru obiectivele de investitii (30 obiective) au fost depuse etapizat,pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon – Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Pentru un numar de 7 obiective  ( Bistrita 10) este semnat contractul de finantare si contractul de executie. Pentru un numar de 13 obiective (Bistrita 9 si 11) s-a depus documentatia la ADR Nord Vest si este in analiza in vederea semnarii contractului de finantare POR. Pt un nr de 5 obiective (Bistrita 11) s-a semnat contractul de finantare. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid. 
Un numar de 7 (Bistrita 10) obiective sunt finalizate cu PV de receptie in 2019.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Este semnat contractul de finantare la  obiectivele Bistrita 9, 11 si 14. 

Documentatia economica a fost actualizata conform OUG 118/2018.

Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid
Pentru obiectivele Bistrita 9, 11 si 14 s-au revizuit proiectele tehnice si s-au reaprobat indicatorii tehnico economici in vedere reluarii procedurii de achizitie a lucrarilor deoarece la precedenta procedura nu s-a prezentat niciun ofertant. Obiectivele de investitii aferente Bistrita 13 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 9  au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 11 si 14 au fost finalizate si receptionate.

  (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	11
	Hotărârea nr.82/12.05.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 şi Creşa nr.4, str. Andrei Mureşanu nr.44A, municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa Năsăud”
- Direcţia Tehnică;

- Direcţia Economică;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	X
	
	In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE, s-au elaborat si predat de catre proiectant. 

Au fost predate SF si DALI. In curs de realizare documentatie PT+executie (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu  se va depune pe  POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI  (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	12
	Hotărârea nr.108/14.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil municipiul Bistriţa’’
- Direcţia Tehnică; 

- Direcţia Economică;

- Direcţia de Integrare Europeană;

- Direcţia Patrimoniu
	
	
	X
	In Anexa 6 la HCL nr.119/14.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat  fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE.  S-a depasit termenul de predare, s-au facut demersurile de reziliere a contractului de proiectare si ca urmare a aprobarii bugetului pe anul 2017 s-au intocmit documentele pentru a se  iniția o nouă procedură pentru atribuirea unui nou contract de proiecatre pt. revizuire SF si  elaborare PT+CS+DE dar nu s-a derulat procedura, deoarece proiectul nu se mai finanteaza prin POR (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020 .Proiectul nu  se va depune pe  POR,urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE.  (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	13
	Hotărârea nr.132/31.08.2016, privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcțiilor în care au funcţionat punctele termice nr.1, 2, 5 și 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora
- Direcţia Patrimoniu 

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic


	
	X


	
	Procedurile de înscriere în evidențele de carte funciară a celor 4 imobile, constructii si teren, și introducerea lor în sistemul E-terra conform prevederilor prezentei hotărâri a fost finalizată, fiind eliberate extrasele de carte funciară. 

Documentațiile tehnice cu propunere de dezlipire au fost admise de OCPI si depuse la notarul public pt. încheierea actelor de dezlipire, conform prevederilor hotărârii. In luna septembrie 2021 au fost semnate la notar actele de parcelare teren, care au fost depuse la OCPI B-N pentru înregistare și înscrierea suprafețelor de sub construcții în domeniul privat al municipiului.

Concomitent cu aceste proceduri a fost înaintat dosar în instanță pentru recuperare debite, reprezentând taxă folosință fără titlu a terenurilor afectate de cele 4 construcții, foste puncte termice pana la data de 31.12.2021.

 A fost întocmit contractul de superficie nr.11/78/E/31.12.2021 dar reprezentantul societății a refuzat semnarea contractului, fiind înregistrate solicitări de modificare a unor clauze ale acestuia, solicitări la care s-a răspuns prin adresele nr.16787, 20219/ 15.03.2022, nr.22144/21.03.2022 și nr.402585/ 15.05.2022. Prin notificarea nr. 79961/11.08.2022 i s-a pus în vedere administratorului societății faptul că pentru anul 2022 are de achitat taxa de folosință fără titlu teren la nivelul taxei de superficie prevăzută în HCL nr. 132/31.08.2016.

 (Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	
	
	

	14
	Hotărârea nr.179/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str. Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița”
- Direcţia Tehnică;

-Directia Municipală de Servicii Sociale 
	
	
	X


	
	Necesar alocare fonduri pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (PT+CS+DE) și execuție lucrari. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2023, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	15
	Hotărârea nr.206/17.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

-Direcția Municipală de Servicii Sociale
	
	X
	
	In Anexa nr.6 la HCL nr.177/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE .

S-a elaborat P.T.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea executiei. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI.  

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	16
	Hotărârea nr.223/22.12.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistriţa
- Direcţia Tehnică;

- Poliția Locală a Municipiului Bistrița;

- Arhitectul șef
	X
	X
	
	Politia Locală a municipiului Bistrița a luat cunoștință de conținutul hotărârii și a furnizat datele și informațiile solicitate, necesare proiectării. (Poliția locală a municipiului Bistrița 14.08.2018)


	Nu s-au  alocat fonduri în bugetul anului 2022 pt începerea PT. A fost făcută în iulie 2020 solicitare de finanțare prin CNI.
(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	17
	Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru”
- Arhitectul şef -  Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Până la această dată nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. 

(Arhitect Șef-  Serviciul Urbanism – 17.03.2023)
	
	

	18
	Hotărârea nr.5/31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Centru multifuncțional pentru activități sociale - Reabilitare și modernizare imobil Aleea Trandafirilor", municipiul Bistrița

- Direcţia tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița
	
	X
	
	Ordinul de începere a etapei de proiectare PT+CS+DE a fost dat în aprilie 2017 și avea termen de predare în luna octombrie. Documentațiile au fost predate incomplet.   Proiectantul a cerut decalarea termenului de predare. S-a transferat contractul de proiectare catre un nou proiectant(Sisco->Kes Design). Nu s-a putut finaliza PT  datorita faptului ca nu este intabulat  cosul de fum. Se fac demersuri pentru intabulare. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	. Dupa elaborarea proiectarii se vor obtine avizele/acordurile prevazute in CU se va obtine autorizatia de construire dupa care se vor intocmi documentele necesare procedurii de atribuire a contractului de execuție.In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018, s-au alocat fonduri pentru plata serviciilor de proiectare PT+CS+DE și pentru contractarea execuției.

A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI.

Nu s-au  alocat fonduri in bugetul anului 2022 pt inceperea PT. 
(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	
	

	19
	Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin

- Direcţia Educație, Turism

- Direcţia Economică

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	
	X
	
	Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018)

	20
	· Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice

· - Direcţia Patrimoniu;

· - Direcţia Tehnică;

· - Direcţia Economică
	
	X


	
	Pentru unele dintre imobile,  activitatea de urmărire a comportării  în timp  a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT.   (Direcţia Tehnică 17.11.2022 + Direcția Patrimoniu – 16.08.2022)


	Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. (Direcţia Tehnică 13.01.2023)

	21
	· Hotărârea nr.232/19.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială clasele V-VIII, Bulevardul Republicii nr. 10” – Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa

· - Direcția Tehnică;

· - Direcția Integrare Europeană;

· - Direcția Economică
	
	X
	
	S-a revizuit expertiza tehnica. In curs de reluare a procedurii de achizitie servicii de proiectare deoarece la prima procedura nu au fost ofertanti.

A fost atribuit contractul de elaborare SF. In curs de elaborare SF
(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin  POR 2014-2020, dar  la aceasta data suntem neeligibili.

Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care s-a elaborat expertiza tehnica, in vederea redemararii proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (CNI, POR, PNDL) A fost atribuit contractul de elaborare SF. In curs de elaborare SF
(Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	22
	· Hotărârea nr.12/31.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița

· - Direcţia Tehnică;
· - Direcția Economică
· Responsabilitatea a fost declinata Directiei Turism!
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Nu au fost alocate fonduri in bugetul 2020 pentru  PT si executie. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI

Responsabilitatea a fost declinata Directiei Turism.  (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	23
	· Hotărârea nr.13/31.01.2019 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I”

· - Direcţia Tehnică;

· - Direcția de Servicii Publice;

· - Direcția Economică;

· - Direcția Integrare Europeană
	
	X
	
	Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusa ca anexa la cererea de finantare in cadrul  Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 pentru obiectivul de investitii ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” si este pe lista de rezervă. 

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
 
	Nu a fost semnat contractul de finantare. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	24
	Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia

- Comisia constituită la art.2 alin.1

- Direcția Administrație Publică Juridic - Serviciul Cadastru- Compartimentul GIS;

- Arhitectul șef;

- Direcția Patrimoniu
	
	
	X
	
	Direcţia Administraţie Publică Juridic – Serviciul Cadastru nu a primit până la această dată nicio solicitare din partea comisiei.. (Direcția Administrație Publică Juridic – 03.03.2023)

	25
	Hotărârea nr.80/25.04.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda

- Direcţia Tehnică;

- Direcţia Economică
	
	X
	
	S-a predat PT. S-a obținut Autorizația de construire.

Documentatia pt executie este predata la Serviciul  Achizitii Publice. Nu s-au alocat fonduri in anul 2023 pt inceperea executiei (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Documentatia pt executie este predata la Serviciul  Achizitii Publice. Nu s-au  alocat fonduri in bugetul anului 2023 pt inceperea executiei. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	26
	Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace”
- Direcţia Integrare Europeană;
- Direcția Economică
	
	
	X
	
	Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere  adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative. (Direcţia Integrare Europeană – 06.03.2023)

	27
	Hotărârea nr.151/22.08.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare cu mai multe nivele str. Năsăudului”

· Direcția Tehnică;

· Direcţia Patrimoniu;

· Direcția Administrație Publică Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind eliberat extras CF prin care imobilul construcție a fost trecut în proprietatea privată a Municipiului Bistrița. După demolarea construcției, pe baza documentelor emise, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public va fi modificat în consecință. 

Demolarea construcției va fi cuprinsă în cadrul documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a realizat studiul de coexistenta si    s-a depus la Electrica pentru obtinerea avizului de eliberare a amplasamentului. A fost obtinut avizul.

A fost predat SF si aprobat in sedinta CTE. 

Obiectivul este in faza de actualizare SF. Urmeaza achizitita lucrarilor de PT+executie (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	28
	Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa”

· Arhitectul Şef;

· Direcţia Servicii Publice
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat plantarea de arbori sau pomi fructiferi, de către cei cărora se adreseaza proiectul. ( Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 17.03.2022)

	29
	Hotărârea nr.187/31.10.2019, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  Municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri urmeaza receptionarea PT. (Direcţia Tehnică 15.03.2023) 

	30
	Hotărârera nr. 13/30.01.2020  privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză

· Direcţia Integrare Europeană
	
	
	X
	
	Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți. (Direcţia Integrare Europeană – 06.03.2023)

	31
	Hotărârea nr.38/27.03.2020 pentru aplicare la ” Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ ”

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;
- Direcţiei Integrare Europeană
	
	X
	
	A fost predat SF si a fost depus Agentiei de Mediu pt finantare. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	

	32
	Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30.

-Arhitectul Şef - Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat emiterea CU pentru construire imobil.(Arhitect Șef-  Serviciul urbanism – 17.03.2023)



	33
	Hotărârea nr.104/30.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistriţa a trei panouri cu denumirile istorice ale oraşului

-Direcţia Servicii Publice 

-Arhitectul Șef
	
	X
	
	Direcția Servicii Publice a înaintat către Arhitectul Șef o adresă prin care a fost solicitată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și detaliile de execuție ale panourilor și stâlpilor din fontă pentru demararea procedurii de achiziție în vederea montării acestora pe amplasamentele stabilite. (Direcţia Servicii Publice – 06.03.2023) 


	În luna decembrie 2021, după deplasarea în teren, s-au stabilit locațiile și modul de amplasare al panourilor. Serviciul Monumente Istorice urmează să prezinte modelul panourilor (detalii privind mărimea, textul și modelul caligrafic) în vederea achiziționării și montării acestora în locațiile stabilite. (Direcţia Servicii Publice 06.03.2023)

	34
	Hotărârea nr.116/27.08.2020, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coş de fum aferent centralei termice, Şcoala Gimnazială Avram Iancu”, municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	A fost semnat contractul pentru elaborarea documentatiei PT+executie. A fost elaborat PT. S-a demolat cosul de fum vechi. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	

	35
	Hotărârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Secundară 3, Sărata, str.Secundară 4 (Știubei), Sărata, str.Secundară 12, Viișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str.Tabără

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	36
	Hotărârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Lempeș, str.Crângului, str.Zăvoaie, str.Podgoriei, str.Secundară 23 Unirea, str.Secundara 17 (Școlii) Unirea, str.George Barițiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela Bartok

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	37
	Hotărârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	38
	Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă”

· Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. 

Până la această dată donatorii nu demarat procedurile de încheiere a actului de donaţie la notarul public.

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	39
	Hotarârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

· Direcţia Patrimoniu;
· Direcţia Economică
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. 

Personalul Direcţiei Patrimoniu a efectuat toate demersurile solicitate de specialiști în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online.

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	40
	Hotărârea nr. 54/25.03.2021 pentru aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Bistrița a cheltuielilor neeligibile care nu se finantează prin Programul de Construcții de Locuințe Sociale și de Necesitate pentru obiectivul de investiții „Blocuri de locuințe cu destinația  de locuințe sociale,Viișoara etapa II-Municipiul Bistrița”

-Direcţia Tehnică;

-Direcția Economică 
	
	X
	
	
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri s-a receptionat PT-ului. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	41
	Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita  prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

- Direcţia Economică;
· - DirecţiaTehnică
	
	X
	
	S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprimderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privin cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	

	42
	Hotărârea nr.56/13.04.2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.54/25.03.2021 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin Programul de Construcţii de Locuinţe Sociale şi de Necesitate pentru obiectivul de investiţii „Blocuri de locuinţe cu destinatia  de locuinţe sociale, Viişoara etapa II-Municipiul Bistriţa.

- DirecţiaTehnică
- Direcţia Economică 
	
	X
	
	
	1 bloc este in executie si pentru 4 blocuri s-a receptionat PT. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	43
	Hotărârea nr. 70/28.04.2021, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public in municipiul Bistrița

· - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicaţii;

- Direcția Economică
	
	X
	
	In procedura de elaborare proiect pentru depunere in vederea aprobarii si finantarii schimbarii a aproximativ 1600 de corpuri de iluminat pe mai mult de 100 de strazi, in vederea cresterii eficientei energetice în infrastructura de iluminat public (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	

	44
	Hotărârea nr.83/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE în regim de înălţime D+P+4E+2ER-D+P+4E+ER şi amenajări exterioare" în municipiul Bistrița, str.Grănicerilor Nr.19A

· - Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	X
	
	--
	· S-a emis Certificatul de urbanism nr. 1179/53591/05.07.2021 (Serviciul Urbanism 23.09.2021)
	La Tribunalului Bistriţa-Năsăud a fost înregistrat dosarul :

- 1528/112/2021 având ca obiect Anulare act emis de autoritati publice locale – HCL nr. 83/2021 – PUZ „Construire ansamblu de locuinţe colective – Grănicerilor 19A, reclamant Peter Adrian Dorel.

Prin Sentinţa nr. 255/27.05.2022 instanţa a respins, ca nefondată, acţiunea în contencios administrativ exercitată de reclamantul P.A.D. în contradictoriu cu pârâţii C.L.M. Bistriţa şi S.B.C.SRL. 

Sentinţa ne-a fost comunicată la data de 10.02.2023.

Pe portalul instanţelor de judecată este înregistrat recursul declarat la data de 27.02.2023 de  reclamantul Peter Adrian Dorel, recurs ce nu ne-a fost comunicat până la această dată (Direcția Administrație Publică, Juridic – 03.03.2023)

	45
	Hotărârea nr.84/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil cu destinația de parcare" în municipiul Bistrița, Str.Bistricioarei

· - Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	· 
	Nu s-a emis solicitat emitere CU pentru construire imobil. Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 17.03.2023)

	46
	· Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române”
· -Direcţia Patrimoniu;
· -Direcția Administrație Publică Juridic;
· -Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița
	
	X
	
	· Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi  transmis la semnat de către părți imediat după ce Administrația Națională ”Apele Române” va comunica persoanele îndreptățite să semneze contractul.
· Pana la data prezentei Administrația Națională ”Apele Române” nu a comunicat răspuns.
· (Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	47
	Hotărârea nr.166/03.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului

·  Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. In execiutie. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	48
	Hotărârea nr.167/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 3”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	49
	Hotărârea nr.168/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului ”Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 4”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	50
	Hotărârea nr.169/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5- lot 1”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	51
	Hotărârea nr.170/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5-lot 2”

· Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	52
	Hotărârea nr.171/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Pasaj rutier subteran str.Gării – str.Tărpiului”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. In curs de elaborae SF. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. Oferta pentru proiectare este in evaluare la SAP (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	53
	Hotărârea nr.172/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 1”

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	54
	Hotărârea nr.173/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 2

· - Direcţia Tehnică
	
	X
	
	S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	55
	Hotărârea nr.186/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, pentru obiectivul ”Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr.16” str.Cerbului nr.27 municipiul Bistriţa

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici.

S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost aprobata finantarea (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	56
	Hotărârea nr.187/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul „Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 7” str.Constantin Roman Vivu nr. 35 municipiul Bistrița

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost aprobata finantarea. 

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	57
	Hotărârea nr.188/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 10”, Bulevardul Independenţei nr. 57 municipiul Bistrita

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	58
	Hotărârea nr.189/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal Sărata” localitatea componentă Sărata, nr.107

- Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Economică
	
	X
	
	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. S-a depus solicitare pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. A fost semnat contractul de finantare.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	59
	Hotărârea nr.191/25.11.2021 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.162/28.10.2021 privind aprobarea redistribuirii pe obiective de investiții a împrumutului contractat în baza Contractului de credit - pentru investiții - nr.9517731/28.07.2020 încheiat cu Banca Transilvania potrivit Hotărârii nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița și a Hotărârii nr.13/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, cu modificările ulterioare

· Direcția Economică
	
	X
	
	A fost înaintată Ministerului Finanțelor Publice-Direcția Generala de Trezorerie si Datorie Publica. (Direcția economică – 27.03.2023)
	

	60
	Hotărârea nr.19/27.01.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren aferent zonei de alei și parcări din strada Crinilor – Aleea Ghiocelului, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, identificat în CF Bistrița nr.89333

- Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	
	X

X
	
	Direcţia Patrimoniu a comunicat Serviciului Cadastru şi Revendicări Imobiliare, Procesul verbal nr. 25397/09.03.2022 al Comisiei pentru stabilirea măsurilor de realizare a unor parcări publice în municipiul Bistriţa, anexat informării aferente lunii Noiembrie 2022, potrivit căruia Comisia a stabilit noua listă cu locaţiile prioritare şi a propus abrogarea HCL nr. 19/2022. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 03.03.2023) 

Conform procesului verbal nr.25397/09.03.2022 al Comisiei pt. stabilire masuri de realizare a unor parcări în mun. Bistrița, dezlipirea terenului din str. Crinilor nu mai este necesară, se propune abrogarea acestei hotarari.

 (Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)

	61
	Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L

· Arhitectul Şef;

· Direcția Patrimoniu; 

· Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	
	X
	
	Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobarii PUZ- Arhitect Șef- Serv. Urbanism (17.03.2023)

	62
	Hotărârea nr.94/14.04.2022, privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile

· Direcţia Patrimoniu;

Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	X
	
	Locuința care face obiectul contractului este în curs de reabilitare, iar la finalizarea lucrărilor se va întocmi contractul de închiriere. 

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	63
	Hotărârea nr. 130/26.05.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.95/14.04.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne necesară asigurării contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de maxim 14.690.058 lei, cu o maturitate de maxim 8 ani

-Direcția Economică;

-Direcția Tehnică;

-Serviciul Achiziții Publice;

-Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	
	X
	A fost abrogata prin HCL 296/20.12.2022. (Direcția Economică – 16.02.2023)
	

	64
	Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud

Direcţia Tehnică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 138/30.06.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.117/14.07.2016 privind aprobarea branșării imobilelor cetățenilor care dețin în proprietate case de locuit pe str.Lungă (str.Secundară 23) din localitatea componentă Viișoara la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistrița Sud. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	

	65
	Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţaˮ

- Direcţia Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr. 141/30.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţaˮ si s-a transmis catre ANL pentru elaborarea PT-ului. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)
	

	66
	Hotărârea nr.152/28.07.2022, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare spațiu de joacă strada Octavian Goga, bloc 2”, municipiul Bistrița
-Direcţia Servicii Publice 
	
	X
	
	Pentru continuarea investiției: s-a solicitat valoarea de 2743,3 mii lei, aprobat bugetul pentru anul 2023 (254 mii lei cu TVA) pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 213,455 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. Sunt în lucru documentele pentru procedură. (Direcţia Servicii Publice – 06.03.2023) 


	

	67
	Hotărârea nr.153/28.07.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”- Municipiul Bistrița, cu modificările si completările ulterioare

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică;

- Direcția Patrimoniu
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.153/28.07.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”- Municipiul Bistrița, cu modificările si completările ulterioare. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	68
	Hotărârea nr.166/28.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan în vederea construirii unor locuinţe individuale în regim de înălţime D(S)+P+1E" în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara-Ridul Podirei

-Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-au depus cereri pentru inceperea lucrărilor. Arhitect șef- Serviciul urbanism (17.03.2023)

	69
	Hotărârea nr.168/28.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI AMENAJARI EXTERIOARE", situat pe str. Viilor, nr. 10, municipiul Bistrita, jud. Bistriţa – Năsăud

-Arhitectul şef, Serviciul Urbanism
	
	
	X
	
	Nu s-au depus cereri pentru inceperea lucrărilor. Arhitect șef- Serviciul urbanism (17.03.2023)

	70
	Hotărârea nr.175/28.07.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 10,52 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării unui Complex social

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcţia Administraţie Publică Juridic
	
	X
	
	Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița – Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, s-a revenit asupra solicitării de acord catre cele doua institutii.

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	71
	Hotărârea nr.195/25.08.2022 privind aprobarea înaintării unei cereri către Guvernul României de trecere din domeniul public al Statului Român si administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Bistrița a imobilului ”Sala Polivalentă”situat în municipiul Bistrița, strada Vasile Conta nr.1, județul Bistrița – Năsăud

- Direcţia Patrimoniu;

- Direcția Administrație Publică, Juridic;

- Direcția Educație, Turism
	
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată Guvernului României și Ministerului Sportului, care au comunicat faptul că proiectul de act normativ se află în curs de elaborare și au solicitat refacerea hotărârii conform unui model transmis. Odată cu adoptarea noii hotărâri, prezenta hotărâre a fost abrogată. 

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)

	72
	Hotărârea nr.201/29.09.2022, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții ”Locuințe de necesitate”, Viișoara

-Direcţia Tehnică, Serviciul Investiții Clădiri
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.201/29.09.2022, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții ”Locuințe de necesitate”, Viișoara.

(Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	73
	Hotărârea nr.202/29.09.2022 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii “Punte pietonală peste Valea Rusului”

- Direcţia Servicii Publice;

- Direcția Economică
	
	X
	
	 Este cuprinsa suma necesara investitiei in bugetul pe anul 2023 (933 mii lei cu TVA) și în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 784,034 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. II., S-a demarat procedura de achiziție. S-a publicat anunțul cu nr.20214/28.02.2023 pe site-ul Primăriei în 01.03.2023 și în SEAP cu nr.ADV1347738/01.03.2023. Termen de depunere a ofertelor este 15.03.2023(Direcţia Servicii Publice – 06.03.2023) 


	

	74
	Hotărârea nr.211/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Șieu - Măgheruș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Administrație Publică, Juridică;

-Direcția Tehnică;

-Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022.

Stadiu: în evaluare.

(Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)
	

	75

	Hotărârea nr.215/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Budacu de Jos”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Administrație Publică, Juridică;

-Direcția Tehnică;

-Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022.

Stadiu: în evaluare (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)

	

	76
	Hotărârea nr.216/06.10.2022 privind modificarea şi completarea anexei nr.3 a Hotărârii nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.„AQUABIS BN”S.A.

-Direcţia Tehnică;

-Direcția Patrimoniu;

-Direcția Administrație Publică, Juridic;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.216/06.10.2022 privind modificarea şi completarea anexei nr.3 a Hotărârii nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.„AQUABIS BN”S.A. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	

	77
	Hotărârea nr.230/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.156/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.230/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.156/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	

	78
	Hotărârea nr.231/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I, municipiul Bistrița

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

-Direcția Economică;

-Direcția Integrare Europeană
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.231/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I, municipiul Bistrița. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	79


	Hotărârea nr.232/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea Hotărârea nr.232/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	80
	Hotărârea nr.233/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații;

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.233/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița.(Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	81
	Hotărârea nr.234/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială nr.1, str.Independenței nr.46”, municipiul Bistrița cu modificările şi compltările ulterioare

-Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.234/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială nr.1, str.Independenței nr.46”, municipiul Bistrița cu modificările şi compltările ulterioare. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)

	

	82
	Hotărârea nr.240/27.10.2022 privind aprobarea alipirii a două imobile-teren proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situate în municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17, aferente imobilului construcție cu destinația de sediu administrativ

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată executantului si a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud pt. admitere alipire si eliberare CF. A fost solicitat de către OCPI BN a unor documente in completare, care au fost depuse de executant.

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)

	

	83
	Hotărârea nr.247/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii’’ municipiul Bistrița

-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea Hotărârea nr.247/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii’’ municipiul Bistrița. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	84
	Hotărârea nr.248/27.10.2022 privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul III anul 2022

-Direcția Economică
	X
	
	
	Au fost indeplinite prevederile Legii 273/2066
(Direcția Economică – 27.03.2023)
	

	85
	Hotărârea nr.249/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR /2016/5/5.1/, cu modificările și completările ulterioare

-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.249/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR /2016/5/5.1/, cu modificările și completările ulterioare. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	86
	Hotărârea nr.250/27.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu cu Program Sportiv Bistrița – corp Bˮ, adoptată cu 18 voturi ”pentru” în forma prezentată de inițiator

-Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri;

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.250/27.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu cu Program Sportiv Bistrița – corp Bˮ. (Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	87
	Hotărârea nr.252/27.10.2022 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de actualizare date pentru imobilele identificate în CF nr.72923 Bistrița și CF nr.72968 Bistrița, proprietate a Municipiului Bistrița, domeniul public

-Direcţia Patrimoniu;

-Regia Publică Locală Ocolul Silvic R.A.;

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	X
	
	
	Hotărârea a fost comunicată executantului si documentatiile cadastrale au fost depuse la OCPI Bistrița – Năsăud pt. actualizare date imobile si eliberare CF-uri. 

Cele două documentații ale Municipiului Bistrița au fost respinse de OCPI B-N având în vedere faptul că nu a fost depusă documentația cadastrală pentru actualizarea datelor imobilului cu destinația de drum – sector al DJ 173B, pe zona de extravilan pentru a fi analizate împreună.

Cele doua documentatii aferente padurilor si documentatia aferentă sectorului de drum județean au fost depuse la OCPI BN, fiind admise si eliberate extrasele de carte funciara.
(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	88
	Hotărârea nr.253/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Parcare etajată D+P Vasile Lupu”

-Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, Căi de Comunicaţii;

-Direcția Economică
	
	X
	
	A fost aprobata Hotărârea nr.253/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Parcare etajată D+P Vasile Lupu” (Direcţia Tehnică 15.03.2023)


	

	89
	Hotărârea nr.254/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

-Direcţia Servicii Publice
	
	X
	
	Pentru continuarea investiției s-a cuprins suma de 542 mii lei cu TVA în bugetul pentru anul 2023 pt. demararea procedurii de Proiectare și Execuție. Este cuprins în Programul anual de achiziții publice cu valoarea de 455,462 lei fără TVA la lucrări cu achiziție directă pt trim. III. Sunt în lucru documentele pentru procedură. (Direcţia Servicii Publice – 06.03.2023) 
	

	90
	Hotărârea nr. 261/28.11.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 12 mp, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Independenţei, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializare produse de patiserie

-Direcţia Patrimoniu;
-Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	X
	
	Procedura de licitatie publică a fost demarată, fiind întocmit anuntul de licitatie nr.329/03.01.2023 si documentatia aferentă procedurii. La data de 07.02.2023 a fost depusă o singura documetatie, astfel conform Caietului de sarcini procedura a fost anulata si va fi reluata in aceleasi conditii.

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)

	

	91
	Hotărârea nr. 262/28.11.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 163/08.10.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita” şi a cheltuielilor legate de proiect

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Administratie Publică Juridic;

-Direcția Economică
	X
	
	
	S-a demarat procedura de  încheiere a unui act adițional la contractul de finanțare pentru modificarea bugetului proiectului. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)
	

	92
	Hotărârea nr. 267/28.11.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a doamnei Renner Mihaela Lenuța pentru imobilul-teren situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Tabără, identificat în CF Bistrița nr.91930, afectat de proiectul de amenajare a străzii

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcţia Administraţie Publică, Juridic
	
	X
	
	Hotărârea a fost comunicată ofertantului, care urmează să depună documentele necesare întocmirii actului de donație în formă autentică la un notar public agreat. 

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	93
	Hotărârea nr. 272/28.11.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa

-Direcţia de Asistenţă Socială
	
	X
	
	Prin intermediul Serviciului financiar, contabilitate, salarizare, se are în vedere suplimentarea sumelor necesare salarizării asistenților personali pentru anul 2023 și cuprinderea acestor sume în Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Bistrița.  (09.03.2023 - Direcţia de Asistenţă Socială)
	

	94
	Hotărârea nr.275/08.12.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bistrița la realizarea proiectului ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Tehnică;

- Direcția Economică
	X
	
	
	Proiectul a fost depus pe platforma pnrr.mdlpa.ro în data de 09.12.2022.

Stadiu: aprobat spre finanțare. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)
	

	95
	Hotărârea nr.276/08.12.2022 privind aprobarea proiectului ”Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

- Direcţia Integrare Europeană;

- Direcția Economică;

- Direcția Tehnică;

- Direcţia de Asistență Socială Bistriţa
	
	X
	
	Proiectul a fost depus p platforma proiecte.pnrr.gov.ro în data de 21.12.2022.

Stadiu: în evaluare. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)
	

	96
	Hotărârea nr.287/20.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.126/02.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Şcoala Gimnazială nr.1” şi a cheltuielilor legate de proiect

-Direcția Integrare Europeană;

-Direcția Economică
	X
	
	
	În data de 24.02.2023 a fost încheiat un act adițional la contractul de finanțare, pentru modificarea bugetului proiectului. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)
	

	97
	Hotărârea nr.289/20.12.2022, pentru modificarea Hotărârii nr.276/08.12.2022 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea proiectului ”Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

-Direcţia Integrare Europeană; 

- Direcția Economică;

- Direcția Tehnică;

- Direcţia de Asistență Socială
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro în data de 21.12.2022.

Stadiu: în evaluare. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)
	

	98
	Hotărârea nr.291/20.12.2022  privind aprobarea alipirii a două imobile-teren situate în municipiul Bistrița, strada Constantin Roman Vivu nr.2, deținute cu titlu de concesiune de numitul Hedeș Pavel Petru, în vederea înscrierii în evidențele de carte funciară a construcției edificată cu destinația de birouri și spații comerciale

 -Direcţia Patrimoniu;

- Direcţia Administraţie Publică, Juridic;

- concesionarul Hedeș Pavel Petru
	
	
	X
	
	Cu privire la această hotărâre a fost înregistrată plângerea prealabilă nr.II/D135/25.01.2023 înregistrată cu nr.8246/26.01.2023, urmare căreia prezenta hotărâre a fost abrogată prin HCL nr.37/23.02.2023. (Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)

	99
	Hotărârea nr.292/20.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică două imobile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa, în vederea comercializării produselor alimentare

-Direcţia Patrimoniu;

-Direcția Administrație Publică, Juridic
	X
	
	
	A fost încheiat actul adițional nr.6/2023 la contractul de închiriere nr. 158/314/E/14.12.2016 încheiat cu societatea Brîndușa SRL și actul adițional nr.7/2023 la contractul de închiriere nr.157/313/E/14.12.2016 încheiat cu societatea I.I. Turcu Maria SRL conform prevederilor prezentei hotărâri.

In data de 09.03.2023 a avut loc  procedura de deschidere a ofertelor depuse pentru închirirere, urmare a anunțului cu nr.13472/08.02.2023.

Conform Regulamentului o procedură a fost anulată nefiind depusă decât o ofertă, iar pt. cea de-a doua procedura a fost stabilit castigator societatea Brindusa SRL.

(Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023)
	

	100
	Hotărârea nr.296/20.12.2022 privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei/unor finanțări rambursabile interne necesară/necesare asigurării contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de maxim 81.025.796 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani

- Direcția Economică;

- Direcția Tehnică;

- Serviciul Achiziții Publice;

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcția Administrație Publică, Juridic
	
	X
	
	Este în procedura de contractare. (Direcția Economică – 27.03.2023)
	

	101
	Hotărârea nr. 298/20.12.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1 — Managementul apei, runda întâi

- Direcția Integrare Europeană;

- Direcţia Tehnică;

- Direcția Economică
	
	X
	
	Proiectul a fost depus pe platforma pnrr.mmap.ro în data de 21.12.2022. 

Stadiu: în evaluare. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023)
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