DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII 

NR. 97748 / 02.10.2023
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  

“Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

Prin Hotărârea nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a aprobat Studiul de Fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2” din municipiul Bistrița.
De la data aprobării HCL 254/27.10.2022, și până în prezent au intervenit o serie de modificări semnificative ale elementelor componente din devizul general determinat prin Studiul de fezabilitate, cu impact asupra indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, respectiv : creşterea inflației la un procent de 10% fata de momentul realizării rulajului anterior; creșterea indicelui INS Total IPC(%) 111,08 raportat la perioada de referință mai 2022 – iunie 2023; creșterea salariilor în sectorul construcțiilor (conform OUG 168/2022); creşteri valorice la unele articole pe specialitățile arhitectura și instalații;


Prin Adresa nr. 77022/01.08.2023 a Direcţiei de Infrastructură şi Servicii  Bistriţa s-a solicitat  proiectantului care a elaborat studiul de fezabilitate - S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţii. Prin răspunsul înregistrat cu nr. 87045/04.09.2023, proiectantul a transmis Devizul general actualizat. Devizul general actualizat a fost discutat în Consiliul Tehnico-Economic, primind Avizul cu nr. 30/19.09.2023

Având în vedere că valoarea Devizului General aferent Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 254/2022, întocmit în baza prețurilor actuale, a suferit modificări, în sensul majorării valorii acestuia, este necesar ca noii indicatori tehnico-economici să fie aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Bistriţa. 
Situația comparativă se prezintă astfel:
	Denumire obiectiv de investitii
	Valoare aprobata  HCL nr. 254/27.10.2022
	Valoare propusă PH
	UM

	“Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”

	INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:                            

	1.
	Valoarea total  a investiției
	582.430,17
	729.386,91
	lei cu TVA

	
	din care C+M
	275.800,67
	378.029,76
	lei cu TVA

	2.
	CAPACITATI:
	
	
	

	
	

	
	Suprafaţă amenajată a spaţiului de joacă
	596 mp
	596 mp
	

	
	Suprafață covor tartan
	270 mp
	270 mp
	

	
	Suprafață alei pietonale (cu pavaj din beton) acces loc de joacă
	27 mp
	27 mp
	

	
	Suprafaţă spațiu verde
	299 mp
	299 mp
	

	
	
	
	
	

	DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI                               4                     LUNI


Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei 2 a  Hotărârii nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița.
 DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII

  Director executiv,
                                         Șef serviciu Tehnic marketing,
              Liviu Creminea
                                                        Ruști Macedon
M.R. /2ex


