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DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030
DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTIA JURIDICa, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE 

Nr. 116.085 din 22.11.2023


RAPORT
La proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 237/19.12.2018 privind aprobarea Proiectului “Reabilitare şi modernizare Gradinița cu program prelungit nr. 3 şi  Creşa nr. 3” şi a cheltuielilor aferente
Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Reabilitare şi modernizare Gradinita cu program prelungit nr. 3 si Creşa nr. 3”, în perioada 12.11.2020-31.12.2023.
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 237 din 19.12.2018 a fost aprobat proiectul  ”Reabilitare şi modernizare Gradinița cu program prelungit Nr. 3  şi Creşa Nr. 3”, Contractul de finanțare nr. 5447 fiind semnat în 12.11.2020.
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului  Bistrița nr. 184/25.11.2021, pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului  Bistrița nr. 33/26.02.2015, privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrari de interventii pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare şi modernizare gradinița cu program prelungit nr. 3 şi Creşa nr 3, municipiul Bistrița, Aleea Plaieşului nr. 41” s-au aprobat noii indicatori tehnico - economici şi valoarea totală de 12.690.131,08 lei.

Contractul de  lucrari nr. 109 s-a incheiat la data  de 08.06.2022, iar Ordinul de incepere a fost emis la data de 15.07.2022. 

Valoarea inițială a contractului de lucrări a fost de 9.794.670,29 lei cu TVA, modificată ulterior, prin Actul Adițional nr.1/15.05.2023, la valoarea de 11.200.236,92 lei, ca urmare a majorării prețurilor la manoperă, şi a emiterii Dispozițiilor de şantier 1 si 2.
Având în vedere valorea contractului de lucrări, care depaşeşte valoarea totală a contractului de finanțare, la data de 15.11.2023  prin platforma Mysmis a fost transmisa de catre ADR N-V, solicitarea de clarificare nr. 17, prin care se solicită actualizarea bugetului proiectului si aprobarea prin Hotărâre de consiliu local  a bugetului proiectului, actualizat cu noile valori.
Ca urmare, noua valoare a proiectului “Reabilitare şi modernizare Gradinița cu program prelungit nr. 3 şi  Creşa nr. 3”, este de 12.690.131,08 lei cu TVA, din care 7.326.274,05 lei este valoarea eligibilă, iar 5.363.857,03 lei, reprezintă valoarea neeligibilă.
Valorile comparative sunt redate în tabelul de mai jos:
	Valoare proiect aprobata prin HCL nr. 237/2018


	Valoare DG aprobat prin HCL nr. 184/25.11.2021
	Valoare proiect supusă spre aprobare



	RON (cu TVA)
	RON (cu TVA)
	RON (cu TVA)

	7.357.363,13
	12.690.131,08
	12.690.131,08


Astfel, este necesară aprobarea valorii finale pentru acest proiect, inclusiv asumarea cheltuielilor neeligibile, şi a ratei de cofinanțare de 2%, cheltuieli asumate de altfel, prin Contractul de finanțare nr. 5.447 din 12.11.2020.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, consideram că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezabatere si adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 237 din 19.12.2018, pentru aprobarea proiectului ”Reabilitare şi modernizare Gradinița cu program prelungit Nr. 3  şi Creşa Nr. 3” si a cheltuielilor aferente.
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NICOLAE SCURTU                         
           LUCIANA HRISCU
Întocmit M.D./2 ex.[image: image1.png]



2

