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DIRECTIA TEHNICA
SEF SERVICIU CLADIRI PUBLICE
Nr. 120344/06.12.2023

Pentru : DIRECTIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2030

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul imprementarii proiectului "Reabilitare si modernizare scoala Gimnaziala
nr. 1" municipiul Bistrita

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 31/L din 14.04.2020,
cu SC MIS Grup SRL, cu sediul in localitatea Loc. Maieru, Sat Anies, jud.Bistrita-Nasaud, in
valoare de 17.061.036,63 lei fara TVA si majorat conform Actelor aditionale
nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 si 11 la valoarea de 24.471.974,56 fara TVA (in care au fost inclusa
valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitiilor de santier/reviziei proiectului tehnic, si
ajustarile conform QUG 15/2021 respectiv OUG 64/2022). Termenul initial contractat pentru
finalizarea lucrarilor fiind data de 24.04.2022.

In perioada de execufie a lucrarilor, a aparut necesitatea revizuirii proiectului si
contractarea unor lucrari suplimentare, care nu au putut fi prevazute la semnarea contractului
de executie, justificate in memoriile tehnice aferente la dispozitiile de santier si care nu au fost
cuprinse in oferta executantului. In vederea realizérii acestora, coroborat cu situatiile de criza
aparute pe parcursul derularii contractului (criza Covid, criza Razboi Ucraina), termenul de
executare a contractului a fost prelungit pana la 15.11.2023.

Din lucrarile suplimentare aparute pe pericada implementarii proiectului, ce au stat
baza majorarii prefulului contractului respectiv prelungirii duratei acestuia, exemplificam:
relocare a conductei de canalizare existenta pe amplasament, realizarea unui dren perimetral
n jurul corpului D, executia unui parapet de zidarie la nivelul scarii exterioare a corpului D,
respectiv alimentarea cu energie electrica a mecanismului de actionare a ferestrei de
desfumare de la garderoba corpului C, placarea fetelor interioare a peretilor Corpului C cu
placi de ipsos, suplimentarea corpurilor de iluminat, consolidari structurale la Corpul B si C,
realizarea unei sape de egalizare pe corpul D suport pentru pardoseala sportiva.

La aceasta data lucrarile din contractul 31/L din 14.04.2020 sunt finalizate, situatia de
lucréri finala aflindu-se la dirigintii de santier in vederea certificarii, urménd a fi stabilita data
receptiei la terminarea lucrarilor.

Deasemenea in vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse
respectiv asigurarea functionalitatii proiectului Primaria Municipiului Bistrita a incheiat



contractul de lucrari nr. 87/L/24.07.2023 avand ca obiect realizarea suprafetei sportive pe
terenul de sport al corpului D. in valoare de 267.515,42 lei fara TVA.

Din cauza intarzierii finalizarii lucrarilor anterioare realizarii suprafetei sportive, de catre
antreprenorul general al lucrarilor societatea Mis Grup SRL, amplasamentul nu a putut fi
predat catre executantul pardoselii mai devreme de 19.10.2023.

In intervalul de timp cuprins intre 19.10.2023 si data prezentei, conditiile meteorologice
improprii (temperaturi exterioare scazute, precipitatii), nu au permis realizarea lucrarilor/
punerea in opera a materialelor ce intra in componenta sistemului de pardoseala in conditii
optime din punct de vedere calitativ, prin urmare lucrarile nu au putut fi executate.

Tinand cont de cele precizate mai sus si faptul ca urmatoarea perioada este de timp
friguros (nu se pot executa lucrari umede pana dupa 15 martie) consideram necesara

prelungirea contractului de finantare in vederea finalizarii lucrarilor aferente acestui obiectiv
care estimam ca vor putea fi receptionate pana in 30 iunie 2024.
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