ROMANIA éPl}OIECT
JUDETUL BISTRITA NASAUD NR. < 12.2023
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
“Reabilitare si modernizare $coala Gimnaziala nr. 1”, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020

Consiliul local al munIC|p|uIU| Bistrita, intrunit in sedinta extraordinara in
datade..........ccoerereennen ;

avand in vedere:

Urgenta determinatd de necesitatea transmiterii catre Agentia de
Dezvoltare Regionala Nord-Vest, pana cel tarziu in data de 10.12.2023, a
solicitarii de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala
Gimnaziala nr. 17, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, periiru a
permite operarea modificarilor pana cel tarziu in data de 31.12.2023 (data
finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru
intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 119.809/05.12.2023 al Primarului municipiului
Bistrita;

Raportul comun nr.119.811/05.12.2023 al Directiei Dezvoltare Durabila
2030, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice si
Directiei Economice;

Avizul nr......... [...... al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrita;

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrita pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrita nr. 225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
126/02.08.2018 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare
Scoala gimnaziala nr. 1, Municipiul Bistrita” si a cheltuielilor legate de proiect,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4), lit. “e” si "f’, art. 139 alin. (3)
lit.”d”, art.196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanta de urgentd a Guvernului Romaniei
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

fun—



HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea duratei proiectului “Reabilitare si
modernizare Scoala Gimnaziala, nr. 17, in scopul finalizarii acestuia, din
fonduri proprii, pana cel tarziu in data de 31.08.2024.

Art. 2. Valoarea totala a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala
Gimnaziala nr. 1”7 este de 26.518.360,10 din care 19.499.292.95 lei valoare
nerambursabila si 7.019.067,15 lei contributie proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrita 1si asuma implementarea activitatilor
proiectului din fonduri proprii dupa data de 31.12.2023, in scopul realizarii
integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse
si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul aprobat in acest sens la
nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general
pentru Tinchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a
instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Primarul municipiului Bistrita, prin D|rect|a Dezvoltare Durabila

2030, Directia Tehnica si Directia Economica, va duce la indeplinire prezenta
hotarare.

Art. 5. Prezenta Hotarare a fost adoptatd de Consiliul Local al
municipiului Bistrita Tn sedinta extraordinara din data de ... , Ccu
respectarea art. 139 alin. (3), lit "d” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv
cu un numar de ...... voturi "pentru’...... “impotriva”........si ....... "abtineri”.

Art. 6. Secretarul General al municipiului Bistrita, prin Compartimentul
pregatire documente, va comunica prezenta hotarare:

- Directiei Dezvoltare Durabila 2030;

- Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice;
- Directiei Tehnice;

- Directiei Economice;

- Primarului Municipiului Bistrita;

- Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud.

PROIECT WKRARE INITIAT DE AVIZ DE LEGALITATE
[ PRIMAR SECRETAR GENERAL
-IOAN TURC / FLOARE GAFTONE
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Bistrita la
Nr.
Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali
in functie.

C.L./M.D./2 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piaja Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro hitp://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 119.809/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd nr. 36/2023 din 17 mai 2023
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 — 2020, proiectele care nu se finalizeaza pana in data de
31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate. B

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in apropierea
termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de programare,
termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si necesitatile de simplificare a
demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii in ceea ce priveste incadrarea proiectelor
ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi
etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate, avand in vedere stadiul implementarii POR
2014-2020, numarul mare al contractelor de finantare semnate si aflate in derulare, gradul
ridicat de incarcare a personalului AMPOR/OIl cu atributii legate de implementarea
proiectelor, AMPOR a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile
AM/O| de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-
2020.

Conform acestei instructiuni, Beneficiarii care solicitd incadrarea proiectelor ca
nefinalizate sau nefunctionale si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, in vederea
finalizarii integrale a activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse, au fatd de Autoritatea de Management obligatiile prevazute in Anexa
nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATII
BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Anexele mentionate completeaza prevederile Conditiilor specifice Programului
Operational Regional, care reprezintd Anexa 1 la Contractul de finantare.

In vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, Beneficiarii
vor initia in SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de prelungire a duratei
proiectului, Tn scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pAna cel mai tarziu la data de
31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefunctionale).

Solicitarile vor fi initiate pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite
operarea modificarilor pana la 31.12.2023 (data finald de implementare a proiectelor si de
eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Odata cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii isi vor asuma obligatiile prevazute in
Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17
OBLIGATIlI BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare —
Conditii Generale pentru accesarea fondurilor Tn cadrul Programului Operational Regional
2014-2020, prin semnarea acesteia de catre reprezentantul legal si incarcarea in SMIS.
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Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinata de
necesitatea transmiterii catre A.D.R., pana cel tarziu in data de 10.12.2023, a solicitarii de
prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, in
scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii.

Astfel, in cazul de fatd, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Scoala
Gimnaziala nr. 17, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, avand cod
SMIS 120278 si Contractul de finantare nr. 3.840 semnat in data de 13.03.2019, se
propune prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel tarziu
in data de 31.08.2024. In vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse
respectiv asigurarea functionalitatii proiectului Prim&ria Municipiului Bistrita a incheiat
contractul de lucrari nr. 97/L/24.07.2023 avand ca obiect realizarea suprafetei sportive pe
terenul de sport al corpului D. in valoare de 267.515,42 lei fara TVA, care va fi realizat in
anul 2024. Mentionam faptul ca valoarea lucrarilor ramase de executat sunt neeligibile,
fiind asigurate din bugetul local.

Valoarea totald a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”
este de 26.518.360,10 lei, din care 19.499.292,95 lei valoare nerambursabild si
7.019.067,15 lei, contributie proprie.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza si aprobare
consiliului local Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de
implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.
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Directia Dezvoltare Durabila 2030

Directia Economica

Directia Tehnica

Directia Juridica, Resurse Umane, Achizitii publice
Nr. 119.811 din 05.12.2023

RAPORT ‘

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a

proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala, nr. 17, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd nr. 36/2023 din 17 mai 2023
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 — 2020, care reglementeaza cadrul general cuprinzand
masurile, activitatile si termenele care trebuie respectate de catre toate structurile implicate
in inchiderea programelor operationale finantate Tn perioada de programare 2014 - 2020
din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul social european (FSE),
Fondul de coeziune (FC), Fondul ‘european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM),
proiectele care nu se finalizeaza pana in data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau
etapizate.

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in apropierea
termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de programare,
termenele prevazute de legislatia Tn vigoare, precum si necesitatile de simplificare a
demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii In ceea ce priveste incadrarea proiectelor
ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi
etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate, avand in vedere stadiul implementarii POR
2014-2020, numarul mare al contractelor de finantare semnate si aflate in derulare, gradul
ridicat de fincarcare a personalului AMPOR/OIl cu atributii legate de implementarea
proiectelor, AMPOR a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile
AM/OIl de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-
2020.

Conform acestei instructiuni, Beneficiarii care solicitd incadrarea proiectelor ca
nefinalizate sau nefunctionale si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, in vederea
finalizarii integrale a activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse, au fata de Autoritatea de Management obligatiile prevazute in Anexa
nr. 16 OBLIGATIlI BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATII
BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Anexele mentionate completeaza prevederile Conditiilor specifice Programului
Operational Regional, care reprezintd Anexa 1 la Contractul de finantare.

In vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, Beneficiarii
vor initia Tn SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de prelungire a duratei
proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel mai tarziu la data de
31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefunctionale).

Solicitarile vor fi initiate pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite
operarea modificarilor pana la 31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de
eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).
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Odata cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii isi vor asuma obligatiile prevazute in
Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17
OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare —
Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020, prin semnarea acesteia de catre reprezentantul legal si incarcarea in SMIS.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinata de
necesitatea transmiterii catre A.D.R., pana cel tarziu in data de 10.12.2023, a solicitarii de
prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, in
scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pentru a permite operarea modificarilor pana
cel tarziu in data de 31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate
a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Astfel, in cazul de fatd, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Scoala
Gimnaziala nr. 17, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, avand cod
SMIS 120278 si Contractul de finantare nr. 3.840 semnat la data de 13.03.2019 se
propune prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel tarziu
in data de 31.08.2024.

Conform memoriului anexat, la aceasta data lucrarile din contractul de lucrari nr.
31/L din 14.04.2020 sunt finalizate, situatia de lucrari finala aflandu-se la dirigintii de santier
in vederea certificarii, urmand a fi stabilitd data receptiei la terminarea lucrarilor. In vederea
atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse respectiv asigurarea functionalitatii
proiectului Primaria Municipiului Bistrita a incheiat contractul de lucrari nr. 97/L/24.07.2023
avand ca obiect realizarea suprafetei sportive pe terenul de sport al corpului D in valoare
de 267.515,42 lei fara TVA, care nu poate fi realizata in sezonul rece, motiv pentru care
estimam ca aceste lucrari vor putea fi receptionate pana in 30.06.2024.

Valoarea totala a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”
este de 26.518.360,10 lei, din care 19.499.292,95 lei valoare nerambursabild si
7.019.067,15 lei, contributie proprie.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri
proprii, pana cel tarziu in data de 31.08.2024;

- asumarea implementarii activitatilor proiectului din fonduri proprii dupa data de
31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor,
rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana la
termenul aprobat in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu
de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada
de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii
AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Fata de aspectele prezentate anterior, constatdm ca sunt indeplinite conditiile legale
pentru supunerea spre dezbatere si adoptare a Proiectului de Hotarare privind aprobarea
prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala
Gimnaziala nr. 17 finantat Tn cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Directo\ xecutiv, Director executiv,

Liliana esiu

Director éxecutiv,

Lia Ivascu
D.M./2 ex. x
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piala Cenirald, nr. 8, Bislrila - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistriia ro  hitp fwww primariabistrita.ro
Telefonul cetéleanuiui 0800-080033, Telefon 0263-223823/224706, Fax 0263-231046

DIRECTIA TEHNICA
SEF SERVICIU CLADIRI PUBLICE
HNr. 120344/06.12.2023

Pentru : DIRECTIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2030

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul imprementérii proiectului "Reabilitare si modernizare scoala Gimnaziald
nr. 1" municipiul Bistrita o

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 31/ din 14.04.2020,
cu SC MIS Grup SRL, cu sediul in localitatea Loc. Maieru, Sat Anies, jud.Bistrita-Nasaud, in
valoare de 17.061.036,63 lei fara TVA si majorat conform Actelor aditionale
nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 si 11 la valoarea de 24.471.974,56 fara TVA (in care au fost inclusa
valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitiilor de santier/reviziel proiectulul tehnic, si
ajustarile conform OUG 15/2021 respectiv OUG 64/2022). Termenul inifial contractat pentru
finalizarea lucrarilor fiind data de 24.04.2022.

in pericada de executie a lucrdrilor, a apdrut necesitatea revizuirii proiectului si
contractarea unor lucréri suplimentare, care nu au putut fi prevazute la semnarea contractului
de executie, justificate in memoriile tehnice aferente la dispozitile de santier si care nu au fost
cuprinse in oferta executantului. In vederea realizérii acestora, coroborat cu situatiile de criza
aparute pe parcursul derularii contractului (criza Covid, criza Razboi Ucraina), termenul de
executare a contractului a fost prelungit pana la 15.11.2023.

Din lucrarile suplimentare aparute pe pericada implementarii proiectului, ce au stat
baza majorarii pretulului contractului respectiv prelungirii duratei acestuia, exemplificadm:
relocare a conductei de canalizare existenta pe amplasament, realizarea unui dren perimetral
in jurul corpului D, executia unui parapet de zidarie la nivelul scarii exterioare a corpului D,
respectiv alimentarea cu energie electrica a mecanismului de actionare a ferestrel de
desfumare de la garderoba corpului C, placarea fetelor interioare a peretilor Corpului C cu
pléci de ipsos, suplimentarea corpurilor de iluminat, consolidari structurale la Corpul B si C,
realizarea unei sape de egalizare pe corpul D suport pentru pardoseala sportiva.

La aceasta data lucrarile din contractul 31/L din 14.04.2020 sunt finalizate, situatia de
lucréri finald aflandu-se la dirigintii de santier In vederea certificarii, urmand a fi stabilita data
receptiei la terminarea lucrarilor.

Deasemenea in vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse
respectiv asigurarea functionalitdfii proiectului Primaria Municipiului Bistrita a incheiat
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contractul de lucrari nr. 97/L/24.07.2023 avand ca obiect realizarea suprafetei sportive pe
terenul de sport al corpului D, in valoare de 267.515,42 lei fard TVA,

Din cauza intarzierii finalizarii lucrarilor anterioare realizarii suprafetei sportive, de cétre
antreprenorul general al lucrarilor societatea Mis Grup SRL, amplasamentul nu a putut fi
predat catre executantul pardoselii mai devreme de 19.10.2023.

In intervalul de timp cuprins intre 19.10.2023 si data prezentei, conditile metecrologice
improprii (temperaturi exterioare scézute, precipitafil}, nu au permis realizarea lucréarilor/
punerea in operd a materialelor ce intrd Tn componenta sistemului de pardoseala In conditii
optime din punct de vedere calitativ, prin urmare lucrérile nu au putut fi executate.

Tinand cont de cele precizale mai sus si faptul ca urmatoarea pericada este de timp
friguros (nu se pot executa lucrari umede pana dupa 15 martie) consideram necesara
prelungirea contractului de finantare in vederea finalizarii lucrarilor aferente acestui obiectiv
care estimam ca vor putea fi receptionate pana in 30 iunie 2024,
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