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MEMORIU JUSTIFICATIV
privind stadiul imprementarii proiectului " Linia verde de transport public utilizand
mijloace cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa” municipiul Bistrita

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 110/ din
29.09.2020, cu SC MIS Grup SRL, cu sediul in localitatea Loc. Maieru, Sat Anies,
jud.Bistrita-Nasaud, in valoare de 30.340.311,12 lei fara TVA si majorat conform
Actelor aditionale nr.1 si 2 Ia valoarea de 37.014.830,42 fara TVA (in care au fost
inclusa valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitiilor de santier, si ajustarile
conform OUG 64/2022).

In perioada de executie a lucrarilor, a aparut necesitatea revizuirii proiectului si
contractarea unor lucrari suplimentare, care nu au putut fi prevazute la semnarea
contractului de executie, justificate in memoriile tehnice aferente la dispozitile de
santier si care nu au fost cuprinse in oferta executantului.

Aceste lucrari suplimentare au fost contractate cu SC MIS Grup SRL, cu sediul
in localitatea Loc. Maieru, Sat Anies, jud.Bistrita-Nasaud, conform contract
81L/14.06.2023 avand valoarea de 8.078.785,09 lei fara TVA .

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv ( ambele contracte ) este la
aceasta data 81%.

Acest procent de executie se datoreaza faptului ca, pe parcursul executiei
lucrarii au aparut o serie de factori care au dus la imposibilitatea incadrarii in termen al
lucrarilor contractate, astfel:

- dese interferente de lucrari suprapuse pe acelasi amplasament:

- lucrari de relocari si inlocuiri de conducte si bransamente de gaze
naturale executate de detinatorul de retele de distributie gaz , executate prin alt
contract decat cel ai MIS GRUP ,pentru urmatoarele strazj -

- DN17Unirea — suprapunere circa 10 % din traseu;

- Str. Calea Moldovei — suprapunere circa 25 % din traseu,
- Str. G. Grigore Balan — suprapunere 100% din trasevu;

- Str. Dornei — suprapunere 100% din traseu:
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- lucrari de relocari si inlocuiri de conducte si bransamente |a reteaua de
distributie apa executate de detinatorul de retele pentru urmatoarele strazi:
- Str. Calea Moldovei — suprapunere circa 25 % din traseu;
- Str. G. Grigore Balan — suprapunere 100% din traseu;
- Str. Gheorghe Sincai — suprapunere 100% din traseu;
- lucrari de relocari si inlocuiri retea de iluminat public executate prin alt
contract decat cel al MIS GRUP pentru urmatoarele strazi:
- DN17Unirea — suprapunere circa 20 % din traseu;
- Str. Calea Moldovei — suprapunere circa 25 % din traseu;
- Str. Gheorghe Sincai — suprapunere 10% din traseu;
- Str. Libertatii - suprapunere 80% din traseu;
- DN17Viisoara- suprapunere 80% din fraseu;
- lucrari de relocari si inlocuiri retea fibra optica executate prin alt contract
decat cel al MIS GRUP pentru tot traseul Liniei verzi;

- modificari de natura tehnica aparute pe parcursul executiei in vederea adaptarii
solutiilor tehnice la situatia din teren, rezolvate prin dispozitii de santier si revizie de
proiect, dintre care amintim: modificarea tipului de pavaj, solutii noi in ceea ce
priveste realizarea racordurilor electrice si a curentilor siabi (subtraversari prin foraje),
racordarea proprietatilor cu lucrarile noi executate, etc.

- multiple lucrari de inteventie (reparatii) la retelele existente;

- corelarea celor doua contracte de lucrari

Perioada de executie nu a avut in calcul cele precizate mai sus, 80% din aceste
lucrari suprapunandu-se cu lucrarile contractuale, pe parcursul anului 2023, iar
consecintele acestora s-au transpus in:

- intarzieri a lucrarilor la parte carosabila : Str. Calea Moldovei, Str. G. Grigore
Balan, Str. Gheorghe Sincai;

- intarzieri a lucrarilor la executia trotuarelor impreuna cu lucrarile adiacente
acestora, respectiv: iluminat public, piste de biciclete, retea fibra optica, etc.

Mai mult, pentru toate aceste lucrari, din cauza intarzierii inceperii acestora cumulat
cu situatiile de criza aparute pe parcursul derularii contractuiui (criza Covid, criza
Razboi Ucraina) s-a devansat foarte mult termenele de livrare a materialelor ( pavaj
piatra naturala, statii de autobuz, stalpi de iluminat, corpuri de iluminat, etc.)

Tinand cont de cele precizate mai sus si faptul ca urmatoarea perioada este de
timp friguros ( nu se pot executa lucrari umede pana dupa 15 martie) consideram
necesara prelungirea contractului de finantare, pana in la terminarea lucrarilor si
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, care estimam ca va fi incheiata pana la
31.08.2024.
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