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MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul imprementarii proiectului *Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic
Grigore Moisil - corp A, B si C", municipiul Bistrita.

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 110/L
/06.09.2019, cu societatea MIS GRUP SRL, cu sediul in localitatea Maieru, Sat
Anies, jud.Bistrita - Nasaud, in valoare de 21.340.626,81 lei fara TVA si majorat
conform Actelor aditionale nr.1 — 10, la valoarea de 26.030.522,97 fara TVA (in care
au fost incluse valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitiilor de santier si
ajustarile contractului conform OUG 15/2021 si OUG 64/2022).

In perioada de executie a lucrarilor, a aparut necesitatea revizuirii proiectului
si contractarea unor lucréri suplimentare, care nu au putut fi prevazute la semnarea
contractului de executie si care nu au fost cuprinse in oferta executantului.

Aceste lucréri suplimentare au fost contractate cu societatea MIS GRUP SRL,
cu sediul in localitatea Maieru, Sat Anies, jud.Bistrita-Nasaud, conform contract
17/L/27.03.2023, avand o valoare de 11.130.233,95 lei fara TVA .

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv (ambele contracte), la aceasta
data este de 86,8%.

Lucrérile ramase de executat, care nu pot fi finalizate in anul 2023, sunt lucrari de
amenajare exterioara si punere in functiune a echipamentelor .

Realizarea lucrarilor la obiectivul de investitii, cuprinse in cele doud contracte de
lucrari nr. 110/L/06.09.2019 si 17/L/27.03.2023, a fost influentata de fluxul tehnologic de
realizare a acestora. Astfel, lucrarile de refacere instalatiiffinisaje interioare si exterioare



pentru corpurile A si B, cuprinse in contractul nr. 110/L/06.09.2019 nu au fost executate
pana la finalizarea lucrarilor de consolidare cuprinse in contractul nr. 17//27.03.2023.

De asemenea, punerea in functiune a echipamentelor se va efectua, dupa finalizarea
lucrarilor de reabilitare a echipamentelor din puncrul de transformare, lucréri care nu fac
obiectul contractului de reabilitare.

Contractul de reabilitare a echipamentelor din puncrul de transformare constituie
obiectul unui contract in derulare cu o firma autorizati ANRE.

Mai mult, perioada de executie nu a avut in vedere situatiile de criza aparute pe
parcursul derularii celor doua contracte (pandemia Covid, razboiul din Ucraina), astfel
fiind devansate foarte mult termenele de livrare a materialelor, echipamentelor si
dotarilor ( otel beton, centrale termice, dotari IT, aparataje eiectrice, etc.).

Tinand cont de cele precizate mai sus side faptul c& urmeaza o perioada de timp
friguros ( nu se pot executa lucrari umede pana dupa 15 martie), consideram
necesara prelungirea contractului de finantare pana la finalizarea lucrrilor Si
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor care estimam ca va fi incheiata pana la
31.04.2024.
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