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Cabinet primar
Nr. 120002/05.12.2023
REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B şi C, Municipiul Bistriţa”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrița”, contract de finanțare 3831/13.03.2019. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Bistrița, relevante pentru piața forței de muncă, prin îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru dobândirea de competențe și învațare pe tot parcursul vietii.


În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.


Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.
Astfel, în cazul de față, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B şi C, Municipiul Bistriţa”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având cod SMIS 121013 și Contractul de finanțare nr. 3831 semnat la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.07.2024.

Stadiul fizic al lucrărilor  pentru acest obiectiv (ambele contracte), la această dată este de  86,8%, conform memoriului justificativ anexat. Lucrările  rămase de executat, care nu pot fi finalizate în anul 2023, sunt lucrări de amenajare exterioară și punere în funcțiune a echipamentelor. 
Finalizarea lucrărilor și  efectuarea recepției la terminarea lucrarilor estimăm că vor fi finalizate până la 31.04.2024. Menționăm faptul că valoarea lucrărilor rămase de executat sunt neeligibile, fiind asigurate din bugetul local.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B şi C, Municipiul Bistriţa” este de 47.911.933,86 lei, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabilă și 21.225.298,48 lei contribuție proprie.


Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B şi C, Municipiul Bistriţa”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B şi C, Municipiul Bistriţa”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Primar,
Ioan Turc
C.L./Z.D./2 ex.                                                  



