ROMANIA (PROIECT)
JUDETUL BISTRITA NASAUD NR..234/06 122023
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
“Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C,
Municipiul Bistrita”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020

Consiliul local al mumcuplulw Bistrita, intrunit in sedinta extraordinara in
datade.........coevvreeiieenn. ;

avand in vedere:

Urgenta determinata de necesitatea transmiterii catre Agentia de
Dezvoltare Regionala Nord-Vest, pana in data de 10.12.2023, a solicitarii de
prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic
Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, in scopul finalizarii acestuia,
din fonduri proprii, pentru a permite operarea modificarilor pana cel tarziu in
data de 31.12.2023 (data finald de implementare a proiectelor si de ellglbllltate .

a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 120002/05.12.2023 al Primarului municipiului
Bistrita;

Raportul comun nr. 120006/05.12.2023 al Directiei Dezvoltare Durabila
2030, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice si
Directiei Economice;

Avizul nr......... [...... al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrita;

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrita pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrifa nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
163/08.10.2018 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare
Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita®, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. “e” si "f’, art. 139 alin. (3)
lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,



HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea duratei proiectului “Reabilitare si
modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”,
in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel tarziu in data de
31.07.2024.

Art. 2. Valoarea totala a proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul
Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita” este de
47.911.933,86, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabila si
21.225.298,48 lei contributie proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrita fisi asuma implementarea activitatilor
proiectului din fonduri proprii dupa data de 31.12.2023, in scopul realizarii
integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse
si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul aprobat in acest sens la
nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general
pentru Tinchiderea programelor - operationale finantate in perioada de
programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a
instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Primarul municipiului Bistrita, prin Directia Dezvoltare Durabila
2030, Directia Tehnica si Directia Economica, va duce la indeplinire prezenta
hotarare.

Art. 5. Prezenta Hotardre a fost adoptata de Consiliul Local al
municipiului Bistrita in sedinta extraordinara din. data de ............. , cu
respectarea art. 139 alin. (3), lit "d” din Ordonanta‘'de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv
cu un numar de ...... voturi "pentru”...... “Impotriva”........ si ....... "abtineri”.

Art. 6. Secretarul General al municipiului Bistrita, prin Compartimentul
pregatire documente, va comunica prezenta hotarare:

- Directiei Dezvoltare Durabila 2030;
- Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice;

Directiei Tehnice;

- Directiei Economice;
- Primarului Municipiului Bistrita;
- Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud.

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE

PROIECT D

Bistrita la
Nr.
Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali
in functie.

C.L.A./Z.D/2 ex.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrald, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 120002/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C,
Municipiul Bistrita”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Municipiul Bistrita are in derulare obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare
Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, contract de finantare
3831/13.03.2019.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea calitatii infrastructurii
educationale din Municipiul Bistrita, relevante pentru piata fortei de munca, prin
imbunatatirea conditiilor de studiu pentru dobandirea de competente si invatare pe tot
parcursul vietii.

in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17 mai 2023
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 — 2020, care reglementeaza cadrul general cuprinzand
masurile, activitatile si termenele care trebuie respectate de catre toate structurile
implicate in inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare
2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul social
european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizeaza pana in data de 31.12.2023 pot fi
prelungite sau etapizate.

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in apropierea
termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de programare,
termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si necesitatile de simplificare a
demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii in ceea ce priveste incadrarea proiectelor
ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi
etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate, avand in vedere stadiul implementarii POR
2014-2020, numarul mare al contractelor de finantare semnate si aflate in derulare, gradul
ridicat de incarcare a personalului AMPOR/OI cu atributii legate de implementarea
proiectelor, AMPOR a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile
AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020.

Astfel, in cazul de fata, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic
Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, finantat prin Programul Operational
Regional 2014-2020, avand cod SMIS 121013 si Contractul de finantare nr. 3831 semnat
la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, din
fonduri proprii, pana cel tarziu in data de 31.07.2024.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv (ambele contracte), la aceasta
data este de 86,8%, conform memoriului justificativ anexat. Lucrarile ramase de
executat, care nu pot fi finalizate in anul 2023, sunt lucrari de amenajare exterioara si
punere in functiune a echipamentelor.



Finalizarea lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor estimam ca
vor fi finalizate pana la 31.04.2024. Mentionam faptul ca valoarea lucrarilor ramase de
executat sunt neeligibile, fiind asigurate din bugetul local.

Valoarea totald a proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore
Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita” este de 47.911.933,86 lei, din care
26.686.635,38 lei valoare nerambursabila si 21.225.298,48 lei contributie proprie.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinatd de
necesitatea transmiterii catre A.D.R., pana in data de 10.12.2023, a solicitarii de
prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil,
corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza si aprobare
consiliului local Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de
implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil,
corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020.

C.L./Z.D./2 ex.
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Directia Dezvoltare Durabila 2030

Directia Economica

Directia Tehnica

Directia Juridica, Resurse Umane, Achizitii Publice
Nr. 120006/05.12.2023

RAPORT
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B i C,
Municipiul Bistrita”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd nr. 36/2023 din 17 mai 2023
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 — 2020, care reglementeaza cadrul general cuprinzand
masurile, activitatile si termenele care trebuie respectate de catre toate structurile implicate
in inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 - 2020
din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul social european (FSE),
Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM),
proiectele care nu se finalizeaza pana in data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau
etapizate.

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in apropierea
termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de programare,
termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si necesitatile de simplificare a
demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii in ceea ce priveste incadrarea proiectelor
ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi
etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate, avand in vedere stadiul implementarii POR
2014-2020, numarul mare al contractelor de finantare semnate si aflate in derulare, gradul
ridicat de incarcare a personalului AMPOR/OI cu atributii legate de implementarea
proiectelor, AMPOR a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile
AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020.

Conform acestei instructiuni, Beneficiarii care solicita incadrarea proiectelor ca
nefinalizate sau nefunctionale si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, Tn vederea
finalizarii integrale a activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse, au fata de Autoritatea de Management obligatiile prevazute in Anexa
nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATI
BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Anexele mentionate completeaza prevederile Conditiilor specifice Programului
Operational Regional, care reprezinti Anexa 1 la Contractul de finantare. in vederea
asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, Beneficiarii vor initia in SMIS
2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, in scopul
finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel mai tarziu la data de 31.12.2024
(nefinalizate) / 31.12.2026 (nefunctionale).

Solicitarile vor fi initiate pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite
operarea modificarilor pana la 31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de
eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odata cu solicitarea
de prelungire, Beneficiarii Tsi vor asuma obligatiile prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATI!
BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATH BENEFICIAR -
PROIECT NEFUNCTIONAL Ila contractul de finantare — Conditi Generale pentru
accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, prin
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semnarea acesteia de catre reprezentantul legal si incarcarea in SMIS.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinata de
necesitatea transmiterii catre A.D.R., pana in data de 10.12.2023, a solicitarii de prelungire
a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si
C, Municipiul Bistrita”, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii.

Astfel, in cazul de fata, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic
Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, finantat prin Programul Operational
Regional 2014-2020, avand cod SMIS 121013 si Contractul de finantare nr. 3831 semnat
la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, din
fonduri proprii, pana cel tarziu in data de 31.07.2024.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv (ambele contracte), la aceasta data
este de 86,8%, conform memoriului justificativ anexat. Lucrarile ramase de executat, care
nu pot fi finalizate in anul 2023, sunt lucrari de amenajare exterioara si punere in functiune
a echipamentelor. Finalizarea lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor
estimam ca vor fi finalizate pana la 31.04.2024. Mentionam faptul ca valoarea lucrarilor
ramase de executat sunt neeligibile, fiind asigurate din bugetul local.

Valoarea totald a proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore
Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita” este de 47.911.933,86 lei, din care 26.686.635,38
lei valoare nerambursabila si 21.225.298,48 lei contributie proprie.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri
proprii, pana cel tarziu in data de 31.07.2024;

- asumarea implementarii activitatilor proiectului din fonduri proprii dupa data de
31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul aprobat in
acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Fata de aspectele prezentate anterior, constatam ca sunt indeplinite conditiile legale
pentru supunerea spre dezbatere si adoptare a proiectului de hotarare privind aprobarea
prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul
Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, finantat in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020.

Directorexecutiv, Director executiv,
Liliana siu Nicolw

Director executiv, ’Director e utiv,
Lia Ivascu Dumitry Matei Cincea
N
\

Z2.D.I2 ex.



