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MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul imprementarii proiectului “Reconfigurarea axei de transport
public: str. Garii - Bulevardul Decebal — str. Andrei Muresanu — Str. Nasaudului”

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 101/L din
06.06.2022, cu Asocierea MIS GRup SRL - ELECTROGRUP SA, prin liderul Asocierii
MIS GRUP SRL, cu sediul in localitatea loc. Maieru, sat Anies, jud. Bistrita-Nasaud, in
valoare de 38.193.055,29 lei fard TVA si majorat conform Actelor aditionale nr.1, 2 si
3 la valoarea de 49.864.166,74 fara TVA (in care au fost inclusa valoarea lucrarilor
suplimentare conform dispozitillor de santier si ajustarile conform OUG 64/2022).

In perioada de executie a lucrarilor, a aparut necesitatea contractarii unor lucrari
suplimentare, care nu au putut fi prevazute la semnarea contractului de executie,
justificate in memoriile tehnice aferente la dispozitile de santier si care nu au fost
cuprinse in oferta executantului.

Aceste lucrari suplimentare au fost contractate cu ASCENSOR ADVERTISING
SRL, cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.1, jud. Bistrita-Nasaud, conform
contract de furnizare nr. 82/L/21.06.2023 avand valoarea de 573.318 lei fard TVA.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 55%.
Mentionam faptul ca contractul de lucrari avea termenul de executie 24 de luni, iar
ordinul de incepere al acestora fost dat in data de 04.07.2022.

Acest procent de executie se datoreaza faptului ca pe parcursul executiei lucrarii
au aparut o serie de factori care au dus la imposibilitatea incadrarii in termenul
contractului de finantare al lucrarilor, 30.12.2023, astfel:

- dese interferente de lucrari suprapuse pe acelasi amplasament;



- lucrari de relocari si inlocuiri de conducte si bransamente de gaze
naturale executate de detinatorul de retele de distributie gaz, executate prin alt
contract decat cel al MIS GRUP, pentru urmatoarele strazi :

- Bdul. Decebal — suprapunere 35% din traseu;
- Str. Andrei Muresanu - suprapunere 100% din traseu;
- Str. Nasaudului- suprapunere 100% din traseu;

- lucrari de relocari si inlocuiri de conducte si bransamente |a reteaua de

distributie apa executate de detinatorul de retele pentru urmatoarele strazi:
- Str. Garii — suprapunere circa 25 % din traseu:
- Bdul Decebal — suprapunere 100% din traseu;
- Str. Nasaudului — suprapunere 100% din traseu;

- lucrari de relocari si inlocuiri retea fibra optica executate prin alt contract
decat cel al MIS GRUP pentru tot traseul Reconfigurarii axei de transport;

- modificari de natura tehnica aparute pe parcursul executiei in vederea
adaptarii solutiilor tehnice la situatia din teren, rezolvate prin dispozitii de santier, dintre
care amintim: modificarea tipului de pavaj, solutii noi in ceea ce priveste realizarea
racordurilor electrice si a curentilor slabi (subtraversari prin foraje), racordarea
proprietatitor cu lucrarile noi executate, etc.

- multiple lucrari de inteventie (reparatii) la retelele existente;

- corelarea celor doua contracte de lucrari

Perioada de executie nu a avut in calcul cele precizate mai sus, 45% din aceste
lucrari suprapunandu-se cu lucrarile contractuale, pe parcursul anului 2023, iar
consecintele acestora s-au transpus in:

- intérzieri a lucrarilor la parte carosabila: Str. Garii, bdul Decebal si Andrei
Muresanu

- intarzieri a lucrarilor la executia trotuarelor impreuna cu lucrarile adiacente
acestora, respectiv: iluminat public, piste de biciclete, retea fibra optica, etc.

Mai mult, pentru toate aceste lucrari, din cauza intarzierii inceperii acestora
cumulat cu situatile de criza aparute pe parcursul derularii contractului (criza Covid,
criza Razboi Ucraina) s-a devansat foarte mult termenele de livrare a materialelor (
pavaj piatra naturala, statii de autobuz, stalpi de iluminat, corpuri de iluminat, etc.)

Tinand cont de cele precizate mai sus si faptul ca urmatoarea perioada este
de timp friguros ( nu se pot executa lucrari umede pana dupa 15 martie) consideram
necesara prelungirea contractului de finantare, pana la terminarea lucrarilor si
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, care estimam ca va fi incheiata pana la
data 30.08.2024.
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