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  CABINET PRIMAR       
  Nr. 119943/05.12.2023
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea etapizării proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Municipiul Bistrița are in derulare proiectul „Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 143/13.09.2018.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 
Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.Conform legislației naționale și a Contractului de finantare nr. 5416/14.05.2020, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, respectiv bugetul proiectului, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 
Pentru proiectul ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având cod SMIS 122688 și Contractul de finanțare nr. 5416 semnat la data de 14.05.2020 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, până cel târziu în data de 31.12.2024. Menționăm faptul că  proiectul intră în categoria celor care pot fi etapizate, potrivit Metodologiei AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”  este de 70.826.075,05 lei, din care 65.592.400,31 lei valoare nerambursabilă și 5.233.674,74 lei contribuție proprie.
Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până cel târziu în data de 10.12.2023, a solicitării de modificare a contractului aferent proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, propus pentru etapizare, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.
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