ROMANIA (PROIECT)
JUDETUL BISTRITA NASAUD NR._235 /06 12 2023
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea etapizarii proiectului "Reconfigurarea axei de transport
public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str.
Nasaudului” municipiul Bistrita, finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrita, intrunit in sedinta extraordinara in
datade.......cccocoeeeiin. X

avand Tn vedere:

Urgenta determinatd de necesitatea transmiterii catre Agentia de
Dezvoltare Regionala Nord-Vest., pana cel tarziu in data de 10.12.2023, a
solicitarii de modificare a contractului aferent proiectului "Reconfigurarea axei
de transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei
Muresanu — str. Nasaudului” municipiul Bistrita, propus pentru etapizare,
pentru a permite operarea modificarilor pana cel tarziu in data de 31.12.2023
(data finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor
pentru intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 119943/05.12.2023 al Primarului municipiului
Bistrita;

Raportul comun nr. 119936/05.12.2023 al Directiei Dezvoltare Durabila
2030, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice si
Directiei Economice;

Avizul nr....... [...... al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrita;

Strategia de Dezvoltare Locald a municipiului Bistrita pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrita nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
143/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului "Reconfigurarea axei de
transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu -
str. Nasaudului” municipiul Bistrita si a cheltuielilor legate de proiect, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. ,e” si "f", art. 139 alin. (3)
lit.”d”, art.196 alin.(1) lit."a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,



HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba etapizarea proiectului "Reconfigurarea axei de
transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu —
str. Nasaudului” municipiul Bistrita, in perioada de programare 2021-2027,
termenul estimat de finalizare a proiectului fiind 31.12.2024.

Art. 2. Valoarea totala a proiectului "Reconfigurarea axei de transport
public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str.
Nasaudului” este de 70.826.075,05 lei, din care 65.592.400,31 lei valoare
nerambursabila si 5.233.674,74 lei contributie proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrita 1si asuma implementarea proiectului
"Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal
— str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului” municipiul Bistrita, in etapa a Il-a in
cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor asa cum sunt prevazute in Cererea de
finantare si Contractul de Finantare nr. 5416/14.05.2020, in scopul realizarii lor
integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a ll-a
etape, respectiv 31.12.2024.

Art. 4. Se aproba asumarea de catre Municipiul Bistrita a tuturor
cheltuielilor care vor rezulta in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), valoarea acestor cheltuieli urmand sa fie
aprobata printr-o noua hotarare de consiliu local, care va fi initiata la semnarea
Contractului de finantare pentru etapa a ll-a.

Art. 5. Primarul municipiului Bistrita, prin Directia Dezvoltare Durabila
2030, Directia Tehnica si Directia Economica, va duce la indeplinire prezenta
hotarare.

Art. 6. Prezenta Hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al
municipiului Bistrita in sedinta extraordinara din data de ... , cu
respectarea art. 139 alin. (3), lit "d” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv
cu un numar de ...... voturi "pentru’...... “Impotriva”........ si ....... "abtineri”.

Art. 7. Secretarul General al municipiului Bistrita, prin Compartimentul
pregatlre documente, va comunica prezenta hotarare:

Directiei Dezvoltare Durabila 2030;

Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice;

Directiei Tehnice;

Directiei Economice;

- Primarului Municipiului Bistrita;
- Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud.

PROIECT DE,HﬁﬂTRARE INITIAT DE AVIZ DE LEGALITATE
PRIMAR SECRETAR GENERAL
IOAN‘,TU RG; w/ W'

Bistrita la \

Nr.

Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali

in functie.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://'www.primariabistrita.ro
Telefonul cetaleanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

CABINET PRIMAR
Nr. 119943/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea etapizarii proiectului "Reconfigurarea axei
de transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str.
Nasaudului” municipiul Bistrita, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020

Municipiul Bistrita are in derulare proiectul ,Reconfigurarea axei de transport
public pe traseul str. Gérii — b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului”,
aprobat prin Hotérarea Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 143/13.09.2018.

in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17 mai
2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014 — 2020, care reglementeaza cadrul
general cuprinzadnd masurile, activitatile si termenele care trebuie respectate de
catre toate structurile implicate in inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regionala
(FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizeaza pana
in data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in
apropierea termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de
programare, termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si necesitatile de
simplificare a demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii in ceea ce priveste
incadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data de
31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate,
avand in vedere stadiul implementarii POR 2014-2020, numarul mare al contractelor
de finantare semnate si aflate in derulare, gradul ridicat de incarcare a personalului
AMPOR/OIl cu atributii legate de implementarea proiectelor, AMPOR a emis
Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile AM/Ol de pregatire in
vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020.

Conform acestei instructiuni, Beneficiarii care solicitd etapizarea proiectelor
finantate in cadrul POR 2014-2020 au fatd de Autoritatea de Management POR
2014-2020 obligatiile prevazute Anexa nr. 15 - OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT
PROPUS) IN VEDEREA ETAPIZARII la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Obligatiile cuprinse in aceastd anexa completeaza prevederile Conditiilor
specifice Programului Operational Regional, care reprezinta Anexa 1 la Contractul
de finantare.Conform legislatiei nationale si a Contractului de finantare nr.
5416/14.05.2020, beneficiarul are obligatia sa actualizeze corespunzator devizul
general, respectiv bugetul proiectului, rezultand valoarea de finantare a obiectivului
de investitie.



Pentru proiectul "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Garii
—b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului” municipiul Bistrita, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, avand cod SMIS 122688 si
Contractul de finantare nr. 5416 semnat la data de 14.05.2020 se propune
prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, pana cel tarziu in data de
31.12.2024. Mentionam faptul cad proiectul intra in categoria celor care pot fi
etapizate, potrivit Metodologiei AMPOR de analiza a proiectelor aflate in
implementare in cadrul POR 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe
traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului” este de
70.826.075,05 lei, din care 65.592.400,31 |lei valoare nerambursabild si
5.233.674,74 lei contributie proprie.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinata
de necesitatea transmiterii catre A.D.R., pana cel tarziu in data de 10.12.2023, a
solicitarii de modificare a contractului aferent proiectului "Reconfigurarea axei de
transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str.
Nasaudului” municipiul Bistrita, propus pentru etapizare, pentru a permite operarea
modificarilor pana cel tarziu in data de 31.12.2023 (data finala de implementare a
proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-
2020).

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza si
aprobare consiliului local Proiectul de hotarare privind aprobarea etapizarii
proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Garii —b-dul
Decebal — str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului” municipiul Bistrita, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.
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Directia Dezvoltare Durabila 2030

Directia Economica

Directia Tehnica

Directia Juridica, Resurse Umane, Achizitii Publice
Nr. 119936/05.12.2023

RAPORT
La Proiectul de Hotaréare privind aprobarea etapizarii proiectului "Reconfigurarea
axei de transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal - str. Andrei Muresanu
— str. Nasaudului” municipiul Bistrita, finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020

in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17 mai
2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014 — 2020, care reglementeaza cadrul
general cuprinzadnd masurile, activitaiile si termenele care trebuie respectate de
catre toate structurile implicate in inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regionala
(FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizeaza pana
in data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in
apropierea termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de
programare, termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si necesitatile de
simplificare a demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii in ceea ce priveste
incadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitdtile integral pana la data de
31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate,
avand in vedere stadiul implementarii POR 2014-2020, numarul mare al
contractelor de finantare semnate si aflate in derulare, gradul ridicat de incarcare a
personalului AMPOR/OI cu atributii legate de implementarea proiectelor, AMPOR a
emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile AM/Ol de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020.

Conform acestei instructiuni, Beneficiarii care solicitd etapizarea proiectelor
finantate Tn cadrul POR 2014-2020 au fatd de Autoritatea de Management POR
2014-2020 obligatiile prevazute Anexa nr. 15 - OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT
PROPUS) IN VEDEREA ETAPIZARII la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.
Obligatiile cuprinse in aceasta anexa completeaza prevederile Conditiilor specifice
Programului Operational Regional, care reprezintd Anexa 1 la Contractul de
finantare.

in vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare,
Beneficiarii vor initia in SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de
modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu
individualizarea Programului de finantare a etapei a ll-a.
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Solicitarile vor fi initiate pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a
permite operarea modificarilor pana la 31.12.2023 (data finala de implementare a
proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-
2020) si incheierea contractelor de finantare pentru etapa a ll-a, astfel incat sa fie
asigurata continuitatea unui flux corespunzator de finantare pentru desfasurarea
proiectelor.

Odata cu solicitarea de modificare in scopul etapizarii, Beneficiarii isi vor
asuma obligatiile prevazute in Anexa nr. 15 - OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT
PROPUS) IN VEDEREA ETAPIZARII la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
prin semnarea acesteia de catre reprezentantul legal si incarcarea in SMIS.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinata
de necesitatea transmiterii catre A.D.R., pana cel tarziu in data de 10.12.2023, a
solicitarii de modificare a contractului aferent proiectului "Reconfigurarea axei de
transport public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str.
Nasaudului” municipiul Bistrita, propus pentru etapizare, pentru a permite operarea
modificarilor pana cel tarziu in data de 31.12.2023 (data finald de implementare a
proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-
2020).

Astfel, in cazul de fata, pentru proiectul "Reconfigurarea axei de transport
public pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu - str.
Nasaudului” municipiul Bistrita, finantat prin Programul Operational Regional 2014-
2020, avand cod SMIS 122688 si Contractul de finantare nr. 5416 semnat la data
de 14.05.2020 se propune prelungirea duratei, Tn scopul finalizarii acestuia, pana
cel tarziu in data de 31.12.2024. Mentionam faptul ca proiectul intrd in categoria
celor care pot fi etapizate, potrivit Metodologiei AMPOR de analizd a proiectelor
aflate in implementare in cadrul POR 2014-2020, ceea ce permite decontarea
cheltuielilor eligibile in cadrul Programului Regional Nord- Vest 2021-2027.

Stadiul proiectului si motivele care au dus la nefinalizarea lucrarilor pana la
31.12.2023 sunt detaliate In memoriul justificativ anexat.

Valoarea totala a proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe
traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului” este de
70.826.075,05 lei, din care 65592.400,31 lei valoare nerambursabila si
5.233.674,74 lei contributie proprie.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propunem:

- aprobarea etapizarii proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe
traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului”

~ municipiul Bistrita, in perioada de programare 2021-2027, termenul estimat

de finalizare a proiectului fiind 31.12.2024;

- asumarea implementarii proiectului "Reconfigurarea axei de transport public
pe traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu - str.
Nasaudului” municipiul Bistrita, in etapa a Il-a in cadrul Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de
Finantare nr. 5416/14.05.2020, in scopul realizarii lor integrale, pana la



termenul final de implementare din cadrul celei de-a ll-a etape, respectiv

31.12.2024.

- asumarea de catre Municipiul Bistrita a tuturor cheltuielilor care vor rezulta in
etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV),
valoarea acestor cheltuieli urmand sa fie aprobata printr-o noud hotarare de
consiliu local, care va fi initiata la semnarea Contractului de finantare pentru
etapa a ll-a.

Fata de aspectele prezentate anterior, constatam ca sunt indeplinite conditiile
legale pentru supunerea spre dezbatere si adoptare a Proiectului de hotarare
privind aprobarea etapizarii proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe
traseul: str. Garii —b-dul Decebal — str. Andrei Muresanu — str. Nasaudului’
municipiul Bistrita.

Director gxecutiv, Director executiv,
Liliana siu Nicola{?c rtu
¢
Director executiv, lDirect executiv,
Lia lvascu Dumitrd Matei Cincea

C.L./Z.D.I2 ex.
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