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ROMANIA (PROIECT)
JUDETUL BISTRITA NASAUD NR. 236 /0. 12. 2023
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
‘Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita - Etapa 17, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrita, intrunit Tn sedinta extraordinara in
datade........coovvnneennen ;

avand in vedere:

Urgenta determinata de necesitatea transmiterii catre Agentia de
Dezvoltare Regionala Nord- Vest, pana in data de 10.12.2023, a solicitarii de
prelungire a duratei proiectului “Amenajare piste de ciclisti In municipiul Bistrita
- Etapa 17, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pentru a permite
operarea modificarilor pana cel tarziu in data de 31.12.2023 (data finala de
implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de
programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 120019/05.12.2023 al Primarului municipiului
Bistrita;

Raportul comun nr. 120020/05.12.2023 al Directiei Dezvoltare Durabila
2030, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice si
Directiei Economice;

Avizul nr......... [...... al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrita;

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrita pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrita nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
218/19.12.2018 pentru aprobarea proiectului “Amenajare piste de ciclisti Tn
municipiul Bistrita - Etapa 1" si a cheltuielilor aferente, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.129 alin. (2) lit."b”, alin. (4) lit. “e” si ", art. 139 alin. (3)
lit."d”, art.196 alin.(1) lit.”"a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,



HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea duratei proiectului “Amenajare piste de
ciclisti in municipiul Bistrita - Etapa 17, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri
proprii, pana cel tarziu in data de 30.06.2024.

Art. 2. Valoarea totala a proiectului "Amenajare piste de ciclisti in
municipiul Bistrita - Etapa 1 este de 27.407.472,91 lei, din care 25.561.867,26
lei valoare nerambursabila si 1.845.605,65 lei contributie proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrita 1si asuma implementarea activitatilor
proiectului din fonduri proprii dupa data de 31.12.2023, in scopul realizarii
integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse
si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul aprobat in acest sens la
nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general
pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a
instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Primarul municipiului Bistrita, prin Directia Dezvoltare Durabila
2030, Directia Tehnica si Directia Economica, va duce la indeplinire prezenta
hotarare.

Art. 5. Prezenta Hotarare a fost adoptatda de Consiliul Local al
municipiului Bistrita in sedinta extraordinara din data de ............. , Cu
respectarea art. 139 alin. (3), lit "d” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv
Cu un numar de ...... voturi "pentru”...... “Iimpotriva”........si ....... "abtineri”.

Art. 6. Secretarul General al municipiului Bistrita, prin Compartimentul
pregatire documente, va comunica prezenta hotarare:

- Directiei Dezvoltare Durabila 2030;
- Directiei Juridice, Resurse Umane, Achizitii Publice;

Directiei Tehnice;

Directiei Economice;

- Primarului Municipiului Bistrita;
Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud.

PROIECT DE HOTARARE INITIAT DE AVIZ DE LEGALITATE
IMAR SECRETAR GENERAL
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Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali
in functie.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http//www.primariabistrita.ro
Telefonul cetdteanului 0800-680033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 120019/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
‘Amenajare piste de cicligti In municipiul Bistrita - Etapa 1", finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020

Proiectul ,Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistri{a - Etapa 1", a fost selectat in vederea
finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, primind codul SMIS 123568 iar Contractul
de finantare nr. 4330 a fost semnat la data de 24.05.2019

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv si
-eficient- transport nemotorizat, prin amenajarea unei retele coerente de piste/trasee pentru biciclete -

©

o optiune-viabita la utilizarea autoturismelor personale, credndu-se in acest mod conditiile pentru™

reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Amenajarea a 26,056 km de piste de ciclisti, semnalizate corespunzator, pe 28 de strazi din
municipiul Bistrita, in vederea imbunatatirii infrastructurii de circulatie pentru biciclisti si a cresterii
sigurantei in trafic a acestora, respectiv a facilitarii mobilitatii populatiei, pentru reducerea numarului
de deplasédri cu autoturismele private, contribuind astfel la o reducere estimata a emisiilor de
echivalent CO2 cu aproximativ 3,98% dupé primul an de implementare a proiectului si cu 5,4% dupa
al cincilea an de durabilitate a proiectului. -

2. Instalarea a 7 statii functionale de inchiriere biciclete - tip bike-sharing - dintre care 2 vor fi
dotate inclusiv cu biciclete electnce statii care au Tn componentd terminale inteligente, statii
analogice/inteligente de andocare pentru cele 175 biciclete achizitionate prin proiect, capabile sa
genereze economii de energie si reducerea nivelului de poluare, dupd implementarea proiectului.

3. Achizitionarea unui numar de 175 biciclete inteligente functionale, accesibile populatiei, cu
scopul de a contribui la o crestere a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru
biciclete fata de situatia prezenta, cu 25.500 de persoane in primul an de dupa@ implementarea
proiectului si cu 36.500 persoane in al cincilea an de durabilitate a proiectului.  In  conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general
pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 — 2020, care
reglementeaza cadrul general cuprinzand masurile, activitatile si termenele care trebuie respectate de
céatre - toate structurile implicate in inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regionald (FEDR), Fondul social
european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
(FEPAM), proiectele care nu se finalizeaza pana in data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luand n considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in apropierea termenului
final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de programare, termenele prevazute de
legislatia Tn vigoare, precum si necesitatile de simplificare a demersurilor aferente aplicarii acestei
legislatii in ceea ce priveste incadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data
de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate, avand in vedere
stadiul implementarii POR 2014-2020, numarul mare al contractelor de finantare semnate si aflate in
derulare, gradul ridicat de incarcare a personalului AMPOR/OI cu atributii legate de implementarea
proiectelor, AMPOR a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile AM/OI de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020.

Conform acestei instructiuni, Beneficiarii care solicitd incadrarea proiectelor ca nefinalizate sau
nefunctionale si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, in vederea finalizarii integrale a
activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, au fata de
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Autoritatea de Management obligatile prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR —
PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la
contractul de finantare — Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020.

Anexele mentionate completeazad prevederile Conditiilor specifice Programului Operational
Regional, care reprezintd Anexa 1 la Contractul de finantare.

in vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, Beneficiarii vor initia in
SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, in scopul finalizarii
acestuia, din fonduri proprii, pana cel mai tarziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026
(nefunctionale).

Solicitarile vor fi initiate pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea
modificarilor pana la 31.12.2023 (data finald de implementare a proiectelor si de eligibilitate a
cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odata cu solicitarea de prelungire,
Beneficiarii isi vor asuma obligatiile prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT
NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de
finantare — Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020, prin semnarea acesteia de catre reprezentantul legal si incarcarea in SMIS.

Pentru proiectul “Amenajare piste de ciclisti In municipiul Bistrita - Etapa 1”, propunem
aprobarea prelungirii duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel
tarziu in data de 30.06.2024 si asumarea implementarii activitatilor proiectului din fonduri proprii dupa
data de 31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul aprobat in acest sens la
nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG
36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AMPOR
nr. 207/31.10.2023.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 98%. Mentionam faptul ca
lucrarilor ramase de executat pe anul 2024 constau in marcarea pistelor in intersectiile mari, punerea
in functiune a sistemului de bikesharing si incheierea contractului de administrare a acestuia. In acest
sens, estimam finalizarea lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, pana la 31.03.2024.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinatd de necesitatea
transmiterii catre Agentia de Dezvoltare Regionala Nord- Vest, pana in data de 10.12.2023, a
solicitarii de prelungire a duratei proiectului “Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita - Etapa 1,
in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza si aprobare consiliului
local Proiectul de hotérare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
“Amenajare piste de cicligti in municipiul Bistrita - Etapa 17, finantat in cadrul Programului Operational

Regional 2014-2020
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Directia Dezvoltare Durabila 2030

Directia Economica

Directia Tehnica

Directia Juridica, Resurse Umane, Achizitii publice
Nr. 120020/05.12.2023

RAPORT
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Amenajare piste de ciclisti Tn municipiul Bistrita - Etapa 17, finantat In
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17 mai
2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014 — 2020, care reglementeaza cadrul
general cuprinzand masurile, activitafile si termenele care trebuie respectate de
catre toate structurile implicate in inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regionala
(FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european
~ pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizeaza pana
in data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in
apropierea termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de
programare, termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si necesitatile de
simplificare a demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii in ceea ce priveste
incadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data de
31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate,
avand in vedere stadiul implementarii POR 2014-2020, numarul mare al
contractelor de finantare semnate si aflate in derulare, gradul ridicat de incarcare a
personalului AMPOR/OI cu atributii legate de implementarea proiectelor, AMPOR a
emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile AM/OIl de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020.

Conform acestei instructiuni, Beneficiarii care solicita incadrarea proiectelor
ca nefinalizate sau nefunctionale si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023,
in vederea finalizarii integrale a activitatilor din fonduri proprii si atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, au fatd de Autoritatea de
Management obligatile prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR -
PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATII BENEFICIAR - PROIECT
NEFUNCTIONAL la contractul de finantare — Conditii Generale pentru accesarea
fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Anexele mentionate completeazd prevederile Conditiilor specifice
Programului Operational Regional, care reprezinta Anexa 1 la Contractul de
finantare.  In vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare,
Beneficiarii vor initia in SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de
prelungire a duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii,
pana cel mai tarziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026
(nefunctionale).

Solicitarile vor fi initiate pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a
permite operarea modificarilor pana la 31.12.2023 (data finala de implementare a
proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-
2020). Odatad cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii isi vor asuma obligatiile
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prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT /
Anexa nr. 17 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul
de finantare — Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de catre reprezentantul
legal si incarcarea in SMIS.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinata
de necesitatea transmiterii catre A.D.R., pana in data de 10.12.2023, a solicitarii
de prelungire a duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii,
pentru a permite operarea modificarilor pana cel tarziu in data de 31.12.2023 (data
finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul
de programare 2014-2020).

Pentru proiectul ,Amenajare piste de ciclisti Tn municipiul Bistrita - Etapa 1",
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, avand cod SMIS 123568
si Contractul de finantare nr. 4330 semnat la data de 24.05.2019 se propune
prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel tarziu
in data de 30.06.2024.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 98%.
Mentionam faptul ca lucrarilor ramase de executat pe anul 2024 constau in
marcarea pistelor in intersectile mari, punerea in functiune a sistemului de
bikesharing si incheierea contractului de administrare a acestuia. in acest sens,
estimam finalizarea lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, pana
la 31.03.2024.

Valoarea totala a proiectului "Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita
- Etapa 1 este de 27.407.472,91 lei, din care 25.561.867,26 lei valoare
nerambursabila si 1.845.605,65 lei contributie proprie.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din
fonduri proprii, pana cel tarziu in data de 30.06.2024;

- asumarea implementarii activitatilor proiectului din fonduri proprii dupa data
de 31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana la termenul aprobat in acest sens la nivelul contractului de
finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile
OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
programelor operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020, a
ordinului  MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiuni  AMPOR nr.
207/31.10.2023.

Fata de aspectele prezentate anterior, constatam ca sunt indeplinite conditiile
legale pentru supunerea spre dezbatere si adoptare a Proiectului de Hotarare
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare
piste de ciclisti in municipiul Bistrita - Etapa 17, finantat in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020.

Director executiv, Director exegutiv,
Liliana Cotesiu Nicolae,Scurtu
. r : I . .
Director executiv, Director executiv,
Lia Iv@scu Dumitru i Cincea

P.S.T/2 ex. /\
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