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Pentru : DIRECTIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2030

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul imprementérii proiectului "Amenajare piste de ciclisti in
municipiul Bistrita — etapa 1”

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucran 76/L din
26.06.2020, cu Asocierea CMIL..RO SRL — CATERPILLAR TRANSILVANIA SRL,
prin lider asociere CML.RO., cu sediul in localitatea Beclean, jud.Bistrita-Nasaud,
finantat din fonduri europene nerambursabile. Pe parcursul executarii contractului au
aparut atat lucrari suplimentare, reglementate prin revizii de proiect si dispozitii de
santier, cat si modificari legislative care au dus la ajustarea preturilor contractelor in
cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile atat in baza Ordonantei
de Urgentd a Guvernului nr.15/2021 cét si in baza Ordonantei de Urgentd a Guvernului
nr.64/2022, care au dus la modificarea in cadrul devizului General aprobat. Astfel s-a
majorat valoarea contractului inifial in urma intocmirii unor acte aditionale la
contractul de lucriri, dupd cum urmeaza:

- prin Actul aditional nr. 2/30.09.2021 in baza Ordonantei de urgentd nr.15/2021,
a fost introdusa in contract formula de ajustare An = av + m * Mn/Mo.

— prin Actul aditional nr. 5/09.09.2022 in baza Ordonantei de urgentd nr.
64/2022, a fost introdusa in contract valoarea rezervei de implementare in procent de
23% din valoarea restului de executat la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

— prin Actul aditional nr. 8/17.11.2023 in baza Ordonantei de urgentd nr.
64/2022, a fost modificata valoarea rezervei de implementare in procent de +10% din
valoarea restului de executat in urma depunerii Situatiilor de lucrari nr.13.

Ca urmare a celor prezentate mai sus a fost determinat pretul contractului
24.733.606,15 lei, din care 20.784.542,99 lei fara TVA, la care se adauga TVA in
valoare de 3.949.063,16 lei conform Actelor aditionale nr.2 si 5 si 8, (in care au fost



inclusa valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitiilor de santier, si ajustarea
manoperei si rezervei de implementare conform OUG 64/2022).

in perioada de executie a lucrérilor, a aparut necesitatea revizuirii proiectului si
contractarea unor lucrdri suplimentare, care nu au putut fi previzute la semnarea
contractului de executie, justificate in memortile tehnice aferente la dispozitiile de
santier si care nu au fost cuprinse in oferta executantului.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 98%.
Mentionam faptul cé lucrérilor raimase de executat pe anul 2024 constau in marcarea
pistelor in intersectiile mari, punerea in functiune a sistemului de bikesharing si
incheierea contractului de administrare a acestuia.

Acest procent de executie se datoreaza faptului ca, pe parcursul executiei lucrarii
au aparut o serie de factori care au dus la imposibilitatea incadrarii in termen al
lucrarilor contractate si necesitatea revizuirii proiectului dupa cum urmeaza:

Revizie 1 — Str. C.R. Vivu, Vasile Lupu, Tudor Vladimirescu

Cimitirului si Strada Subcetate.
Revizie 2 str. Imparatul Traian, Valeriu Braniste, Alexandru Odobescu, Ion Ratiu,

Codrisor, Victor Onisor.

Revizie 3 Str. Crinilor, str. Alba lulia, str. Pescarilor, str. Panait Cerna, str. Axente

Sever, str. Petru Maior, str. Ghinzii — T1.

Mai mult, pentru toate aceste lucrari, din cauza intarzierii inceperii acestora cumulat
cu situatiile de criza aparute pe parcursul derularii contractului (criza Covid, criza
Razboi Ucraina) s-a devansat foarte mult termenele de livrare a materialelor ( pavaj
asfalt, dotari, statii de biciclete, etc.)

Tinand cont de cele precizate mai sus si faptul ca urmatoarea perioada este de timp
friguros ( nu se pot executa lucrari umede, marcaje rutiere, asternere asfalt pigmentat
etc, pana dupa 15 martie) consideram necesara prelungirea contractului de finantare,
pana in la terminarea lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, care
estimam ca va fi finalizata pana la 31.03.2024.
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