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MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul imprementérii proiectului "Reabilitare si modernizare gradinitd cu
program prelungit nr.3 si cresa nr.3-Aleea Plaiesului nr.41" municipiul Bistrita

A fost semnat contractul de executie lucrari nr.109/L/08.06.2022, cu SC
TOMORQGA CONSTRUCT SRL, cu sediul in localitatea Tureac, str.Principala, nr.59,
jud.Bistrita-Nasaud, in valoare de 8.230.815,37 lei fara TVA si majorat conform Act
aditional nr.1/2023 la valoarea de 9.411.963.80 fara TVA {(in care au fost inclusa
valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitia de santier nr.1, dispozitia de santier
nr.2 si ajustarea manoperei conform QUG 168/2022).

in perioada de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a Gradinitei cu
Program Prelungit nr.3 si Cresei nr. 3-Aleea Plaiesului nr.41, a aparut necesitatea
executarii unor lucrari suplimentare, care nu au putut fi prevazute la semnarea
contractului de executie, justificate in memoriile tehnice aferente la dispozitile de
santier anexate, si care nu au fost cuprinse in oferta executantului.

Aceste lucrari suplimentare au fost cuprinse in Dispozitia de santier nr.1/2022 si
Dispozitia de santier nr.2/2023, dispozitii ce au implicat costuri suplimentare..

Situatiile descrise n dispozitiile de santier DS1/2022 si DS2/2023 sunt incadrate
in categoria lucrarilor care nu au putut fi prevazute la data contractarii executiei si au
condus la modificarea listelor de cantitati din oferta initiaia si la solicitarea de decalare
a termenului de finalizare a lucrarilor.

Lucrarile suplimentare prevazute in dispozitiile de santier au dus la modificarea
fluxului tehnologic asumat prin graficul de executie initial (oprirea involuntara a unor
activitati si reluarea acestora dupa realizarea lucrarilor suplimentare), fapt ce a dus la
intarzieri si decalari semnificative de termene.

Temperaturile exterioare scazute nu mai permit executarea lucrarilor umede
exterioare si sistematizarea verticala (temperaturi ce coboara sub +5 grade C, noaptea).

Sunt dotari/echipamente a caror durata de livrare este intarziata de furnizori datorita
modificarilor/completarii caracteristicilor , facute la solicitarea imperioasa a beneficiarului
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care trebuie respectate in vederea obtinerii autonzatnlor de functlonare ISU BN, DSP BN si
DSVSA BN);

S-au modificat fisele tehnice aferente unor elemente de mobilier, conform solicitarilor
directiunilor cresei si gradinitei, ceea ce a dus la intarzierea lansarii comenzilor ia furnizori.

Mentionam ca pana la 31.12.2023 se vor executa lucrari care acopera valoarea
contractului de finantare nr. 5447/12.11.2020 urmand ca pana la 31.06.2024 sa se
realizeze si celalte lucrari ce tin de amenajarea exterioara, retele exterioare,
aprovizionare/montaj echipamente, amenajari ale cailor de circulatii si sistematizare
verticala.

Tinand cont de cele precizate mai sus si de faptul cd urmeaza o pericada de
timp friguros ( nu se pot executa lucrari umede pana dupa 15 martie), consideram
necesara prelungirea contractului de finantare pana la finalizarea lucrarilor si efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor care estimam ca va fi incheiata pana la 31.07.2024.
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