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STUDIU DE FEZABILITATE 

OBIECTIV: 
”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI 
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE 

TITULAR: 
MUNICIPIUL BISTRIȚA 

 

BENEFICIAR: 
MUNICIPIUL BISTRIȚA 

 

AMPLASAMENT: 
MUNICIPIUL BISTRIȚA 

 

A. PIESE SCRISE 

 
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 

 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE 
INVESTIŢII 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare 
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 
evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic 
3.3. Costurile estimative ale investiţiei 
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor 
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - ECONOMIC(E) 
PROPUS(E) 

 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă 
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza 
cost-eficacitate 
4.8. Analiza de senzitivitate 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
 

5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 
şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 
legal constituite. 
 

6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
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7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 
investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
9. ANEXE 
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B. PIESE DESENATE 

 
1. ARHITECTURĂ 
 

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA Sc. 1:7000 A.00 

2. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.8 Sc. 1:200 A.01.008 

3. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.44 Sc. 1:200 A.01.0044 

4. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.69 Sc. 1:200 A.01.0069 

5. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.72 Sc. 1:200 A.01.0072 

6. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.80 Sc. 1:200 A.01.0080 

7. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.89 Sc. 1:200 A.01.0089 

8. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.92 Sc. 1:200 A.01.0092 

9. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.102 Sc. 1:200 A.01.00102 

 PLAN DE SITUATIE PROPUS TIP SCARA NR. PLANSA 

10. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.8 Tip 1.1 Sc. 1:200 A.02.008 

11. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.44 Tip 1.1 Sc. 1:200 A.02.0044 

12. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.69 Tip 2.1 Sc. 1:200 A.02.0069 

13. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.72 Tip 1.1 Sc. 1:200 A.02.0072 

14. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.80 Tip 2.1 Sc. 1:200 A.02.0080 

15. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.89 Tip 1.1 Sc. 1:200 A.02.0089 

16. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.92 Tip 1.1 Sc. 1:200 A.02.0092 

17. PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.102 Tip 1.1 Sc. 1:200 A.02.00102 

18. PLATFORMA TIP 1.1  Sc. 1:50 A1 

19. PLATFORMA TIP 1.2  Sc. 1:50 A2 

20. PLATFORMA TIP 2.1  Sc. 1:50 A3 

21. PLATFORMA TIP 2.2  Sc. 1:50 A4 
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2. STRUCTURĂ 
 
 

 

 
                            

1. PLAN SĂPĂTURĂ, PLAN FUNDAȚII, SECȚIUNI; PUNCT COLECTARE TIP 1.1 
 

Sc. 1:50     R01 

2. PLAN SĂPĂTURĂ, PLAN FUNDAȚII, SECȚIUNI; PUNCT COLECTARE TIP 1.2 
 

Sc. 1:50 R02 

3. PLAN SĂPĂTURĂ, PLAN FUNDAȚII, SECȚIUNI; PUNCT COLECTARE TIP 2.1 Sc. 1:50 
 

R03 

4. PLAN SĂPĂTURĂ, PLAN FUNDAȚII, SECȚIUNI; PUNCT COLECTARE TIP 2.2 Sc. 1:50 
 

R04 
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3. INSTALAȚII 
3.1. INSTALAȚII ELECTRICE SI SUPRAVEGHERE VIDEO 
 

 
1.  PLAN PLATFORMA TIP 1.1 INSTALATII ELECTRICE  Sc. 1:50  E01  

2.  PLAN PLATFORMA TIP 1.2 INSTALATII ELECTRICE  Sc. 1:50  E02  

3.  PLAN PLATFORMA TIP 2.1 INSTALATII ELECTRICE  Sc. 1:50  E03  

4.  PLAN PLATFORMA TIP 2.2 INSTALATII ELECTRICE  Sc. 1:50  E04  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

   

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
J22/100/2006 
CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 
+40.756.093.833 
office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 22ARTCS0016 
FAZA: S.F. 
EDITIA 2 REVIZIA 0 

 

4 / 4 

 

3.2.  INSTALAȚII SANITARE  
 

 
 

1.  PLAN PLATFORME INSTALATII SANITARE Sc. 1:100  IS01  
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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR 

MUNICIPIUL BISTRIȚA 
 

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR) 

MUNICIPIUL BISTRIȚA 
 

1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 

 MUNICIPIUL BISTRIȚA 
 

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE 

S.C. ARTEHNIS S.R.L., cu sediul social în mun. Iaşi, Str. Otilia Cazimir, nr. 15, et. 8, ap. 3, jud. 
Iași, Punctul de lucru: mun. Iași, str. Calea Chișinăului, nr. 2A, et. 2, corp clădire C3, jud. Iași, Adresă 
de corespondență: mun. Iași, str. Calea Chișinăului, nr. 2A, et. 2, corp clădire C3, jud. Iași, înregistrată 
la Registrul Comerţului J22/100/2006, CUI: RO 18287343, telefon: 0756.093.833, email: 
office@artehnis.ro, cont bancar deschis la Banca Transilvania Iași: RO89BTRLRONCRT0521006201, 
cont deschis la Trezoreria Statului: RO46TREZ4065069XXX008059; Reprezentată legal prin Director 
General, dr. Ing. Ciprian-Ilie COZMANCIUC. 

 

 

mailto:office@artehnis.ro
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII 
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 

PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (ÎN CAZUL ÎN CARE A FOST ELABORAT ÎN 
PREALABIL) PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ, NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SCENARIILE/OPŢIUNILE TEHNICO-ECONOMICE 
IDENTIFICATE ŞI PROPUSE SPRE ANALIZĂ 

Pentru obiectivul de investiții ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE nu s-a realizat Studiu de Prefezabilitate. 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAŢIE, ACORDURI 
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE 

 

CONTEXT INTERNAȚIONAL – POLITICI, STATEGII, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI 
INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE 

Strategia europeana privind deseurile a evoluat in ultimii 30 de ani bazandu-se pe o serie de 
politici publice, planuri de actiune si norme specifice, avand ca obiectiv principal reducerea la 
minimum a impactului negativ al producerii si gestionarii deseurilor asupra sanatatii oamenilor, 
asupra mediului, contribuind in definitiv la o economie verde de realizat pana in anul 2050. 

Statele membre vor institui, până la 1 ianuarie 2025, sisteme de colectare separată 
pentru textile și pentru deșeurile periculoase din gospodării. În plus, ele vor trebui să se asigure că, 
până la 31 decembrie 2023, biodeșeurile sunt fie colectate separat, fie reciclate la sursă (de exemplu, 
prin compostarea la domiciliu). Aceasta este în plus față de colectarea separată care există deja 
pentru hârtie și carton, sticlă, metale și materiale plastice. 

Legislația stabilește obiective specifice de reciclare pentru ambalaje: 

    Până în 2025   Până în 2030 
Toate ambalajele      65%   70% 
Materiale plastice     50%   55% 
Lemn      25%   30% 
Metale feroase    70%   80% 
Aluminiu   50%   60% 
Sticlă    70%   75% 
Hârtie și carton    75%   85% 
 
Legislația conține un obiectiv privind reducerea eliminării prin depozitare a deșeurilor și stabilește 
cerințe minime pentru toate schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Producătorii de 
produse care fac obiectul acestor scheme trebuie să își asume răspunderea gestionării stadiului de 
deșeu al produselor lor și vor fi chemați să contribuie financiar. Au fost, de asemenea, instituite 
scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele. Statele membre 
vor depune eforturi pentru a se asigura că, începând din 2030, niciunul dintre deșeurile care pot fi 
reciclate sau supuse vreunei alte forme de recuperare, în special deșeurile urbane, nu vor fi acceptate 
în depozitele de deșeuri. 

Pachetul de măsuri privind deșeurile va conduce la un nivel mai ridicat de reciclare a deșeurilor și va 
contribui astfel la crearea unei economii circulare. Acesta va încuraja folosirea ambalajelor reciclabile 
și a celor reutilizabile și va îmbunătăți modul în care sunt gestionate deșeurile. 
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Context și măsuri viitoare 

Comisia Europeană a prezentat la 3 decembrie 2015 un pachet revizuit de măsuri privind 
economia circulară, incluzând așa-numitul pachet de măsuri privind deșeurile, care cuprinde patru 
propuneri legislative. Acesta abordează problemele de mediu cu implicații transnaționale, printre 
care se numără efectele unei gestionări necorespunzătoare a deșeurilor asupra emisiilor de gaze cu 
efect de seră, poluarea atmosferică și abandonarea deșeurilor, inclusiv în mediul marin. Pachetul de 
măsuri impune ca materialele valoroase conținute de deșeuri să fie efectiv reutilizate, reciclate și 
reintroduse în economia europeană și, prin urmare, contribuie la tranziția către o economie circulară 
și la reducerea dependenței UE de importul de materii prime, prin promovarea unei utilizări 
prudente, eficiente și raționale a resurselor naturale. 

La 19 mai 2017, ambasadorii la UE au convenit cu privire la un mandat referitor la pachetul 
de măsuri, făcând astfel posibilă inițierea trilogurilor, care au debutat la 30 mai 2017. După mai multe 
runde de negocieri, a fost obținut un acord provizoriu între președinția estoniană și Parlamentul 
European la 18 decembrie, ambasadorii la UE aprobând acordul la 23 februarie. 

Strategia europeana privind deseurile a evoluat in ultimii 30 de ani bazandu-se pe o serie de 
politici publice, planuri de actiune si norme specifice, avand ca obiectiv principal reducerea la 
minimum a impactului negativ al producerii si gestionarii deseurilor asupra sanatatii oamenilor, 
asupra mediului, contribuind in definitiv la o economie verde de realizat pana in anul 2050.  

Strategia europeana este orientata printre altele spre dezvoltarea unei economii circulare 
bazata pe o societate a reciclarii, care tinde spre utilizarea deseurilor ca si resursa.  

La baza dezvoltarii societatii occidentale exista un model de productie cu un consum intens 
de energie si de resurse naturale, care poate fi definit ca “linear”, in care produsele industriale deriva 
dintr-o exploatare intensa a resurselor naturale si care devin deseuri la sfarsitul ciclului lor de viata. 
Conceptul de economie circulara se bazeaza pe recuperarea si regenerarea produselor si a 
materialelor, pentru a raspunde astfel disponibilitatii tot mai scazute de materii prime.  
Deseurile sunt intotdeauna considerate o resursa pentru o gestionare eficienta si pentru atingerea 
obiectivelor din Strategia “Europa 2020” pentru o crestere economica inteligenta, sustenabila si 
inclusiva.  

Prin Hotararea nr.3/02.02.2016 Senatul Romaniei ia act de propunerile de Directive ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului de modificare a :  

 Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz  
 Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori 
 Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice  
 Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor  
 Directivei 2008/98/CE privind deşeurile  
 Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje  
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CONTEXT LOCAL – POLITICI, STATEGII, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI 
INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE 

 
Colectarea selectivă/separată a deșeurilor a devenit obligatorie începând cu 1 iulie 2019. 

Potrivit legii, containerele obișnuite, în care oamenii îşi aruncau până acum gunoiul, vor fi înlocuite 
cu pubele speciale pentru fiecare categorie de deșeu în parte. Resturi menajere, hârtie, sticlă şi plastic. 

Gestionarea deseurilor urbane presupune colectarea, transportul, recuperarea si eliminarea 
lor, supervizarea tuturor acestor operatii inclusiv depozitarea la gropile de gunoi. Actualmente, 
deseurile urbane din ue sunt stocate in gropi de gunoi (49%), gropi cu cenusa (18%) sau reciclate 
(33%).  

În Romania, in ciuda eforturilor si a investitiilor notabile, procentul deseurilor depozitate in 
gropi de gunoi este unul ridicat fata de media din ue. de fapt, procentul de deseuri depozitate in 
gropile de gunoi creste pana la 90%. 

O problema importanta a sistemului de gestionare a deseurilor in Romania se refera la aria 
restransa de acoperire a serviciului de colectare a deseurilor. la nivel national, in 2012, doar 75% din 
populatie beneficia de serviciul de colectare deseuri, in mediul urban 90%, iar in mediul rural 60%.la 
nivelul anului 2012 cca 68% din cantitatea de deseuri municipale colectata de operatorii de 
salubritate a fost eliminata prin depozitare.  

În plus, colectarea diferentiata a deseurilor urbane precum si valorificarea acestora (hartie, 
carton, sticla, metal, plastic) se practica la un nivel foarte redus. 

Documentele programatice in vigoare, privind gestiunea deseurilor sunt :  
 Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD)  

 Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD)  

 Planurile Regionale de Gestionare a Deseurilor (PRGD)  

 Planurile Judetene de Gestionare a Deseurilor (PJGD)  

 
SNGD si PNJD constituie instrumentele de baza prin care se asigura implementarea in Romania a 
politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deseurilor.  

 

 

LEGISLAȚIE 

 Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 

 Hotărârea Guvernului nr.925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului deverificare 
și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor precum şi 
verificarea calităţii lucrărilor executate; 

 Ordinul MDRAP nr. 2264 din 28 aprilie 2018 pentru aprobarea Procesurii privind 
atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici; 
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 Ordinul MDRAP nr. 3.201 din 6 iunie 2017 pentru aprobarea „Îndrumător privind 
cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală «rezistenţă 
mecanică şi stabilitate», indicativ C 254-2017; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările 
ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

 Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ”Îndrumător privind aplicarea 
prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției 
lucrărilor și a construcțiilor, cu modificărle și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în 
construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii 

şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 
 Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecția civilă; 
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor; 
 Ordonanța de urgență nr. 2/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 

5 noiembrie 2015, completată și modificată de Ordinul 129/2016 și conform Legii 146/2017 privind 
realizarea tuturor condițiilor în vederea recepției lucrărilor și obținerii autorizției de funcționare; 

 Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice 
"Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului 
transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007; 

 ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea normelor privind 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare; 

 ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; 

 LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor; 

 Legea 213_1998_proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
 Legea 350-2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului (actualizata 2017) 
 Ordonanța 43_1997 regimul drumurilor 
 Legea 455-2001 semnătura electronica republicata 
 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare 
 Directiva 2010/31/UE privind eficiența energetică a clădirilor 
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 Hotărârea nr. 432 din 28 aprrilie 2010 privind inițierea și dezvoltarea schemelor de 
investiții verzi 

 Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica 
 Legea 160/2016 privind modificarea si completarea legii nr. 121/2014 privind 

eficienta energetica; 
 HOTĂRÂRE nr. 1470 din  9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei 

Nationale de gestionare a deseurilor si a Planului National de gestionare a deseurilor.  
 Legea nr. 101 / 2006 – Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare, republicata , 
 Legea nr. 211/2011 – Lege privind regimul deseurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, republicata , 
 Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare, republicata , 
 ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor, 
 HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor, 
 ORDIN Nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deşeurilor 

 ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalitatilor de 
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective 

 
 
 

 
 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_1470_2004.pdf
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

2.3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA DEFICIENŢELOR 

 
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE LA NIVEL NAȚIONAL 
Cu România aflată pe locul 26 din 27 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte rata colectării 

deşeurilor municipale, cifrele arată că doar puţin peste 11% din totalul deşeurilor erau reciclate în 
2018. 

Situaţia este cu atât mai presantă atunci când ne gândim că România produce anual peste 270 
de kilograme de deşeuri pe cap de locuitor, în medie, dintre care aproape 10% reprezintă plastic. 

Realitatea ne arată că eforturile care s-au făcut până acum în ţară nu sunt suficiente. În 
contextul în care România şi-a asumat că în 2020 ajunge la un nivel de pregătire pentru reutilizare şi 
reciclare de minimum 50% din totalul deşeurilor menajere care provin din plastic, hârtie, metal şi 
alte surse, realitatea anului 2019 arată că rata era abia la 11,5%. 

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să se subscrie politicii europene în 
materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse și 
aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor. Prevederile PNGD completează prevederile Strategiei Naționale 
de Gestionare a Deșeurilor ca și modalitate principală de abordare, anume îndreptarea României către 
o societate a reciclării și aplicarea ierarhiei deșeurilor, pentru toate tipurile de deșeuri care fac obiectul 
planificării.  

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD), revizuită în anul 2013 şi aprobată prin HG 
870/2013, stabileşte politica şi obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării deşeurilor 
pentru perioada 2014-2020.  

Principalele obiective al PNGD sunt caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități de 
deșeuri generate și gestionate, instalații existente), identificarea problemelor care cauzează un 
management ineficient a deșeurilor, stabilirea obiectivelor și țintelor pe baza prevederilor legale si a 
obiectelor strategice stabilite prin SNGD, precum și identificarea necesităților investiționale. Pentru 
caracterizarea situației existente au fost utilizate datele privind cantitățile de deșeuri generate și 
gestionare aferente perioadei 2010 – 2014, precum și date și informații privind instalațiile de gestionare 
a deșeurilor aferente anului 2016. 

 Proiecția cantităților de deșeuri a fost realizată pentru perioada 2015 – 2025, iar planul de măsuri 
acoperă perioada 2018 – 2025.  

PNGD cuprinde următoarele secțiuni:  
• Cadrul general (secțiunea I) – este prezentat cadrul general al planificării, legislația națională și 

europeană și politica națională privind deșeurile;  
• Situația existentă (secțiunea II) – cuprinde datele socio-economice și date privind generarea și 

gestionarea deșeurilor pentru fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac obiectul planificării; 
 •Planificarea gestionării deșeurilor (secțiunea III) – sunt prezentate ipotezele privind 

planificarea, proiecția socio-economică și proiecția deșeurilor, analiza alternativelor de gestionare a 
deșeurilor municipale, descrierea alternativei selectate, măsuri de guvernanță privind gestionarea 
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deșeurilor și planul de acțiune. Analiza alternativelor este prezentată doar pentru deșeurile municipale, 
fiind singurul flux de deșeuri pentru care în PNGD sunt stabilite tipul și capacitățile instalațiilor noi; 

 • Instrumente de politică a deșeurilor (secțiunea IV) – este prezentată situația actuală privind 
instrumentele de politică a deșeurilor, măsurile de îmbunătățire a eficacității acestora și sunt propuse 
noi instrumente; 

 
 
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE LA NIVEL LOCAL 
Municipiul Bistrița este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri în județul 

Bistrița Năsăud, asociație înfiinţată în scopul reglementării organizării, exploatării, monitorizării și 
gestionării în comun a serviciului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor. 

În prezent, zona de blocuri de locuințe din municipiul Bistrița este deservită de platforme 
amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții – deseu menajer, deseu de hartie-carton, 
deseu de plastic-metal si deseu de sticlă. Cu toate acestea, dotarile actuale nu asigură colectarea selectivă 
corespunzătoare pe tipurile de fractii de deseu, nu este posibilă aplicarea principiului –Plateste pentru 
cat arunci-  si nu se poate monitoriza modul de coletare si cantitatea de deseuri, motiv pentru care nu 
se ating tintele anuale pentru colectarea selectiva a deseurilor si in concluzie nu sunt asigurate 
exigentele actuale in ceea ce priveste managementul integrat al deseurilor municipale. 

In municipiul Bistrita se constată interesul scazut al populatiei fatade colectarea selectiva si de 
utilizare corespunzatoare a dotarilor pentur fiecare fractie de deseu care se poate colecta selectiv. Acest 
fenomen poate să aiba drept cauză starea precară de curatenie a platformelor de colectare si a 
containelor, lipsa de monitoarizare a colectarii, imposibilitatea aplicarii principiului – Platesti pentru 
cat arunci- si restrictionarea accesului pentru depozitarea deseurilor doar de catre persoanele arondate, 
dar si educatia cetateanului si ineficienta campaniilor de informare a bistritenilor cu privire la 
necesitatea colectarii selective. 
 

Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a 
locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.  
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:  

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor, 
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor 
si a stimula comportamentele corecte;  

b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma 
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;  

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea 
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).  
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ŞI 
LUNG PRIVIND EVOLUŢIA CERERII, ÎN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂŢII OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 

În conformitate cu legislația în vigoare, toți operatorii de salubritate şi ceilalţi operatori economici 
autorizaţi pentru colectarea anumitor tipuri de deşeuri de la populaţie, precum și operatorii instalațiilor 
de gestionare a deșeurilor raportează anual datele privind gestionarea deșeurilor agențiilor locale 
pentru protecția mediului, în baza unor chestionare stabilite la nivel național. Raportările se constituie 
în baza de date națională privind gestionarea deșeurilor. 

Legea 101/2006 privind salubrizare a localităților republicată, cu modificările și completările 
ulterioare (Legea nr. 101/2006) prevede că autorităţile publice locale au competenţe exclusive în ceea 
ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 
localităţilor. Astfel, activitățile serviciului de salubrizare sunt prestate numai de către operatori licențați. 
În figura de mai jos este prezentată schema actuală a gestionării deșeurilor municipale, cu actori 
implicați, responsabilități operaționale, financiare și de raportare, în conformitate cu prevederile legale 
actuale. 
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Proiectele privind sistemele integrate de gestionare a deșeurilor (SMID) au fost și sunt în curs de 
implementare în România la nivelul majorității județelor. În 2 județe (Dâmbovița și Teleorman) 
proiectele SMID au fost implementate prin fonduri ISPA. În alte 14 județe (Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-
Năsăud, Botoșani, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu și Timiș) implementarea 
proiectelor SMID a fost finalizată sau este în curs de finalizare prin proiecte finananțate prin programul 
POS Mediu. În 18 județe (Alba, Bihor, Brăila, Caraș- Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Harghita, Iași, 
Maramureș, Mehedinți, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea) proiectele SMID au fost 
fazate, fiind finanțate prin POS Mediu și prin POIM. În 4 județe (Brașov, Buzău, Galați și Ilfov) pregătirea 
proiectelor SMID a fost realizată în perioada 2007 – 2013 dar nu a fost finalizată în timp pentru 
demararea implementării. În 3 județe (Satu Mare, Gorj și Ialomița) și municipiul București încă nu au 
fost implementate proiecte SMID. 

Principalele investitiții realizate prin proiectele SMID sunt echipamente pentru colectarea 
deșeurilor (în cele mai multe cazuri pentru colectarea deșeurilor reciclabile), unități de compostare 
individuală, stații de transfer, instalații de tratare – instalații de compostare, instalații de sortare, 
instalații MBT și depozite conforme. 

 
Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere în mediul urban în vederea compostării 

a fost/va fi implementată în cazul a 11 din cele 34 de județe în care s-au implementat sau sunt în curs 
de implementare proiecte SMID. 
 

 
 
Așa cum prevede Legea nr. 101/2006, serviciul de salubrizare a localităților este un serviciu 
public care se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației și se desfășoară sub controlul, 
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conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară. Așadar, responsabilitatea înființării, organizării și gestionării 
serviciului de salubrizare aparține autorităţilor administraţiei publice locale. Prin proiectele 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) finanțate prin Axa 2 POS Mediu sau 
Programul Operațional Infrastructura Mare și derulate în majoritatea județelor din țară, s-au 
realizat investiţii în bunuri de infrastructură aferente activităţilor componente ale serviciului de 
salubrizare prevăzute la art. 2 alin. 3 din Legea nr. 101/2006. Dreptul de proprietate asupra 
bunurilor realizate prin aceste proiecte aparține Consiliilor Județene în calitate de Beneficiari ai 
proiectelor SMID. În acest sens, art. 7 din Legea nr. 101/2006 prevede competențe și în sarcina 
Consiliilor Județene cu privire la organizarea și gestionarea sistemelor de management integrat 
al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora. 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 

PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI PUBLICE 
Studiul urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si 

gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la 
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de 
colectare si reciclare a deseurilor.  

-Aceste tinte sunt formulate in art. 17 din legea 211 / 2011 ( articol amendat in 2014), referitor 
la regimul deseurilor, care sunt obligatii ale autoritatilor locale si ale producatorilor de 
deseuri. 

-prevenirea generarii deseurilor printr-o mai buna informare a populatiei  
-cresterea reciclarii, recuperarii si promovarea compostarii individuale sau la platforma de 
compostare  

-cresterea ratei de colectare ( contracte) la serviciile de salubritate pentru a se ajunge la 100%  
-reducerea substantiala a deseurilor care trebuie transportate si eliminate la depozitul 
ecologic fin – eco brasov.  

-protectia mediului inconjurator si a sanatatii publice prin colectarea tuturor deseurilor de la 
populatie, inclusiv al depozitelor clandestine de pe teritoriul comunei ghimbav.  

-stabilirea unui tarif care sa respecte profilul “ poluatorul plateste”  
-o mai buna informare a cetatenilor in ceea ce priveste beneficiile care rezulta din 
implementarea proiectului, precum si nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora in materie 
de colectare si gestionare a deseurilor. 

- finantarea de la bugetul local a investitiilor in infrastructura de salubrizare (autogunoiere, 
pubele, containere, platforme subterane, depozit de compostare).  

Referitor la liniile generale de urmat, trebuie sa se tina cont de :  
a. pentru cei care vor implementa serviciul va fi importanta dimensionarea rezonabila a 
investitiei initiale, dar in acelasi timp vor trebui sa furnizeze dotarile si tehnologia in masura 
a valorifica cele realizate, inspirandu-se din experiente similare si analizand in mod obiectiv 
exigentele si asteptarile locuitorilor (este inutila considerarea unor modele care se alfa 
departe ca si distanta sau care sunt diferite din punct de vedere al structurii 
sociale,sensibilitatii, ambientului, etc…, deci trebuiesc sa se bazeze pe experiente concrete, 
consolidate, ale unor realitati similare );  
b. pentru cei care vor gestiona serviciul de colectare a deseurilor, vor fi importanti parametri 
tehnologici precum cantitatea deseurilor colectate, frecventa operatiilor de golire, rapiditatea 
si eficienta lor, etc.  
Va trebui tinut cont si de disponibilitatea dotarilor si a masinilor necesare: tot mai des se 
observa ca operatiunile de baza, cum ar fi transportul deseurilor, se vor incredinta unor terti, 
dar acestia nu au intotdeauna dotarile necesare (camioane cu incarcare posterioara, laterala, 
cu macara, cu lift) si deci trebuie sustinute cu investitii care se vor traduce prin costuri mai 
mari ale serviciilor.  
c. pentru cetateni, vor fi importante aspecte precum decorul urban, curatenia, 
disponibilitatea dotarilor, valoare lor ambientala, posibilitatea de a realiza colectarea 
diferentiata fara impedimente sau bariere.  
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Tot mai des locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea 

unei colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre 
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand politicile de 
stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru colectare diferentiata si 
descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca dotarile sa aiba componente 
electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra perturbatii datorita limitarilor in ceea ce 
priveste diferite surse de energie.  

 
Consideratiile de mai sus sugereaza prevederea realizarii unui sisem integrat de 

gestiune a deseurilor bazat pe diverse tehnologii, destinate diversilor utilizatori, fara a 
abandona ceea ce deja exista in teritoriu si investitiile deja facute : obiectivul este 
implementarea unui SISTEM INTEGRAT. 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢIE 

2.6. APLICAREA PRINCIPIUL DO NOT SIGNIFICANT HARM (DNSH) ÎN CADRUL 
PROIECTULUI 

 

Avându-se în vedere faptul că proiectul ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI 
COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE  este finanțat prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, tema  de proiectare 
implică lucrări care conduc la dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor municipale.  

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH 
trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul 
privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele 
șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de 
seră (GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra 
naturii sau asupra activelor;  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă 
pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, 
sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și 
pe termen lung mediului;  

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul 
poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de 
poluanți în aer, apă sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

 
Obiectivul de mediu 1 – Atenuarea schimbărilor climatice 
Proiectul ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE este încadrat sub codul 042 - Gestionarea deșeurilor 
menajere, măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare. În ceea ce 
privește vehiculele, achizițiile vor viza cea mai bună tehnologie disponibilă din punct de vedere al 
mediului. În aceste condiții, operarea acestor vehicule nu va conduce la o creștere semnificativă a 
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emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Întrucât activitatea nu este vizată de 
pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în 
cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), măsura de reformă nu 
afectează obiectivul de atingere a țintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 și 
nici obiectivul de neutralitate climatică (2050). 

Obiectivul de mediu 2 – Adaptarea la schimbările climatice 
Proiectul fiind încadrat sub codul menționat anterior (codul 042), acesta are o contribuție 

substanțială la obiectivul de adaptare la schimbările climatice. 
Obiectivul de mediu 3 – Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine 
Investiția nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă și de protejare a resurselor de apă și 

a celor marine întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor 
cerințe: 

• lucrările nu vor deteriora starea / potențialul ecologic a / al corpurilor de apă și nu 
vor împiedica îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a 
efectelor schimbărilor climatice; 

Prin excepție de la cerința de mai sus, în cazul în care investițiile propuse în cadrul 
proiectului pot deteriora starea / potențialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură 
morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării / potențialului ecologic, se 
va demonstra că proiectul de investiții îndeplinește condițiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, 
respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, prin 
luarea în considerare a următoarele aspecte: 

• se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării 
corpului de apă; 

• se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes 
public major și / sau beneficiile aduse mediului și societății de realizare a 
obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depășite de 
beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea umană, pentru 
menținerea securității umane sau pentru dezvoltarea durabilă; 

• beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse 
corpului de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opțiune superioară din punct de 
vedere al protecției mediului), din motive care țin de fezabilitatea tehnică sau din 
cauza aspecte de natură financiară. 

Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile și habitatele direct 
dependente de apă. 

Obiectivul de mediu 4 – Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea 
deșeurilor 

Măsura de reformă nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor va fi realizată 
cu respectarea următoarelor cerințe:   

• Gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de 
reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, 
respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel 
național - Planul național de gestionare a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 
2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările 
ulterioare și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017); 

• În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform OUG 
92/2021 privind regimul deșeurilor, H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor 
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și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 
modificările și completările ulterioare și respectiv Legea nr. 249/2019 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislația 
națională prin HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările nu 
presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria 
substanțelor toxice și periculoase; 

• În ceea ce privește deșeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, 
constructorul se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase 
rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 
categoria 17 05 04 – pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista 
europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG 
856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi 
pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare 
material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 
materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și Protocolul UE de gestionare a 
deșeurilor din construcții și demolări; 

• Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate 
selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate 
unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului 
se vor încheia contracte cu societăți autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea 
tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate deșeurile generate în urma proiectului, în 
toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în 
acest sens. În cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a 
acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu 
contamina restul deșeurilor sau solul; 

• În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform OUG 
92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 
856/2002 și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. 

Sortarea deșeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are 
obligația, conform HG 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să țină evidența lunară 
a colectării, stocării provizorii și eliminării deșeurilor către depozitele autorizate. 

Obiectivul de mediu 5 – Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol 
Implementarea proiectului ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE se va face cu respectarea condițiilor de 
protecție a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de 
mediu emise în conformitate cu Directiva EIA. 

Aerul: 
- În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanților atmosferici vor fi surse la sol 

libere, deschise și mobile sau staționare, difuze/dirijate.  
- Activitatea de realizare a lucrărilor de construcție include deopotrivă și surse mobile de 

emisii, reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehicule care vor 
asigura transportul materialelor de construcții, precum și de aprovizionare cu materiale 
necesare lucrărilor de construcție, dar și vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe 
amplasament. Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru 
și de graficul lucrărilor. 
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- Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuție a 
lucrărilor nu depășește limitele maxime permise, este temporară (în timpul exercitării 
lucrărilor), intermitentă (în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor), nu 
este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să 
afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.  

Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi 
realizate cu utilaje mai puțin poluante. 

Apa: 
Pe parcursul etapei de execuție, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate 

din demontări/demolări, precum și materialele pentru construire, să fie corect depozitate pentru 
a se evita infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenării acestora de 
către apele pluviale sau de către vânt.  

Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura 
evitarea scurgerilor accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la 
funcționarea utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a 
autovehiculelor de transport. 

Funcționalitatea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma 
corpurilor de apă conțin un de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la 
contaminarea punctiformă și temporară a corpurilor de apă de suprafață, însă acest risc poate fi 
adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei 
de execuție a proiectului. 

Deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibili sau uleiurile nu 
se vor deversa în albia cursului de apă; se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor în vederea 
valorificării și/sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuției lucrărilor se va acorda o 
atenție deosebită scurgerilor de carburanți și se va asigura un management al deșeurilor adecvat 
– depozitarea deșeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecției adecvate 
pentru a fi evitate infiltrațiile și poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje și 
mijloace de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule 
prevăzute cu prelată. 

Obiectivul de mediu 6 – Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor 
Impactul potențial asupra mediului al proiectului ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI 

COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE, inclusiv al lucrărilor localizate în 
vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor 
EIA, Directivei Habitate și Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al 
proiectului asupra obiectivelor specifice/măsurilor minime de conservare stabilite pentru 
speciile și habitatele pentru care au fost desemnate siturile. 

Se vor pune în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și 
relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum și 
asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apă. 
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

SCENARIUL A  
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

SCENARIUL A  

3.A.1. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI 

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 
 

NR 
AMPLASAMENT 

EXISTENT 

SUPRAFATA 
MP AMPLASAMENT PROPUS 

TIP 
PLATFORMA 

SUPRAFATA 
MP 

PLATFORMA 
8 

B-dul Independentei bl. 
64 

20,25 B-dul Independentei bl. 64 Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
44 

Aleea Basmului bl. 4, sc. 
C 

21,16 Aleea Basmului bl. 4, sc. C Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
69 Str. Solomon Halita bl. 4 

25,39 Str. Solomon Halita bl. 4 Tip 2.1 28 

PLATFORMA 
72 

Aleea Clopoteilor bl. 2, 
sc. A linga Punct Termic 

19,28 
Aleea Clopoteilor bl. 2, sc. 
A linga Punct Termic Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
80 

Aleea Iasomiei bl. 2 C 
linga Punct Trafo 265 

13,64 
Aleea Iasomiei bl. 2 C linga 
Punct Trafo 265 Tip 2.1 28 

PLATFORMA 
89 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A 

21,16 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
92 

Str. Stefan Cel Mare bl. 
22 sc. F 

14,96 
Str. Stefan Cel Mare bl. 22 
sc. F Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
102 

Str. Calea Moldovei bl. 
14, sc. B 

19,32 
Str. Calea Moldovei bl. 14, 
sc. B Tip 1.1 26,2 

 

Total suprafata amplasament existent 155,16 mp Suprafata amplasament propus  213,2 mp 

LOCATIE 
RELEVEU FOTO AMPLASAMENT EXISTENT 

Situatie existenta 
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PLATFORMA 8 B-dul Independentei bl. 64  

PLATFORMA 44 Aleea Basmului bl. 4, sc. C  

PLATFORMA 69 Str. Solomon Halita bl. 4  
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PLATFORMA 72 
Aleea Clopoteilor bl. 2, sc. A 

linga Punct Termic  

PLATFORMA 80 
Aleea Iasomiei bl. 2 C linga 

Punct Trafo 265  

PLATFORMA 89 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A  
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Localizare (intravilan 
/ extravilan): 

Terenul în suprafață de 3665 mp, este situat ȋn intravilanul 
Mun Bistrita, jud. Bistrița-Năsăud. 

Suprafață: 3665 mp 

Dimensiuni în plan: Forma neregulată:  
Platforma TIP 1.1~6,40m x 4,60m 
Forma regulată:  
Platforma TIP 1.2~10,00m x 4,60m  
Forma regulată:  
Platforma TIP 2.1~10,00m x 2,80m  

PLATFORMA 92 
Str. Stefan Cel Mare bl. 22 sc. 

F  

PLATFORMA 102 
Str. Calea Moldovei bl. 14, sc. 

B  
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Forma regulată:  
Platforma TIP 2.2~19.00m x 2.80m 

Regimul 
juridic: 

Natura 
proprietatii 
sau titlul de 
proprietate 

Terenul și construcțiile sunt pe domeniul public și privat al 
Municipiului Bistrița, suprafețele de teren cuprinse în inventarul 
Domeniului Public al Municipiului Bistrița, cap.II cod cls.1.5.9. –puncte 
de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010, 
respectiv Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent 
punctelor de colectare deseuri a fost transmis in administrarea 
Consiliului Judetean Bistrița-Năsăud în baza HCL al Mun.Bistrița 
nr.12/2014, conform Anexei nr.II la prezentul Certificat de urbanism. 
 

Servituti Nu sunt servituți care să greveze asupra terenului. 

Drept de 
preemptiu
ne 

Nu este cazul. 

Zona de utilitate 
publica 

Folosința actuală a terenului  de aproximativ 3665 mp este – 
Puncte de colectare a deșeurilor. 

Conform PUG Bistrița aprobat prin HCL nr. 136/2013 si 
prelungit cu HCL nr. 184/2018  destinația de – Zona de impozitare A 
și B. 
 

Informatii/Obligatii/c
onstrangeri extrase 
din documentatiile de 
urbanism, dupa caz 

Categoria de folosință – puncte de colectare a deseurilor  

 

  

 

 

B) RELAŢII CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ŞI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE 
 

Relatii cu zone 
invecinate 

Vecinătățile sunt reprezentate de terenuri domenii publice și 
proprietăți private, construite parțial. Funcțiunile caracteristice ale 
construcțiilor situate în aria de influență se încadrează în destinație 
rezidențială și instituții publice.  

Accesuri existente: La toate amplasamentele propuse există căi de acces auto si/sau alei 
ce conduc la căile de acces auto. 

Căi de acces posibile Nu este cazul. 
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C) ORIENTĂRI PROPUSE FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE ŞI FAŢĂ DE PUNCTELE DE 
INTERES NATURALE SAU CONSTRUITE 
 

Orientari 
propuse 
fata de 
punctele 
cardinale 

a. Nord Est Amplasamentele nu afectează zonele învecinate datorită faptului că 
se amplasează în subteran.   

  
b. Nord Vest 
c. Sud Est 
d. Sud Vest 

Orientari propuse fata 
de punctele de interes 
naturale: 

Nu este cazul. 

Orientari propuse fata 
de punctele de interes 
construite: 

Nu este cazul. 

 
D) SURSE DE POLUARE EXISTENTE ÎN ZONĂ 

În vecinătatea amplasamentului nu se identifică surse de poluare. 
 
 

E) DATE CLIMATICE ŞI PARTICULARITĂŢI DE RELIEF 
 

D
AT

E 
M

ET
EO

CL
IM

AT
IC

E 

a. Temperatura Temperatura medie anuală este de 8,3°C. Temperatura medie a 
lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. 

 

Fig. a. Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul ţării 
*sursa INMH 

b. Adâncimea de 
îngheț 

Adâncimea de îngheț =0,90- 1,00 m de la suprafața terenului; 
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Fig b.  Zonarea după adâncimea maximă de îngheţ 
c. Precipitatii Valorile medii ale precipitaţiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea 

mai bogată în precipitatii - iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai 
secetoasă - februarie, cu media de 20mm. 

 

Fig. c.  Precipitaţii medii lunare multianuale 
 *sursa INMH 

d. Zăpada Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol pe 
amplasamentul studiat este de Sk = 1.5 kN/m2 conform „Cod de 
proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ 
CR 1-1-3/2012; 
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Fig. d. Zonarea valorilor caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol , kN/m2 , pentru 
altitudini A = 1000 m 

*sursa Cod de proiectare indicativ CR 1-1-3/2012 
d.Vant Presiunea de referință a vântului este qb = 0,6 kPa conform             

„Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, 
indicativ CR 1-1-4/2012; 

 

 

Fig. d.  Direcţia predominantă a vânturilor 
Particularitati de Teritoriul județului Bistrița-Năsăud prezintă un relief variat și 
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relief: complex, dispus sub forma unui amfiteatru natural cu deschidere în 
trepte către Podișul Transilvaniei, conturându-se trei zone de relief. 
 

 
F) EXISTENŢA UNOR: 
 

• REȚELE EDILITARE ÎN AMPLASAMENT CARE AR NECESITA RELOCARE/PROTEJARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBELE 
SEMIINGROPATE 

EXISTENTE 
Adresa 

 

SOLUTIE 
RELOCARE/DEVIRE 

INSTALATII 
ELECTRICE 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
APA 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
CANAL 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
GAZE 
NATURALE 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
TELEFONIE  

PLATFORMA 8 

B-dul 
Independentei bl. 

64 

Racordare R.e 

NU NU NU NU 

PLATFORMA 44 
Aleea Basmului 

bl. 4, sc. C 
Racordare R.e NU NU DA NU 

PLATFORMA 69 
Str. Solomon 
Halita bl. 4 

Racordare R.e DA DA NU DA 

PLATFORMA 72 

Aleea Clopoteilor 
bl. 2, sc. A linga 

Punct Termic 

Racordare R.e 

NU NU NU NU 

PLATFORMA 80 

Aleea Iasomiei bl. 
2 C linga Punct 

Trafo 265 

Racordare R.e 

DA NU NU NU 

PLATFORMA 89 
Str. C.R. Vivu bl. 4 

sc. A 
Racordare R.e DA NU NU DA 

PLATFORMA 92 
Str. Stefan Cel 

Mare bl. 22 sc. F 
Racordare R.e NU NU NU NU 

PLATFORMA 102 

Str. Calea 
Moldovei bl. 14, 

sc. B 

Racordare R.e 

DA NU DA NU 

1. Instalații Electrice Rețeaua electrică se va reloca în funcție de necesități. 
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2. Instalații Termo-
ventilare 

Nu este cazul. 

3. Instalatii Stingere 
incendiu 

Nu este cazul. 

4. Instalatii Stingere 
gaz inert 

Nu este cazul. 

5. Instalatii Detecție, 
Semnalizare și 
alarmare incendiu 

Nu este cazul. 

6. Instalații Desfumare 
mecanică 

Nu este cazul. 

7. Instalatii Curenti 
Slabi 

Nu este cazul. 

8. Instalatii Antiefractie Nu este cazul. 
9.Instalatii Fluide 
Medicale 

Nu este cazul. 

10.Alte Instalații 
Speciale 

Nu este cazul. 

 
Dacă la efectuarea săpăturilor pentru fundații sau alte trebuințe se identifică rețele 

specificate anterior, lucrările vor fi sistate până când se stabilește soluția tehnică de 
dezafectare sau de deviere. Dacă sunt identificate rețele neprevăzute în avize, se va solicita 
prezența reprezentanților furnizorilor locali pentru stabilirea măsurilor necesare. 

La realizarea lucrărilor se vor respecta toate cerințele legale în vigoare, privind 
protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și pentru situațiile de urgență. 

 
• POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI 

ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA 
CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE SAU DE 
PROTECȚIE 

 
Terenul studiat este situat atât în Zona Centrului Istoric ( strazile Bistricoarei. M. 

Kogălniceanu, Ec Teodoroiu, P. Inspisescu, Gh. Șincai, P-ta P. Rareș), în zone de protecție a 
monumentelor istorice cât și în afara zonelor protejate. 
 

• TERENURI CARE APARȚIN UNOR INSTITUȚII CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL DE 
APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

  
NU ESTE CAZUL. 

G) CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DE AMPLASAMENT 
1.Date privind zonarea 
seismica 

Judeţul Bistrița Năsăud se încadrează în zona de intensitate seismică 
pe scara MSK 64 şi perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6. 

2.Date preliminare  Caracteristicile geotehnice necesare in vedere stabilirii naturii 
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asupra terenului de 
fundare 

terenului cercetat şi a condiţiilor de fundare pe stratele interceptate 
se referă la indicii analizati delaboratorul autorizat şi la natura 
materialului analizat conform interpretărilor din: 
SR EN ISO - 14688 - 1 - noiembrie 2004 - IDENTIFICAREA SI 
CLASIFICAREA PĂMÎNTURILOR.Partea 1 : Identificare si descriere. 
SR EN ISO - 14688 - 2 - septembrie 2005 - IDENTIFICAREA SI 
CLASIFICAREA PĂMÎNTURILOR.Partea 2 : Principii pentru o 
clasificare 
(din punct de vedere granulometric). 

3.Date geologice 
generale 

GEOMORFOLOGIC Arealul cercetat in prezentul studiu este situat 
in partea nord estică a Depresiunii Colinare a 
Transilvaniei care din punct de vedere 
morfologic este reprezentată de dealuri şi 
coline, componente a Câmpiel Transilvaniei; 
acestea sunt caracterizate de înălţimi de circa 
600 metri care se întind de a lungul râului 
Somesul Mare şi a afluentului sau Şieul. 
Hidrografic zona apartine râului Somesul Mare. 

GEOLOGIC În structura geologică caracteristică pentru 
judeţul Bistrita-Năsăud există o varietate mare 
de roci utile şi substante nemetalifere, astfel: 
minereu de fier, minereu polimetalic, minereu 
de cupru, pirită cuprifera, pirită, minereu auro-
argentifier, andezit industrial şi de construcții, 
dacit industrial, calcarindustrial, argilă comună, 
roci caolinizate, nisip şi pietris, tufuri 
industriale,marmură, calcar ornamental. 

HIDROGEOLOGIC Teritoriul judeţului este brăzdat de o reţea 
hidrografică bine reprezentată a cărei 
lungime totală însumează aproximativ 3.030 
km şi se axează pe câteva râuri principale 
(Someşul Mare, Şleul, Bistriţa), cu obârşla în 
zone cu umiditate bogată, al căror regimuri 
sunt în slabă măsură influentate de afluenti. 

4.Date geotehnice 
obtinute din studiile de 
teren: planul cu 
amplasamentul 
forajelor, fișe complexe 
cu rezultatele 
determinărilor de 
laborator, analiza apei 
subterane, raportul 
geotehnic cu 
recomandările pentru 
fundare și consolidări, 
hărți de zonare 

Din punct de vedere al intensităţii seismice, amplasamentul investigat 
se situează in macrozona seismică de calcul "6", caracterizată prin 
mişcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a 
acceleratiei ag = 0,10 şi perioada de colt Tc = 0,7 s. Coeficientul de 
amplificare se va calcula funcţie de perioadele oscilaţiilor proprii - Tr-
ale construcţiei şi perioada de colt-TC. 
Amplasamentul studiat are stabilitatea generală şi locală asigurată în 
condițiile respectării recomandărilor din prezentul studiu.  

• Conform studiului geotehnic anexat 
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geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 
încadrarea în zone de 
risc (cutremur, 
alunecări de teren, 
inundații) în 
conformitate cu 
reglementările tehnice 
în vigoare 
5.Încadrarea în zone de 
risc 

Judeţul Bistrița Năsăud se încadrează în zona de intensitate seismică 
pe scara MSK 64 şi perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6. 

6.Caracteristici din 
punct de vedere 
hidrologic stabilite în 
baza studiilor existente 

Nivelul freatic stabilizat nu a fost interceptat în foraje pana la 
adancimea de – 3.00 m fata de +/- 0,00 CTN, de asemenea el poate 
varia cu circa 30-50 cm in functie de precipitatiile ocazionale. 

 

  

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației 
terenului pentru proiectare ag=0,10 cu IMR = 225 
ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani 

(cf. P100-1/2013) 

Zonarea teritoriului României în termeni de 
perioada de control (colț), 

Tc=0,7sec a spectrului de răspuns(cf. P100-
1/2013) 
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL A 

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCŢIONAL-
ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 

Insula ecologică este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a 
deșeurilor, iar accesul este asigurat pe bază de cartelă electronică.  
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a 
deșeurilor, subterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces 
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind 
beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt 
agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare.  

Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și 
persoanele care introduc deșeurile în containere. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem 
digital, instrument principal de monitorizare și raportare. 
 

Insulele ecologice digitalizate sunt alcătuite din următoarele componente: 

1. Containere pentru colectarea separată a deșeurilor municipale; 
2. Sistem (hardware) de control al accesului, înregistrare, transmisie date. 
3. Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice digitalizate. 
 
 Containere subterane 

 
Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 containere cu următoarele volume :  

- 3 mc pentru containerele destinate fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și pentru 
fractia sticlă, 
               - 5 mc – fracțiile reciclabile (plastic/metal și Hârtie/carton); 

Containerele vor fi  amplasate în subteran şi acestea va deservi un grup clar de utilizatori - 
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fracţie diferită, în funcţie 
de cererea de selectare a deşeurilor. 

Punctele de colectare subterane trebuie să fie realizate în conformitate cu  HG 1029/2008 
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta 
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).  

Platformele trebuie sa fie realizate în conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau 
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi 
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj. 

 
Având în vedere soluția constructivă aleasă de incintă subterană, platformele pot fi amplasate 

cu respectarea legislatiei refetitoare la sănătatea publică OMS nr. 119/2014, la distanțe mai mici de 
10 m, distanțe ce se aplică doar punctelor de colectare supraterane deschise ( clasice), ceea ce dă 
posibilitatea identificării de noi locații în vederea amplasării, cu predcădere în zonele aglomerate, 
unde soluțiile de suprafață nu mai pot fi aplicate. Plaformele subterane respectă toate normele legale, 
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acestea putând fi amplasate oriunde si implicit în mod optimizat, de exemplu în zone de locuințe, 
unități de învățământ, parcuri, în funcție de indicele de generare deșeuri. 

 
Instructiuni de operare 
 
Aceste instructiuni sunt destinate operatorilor, personalului calificat ce efectueaza golirea 
containerului dotat cu sistem de ridicare/golire tip 2 carlige. 
Golirea containerului consta in 3 etape: 

a.) Fixarea carligelor si ridicarea 
b.) Golirea containerului in autoutilitara colectoare 
c.) Introducerea containerului in blocul de beton 
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL A 

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 
FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 

3.A.2.2. STRUCTURĂ 
În vederea realizării insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucrări de eliberare a 

terenului ocupat de actualul sistem de containere semi-îngropate și de suprafață, de pregătire a 
terenului urmat de montarea noului sistem. 

Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 containere cu următoarele volume :  
- 3 m3 pentru containerele destinate fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și pentru 

fractia sticlă, 
               - 5 m3 – fracțiile reciclabile (plastic/metal și Hârtie/carton); 

Conform soluției de arhitectură au fost propuse 4 tipuri de realizare a punctelor de colectare 
organizate astfel: 

• Tip 1.1 → 3 containere de 3m3 + 2 containere de 5m3; 
• Tip 1.2 → 6 containere de 3m3 + 4 containere de 5m3; 
• Tip 2.1 → 3 containere de 3m3 + 2 containere de 5m3; 
• Tip 2.2 → 6 containere de 3m3 + 4 containere de 5m3; 

În vederea amplasării cuvelor de beton armat, este necesară execuția unei săpături generale 
având dimensiuni în plan diferite în funcție de numărul, tipul și dispunerea cuvelor de beton în 
punctul de colectare, săpătura fiind evazată față de cuve cu 1,00m.  

Săpăturile se vor realiza cu taluz cu panta de 1:1,50 si în amplasamentele unde nu este posibilă 
realizarea săpăturii în taluz se vor realiza pereți de sprijin de tip „sistem berlinez” alcătuit din profile 
metalice verticale și dulapi din lemn dispuși orizontal. 

Pentru realizarea peretelui de sprijin de vor executa foraje cu diametrul d=120 mm pentru 
introducerea filatelor din profile metalice IPE 80 cu lungimea L=3,60 m respectiv L=4,50 m. Distanța 
interax dintre foraje este de 1,80 m, conform pieselor desenate.  

Pe măsura avansării lucrărilor de excavare între filate se vor introduce dulapi din lemn cu 
secțiunea (5x15) cm2 și lungimea L=1,90 m. 

Săpătura va fi executată mecanizat cu utilaj specific. Ulterior executării săpăturii, terenul 
natural va fi compactat după care se va turna un strat de beton de egalizare în zona unde vor fi pozate 
cuvele de beton prefabricate. 

Umpluturile de pământ în jurul cuvelor se vor realiza din pământ fără potențial de contracție 
umflare, conform normativ C169-88. Umpluturile se vor executa în straturi succesive de 10-15 cm 
care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu 
de 95% și minim de 92%. Înainte de punerea în lucru a pământului se va determina umiditatea 
optimă de compactare și se vor aduce corecții după caz - conform prevederi STAS 1913/13-83. 
Verificările se vor efectua conform "Normativ C169-88 și C56-85 pentru fiecare strat elementar. 
Abaterile admisibile față de gradul de compactare prevăzut în STAS este de -1% pentru mediu și 2% 
pentru minim. 
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Umpluturile se vor executa imediat când condițiile tehnice permit acest lucru. La executarea 
acestor lucrări se vor îndepărta obligatoriu stratul de pământ vegetal sau alte categorii de pământuri 
improprii pentru umpluturi cum ar fi pământuri moi, cu conținut ridicat de materii organice. 

Cuvele în care vor fi poziționate containerele se vor realiza din beton clasa C35/45 armat cu 
plase sudate în sistem prefabricat și vor fi alcătuite din pereți cu grosimea de 10 cm și un radier la 
partea inferioară cu grosime de 15 cm astfel devenind un element etanș.  
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL A 

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 
FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 
 
 

3.A.2.3. INSTALAȚI 
3.A.2.3.1. INSTALAȚII ELECTRICE 
 
Alimentare cu energie electrică 
Se propune ca alimentarea cu energiei electrică a platformelor să se facă din rețeau electrică 

existentă în zonă, prin intermediul unor blocuri de măsură și protecție monofazate amplasate la 
limita zonelor studiate.  

Nu face obiectul documentației branșamentele electrice până la BMPM, acestea făcându-se în 
urma avizelor de racordare la solicitarea beneficiarului. 

Pentru alimentarea cu energei electrică (12V) a sismelor de control acces cu cartela aferente 
pubelelor, se propun pentru fiecare locatie căte un sistem kit fotovolatic cu stocare de energie. 
Numai în caz de avarie alimentarea sistemelor de control-acces va fi asigurată din branșamentul 
electric. 

 
Instalații electrice 
Pentru alimentarea receptoarelor electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre video, 

sistem control-acces se propune un tablou electric tip firidă exterioară, montat pe un soclu din 
beton, lângă stâlpul electric. 

Pentru iluminatul exterior se propun stălpi cu inălțimea de 5m, montați cu flașă pe soluri din 
beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip proiector exterior cu sursă LED. Comanda iluminatului 
se va face automat din tabloul electric cu un programator orar. 

Pe stâlpii electrici se propun panouri solare fotovoltaice de 140W, racordate la 
invertoarele/regulatoarele și bateriile solare din tabloul electric. 

Instalația electrică se va executa în cabluri de cupru armate montate îngropat în tub de 
protecție, și în cabluri de cupru normale montate prin stalpii de iluminat. 

Instalația electrică se va racorda la o priză de pământ cu valoarea rezistenței de dispersie sub 
4ohmi. 
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM 
DOUĂ SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL A 

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 
FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 

3.A.2.3. INSTALAȚII 
3.A.2.3.3 INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE 
Proiectul tratează instalația exterioară de canalizare pentru captarea apelor produse în urma 

igienizării periodice a pubelelor de gunoi nou propuse. 
Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin intermediul unui sistem de 

rigole monobloc cu grătar turnat din beton cu polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru 
fiecare platformă și vor avea clasa de sarcini minim B125. 

Zona amplasamentului este dotată cu o rețea de canalizare.  
Apele preluate vor fi direcționate gravitațional către rețeaua de canalizare a orașului prin 

intermediul conductelor PVC-KG SN4, montate sub adâncimea de îngheț. Racordul conductelor la 
rețeaua stradală se va realiza prin intermediul unei șa de branșament din PVC. 

 
Lucrările de săpătură pentru șanțuri se vor executa manual, din aval spre amonte (de la 

colector spre platforma), cu sprijinirea malurilor acolo unde este cazul. Astuparea șanțului cu pământ 
se va face lăsând liberă zona îmbinării tuburilor. Toate conductele de canalizare se pozează sub 
adâncimea de îngheț, pe pat de nisip de minim 10 cm grosime. 

După efectuarea probei de etanșeitate si numai după remedierea eventualelor defecțiuni, 
șanțul va fi astupat integral, pământul fiind compactat cu maiul de mână, în straturi succesive de 20 
cm. 

Îndeplinirea cerințelor de calitate  definite prin legea 10/1995: 
 

1) Rezistență mecanică și stabilite ;  
2) Securitate la incendiu ;  
3) Igiena, sănătate și mediu înconjurător 
4) Siguranță și accesibilitate în exploatare 
5) Protecția împotriva zgomotului.  
6) Economie de energie și izolare termică ;  
7) Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
 

1. Rezistență mecanică şi stabilitate 
Instalațiile trebuie proiectate și executate astfel încât încărcările care pot fi exercitate asupra 

lor în timpul construirii și utilizării să nu ducă la niciunul dintre următoarele evenimente: 
a) prăbușirea întregii construcții sau a unei părți a acesteia; 
b) deformații de o mărime inadmisibilă; 
c) deteriorarea altor părți ale construcției, a instalațiilor sau a echipamentelor instalate ca 

urmare a unor deformații majore ale elementelor portante; 
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d) deteriorare disproporționată față de evenimentul cauzator inițial. 
Instalațiile sanitare se vor proiecta și executa astfel încât  să nu afecteze rezistența și 

stabilitatea construcției. 
2. Securitate la incendiu 

Instalația trebuie să fie proiectată și executată în așa fel încât, în caz de incendiu: 

a) stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă 
determinată; 

b) apariția și propagarea incendiului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate; 

c) extinderea incendiului către construcțiile învecinate să fie limitată; 

d) utilizatorii să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace; 

e) să fie luată în considerare siguranța echipelor de intervenție. 

Îndeplinirea acestei cerințe implică corelarea clasei de combustibilitate și a limitei de 
rezistență la foc a elementelor constructive ale instalațiilor sanitare cu limita de rezistență la foc a 
elementelor construcției care sunt străpunse sau pe care se montează elementele instalației. 

 
3. Igienă, sănătate și mediu înconjurător 

Instalațiile trebuie să fie proiectate și executate astfel încât să nu reprezinte, pe întregul lor 
ciclu de viață, o amenințare pentru igiena sau pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor, a 
utilizatorilor sau a vecinilor, nici să exercite un impact exagerat de mare asupra calității mediului sau 
a climei pe întregul lor ciclu de viață, în cursul construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat 
al oricărora din următoarele: 

a) emanații de gaze toxice; 
b) emisii de substanțe periculoase, de compuși organici volatili (COV), de gaze care produc efect 

de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosferă; 
c) emisie de radiații periculoase; 
d) scurgerea de substanțe periculoase în apa freatică, apa marină, apa de suprafață sau în sol; 
e) scurgerea de substanțe periculoase în apa potabilă sau substanțe care au un impact negativ 

diferit asupra apei potabile; 
f) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deșeurilor solide sau lichide; 
g) prezența umidității în anumite părți ale construcției sau pe suprafețe din interiorul acesteia. 
 
Pentru asigurarea protecției și refacerii mediului se utilizează numai materiale care nu au 

influențe majore asupra mediului. 
 

4. Siguranță și accesibilitate în exploatare 
Pentru realizarea cerinței fundamentale siguranță și accesibilitate în exploatare a instalațiilor, 

trebuie îndeplinite condițiile necesare funcționării acestora în deplină siguranță.  
Pentru funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță în exploatare sunt necesare măsuri, 

dispozitive, echipamente etc. corespunzătoare de protecție, care să elimine posibilitatea producerii 
unor riscuri pentru utilizatori (răniri, arsuri, asfixieri, electrocutări, contaminări, explozii etc.). 

Instalațiile, în funcționare normală și în stare de avarie, nu trebuie să influențeze negativ 
parametrii și nivelurile de performanță ale construcției, referitoare la cerințele de calitate prevăzute 
de lege. 

5. Protecție împotriva zgomotului 
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Cerința fundamentală protecția împotriva zgomotului se asigură prin măsuri 
corespunzătoare astfel realizate încât prin funcționare să nu afecteze confortul acustic al 
utilizatorilor și al zonelor învecinate. Instalația trebuie proiectată și executată în așa fel încât 
zgomotul perceput de către utilizatori sau de către persoane aflate în apropiere să fie menținut la un 
nivel la care să nu fie periclitată sănătatea acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească și să 
lucreze în condiții satisfăcătoare. 

6. Economia de energie și izolare termică 
Cerința fundamentală economie de energie și izolare termică se asigură prin analize și soluții 

de caz, în funcție de condițiile specifice în care se folosesc instalațiile, de cerințele acestora și 
caracteristicile echipamentelor utilizate. Construcțiile cu instalațiile aferente de încălzire, răcire, 
iluminare și ventilare trebuie astfel proiectate și executate încât consumul de energie necesar 
funcționării să fie mic, ținând cont de utilizatori și de condițiile locale de climă. Construcțiile trebuie, 
de asemenea, să fie eficiente din punct de vedere energetic, consumând cât mai puțină energie pe 
parcursul construirii și demontării lor. 
 

7. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
Cerința fundamentală utilizare sustenabilă a resurselor naturale se realizează prin 

proiectarea, executarea și demolarea construcțiilor astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie 
sustenabilă și să asigure în special următoarele: 

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după 
demolare; 

(b) durabilitatea construcțiilor; 
(c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 
 

 
Măsuri de protecție a muncii și psi  
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare prin  Legea 177/ 

2015; 
Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273 / 1994;  
Legea 319/2015 – Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii; 
Legea 137/1995 legea protecției 
P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-

Instalații de stingere;  
Normativului pentru proiectarea, construcțiilor publice subterane NP 25-97; 
Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern 

nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru 
construcții ; 

NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor tehnico-
sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă 

I 9-15 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare 
NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi 

a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice. 
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DOUĂ SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 
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FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 

 
3.A.2.3. INSTALAȚII 
3.A.2.3.9. INSTALAȚII DE SUPRAVEGHERE VIDEO 
 
Instalații de supraveghere video 
Pentru fiecare locație se propune câte un sistem de supraveghere video exterioară. 
Acesta va fi constituit din camere video de exterior amplasate pe stâlpii de iluminat propuși, 

la înălțimea de 4m. 
Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card memorie și card sim. 

Racordarea electrică se va face din tablou electric prin intermediul unei surse monte pe stâlp. 
Camerele vor putea fi monitorizate de la distanță prin internet (cartela sim incorporată), de 

asemeni pot stoca informația înregistrată ce poate fi accesată în orice moment (card memorie 
incorporat). 

Avatajul acestui sistem, este că nu necesită conexiune prin fibră optică la un sistem de 
dispecerat. 
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SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.A.3.A COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
 



Proiectant:

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări	pentru	protecția	mediului	și	aducerea	la	starea	inițială 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli	pentru	relocarea/protecția	utilităților 126.787,50 24.089,63 150.877,13

TOTAL	CAPITOLUL	1 126.787,50 24.089,63 150.877,13

2,00 Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităților	necesare	obiectivului 60.093,00 11.417,67 71.510,67
TOTAL	CAPITOLUL	2 60.093,00 11.417,67 71.510,67

3.1 Studii	 39.500,00 7.505,00 47.005,00
3.1.1 Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studii specifice 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.2
Documentații‐suport	și	cheltuieli	pentru	obținerea	de	avize,	acorduri	și	
autorizații

10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.3 Expertizare		tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea	performanței	energetice	și	auditul	energetic	al	clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 458.250,00 87.067,50 545.317,50
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general 257.300,00 48.887,00 306.187,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 60.950,00 11.580,50 72.530,50

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.6 Organizarea	procedurilor	de	achizi ție 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență	tehnică 11.500,00 2.185,00 13.685,00

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.8.1.1 Pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții 1.500,00 285,00 1.785,00

3.8.2 Dirigenție de  șantier 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL	CAPITOLUL	3 519.250,00 98.657,50 617.907,50

4.1. Construcții	și	instalații	 658.220,43 125.061,88 783.282,31
4.2 Montaj	utilaje	tehnologice,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	necesită	montaj	 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50

4.4
Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	nu	necesită	montaj	
și	echipamente	de	transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active	necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	4 3.117.970,43 592.414,38 3.710.384,81

5.1 Organizare	de	șantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

CAPITOL	1
Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului		

CAPITOL	2
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitaților	necesare	obiectivului	de	investiții

CAPITOL	3
Cheltuieli	pentru	proiectare	și	asistență	tehnică

CAPITOL	4
Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază

CAPITOL	5
Alte	cheltuieli

Nr.
crt.

Denumirea	capitolelor	 și	subcapitolelor
de	cheltuieli

Valoare	(fara	
TVA)

TVA
Valoare	(cu	

TVA)

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L.

DEVIZUL	GENERAL		TOTAL
privind	cheltuielile	necesare	realizării	obiectivului	de	investiție	



5.2 Comisioane,	cote,	taxe,	costul	creditului 9.384,11 0,00 9.384,11
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată 4.265,50 0,00 4.265,50

5.2.3
Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

853,10 0,00 853,10

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor 
Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 4.265,50 0,00 4.265,50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli	diverse	și	neprevăzute 42.655,05 8.104,46 50.759,51
5.4 Cheltuieli	pentru	informare	și	publicitate 79.000,00 15.010,00 94.010,00

TOTAL	CAPITOLUL	5 139.039,16 24.634,46 163.673,62

6.1 Pregătirea	personalului	de	exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe	tehnologice	și	teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	6 0,00 0,00 0,00

7.1.
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	25%	din	(1.2	+	1.3	+	1.4	+	2	+	3.1	+	
3.2	+	3.3	+	3.5	+	3.7	+	3.8	+	4	+	5.1.1)

958.025,23 182.024,79 1.140.050,03

7.2
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	
implementare	pentru	ajustarea	de	pret

191.605,05 36.404,96 228.010,01

TOTAL	CAPITOLUL	7 1.149.630,28 218.429,75 1.368.060,03

5.112.770,37 969.643,39 6.082.413,75
853.100,93 162.089,18 1.015.190,11

Beneficiar/Investitor, Întocmit, 
MUNICIPIUL BISTRITA

TOTAL	GENERAL:
din	care:	C+M		(1.2	+	1.3	+1.4	+	2	+	4.1	+	4.2	+	5.1.1)

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

CAPITOL	6
Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	și	teste	și	predare	la	beneficiar

CAPITOL	7
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	implementare	pentru	ajustarea	de	pret



Proiectant:

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări	pentru	protecția	mediului	și	aducerea	la	starea	inițială 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli	pentru	relocarea/protecția	utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	1 0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităților	necesare	obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL	CAPITOLUL	2 0,00 0,00 0,00

3.1 Studii	 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentații‐suport	și	cheltuieli	pentru	obținerea	de	avize,	acorduri	și	
autorizații

0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare		tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea	performanței	energetice	și	auditul	energetic	al	clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea	procedurilor	de	achizi ție 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență	tehnică 0,00 0,00 0,00

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 Pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții 0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigenție de  șantier 0,00 0,00 0,00
TOTAL	CAPITOLUL	3 0,00 0,00 0,00

4.1 Construcții	și	instalații	 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj	utilaje	tehnologice,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	necesită	montaj 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50

4.4
Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	nu	necesită	montaj	
și	echipamente	de	transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active	necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	4 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50

5.1 Organizare	de	șantier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane,	cote,	taxe,	costul	creditului 0,00 0,00 0,00

CAPITOL	1
Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului		

CAPITOL	2
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitaților	necesare	obiectivului	de	investiții

CAPITOL	3
Cheltuieli	pentru	proiectare	și	asistență	tehnică

CAPITOL	4
Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază

CAPITOL	5
Alte	cheltuieli

Nr.
crt.

Denumirea	capitolelor	 și	subcapitolelor
de	cheltuieli

Valoare	(fara	
TVA)

TVA
Valoare	(cu	

TVA)

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L.

DEVIZUL	GENERAL		
privind	cheltuielile	ELIGIBILE	necesare	realizării	obiectivului	de	investiție	



5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată 0,00 0,00 0,00

5.2.3
Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

0,00 0,00 0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor 
Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 0,00 0,00 0,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli	diverse	și	neprevăzute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli	pentru	informare	și	publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	5 0,00 0,00 0,00

6.1 Pregătirea	personalului	de	exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe	tehnologice	și	teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	6 0,00 0,00 0,00

7.1.
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	25%	din	(1.2	+	1.3	+	1.4	+	2	+	3.1	+	
3.2	+	3.3	+	3.5	+	3.7	+	3.8	+	4	+	5.1.1)

614.937,50 116.838,13 731.775,63

7.2
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	
implementare	pentru	ajustarea	de	pret

122.987,50 23.367,63 146.355,13

TOTAL	CAPITOLUL	7 737.925,00 140.205,75 878.130,75

3.197.675,00 607.558,25 3.805.233,25
0,00 0,00 0,00

Beneficiar/Investitor, Întocmit, 
MUNICIPIUL BISTRITA

TOTAL	GENERAL:
din	care:	C+M		(1.2	+	1.3	+1.4	+	2	+	4.1	+	4.2	+	5.1.1)

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

CAPITOL	6
Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	și	teste	și	predare	la	beneficiar

CAPITOL	7
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	implementare	pentru	ajustarea	de	pret



Proiectant:

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări	pentru	protecția	mediului	și	aducerea	la	starea	inițială 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli	pentru	relocarea/protecția	utilităților 126.787,50 24.089,63 150.877,13

TOTAL	CAPITOLUL	1 126.787,50 24.089,63 150.877,13

2,00 Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităților	necesare	obiectivului 60.093,00 11.417,67 71.510,67
TOTAL	CAPITOLUL	2 60.093,00 11.417,67 71.510,67

3.1 Studii	 39.500,00 7.505,00 47.005,00
3.1.1 Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studii specifice 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.2
Documentații‐suport	și	cheltuieli	pentru	obținerea	de	avize,	acorduri	și	
autorizații

10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.3 Expertizare		tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea	performanței	energetice	și	auditul	energetic	al	clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 458.250,00 87.067,50 545.317,50
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general 257.300,00 48.887,00 306.187,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 60.950,00 11.580,50 72.530,50

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.6 Organizarea	procedurilor	de	achiziție 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență	tehnică 11.500,00 2.185,00 13.685,00

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.8.1.1 Pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții 1.500,00 285,00 1.785,00

3.8.2 Dirigenție de  șantier 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL	CAPITOLUL	3 519.250,00 98.657,50 617.907,50

4.1 Construcții	și	instalații	 658.220,43 125.061,88 783.282,31
4.2 Montaj	utilaje	tehnologice,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	necesită	montaj	 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	nu	necesită	montaj	și	
echipamente	de	transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active	necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	4 658.220,43 125.061,88 783.282,31

5.1 Organizare	de	șantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00

CAPITOL	1
Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului		

CAPITOL	2
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitaților	necesare	obiectivului	de	investiții

CAPITOL	3
Cheltuieli	pentru	proiectare	și	asistență	tehnică

CAPITOL	4
Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază

CAPITOL	5
Alte	cheltuieli

Nr.
crt.

Denumirea	capitolelor	și	subcapitolelor
de	cheltuieli

Valoare	(fara	
TVA)

TVA
Valoare	(cu	

TVA)

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L.

DEVIZUL	GENERAL		
privind	cheltuielile	NEELIGIBILE	necesare	realizării	obiectivului	de	investiție	



5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane,	cote,	taxe,	costul	creditului 9.384,11 0,00 9.384,11

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată 4.265,50 0,00 4.265,50

5.2.3
Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

853,10 0,00 853,10

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor 
Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 4.265,50 0,00 4.265,50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli	diverse	și	neprevăzute 42.655,05 8.104,46 50.759,51
5.4 Cheltuieli	pentru	informare	și	publicitate 79.000,00 15.010,00 94.010,00

TOTAL	CAPITOLUL	5 139.039,16 24.634,46 163.673,62

6.1 Pregătirea	personalului	de	exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe	tehnologice	și	teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	6 0,00 0,00 0,00

7.1.
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	25%	din	(1.2	+	1.3	+	1.4	+	2	+	3.1	+	3.2	
+	3.3	+	3.5	+	3.7	+	3.8	+	4	+	5.1.1)

343.087,73 65.186,67 408.274,40

7.2
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	
implementare	pentru	ajustarea	de	pret

68.617,55 13.037,33 81.654,88

TOTAL	CAPITOLUL	7 411.705,28 78.224,00 489.929,28

1.915.095,37 362.085,14 2.277.180,50
853.100,93 162.089,18 1.015.190,11

Beneficiar/Investitor, Întocmit, 
MUNICIPIUL BISTRITA

TOTAL	GENERAL:
din	care:	C+M	(1.2	+	1.3	+1.4	+	2	+	4.1	+	4.2	+	5.1.1)

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

CAPITOL	6
Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	și	teste	și	predare	la	beneficiar

CAPITOL	7
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	implementare	pentru	ajustarea	de	pret
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SCENARIUL A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.A.3.B COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATĂ DE 
VIAŢĂ/DE AMORTIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE. 

 
 



Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.

Titular investiție: MUNICIPIUL BISTRIȚA
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRIȚA
SCENARIUL A

Nr. Componenta An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22

2.1. Cheltuieli de persona 0,00 0,00 62.160,00 64.024,80 65.689,44 67.265,99 68.813,11 70.189,37 71.593,16 73.025,02 74.485,52 75.975,23 77.494,74 79.044,63 80.625,53 82.238,04 83.882,80 85.560,45 87.271,66 89.017,09 90.797,44 92.613,39
2.2. Cheltuieli privind intretinerea curent 0,00 0,00 3.390,31 3.492,02 3.582,81 3.668,80 3.753,18 3.828,25 3.904,81 3.982,91 4.062,56 4.143,82 4.226,69 4.311,23 4.397,45 4.485,40 4.575,11 4.666,61 4.759,94 4.855,14 4.952,24 5.051,29
2.3. Cheltuieli privind intretinerea periodic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Cheltuieli administrative 0,00 0,00 86.122,00 88.705,66 91.012,01 93.196,30 95.339,81 97.246,61 99.191,54 101.175,37 103.198,88 105.262,85 107.368,11 109.515,47 111.705,78 113.939,90 116.218,70 118.543,07 120.913,93 123.332,21 125.798,85 128.314,83
2.5. Costuri de exploatare total 0,00 0,00 151.672,31 156.222,48 160.284,26 164.131,09 167.906,10 171.264,22 174.689,51 178.183,30 181.746,96 185.381,90 198.439,54 192.871,33 196.728,76 200.663,33 204.676,60 208.770,13 212.945,53 217.204,45 221.548,53 225.979,51
2.6. Sursa fonduri, din care 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICII 0,00 300.000,00 312.000,00 324.480,00 337.459,20 350.957,57 364.995,87 379.595,71 394.779,53 410.570,72 426.993,54 444.073,29 461.836,22 480.309,67 499.522,05 519.502,93 540.283,05 561.894,37 584.370,15 607.744,95 632.054,75 10.087.593,85
2.7. Venituri totale 0,00 300.000,00 160.327,69 168.257,52 177.174,94 186.826,48 197.089,77 208.331,48 220.090,03 232.387,42 245.246,58 258.691,38 263.396,68 287.438,33 302.793,29 318.839,60 335.606,45 353.124,24 371.424,61 390.540,51 410.506,22 9.861.614,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8. Alocari bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obiectiv:DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRIȚA-10 INSULE ECOLOGICE

Analiza financiara este realizata la nivelul investitiei.Total Costuri - au fost previzionate 
tinand cont de datele preluate din prezentul studiu si de informatiile primite de la Beneficiar 

privind modul de operare si intretinere a investitiei. Costurile operarii infrastructurii, dupa 
finalizarea investitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarului.Nu sunt estimate si 
luate in calcul alte cheltuieli, care nu sunt relevante pentru specificul investitiei, in afara de 
cele previzionate mai sus. Total venituri realizate sunt reprezentate de: - alocari bugetare 

(buget local/buget judetean/buget de stat) sau alte fonduri legal constituite.

Costuri și venituri din exploatare-LEI

PERIOADA DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE A INVESTIȚIEIPERIOADA IMPLEMENTARE
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL A 
3.4.A STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCŢIE DE CATEGORIA ŞI CLASA DE IMPORTANŢĂ 

A CONSTRUCŢIILOR, DUPĂ CAZ 

În vederea identificării și eliminarea tuturor riscurilor  asociate realizării proiectului  aflat în 
discuție, în mediul urban,  au fost realizate următoarele studii/expertize de specialitate. 
Studiile/expertizele de specialitate se atașează studiului de fezabilitate. 

STUDII 

STUDIU RESPONSABIL 

01. Studiu Topografic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

02. Studiu Geotehnic dr. Ing. SZILAGYI I. Istvan 

03. Studiu Hidrogeologic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

04. Studiu privind stabilitatea terenului Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

05. Studiu Hidrologic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

06. Studiu de Inundabilitate Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

07. Studiu fotogrametric Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

08. Studiu de mediu Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

09. Scenariu Securitate ISU Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

10. Studiu Protectie Civila Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

11. Studiu de trafic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

12. Studiu de insorire Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

13. Evaluare imobiliara Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

14. P.U.Z Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

15. P.U.D. Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

16. P.U.G Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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17. Studiu de solutie - Electric Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

18. Acord acces - Gaz Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

19. Studiu istoric Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

20. Studiu parament Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

21. Analiză microbiologică Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

22. Plan SSM Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

23. Analiza Antiefractie Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

24. Studiu de impact asupra sănătății Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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EXPERTIZE TEHNICE 

EXPERTIZA RESPONSABIL 

01. A1 - REZISTENȚĂ -CIVILE BETON Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

02. A2 - REZISTENȚĂ - CIVILE METAL Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

03. A4 - REZISTENȚĂ - RUTIER Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

04. A5 - REZISTENȚĂ - FEROVIAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

05. A6 - REZISTENȚĂ - PORTUAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

06. A7 - REZISTENȚĂ - HIDROTEHNICE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

07. A9 - REZISTENȚĂ - FUNCIARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

08. Af - REZISTENȚĂ - FUNDARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

09. B1 - EXPLOATARE - CIVILE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

10. B2 - EXPLOATARE - RUTIER Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

11. B3 - EXPLOATARE - FEROVIAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

12. B4 - EXPLOATARE - PORTUAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

13. B5 - EXPLOATARE - HIDROTEHNICE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

14. B7 - EXPLOATARE - FUNCIARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

15. B9 - EXPLOATARE - EDILITARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

16. B11 - EXPLOATARE - REȚELE APĂ, 
CANAL, TERMIC 

Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

17. C - SECURITATE INCENDIU Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

18. D - IGIENĂ, SĂNĂTATE, MEDIU Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

19. E - IZOLARE TERMICĂ Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

20. F - PROTECȚIE ZGOMOT Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

21. G - SUSTENABILITATE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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22. Iint - INSTALAȚII APĂ, CANAL, 
STINGERE, TERMIC 

Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

23. Ig - INSTALAȚII GAZE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

24. Ie - INSTALAȚII ELECTRICE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

25. Se - SISTEME EXTERIOARE APĂ, 
CANAL, TERMIC 

Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

26. Sif - SISTEME FUNCIARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

27. Af - ADANCIME FUNDARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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AUDIT ENERGETIC 

STUDIU RESPONSABIL 

01. AUDIT ENERGETIC Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

02. CERTIFICAT ENERGETIC Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

03. STUDIU ENERGETIC ALTERNATIV Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
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OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL A 
 

 3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI  
Se atașează. 

 



Proiectant:
Beneficiar:

1 2 3 1 2 3 4 5 6

1.1
1.2
1.3
1.4

2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L

”DEZVOLTAREA,	MODERNIZAREA	ȘI	COMPLETAREA	SISTEMULUI	DE	MANAGEMENT	INTEGRAT	AL	DEȘEURILOR	MUNICIPALE	LA	NIVELUL	MUNICIPIULUI	BISTRIȚA”‐10	
INSULE	ECOLOGICE

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L.
MUNICIPIUL	BISTRIȚA

Durata	de	realizare	a	investiţiei	şi	eşalonarea	costurilor‐Scenariul	A

LUNA	/LUCRĂRI
Valoare			(LEI	fara	

TVA)	
PERIOADA DE PROIECTARE(LUNI) PERIOADA DE EXECUȚIE(LUNI)

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

CAPITOLUL	1	‐	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului
Obținerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

CAPITOLUL	2	‐	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitaților	necesare	
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL	3	‐	Cheltuieli	pentru	proiectare	și	asistență	tehnică
Studii de teren
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 
Expertizare  tehnică

CAPITOLUL	5	‐	Alte	cheltuieli

Proiectare
Organizarea procedurilor de achiziție
Consultanță
Asistență tehnică

CAPITOLUL	4	‐	Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază
Construcții și instalații
Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj 
Dotări
Active necorporale

Probe tehnologice și teste

TOTAL

Organizare de șantier
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuieli pentru informare și publicitate

CAPITOLUL	6	‐	Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	și	teste	și	predare	la	
Pregătirea personalului de exploatare
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

SCENARIUL B  

3.B.1. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI 

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 
 

NR 
AMPLASAMENT 

EXISTENT 

SUPRAFATA 
MP AMPLASAMENT PROPUS 

TIP 
PLATFORMA 

SUPRAFATA 
MP 

PLATFORMA 
8 

B-dul Independentei bl. 
64 

20,25 B-dul Independentei bl. 64 Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
44 

Aleea Basmului bl. 4, sc. 
C 

21,16 Aleea Basmului bl. 4, sc. C Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
69 Str. Solomon Halita bl. 4 

25,39 Str. Solomon Halita bl. 4 Tip 2.1 28 

PLATFORMA 
72 

Aleea Clopoteilor bl. 2, 
sc. A linga Punct Termic 

19,28 
Aleea Clopoteilor bl. 2, sc. 
A linga Punct Termic Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
80 

Aleea Iasomiei bl. 2 C 
linga Punct Trafo 265 

13,64 
Aleea Iasomiei bl. 2 C linga 
Punct Trafo 265 Tip 2.1 28 

PLATFORMA 
89 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A 

21,16 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
92 

Str. Stefan Cel Mare bl. 
22 sc. F 

14,96 
Str. Stefan Cel Mare bl. 22 
sc. F Tip 1.1 26,2 

PLATFORMA 
102 

Str. Calea Moldovei bl. 
14, sc. B 

19,32 
Str. Calea Moldovei bl. 14, 
sc. B Tip 1.1 26,2 

 
Total suprafata amplasament existent 155,16 mp Suprafata amplasament propus  213,2 mp 

 

LOCATIE 
RELEVEU FOTO AMPLASAMENT EXISTENT 

Situatie existenta 
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PLATFORMA 8 B-dul Independentei bl. 64  

PLATFORMA 44 Aleea Basmului bl. 4, sc. C  

PLATFORMA 69 Str. Solomon Halita bl. 4  
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PLATFORMA 72 
Aleea Clopoteilor bl. 2, sc. A 

linga Punct Termic  

PLATFORMA 80 
Aleea Iasomiei bl. 2 C linga 

Punct Trafo 265  

PLATFORMA 89 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A  
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Localizare (intravilan 
/ extravilan): 

Terenul în suprafață de 3665 mp, este situat ȋn intravilanul 
Mun Bistrita, jud. Bistrița-Năsăud. 

Suprafață: 3665 mp 

Dimensiuni în plan: Forma neregulată:  
Platforma TIP 1.1~6,40m x 4,60m 
Forma regulată:  
Platforma TIP 1.2~10,00m x 4,60m  
Forma regulată:  
Platforma TIP 2.1~10,00m x 2,80m  

PLATFORMA 92 
Str. Stefan Cel Mare bl. 22 sc. 

F  

PLATFORMA 102 
Str. Calea Moldovei bl. 14, sc. 

B  
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Forma regulată:  
Platforma TIP 2.2~19.00m x 2.80m 

Regimul 
juridic: 

Natura 
proprietatii 
sau titlul de 
proprietate 

Terenul și construcțiile sunt pe domeniul public și privat al 
Municipiului Bistrița, suprafețele de teren cuprinse în inventarul 
Domeniului Public al Municipiului Bistrița, cap.II cod cls.1.5.9. –puncte 
de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010, 
respectiv Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent 
punctelor de colectare deseuri a fost transmis in administrarea 
Consiliului Judetean Bistrița-Năsăud în baza HCL al Mun.Bistrița 
nr.12/2014, conform Anexei nr.II la prezentul Certificat de urbanism. 
 

Servituti Nu sunt servituți care să greveze asupra terenului. 

Drept de 
preemptiu
ne 

Nu este cazul. 

Zona de utilitate 
publica 

Folosința actuală a terenului  de aproximativ 3665 mp este – 
Puncte de colectare a deșeurilor. 

Conform PUG Bistrița aprobat prin HCL nr. 136/2013 si 
prelungit cu HCL nr. 184/2018  destinația de – Zona de impozitare A 
și B. 
 

Informatii/Obligatii/c
onstrangeri extrase 
din documentatiile de 
urbanism, dupa caz 

Categoria de folosință – puncte de colectare a deseurilor  

 

  

 

 

B) RELAŢII CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ŞI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE 
 

Relatii cu zone 
invecinate 

Vecinătățile sunt reprezentate de terenuri domenii publice și 
proprietăți private, construite parțial. Funcțiunile caracteristice ale 
construcțiilor situate în aria de influență se încadrează în destinație 
rezidențială și instituții publice.  

Accesuri existente: La toate amplasamentele propuse există căi de acces auto si/sau alei 
ce conduc la căile de acces auto. 

Căi de acces posibile Nu este cazul. 
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C) ORIENTĂRI PROPUSE FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE ŞI FAŢĂ DE PUNCTELE DE 
INTERES NATURALE SAU CONSTRUITE 
 

Orientari 
propuse 
fata de 
punctele 
cardinale 

a. Nord Est Amplasamentele nu afectează zonele învecinate datorită faptului că 
se amplasează în subteran.   

  
b. Nord Vest 
c. Sud Est 
d. Sud Vest 

Orientari propuse fata 
de punctele de interes 
naturale: 

Nu este cazul. 

Orientari propuse fata 
de punctele de interes 
construite: 

Nu este cazul. 

 
D) SURSE DE POLUARE EXISTENTE ÎN ZONĂ 

În vecinătatea amplasamentului nu se identifică surse de poluare. 
 
 

E) DATE CLIMATICE ŞI PARTICULARITĂŢI DE RELIEF 
 

D
AT

E 
M

ET
EO

CL
IM

AT
IC

E 

a. Temperatura Temperatura medie anuală este de 8,3°C. Temperatura medie a 
lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. 

 

Fig. a. Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul ţării 
*sursa INMH 

b. Adâncimea de 
îngheț 

Adâncimea de îngheț =0,90- 1,00 m de la suprafața terenului; 
 



 

   

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
J22/100/2006 
CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 
+40.756.093.833 
office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 22ARTCS0016 
FAZA: S.F. 
EDITIA 2 REVIZIA 0 

 

7 / 12 

 

 

Fig b.  Zonarea după adâncimea maximă de îngheţ 
c. Precipitatii Valorile medii ale precipitaţiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea 

mai bogată în precipitatii - iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai 
secetoasă - februarie, cu media de 20mm. 

 

Fig. c.  Precipitaţii medii lunare multianuale 
 *sursa INMH 

d. Zăpada Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol pe 
amplasamentul studiat este de Sk = 1.5 kN/m2 conform „Cod de 
proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ 
CR 1-1-3/2012; 
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Fig. d. Zonarea valorilor caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol , kN/m2 , pentru 
altitudini A = 1000 m 

*sursa Cod de proiectare indicativ CR 1-1-3/2012 
d.Vant Presiunea de referință a vântului este qb = 0,6 kPa conform             

„Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, 
indicativ CR 1-1-4/2012; 

 

 

Fig. d.  Direcţia predominantă a vânturilor 
Particularitati de Teritoriul județului Bistrița-Năsăud prezintă un relief variat și 
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relief: complex, dispus sub forma unui amfiteatru natural cu deschidere în 
trepte către Podișul Transilvaniei, conturându-se trei zone de relief. 
 

 
F) EXISTENŢA UNOR: 
 

• REȚELE EDILITARE ÎN AMPLASAMENT CARE AR NECESITA RELOCARE/PROTEJARE 
 
 

PUBELE 
SEMIINGROPATE 

EXISTENTE 
Adresa 

 

SOLUTIE 
RELOCARE/DEVIRE 

INSTALATII 
ELECTRICE 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
APA 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
CANAL 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
GAZE 
NATURALE 

RELOCARE/ 
PROTEJARE 
RETELE 
TELEFONIE  

PLATFORMA 8 

B-dul 
Independentei bl. 

64 

Racordare R.e 

NU NU NU NU 

PLATFORMA 44 
Aleea Basmului 

bl. 4, sc. C 
Racordare R.e NU NU DA NU 

PLATFORMA 69 
Str. Solomon 
Halita bl. 4 

Racordare R.e DA DA NU DA 

PLATFORMA 72 

Aleea Clopoteilor 
bl. 2, sc. A linga 

Punct Termic 

Racordare R.e 

NU NU NU NU 

PLATFORMA 80 

Aleea Iasomiei bl. 
2 C linga Punct 

Trafo 265 

Racordare R.e 

DA NU NU NU 

PLATFORMA 89 
Str. C.R. Vivu bl. 4 

sc. A 
Racordare R.e DA NU NU DA 

PLATFORMA 92 
Str. Stefan Cel 

Mare bl. 22 sc. F 
Racordare R.e NU NU NU NU 

PLATFORMA 102 

Str. Calea 
Moldovei bl. 14, 

sc. B 

Racordare R.e 

DA NU DA NU 

 
 
1. Instalații Electrice Rețeaua electrică se va reloca în funcție de necesități. 
2. Instalații Termo-
ventilare 

Nu este cazul. 

3. Instalatii Stingere 
incendiu 

Nu este cazul. 

4. Instalatii Stingere Nu este cazul. 
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gaz inert 
5. Instalatii Detecție, 
Semnalizare și 
alarmare incendiu 

Nu este cazul. 

6. Instalații Desfumare 
mecanică 

Nu este cazul. 

7. Instalatii Curenti 
Slabi 

Nu este cazul. 

8. Instalatii Antiefractie Nu este cazul. 
9.Instalatii Fluide 
Medicale 

Nu este cazul. 

10.Alte Instalații 
Speciale 

Nu este cazul. 

 
Dacă la efectuarea săpăturilor pentru fundații sau alte trebuințe se identifică rețele 

specificate anterior, lucrările vor fi sistate până când se stabilește soluția tehnică de 
dezafectare sau de deviere. Dacă sunt identificate rețele neprevăzute în avize, se va solicita 
prezența reprezentanților furnizorilor locali pentru stabilirea măsurilor necesare. 

La realizarea lucrărilor se vor respecta toate cerințele legale în vigoare, privind 
protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și pentru situațiile de urgență. 

 
• POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI 

ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA 
CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE SAU DE 
PROTECȚIE 

 
Terenul studiat este situat atât în Zona Centrului Istoric ( strazile Bistricoarei. M. 

Kogălniceanu, Ec Teodoroiu, P. Inspisescu, Gh. Șincai, P-ta P. Rareș), în zone de protecție a 
monumentelor istorice cât și în afara zonelor protejate. 
 

• TERENURI CARE APARȚIN UNOR INSTITUȚII CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL DE 
APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

  
NU ESTE CAZUL. 

G) CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DE AMPLASAMENT 
1.Date privind zonarea 
seismica 

Judeţul Bistrița Năsăud se încadrează în zona de intensitate seismică 
pe scara MSK 64 şi perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6. 

2.Date preliminare 
asupra terenului de 
fundare 

 Caracteristicile geotehnice necesare in vedere stabilirii naturii 
terenului cercetat şi a condiţiilor de fundare pe stratele interceptate 
se referă la indicii analizati delaboratorul autorizat şi la natura 
materialului analizat conform interpretărilor din: 
SR EN ISO - 14688 - 1 - noiembrie 2004 - IDENTIFICAREA SI 
CLASIFICAREA PĂMÎNTURILOR.Partea 1 : Identificare si descriere. 
SR EN ISO - 14688 - 2 - septembrie 2005 - IDENTIFICAREA SI 
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CLASIFICAREA PĂMÎNTURILOR.Partea 2 : Principii pentru o 
clasificare 
(din punct de vedere granulometric). 

3.Date geologice 
generale 

GEOMORFOLOGIC Arealul cercetat in prezentul studiu este situat 
in partea nord estică a Depresiunii Colinare a 
Transilvaniei care din punct de vedere 
morfologic este reprezentată de dealuri şi 
coline, componente a Câmpiel Transilvaniei; 
acestea sunt caracterizate de înălţimi de circa 
600 metri care se întind de a lungul râului 
Somesul Mare şi a afluentului sau Şieul. 
Hidrografic zona apartine râului Somesul Mare. 

GEOLOGIC În structura geologică caracteristică pentru 
judeţul Bistrita-Năsăud există o varietate mare 
de roci utile şi substante nemetalifere, astfel: 
minereu de fier, minereu polimetalic, minereu 
de cupru, pirită cuprifera, pirită, minereu auro-
argentifier, andezit industrial şi de construcții, 
dacit industrial, calcarindustrial, argilă comună, 
roci caolinizate, nisip şi pietris, tufuri 
industriale,marmură, calcar ornamental. 

HIDROGEOLOGIC Teritoriul judeţului este brăzdat de o reţea 
hidrografică bine reprezentată a cărei 
lungime totală însumează aproximativ 3.030 
km şi se axează pe câteva râuri principale 
(Someşul Mare, Şleul, Bistriţa), cu obârşla în 
zone cu umiditate bogată, al căror regimuri 
sunt în slabă măsură influentate de afluenti. 

4.Date geotehnice 
obtinute din studiile de 
teren: planul cu 
amplasamentul 
forajelor, fișe complexe 
cu rezultatele 
determinărilor de 
laborator, analiza apei 
subterane, raportul 
geotehnic cu 
recomandările pentru 
fundare și consolidări, 
hărți de zonare 
geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 
încadrarea în zone de 
risc (cutremur, 
alunecări de teren, 
inundații) în 

Din punct de vedere al intensităţii seismice, amplasamentul investigat 
se situează in macrozona seismică de calcul "6", caracterizată prin 
mişcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a 
acceleratiei ag = 0,10 şi perioada de colt Tc = 0,7 s. Coeficientul de 
amplificare se va calcula funcţie de perioadele oscilaţiilor proprii - Tr-
ale construcţiei şi perioada de colt-TC. 
Amplasamentul studiat are stabilitatea generală şi locală asigurată în 
condițiile respectării recomandărilor din prezentul studiu.  

• Conform studiului geotehnic anexat 
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conformitate cu 
reglementările tehnice 
în vigoare 
5.Încadrarea în zone de 
risc 

Judeţul Bistrița Năsăud se încadrează în zona de intensitate seismică 
pe scara MSK 64 şi perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6. 

6.Caracteristici din 
punct de vedere 
hidrologic stabilite în 
baza studiilor existente 

Nivelul freatic stabilizat nu a fost interceptat în foraje pana la 
adancimea de – 3.00 m fata de +/- 0,00 CTN, de asemenea el poate 
varia cu circa 30-50 cm in functie de precipitatiile ocazionale. 

 

  

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației 
terenului pentru proiectare ag=0,10 cu IMR = 225 
ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani 

(cf. P100-1/2013) 

Zonarea teritoriului României în termeni de 
perioada de control (colț), 

Tc=0,7sec a spectrului de răspuns(cf. P100-
1/2013) 
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL B 

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCŢIONAL-
ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 

Insula ecologică este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a 
deșeurilor, iar accesul este asigurat pe bază de cartelă electronică.  
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a 
deșeurilor, subterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces 
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind 
beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt 
agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare.  

Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și 
persoanele care introduc deșeurile în containere. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem 
digital, instrument principal de monitorizare și raportare. 
 

Insulele ecologice digitalizate sunt alcătuite din următoarele componente: 

1. Containere pentru colectarea separată a deșeurilor municipale; 
2. Sistem (hardware) de control al accesului, înregistrare, transmisie date. 
3. Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice digitalizate. 
 
 Containere subterane 

 
Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 containere cu următoarele volume :  

- 3 mc pentru containerele destinate fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și pentru 
fractia sticlă, 
               - 5 mc – fracțiile reciclabile (plastic/metal și Hârtie/carton); 

Containerele vor fi  amplasate în subteran şi acestea va deservi un grup clar de utilizatori - 
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fracţie diferită, în funcţie 
de cererea de selectare a deşeurilor. 

Punctele de colectare subterane trebuie să fie realizate în conformitate cu  HG 1029/2008 
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta 
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).  

Platformele trebuie sa fie realizate în conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau 
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi 
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj. 

 
Având în vedere soluția constructivă aleasă de incintă subterană, platformele pot fi amplasate 

cu respectarea legislatiei refetitoare la sănătatea publică OMS nr. 119/2014, la distanțe mai mici de 
10 m, distanțe ce se aplică doar punctelor de colectare supraterane deschise ( clasice), ceea ce dă 
posibilitatea identificării de noi locații în vederea amplasării, cu predcădere în zonele aglomerate, 
unde soluțiile de suprafață nu mai pot fi aplicate. Plaformele subterane respectă toate normele legale, 
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acestea putând fi amplasate oriunde si implicit în mod optimizat, de exemplu în zone de locuințe, 
unități de învățământ, parcuri, în funcție de indicele de generare deșeuri. 

 
Instructiuni de operare 
 
Aceste instructiuni sunt destinate operatorilor, personalului calificat ce efectueaza golirea 
containerului dotat cu sistem de ridicare/golire tip 2 carlige. 
Golirea containerului consta in 3 etape: 

a.) Fixarea carligelor si ridicarea 
b.) Golirea containerului in autoutilitara colectoare 
c.) Introducerea containerului in blocul de beton 
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL B 

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 
FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 

 
3.B.2.2. STRUCTURĂ 
  
În vederea realizării insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucrări de eliberare a 

terenului ocupat de actualul sistem de containere semi-îngropate și de suprafață, de pregătire a 
terenului urmat de montarea noului sistem. 

Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 containere cu următoarele volume :  
- 3 m3 pentru containerele destinate fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și pentru 

fractia sticlă, 
               - 5 m3 – fracțiile reciclabile (plastic/metal și Hârtie/carton); 

Conform soluției de arhitectură au fost propuse 4 tipuri de realizare a punctelor de colectare 
organizate astfel: 

• Tip 1.1 → 3 containere de 3m3 + 2 containere de 5m3; 
• Tip 1.2 → 6 containere de 3m3 + 4 containere de 5m3; 
• Tip 2.1 → 3 containere de 3m3 + 2 containere de 5m3; 
• Tip 2.2 → 6 containere de 3m3 + 4 containere de 5m3; 

În vederea amplasării cuvelor de beton armat, este necesară execuția unei săpături generale 
având dimensiuni în plan diferite în funcție de numărul, tipul și dispunerea cuvelor de beton în 
punctul de colectare, săpătura fiind evazată față de cuve cu 1,00m.  

Săpăturile se vor realiza cu taluz cu panta de 1:1,50 si în amplasamentele unde nu este posibilă 
realizarea săpăturii în taluz se vor realiza pereți de sprijin de tip „sistem berlinez” alcătuit din profile 
metalice verticale și dulapi din lemn dispuși orizontal. 

Pentru realizarea peretelui de sprijin de vor executa foraje cu diametrul d=120 mm pentru 
introducerea filatelor din profile metalice IPE 80 cu lungimea L=3,60 m respectiv L=4,50 m. Distanța 
interax dintre foraje este de 1,80 m, conform pieselor desenate.  

Pe măsura avansării lucrărilor de excavare între filate se vor introduce dulapi din lemn cu 
secțiunea (5x15) cm2 și lungimea L=1,90 m. 

Săpătura va fi executată mecanizat cu utilaj specific. Ulterior executării săpăturii, terenul 
natural va fi compactat după care se va turna un strat de beton de egalizare în zona unde vor fi pozate 
cuvele de beton prefabricate. 

Umpluturile de pământ în jurul cuvelor se vor realiza din pământ fără potențial de contracție 
umflare, conform normativ C169-88. Umpluturile se vor executa în straturi succesive de 10-15 cm 
care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu 
de 95% și minim de 92%. Înainte de punerea în lucru a pământului se va determina umiditatea 
optimă de compactare și se vor aduce corecții după caz - conform prevederi STAS 1913/13-83. 
Verificările se vor efectua conform "Normativ C169-88 și C56-85 pentru fiecare strat elementar. 
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Abaterile admisibile față de gradul de compactare prevăzut în STAS este de -1% pentru mediu și 2% 
pentru minim. 

Umpluturile se vor executa imediat când condițiile tehnice permit acest lucru. La executarea 
acestor lucrări se vor îndepărta obligatoriu stratul de pământ vegetal sau alte categorii de pământuri 
improprii pentru umpluturi cum ar fi pământuri moi, cu conținut ridicat de materii organice. 

Cuvele in care se vor pozitiona containerele vor fi realizate in sistem monolit din beton 
clasa C35/45 armate cu plase sudate, grosimea peretilor va fi de 10 cm si un radier la partea 
inferioara cu grosime de 15 cm. 
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SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 
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SCENARIUL B 

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 
FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 
 

3.B.2.3. INSTALAȚII 
 

3.B.2.3.1. INSTALAȚII ELECTRICE 
 

Alimentare cu energie electrică 
Se propune ca alimentarea cu energiei electrică a platformelor să se facă din rețeau electrică 

existentă în zonă, prin intermediul unor blocuri de măsură și protecție monofazate amplasate la 
limita zonelor studiate.  

Nu face obiectul documentației branșamentele electrice până la BMPM, acestea făcându-se în 
urma avizelor de racordare la solicitarea beneficiarului. 

 
Instalații electrice 
Pentru alimentarea receptoarelor electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre video, 

sistem control-acces se propune un tablou electric tip firidă exterioară, montat pe un soclu din 
beton, lângă stâlpul electric. 

Pentru iluminatul exterior se propun stălpi cu inălțimea de 5m, montați cu flașă pe soluri din 
beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip proiector exterior cu sursă LED. Comanda iluminatului 
se va face automat din tabloul electric cu un programator orar. 

Instalația electrică se va executa în cabluri de cupru armate montate îngropat în tub de 
protecție, și în cabluri de cupru normale montate prin stalpii de iluminat. 

Instalația electrică se va racorda la o priză de pământ cu valoarea rezistenței de dispersie sub 
4ohmi. 
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SCENARIUL B 

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 
FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC 

3.A.2.3. INSTALAȚII 
3.A.2.3.3 INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE 
Proiectul tratează instalația exterioară de canalizare pentru captarea apelor produse în urma 

igienizării periodice a pubelelor de gunoi nou propuse. 
Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin intermediul unui sistem de 

rigole monobloc cu grătar turnat din beton cu polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru 
fiecare platformă și vor avea clasa de sarcini minim B125. 

Zona amplasamentului este dotată cu o rețea de canalizare.  
Apele preluate vor fi direcționate gravitațional către rețeaua de canalizare a orașului prin 

intermediul conductelor PVC-KG SN4, montate sub adâncimea de îngheț. Racordul conductelor la 
rețeaua stradală se va realiza prin intermediul unei șa de branșament din PVC. 

 
Lucrările de săpătură pentru șanțuri se vor executa manual, din aval spre amonte (de la 

colector spre platforma), cu sprijinirea malurilor acolo unde este cazul. Astuparea șanțului cu pământ 
se va face lăsând liberă zona îmbinării tuburilor. Toate conductele de canalizare se pozează sub 
adâncimea de îngheț, pe pat de nisip de minim 10 cm grosime. 

După efectuarea probei de etanșeitate si numai după remedierea eventualelor defecțiuni, 
șanțul va fi astupat integral, pământul fiind compactat cu maiul de mână, în straturi succesive de 20 
cm. 

Îndeplinirea cerințelor de calitate  definite prin legea 10/1995: 
 

1) Rezistență mecanică și stabilite ;  
2) Securitate la incendiu ;  
3) Igiena, sănătate și mediu înconjurător 
4) Siguranță și accesibilitate în exploatare 
5) Protecția împotriva zgomotului.  
6) Economie de energie și izolare termică ;  
7) Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
 

1. Rezistență mecanică şi stabilitate 
Instalațiile trebuie proiectate și executate astfel încât încărcările care pot fi exercitate asupra 

lor în timpul construirii și utilizării să nu ducă la niciunul dintre următoarele evenimente: 
a) prăbușirea întregii construcții sau a unei părți a acesteia; 
b) deformații de o mărime inadmisibilă; 
c) deteriorarea altor părți ale construcției, a instalațiilor sau a echipamentelor instalate ca 

urmare a unor deformații majore ale elementelor portante; 
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d) deteriorare disproporționată față de evenimentul cauzator inițial. 
Instalațiile sanitare se vor proiecta și executa astfel încât  să nu afecteze rezistența și 

stabilitatea construcției. 
2. Securitate la incendiu 

Instalația trebuie să fie proiectată și executată în așa fel încât, în caz de incendiu: 

a) stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă 
determinată; 

b) apariția și propagarea incendiului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate; 

c) extinderea incendiului către construcțiile învecinate să fie limitată; 

d) utilizatorii să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace; 

e) să fie luată în considerare siguranța echipelor de intervenție. 

Îndeplinirea acestei cerințe implică corelarea clasei de combustibilitate și a limitei de 
rezistență la foc a elementelor constructive ale instalațiilor sanitare cu limita de rezistență la foc a 
elementelor construcției care sunt străpunse sau pe care se montează elementele instalației. 

 
3. Igienă, sănătate și mediu înconjurător 

Instalațiile trebuie să fie proiectate și executate astfel încât să nu reprezinte, pe întregul lor 
ciclu de viață, o amenințare pentru igiena sau pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor, a 
utilizatorilor sau a vecinilor, nici să exercite un impact exagerat de mare asupra calității mediului sau 
a climei pe întregul lor ciclu de viață, în cursul construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat 
al oricărora din următoarele: 

a) emanații de gaze toxice; 
b) emisii de substanțe periculoase, de compuși organici volatili (COV), de gaze care produc efect 

de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosferă; 
c) emisie de radiații periculoase; 
d) scurgerea de substanțe periculoase în apa freatică, apa marină, apa de suprafață sau în sol; 
e) scurgerea de substanțe periculoase în apa potabilă sau substanțe care au un impact negativ 

diferit asupra apei potabile; 
f) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deșeurilor solide sau lichide; 
g) prezența umidității în anumite părți ale construcției sau pe suprafețe din interiorul acesteia. 
 
Pentru asigurarea protecției și refacerii mediului se utilizează numai materiale care nu au 

influențe majore asupra mediului. 
 

4. Siguranță și accesibilitate în exploatare 
Pentru realizarea cerinței fundamentale siguranță și accesibilitate în exploatare a instalațiilor, 

trebuie îndeplinite condițiile necesare funcționării acestora în deplină siguranță.  
Pentru funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță în exploatare sunt necesare măsuri, 

dispozitive, echipamente etc. corespunzătoare de protecție, care să elimine posibilitatea producerii 
unor riscuri pentru utilizatori (răniri, arsuri, asfixieri, electrocutări, contaminări, explozii etc.). 

Instalațiile, în funcționare normală și în stare de avarie, nu trebuie să influențeze negativ 
parametrii și nivelurile de performanță ale construcției, referitoare la cerințele de calitate prevăzute 
de lege. 

5. Protecție împotriva zgomotului 
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Cerința fundamentală protecția împotriva zgomotului se asigură prin măsuri 
corespunzătoare astfel realizate încât prin funcționare să nu afecteze confortul acustic al 
utilizatorilor și al zonelor învecinate. Instalația trebuie proiectată și executată în așa fel încât 
zgomotul perceput de către utilizatori sau de către persoane aflate în apropiere să fie menținut la un 
nivel la care să nu fie periclitată sănătatea acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească și să 
lucreze în condiții satisfăcătoare. 

6. Economia de energie și izolare termică 
Cerința fundamentală economie de energie și izolare termică se asigură prin analize și soluții 

de caz, în funcție de condițiile specifice în care se folosesc instalațiile, de cerințele acestora și 
caracteristicile echipamentelor utilizate. Construcțiile cu instalațiile aferente de încălzire, răcire, 
iluminare și ventilare trebuie astfel proiectate și executate încât consumul de energie necesar 
funcționării să fie mic, ținând cont de utilizatori și de condițiile locale de climă. Construcțiile trebuie, 
de asemenea, să fie eficiente din punct de vedere energetic, consumând cât mai puțină energie pe 
parcursul construirii și demontării lor. 
 

7. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
Cerința fundamentală utilizare sustenabilă a resurselor naturale se realizează prin 

proiectarea, executarea și demolarea construcțiilor astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie 
sustenabilă și să asigure în special următoarele: 

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după 
demolare; 

(b) durabilitatea construcțiilor; 
(c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 
 

 
Măsuri de protecție a muncii și psi  
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare prin  Legea 177/ 

2015; 
Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273 / 1994;  
Legea 319/2015 – Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii; 
Legea 137/1995 legea protecției 
P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-

Instalații de stingere;  
Normativului pentru proiectarea, construcțiilor publice subterane NP 25-97; 
Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern 

nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru 
construcții ; 

NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor tehnico-
sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă 

I 9-15 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare 
NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi 

a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice. 
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3.B.2.3. INSTALAȚII 
3.B.2.3.9. INSTALAȚII SUPRAVEGHERE VIDEO 
 
Instalații de supraveghere video 
Pentru fiecare locație se propune câte un sistem de supraveghere video exterioară. 
Acesta va fi constituit din camere video de exterior amplasate pe stâlpii de iluminat propuși, 

la înălțimea de 4m. 
Camerele video propuse se vor racorda prin fibră optică, montată pe stâlpii și construcțiile 

existente, până la un dispecerat (punct de monitorizare) propus la sediu primărie.  
Se vor obtine avizele de amplasare pentru rețeaua de fibră. 
Camerele vor trebui monitorizate în permanență de un personal specializat. 
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3.B.3.A COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
 



Proiectant:

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea	terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări	pentru	protecția	mediului	și	aducerea	la	starea	inițială 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli	pentru	relocarea/protecția	utilităților 126.787,50 24.089,63 150.877,13

TOTAL	CAPITOLUL	1 126.787,50 24.089,63 150.877,13

2,00 Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităților	necesare	obiectivului 60.093,00 11.417,67 71.510,67
TOTAL	CAPITOLUL	2 60.093,00 11.417,67 71.510,67

3.1 Studii	 39.500,00 7.505,00 47.005,00
3.1.1 Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studii specifice 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.2
Documentații‐suport	și	cheltuieli	pentru	obținerea	de	avize,	acorduri	și	
autorizații

10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.3 Expertizare		tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea	performanței	energetice	și	auditul	energetic	al	clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 458.250,00 87.067,50 545.317,50
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general 257.300,00 48.887,00 306.187,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 60.950,00 11.580,50 72.530,50

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.6 Organizarea	procedurilor	de	achizi ție 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență	tehnică 11.500,00 2.185,00 13.685,00

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.8.1.1 Pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții 1.500,00 285,00 1.785,00

3.8.2 Dirigenție de  șantier 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL	CAPITOLUL	3 519.250,00 98.657,50 617.907,50

4.1. Construcții	și	instalații	 789.864,52 150.074,26 939.938,77
4.2 Montaj	utilaje	tehnologice,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	necesită	montaj	 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50

4.4
Utilaje,	echipamente	tehnologice	și	funcționale	care	nu	necesită	montaj	
și	echipamente	de	transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active	necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	4 3.249.614,52 617.426,76 3.867.041,27

5.1 Organizare	de	șantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

CAPITOL	1
Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului		

CAPITOL	2
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitaților	necesare	obiectivului	de	investiții

CAPITOL	3
Cheltuieli	pentru	proiectare	și	asistență	tehnică

CAPITOL	4
Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază

CAPITOL	5
Alte	cheltuieli

Nr.
crt.

Denumirea	capitolelor	 și	subcapitolelor
de	cheltuieli

Valoare	(fara	
TVA)

TVA
Valoare	(cu	

TVA)

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L.

SC	B‐DEVIZUL	GENERAL		TOTAL
privind	cheltuielile	necesare	realizării	obiectivului	de	investiție	



5.2 Comisioane,	cote,	taxe,	costul	creditului 9.384,11 0,00 9.384,11
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată 4.265,50 0,00 4.265,50

5.2.3
Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

853,10 0,00 853,10

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor 
Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 4.265,50 0,00 4.265,50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli	diverse	și	neprevăzute 42.655,05 8.104,46 50.759,51
5.4 Cheltuieli	pentru	informare	și	publicitate 79.000,00 15.010,00 94.010,00

TOTAL	CAPITOLUL	5 139.039,16 24.634,46 163.673,62

6.1 Pregătirea	personalului	de	exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe	tehnologice	și	teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL	CAPITOLUL	6 0,00 0,00 0,00

7.1.
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	25%	din	(1.2	+	1.3	+	1.4	+	2	+	3.1	+	
3.2	+	3.3	+	3.5	+	3.7	+	3.8	+	4	+	5.1.1)

990.936,25 188.277,89 1.179.214,14

7.2
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	
implementare	pentru	ajustarea	de	pret

198.187,25 37.655,58 235.842,83

TOTAL	CAPITOLUL	7 1.189.123,50 225.933,47 1.415.056,97

5.283.907,68 1.002.159,48 6.286.067,16
984.745,02 187.101,55 1.171.846,57

Beneficiar/Investitor, Întocmit, 
MUNICIPIUL BISTRITA

TOTAL	GENERAL:
din	care:	C+M		(1.2	+	1.3	+1.4	+	2	+	4.1	+	4.2	+	5.1.1)

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

CAPITOL	6
Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	și	teste	și	predare	la	beneficiar

CAPITOL	7
Cheltuieli	aferente	marjei	de	buget	si	pentru	constituirea	rezervei	de	implementare	pentru	ajustarea	de	pret
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3.B.3.B COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATĂ DE 
VIAŢĂ/DE AMORTIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE. 

 
 



Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.

Titular investiție: MUNICIPIUL BISTRIȚA
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRIȚA
SCENARIUL B

Nr. Componenta An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22

2.1. Cheltuieli de persona 0,00 0,00 62.160,00 64.024,80 65.689,44 67.265,99 68.813,11 70.189,37 71.593,16 73.025,02 74.485,52 75.975,23 77.494,74 79.044,63 80.625,53 82.238,04 83.882,80 85.560,45 87.271,66 89.017,09 90.797,44 92.613,39
2.2. Cheltuieli privind intretinerea curent 0,00 0,00 3.390,31 3.492,02 3.582,81 3.668,80 3.753,18 3.828,25 3.904,81 3.982,91 4.062,56 4.143,82 4.226,69 4.311,23 4.397,45 4.485,40 4.575,11 4.666,61 4.759,94 4.855,14 4.952,24 5.051,29
2.3. Cheltuieli privind intretinerea periodic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Cheltuieli administrative 0,00 0,00 86.122,00 88.705,66 91.012,01 93.196,30 95.339,81 97.246,61 99.191,54 101.175,37 103.198,88 105.262,85 107.368,11 109.515,47 111.705,78 113.939,90 116.218,70 118.543,07 120.913,93 123.332,21 125.798,85 128.314,83
2.5. Costuri de exploatare total 0,00 0,00 151.672,31 156.222,48 160.284,26 164.131,09 167.906,10 171.264,22 174.689,51 178.183,30 181.746,96 185.381,90 198.439,54 192.871,33 196.728,76 200.663,33 204.676,60 208.770,13 212.945,53 217.204,45 221.548,53 225.979,51
2.6. Sursa fonduri, din care 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICII 0,00 300.000,00 312.000,00 324.480,00 337.459,20 350.957,57 364.995,87 379.595,71 394.779,53 410.570,72 426.993,54 444.073,29 461.836,22 480.309,67 499.522,05 519.502,93 540.283,05 561.894,37 584.370,15 607.744,95 632.054,75 10.087.593,85
2.7. Venituri totale 0,00 300.000,00 160.327,69 168.257,52 177.174,94 186.826,48 197.089,77 208.331,48 220.090,03 232.387,42 245.246,58 258.691,38 263.396,68 287.438,33 302.793,29 318.839,60 335.606,45 353.124,24 371.424,61 390.540,51 410.506,22 9.861.614,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8. Alocari bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obiectiv:DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRIȚA-10 INSULE ECOLOGICE

Analiza financiara este realizata la nivelul investitiei.Total Costuri - au fost previzionate 
tinand cont de datele preluate din prezentul studiu si de informatiile primite de la Beneficiar 

privind modul de operare si intretinere a investitiei. Costurile operarii infrastructurii, dupa 
finalizarea investitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarului.Nu sunt estimate si 
luate in calcul alte cheltuieli, care nu sunt relevante pentru specificul investitiei, in afara de 
cele previzionate mai sus. Total venituri realizate sunt reprezentate de: - alocari bugetare 

(buget local/buget judetean/buget de stat) sau alte fonduri legal constituite.

Costuri și venituri din exploatare-LEI

PERIOADA IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE A INVESTIȚIEI
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  3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

SCENARIUL B 
3.B.4. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCŢIE DE CATEGORIA ŞI CLASA DE IMPORTANŢĂ 

A CONSTRUCŢIILOR, DUPĂ CAZ 

În vederea identificării și eliminarea tuturor riscurilor  asociate realizării proiectului  aflat în 
discuție, în mediul urban,  au fost realizate următoarele studii/expertize de specialitate. 
Studiile/expertizele de specialitate se atașează studiului de fezabilitate. 

 

STUDII 

STUDIU RESPONSABIL 

01. Studiu Topografic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

02. Studiu Geotehnic dr. Ing. SZILAGYI I. Istvan 

03. Studiu Hidrogeologic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

04. Studiu privind stabilitatea terenului Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

05. Studiu Hidrologic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

06. Studiu de Inundabilitate Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

07. Studiu fotogrametric Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

08. Studiu de mediu Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

09. Scenariu Securitate ISU Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

10. Studiu Protectie Civila Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

11. Studiu de trafic Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

12. Studiu de insorire Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

13. Evaluare imobiliara Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

14. P.U.Z Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

15. P.U.D. Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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16. P.U.G Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

17. Studiu de solutie - Electric Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

18. Acord acces - Gaz Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

19. Studiu istoric Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

20. Studiu parament Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

21. Analiză microbiologică Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

22. Plan SSM Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

23. Analiza Antiefractie Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

24. Studiu de impact asupra sănătății Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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EXPERTIZE TEHNICE 

EXPERTIZA RESPONSABIL 

01. A1 - REZISTENȚĂ -CIVILE BETON Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

02. A2 - REZISTENȚĂ - CIVILE METAL Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

03. A4 - REZISTENȚĂ - RUTIER Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

04. A5 - REZISTENȚĂ - FEROVIAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

05. A6 - REZISTENȚĂ - PORTUAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

06. A7 - REZISTENȚĂ - HIDROTEHNICE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

07. A9 - REZISTENȚĂ - FUNCIARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

08. Af - REZISTENȚĂ - FUNDARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

09. B1 - EXPLOATARE - CIVILE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

10. B2 - EXPLOATARE - RUTIER Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

11. B3 - EXPLOATARE - FEROVIAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

12. B4 - EXPLOATARE - PORTUAR Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

13. B5 - EXPLOATARE - HIDROTEHNICE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

14. B7 - EXPLOATARE - FUNCIARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

15. B9 - EXPLOATARE - EDILITARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

16. B11 - EXPLOATARE - REȚELE APĂ, 
CANAL, TERMIC 

Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

17. C - SECURITATE INCENDIU Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

18. D - IGIENĂ, SĂNĂTATE, MEDIU Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

19. E - IZOLARE TERMICĂ Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

20. F - PROTECȚIE ZGOMOT Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

21. G - SUSTENABILITATE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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22. Iint - INSTALAȚII APĂ, CANAL, 
STINGERE, TERMIC 

Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

23. Ig - INSTALAȚII GAZE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

24. Ie - INSTALAȚII ELECTRICE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

25. Se - SISTEME EXTERIOARE APĂ, 
CANAL, TERMIC 

Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

26. Sif - SISTEME FUNCIARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

27. Af - ADANCIME FUNDARE Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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AUDIT ENERGETIC 

STUDIU RESPONSABIL 

01. AUDIT ENERGETIC Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

02. CERTIFICAT ENERGETIC Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 

03. STUDIU ENERGETIC ALTERNATIV Nu a fost necesară realizarea acestui studiu 
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 3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 
Se atașează. 

 



Proiectant:
Beneficiar:

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

1.1
1.2
1.3
1.4

2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L

TOTAL

PERIOADA DE EXECUȚIE(LUNI)

Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuieli pentru informare și publicitate

CAPITOLUL	6	‐	Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	și	teste	și	predare	la	beneficiar
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice și teste

Dotări
Active necorporale

CAPITOLUL	5	‐	Alte	cheltuieli
Organizare de șantier
Comisioane, cote, taxe, costul creditului

CAPITOLUL	4	‐	Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază
Construcții și instalații
Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
Proiectare
Organizarea procedurilor de achiziție
Consultanță
Asistență tehnică

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
CAPITOLUL	3	‐	Cheltuieli	pentru	proiectare	și	asistență	tehnică

Studii de teren
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
Expertizare  tehnică

Obținerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

CAPITOLUL	2	‐	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitaților	necesare	obiectivului	de	

LUNA	/LUCRĂRI
Valoare		
(LEI	

PERIOADA DE PROIECTARE(LUNI)

CAPITOLUL	1	‐	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului

”DEZVOLTAREA,	MODERNIZAREA	ȘI	COMPLETAREA	SISTEMULUI	DE	MANAGEMENT	INTEGRAT	AL	DEȘEURILOR	MUNICIPALE	LA	NIVELUL	
MUNICIPIULUI	BISTRIȚA”‐10	INSULE	ECOLOGICE

S.C.	ARTEHNIS	S.R.L.
MUNICIPIUL	BISTRIȚA

Durata	de	realizare	a	investiţiei	şi	eşalonarea	costurilor‐Scenariul	B
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE 
REFERINŢĂ ŞI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINŢĂ 

 
Scopul analizei este identificarea și cuantificarea impactului financiar, socio-economic și de 

mediu al ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA” – 10 INSULE 
ECOLOGICE, pentru a determina costurile și beneficiile proiectului și pentru a analiza dacă proiectul 
este oportun și merită pus în aplicare. 

Analiza este elaborată ținând cont de prevederile și regulile generale stabilite prin următoarele 
documente-cadru: 

• Ghidul Național pentru Analiza Cost-Beneficiu; 
• Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, articolul 101 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 
• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

• OMFP 1792/2002 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor instituțiilor publice; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. 
Cadrul de analiză 
Datele de identificare privind investiția din cadrul proiectului au fost prezentate in capitolele 

anterioare din prezentul studiu, scopul principal al proiectului de investiție vizând dezvoltarea unui 
sistem de management integrat al deseurilor in municipiul Roman conform cu normele europene de 
exploatare.  

Proiectul investițional are o valoare totală de 6.082.413,75 lei, conform Devizului General, din 
care TVA aferent investiței: 969.643,39 lei. 

Pentru stabilirea structurii investiției și pentru selectarea variantei optime au fost avute în 
vedere următoarele: 

• Standarde, normative şi documente de referinţă ce au fost luate în calcul la realizarea 
documentatiei proiectului; 

Perioada de referință (orizontul de analiză) reprezinta numarul de ani pentru care sunt 
furnizate previziunile in analiza financiara. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată 
de viața economică a investiției, dar suficient de indelungată pentru a permite manifestarea 
impactului pe termen mediu și lung al acesteia: 

 Etapa de implementare a proiectului cu durata de 15 luni; 
 Etapa de operare a proiectului – se ia in considerare o durata de 20 ani. 
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Prezentarea scenariului de referinta 
Scenariul A – se propune realizarea insulelor ecologice digitalizate pentru sunt necesare 

lucrări de eliberare a terenului ocupat de actualul sistem de containere semi ingropate și de 
suprafață, de pregătire a terenului urmat de montarea noului sistem.  

 
  Existent-suprateran 

sau semi ingropat 
Propus-  subteran 

Funcțiunea principală  Puncte de colectare a 

deșeurilor. 

Puncte de colectare 

a deșeurilor. 

Regim de înălțime   suprateran subteran 

S.c (suprafață construită) totală 135,88mp 187,00mp 
S.c (suprafață construită)   135,88mp 187,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată) totală 135,88mp 187,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată)   135,88mp 187,00mp 
S.u. (suprafață utilă)   - - 
    
P.O.T  - - 
C.U.T.  - - 
Volum   - - 
Conform P 100-1/2013 rezultă pentru 
amplasament: 

 Ag. = 0.10 g  
 Tc. =0.7 sec  

 
Insula ecologică este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a 

deșeurilor, iar accesul este asigurat pe bază de cartelă electronică.  
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a 
deșeurilor, subterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces 
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind 
beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt 
agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare.  

Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și 
persoanele care introduc deșeurile în containere. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem 
digital, instrument principal de monitorizare și raportare. 
 

Insulele ecologice digitalizate sunt alcătuite din următoarele componente: 

1. Containere pentru colectarea separată a deșeurilor municipale; 
2. Sistem (hardware) de control al accesului, înregistrare, transmisie date. 
3. Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice digitalizate. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.2  ANALIZA VULNERABILITĂŢILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI 
ŞI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIŢIA 
 

Factorii de risc antropici sunt definiți printre altele de explozii, accidente și prin influența 
negativă datorită prezenței unor rețele de infrastructură sau de utilități. Acest tip de factori nu poate 
afecta investiția deoarece în vecinătatea amplasamentului nu există  riscuri care să apară de la 
activitățile antropice ce se pot desfășura în locații special amenajate în scop de producție, dezvoltare, 
precum și rețele de infrastructură și utilități de mari dimensiuni. 

În cadrul acestei analize a vulnerabilităților cauzate de factorii de risc naturali, au fost 
identificate două tipuri de riscuri: 

 
 Riscuri endogene – în această categorie sunt incluse riscurile generate de 
cutremurele de pamant și erupțiile vulcanice. 
Din punct de vedere al vulnerabilității, amplasamentul este poziționat în aria de influențată a 
activităților seismice cu epicentrul în zona Vrancei, iar implicațiile acestora au fost luate în 
considerare în procesul de proiectare prin evaluarea forțelor seismice și aplicarea acestora 
asupra elementelor ce fac obiectul investiției. 
Din punct de vedere al activității vulcanice, amplasamentul nu este poziționat în zona vreunui 
vulcan activ sau inactiv. 
 
 Riscuri exogene – sunt reprezentate de factori climatice, biologici și hidrologici. 
În această categorie de riscuri putem enumera hazardele geomorfologice, climatice, 
hidrologice, biologice naturale, biofizice și astrofizice. 
Analizând poziția geografică și amplasamentul investiției, se pot distinge următoarele tipuri de 
riscuri exogene la care aceasta poate fi supusă pe parcursul perioadei de exploatare: 
 

o Riscuri climatice: amplasamentul investiției este caracterizat din punct de al acestor 
riscuri prin următoarele tipuri de fenomene: 
 căderi de zăpadă semnificative – acest risc este luat în considerare asupra elementelor 

constructive ale investitiei prin evaluarea și aplicarea încărcărilor de zăpadă asupra 
structurilor, conform ”Codului de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra 
construcțiilor”. Astfel, valaorea caracteristică a încărcării de zăpadă pe amplasamentul 
investiției este de 2,0 kN/m2.  

 furtuni și vânt moderat – acest risc este luat în considerare asupra elementelor 
constructive ale investiției prin evaluarea și aplicarea încărcărilor din vânt asupra 
structurilor, conform “Codului de proiectare – Acțiunea vântului asupra construcțiilor”. 
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Astfel, presiunea de referință a vântului, pentru 50 de ani – interval mediu de 
referință, este de 0,6 kPa.  

o Riscuri hidrologice: amplasamentul investiției nu se află in zona de influență a vreunei 
rețele hidrologice, nefiind supus riscului de inundații. Cu toate acestea, cantitățile 
însemnate de precipitații, în intervale scurte de timp, pot afecta, pentru o scurtă 
perioada, buna funcționare a amplasamentului investiției.  
 În vederea limitării acestui risc, pe amplasamentul investiției sunt prevăzute elemente 

de captare și evacuare a apei din precipitații. 
 

o Riscuri biologice naturale: aceasta categorie de riscuri face referire la incendiile ce pot 
fi declanșate de cauze naturale, cum sunt fulgerele sau fenomene de autoaprindere și de 
activitățile neglijente ale omului. În perioada secetoasă, incendiile sunt favorizate, 
adeseori, de vânturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la 
extinderea focului. 
Limitarea acestor riscuri asupra amplasamentului se va realiza prin respectarea 
normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare privind realizarea elementelor 
constructive ale investiției. 

 
Totodată investiția are prevăzută respectarea cu strictețe a cerințelor fundamentale aplicabile 

construcției din punctul de vedere a rezistenței și stabilității, siguranței în exploatare și siguranță la 
incendiu. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.3  SITUAŢIA UTILITĂŢILOR ŞI ANALIZA DE CONSUM 

Estimări privind  consumurile de utilităţi instalaţii pentru construcţii 

Utilități Soluții propuse in propunerea tehnică pentru asigurarea 
necesarului de utilități 

1. Instalatii Electrice Se propune ca alimentarea cu energiei electrică a platformelor să se facă 
din rețeau electrică existentă în zonă, prin intermediul unor blocuri de măsură 
și protecție monofazate amplasate la limita zonelor studiate.  

Pentru alimentarea cu energei electrică (12V) a sistemelor de control 
acces cu cartela aferente pubelelor, se propun pentru fiecare locatie căte un 
sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie. Numai în caz de avarie alimentarea 
sistemelor de control-acces va fi asigurată din branșamentul electric. 

 
2. Instalatii Termo-
ventilare 

     Nu este cazul. 

3. 
Instalații 
sanitare 

3.1. 
Instalatii 
de 
Alimentare 
cu apă rece 

Nu este cazul. 

3.2. 
Instalații 
de 
Canalizare 
menajeră 

Nu este cazul. 

4. Instalatii Stingere 
incendiu 

Nu este cazul. 

5. Instalatii Stingere 
gaz inert 

Nu este cazul. 

6. Instalatii Detecție, 
Semnalizare și 
Alarmare incendiu 

Nu este cazul. 

7. Instalații 
Desfumare mecanică 

Nu este cazul. 

8. Instalatii Curenti 
Slabi 

Nu este cazul. 

9. Instalatii 
Antiefractie 

Pentru fiecare locație (plaforme pubele) se propune câte un sistem de 
supraveghere video exterioară. 
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Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card 
memorie și card sim. Racordarea electrică se va face din tablou electric prin 
intermediul unei surse monte pe stâlp. 

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanță prin internet (cartela 
sim incorporată), de asemeni pot stoca informația înregistrată ce poate fi 
accesată în orice moment (card memorie incorporat). 

 
10. Instalatii Gaze 
Naturale 

Nu este cazul. 

11.Instalatii Fluide 
Medicale 

Nu este cazul. 

12.Instalații 
exterioare 

Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin 
intermediul unui sistem de rigole monobloc cu grătar turnat din beton cu 
polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru fiecare platformă și vor avea 
clasa de sarcini minim B125. 

 
13.Alte Instalații 
Speciale 

Nu este cazul. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.4  SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 

Sustenabilitatea proiectului respectiv capacitatea de a menține exploatarea investiției și după 
încetarea sursei de finanțare este foarte ridicată, dat fiind faptul că beneficiarul investiției fiind o 
Instituţie publică, resursele sunt asigurate prin fonduri publice.  

Prin disponibilitatea financiară a Beneficiarului pentru acest proiect se vor înregistra 
modificări majore, de care va beneficia comunitatea locală la nivelul zonei în care se desfașoară 
investiția. Odată implementat, proiectul își va aduce contribuția la dezvoltarea comunității locale prin 
utilitatea publică a acestuia. 

Exista o serie de factori si condiții care sunt exterioare proiectului dar sunt necesare pentru 
atingerea scopurilor propuse: 

- Menținerea nivelului de dezvoltare economică actuală. 
- Disponibilitatea resurselor financiare – Beneficiarul, ca promotor al acestui proiect, este 

direct interesat de susținerea sa, asigurând finanțarea investiției. 
- Intreținerea si protejarea infrastructurii realizate. 
- Menținerea unui mediu politic, economic, legislativ si social stabil.  
Beneficiarul, prin realizarea investiției dar si la nivel de autoritate locala se va raporta la 

legislatia in domeniu si va ține cont de aceasta. 
Investiţia respectă legislaţia şi obiectivele orizontale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 

mediului, dezvoltării durabile şi eficienţei energetice.  
Documentaţia a fost elaborată ţinând cont de principiile dezvoltării durabile (dualismul 

ecosisteme coeficienţă),  a sustenabilităţii (îndeplinirea condiţiilor necesare pentru un acces egal la 
baza de resurse de către fiecare din generaţiile viitoare) şi a normelor de protecţie a mediului în 
vigoare.  

Prin proiectul de investiţie propus se va asigura egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul 
la serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, 
religie, dizabilităţi etc.  

Dupa finalizarea proiectului, prin serviciile specializate ale beneficiarului se va asigura 
managementul operational al investitiei, prin aplicarea de politici financiare si de resurse umane in 
acord cu legislatia si practica din domeniu. 

Aşa cum reiese şi din proiecţiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu 
sunt mari, ceea ce asigura un element in plus al sustenabilitatii.  

In acest scop, in subcapitolele 4.6 si 4.7 se prezinta analiza financiara si economica a proiectului 
ce detaliaza sustenabilitatea investitiei. 

 
 

a. impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
Obiectivul general socio – economic al proiectului: 
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- vor fi importante aspecte precum decorul urban, curatenia, disponibilitatea dotarilor, valoare 
lor ambientala, posibilitatea de a realiza colectarea diferentiata fara impedimente sau bariere.  

- locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea unei colectari 
selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre 
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand 
politicile de stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru 
colectare diferentiata si descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca 
dotarile sa aiba componente electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra 
perturbatii datorita limitarilor in ceea ce priveste diferite surse de energie.  

- insulele ecologice subterane, pot permite folosirea tehnologiilor moderne electronice, pentru 
transmiterea semnalelor si informatiilor care pot fi utilizate spre optimizarea serviciului 
:golirea recipientului doar atunci cand acesta este realmente plin, permite reducerea 
cheltuielilor din punct de vedere economic precum si atingerea obiectivelor ambientale deja 
mentionate. 

 

Obiectivul specific socio – economic al proiectului: identificate ca fiind realizabile prin 
implementarea proiectului propus, sunt următoarele: 

Implementarea sistemelor subterane in mediul urban in care exista exigente rezidentiale si 
comerciale, intruneste cateva avantaje apreciate de catre utilizatori:  

- din punct de vedere al mobilerului urban, partea estetica a gurii de incarcare este dorita si 
placuta, mai ales in comparatie cu numeroasele containere distribuite in teritoriu, supuse 
unei uzuri rapide, stricaciunilor si actelor de vandalism. Concentrarea punctelor de colectare 
in insule ecologice reda domeniului public terenul pe care se amplasau inainte containerele.  

- din punct de vedere ambiental se obtin imbunatatiri semnificative reducand la minim criticile 
legate de deseurile la vedere care vin in contact cu aerul si degaja mirosuri neplacute.  

- De asemenea, se reduc emisiile in atmosfera, ca urmare a numarului mic de vehicule puse in 
circulatie pentru efectuarea serviciului de colectare .  

-  din punct de vedere economic, organizarea si optimizarea serviciului de colectare, in 
particular in zonele cu o cantitate mare de deseuri, determina avantaje semnificative in 
gestionarea serviciului.  
 

b. estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 
în faza de operare; 

- In faza de realizare a investitiei   
În această fază societatea de construcţii îşi va dimensiona numărul de persoane pentru 

realizarea lucrărilor contractate funcție de activitățile specifice ce trebuie desfășurate privind etapa 
de execuție a proiectului. 

- In faza de operare a investitiei  
Se vor stabili în funcție de personalul existent în spital. 

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 
siturilor protejate, după caz; 
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Nu este cazul.  
 

d. impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 
se integrează, după caz. 
 

Pe baza cerințelor beneficiarului direct exprimate în documentația tehnică se 
dorește”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE 
ECOLOGICE, la nivelul standardelor de calitate superioare, de nivel european, respecând funcționalul 
impus ce urmează a fi utilizat. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.5  ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Proiectele privind sistemele integrate de gestionare a deșeurilor (SMID) au fost și sunt în curs de 
implementare în România la nivelul majorității județelor. În 2 județe (Dâmbovița și Teleorman) 
proiectele SMID au fost implementate prin fonduri ISPA. În alte 14 județe (Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-
Năsăud, Botoșani, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu și Timiș) implementarea 
proiectelor SMID a fost finalizată sau este în curs de finalizare prin proiecte finananțate prin programul 
POS Mediu. În 18 județe (Alba, Bihor, Brăila, Caraș- Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Harghita, Iași, 
Maramureș, Mehedinți, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea) proiectele SMID au fost 
fazate, fiind finanțate prin POS Mediu și prin POIM. În 4 județe (Brașov, Buzău, Galați și Ilfov) pregătirea 
proiectelor SMID a fost realizată în perioada 2007 – 2013 dar nu a fost finalizată în timp pentru 
demararea implementării. În 3 județe (Satu Mare, Gorj și Ialomița) și municipiul București încă nu au 
fost implementate proiecte SMID. 

Principalele investitiții realizate prin proiectele SMID sunt echipamente pentru colectarea 
deșeurilor (în cele mai multe cazuri pentru colectarea deșeurilor reciclabile), unități de compostare 
individuală, stații de transfer, instalații de tratare – instalații de compostare, instalații de sortare, 
instalații MBT și depozite conforme. 

 
Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere în mediul urban în vederea compostării 

a fost/va fi implementată în cazul a 11 din cele 34 de județe în care s-au implementat sau sunt în curs 
de implementare proiecte SMID. 

Studiul urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si 
gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la 
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de 
colectare si reciclare a deseurilor.  

Tot mai des locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea 
unei colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre 
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand politicile de 
stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru colectare diferentiata si 
descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca dotarile sa aiba componente 
electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra perturbatii datorita limitarilor in ceea ce 
priveste diferite surse de energie.  

 
Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a 

locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.  
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:  

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor, 
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor 
si a stimula comportamentele corecte;  
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b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma 
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;  

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea 
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).  
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.6 ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA 
INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ 

 
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiară a 

investiției propuse pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cea mai potrivită 
structură de finanțare a acesteia. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea 
pe termen lung, indicatori de performanță financiară. 

Analiza este realizată pe o perioadă de 20 ani după finalizarea investiției la care se adaugă 
și perioada de implementare a proiectului (6 luni). 

Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: 
1. Cererea pentru serviciile de îngrijire medicală va avea o creștere de cca. 2% pe an, până în 

anul 2043 
2. Valoare reziduală 
 Se ia în considerare pentru a se calcula rata internă de rentabilitate financiară a investiției și 

a capitalului. Se calculează cu formula: 
 Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde,    
 Vr= valoarea reziduală, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 
 Gu= gradul de uzură a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 
    Vi = 6.082.413,75 lei 
 Considerand că după 30 de ani uzura insulelor ecologice este totală (100%), raportat la 

orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investiției, vom obține 
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduală va avea valoarea de: 

 Vr =  6.082.413,75 lei x (1-63.33/100)  
 Vr = 2.230.421,122  lei 
   Având in vedere condițiile de exploatare si întreținere a insulelor ecologice cu colectare 

selectiva din România, pentru a se realiza o optimizare a costurilor de exploatare se va opta pentru 
distribuirea costurilor de exploatare pe o durată de 20 ani. 

 În repartizarea  costurilor de operare în varianta de exploatare preventivă, în care o pondere 
mai mare se alocă pentru costurile de întreținere curentă, experiența arată că acest model de 
exploatare va induce reducerea costurilor cu întreținerea periodică cu cca. 10%, iar cele cu reparațiile 
capitale cca. 15%. 

3. Rata inflatiei luata în calcul are o evoluție pe orizontul de timp considerat prezentata in 
tabelul de mai jos: 
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An  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Rata 
inflatiei(%) 14,00 10,00 6,20 4,40 4,00 4,00 4,00 4,00 
index 
(an1=100) 114,00 124,00 130,20 134,60 138,60 142,60 146,60 150,60 

         
An  2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Rata 
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
index 
(an1=100) 154,60 158,60 162,60 166,60 170,60 174,60 178,60 182,60 

         
An  2038 2039 2040 2041 2042 2043     
Rata 
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00     
index 
(an1=100) 186,60 190,60 194,60 198,60 202,60 206,60     

 
 În analiza proiectului se vor folosi prețurile constante, acele prețuri ajustate ținând cont de 

rata inflației și fixate la un an de bază. 
 5. Rata de actualizare utilizată pentru analiza finaciară (pentru determinarea indicatorilor de 

performanță a proiectului, adică valoarea netă actualizată financiară –VNAF și a ratei interne de 
rentabilitate financiară RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 – ORIENTĂRI 
PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de Comisia 
Europeană și GHIDUL PENTRU ANALIZA COST – BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTIȚII” 
elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatii de Studii din Milano.  

  Evoluția costurilor de operare 
 Costurile de operare sunt date de costurile de întreținere a clădirilor pentru menținerea 

acestora în parametrii proiectați, pe toată durata de utilizare, precum și de costurile administrative. 
 In analiza economico-financiară se vor lua în calcul urmatoarele costuri de întreținere: 
• Cheltuieli cu întreținerea curentă, pe perioada de vară și respectiv cea de iarnă, cum ar fi 

mentenanța și reparații, etc. 
• Cheltuieli cu întreținerea periodică (lucrările care se execută periodic pentru menținerea 

funcționalității clădirii  în condiții normale și exploatare). 
 Ținând cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum și de rata de 

aducere în prețuri constante ale anului 2021, aceste costuri se prezintă astfel: 
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COSTURI DE OPERARE 

Ani  Costuri cu intretinerea 
curenta 

Costuri cu 
intretinerea 
periodica 

2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 
2024 3.390,31 0,00 
2025 3.492,02 0,00 
2026 3.582,81 0,00 
2027 3.668,80 0,00 
2028 3.753,18 0,00 
2029 3.828,25 0,00 
2030 3.904,81 0,00 
2031 3.982,91 0,00 
2032 4.062,56 0,00 
2033 4.143,82 0,00 
2034 4.226,69 9.350,00 
2035 4.311,23 0,00 
2036 4.397,45 0,00 
2037 4.485,40 0,00 
2038 4.575,11 0,00 
2039 4.666,61 0,00 
2040 4.759,94 0,00 
2041 4.855,14 0,00 
2042 4.952,24 0,00 
2043 5.051,29 0,00 

TOTAL 84.090,56 9.350,00 
  

 Sunt incluse în aceste costuri și cheltuielile de administrare, adică cele legate de salariile 
personalului, precum și costurile administrative aferente. 
  

COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 

Ani  Nr.angajati Cost/angajat Salariul anual Cheltuieli 
administrative 

2022 0 20.000,00 - - 
2023 0 20.000,00 - - 
2024 3 20.720,00 62.160,00 86.122,00 
2025 3 21.341,60 64.024,80 88.705,66 
2026 3 21.896,48 65.689,44 91.012,01 
2027 3 22.422,00 67.265,99 93.196,30 
2028 3 22.937,70 68.813,11 95.339,81 
2029 3 23.396,46 70.189,37 97.246,61 
2030 3 23.864,39 71.593,16 99.191,54 
2031 3 24.341,67 73.025,02 101.175,37 
2032 3 24.828,51 74.485,52 103.198,88 
2033 3 25.325,08 75.975,23 105.262,85 
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2034 3 25.831,58 77.494,74 107.368,11 
2035 3 26.348,21 79.044,63 109.515,47 
2036 3 26.875,18 80.625,53 111.705,78 
2037 3 27.412,68 82.238,04 113.939,90 
2038 3 27.960,93 83.882,80 116.218,70 
2039 3 28.520,15 85.560,45 118.543,07 
2040 3 29.090,55 87.271,66 120.913,93 
2041 3 29.672,36 89.017,09 123.332,21 
2042 3 30.265,81 90.797,44 125.798,85 
2043 3 30.871,13 92.613,39 128.314,83 

 
 Sintetizând, costurile de operare, în prețuri constante 2021, sunt prezentate astfel: 

Ani  Costuri de intretinere si 
reparatii 

Salarii si alte 
cheltuieli 

administrative 
TOTAL costuri 

anuale 

2022 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 
2024 3.390,31 148.282,00 151.672,31 
2025 3.492,02 152.730,46 156.222,48 
2026 3.582,81 156.701,45 160.284,26 
2027 3.668,80 160.462,29 164.131,09 
2028 3.753,18 164.152,92 167.906,10 
2029 3.828,25 167.435,98 171.264,22 
2030 3.904,81 170.784,70 174.689,51 
2031 3.982,91 174.200,39 178.183,30 
2032 4.062,56 177.684,40 181.746,96 
2033 4.143,82 181.238,09 185.381,90 
2034 13.576,69 184.862,85 198.439,54 
2035 4.311,23 188.560,11 192.871,33 
2036 4.397,45 192.331,31 196.728,76 
2037 4.485,40 196.177,93 200.663,33 
2038 4.575,11 200.101,49 204.676,60 
2039 4.666,61 204.103,52 208.770,13 
2040 4.759,94 208.185,59 212.945,53 
2041 4.855,14 212.349,30 217.204,45 
2042 4.952,24 216.596,29 221.548,53 
2043 5.051,29 220.928,22 225.979,51 

TOTAL 93.440,56 3.677.869,29 3.771.309,85 
 

 Indicatori financiari ca Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF), Valorea Neta 
Actualizată Financiară (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanți pentru analiza 
eficienței investiției și se vor calcula pentru varianta în care se realizează investiția. 

Variabilele de lucru utilizate în analiza financiară sunt: 
1. Orizontul de timp 

Pentru Proiectul ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE orizontul de timp este de 20 ani, acesta fiind ales conform 



 

   

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
J22/100/2006 
CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 
+40.756.093.833 
office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 22ARTCS0016 
FAZA: S.F. 
EDITIA 2 REVIZIA 0 

 

5 / 6 

 

recomandării privind elaborarea analizei cost-beneficiu din „ghidul pentru analiza cost –beneficii a 
proiectelor de investiții”. 

2. Rata de actualizare folosită în analiza financiară este calculată conform Capitolului 
2 al ghidului mai sus precizat. 

3.  Cursul de schimb valutar  
 Cursul de schimb luat in considerare în analiza este cursul BNR din data de 31.05.2022, adica: 

1 EURO= 4,9195 LEI  
4.  Valorea reziduală 
 Se ia în considerare pentru a se calcula rata internă de rentabilitate financiară a investiției și 

a capitalului. Se calculează cu formula: 
 Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde,    
 Vr= valoarea reziduală, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 
 Gu= gradul de uzură a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 
    Vi = 6.082.413,75 lei 
 Considerand că după 30 de ani uzura insulelor ecologice este totală (100%), raportat la 

orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investiției, vom obține 
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduală va avea valoarea de: 

 Vr =  6.082.413,75 lei x (1-63.33/100)  
 Vr = 2.230.421,122  lei 
 Pe baza acestor variabile de lucru și luând în considerare valoarea totală a investiției, care 

include suma costurilor eligibile și neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculat: 
- VNAF/C = valorea netă financiară actualizată, calculată la total valoare investiție 
- RIRF/C  =  rata rentabilitații interne financiare calculată la total valoare investiție, 

 
Ale cărei valori sunt prezentate în tabelele următoare: 

Ani  Venituri Costul de 
capital 

Costuri de 
operare 

Valoarea 
reziduala 

Fluxul net de 
numerar 

Venituri 
nete 

  (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 
(6)=(1)+(4)-

(3) 
2022-2023 0,00 6.082.413,75 0,00 0,00 -6.082.413,75 0,00 

2024 360.000,00 0,00 151.672,31 0,00 208.327,69 208.327,69 
2025 374.400,00 0,00 156.222,48 0,00 218.177,52 218.177,52 
2026 389.376,00 0,00 160.284,26 0,00 229.091,74 229.091,74 
2027 404.951,04 0,00 164.131,09 0,00 240.819,95 240.819,95 
2028 421.149,08 0,00 167.906,10 0,00 253.242,98 253.242,98 
2029 437.995,04 0,00 171.264,22 0,00 266.730,82 266.730,82 
2030 455.514,85 0,00 174.689,51 0,00 280.825,34 280.825,34 
2031 473.735,44 0,00 178.183,30 0,00 295.552,14 295.552,14 
2032 492.684,86 0,00 181.746,96 0,00 310.937,89 310.937,89 
2033 512.392,25 0,00 185.381,90 0,00 327.010,35 327.010,35 
2034 532.887,94 0,00 198.439,54 0,00 334.448,40 334.448,40 
2035 554.203,46 0,00 192.871,33 0,00 361.332,13 361.332,13 
2036 576.371,60 0,00 196.728,76 0,00 379.642,84 379.642,84 
2037 599.426,46 0,00 200.663,33 0,00 398.763,13 398.763,13 
2038 623.403,52 0,00 204.676,60 0,00 418.726,92 418.726,92 
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2039 648.339,66 0,00 208.770,13 0,00 439.569,53 439.569,53 
2040 674.273,25 0,00 212.945,53 0,00 461.327,71 461.327,71 
2041 701.244,18 0,00 217.204,45 0,00 484.039,73 484.039,73 
2042 729.293,95 0,00 221.548,53 0,00 507.745,41 507.745,41 
2043 758.465,70 0,00 225.979,51 2.230.421,12 2.762.907,32 2.762.907,32 

TOTAL 10.720.108,29 6.082.413,75 3.771.309,85 2.230.421,12 3.096.805,81 9.179.219,56 
 
 Rata de actualizare : 4,00% 

VNA A VENITURILOR 
NETE 

VNA A 
COSTURILOR 

NETE DE 
CAPITAL 

VNA TOTALA A 
COSTURILOR 

VNA TOTALA A 
BENEFICIILOR  VNAF/C 

(7) (8) (9) (10) (11) 
4.651.450,34 5.848.474,76 6.837.900,58 8.034.925,01 -1.197.024,42 

          
     
 

RIRF/C =  3,10% 
  

   
   
     
  VNA TOTALA A COSTURILOR 6.837.900,58   

C/B = ------------------------------------------ =  -------------- = 0,85 
  VNA TOTALA A BENFICIILOR 8.034.925,01   

 
  Rezultatele obținute în urma analizei financiare arată că investiția  este profitabilă din punct 
de vedere financiar, ca proiectul se poate implementa. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.7  ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE 
RENTABILITATE ŞI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE 

  
 Având în vedere că investiţia publică are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost 
realizată. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decât costurile, acesta fiind un 
proiect de utilitate publică. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.8  ANALIZA DE SENZITIVITATE 

 

Analiza de senzitivitate are ca obiect identificarea variabilelor critice și impactul potențial 
asupra modificării indicatorilor de performanță economică. 

Variabila care poate modifica rentabilitatea investiției și implicit a indicatorilor de performanță 
economică ai proiectului este considerată ca fiind - Costul Investiției. 

Modificarea acestei variabile, prin creștere, poate pune în pericol realizarea proiectului, ceea 
ce susține în și mai mare masură calcularea corectă a bugetului proiectului și prevenirea riscurilor 
pentru a putea asigura finanțarea integrală a acestuia. 

Prevenirea unei astfel de situații ce poate afecta implementarea proiectului/investiției se va 
realiza prin monitorizarea și controlul riscului, activitate ce se va desfasura în paralel cu cea de 
monitorizare a proiectului. 

În ceea ce priveste costurile de exploatare a investiției – acestea nu pun în dificultate operarea 
investiției deoarece aceste cheltuieli sunt finanțate de Beneficiar din surse constituite în condițiile 
prevazute de actuala legislație în vigoare. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL A  

4.A.9  ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR 

Pentru a analiza proiectul și impactul acestuia, echipa de elaborare a Studiului de Fezabilitate 
consideră ca este necesar a se lua în considerare și riscurile asumate în timpul și ulterior 
implementării proiectului, ce pot să concure la schimbări pe parcursul funcționării investiției. 

Activitatea 
Categoria de 

risc/valoare de 
risc 

Măsuri 
Strategii de 

răspuns 

Pregătirea 
documentației 
de atribuire 

Lipsa de 
specialiști 
Risc minor 

Încheierea unor contracte ferme 
cu firmele de specialitate în 
domeniu 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității și a 
impactului. 

Organizarea 
procedurii de 
achiziție 

Întârzieri în 
procesul de 
atribuire (reluarea 
licitației) 
Servicii proiectare:  
Risc minor 
Achiziții 
lucrări/bunuri: risc 
mediu 

Realizarea documentațiilor de 
atribuire în concordanță cu 
legislația în vigoare; 
Completarea tuturor 
informațiilor necesare finalizării 
procedurii 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Schimbări 
legislative  
Risc minor 
(legislația este 
adaptată la 
aquisul 
comunitar) 

Plan de acțiune pentru situații 
neprevăzute 

Acceptarea riscului 

Execuția 
contractului 
de servicii 
proiectare 

Nerespectarea 
termenelor 
contractual 
(solicitări de 
prelungire) 
Risc minor 

Contractarea de clauze specific 
prvind termenul de execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
utilizând negocierea 
contractelor 

 Expertizarea construcțiilor de 
către experți tehnici atestați, 
înainte de începerea proiectării. 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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Obținerea 
autorizațiilor/
avizelor 

Întârzieri față de 
termenele 
planificate 
Risc minor/mediu 

Realizarea corectă a 
documentațiilor necesare 
obținerii autorizațiilor/avizelor; 
completarea tuturor informațiilor 
necesare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Execuția 
contractului 
de asistență 
tehnică 

Litigii privind 
respectarea 
termenelor și 
calitatea tehnică e 
execuției  
Risc minor 

Includerea în contractul de 
asistență tehnică a clauzelor 
privind: termenele de execuție; 
modalitatea de soluționare a 
neconformităților, defectelor și 
neconcordanțelor apărute în 
fazele de execuție; nivelul 
calitativ ce trebuie realizat. 
Obligativitatea planificării  lunare 
de către dirigintele de șantier a 
activităților, necesarului anticipat 
de material și echipamente, 
volumului și structurii 
personalului necesar, inclusive 
propunere de măsuri; 
Răspunderea contractuală 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Execuția 
contractului 
de consultanță 

Litigii privind 
respectarea 
termenelor și 
calitatea tehnică a 
prestației 
Risc minor 

Includerea în contractual de 
consultanță a clauzelor privind: 
termenele de execuție; 
respectarea legislației, normelor, 
normativelor în vigoare, la 
momentul prestării serviciului; 
respectarea ghidului 
Solicitantului în vigoare la 
momentul prestării serviciului 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Execuția 
contractului 
de lucrări 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșteri de prețuri  
Risc mediu 

Includerea în bugetul proiectului 
a capitolului “cheltuieli 
neprevăzute” 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Planificarea în bugetul propriu al 
beneficiarului a resurselor 
necesare acoperirii unor costuri 
neeligibile 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Situații 
neprevăzute, 
neconformități și 
defecte apărute pe 

Contract cu proiectantul care 
asigură asistența tehnică care să 
prevadă modificarea 
documentației de execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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parcursul 
execuției 
lucrărilor 
Risc mediu 

Expertizarea construcțiilor de 
către experți tehnici atestați, 
înainte de începerea proiectării 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Apariția unor 
lucrări 
suplimentare 
Risc minor 

Includerea în bugetul proiectului 
a capitolului “cheltuieli 
neprevăzute” pentru cheltuielile 
eligibile suplimentare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Plan de acțiune pentru situații 
neprevăzute pentru cheltuielile 
neeligibile 

Acceptarea riscului 

Litigii privind 
calitatea etnică a 
execuției  
Risc minor/mediu 

Criterii pentru selecția 
executantului: capacitatea 
tehnică/profesională dovedită, 
standard de asigurare a calității 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
 

Soluționarea neconformităților, 
defectelor și neconcordanțelor 
apărute în fazele de execuție 
numai pe baza soluțiilor stabilite 
de proiectant cu acordul 
beneficiarului 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
 
 

Stabilirea nivelului calitativ ce 
trebuie realizat prin clauze 
contractuale 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Utilizarea în execuția lucrărilor 
numai a produselor și 
procedeelor prevăzute prevăzute 
de proiect, certificate sau pentru 
care există agremente tehnice 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Respectarea proiectelor și a 
detaliilor de execuție pentru 
realizarea nivelului de calitate 
solicitat 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității  

Clauza contractuală pentru 
remedierea pe propria cheltuială 
a executantului a defectelor 
calitative apărute din vina 
acestuia 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
 
 

Participarea proiectantului la 
recepția intermediară a lucrărilor 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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Cererile de 
rambursare 
soluționate în 
întârziere  
Risc mediu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea în bugetul propriu al 
beneficiarului a resurselor 
necesare continuării activităților 
în cazul în care apar întârzieri pe 
piață la Autoritatea Contractantă 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
 

Actualizarea lunară a balanței de 
disponibilități pe baza graficelor 
de lucrări/ plăți rambursare. 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Clauze contractuale în 
contractual de asistență  tehnică 
și cel de lucrări care să stipuleze 
posibilitatea realizării plăților în 
concordanță cu termenele 
maxime de rambursare din 
contractul de finanțare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Întârzieri la 
termenele de 
execuție 
Risc mediu 
 
 
 
 
 
 
 

Predarea către 
antreprenor/executant a 
amplasamentului liber de orice 
sarcini 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Contractarea cu clauze specific 
privind termenul de execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
utilizând negocierea 
contractelor 

Monitorizarea execuției lucrărilor 
prin diriginte de șantier de 
specialitate/consultant 
specializat 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Planificarea lunară de către 
dirigintele de șantier a 
activităților, necesarului anticipat 
de material și echipamente, 
volumului și structurii 
personalului necesar, inclusiv 
propuneri de măsuri 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Stabilirea nivelului calitativ ce 
trebuie realizat prin clauze 
contractuale 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Asigurarea verificării proiectelor 
prin specialiști verificatori de 
proiecte atestați și soluționarea 
neconformităților și 
concordanțelor semnalate 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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Participarea proiectantului la 
recepția lucrărilor 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Răspundere contractuală pentru 
viciile ascunse ale construcției pe 
un termen de 10 ani de la 
recepția lucrării 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Răspundere contractuală pentru 
viciile structurii de rezistență 
rezultate din nerespectarea 
normelor de proiectare și de 
execuție în vigoare la data 
realizării construcției. 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Utilizarea garanției de execuție Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Execuția 
contractelor 
de furnizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cererile de 
rambursare 
soluționate cu 
întârziere  
Risc mediu 

Planificarea în bugetul propriu al 
beneficiarului a resurselor 
necesare continuării activităților 
în cazul în care apar întârzieri de 
plată la Autoritatea Contractantă 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Actualizarea lunară a balanței de 
disponibilități pe baza graficelor 
de plăți și de rambursare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Includerea în contractul de 
furnizare a unor clauze 
contractual care să permită 
realizarea plăților în concordanță 
cu termenele maxime de 
rambursare din contractul de 
finanțare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Întârzieri la 
termenele de 
livrare 
Risc minim 

Contractarea cu clauze specific 
privind termenul de livrare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Creșteri de prețuri  
Risc mediu 

Planificarea în bugetul propriu al 
beneficiarului a resurselor 
necesare acoperirii unor costuri 
neeligibile 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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Litigii privind 
calitatea tehnică a 
echipamentelor  
Risc minim 

Stabilirea caracteristicilor tehnice 
prin clauze contractuale 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

 Clauze contractuale care să 
stipuleze înlocuirea bunului sau 
remedierea pe propria cheltuială 
a furnizorului a neconformităților 
și defectelor identificate 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Participarea furnizorului  
la recepția bunurilor 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Răspundere contractuală pentru 
viciile ascunse 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Utilizarea garanției de execuție Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE 
REFERINŢĂ ŞI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINŢĂ 

 
Scopul analizei este identificarea și cuantificarea impactului financiar, socio-economic și de 

mediu al ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE 
ECOLOGICE, pentru a determina costurile și beneficiile proiectului și pentru a analiza dacă proiectul 
este oportun și merită pus în aplicare. 

Analiza este elaborată ținând cont de prevederile și regulile generale stabilite prin următoarele 
documente-cadru: 

• Ghidul Național pentru Analiza Cost-Beneficiu; 
• Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, articolul 101 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 
• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

• OMFP 1792/2002 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor instituțiilor publice; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. 
Cadrul de analiză 
Datele de identificare privind investiția din cadrul proiectului au fost prezentate in capitolele 

anterioare din prezentul studiu, scopul principal al proiectului de investiție vizând dezvoltarea unui 
sistem de management integrat al deseurilor in municipiul Roman conform cu normele europene de 
exploatare.  

Proiectul investițional are o valoare totală de 6.286.067,16 lei, conform Devizului General, din 
care TVA aferent investiței: 1.002.159,48 lei. 

Pentru stabilirea structurii investiției și pentru selectarea variantei optime au fost avute în 
vedere următoarele: 

• Standarde, normative şi documente de referinţă ce au fost luate în calcul la realizarea 
documentatiei proiectului; 

Perioada de referință (orizontul de analiză) reprezinta numarul de ani pentru care sunt 
furnizate previziunile in analiza financiara. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată 
de viața economică a investiției, dar suficient de indelungată pentru a permite manifestarea 
impactului pe termen mediu și lung al acesteia: 

 Etapa de implementare a proiectului cu durata de 15 luni; 
 Etapa de operare a proiectului – se ia in considerare o durata de 20 ani. 
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Prezentarea scenariului de referinta 
Scenariul B – se propune realizarea insulelor ecologice digitalizate pentru sunt necesare 

lucrări de eliberare a terenului ocupat de actualul sistem de containere semi ingropate și de 
suprafață, de pregătire a terenului urmat de montarea noului sistem.  

 
  Existent-suprateran 

sau semi ingropat 
Propus-  subteran 

Funcțiunea principală  Puncte de colectare a 

deșeurilor. 

Puncte de colectare 

a deșeurilor. 

Regim de înălțime   suprateran subteran 

S.c (suprafață construită) totală 135,88mp 187,00mp 
S.c (suprafață construită)   135,88mp 187,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată) totală 135,88mp 187,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată)   135,88mp 187,00mp 
S.u. (suprafață utilă)   - - 
    
P.O.T  - - 
C.U.T.  - - 
Volum   - - 
Conform P 100-1/2013 rezultă pentru 
amplasament: 

 Ag. = 0.10 g  
 Tc. =0.7 sec  

 
Insula ecologică este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a 

deșeurilor, iar accesul este asigurat pe bază de cartelă electronică.  
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a 
deșeurilor, subterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces 
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind 
beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt 
agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare.  

Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și 
persoanele care introduc deșeurile în containere. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem 
digital, instrument principal de monitorizare și raportare. 
 

Insulele ecologice digitalizate sunt alcătuite din următoarele componente: 

1. Containere pentru colectarea separată a deșeurilor municipale; 
2. Sistem (hardware) de control al accesului, înregistrare, transmisie date. 
3. Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice digitalizate. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.2  ANALIZA VULNERABILITĂŢILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI 
ŞI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIŢIA 
 

Factorii de risc antropici sunt definiți printre altele de explozii, accidente și prin influența 
negativă datorită prezenței unor rețele de infrastructură sau de utilități. Acest tip de factori nu poate 
afecta investiția deoarece în vecinătatea amplasamentului nu există  riscuri care să apară de la 
activitățile antropice ce se pot desfășura în locații special amenajate în scop de producție, dezvoltare, 
precum și rețele de infrastructură și utilități de mari dimensiuni. 

În cadrul acestei analize a vulnerabilităților cauzate de factorii de risc naturali, au fost 
identificate două tipuri de riscuri: 

 
 Riscuri endogene – în această categorie sunt incluse riscurile generate de 
cutremurele de pamant și erupțiile vulcanice. 
Din punct de vedere al vulnerabilității, amplasamentul este poziționat în aria de influențată a 
activităților seismice cu epicentrul în zona Vrancei, iar implicațiile acestora au fost luate în 
considerare în procesul de proiectare prin evaluarea forțelor seismice și aplicarea acestora 
asupra elementelor ce fac obiectul investiției. 
Din punct de vedere al activității vulcanice, amplasamentul nu este poziționat în zona vreunui 
vulcan activ sau inactiv. 
 
 Riscuri exogene – sunt reprezentate de factori climatice, biologici și hidrologici. 
În această categorie de riscuri putem enumera hazardele geomorfologice, climatice, 
hidrologice, biologice naturale, biofizice și astrofizice. 
Analizând poziția geografică și amplasamentul investiției, se pot distinge următoarele tipuri de 
riscuri exogene la care aceasta poate fi supusă pe parcursul perioadei de exploatare: 
 

o Riscuri climatice: amplasamentul investiției este caracterizat din punct de al acestor 
riscuri prin următoarele tipuri de fenomene: 
 căderi de zăpadă semnificative – acest risc este luat în considerare asupra elementelor 

constructive ale investitiei prin evaluarea și aplicarea încărcărilor de zăpadă asupra 
structurilor, conform ”Codului de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra 
construcțiilor”. Astfel, valaorea caracteristică a încărcării de zăpadă pe amplasamentul 
investiției este de 2,0 kN/m2.  

 furtuni și vânt moderat – acest risc este luat în considerare asupra elementelor 
constructive ale investiției prin evaluarea și aplicarea încărcărilor din vânt asupra 
structurilor, conform “Codului de proiectare – Acțiunea vântului asupra construcțiilor”. 
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Astfel, presiunea de referință a vântului, pentru 50 de ani – interval mediu de 
referință, este de 0,6 kPa.  

o Riscuri hidrologice: amplasamentul investiției nu se află in zona de influență a vreunei 
rețele hidrologice, nefiind supus riscului de inundații. Cu toate acestea, cantitățile 
însemnate de precipitații, în intervale scurte de timp, pot afecta, pentru o scurtă 
perioada, buna funcționare a amplasamentului investiției.  
 În vederea limitării acestui risc, pe amplasamentul investiției sunt prevăzute elemente 

de captare și evacuare a apei din precipitații. 
 

o Riscuri biologice naturale: aceasta categorie de riscuri face referire la incendiile ce pot 
fi declanșate de cauze naturale, cum sunt fulgerele sau fenomene de autoaprindere și de 
activitățile neglijente ale omului. În perioada secetoasă, incendiile sunt favorizate, 
adeseori, de vânturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la 
extinderea focului. 
Limitarea acestor riscuri asupra amplasamentului se va realiza prin respectarea 
normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare privind realizarea elementelor 
constructive ale investiției. 

 
Totodată investiția are prevăzută respectarea cu strictețe a cerințelor fundamentale aplicabile 

construcției din punctul de vedere a rezistenței și stabilității, siguranței în exploatare și siguranță la 
incendiu. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.3  SITUAŢIA UTILITĂŢILOR ŞI ANALIZA DE CONSUM 
 

Estimări privind  consumurile de utilităţi instalaţii pentru construcţii 

Utilități Soluții propuse in propunerea tehnică pentru asigurarea 
necesarului de utilități 

1. Instalatii Electrice Se propune ca alimentarea cu energiei electrică a platformelor să se facă 
din rețeau electrică existentă în zonă, prin intermediul unor blocuri de măsură 
și protecție monofazate amplasate la limita zonelor studiate.  

Pentru alimentarea cu energei electrică (12V) a sistemelor de control 
acces cu cartela aferente pubelelor, se propun pentru fiecare locatie căte un 
sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie. Numai în caz de avarie alimentarea 
sistemelor de control-acces va fi asigurată din branșamentul electric. 

 
2. Instalatii Termo-
ventilare 

     Nu este cazul. 

3. 
Instalații 
sanitare 

3.1. 
Instalatii 
de 
Alimentare 
cu apă rece 

Nu este cazul. 

3.2. 
Instalații 
de 
Canalizare 
menajeră 

Nu este cazul. 

4. Instalatii Stingere 
incendiu 

Nu este cazul. 

5. Instalatii Stingere 
gaz inert 

Nu este cazul. 

6. Instalatii Detecție, 
Semnalizare și 
Alarmare incendiu 

Nu este cazul. 

7. Instalații 
Desfumare mecanică 

Nu este cazul. 

8. Instalatii Curenti 
Slabi 

Nu este cazul. 
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9. Instalatii 
Antiefractie 

Pentru fiecare locație (plaforme pubele) se propune câte un sistem de 
supraveghere video exterioară. 

Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card 
memorie și card sim. Racordarea electrică se va face din tablou electric prin 
intermediul unei surse monte pe stâlp. 

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanță prin internet (cartela 
sim incorporată), de asemeni pot stoca informația înregistrată ce poate fi 
accesată în orice moment (card memorie incorporat). 

 
10. Instalatii Gaze 
Naturale 

Nu este cazul. 

11.Instalatii Fluide 
Medicale 

Nu este cazul. 

12.Instalații 
exterioare 

Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin 
intermediul unui sistem de rigole monobloc cu grătar turnat din beton cu 
polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru fiecare platformă și vor avea 
clasa de sarcini minim B125. 

 
13.Alte Instalații 
Speciale 

Nu este cazul. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.4  SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 
 

Sustenabilitatea proiectului respectiv capacitatea de a menține exploatarea investiției și după 
încetarea sursei de finanțare este foarte ridicată, dat fiind faptul că beneficiarul investiției fiind o 
Instituţie publică, resursele sunt asigurate prin fonduri publice.  

Prin disponibilitatea financiară a Beneficiarului pentru acest proiect se vor înregistra 
modificări majore, de care va beneficia comunitatea locală la nivelul zonei în care se desfașoară 
investiția. Odată implementat, proiectul își va aduce contribuția la dezvoltarea comunității locale prin 
utilitatea publică a acestuia. 

Exista o serie de factori si condiții care sunt exterioare proiectului dar sunt necesare pentru 
atingerea scopurilor propuse: 

- Menținerea nivelului de dezvoltare economică actuală. 
- Disponibilitatea resurselor financiare – Beneficiarul, ca promotor al acestui proiect, este 

direct interesat de susținerea sa, asigurând finanțarea investiției. 
- Intreținerea si protejarea infrastructurii realizate. 
- Menținerea unui mediu politic, economic, legislativ si social stabil.  
Beneficiarul, prin realizarea investiției dar si la nivel de autoritate locala se va raporta la 

legislatia in domeniu si va ține cont de aceasta. 
Investiţia respectă legislaţia şi obiectivele orizontale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 

mediului, dezvoltării durabile şi eficienţei energetice.  
Documentaţia a fost elaborată ţinând cont de principiile dezvoltării durabile (dualismul 

ecosisteme coeficienţă),  a sustenabilităţii (îndeplinirea condiţiilor necesare pentru un acces egal la 
baza de resurse de către fiecare din generaţiile viitoare) şi a normelor de protecţie a mediului în 
vigoare.  

Prin proiectul de investiţie propus se va asigura egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul 
la serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, 
religie, dizabilităţi etc.  

Dupa finalizarea proiectului, prin serviciile specializate ale beneficiarului se va asigura 
managementul operational al investitiei, prin aplicarea de politici financiare si de resurse umane in 
acord cu legislatia si practica din domeniu. 

Aşa cum reiese şi din proiecţiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu 
sunt mari, ceea ce asigura un element in plus al sustenabilitatii.  

In acest scop, in subcapitolele 4.6 si 4.7 se prezinta analiza financiara si economica a proiectului 
ce detaliaza sustenabilitatea investitiei. 
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a. impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
Obiectivul general socio – economic al proiectului: 

- vor fi importante aspecte precum decorul urban, curatenia, disponibilitatea dotarilor, valoare 
lor ambientala, posibilitatea de a realiza colectarea diferentiata fara impedimente sau bariere.  

- locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea unei 
colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, 
spre recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si 
aplicand politicile de stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri 
pentru colectare diferentiata si descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat 
ca dotarile sa aiba componente electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra 
perturbatii datorita limitarilor in ceea ce priveste diferite surse de energie.  

- insulele ecologice subterane, pot permite folosirea tehnologiilor moderne electronice, 
pentru transmiterea semnalelor si informatiilor care pot fi utilizate spre optimizarea 
serviciului :golirea recipientului doar atunci cand acesta este realmente plin, permite 
reducerea cheltuielilor din punct de vedere economic precum si atingerea obiectivelor 
ambientale deja mentionate. 

 

Obiectivul specific socio – economic al proiectului: identificate ca fiind realizabile prin 
implementarea proiectului propus, sunt următoarele: 

Implementarea sistemelor subterane in mediul urban in care exista exigente rezidentiale si 
comerciale, intruneste cateva avantaje apreciate de catre utilizatori:  

- din punct de vedere al mobilerului urban, partea estetica a gurii de incarcare este dorita si 
placuta, mai ales in comparatie cu numeroasele containere distribuite in teritoriu, supuse 
unei uzuri rapide, stricaciunilor si actelor de vandalism. Concentrarea punctelor de colectare 
in insule ecologice reda domeniului public terenul pe care se amplasau inainte containerele.  

- din punct de vedere ambiental se obtin imbunatatiri semnificative reducand la minim criticile 
legate de deseurile la vedere care vin in contact cu aerul si degaja mirosuri neplacute.  

- De asemenea, se reduc emisiile in atmosfera, ca urmare a numarului mic de vehicule puse in 
circulatie pentru efectuarea serviciului de colectare .  

-  din punct de vedere economic, organizarea si optimizarea serviciului de colectare, in 
particular in zonele cu o cantitate mare de deseuri, determina avantaje semnificative in 
gestionarea serviciului.  
 

b. estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 
în faza de operare; 

- In faza de realizare a investitiei   
În această fază societatea de construcţii îşi va dimensiona numărul de persoane pentru 

realizarea lucrărilor contractate funcție de activitățile specifice ce trebuie desfășurate privind etapa 
de execuție a proiectului. 

- In faza de operare a investitiei  
Se vor stabili în funcție de personalul existent în spital. 
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c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 
siturilor protejate, după caz; 

 
Nu este cazul.  
 

d. impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 
se integrează, după caz. 
 

Pe baza cerințelor beneficiarului direct exprimate în documentația tehnică se 
dorește”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE 
ECOLOGICE, la nivelul standardelor de calitate superioare, de nivel european, respecând funcționalul 
impus ce urmează a fi utilizat. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.5  ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 
Proiectele privind sistemele integrate de gestionare a deșeurilor (SMID) au fost și sunt în curs de 

implementare în România la nivelul majorității județelor. În 2 județe (Dâmbovița și Teleorman) 
proiectele SMID au fost implementate prin fonduri ISPA. În alte 14 județe (Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-
Năsăud, Botoșani, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu și Timiș) implementarea 
proiectelor SMID a fost finalizată sau este în curs de finalizare prin proiecte finananțate prin programul 
POS Mediu. În 18 județe (Alba, Bihor, Brăila, Caraș- Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Harghita, Iași, 
Maramureș, Mehedinți, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea) proiectele SMID au fost 
fazate, fiind finanțate prin POS Mediu și prin POIM. În 4 județe (Brașov, Buzău, Galați și Ilfov) pregătirea 
proiectelor SMID a fost realizată în perioada 2007 – 2013 dar nu a fost finalizată în timp pentru 
demararea implementării. În 3 județe (Satu Mare, Gorj și Ialomița) și municipiul București încă nu au 
fost implementate proiecte SMID. 

Principalele investitiții realizate prin proiectele SMID sunt echipamente pentru colectarea 
deșeurilor (în cele mai multe cazuri pentru colectarea deșeurilor reciclabile), unități de compostare 
individuală, stații de transfer, instalații de tratare – instalații de compostare, instalații de sortare, 
instalații MBT și depozite conforme. 

 
Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere în mediul urban în vederea compostării 

a fost/va fi implementată în cazul a 11 din cele 34 de județe în care s-au implementat sau sunt în curs 
de implementare proiecte SMID. 

Studiul urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si 
gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la 
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de 
colectare si reciclare a deseurilor.  

Tot mai des locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea 
unei colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre 
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand politicile de 
stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru colectare diferentiata si 
descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca dotarile sa aiba componente 
electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra perturbatii datorita limitarilor in ceea ce 
priveste diferite surse de energie.  

 
Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a 

locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.  
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:  

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor, 
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor 
si a stimula comportamentele corecte;  
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b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma 
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;  

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea 
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).  
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.6 ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA 
INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiară a 
investiției propuse pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cea mai potrivită 
structură de finanțare a acesteia. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea 
pe termen lung, indicatori de performanță financiară. 

Analiza este realizată pe o perioadă de 20 ani după finalizarea investiției la care se adaugă 
și perioada de implementare a proiectului (18 luni). 

Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: 
1. Cererea pentru serviciile de îngrijire medicală va avea o creștere de cca. 2% pe an, până în 

anul 2043. 
2. Valoare reziduală 
 Se ia în considerare pentru a se calcula rata internă de rentabilitate financiară a investiției și 

a capitalului. Se calculează cu formula: 
 Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde,    
 Vr= valoarea reziduală, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 
 Gu= gradul de uzură a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 
    Vi =6.286.067,16 lei 
 Considerand că după 30 de ani uzura insulelor ecologice este totală (100%), raportat la 

orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investiției, vom obține 
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduală va avea valoarea de: 

 Vr = 6.286.067,16 lei x (1-63.33/100)  
 Vr = 2.305.100,828  lei 
      Având in vedere condițiile de exploatare si întreținere a insulelor ecologice cu colectare 

selectiva din România, pentru a se realiza o optimizare a costurilor de exploatare se va opta pentru 
distribuirea costurilor de exploatare pe o durată de 20 ani. 

 În repartizarea  costurilor de operare în varianta de exploatare preventivă, în care o pondere 
mai mare se alocă pentru costurile de întreținere curentă, experiența arată că acest model de 
exploatare va induce reducerea costurilor cu întreținerea periodică cu cca. 10%, iar cele cu reparațiile 
capitale cca. 15%. 

3. Rata inflatiei luata în calcul are o evoluție pe orizontul de timp considerat prezentata in 
tabelul de mai jos: 
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An  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Rata 
inflatiei(%) 14,00 10,00 6,20 4,40 4,00 4,00 4,00 4,00 
index 
(an1=100) 114,00 124,00 130,20 134,60 138,60 142,60 146,60 150,60 

         
An  2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Rata 
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
index 
(an1=100) 154,60 158,60 162,60 166,60 170,60 174,60 178,60 182,60 

         
An  2038 2039 2040 2041 2042 2043     
Rata 
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00     
index 
(an1=100) 186,60 190,60 194,60 198,60 202,60 206,60     

 
 În analiza proiectului se vor folosi prețurile constante, acele prețuri ajustate ținând cont de 

rata inflației și fixate la un an de bază. 
 5. Rata de actualizare utilizată pentru analiza finaciară (pentru determinarea indicatorilor de 

performanță a proiectului, adică valoarea netă actualizată financiară –VNAF și a ratei interne de 
rentabilitate financiară RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 – ORIENTĂRI 
PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de Comisia 
Europeană și GHIDUL PENTRU ANALIZA COST – BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTIȚII” 
elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatii de Studii din Milano.  

  Evoluția costurilor de operare 
 Costurile de operare sunt date de costurile de întreținere a clădirilor pentru menținerea 

acestora în parametrii proiectați, pe toată durata de utilizare, precum și de costurile administrative. 
 In analiza economico-financiară se vor lua în calcul urmatoarele costuri de întreținere: 
• Cheltuieli cu întreținerea curentă, pe perioada de vară și respectiv cea de iarnă, cum ar fi 

mentenanța și reparații, etc. 
• Cheltuieli cu întreținerea periodică (lucrările care se execută periodic pentru menținerea 

funcționalității clădirii  în condiții normale și exploatare). 
 Ținând cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum și de rata de 

aducere în prețuri constante ale anului 2021, aceste costuri se prezintă astfel: 
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COSTURI DE OPERARE 

Ani  Costuri cu 
intretinerea curenta 

Costuri cu 
intretinerea periodica 

2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 
2024 3.390,31 0,00 
2025 3.492,02 0,00 
2026 3.582,81 0,00 
2027 3.668,80 0,00 
2028 3.753,18 0,00 
2029 3.828,25 0,00 
2030 3.904,81 0,00 
2031 3.982,91 0,00 
2032 4.062,56 0,00 
2033 4.143,82 0,00 
2034 4.226,69 9.350,00 
2035 4.311,23 0,00 
2036 4.397,45 0,00 
2037 4.485,40 0,00 
2038 4.575,11 0,00 
2039 4.666,61 0,00 
2040 4.759,94 0,00 
2041 4.855,14 0,00 
2042 4.952,24 0,00 
2043 5.051,29 0,00 

TOTAL 84.090,56 9.350,00 
  

 Sunt incluse în aceste costuri și cheltuielile de administrare, adică cele legate de salariile 
personalului, precum și costurile administrative aferente, care se vor ocupa de gestionarea acestui 
pavilion. 
  

COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 

Ani  Nr.angajati Cost/angajat Salariul 
anual 

Cheltuieli 
administrative 

2022 0 20.000,00 - - 
2023 0 20.000,00 - - 
2024 3 20.720,00 62.160,00 86.122,00 
2025 3 21.341,60 64.024,80 88.705,66 
2026 3 21.896,48 65.689,44 91.012,01 
2027 3 22.422,00 67.265,99 93.196,30 
2028 3 22.937,70 68.813,11 95.339,81 
2029 3 23.396,46 70.189,37 97.246,61 
2030 3 23.864,39 71.593,16 99.191,54 
2031 3 24.341,67 73.025,02 101.175,37 
2032 3 24.828,51 74.485,52 103.198,88 
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2033 3 25.325,08 75.975,23 105.262,85 
2034 3 25.831,58 77.494,74 107.368,11 
2035 3 26.348,21 79.044,63 109.515,47 
2036 3 26.875,18 80.625,53 111.705,78 
2037 3 27.412,68 82.238,04 113.939,90 
2038 3 27.960,93 83.882,80 116.218,70 
2039 3 28.520,15 85.560,45 118.543,07 
2040 3 29.090,55 87.271,66 120.913,93 
2041 3 29.672,36 89.017,09 123.332,21 
2042 3 30.265,81 90.797,44 125.798,85 
2043 3 30.871,13 92.613,39 128.314,83 

 
 Sintetizând, costurile de operare, în prețuri constante 2021, sunt prezentate astfel: 

Ani  
Costuri de 

intretinere si 
reparatii 

Salarii si alte 
cheltuieli 

administrative 

TOTAL 
costuri 
anuale 

2022 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 
2024 3.390,31 148.282,00 151.672,31 
2025 3.492,02 152.730,46 156.222,48 
2026 3.582,81 156.701,45 160.284,26 
2027 3.668,80 160.462,29 164.131,09 
2028 3.753,18 164.152,92 167.906,10 
2029 3.828,25 167.435,98 171.264,22 
2030 3.904,81 170.784,70 174.689,51 
2031 3.982,91 174.200,39 178.183,30 
2032 4.062,56 177.684,40 181.746,96 
2033 4.143,82 181.238,09 185.381,90 
2034 13.576,69 184.862,85 198.439,54 
2035 4.311,23 188.560,11 192.871,33 
2036 4.397,45 192.331,31 196.728,76 
2037 4.485,40 196.177,93 200.663,33 
2038 4.575,11 200.101,49 204.676,60 
2039 4.666,61 204.103,52 208.770,13 
2040 4.759,94 208.185,59 212.945,53 
2041 4.855,14 212.349,30 217.204,45 
2042 4.952,24 216.596,29 221.548,53 
2043 5.051,29 220.928,22 225.979,51 

TOTAL 93.440,56 3.677.869,29 3.771.309,85 
 

 Indicatori financiari ca Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF), Valorea Neta 
Actualizată Financiară (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanți pentru analiza 
eficienței investiției și se vor calcula pentru varianta în care se realizează investiția. 

Variabilele de lucru utilizate în analiza financiară sunt: 
1. Orizontul de timp 

Pentru Proiectul ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
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BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE orizontul de timp este de 20 ani, acesta fiind ales conform 
recomandării privind elaborarea analizei cost-beneficiu din „ghidul pentru analiza cost –beneficii a 
proiectelor de investiții”. 

2. Rata de actualizare folosită în analiza financiară este calculată conform Capitolului 
2 al ghidului mai sus precizat. 

3.  Cursul de schimb valutar  
 Cursul de schimb luat in considerare în analiza este cursul BNR din data de 31.05.2022, adica: 

1 EURO= 4,9195 LEI  
4.  Valorea reziduală 
 Se ia în considerare pentru a se calcula rata internă de rentabilitate financiară a investiției și 

a capitalului. Se calculează cu formula: 
 Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde,    
 Vr= valoarea reziduală, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 
 Gu= gradul de uzură a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 
    Vi =6.286.067,16 lei 
 Considerand că după 30 de ani uzura insulelor ecologice este totală (100%), raportat la 

orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investiției, vom obține 
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduală va avea valoarea de: 

 Vr = 6.286.067,16 lei x (1-63.33/100)  
 Vr = 2.305.100,828  lei 
 Pe baza acestor variabile de lucru și luând în considerare valoarea totală a investiției, care 

include suma costurilor eligibile și neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculat: 
- VNAF/C = valorea netă financiară actualizată, calculată la total valoare investiție 
- RIRF/C  =  rata rentabilitații interne financiare calculată la total valoare investiție, 

 
Ale cărei valori sunt prezentate în tabelele următoare: 

Ani  Venituri Costul de 
capital 

Costuri de 
operare 

Valoarea 
reziduala 

Fluxul net de 
numerar Venituri nete 

  (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 
(6)=(1)+(4)-

(3) 
2022-2023 0,00 6.286.067 0,00 0,00 -6.286.067,16 0,00 

2024 240.000,00 0,00 151.672,31 0,00 88.327,69 88.327,69 
2025 249.600,00 0,00 156.222,48 0,00 93.377,52 93.377,52 
2026 259.584,00 0,00 160.284,26 0,00 99.299,74 99.299,74 
2027 269.967,36 0,00 164.131,09 0,00 105.836,27 105.836,27 
2028 280.766,05 0,00 167.906,10 0,00 112.859,95 112.859,95 
2029 291.996,70 0,00 171.264,22 0,00 120.732,47 120.732,47 
2030 303.676,56 0,00 174.689,51 0,00 128.987,06 128.987,06 
2031 315.823,63 0,00 178.183,30 0,00 137.640,33 137.640,33 
2032 328.456,57 0,00 181.746,96 0,00 146.709,61 146.709,61 
2033 341.594,83 0,00 185.381,90 0,00 156.212,93 156.212,93 
2034 355.258,63 0,00 198.439,54 0,00 156.819,09 156.819,09 
2035 369.468,97 0,00 192.871,33 0,00 176.597,64 176.597,64 
2036 384.247,73 0,00 196.728,76 0,00 187.518,97 187.518,97 
2037 399.617,64 0,00 200.663,33 0,00 198.954,31 198.954,31 
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2038 415.602,35 0,00 204.676,60 0,00 210.925,75 210.925,75 
2039 432.226,44 0,00 208.770,13 0,00 223.456,31 223.456,31 
2040 449.515,50 0,00 212.945,53 0,00 236.569,96 236.569,96 
2041 467.496,12 0,00 217.204,45 0,00 250.291,67 250.291,67 
2042 486.195,96 0,00 221.548,53 0,00 264.647,43 264.647,43 
2043 505.643,80 0,00 225.979,51 2.305.100,83 2.584.765,12 2.584.765,12 

TOTAL 7.146.738,86 6.286.067,16 3.771.309,85 2.305.100,83 -605.537,33 5.680.529,83 
 
 Rata de actualizare : 4,00% 

VNA A 
VENITURILOR 

NETE 
VNA A COSTURILOR 
NETE DE CAPITAL 

VNA TOTALA 
A 

COSTURILOR 
VNA TOTALA A 
BENEFICIILOR  VNAF/C 

(7) (8) (9) (10) (11) 
2.668.643,81 6.044.295,35 4.855.094,06 8.230.745,59 -3.375.651,54 

          
     
 

RIRF/C =  -0,65% 
  

   
   
     
  VNA TOTALA A COSTURILOR 4.855.094,06   

C/B = ------------------------------------------ =  -------------- = 0,59 
  VNA TOTALA A BENFICIILOR 8.230.745,59   
 
  Rezultatele obținute în urma analizei financiare arată că investiția  este profitabilă din punct 
de vedere financiar,  proiectul se poate implementa.  
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.7  ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE 
RENTABILITATE ŞI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE 

 
 Având în vedere că investiţia publică are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost 
realizată. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decât costurile, acesta fiind un 
proiect de utilitate publică. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.8  ANALIZA DE SENZITIVITATE 
 
Analiza de senzitivitate are ca obiect identificarea variabilelor critice și impactul potențial 

asupra modificării indicatorilor de performanță economică. 
Variabila care poate modifica rentabilitatea investiției și implicit a indicatorilor de performanță 

economică ai proiectului este considerată ca fiind - Costul Investiției. 
Modificarea acestei variabile, prin creștere, poate pune în pericol realizarea proiectului, ceea 

ce susține în și mai mare masură calcularea corectă a bugetului proiectului și prevenirea riscurilor 
pentru a putea asigura finanțarea integrală a acestuia. 

Prevenirea unei astfel de situații ce poate afecta implementarea proiectului/investiției se va 
realiza prin monitorizarea și controlul riscului, activitate ce se va desfasura în paralel cu cea de 
monitorizare a proiectului. 

În ceea ce priveste costurile de exploatare a investiției – acestea nu pun în dificultate operarea 
investiției deoarece aceste cheltuieli sunt finanțate de Beneficiar din surse constituite în condițiile 
prevazute de actuala legislație în vigoare. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

SCENARIUL B  

4.B.9  ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR 
Pentru a analiza proiectul și impactul acestuia, echipa de elaborare a Studiului de Fezabilitate 

consideră ca este necesar a se lua în considerare și riscurile asumate în timpul și ulterior 
implementării proiectului, ce pot să concure la schimbări pe parcursul funcționării investiției. 

Activitatea 
Categoria de 

risc/valoare de 
risc 

Măsuri Strategii de răspuns 

Pregătirea 
documentației de 
atribuire 

Lipsa de specialiști 
Risc minor 

Încheierea unor contracte 
ferme cu firmele de 
specialitate în domeniu 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității și a 
impactului. 

Organizarea 
procedurii de 
achiziție 

Întârzieri în procesul 
de atribuire 
(reluarea licitației) 
Servicii proiectare:  
Risc minor 
Achiziții 
lucrări/bunuri: risc 
mediu 

Realizarea documentațiilor 
de atribuire în concordanță 
cu legislația în vigoare; 
Completarea tuturor 
informațiilor necesare 
finalizării procedurii 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Schimbări 
legislative  
Risc minor 
(legislația este 
adaptată la aquisul 
comunitar) 

Plan de acțiune pentru 
situații neprevăzute 

Acceptarea riscului 

Execuția 
contractului de 
servicii 
proiectare 

Nerespectarea 
termenelor 
contractual 
(solicitări de 
prelungire) 
Risc minor 

Contractarea de clauze 
specific prvind termenul de 
execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității utilizând 
negocierea 
contractelor 

 Expertizarea construcțiilor 
de către experți tehnici 
atestați, înainte de 
începerea proiectării. 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Obținerea 
autorizațiilor/avi
zelor 

Întârzieri față de 
termenele 
planificate 
Risc minor/mediu 

Realizarea corectă a 
documentațiilor necesare 
obținerii 
autorizațiilor/avizelor; 
completarea tuturor 
informațiilor necesare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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Execuția 
contractului de 
asistență tehnică 

Litigii privind 
respectarea 
termenelor și 
calitatea tehnică e 
execuției  
Risc minor 

Includerea în contractul de 
asistență tehnică a 
clauzelor privind: 
termenele de execuție; 
modalitatea de soluționare 
a neconformităților, 
defectelor și 
neconcordanțelor apărute 
în fazele de execuție; 
nivelul calitativ ce trebuie 
realizat. 
Obligativitatea planificării  
lunare de către dirigintele 
de șantier a activităților, 
necesarului anticipat de 
material și echipamente, 
volumului și structurii 
personalului necesar, 
inclusive propunere de 
măsuri; 
Răspunderea contractuală 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Execuția 
contractului de 
consultanță 

Litigii privind 
respectarea 
termenelor și 
calitatea tehnică a 
prestației 
Risc minor 

Includerea în contractual 
de consultanță a clauzelor 
privind: termenele de 
execuție; respectarea 
legislației, normelor, 
normativelor în vigoare, la 
momentul prestării 
serviciului; respectarea 
ghidului Solicitantului în 
vigoare la momentul 
prestării serviciului 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Execuția 
contractului de 
lucrări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșteri de prețuri  
Risc mediu 

Includerea în bugetul 
proiectului a capitolului 
“cheltuieli neprevăzute” 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Planificarea în bugetul 
propriu al beneficiarului a 
resurselor necesare 
acoperirii unor costuri 
neeligibile 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Situații 
neprevăzute, 
neconformități și 
defecte apărute pe 
parcursul execuției 
lucrărilor 
Risc mediu 

Contract cu proiectantul 
care asigură asistența 
tehnică care să prevadă 
modificarea documentației 
de execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Expertizarea construcțiilor 
de către experți tehnici 
atestați, înainte de 
începerea proiectării 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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Apariția unor 
lucrări 
suplimentare 
Risc minor 

Includerea în bugetul 
proiectului a capitolului 
“cheltuieli neprevăzute” 
pentru cheltuielile eligibile 
suplimentare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Plan de acțiune pentru 
situații neprevăzute pentru 
cheltuielile neeligibile 

Acceptarea riscului 

Litigii privind 
calitatea etnică a 
execuției  
Risc minor/mediu 

Criterii pentru selecția 
executantului: capacitatea 
tehnică/profesională 
dovedită, standard de 
asigurare a calității 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
 

Soluționarea 
neconformităților, 
defectelor și 
neconcordanțelor apărute 
în fazele de execuție numai 
pe baza soluțiilor stabilite 
de proiectant cu acordul 
beneficiarului 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
 
 

Stabilirea nivelului calitativ 
ce trebuie realizat prin 
clauze contractuale 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Utilizarea în execuția 
lucrărilor numai a 
produselor și procedeelor 
prevăzute prevăzute de 
proiect, certificate sau 
pentru care există 
agremente tehnice 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Respectarea proiectelor și a 
detaliilor de execuție 
pentru realizarea nivelului 
de calitate solicitat 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității  

Clauza contractuală pentru 
remedierea pe propria 
cheltuială a executantului a 
defectelor calitative 
apărute din vina acestuia 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
 
 

Participarea proiectantului 
la recepția intermediară a 
lucrărilor 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Cererile de 
rambursare 
soluționate în 
întârziere  
Risc mediu 

Planificarea în bugetul 
propriu al beneficiarului a 
resurselor necesare 
continuării activităților în 
cazul în care apar întârzieri 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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pe piață la Autoritatea 
Contractantă 

Actualizarea lunară a 
balanței de disponibilități 
pe baza graficelor de 
lucrări/ plăți rambursare. 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Clauze contractuale în 
contractual de asistență  
tehnică și cel de lucrări care 
să stipuleze posibilitatea 
realizării plăților în 
concordanță cu termenele 
maxime de rambursare din 
contractul de finanțare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Întârzieri la 
termenele de 
execuție 
Risc mediu 
 
 
 
 
 
 
 

Predarea către 
antreprenor/executant a 
amplasamentului liber de 
orice sarcini 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Contractarea cu clauze 
specific privind termenul 
de execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității utilizând 
negocierea 
contractelor 

Monitorizarea execuției 
lucrărilor prin diriginte de 
șantier de 
specialitate/consultant 
specializat 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Planificarea lunară de către 
dirigintele de șantier a 
activităților, necesarului 
anticipat de material și 
echipamente, volumului și 
structurii personalului 
necesar, inclusiv propuneri 
de măsuri 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Stabilirea nivelului calitativ 
ce trebuie realizat prin 
clauze contractuale 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Asigurarea verificării 
proiectelor prin specialiști 
verificatori de proiecte 
atestați și soluționarea 
neconformităților și 
concordanțelor semnalate 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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Participarea proiectantului 
la recepția lucrărilor 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Răspundere contractuală 
pentru viciile ascunse ale 
construcției pe un termen 
de 10 ani de la recepția 
lucrării 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Răspundere contractuală 
pentru viciile structurii de 
rezistență rezultate din 
nerespectarea normelor de 
proiectare și de execuție în 
vigoare la data realizării 
construcției. 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Utilizarea garanției de 
execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Execuția 
contractelor de 
furnizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cererile de 
rambursare 
soluționate cu 
întârziere  
Risc mediu 

Planificarea în bugetul 
propriu al beneficiarului a 
resurselor necesare 
continuării activităților în 
cazul în care apar întârzieri 
de plată la Autoritatea 
Contractantă 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Actualizarea lunară a 
balanței de disponibilități 
pe baza graficelor de plăți 
și de rambursare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Includerea în contractul de 
furnizare a unor clauze 
contractual care să permită 
realizarea plăților în 
concordanță cu termenele 
maxime de rambursare din 
contractul de finanțare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Întârzieri la 
termenele de 
livrare 
Risc minim 

Contractarea cu clauze 
specific privind termenul 
de livrare 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Creșteri de prețuri  
Risc mediu 

Planificarea în bugetul 
propriu al beneficiarului a 
resurselor necesare 
acoperirii unor costuri 
neeligibile 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Litigii privind 
calitatea tehnică a 
echipamentelor  
Risc minim 

Stabilirea caracteristicilor 
tehnice prin clauze 
contractuale 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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 Clauze contractuale care să 
stipuleze înlocuirea 
bunului sau remedierea pe 
propria cheltuială a 
furnizorului a 
neconformităților și 
defectelor identificate 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Participarea furnizorului  
la recepția bunurilor 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Răspundere contractuală 
pentru viciile ascunse 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 

Utilizarea garanției de 
execuție 

Reducerea riscului 
prin diminuarea 
probabilității 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 

RECOMANDATĂ 

5.1. COMPARAŢIA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE 
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂŢII ŞI RISCURILOR 

  
Obiectivul propus va respecta reglementările în vigoare și se va avea în vedere conformarea 

clădirilor și amenajărilor propuse în scopul respectării legislației în vigoare și a normativelor 
NP051/2002 ce are în vedere adaptarea clădirilor la nevoile persoanelor cu dizabilități, respectiv 
P118/1999, normativ de siguranță la foc a construcțiilor. 

SCENARIUL A 
 

SCENARIUL B 
 

1.ARHITECTURĂ 
 
Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 
containere cu următoarele volume :  

- 3 mc pentru containerele destinate 
fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și 
pentru fractia sticlă, 
               - 5 mc – fracțiile reciclabile 
(plastic/metal și Hârtie/carton); 

Containerele vor fi  amplasate în 
subteran şi acestea va deservi un grup clar de 
utilizatori - zona de arondare a punctului de 
colectare. Fiecare container poate colecta o 
fracţie diferită, în funcţie de cererea de selectare 
a deşeurilor. 

Punctele de colectare subterane trebuie 
să fie realizate în conformitate cu  HG 
1029/2008 privind conditiile introducerii pe 
piata a masinilor si vor fi insotite de 
documentatia aferenta (declaratie de 
conformitate, manual de instructiuni, etc).  

Platformele trebuie sa fie realizate în 
conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 
(sau orice alta editie in vigoare la data executiei) 
pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si 
vor fi insotite de documentatia aferenta, avizata 
de RADTP pentru montaj. 
 

1.ARHITECTURĂ 
 

Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 
containere cu următoarele volume :  

- 3 mc pentru containerele destinate 
fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și 
pentru fractia sticlă, 
               - 5 mc – fracțiile reciclabile 
(plastic/metal și Hârtie/carton); 

Containerele vor fi  amplasate în subteran 
şi acestea va deservi un grup clar de utilizatori - 
zona de arondare a punctului de colectare. 
Fiecare container poate colecta o fracţie diferită, 
în funcţie de cererea de selectare a deşeurilor. 

Punctele de colectare subterane trebuie 
să fie realizate în conformitate cu  HG 1029/2008 
privind conditiile introducerii pe piata a 
masinilor si vor fi insotite de documentatia 
aferenta (declaratie de conformitate, manual de 
instructiuni, etc).  

Platformele trebuie sa fie realizate în 
conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 
(sau orice alta editie in vigoare la data executiei) 
pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si 
vor fi insotite de documentatia aferenta, avizata 
de RADTP pentru montaj. 

 

2.STRUCTURĂ 
Cuvele în care vor fi poziționate containerele 

se vor realiza din beton clasa C35/45 armat cu plase 
sudate în sistem prefabricat și vor fi alcătuite din 
pereți cu grosimea de 10 cm și un radier la partea 

2.STRUCTURĂ 
Cuvele in care se vor pozitiona containerele vor 

fi realizate in sistem monolit din beton clasa C35/45 
armate cu plase sudate, grosimea peretilor va fi de 10 
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inferioară cu grosime de 15 cm astfel devenind un 
element etanș.  
 
 

cm si un radier la partea inferioara cu grosime de 15 
cm. 
 

3.INSTALAȚII 
3.1. INSTALAȚII ELECTRICE 

Se propune ca alimentarea cu energiei 
electrică a platformelor să se facă din rețeau 
electrică existentă în zonă, prin intermediul 
unor blocuri de măsură și protecție monofazate 
amplasate la limita zonelor studiate.  

Pentru alimentarea cu energei electrică 
(12V) a sismelor de control acces cu cartela 
aferente pubelelor, se propun pentru fiecare 
locatie căte un sistem kit fotovolatic cu stocare 
de energie. Numai în caz de avarie alimentarea 
sistemelor de control-acces va fi asigurată din 
branșamentul electric. 

Pentru alimentarea receptoarelor 
electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre 
video, sistem control-acces se propune un 
tablou electric tip firidă exterioară, montat pe un 
soclu din beton, lângă stâlpul electric. 

Pentru iluminatul exterior se propun 
stălpi cu inălțimea de 5m, montați cu flașă pe 
soluri din beton. Se vor monta corpuri de 
iluminat tip proiector exterior cu sursă LED. 
Comanda iluminatului se va face automat din 
tabloul electric cu un programator orar. 

Pe stâlpii electrici se propun panouri 
solare fotovoltaice de 140W, racordate la 
invertoarele/regulatoarele și bateriile solare din 
tabloul electric. 
 
3.2 INSTALAȚII TERMO-VENTILARE 

Nu este cazul 
 
3.3 INSTALAȚII SANITARE 

Proiectul tratează instalația exterioară de 
canalizare pentru captarea apelor produse în 
urma igienizării periodice a pubelelor de gunoi 
nou propuse. 

Colectarea apelor de pe platformele 
propuse se va realiza prin intermediul unui 

3.INSTALAȚII 
3.1.  INSTALAȚII ELECTRICE 

Se propune ca alimentarea cu energiei 
electrică a platformelor să se facă din rețeau 
electrică existentă în zonă, prin intermediul unor 
blocuri de măsură și protecție monofazate 
amplasate la limita zonelor studiate.  

 
Pentru alimentarea receptoarelor electrice: 

iluminat exterior, sistem supraveghre video, 
sistem control-acces se propune un tablou 
electric tip firidă exterioară, montat pe un soclu 
din beton, lângă stâlpul electric. 

Pentru iluminatul exterior se propun stălpi 
cu inălțimea de 5m, montați cu flașă pe soluri din 
beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip 
proiector exterior cu sursă LED. Comanda 
iluminatului se va face automat din tabloul 
electric cu un programator orar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 INSTALAȚII TERMO-VENTILARE 

Nu este cazul 
 
3.3 INSTALAȚII SANITARE 

Proiectul tratează instalația exterioară de 
canalizare pentru captarea apelor produse în 
urma igienizării periodice a pubelelor de gunoi 
nou propuse. 

Colectarea apelor de pe platformele 
propuse se va realiza prin intermediul unui 
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sistem de rigole monobloc cu grătar turnat din 
beton cu polimeri. Acestea se vor monta 
perimetral pentru fiecare platformă și vor avea 
clasa de sarcini minim B125. 

Apele preluate vor fi direcționate 
gravitațional către rețeaua de canalizare a 
orașului prin intermediul conductelor PVC-KG 
SN4, montate sub adâncimea de îngheț. 
Racordul conductelor la rețeaua stradală se va 
realiza prin intermediul unei șa de branșament 
din PVC. 
 
 
 
3.4 INSTALAŢII STINGERE INCENDIU 

Nu este cazul 
 
3.5 INSTALAŢIII DE STINGERE CU GAZ INERT 
 

Nu este cazul. 
 
3.6 INSTALAŢII DE DETECȚIE, SEMNALIZARE 
ȘI ALARMARE LA INCENDIU 

Nu este cazul 
 

3.7 INSTALAȚII DESFUMARE MECANICĂ 
Nu este cazul  

 
3.8 INSTALAȚII CURENȚI SLABI 

Nu este cazul 
 
 
3.9 INSTALAȚII ANTIEFRACȚIE 

Pentru fiecare locație se propune câte un 
sistem de supraveghere video exterioară. 

Acesta va fi constituit din camere video de 
exterior amplasate pe stâlpii de iluminat 
propuși, la înălțimea de 4m. 

Se vor folosi camere video cu modem GSM 
integrat, cu slot de card memorie și card sim. 
Racordarea electrică se va face din tablou 
electric prin intermediul unei surse monte pe 
stâlp. 

sistem de rigole monobloc cu grătar turnat din 
beton cu polimeri. Acestea se vor monta 
perimetral pentru fiecare platformă și vor avea 
clasa de sarcini minim B125. 

Apele preluate vor fi direcționate 
gravitațional către rețeaua de canalizare a 
orașului prin intermediul conductelor PVC-KG 
SN4, montate sub adâncimea de îngheț. Racordul 
conductelor la rețeaua stradală se va realiza prin 
intermediul unei șa de branșament din PVC. 

 
 
 
 

3.4 INSTALAŢII STINGERE INCENDIU 
Nu este cazul 

 
3.5 INSTALAŢIII DE STINGERE CU GAZ INERT 
 
Nu este cazul. 
 
3.6 INSTALAŢII DE DETECȚIE, SEMNALIZARE 
ȘI ALARMARE LA INCENDIU 

Nu este cazul 
 
3.7 INSTALAȚII DESFUMARE MECANICĂ 

Nu este cazul  
 
3.8 INSTALAȚII CURENȚI SLABI 

Nu este cazul 
 
 
3.9 INSTALAȚII ANTIEFRACȚIE 

Pentru fiecare locație se propune câte un 
sistem de supraveghere video exterioară. 

Acesta va fi constituit din camere video de 
exterior amplasate pe stâlpii de iluminat propuși, 
la înălțimea de 4m. 

Camerele video propuse se vor racorda 
prin fibră optică, montată pe stâlpii și 
construcțiile existente, până la un dispecerat 
(punct de monitorizare) propus la sediu primărie.  
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Camerele vor putea fi monitorizate de la 
distanță prin internet (cartela sim incorporată), 
de asemeni pot stoca informația înregistrată ce 
poate fi accesată în orice moment (card memorie 
incorporat). 

Avantajul acestui sistem, este că nu 
necesită conexiune prin fibră optică la un sistem 
de dispecerat. 

 
3.10 INSTALATII GAZE NATURALE 
Nu este cazul  
 
3.11 INSTALATII FLUIDE MEDICALE 
Nu este cazul  

 
3.12 INSTALAȚII EXTERIOARE 
Nu este cazul  

 
3.13 INSTALAȚII SPECIALE 
Nu este cazul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 INSTALATII GAZE NATURALE 
Nu este cazul  
 
3.11 INSTALATII FLUIDE MEDICALE 
Nu este cazul  
 
3.12 INSTALATII  EXTERIOARE 
Nu este cazul  
 
3.13 INSTALAȚII SPECIALE 
Nu este cazul 

4.INFRASTRUCTURI 
Nu este cazul  

 

4.INFRASTRUCTURI 
Nu este cazul  

 
5. REȚELE EDILITARE 5. REȚELE EDILITARE 
Nu este cazul. 
 

Nu este cazul. 
 

6. HIDROTEHNICE 
Nu este cazul. 
 

6. HIDROTEHNICE 
Nu este cazul. 
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COMPARAȚIA SCENARIILOR DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC 
 

 
Fig. 1 -  Comparația scenariilor propuse din punct de vedere economic 

 
COMPARAȚIA SCENARIILOR DIN PUNCTUL DE VEDERE AL DURATEI DE EXECUȚIE 

 

 
Fig. 2 – Comparația scenariilor din punctul de vedere al duratei de execuție 
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Scenariul A 5.112.770,37
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Durata de execuție (nr. luni)
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Scenariul B 8,00
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

5.2. SELECTAREA ŞI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) 

 

SCENARIUL RECOMANDAT : SCENARIUL A 

Se urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si 
gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la 
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de 
colectare si reciclare a deseurilor.  

Insula ecologică este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a 
deșeurilor, iar accesul este asigurat pe bază de cartelă electronică.  
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a 
deșeurilor, subterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces 
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind 
beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt 
agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare.  

Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și 
persoanele care introduc deșeurile în containere. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem 
digital, instrument principal de monitorizare și raportare. 
Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 containere cu următoarele volume :  

- 3 mc pentru containerele destinate fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și pentru 
fractia sticlă, 
               - 5 mc – fracțiile reciclabile (plastic/metal și Hârtie/carton); 

Containerele vor fi  amplasate în subteran şi acestea va deservi un grup clar de utilizatori - 
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fracţie diferită, în funcţie 
de cererea de selectare a deşeurilor. 

Punctele de colectare subterane trebuie să fie realizate în conformitate cu  HG 1029/2008 
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta 
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).  

Platformele trebuie sa fie realizate în conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau 
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi 
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj. 

 

Avantajele scenariului A  

• Flexibilitate ridicată în timp, în scopul acomodării cerințelor viitoare aferente domeniului 
turistic. 

• Timp de execuție mult redus. 
• Ușurință în corectarea unor eventuale erori de punere în operă. 
• Structurile din beton armat prezintă durabilitate în timp; 
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Dezavantajele scenariului A 

• Necesitatea adoptării în procesul de execuție a unui personal cu o calificare superioară. 
• Din punctul de vedere al efectului asupra mediului înconjurător, structurile din beton 

utilizează o cantitate redusă de materiale reciclabile, acest tip de structuri având cele mai 
ridicate emisii de dioxid de carbon raportat la mp de construcție.  

Conform avantajelor tehnice enumerate mai sus  și a graficelor realizate la punctul (5.1) în 
care sunt prezentate estimarile financiare şi durata de execuţie a lucrărilor propuse, reiese faptul că 
scenariul optim/ recomandat este scenariul A. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
J22/100/2006 
CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 
+40.756.093.833 
office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 22ARTCS0016 
FAZA: S.F. 
EDITIA 3 REVIZIA 0 

 

1 / 2 

 

5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) 

A) OBŢINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 
Terenul și construcțiile pentru care se propune  ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI 

COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”-10 INSULE ECOLOGICE sunt pe domeniul public și privat al 
Municipiului Bistrița, suprafețele de teren cuprinse în inventarul Domeniului Public al Municipiului 
Bistrița, cap.II cod cls.1.5.9. –puncte de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010, 
respectiv Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent punctelor de colectare deseuri a fost 
transmis in administrarea Consiliului Judetean Bistrița-Năsăud în baza HCL al Mun.Bistrița 
nr.12/2014, conform Anexei nr.II la prezentul Certificat de urbanism. 
 

Localizare 
(intravilan/extravilan): 

Terenul în suprafață de 3665 mp, este situat ȋn intravilanul Mun 
Bistrita, jud. Bistrița-Năsăud. 

Suprafață: 3665 mp 

Categoria de folosință Categoria de folosință – puncte de colectare a deseurilor 

Dimensiuni în plan: Forma neregulată:  
Platforma TIP 1.1~6,40m x 4,60m 
Forma regulată:  
Platforma TIP 1.2~10,00m x 4,60m  
Forma regulată:  
Platforma TIP 2.1~10,00m x 2,80m  
Forma regulată:  
Platforma TIP 2.2~19.00m x 2.80m 

Particularități 
topografice: 

Nu este cazul. 

Regim juridic: Terenul și construcțiile sunt pe domeniul public și privat al 
Municipiului Bistrița, suprafețele de teren cuprinse în inventarul 
Domeniului Public al Municipiului Bistrița, cap.II cod cls.1.5.9. –puncte 
de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010, 
respectiv Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent 
punctelor de colectare deseuri a fost transmis in administrarea 
Consiliului Judetean Bistrița-Năsăud în baza HCL al Mun.Bistrița 
nr.12/2014, conform Anexei nr.II la prezentul Certificat de urbanism. 

 
Regimul economic: Folosința actuală a terenului  de aproximativ 3665 mp este – 

Puncte de colectare a deșeurilor. 
Conform PUG Bistrița aprobat prin HCL nr. 136/2013 si 

prelungit cu HCL nr. 184/2018  destinația de – Zona de impozitare A 
și B. 
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Regimul tehnic: POT -Nu este cazul deoarece este constructie subterană.  

CUT  -Nu este cazul deoarece este constructie subterană. 

 
Amplasarea insulelor 
ecologice faţă de 
limitele laterale şi 
posterioare ale 
parcelelor: 

Amplasamentele nu afectează zonele învecinate datorită faptului că se 
amplasează în subteran.   

Amplasarea insulelor 
ecologice unele faţă de 
altele pe aceeaşi 
parcelă: 

Nu este cazul. 

Înălţimea maximă 
admisă a insulelor 
ecologice: 

Nu este cazul. 

Aspectul exterior al 
insulelor ecologice: 

Se va realiza un ansamblu reprezentativ, modern, care să respecte 
caracterul zonei. 

Parcaje: Nu este cazul. 

Accesuri auto și 
pietonale, trotuare 

La toate amplasamentele propuse există căi de acces auto si/sau alei 
ce conduc la căile de acces auto. 

Lucrări de amenajare 
peisagistică 

Nu este cazul. 

Evacuarea apelor 
pluviale 

Dirijarea apelor de pe platformele insulelor ecologice se va face prin 
pantele longitudinale si transversale către canalele de colectare și 
evacuare a apelor. 

Imprejmuiri Nu este cazul. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 
5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) 

B) ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE FUNCŢIONĂRII OBIECTIVULUI 
  

Estimări privind  consumurile de utilităţi instalaţii pentru construcţii 

Utilități Soluții propuse in propunerea tehnică pentru asigurarea 
necesarului de utilități 

1. Instalatii Electrice Se propune ca alimentarea cu energiei electrică a platformelor să se facă 
din rețeau electrică existentă în zonă, prin intermediul unor blocuri de măsură 
și protecție monofazate amplasate la limita zonelor studiate.  

Pentru alimentarea cu energei electrică (12V) a sistemelor de control 
acces cu cartela aferente pubelelor, se propun pentru fiecare locatie căte un 
sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie. Numai în caz de avarie alimentarea 
sistemelor de control-acces va fi asigurată din branșamentul electric. 

 
2. Instalatii Termo-
ventilare 

     Nu este cazul. 

3. 
Instalații 
sanitare 

3.1. 
Instalatii 
de 
Alimentare 
cu apă rece 

Nu este cazul. 

3.2. 
Instalații 
de 
Canalizare 
menajeră 

Nu este cazul. 

4. Instalatii Stingere 
incendiu 

Nu este cazul. 

5. Instalatii Stingere 
gaz inert 

Nu este cazul. 

6. Instalatii Detecție, 
Semnalizare și 
Alarmare incendiu 

Nu este cazul. 

7. Instalații 
Desfumare mecanică 

Nu este cazul. 

8. Instalatii Curenti 
Slabi 

Nu este cazul. 
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9. Instalatii 
Antiefractie 

Pentru fiecare locație (plaforme pubele) se propune câte un sistem de 
supraveghere video exterioară. 

Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card 
memorie și card sim. Racordarea electrică se va face din tablou electric prin 
intermediul unei surse monte pe stâlp. 

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanță prin internet (cartela 
sim incorporată), de asemeni pot stoca informația înregistrată ce poate fi 
accesată în orice moment (card memorie incorporat). 

 
10. Instalatii Gaze 
Naturale 

Nu este cazul. 

11.Instalatii Fluide 
Medicale 

Nu este cazul. 

12.Instalații 
exterioare 

Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin 
intermediul unui sistem de rigole monobloc cu grătar turnat din beton cu 
polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru fiecare platformă și vor avea 
clasa de sarcini minim B125. 

 
13.Alte Instalații 
Speciale 

Nu este cazul. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  

C) SOLUŢIA TEHNICĂ 
 
1.ARHITECTURĂ 

 Descrierea soluției de arhitectură 
Existent 

Municipiul Bistrița este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri în județul 
Bistrița Năsăud, asociație înfiinţată în scopul reglementării organizării, exploatării, monitorizării și 
gestionării în comun a serviciului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor. 

În prezent, zona de blocuri de locuințe din municipiul Bistrița este deservită de platforme 
amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții – deseu menajer, deseu de hartie-carton, 
deseu de plastic-metal si deseu de sticlă. Cu toate acestea, dotarile actuale nu asigură colectarea 
selectivă corespunzătoare pe tipurile de fractii de deseu, nu este posibilă aplicarea principiului –
Plateste pentru cat arunci-  si nu se poate monitoriza modul de coletare si cantitatea de deseuri, motiv 
pentru care nu se ating tintele anuale pentru colectarea selectiva a deseurilor si in concluzie nu sunt 
asigurate exigentele actuale in ceea ce priveste managementul integrat al deseurilor municipale. 

In municipiul Bistrita se constată interesul scazut al populatiei față de colectarea selectiva si de 
utilizare corespunzatoare a dotarilor pentru fiecare fracție de deșeu care se poate colecta selectiv. Acest 
fenomen poate să aiba drept cauză starea precară de curațenie a platformelor de colectare si a 
containelor, lipsa de monitoarizare a colectarii, imposibilitatea aplicarii principiului – Platesti pentru 
cat arunci- si restrictionarea accesului pentru depozitarea deseurilor doar de catre persoanele arondate, 
dar si educatia cetateanului si ineficienta campaniilor de informare a bistritenilor cu privire la 
necesitatea colectarii selective. 

 
Exemplu situatie existentă 
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Propus 
 
În vederea realizării insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucrări de eliberare 

a terenului ocupat de actualul sistem de containere semi ingropate și de suprafață, de 
pregătire a terenului urmat de montarea noului sistem. 

 
Insula ecologică este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a 

deșeurilor, iar accesul este asigurat pe bază de cartelă electronică.  
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a 
deșeurilor, subterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces 
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind 
beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt 
agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare.  

Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și 
persoanele care introduc deșeurile în containere. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem 
digital, instrument principal de monitorizare și raportare. 
 

Insulele ecologice digitalizate sunt alcătuite din următoarele componente: 

1. Containere pentru colectarea separată a deșeurilor municipale; 
2. Sistem (hardware) de control al accesului, înregistrare, transmisie date. 
3. Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice digitalizate. 

 
Exemplu situatie propusă 

 
1 Containere subterane 

 
Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 containere cu următoarele volume :  

- 3 mc pentru containerele destinate fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și pentru 
fractia sticlă, 
               - 5 mc – fracțiile reciclabile (plastic/metal și Hârtie/carton); 
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Containerele vor fi  amplasate în subteran şi acestea va deservi un grup clar de utilizatori - 
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fracţie diferită, în funcţie 
de cererea de selectare a deşeurilor. 

Punctele de colectare subterane trebuie să fie realizate în conformitate cu  HG 1029/2008 
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta 
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).  

Platformele trebuie sa fie realizate în conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau 
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi 
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj. 

 
Coșurile de inserție a deșeurilor. 
Fiecare punct de colectare subteran va fi dotat cu 5 cosuri de insertie a deșeului.  
Cosurile se vor realiza din inox prevazute in partea superioara cu un capac rotativ.  
Pe coșurile de inserție se vor aplica autocolante inscripționate în scopul utilizării selective 

conform Ordinului nr.1121 din 5 ianuarie 2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a 
containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. 
 

 
Variantă exemplu 

 
 
2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 
 

 Cuva de acces 
 

• tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

• permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

• material dur, rezistent intemperii; 
• Coloana superioara a containerului ingropat este expusa tuturor conditiilor atmosferice, 

a intemperiilor cat si a temperaturilor extreme. Pentru a avea o perioada de viata 
indelungata, aceasta se va  realizata din otel zincat. Finisajul este atent realizat pentru a 
rezista agentilor chimici.  

• Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 
accesul cu card. 

 

 

 
amestec 

 
colorata Hartie / Carton  

Metale 
Biodegradabile 
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 Cititorul de carduri 
• Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
• Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
• Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 

 
 Zavorul electro-magnetic 

• Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
• Consum de energie mic; 

 
 Sursa de energie autonomă: 

• Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 
transmisie zilnică de date; 

• Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
• Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
• Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

 

3 Servicii conexe  furnizării de containere se referă la : 

a) digitalizarea relației cu utilizatorii; 

b) funcționarea continuă a sistemelor hardware de acces si volum control montate la containere pe 
perioada de garanție (2 ani) 

 
 
Sistem fotovoltaic, alimentare cu energie electrică și sistem supraveghere video  
 
Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată de un kit fotovoltaic montat pe fiecare punct 

de colectare. Sistemul va fi calculat și dimensionat corespunzător astfel încât să asigure funcționarea 
sistemului control acces cu cartelă pe toată durata zilei. 

Zonele punctelor de colectare subterane vor fi dotate și cu sisteme de iluminat public și 
sisteme de supraveghere video. Conectarea la rețeaua publică de electricitate va asigura funcționarea 
în orice condiții a sistemelor electronice pentur fiecare punct de colectare. 

 
În vederea preluării și prelucrării datelor înregistrate pentru fiecare insulă ecologică, se va 
înființa un dispecerat în vederea monitorizării modului de colectare corectă, pe fracții a 
deșeurilor și eficentizării procesului de colectare și transport, aflat în gestiunea structurii de 
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița. 
 

Din punct de vedere al soluției de arhitectură insulele ecologice se caracterizează prin: 
Indici caracteristici:  

  Existent-suprateran 
sau semi ingropat 

Propus-  subteran 

Funcțiunea principală  Puncte de colectare a 

deșeurilor. 

Puncte de colectare 

a deșeurilor. 

Regim de înălțime   suprateran subteran 
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S.c (suprafață construită) totală 2553,00mp 3665,00mp 
S.c (suprafață construită)   2553,00mp 3665,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată) totală 2553,00mp 3665,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată)   2553,00mp 3665.00mp 
S.u. (suprafață utilă)   - - 
    
P.O.T  - - 
C.U.T.  - - 
Volum   - - 
Conform P 100-1/2013 rezultă pentru 
amplasament: 

 Ag. = 0.10 g  
 Tc. =0.7 sec  

 

Pentru satisfacerea cerințelor propuse prin tema de proiectare și prin certificatul de urbanism 
cu nr. 2456  din 16.12.2021  se propune ”DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI BISTRIȚA” -10 INSULE ECOLOGICE.  

Această nouă tehnologie de colectare selectivă - punct subteran de colectare a deşeurilor - 
reprezintă o soluţie tehnică ce respectă toate obligaţiile legale impuse prin lege şi ajută la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei și sunt urmărite în principal următoarele 
obiective: 

- Eficientizarea spaţiilor de amenajare pentru colectarea deşeurilor, 
- O organizare superioară a serviciului de salubrizare, compatibilă cu necesităţile 

actuale , 
- Limitarea totală a accesului uman şi a animalelor, rozătoarelor, insectelor la 

deşeuri, 
- Reducerea mirosurilor neplăcute prin depresie, a vandalizarii şi a accesului uman 

sau animal a deşeurile colectate, 
- Eliminarea conectării la canalizare - punctul de colectare subteran este un sistem 

etanş prin construcţie, 
- Reducerea impactului asupra sănătăţii publice, 
- Încadrarea în orice peisaj urban şi arhitectural. 

 
Având în vedere soluția constructivă aleasă de incintă subterană, platformele pot fi amplasate 

cu respectarea legislatiei refetitoare la sănătatea publică OMS nr. 119/2014, la distanțe mai mici de 
10 m, distanțe ce se aplică doar punctelor de colectare supraterane deschise ( clasice), ceea ce dă 
posibilitatea identificării de noi locații în vederea amplasării, cu predcădere în zonele aglomerate, 
unde soluțiile de suprafață nu mai pot fi aplicate. Plaformele subterane respectă toate normele legale, 
acestea putând fi amplasate oriunde si implicit în mod optimizat, de exemplu în zone de locuințe, 
unități de învățământ, parcuri, în funcție de indicele de generare deșeuri. 

 
DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ 

 
  Descrierea solutiilor constructive și de finisaj 
 
01 - Sistemul 
constructiv 

Cotatiile containerelor ingropate cu volum de 3 respectiv 5mc, realizate 
din otel zincat la cald avand coloana superioara si orificiu de insertie tip 
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tambur cu volume cuprinse intre  20L - 60L realizat din otel inoxidabil, 
contin urmatoarele elemente: 
- Bloc de beton IMPERMEABIL 
- Sistem de siguranta: PLATFORMA PIETONALA 

02 - Închiderile 
exterioare și 
compartimentările 
interioare 

Nu este cazul. 
 

03 - Finisajele 
interioare 

Nu este cazul. 
 

04 - Finisajele 
exterioare 

Platforma pietonala si de protectie a insulelor ecologice este 
realizată din pavele si borduri perimetrale. 

05-Descrierea 
lucrărilor de 
amenajare exterioară 

 Se vor realiza lucrari de readucere a terenului la starea initială. 

06- Circulații și parcaje La toate amplasamentele propuse există căi de acces auto si/sau alei 
ce conduc la căile de acces auto. 

07 - Dotări Container interior si coloana supraterana 

 
Instructiuni de operare 
 
Aceste instructiuni sunt destinate operatorilor, personalului calificat ce efectueaza golirea 
containerului dotat cu sistem de ridicare/golire tip 2 carlige. 
Golirea containerului consta in 3 etape: 

a.) Fixarea carligelor si ridicarea 
b.) Golirea containerului in autoutilitara colectoare 
c.) Introducerea containerului in blocul de beton 
 

Imaginile de mai jos exemplifica cronologia corecta a manevrelor ce urmeaza a fi efectuate in vederea 
ridicarii / golirii / amplasarii containerului in blocul de beton. 
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Precautii: 
Asigurati-va asupra faptului ca exista suficient spatiu de manevra si operatiunea poate fi executata 
fara a implica vreun risc. In cazul in care sunt pietoni in spatiul de manevra, acestia trebuie neaparat 
sa elibereze spatiul inainte de inceperea operatiunii. 
Ridicarea, golirea si re-amplasarea containerului va fi efectuat doar cu echipament adecvat, certificat 
in acest sens, avand reviziile la zi (daca este cazul). 

Operatorul trebuie sa detina avizele de specialitate in operarea echipantului (ISCIR) 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  

C) SOLUŢIA TEHNICĂ 
5.3.2. STRUCTURĂ 

În cadrul temei de proiectare, se propune dezvoltarea, modernizarea și completarea 
sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul Municipiului Bistrița prin 
realizarea de insule ecologice digitalizate care să înlocuiască sistemul de containere semi-îngropate 
existent. 

Containerele vor fi  amplasate în subteran și acestea va deservi un grup clar de utilizatori - 
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fracție diferită, în funcție 
de cererea de selectare a deșeurilor. 

Această nouă tehnologie de colectare selectivă - punct subteran de colectare a deșeurilor - 
reprezintă o soluție tehnică ce respectă toate obligațiile legale impuse prin lege și ajută la 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. 

Realizarea obiectivului propus impune coroborarea și corelarea tuturor activităților de 
construcție pentru fiecare specialitate (structură, arhitectură, instalații) în parte și în același timp 
respectarea tehnologiilor specifice de execuție. 

Construcția insulelor ecologice va respecta toate etapele tehnologice necesare, organizate în 
timp și spațiu. Într-o abordare globală a lucrărilor de construcții, în prima etapă se vor executa lucrări 
premergătoare cum ar fi organizarea de șantier și amenajarea terenului. 

Conform codului P100-1/2013 construcția se încadrează în clasa III de importanță-expunere 
la cutremur.  Factorul de importanță-expunere este γI,e =1.0.  

Valoarea de proiectare a accelerației de referință a terenului în amplasament este ag=0,10g. 
Ordonata spectrului normalizat de accelerații este β=2,5 pentru perioade de vibrație ale structurii 
mai mici decât perioada de control a mișcării seismice în amplasament, Tc=0,7s.  

Categoria de importanță a obiectivului este C, respectiv importanță normală.  
Caracteristicile terenului de fundare: 

În urma observațiilor și investigațiilor realizate in situ în cadrul studiului geotehnic realizat de 
către SC MAPCAD PROIECAT SRL, amplasamentele studiat are stabilitatea locală asigurată în 
contextul actual și nu este supus viiturilor de apă din precipitații sau inundații. 

Nivelul freatic stabilizat nu a fost interceptat în foraje până la adâncimea de –3.00 m față de  
±0,00 C.T.N., de asemenea el poate varia cu circa 30-50 cm în funcție de precipitațiile ocazionale.  

La data efectuării lucrărilor de prospectare nu s-au pus în evidență fenomene dinamice active 
pe suprafețele de teren analizate, nu au fost observate fenomene active.  

Construcțiile propuse se pot realiza în condiții de stabilitate asigurată și cu posibilități de 
exploatare normală, pentru care se impune respectarea următoarelor. 

Construcțiile propuse se pot realiza în condiții de stabilitate asigurată și cu posibilități de 
exploatare normală, pentru care se impune respectarea următoarelor:  

-adâncimea minimă de fundare este impusă de adâncimea de îngheț, care în zonă este de -
0.90 m conform STAS 6054-77, nu se propun fundații noi și nici supraînălțarea clădirii existente. 
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-construcția se recomandă a se executa în perioade în care nu sunt de așteptat variații mari 
ale umidității pământului (sezoanele de primăvară şi toamnă); 

Situația existentă: 
În prezent, zona de blocuri de locuințe din municipiul Bistrița este deservită de platforme 

amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Cu toate acestea, dotările actuale nu asigură 
colectarea selectivă corespunzătoare pe tipurile de fracții de deșeu. 

Situația propusă: 

În vederea realizării insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucrări de eliberare a 
terenului ocupat de actualul sistem de containere semi-îngropate și de suprafață, de pregătire a 
terenului urmat de montarea noului sistem. 

Un punct de colectare va fi prevăzut cu 5 containere cu următoarele volume :  
- 3 m3 pentru containerele destinate fracțiilor reziduale și biodegradabile , precum și pentru 

fractia sticlă, 
               - 5 m3 – fracțiile reciclabile (plastic/metal și Hârtie/carton); 

Conform soluției de arhitectură au fost propuse 4 tipuri de realizare a punctelor de colectare 
organizate astfel: 

• Tip 1.1 → 3 containere de 3m3 + 2 containere de 5m3; 
• Tip 1.2 → 6 containere de 3m3 + 4 containere de 5m3; 
• Tip 2.1 → 3 containere de 3m3 + 2 containere de 5m3; 
• Tip 2.2 → 6 containere de 3m3 + 4 containere de 5m3; 

În vederea amplasării cuvelor de beton armat, este necesară execuția unei săpături generale 
având dimensiuni în plan diferite în funcție de numărul, tipul și dispunerea cuvelor de beton în 
punctul de colectare, săpătura fiind evazată față de cuve cu 1,00m.  

Săpăturile se vor realiza cu taluz cu panta de 1:1,50 si în amplasamentele unde nu este posibilă 
realizarea săpăturii în taluz se vor realiza pereți de sprijin de tip „sistem berlinez” alcătuit din profile 
metalice verticale și dulapi din lemn dispuși orizontal. 

Pentru realizarea peretelui de sprijin de vor executa foraje cu diametrul d=120 mm pentru 
introducerea filatelor din profile metalice IPE 80 cu lungimea L=3,60 m respectiv L=4,50 m. Distanța 
interax dintre foraje este de 1,80 m, conform pieselor desenate.  

Pe măsura avansării lucrărilor de excavare între filate se vor introduce dulapi din lemn cu 
secțiunea (5x15) cm2 și lungimea L=1,90 m. 

Săpătura va fi executată mecanizat cu utilaj specific. Ulterior executării săpăturii, terenul 
natural va fi compactat după care se va turna un strat de beton de egalizare în zona unde vor fi pozate 
cuvele de beton prefabricate. 

Umpluturile de pământ în jurul cuvelor se vor realiza din pământ fără potențial de contracție 
umflare, conform normativ C169-88. Umpluturile se vor executa în straturi succesive de 10-15 cm 
care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu 
de 95% și minim de 92%. Înainte de punerea în lucru a pământului se va determina umiditatea 
optimă de compactare și se vor aduce corecții după caz - conform prevederi STAS 1913/13-83. 
Verificările se vor efectua conform "Normativ C169-88 și C56-85 pentru fiecare strat elementar. 
Abaterile admisibile față de gradul de compactare prevăzut în STAS este de -1% pentru mediu și 2% 
pentru minim. 

Umpluturile se vor executa imediat când condițiile tehnice permit acest lucru. La executarea 
acestor lucrări se vor îndepărta obligatoriu stratul de pământ vegetal sau alte categorii de pământuri 
improprii pentru umpluturi cum ar fi pământuri moi, cu conținut ridicat de materii organice. 
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Cuvele în care vor fi poziționate containerele se vor realiza din beton clasa C35/45 armat cu 
plase sudate în sistem prefabricat și vor fi alcătuite din pereți cu grosimea de 10 cm și un radier la 
partea inferioară cu grosime de 15 cm astfel devenind un element etanș.  
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  

C) SOLUŢIA TEHNICĂ 
 

 5.3.3.INSTALAȚII  

 5.3.3.1. INSTALAȚII ELECTRICE 

Prezenta lucrare tratează în faza SF (studiu de fezabilitate) instalaţiile electrice aferente 
obiectivului DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA-10 INSULE 
ECOLOGICE. 

 
 Lucrarea are la bază: tema de proiectare (emisă de beneficiar), temele de specialitate 
precum şi datele culese de pe teren. 

La acest obiectiv sunt necesare următoarele instalaţii electrice: 
- alimentare cu energie electrică, branșament electric din rețeaua furnizorului 
- sistem solar fotovoltaic, kit cu stocare de energie 
- instalaţii electrice de iluminat exterior 
- instalaţii electrice de alimentare sisteme securitate de supraveghere video și sisteme de 
control-acces cu cartela 
- instalație de protecție prin legare la pământ 

 
Instalaţiile electrice se vor proiecta conform normativului I7/2011 ,,Normativ privind 

proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor” și NTE 007/08/00 – 
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. 

 
A. Alimentare cu energie electrică 
Se propune ca alimentarea cu energiei electrică a platformelor să se facă din rețeau electrică 

existentă în zonă, prin intermediul unor blocuri de măsură și protecție monofazate amplasate la 
limita zonelor studiate.  

Nu face obiectul documentației branșamentele electrice până la BMPM, acestea făcându-se în 
urma avizelor de racordare la solicitarea beneficiarului. 

Din blocul de măsură și protecție se va alimenta un tabloul electric de distribuție, tip firidă 
exterioară. 

Pentru alimentarea cu energei electrică (12V) a sismelor de control acces cu cartela aferente 
pubelelor, se propun pentru fiecare locatie căte un sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie. 
Numai în caz de avarie alimentarea sistemelor de control-acces va fi asigurată din branșamentul 
electric. 
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Tabloul electric va fi echipat cu aparataj agrementat tehnic, întrerupătoare automate cu 
protecţie la scurtcircuit, suprasarcină şi protecţie diferenţială de 30mA. În tablouri se vor monta și 
descărcătoare de supratensiuni, pentru protecţia receptoarelor electrice cu componente 
electronice, la supratensiuni apărute accidental pe reţea.  

Schema de distribuție este TNS, nulul de lucru fiind separat de nulul de protecție (instalația 
se va racorda la priza de pământ).  

Tablourile electrice de distribuție vor fi pretestate şi standardizate în conformitate cu 
Standardul  SE-EN 6043.9.  

 
B. Instalații electrice  

Pentru alimentarea receptoarelor electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre video, 
sistem control-acces se propune un tablou electric tip firidă exterioară, montat pe un soclu din 
beton, lângă stâlpul electric. 

Pentru iluminatul exterior se propun stălpi cu inălțimea de 5m, montați cu flașă pe soluri 
din beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip proiector exterior cu sursă LED. Comanda 
iluminatului se va face automat din tabloul electric cu un programator orar. 

La realizarea iluminatului exterior se va respecta normativul NP-062-2002 – Normativ 
pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal, şi standardul European EN13201:2015. 

Nivelurile de iluminare recomandate pentru trotuare din clasa P3, impun realizarea 
următoarelor caracteristici luminotehnice conform tabelului 1.6 din Anexa A.1.1.: 
-iluminarea medie:  EHmed  = 7,5 lx;   
-iluminarea minimă:  EHmin = 1,5 lx;  
-iluminarea semicilindrică minimă:   ESCmin = 1,5 lx; 
-coeficientul de uniformitate generală a luminanţei (valoarea minimă):   U0 > 0,40; 

La alegerea corpurilor de iluminat s-au respectat:  
-normativul NP-062-2002 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;  
-standard European EN12464-1 şi 2;  
-standard European EN12193; 

Pe stâlpii electrici se propun panouri solare fotovoltaice de 140W, racordate la 
invertoarele/regulatoarele și bateriile solare din tabloul electric. 

Instalația electrică se va executa în cabluri de cupru armate montate îngropat în tub de 
protecție, și în cabluri de cupru normale montate prin stalpii de iluminat. 

Instalația electrică se va racorda la o priză de pământ cu valoarea rezistenței de dispersie 
sub 4ohmi. 

 Înaintea săpării şanţurilor pentru pozarea cablurilor electrice se vor identifica traseele 
pentru depistarea posibilelor reţele edilitare. 

Cablurile se vor monta îngropat în pământ, în şanţ amenajat prin săpare, la cota minima -
0,7m. La subtraversări cablurile se vor proteja in teavă din PVC.  

Deasupra cablurilor la cota -0,4m se va monta folie avertizoare din PVC. 
La dimensionarea secţiunii cablului de alimentare s-a ţinut cont de căderea de tensiune 

admisibilă, stabilitatea termică şi densitatea de curent. 
Ţeava sau tubul de protecţie ce se va monta pentru tragerea cablurilor va avea diametrul 

minim interior = 1,5 x diametrul exterior al cablului. 
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Cablurile se pozează in şanţuri, intre două straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care 
se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare şi/sau plăci avertizoare) şi pământ 
rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea 
cablurilor). 

Se admite acoperirea cablurilor din şanţ cu pământ prelucrat (selecţionat din stratul 
superficial al taluzului, astfel încât granulaţia să nu depăşească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte 
corpuri străine) şi compactat prin burare pană se obţine o grosime de 10 ÷ 15 cm şi o suprafaţă 
netedă şi fără fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi de asemenea, bine compactat 
prin burare. 

Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată in următoarele situaţii: 
-in situaţiile in care este necesară o protecţie mecanică suplimentară; 
-in cazul profilelor de şanţuri cu cabluri etajate (intre straturile de cabluri); 
-deasupra manşoanelor. 

Se evită pozarea cablurilor in straturi suprapuse (etajate) atât din cauza influenţelor 
termice defavorabile, cat şi a unei intervenţii ulterioare dificile la cablurile inferioare.  

Se admite adoptarea acestui mod de pozare pe bază de justificare tehnico-economica 
(inclusiv calculul termic), atunci când soluţia rezultă ca favorabilă faţa de cea de pozare intr-un 
singur strat. 

 
C. Instalații electrice de legare la pământ 

 Pentru protecţia împotriva tensiunilor accidentale de atingere se propune construirea unei 
prize de pământ artificiale. Priza de pământ propusă va fi constituită din platbandă de oţel zincat 
OLZn40x4mm montată în pământ la cota minimă –0.5m, şi din ţăruşi din ţeavă de oţel zincat cu 
grosimea de 2 ţoli şi lungimea de 2m. Legăturile dintre conductorul bandă şi ţăruşii din oţel zincat 
se vor face prin sudură sau prin cleme speciale. Conductorul nu trebuie să fie întrerupt de la piesa 
de separaţie. 

Se va măsura această priza de pământ, iar în cazul când valoarea rezistenţei de dispersie 
rezultă mai mare de 4 ohm, se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori. 

 
D. Măsuri de protecție a muncii 
Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu PE 119. De asemenea s-au 

respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnică a instalațiilor electrice, din fișele 
tehnologice si din celelalte reglementari în vigoare privind protecţia muncii. 

Înainte de începerea lucrărilor executantul va lua legătura cu personalul de exploatare al  
investitorului şi va lucra pe baza autorizaţiilor de lucru scrise, acolo unde este cazul, emise de  
organele competente, care vor specifica instalaţiile din apropiere precum si măsurile de protecţia 
muncii ce trebuie luate. 

Lucrările în instalațiile electrice în exploatare se pot executa numai în baza unei autorizații de 
lucru scrise și cu scoaterea de sub tensiune a instalaţiei. 

Se consideră lucrări cu scoaterea de sub tensiune acele lucrări la care, în funcție de tehnologia 
adoptată, se scoate de sub tensiune întreaga instalaţie sau doar acea parte a instalaţiei la care 
urmează să se lucreze în condiţii de securitate.  

În vederea realizării zonei protejate se vor lua următoarele măsuri tehnice în ordinea indicată 
mai jos: 
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• Întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei; 
• Blocarea aparatelor de comutaţie prin care s-a făcut separaţia vizibilă şi montarea 

indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere; 
• Verificarea lipsei tensiunii; 
• Legarea instalaţiei la pământ şi în scurtcircuit. 
• Numai după luarea acestor măsuri instalaţia se consideră scoasă de sub tensiune. În 

vederea realizării zonei de lucru se vor lua următoarele măsuri tehnice, în ordinea indicată: 
• Verificarea lipsei tensiunii; 
• Legarea instalaţiei la pământ şi în scurtcircuit (cu descărcarea sarcinilor capacitive); 
• Delimitarea materială a zonei de lucru; 
• Măsuri tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică. 

În situaţia în care apar neconcordanţe între proiect şi teren va fi chemat proiectantul la faţa 
locului spre a propune soluţiile adecvate. La executarea lucrărilor în instalaţiile de circuite 
secundare se vor respecta normele de protecţia muncii cuprinse în capitolul 18 al PE 119. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 
5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  

C) SOLUŢIA TEHNICĂ 
 

5.3.3. INSTALAȚII  

5.3.3.3 INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE  

Proiectul tratează instalația exterioară de canalizare pentru captarea apelor produse în urma 
igienizării periodice a pubelelor de gunoi nou propuse. 

Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin intermediul unui sistem de 
rigole monobloc cu grătar turnat din beton cu polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru 
fiecare platformă și vor avea clasa de sarcini minim B125. 

Zona amplasamentului este dotată cu o rețea de canalizare.  
Apele preluate vor fi direcționate gravitațional către rețeaua de canalizare a orașului prin 

intermediul conductelor PVC-KG SN4, montate sub adâncimea de îngheț. Racordul conductelor la 
rețeaua stradală se va realiza prin intermediul unei șa de branșament din PVC. 

 
Lucrările de săpătură pentru șanțuri se vor executa manual, din aval spre amonte (de la 

colector spre platforma), cu sprijinirea malurilor acolo unde este cazul. Astuparea șanțului cu pământ 
se va face lăsând liberă zona îmbinării tuburilor. Toate conductele de canalizare se pozează sub 
adâncimea de îngheț, pe pat de nisip de minim 10 cm grosime. 

După efectuarea probei de etanșeitate si numai după remedierea eventualelor defecțiuni, 
șanțul va fi astupat integral, pământul fiind compactat cu maiul de mână, în straturi succesive de 20 
cm. 

 
Îndeplinirea cerințelor de calitate  definite prin legea 10/1995: 
 

1) Rezistență mecanică și stabilite ;  
2) Securitate la incendiu ;  
3) Igiena, sănătate și mediu înconjurător 
4) Siguranță și accesibilitate în exploatare 
5) Protecția împotriva zgomotului.  
6) Economie de energie și izolare termică ;  
7) Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
 

1. Rezistență mecanică şi stabilitate 
Instalațiile trebuie proiectate și executate astfel încât încărcările care pot fi exercitate asupra 

lor în timpul construirii și utilizării să nu ducă la niciunul dintre următoarele evenimente: 
a) prăbușirea întregii construcții sau a unei părți a acesteia; 
b) deformații de o mărime inadmisibilă; 
c) deteriorarea altor părți ale construcției, a instalațiilor sau a echipamentelor instalate ca 

urmare a unor deformații majore ale elementelor portante; 
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d) deteriorare disproporționată față de evenimentul cauzator inițial. 
Instalațiile sanitare se vor proiecta și executa astfel încât  să nu afecteze rezistența și 

stabilitatea construcției. 
2. Securitate la incendiu 

Instalația trebuie să fie proiectată și executată în așa fel încât, în caz de incendiu: 

a) stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă 
determinată; 
b) apariția și propagarea incendiului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate; 
c) extinderea incendiului către construcțiile învecinate să fie limitată; 
d) utilizatorii să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace; 
e) să fie luată în considerare siguranța echipelor de intervenție. 

Îndeplinirea acestei cerințe implică corelarea clasei de combustibilitate și a limitei de 
rezistență la foc a elementelor constructive ale instalațiilor sanitare cu limita de rezistență la foc a 
elementelor construcției care sunt străpunse sau pe care se montează elementele instalației. 

 
3. Igienă, sănătate și mediu înconjurător 

Instalațiile trebuie să fie proiectate și executate astfel încât să nu reprezinte, pe întregul lor 
ciclu de viață, o amenințare pentru igiena sau pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor, a 
utilizatorilor sau a vecinilor, nici să exercite un impact exagerat de mare asupra calității mediului sau 
a climei pe întregul lor ciclu de viață, în cursul construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat 
al oricărora din următoarele: 

a) emanații de gaze toxice; 
b) emisii de substanțe periculoase, de compuși organici volatili (COV), de gaze care produc efect 

de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosferă; 
c) emisie de radiații periculoase; 
d) scurgerea de substanțe periculoase în apa freatică, apa marină, apa de suprafață sau în sol; 
e) scurgerea de substanțe periculoase în apa potabilă sau substanțe care au un impact negativ 

diferit asupra apei potabile; 
f) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deșeurilor solide sau lichide; 
g) prezența umidității în anumite părți ale construcției sau pe suprafețe din interiorul acesteia. 
 
Pentru asigurarea protecției și refacerii mediului se utilizează numai materiale care nu au 

influențe majore asupra mediului. 
 

4. Siguranță și accesibilitate în exploatare 
Pentru realizarea cerinței fundamentale siguranță și accesibilitate în exploatare a instalațiilor, 

trebuie îndeplinite condițiile necesare funcționării acestora în deplină siguranță.  
Pentru funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță în exploatare sunt necesare măsuri, 

dispozitive, echipamente etc. corespunzătoare de protecție, care să elimine posibilitatea producerii 
unor riscuri pentru utilizatori (răniri, arsuri, asfixieri, electrocutări, contaminări, explozii etc.). 

Instalațiile, în funcționare normală și în stare de avarie, nu trebuie să influențeze negativ 
parametrii și nivelurile de performanță ale construcției, referitoare la cerințele de calitate prevăzute 
de lege. 

5. Protecție împotriva zgomotului 
Cerința fundamentală protecția împotriva zgomotului se asigură prin măsuri 

corespunzătoare astfel realizate încât prin funcționare să nu afecteze confortul acustic al 
utilizatorilor și al zonelor învecinate. Instalația trebuie proiectată și executată în așa fel încât 
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zgomotul perceput de către utilizatori sau de către persoane aflate în apropiere să fie menținut la un 
nivel la care să nu fie periclitată sănătatea acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească și să 
lucreze în condiții satisfăcătoare. 

6. Economia de energie și izolare termică 
Cerința fundamentală economie de energie și izolare termică se asigură prin analize și soluții 

de caz, în funcție de condițiile specifice în care se folosesc instalațiile, de cerințele acestora și 
caracteristicile echipamentelor utilizate. Construcțiile cu instalațiile aferente de încălzire, răcire, 
iluminare și ventilare trebuie astfel proiectate și executate încât consumul de energie necesar 
funcționării să fie mic, ținând cont de utilizatori și de condițiile locale de climă. Construcțiile trebuie, 
de asemenea, să fie eficiente din punct de vedere energetic, consumând cât mai puțină energie pe 
parcursul construirii și demontării lor. 
 

7. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
Cerința fundamentală utilizare sustenabilă a resurselor naturale se realizează prin 

proiectarea, executarea și demolarea construcțiilor astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie 
sustenabilă și să asigure în special următoarele: 

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după 
demolare; 

(b) durabilitatea construcțiilor; 
(c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 
 

 
Măsuri de protecție a muncii și psi  
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare prin  Legea 177/ 

2015; 
Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273 / 1994;  
Legea 319/2015 – Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii; 
Legea 137/1995 legea protecției 
P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-

Instalații de stingere;  
Normativului pentru proiectarea, construcțiilor publice subterane NP 25-97; 
Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern 

nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru 
construcții ; 

NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor tehnico-
sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă 

I 9-15 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare 
NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi 

a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  
C) SOLUŢIA TEHNICĂ 
 

5.3.3. INSTALAȚII  

5.3.3.9  INSTALAȚII DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

 
Prezenta lucrare tratează în faza SF (studiu de fezabilitate) instalaţiile electrice aferente 

obiectivului DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA-10 INSULE 
ECOLOGICE. 

 
 Lucrarea are la bază: tema de proiectare (emisă de beneficiar), temele de specialitate 
precum şi datele culese de pe teren. 

La acest obiectiv sunt necesare următoarele instalaţii de securitate: 
- instalație de supraveghere video exterioară 

 
 Executantul instalatiei de supraveghere video va elabora proiectul de instalare a 

sistemului de securitate ce il va implementa in conformitate cu prevederile HG301 din 
2012 si modificarile la zile ale acesteia. Inainte de executia sistemului executantul va 
realiza printr-un contract separat cu un evaluator autorizat: Analiza la risc securitate 
física. 

Instalatorul va implementa prevederile analizei la risc securitate fizica in proiectul propus 
iar beneficiarul isi va asuma modificarile necesare pentru incadrarea sub riscul acceptat. 

Pentru fiecare locație (plaforme pubele) se propune câte un sistem de supraveghere video 
exterioară. 

Acesta va fi constituit din camere video de exterior amplasate pe stâlpii de iluminat propuși, 
la înălțimea de 4m. 

Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card memorie și card sim. 
Racordarea electrică se va face din tablou electric prin intermediul unei surse monte pe stâlp. 

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanță prin internet (cartela sim incorporată), de 
asemeni pot stoca informația înregistrată ce poate fi accesată în orice moment (card memorie 
incorporat). 

Avatajul acestui sistem, este că nu necesită conexiune prin fibră optică la un sistem de 
dispecerat. 

Echipamentele si materialele utilizate vor respecta standardele europene si nationale de 
profil, respectiv SR EN 50130 – Cerinte generale pentru sistemele de alarma, SR EN 50131 - Sisteme 
de alarmare impotriva efractiei utilizate in aplicatiile de securitate, SR EN 50132 - Sisteme de 
supraveghere TVCI, SR EN 50136 - Sisteme si echipamente de transmitere a alarmei, SR EN 1143-1 
- Unitati de depozitare de securitate. 
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Toate materialele si echipamentele vor fi achizitionate de la furnizori autorizati pentru 
comercializare si sunt insotite de certificate/ declaratii de conformitate, fise tehnice (prospecte 
producator), fise de garantie, conditiile de exploatare si utilizare. 

 
Masuri de protectie a muncii 
Norme specifice de securitatea şi sănătatea muncii  
In instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin 

atingere directa si/sau prin atingere indirecta conform Normativului I7 – 2011 si a standardelor 
in vigoare. Legarea la nulul de protectie este folosita ca mijloc principal de protectie, iar ca mijloc 
suplimentar se va folosi protectia prin legarea la pamant, conform SR EN 61140:2016. 

Se va evita amplasarea circuitelor electrice pe trasee comune cu conductele altor instalatii. 
Exceptiile se rezolva respectand distantele prevazute in normativul I7. 

Se interzice montarea directa pe elementele de constructie din materiale combustibile a 
conductelor, cablurilor, tuburilor de protectie din PVC/ fara halogen, aparatelor si echipamentelor 
electrice. Exceptiile se rezolva conform I7.  

        Conductoarele electrice se vor marca astfel: 
• verde/galben pentru conductele de protectie; 
• alb sau cenuSiu deschis pentru nulul de lucru; 

Culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele pentru conductoarele de faza, 
recomandandu-se: negru, albastru inchis si maro. 

In intreaga cladire se va mentine aceeasi culoare de marcare pentru fiecare faza. 
Cablurile pozate in incaperi se vor marca cu etichete de identificare la capete si la 

incrucisari cu alte cabluri. Cele pozate in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10 m. 
Legarea la pamant pentru protectia cablurilor si a constructiilor metalice de sustinere a 

cablurilor se va face conform SR EN 61140:2016 si a normativului I7. 
Pe portiunile expuse deteriorarii mecanice cablul va fi protejat in tevi metalice. 
Pozarea cablurilor ingropate in sant pe pat de nisip se va face respectand prevederile 

normativului NTE 007/08/00. 
In zonele betonate, in vederea evitarii lucrarilor de desfacere a pavajului la eventualele 

interventii precum si pentru asigurarea unei protectii mecanice ridicate a cablurilor, acestea se vor 
instala in tuburi PVC tip greu. 

Executia lucrarilor se face in stricta conformitate cu legislaţia specifică securităţii şi sănătăţii 
muncii in vigoare. La executia lucrarilor se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice, in 
ordinea prevazuta de norme. 

Norme specifice de securitatea şi sănătatea muncii la racordarea instalatiilor 
proiectate 

Intreruperea tensiunii, separarea vizibila, legarea instalatiei la pamant si in scurtcircuit, 
delimitarea materiala a zonei de lucru se vor face in stricta conformitate cu autorizatiile de lucru 
emise de personalul de exploatare, potrivit schemei de functionare la data executiei. 

In vederea realizarii zonei de lucru se vor lua masuri respectand instrucţiunile proprii 
privind securitatea şi sănătatea în muncă aplicabile. 

Toate lucrarile care se executa la instalatiile existente se realizeaza cu scoaterea de sub 
tensiune si predare pe baza de proces-verbal a partii de instalatie la care se lucreaza, de catre 
unitatea de exploatare la executant. 

Norme specifice de securitate şi sănătatea muncii la punerea in functiune si 
exploatare de proba 

• Punerea in functiune se va face dupa verificarile corespunzatoare, raspunzator de 
respectarea NPM fiind personalul de executie si exploatare insarcinat in acest scop. 

• La receptia lucrarii se vor avea in vedere: 



 

   

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
J22/100/2006 
CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 
+40.756.093.833 
office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 22ARTCS0016 
FAZA: S.F. 
EDITIA 2 REVIZIA 0 

 

3 / 3 

 

• PE 003/1979 - Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in 
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice; 

• PE 116/1994 - Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii 
electrice; 

• Respectarea solutiei din proiect; 
• Realizarea gabaritelor la traversari, subtraversari si apropieri fata de constructii si alte 

instalatii existente; 
• Existenta prizelor de pamant, masurarea rezistentei de dispersie a acestora; 
• Realizarea distantelor normate dintre instalatiile proiectate si constructiile si alte instalatii 

existente. 
• Operatiile de punere in functiune se vor face in baza autorizatiei de lucru emisa de unitatea 

de exploatare, in functie de programul de intreruperi intocmit de constructor si aprobat de 
exploatare. 
Norme specifice de securitatea şi sănătatea muncii pentru perioada de exploatare 

• In cursul exploatarii se vor verifica periodic conform prescriptiilor tehnice in vigoare, 
urmarindu-se in mod deosebit urmatoarele: 

• respectarea distantelor minime normate de apropiere fata de instalatiile si constructiile 
existente si proiectate; 

• evitarea amplasarii de materiale pe traseul liniei; 
• valorile sigurantelor din tabloul de distributie; 
• executarea lucrarilor de intretinere a instalatiilor conform normativelor si fiselor 

tehnologice in vigoare; 
• rezistenta de dispersie a prizelor de legare la pamant si integritatea prizelor. 
• se vor executa periodic controale, revizii, reparatii conform normelor in vigoare. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  

C) SOLUŢIA TEHNICĂ 

 

5.3.5. REȚELE EDILITARE 
 

Retele de apa- canal 
 
Pe amplasamentele studiate exista retele de apa si canal, ceea ce impune respectarea 
urmatoarelor conditii: 

• Se va respecta distanta de 3 metri intre retelele de apa-canal si fundatia constructiilor 
propuse, 

• Distantele minime fata de retelele de apa-canal existente, conform STANDARD 
ROMAN nr 8591/1997, 

• Sapatura manuala in apropierea retelelor de apa-canal existente, 
• Pentru stabilirea cu exactitate a traseului retelelor de apa-canal, se va solicita 

asistenta tehnica din partea societatii pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor de 
executie. 

 
Retele de gaze naturale 
 
Pe amplasamentele studiate exista retele de gaze naturale, ceea ce impune respectarea 
urmatoarelor conditii: 

• Neafectarea, in timpul executarii lucrarilor, a Sistemului de Distributie a Gazelor 
Naturale; 

• Se vor respecta prevederile Normelor tehnice de proiectare, executie si exploatare a 
Sistemelor de Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, privind distantele minime 
admise intre conductele de gaz si alte constructii; 

 
Retele de telefonizare 
 

 Pe amplasamentele studiate exista retele de telefonizare, ceea ce impune respectarea 
urmatoarelor conditii: 

• Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor 
telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a Orange Romania 
Communications.  

• Distanţa minimă în plan orizontal între instalaţiile de telecomunicaţii subterane şi lucrarea 
propusă va fi de minim 0,6 metri, conform SR 8591/97.  
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Retele de energie electrica 
Pe amplasamentele studiate exista retele de energie electrica, ceea ce impune respectarea 
urmatoarelor conditii: 

• Realizarea unui studiu de coexistenta pentru stabilirea compatibilitatii dintre 
sistemul de energie electica si amplasamentele propuse. 

 
Dacă la efectuarea săpăturilor pentru fundații sau alte trebuințe se identifică rețele 

specificate anterior, lucrările vor fi sistate până când se stabilește soluția tehnică de 
dezafectare sau de deviere. Dacă sunt identificate rețele neprevăzute în avize, se va solicita 
prezența reprezentanților furnizorilor locali pentru stabilirea măsurilor necesare. 

La realizarea lucrărilor se vor respecta toate cerințele legale în vigoare, privind 
protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și pentru situațiile de urgență. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  

C) SOLUŢIA TEHNICĂ 

 

5.3.6. HIDROTEHNICE 
 

NU ESTE CAZUL. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)  

E) PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE 
 

 Nu este cazul 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 
5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE 

INVESTIŢII  
A) INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIŢII, 

EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ŞI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCŢII-MONTAJ (C+M), ÎN 
CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL 

 
TOTAL VALOARE INVESTITIE (PNRR+UAT) 

 Valoare 
(fara TVA)-Lei 

Valoare 
(inclusiv TVA)-Lei 

Total general 5.112.770,37 6.082.413,75 
C + M 853.100,93 1.015.353,72 

Constructii si instalatii 658.220,43 783.282,31 
 
 
B) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE 

FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, 
DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI 
REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE 

 
Obiectivul propus va respecta reglementările în vigoare și se va avea în vedere conformarea 

obiectivelor propuse în scopul respectării legislației în vigoare și a normativelor.  
De asemenea, se va avea în vedere și adaptarea soluțiilor de arhitectură având în vedere 

normele de igienă și sănătate publică impuse prim OMS 119/2014. 
 Se va urmări corelarea instalațiilor și funcționalului cu legislația în vigoare cu privire la 

cerințele esențiale de calitate în construcții: rezistență mecanică și stabilitate, siguranța în 
exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și mediu, economie de energie și izolare termică, 
protecția împotriva zgomotului. 

 
  Existent-suprateran 

sau semi ingropat 
Propus-  subteran 

Funcțiunea principală  Puncte de colectare a 

deșeurilor. 

Puncte de colectare 

a deșeurilor. 

Regim de înălțime   suprateran subteran 

S.c (suprafață construită) totală 135,88mp 187,00mp 
S.c (suprafață construită)   135,88mp 187,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată) totală 135,88mp 187,00mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată)   135,88mp 187,00mp 
S.u. (suprafață utilă)   - - 
    
P.O.T  - - 
C.U.T.  - - 
Volum   - - 
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Conform P 100-1/2013 rezultă pentru 
amplasament: 

 Ag. = 0.10 g  
 Tc. =0.7 sec  

 
 

C) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, 
STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII 
 
Indicatorii socio-economici pentru obiectivul de investitie sunt analizați prin analiza cost-

beneficiul aferenta proiectului. 
 
D) DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI. 

  

Durata de execuție estimată este de 15 de luni, din care 3 luni proiectarea și 12 luni execuția 
lucrărilor. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU 
REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIEI, CONFORM 
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

 

5.5.1 ARHITECTURĂ 
Prin măsurile adoptate pentru soluția tehnică propusă în scenariul A, se îndeplinesc criteriile 

și exigențele impuse prin normativele și legislația în vigoare. 
Cerinte de calitate 

conform 
prevederilor Art. 5 
din Legea 10/1995 

și Domeniul de 
atestare conform 

Art. 3 din OUG 
817/2021 

Conformare amplasament la cerințele de calitate 

 
A. REZISTENȚA 

MECANICĂ ȘI 
STABILITATE  - 
DOMENIUL DE 
ATESTARE A 

 

 Proiectarea alcătuirilor structurale asigură respectarea 
exigențelor impuse cu în ceea ce privește răspunsul la acțiunile cu efecte 
mecanice la care este supusă clădirea cu evitarea depășirii stărilor 
limită. Încadrearea în normele aflate în vigoare asigură funcționalitatea, 
siguranța în exploatare și respectarea exigențelor de risc seismic. 

 
B. SECURITATE LA 

INCENDIU – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE Cc 

-  

C. IGIENĂ, 
SĂNĂTATE ȘI 
MEDIU 
ÎNCONJURĂTOR 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE D1 

Pentru asigurarea condițiilor optime, măsurile luate se referă la: 
Igiena aerului 

Datorită poziționării geografice a amplasamentului nu se pune 
problema de luare a unor măsuri în ceea ce privește protecția față de 
noxele din exterior. 
 

D. SIGURANŢA ȘI 
ACCESIBILITATE 
ÎN EXPLOATARE 

În funcţionarea acestei investiţii, se va respecta normativul privind 
proiectarea clădirilor civile din punct de vedere a cerinţei de siguranţă 
în exploatare, care se referă la măsuri pentru: 
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– DOMENIUL DE 
ATESTARE B 

A. Siguranţa circulaţiei pietonale; 
B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate; 
C. Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalații; 
D. Siguranţa în timpul lucrărilor de întreținere; 
E. Siguranța la intruziuni și efracții. 

 

E. PROTECŢIA 
ÎMPOTRIVA 
ZGOMOTULUI – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE F 

 

F. ECONOMIA DE 
ENERGIE ȘI 
IZOLAREA  
TERMICA – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE E 

România, prin legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, 
stabileşte îmbunătăţirea eficienţei energetice ca un obiectiv strategic al 
politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are 
la realizarea dezvoltării durabile, a siguranţei alimentarii cu energie şi 
competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

 
G. UTILIZARE 

SUSTENABILĂ A 
RESURSELOR 
NATURALE  

În conformitate cu Strategia Europa 2020 care presupune reducerea 
consumurilor de energie cu 20%, reducerea gazelor cu efect de seră cu 
20% și implrementarea tehnologiilor de valorificare a surselor 
regenerabile s-au adoptat măsuri pentru reducerea consumului de 
energie electrică. 
  Proiectarea integrată reprezintă o procedură de 
optimizare a clădirii ca sistem global, care include echipamentele 
tehnice, mediul ambiant și cel inconjurător pentru tot ciclul de viață. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU 
REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIEI, CONFORM 
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

5.5.2. STRUCTURA 
Prin măsurile adoptate pentru soluția tehnică propusă în scenariul A, se îndeplinesc criteriile 

și exigențele impuse prin normativele și legislația în vigoare. 
Cerinte de calitate conform 

prevederilor Art. 5 din 
Legea 10/1995 și Domeniul 
de atestare conform Art. 3 

din OUG 817/2021 

Conformare imobil la cerințele de calitate 

 
A. REZISTENȚA MECANICĂ 

ȘI STABILITATE  - 
DOMENIUL DE 
ATESTARE A 

 

Rezistența și stabilitatea clădirii la acțiuni statice, dinamice și 
seismice a fost definită pentru acest proiect prin: 
• exigențe de siguranță structurală privind rezistența, 

stabilitatea si ductilitatea structurală; 
• exigențe privind funcționalitatea structurii în raport cu 

destinația, asigurarea servituții funcționale si evitarea unor 
conformații structurale ce pot împiedica exploatarea 
normală a clădirii, sentimente de insecuritate, incomoditate; 

• exigențe privind durabilitatea pentru asigurarea 
funcționalității pe durata normată de exploatare; 

Proiectarea structurală, prezentată in capitolul 5.3, asigură 
exigențele impuse construcției privind răspunsul la acțiunile cu 
efecte mecanice la care este supusă, cu evitarea depășirii 
stărilor limită. 
Concepția de alcătuire a configurației structurale, bazata pe 
standardele în vigoare, asigură funcționalitatea, siguranța în 
exploatare, siguranța la exigentele de risc seismic. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU 
REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIEI, 
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

5.5.3 INSTALATII 
5.5.3.1. INSTALATII ELECTRICE 
 
Prin măsurile adoptate pentru soluția tehnică propusă în scenariul A, se îndeplinesc 

criteriile și exigențele impuse prin normativele și legislația în vigoare. 
 

Cerinte de calitate 
conform 

prevederilor Art. 5 
din Legea 10/1995 

și Domeniul de 
atestare conform 

Art. 3 din OUG 
817/2021 

Conformare imobil la cerințele de calitate 

 
A. REZISTENȚA 

MECANICĂ ȘI 
STABILITATE  - 
DOMENIUL DE 
ATESTARE A 

 

Neafectarea stabilității şi rezistenţei construcției – soluțiile de montaj 
pentru instalațiile electrice nu vor  afecta rezistenţa şi stabilitatea 
construcției. Nu se vor da găuri de trecere în elementele de structură 
sau de rezistenţă. 
Rezistenţa la eforturi exercitate în cursul utilizării – această 
performanţă se referă la rezistența mecanică a instalației electrice, în 
condițiile efortului maxim admis de căile de curent formate din 
conductoare rigide, în condițiile curenților de scurtcircuit. Această 
performanţă se referă şi la elementele instalației electrice (tablouri 
electrice, întrerupătoare, prize, corpuri de iluminat). Din acest punct de 
vedere instalația electrică interioară nouă va corespunde cerințelor.  
Număr minim de manevre mecanice şi electrice – acest criteriu implică, 
50 mii manevre la întrerupătoare,10 mii schimbări de poziție la prize, 
6000 ore funcționare la corpuri de iluminat, iar această cerinţă va fi 
îndeplinită deoarece aparatele electrice ce se vor monta, vor fi noi. 
Rezistenţa la temperaturile maxime de utilizare (suporți, capace, 
izolații) – această performanţă se va îndeplini la montarea instalaţiei 
noi. 
Rezistenţa la agenți de mediu (umiditate, coroziune, temperatură) – 
folosindu-se materiale cu rezistenţe adaptate la mediile în care se vor 
monta, această performanță va fi îndeplinită de noua instalaţie. 
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Rezistenţa la agenți biologici (rozătoare, mucegai, etc.) - folosindu-se 
materiale proiectate pentru mediile în care se vor instala, această 
performanţă va fi îndeplinită. 
 

 
B. SECURITATE LA 

INCENDIU – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE Ci 

Îndeplinirea acestei cerințe implică următoarele: Asigurarea 
funcționalității instalațiilor electrice în regim anormal (scurtcircuite, 
suprasarcină), aparatele de protecție de pe fiecare circuit vor fi 
dimensionate corespunzător, astfel îndeplinindu-se această 
performanţă. 
Asigurarea protecției utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin 
atingere directă şi/sau indirectă: utilizându-se disjunctoare cu 
protecţie diferenţială, această performanţă va fi îndeplinită. 
 

C. IGIENĂ, 
SĂNĂTATE ȘI 
MEDIU 
ÎNCONJURĂTOR 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE D1 

Îndeplinirea acestei cerințe implică următoarele: 
Adaptarea instalației electrice la gradul de protecție la foc al 
construcției – folosindu-se protecţie adecvată pentru fiecare circuit, 
această performanţă se va îndeplini. 
Reacția la foc - Instalația electrică trebuie adaptată la gradul de 
rezistență la foc al elementelor de construcție, astfel încât să fie 
eliminat riscul de izbucnire al unui incendiu datorită instalației 
electrice. Traseele electrice se vor amplasa respectându-se prevederile 
normativului I7-2011, astfel această cerinţă va fi îndeplinită. 
Prevederi de echipamente cu rol de protecție în caz de incendiu – 
această performanţă se va îndeplini deoarece se vor monta 
disjunctoare cu protecţie diferenţială. 
 

D. SIGURANŢA ȘI 
ACCESIBILITATE 
ÎN EXPLOATARE 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE B 

Instalația electrică va îndeplini performanţele acestei cerinţe, 
asigurând confortul vizual, confortul termic şi igiena încăperilor prin 
asigurarea gradului de iluminare necesar pentru fiecare încăpere şi 
montarea instalaţiilor electrice astfel încât să se poată menţine igiena 
în încăperi. 
 

E. PROTECŢIA 
ÎMPOTRIVA 
ZGOMOTULUI – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE F 

Această cerință implică consumuri de energie optime şi economie de 
energie. 
Această cerinţă va fi îndeplinită de noua instalaţie deoarece se vor 
folosi corpuri de iluminat economice şi traseele electrice vor fi optime.  

F. ECONOMIA DE 
ENERGIE ȘI 
IZOLAREA  
TERMICA – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE E 

Această cerinţă va fi îndeplinită de noua instalaţie prin folosirea 
aparatelor electrice silențioase şi moderne. 
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G. UTILIZARE 
SUSTENABILĂ A 
RESURSELOR 
NATURALE  
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

 

5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU 
REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIEI, CONFORM 
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

 

5.5.3 INSTALATII 
5.5.3.3. INSTALATII SANITARE 
 
Prin măsurile adoptate pentru soluția tehnică propusă în scenariul A, se îndeplinesc criteriile 

și exigențele impuse prin normativele și legislația în vigoare. 
Cerinte de calitate 

conform 
prevederilor Art. 5 
din Legea 10/1995 

și Domeniul de 
atestare conform 

Art. 3 din OUG 
817/2021 

Conformare imobil la cerințele de calitate 

 
A. REZISTENȚA 

MECANICĂ ȘI 
STABILITATE  - 
DOMENIUL DE 
ATESTARE A 

 

Această cerință implică următoarele: 
Neafectarea stabilității și rezistenței construcției - soluțiile de montaj 
pentru instalațiile sanitare sunt conform nomelor în vigoare și 
îndeplinesc această cerință; 
Rezistența la eforturi exercitate în cursul utilizării – această cerință se 
va îndeplini prin utilizarea materialelor de calitate, mod corespunzător 
de punere în operă a acestora și fixarea elementelor instalației prin 
intermediul colierelor şi clemelor; 
Rezistența la temperaturile maxime de utilizare - această performanță 
se va îndeplini prin dimensionarea corectă a temperaturii în instalației, 
în conformitate cu rezistența specifică a fiecărui material. 

 
B. SECURITATE LA 

INCENDIU – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE Ci 

Prin montarea de robineţi de închidere/reglaj, baterii amestecătoare şi 
eliminarea improvizațiilor această cerință va fi îndeplinită de noua 
instalație. 
Ca măsuri de securitate la incendiu s-au prevăzut: 
• adaptarea instalațiilor la gradul de rezistență la foc a elementelor 
de construcție. 
• conductoarele de legătura intre elementele componente ale 
instalației au izolații si mantale de protecție, rezistente la foc sau cu 
întârziere mărită la propagarea flăcării.   
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• utilizării de materiale incombustibile sau greu combustibile; 
• amplasării elementelor instalației în zone ferite de pericol de foc; 
 

C. IGIENĂ, 
SĂNĂTATE ȘI 
MEDIU 
ÎNCONJURĂTOR 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE D1 

Această cerință se va îndeplini prin folosirea soluțiilor eficiente de 
etanșare şi prin pozarea corespunzătoare a traseelor instalațiilor 
sanitare; 
Stratul de protecție interioară nu trebuie să fie solubil în apă și să nu 
transmită apei gust sau miros. Materialele de realizare a armăturilor 
trebuie să nu fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate sanitar.  
Se recomandă utilizarea materialelor de execuție a armăturilor care în 
contact cu apa nu o contaminează: cupru, alama, fonta emailată, oțel 
inox.  
Se vor utiliza materiale care în contact cu apa potabilă nu o va 
contamina: faianță, porțelanul sanitar, inoxul. Materialele utilizate 
trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.   
Evitarea emanațiilor de mirosuri provenite de la obiectele sanitare (vase 
WC): realizarea unor sifoane la vasele de WC cu gardă hidraulică cu 
înălțimea corespunzătoare care să împiedice scăpările de gaze nocive în 
încăpere. Materialele din care se execută armăturile de scurgere nu 
trebuie să fie radioactive.  

D. SIGURANŢA ȘI 
ACCESIBILITATE 
ÎN EXPLOATARE 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE B 

Pentru îndeplinirea acestei exigențe obiectele sanitare nu vor avea 
muchii, colțuri. Suprafața interioară a sifoanelor de pardoseală va fi 
netedă, fără bavuri sau proeminențe susceptibile de reținere a 
deșeurilor. 
Asigurarea etanșeității: capacitatea de a corespunde la verificarea 
privind alimentarea cu apă și scurgerea apei din obiectul sanitar la 
instalația de canalizare la care se racordează.  
Suprafața interioară a sifoanelor de scurgere trebuie să fie netedă, fără 
bavuri sau proeminențe susceptibile de a reține deșeuri care să 
provoace blocaje. Se preferă armăturile de scurgere din materiale 
plastice.  

E. PROTECŢIA 
ÎMPOTRIVA 
ZGOMOTULUI – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE F 

Această cerință se va îndeplini prin izolarea conductelor de distribuție, 
prin limitarea pierderilor de la nivelul bateriilor amestecătoare și a 
rezervoarelor WC. 
 

F. ECONOMIA DE 
ENERGIE ȘI 
IZOLAREA  
TERMICA – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE E 
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G. UTILIZARE 
SUSTENABILĂ A 
RESURSELOR 
NATURALE  

 

 

Măsuri de protecție a muncii și psi  
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare prin  Legea 177/ 

2015; 
Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273 / 1994;  
Legea 319/2015 – Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii; 
Legea 137/1995 legea protecției 
P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-

Instalații de stingere;  
Normativului pentru proiectarea, construcțiilor publice subterane NP 25-97; 
Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern 

nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru 
construcții ; 

NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor tehnico-
sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă 

I 9-15 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare 
NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi 

a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 
RECOMANDATĂ 

5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU 
REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIEI, 
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

 

5.5.3 INSTALATII 
5.5.3.9. INSTALATII ANTIEFRACTIE 
 
Prin măsurile adoptate pentru soluția tehnică propusă în scenariul A, se îndeplinesc 

criteriile și exigențele impuse prin normativele și legislația în vigoare. 
Cerinte de calitate 

conform 
prevederilor Art. 5 
din Legea 10/1995 

și Domeniul de 
atestare conform 

Art. 3 din OUG 
817/2021 

Conformare imobil la cerințele de calitate 

 
A. REZISTENȚA 

MECANICĂ ȘI 
STABILITATE  - 
DOMENIUL DE 
ATESTARE A 

 

Neafectarea stabilitatii si rezistentei constructiei — solutiile de montaj 
pentru instalatiile electrice de curenti slabi nu vor afecta rezistenta si 
stabilitatea consiructiei. Nu se vor da gauri de trecere in elementele de 
structura sau de rezistenta. 
Rezistenta la eforturi exercitate in cursul utilizarii — aceasta 
performanta se refera la rezistenta mecanica a instalatiei electrice, in 
conditiile efortului maxim admis de caile de curent formate din 
conductoare rigide. Aceasta performanta se refera si la elementele 
instalatiei electrice (echipamente, prize). Din acest punct de vedere 
instalatia electrica interioara de curenti slabi va corespunde cerintelor. 
Rezistenta la temperaturile maxime de utilizare (suporti, capace, 
izolatii) — aceasta performanta se va indeplini la montarea instalatiei 
noi. 
Rezistenta la agenti de mediu (umiditate, coroziune, temperatura) — 
folosindu-se materiale cu rezistente adaptate la mediile in care se vor 
monta aceasta performanta va fi indeplinita de noua instalatie. 
Rezistenta la agenti biologici (rozatoare, mucegai, etc.) - folosindu-se 
materiale proiectate pentru mediile in care se vor instala, aceasta 
performanta va fi indeplinita. 

 
B. SECURITATE LA 

Indeplinirea acestei cerinte implica urmatoarele: 
Adaptarea instalatiei electrice la gradul de protectie la foc al 
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INCENDIU – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE Ci 

constructiei — folosindu-se protectie adecvata pentru fiecare circuit, 
aceasta performantase va indeplini. 
Reactia la foc - Instalatia electrica trebuie adaptata la gradul de 
rezistenta la foc al elementelor de constructie, astfel incat sa fie 
eliminat riscul de izbucnire al unui incendiu datorita instalatiei 
electrice. Traseele electrice se vor amplasa respectandu-se prevederile 
normativului I7-2011, astfel aceasta cerint va fi indeplinita. 
Prevederi de echipamente cu rol de protectie in caz de incendiu — 
aceasta performanta se va indeplini deoarece se vor monta 
disjunctoare cu protectie diferentiala. 

C. IGIENĂ, 
SĂNĂTATE ȘI 
MEDIU 
ÎNCONJURĂTOR 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE D1 

Instalatia electric va indeplini performantele acestei cerinte, asigurand 
confortul vizual, confortul termic si igiena incaperilor prin asigurarea 
gradului de iluminare necesar pentru fiecare incapere si montarea 
instalatiilor electrice astfel incat sa se poata mentine igiena in incaperi. 
 

D. SIGURANŢA ȘI 
ACCESIBILITATE 
ÎN EXPLOATARE 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE B 

Indeplinirea acestei cerinte implica urmatoarele: 
Asigurarea functionalitatii instalatiilor electrice in regim anormal 
(scurtcircuite, suprasarcina) aparatele de protectie de pe fiecare circuit 
vor fi dimensionate corespunzator (aparatele de protectie se regasesc 
in cadrul proiectului de curenti tari), astfel indeplinindu-se aceasta 
performanta. 

E. PROTECŢIA 
ÎMPOTRIVA 
ZGOMOTULUI – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE F 

Aceasta cerinta va fi indeplinita de noua instalatie prin folosirea 
aparatelor electrice silentioase si moderne. 
 

F. ECONOMIA DE 
ENERGIE ȘI 
IZOLAREA  
TERMICA – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE E 

Aceasta cerinta implica consumuri de energie optime si economia de 
energie. 
 

G. UTILIZARE 
SUSTENABILĂ A 
RESURSELOR 
NATURALE  
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 

RECOMANDATĂ 

5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI PUBLICE, CA 
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ŞI ECONOMICE 

Finanțarea investițiilor reprezintă una dintre cele mai importante etape ale procesului 
investițional, materializată prin stabilirea surselor de finanțare, proporția dintre finanțare din surse 
proprii și din împrumuturi, combinația de surse care minimizează costul total al finanțării ș.a.. 

Având în vedere costul, de regulă ridicat al investițiilor, prima problemă care se ridică este 
găsirea și alegerea surselor necesare pentru finanțare, precum și evaluarea rentabilității acestora, 
comparând costurile de finanțare cu rezultatele financiare previzibile. Toate sursele de finanțare a 
investițiilor se reflectă într-o secțiune de previziune financiară care reprezintă bugetul de finanțare 
a investițiilor sau planul anual de finanțare a acestora. Principalele surse de finanțare a investițiilor 
pot fi clasificate după mai multe criterii după cum urmează: 

Surse de finanțare 

 Fonduri publice guvernamentale 

 Fonduri proprii 
o Autofinanțare 
o Creșteri de capital 

 Fonduri împrumutate 
o Finanțare directă 
o Finanțare indirectă 

 Fonduri europene 
Autofinanțarea este un principiu de finanțare foarte răspândit și presupune că beneficiarul își asigură 
dezvoltarea cu forțe proprii, folosind drept surse de finanțare capitalul inițial, o parte din profitul 
obținut și fondul de amortizare, acoperind atât nevoile de înlocuire și dezvoltare a activelor 
imobilizate cât și creșterea activelor circulante. 

Creșterile de capital reprezintă un mijloc de finanțare prin fonduri proprii, ca și autofinanțarea, 
urmărindu-se o creștere economică cu scopul multiplicării rentabilității. 

Finanțarea prin fonduri împrumutate se poate face sub formă directă, prin care agenții economici cu 
necesități de finanțare se împrumută pe piața financiară direct de la cei care au lichidități de plasat 
și sub formă indirectă, când între deținătorii de lichidități și cei cu necesități de finanțare apar 
intermediari financiari sub forma băncilor și a altor instituții financiare nebancare. 

Astfel, pe baza celor prezentate mai sus beneficiarul își va analiza situația proprie și va alege soluția 
cea mai bună. 
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6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
 
6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE 

CONSTRUIRE 
-C.U. nr. 2456 din 16.12.2021 
 
6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPŢIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES 

PREVĂZUTE DE LEGE 
-HOTĂRÂREA NR.12/20.02.2014        
 
6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, 
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU ÎN DOCUMENTAŢIA 
TEHNICO-ECONOMICĂ 

-APM Decizia etapei de evaluare initiala  
 
6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂŢILOR 
-ENERGIE ELECTRICA 
-TELEFONIZARE 
- ALIMENTARE CU APĂ 
 - GAZE NATURALE 
 -SALUBRITATE 
 
6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE 

IMOBILIARĂ 
STUDIU TOPOGRAFIC intocmit de Municipiul Bistrita. 
 
6.6. AVIZE, ACORDURI ŞI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI CARE POT CONDIŢIONA SOLUŢIILE TEHNICE 
      MINISTERUL CULTURII 
     DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE 

 DSP 
 
Avizele/ studii specifice se atașează studiului de fezabilitate. 
 
 
 
 

 



 

   

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
J22/100/2006 
CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 
+40.756.093.833 
office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

 1 / 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
 

 

 



 

   

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
J22/100/2006 
CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 
+40.756.093.833 
office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 22ARTCS0016 
FAZA: S.F. 
EDITIA 2 REVIZIA 0 

 

1 / 1 

 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

7.1. INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

Municipiul Bistrița este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri în județul 
Bistrița Năsăud, asociație înfiinţată în scopul reglementării organizării, exploatării, monitorizării și 
gestionării în comun a serviciului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor. 

Așa cum prevede Legea nr. 101/2006, serviciul de salubrizare a localităților este un serviciu 
public care se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației și se desfășoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară. Așadar, responsabilitatea înființării, organizării și gestionării serviciului 
de salubrizare aparține autorităţilor administraţiei publice locale. 

Așadar, principalii factori implicați în organizarea și gestionarea serviciului de salubrizare 
sunt:  

• Autoritățile administrației publice locale sau Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), 
după caz;  

• Consiliile Județene. 
În prezent în România sunt înființate 39 de Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

pentru managementul integrat al deșeurilor la nivel județean. În plus, în unele județe sunt înființate 
și funcționează ADI doar la nivelul unor UAT beneficiare ale proiectelor PHARE CES. Asociațiile de 
Dezvoltare Intercomunitară au format la rândul lor prin asociere, o organizație la nivel național 
denumită Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România (FADI). Potrivit 
Statutului său, FADI a fost constituită în scopul dezvoltării instituționale în domeniul deșeurilor în 
România. În prezent din FADI fac parte 22 de Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. Principalele 
obiective ale FADI sunt:  

• Sporirea reprezentării și reprezentativității ADI având ca obiect de activitate managementul 
deșeurilor, la nivel național și internațional; 

• Îmbunătățirea cadrului instituțional și legislativ de desfășurare a activității ADI;  
• Responsabilizarea factorilor decizionali. 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

 

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE 

 

1. Durata de implementare a obiectivului de investiţii 

În proiectarea duratei de viață a fost luată în considerare o perioadă de minim 22 de ani – 15 
luni pentru realizarea lucrărilor de proiectare și execuție și 20 ani de întreținere anuală, întrucât la 
finele acestei perioade sunt necesare lucrări de modernizare pentru a se păstra caracteristicile 
tehnico-funcționale inițiale ale construcției și a instalației.  

 
2. Durata de execuţie 
Durata de execuție estimată este de 9 de luni, din care 3 luni proiectarea și 6 luni execuția 

lucrărilor. 

3. Graficul de implementare a investiţiei 

Graficul de implementare a investiției a fost prezentat în capitolul 3.5. 

 

4. Eşalonarea investiţiei pe ani 

Eșalonarea investiției a fost prezentată în capitolul 3.5. 

 

5. Resurse necesare  

În perioada de execuție personalul necesar va fi stabilit de către constructor. 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

 

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE 

 
Strategia de exploatare constă în: 
-elaboareara unui calendar de programare a activităților , 
-identificarea sursei de finanțare a obiectivului de investiție, 
-evaluarea nevoilor, 
-evaluarea stării activelor curente, 
-monitorizarea activității de catre beneficiarul investiției. 
 
Strategia de exploatare/operare și întreținere a construcției ce face obiectul prezentului Studiu 

de Fezabilitate va fi în conformitate cu: 
 Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții cu modificările și 

completările ulterioare; 
 NP-015-97 Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a 

instalațiilor; 
 PCU 004 Procedura privind activitățile de control efectuate pentru aplicarea 

prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a 
construcțiilor. 

Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea  în construcții, calitatea construcțiilor este 
determinată de totalitatea performanțelor de comportare în exploatare, în vederea îndeplinirii, pe 
întreaga durată de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților. Urmărirea comportării în 
exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existență a acestora și cuprinde ansamblul de 
activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, 
în scopul menţinerii cerinţelor fundamentale.  

Obiectivul urmării comportării în exploatare este reprezentat de evaluarea stării tehnice a 
construcției și dotărilor și menținerea aptitudinii în exploatare pe toată durata de folosință a 
acestora. 

Urmărirea comportării în exploatare a construcției se face prin urmărirea directă, prin 
examinare directa pe toată perioada de utilizare a clădirii iar rezultatul examinării fiind consemnat 
în cartea tehnică a construcției. 

Principalele etape ce trebuie parcurse sunt: 
- Stabilirea datei inspecției 
- Verificarea clădirii 
- Propuneri de măsuri ce trebuie efectuate (daca este cazul). 

 
Desfășurarea activaților specifice propuse în cadrul acestui obiectiv vor fi realizate cu ajutorul 

personalului calificat. Astfel, vor fi asigurate condițiile optime de desfășurare a activităților specifice. 
Întreținerea obiectivului presupune operarea în condiții optime a tuturor echipamentelor și 

dotărilor achiziționate prin proiect, pe întreaga durată de utilizare. Durata normală de funcționare 
reprezintă durata de utilizare în care se amortizează costurile de intrare a mijlocului fix pe calea 
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amortizării. În consecință, durata normală de funcționare este mai redusă decât durata de viață fizică 
a mijlocului fix respectiv.  

Exploatarea și întreținerea obiectivului propus prin prezenta documentație va fi asigurată de 
către beneficiar. 

Conform Legii nr. 10/1995 și Normativ NP-015-97, proprietarul, utilizatorul și administratorul 
spitalului au obligația de a efectua la timp lucrările de întreținere  și reparațiile necesare pentru a nu 
se produce degradări ale construcțiilor și instalațiilor care să conducă la modificarea performanțelor 
de calitate. În cazul necesității unor lucrări de reparații, consolidare, extindere, acestea se vor face 
numai în baza întocmirii unui proiect tehnic care va fi avizat de proiectantul inițial sau a unui proiect 
fundamentat pe concluziile expertizei tehnice realizată de o persoană autorizată.  
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7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

7.4. RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂŢII MANAGERIALE ŞI 
INSTITUŢIONALE 

Municipiul Bistrița membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri în județul 
Bistrița Năsăud, își va asuma implementarea proiectului. 

Capacitatea managerială este capacitatea de a planifica și controla desfășurarea activității 
obiectivului de investiție. Controlul reprezintă o pârghie de bază a procesului managerial asigurând 
verificarea, din punct de vedere cantitativ și calitativ a modului de îndeplinire a sarcinilor, 
înregistrarea fenomenelor ce apar în modul de lucru și felul în care se folosesc resursele. Prin control 
se urmărește creșterea eficienței tuturor activităților, organizarea și funcționarea sistemului, modul 
de îndeplinire a deciziilor, randamentul muncii. Un sistem de control bine realizat este esențial 
pentru menținerea unei stabilități și asigurarea unui cadru favorabil perfecționării activităților 
desfășurate și dezvoltării personalului. Eficiența depinde de cele mai multe ori de realizarea unui 
echilibru corect între abordarea obiectivă, rațională și măsurabilă a controlului managerial și 
abordările subiective ți intuitive. 

Reguli de programare a muncii manageriale: 
• Concentrarea priorităților asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activității; 
• Să nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor; 
• Să soluționeze în primele ore de muncă cele mai importante și mai dificile probleme 

respectând principiul „capului limpede” ; 
• Să programeze zilnic o rezervă de timp pentru problemele neprevăzute; 
• Să selecteze problemele care necesită specialiști; 
• În cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente să acorde prioritate ca 

efort problemelor importante 
• Să rezolve problemele importante pentru firmă în plenul organelor manageriale 

participative.  
Reguli de comportament a managerilor în raport cu angajații 

• Să trateze pe alții așa cum vrea să fie tratat; 
• Să respecte personalitate fiecărei persoane în parte; 
• Să ia oamenii așa cum sunt, nu așa cum ar vrea să fie; 
• Să mențină energia și eforturile angajaților concentrate asupra obiectivelor clare; 
• Să genereze și să promoveze în rândul angajaților o stare de entuziasm și siguranță; 
• Să învețe angajații că eșecul poate alimenta ambiția spre performanță; 
• Să ajute angajații să-și cultive abilitățile; 
• Să fie imparțial, sever în ceea ce privește regulile, simplu în privința formei; 
• Să comunice și să aplice sancțiunile cu tact. 
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8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI 

Colectarea selectivă/separată a deșeurilor a devenit obligatorie începând cu 1 iulie 2019. 
Potrivit legii, containerele obișnuite, în care oamenii îşi aruncau până acum gunoiul, vor fi înlocuite 
cu pubele speciale pentru fiecare categorie de deșeu în parte. Resturi menajere, hârtie, sticlă şi plastic. 

Gestionarea deseurilor urbane presupune colectarea, transportul, recuperarea si eliminarea 
lor, supervizarea tuturor acestor operatii inclusiv depozitarea la gropile de gunoi. Actualmente, 
deseurile urbane din UE sunt stocate in gropi de gunoi (49%), gropi cu cenusa (18%) sau reciclate 
(33%).  

O problema importanta a sistemului de gestionare a deseurilor in Romania se refera la aria 
restransa de acoperire a serviciului de colectare a deseurilor. la nivel national, in 2012, doar 75% din 
populatie beneficia de serviciul de colectare deseuri, in mediul urban 90%, iar in mediul rural 60%.la 
nivelul anului 2012 cca 68% din cantitatea de deseuri municipale colectata de operatorii de 
salubritate a fost eliminata prin depozitare.  

În plus, colectarea diferentiata a deseurilor urbane precum si valorificarea acestora (hartie, 
carton, sticla, metal, plastic) se practica la un nivel foarte redus. 

In municipiul Bistrita se constată interesul scazut al populatiei fatade colectarea selectiva si de 
utilizare corespunzatoare a dotarilor pentur fiecare fractie de deseu care se poate colecta selectiv. Acest 
fenomen poate să aiba drept cauză starea precară de curatenie a platformelor de colectare si a 
containelor, lipsa de monitoarizare a colectarii, imposibilitatea aplicarii principiului – Platesti pentru 
cat arunci- si restrictionarea accesului pentru depozitarea deseurilor doar de catre persoanele arondate, 
dar si educatia cetateanului si ineficienta campaniilor de informare a bistritenilor cu privire la 
necesitatea colectarii selective. 
 

Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a 
locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.  
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:  

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor, 
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor 
si a stimula comportamentele corecte;  

b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma 
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;  

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea 
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).  
 

Obiectivul propus va respecta reglementările în vigoare și se va avea în vedere conformarea 

clădirii propuse în scopul respectării legislației în vigoare și  Normelor metodologice privind 

organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, coroborat cu 

NP051/2002 ce are în vedere adaptarea clădirilor la nevoile persoanelor cu dizabilități și 

P118/1999, normativ de siguranță la foc a construcțiilor. 
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De asemenea, se va avea în vedere și adaptarea soluțiilor de arhitectură având în vedere 

normele de igienă și sănătate publică impuse prim OMS 119/2014. 

Se va urmări corelarea instalațiilor și funcționalului cu legislația în vigoare cu privire la 

cerințele esențiale de calitate în construcții: rezistență mecanică și stabilitate, siguranța în 

exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și mediu, economie de energie și izolare termică, 

protecția împotriva zgomotului.  
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CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

8
B-dul-Independentei-bl.-64



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
EXISTENT Aleea-

Basmului-bl.-4--sc.-C

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.01.0044

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 1
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

44
Aleea-Basmului-bl.-4--sc.-C



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
EXISTENT Str.-

Solomon-Halita-bl.-4

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.01.0069

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

69
Str.-Solomon-Halita-bl.-4



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
EXISTENT Aleea-

Clopoteilor-bl.-2--sc.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.01.0072

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

72
Aleea-Clopoteilor-bl.-2--sc.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
EXISTENT Aleea-
Iasomiei-bl.-2-C

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.01.0080

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

80
Aleea-Iasomiei-bl.-2-C



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
EXISTENT Str.-C.R.-

Vivu-bl.-4-sc.-A

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.01.0089

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

89
Str.-C.R.-Vivu-bl.-4-sc.-A



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
EXISTENT Str.-Stefan-

Cel-Mare-bl.-22-sc

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.01.0092

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

92
Str.-Stefan-Cel-Mare-bl.-22-sc



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
EXISTENT Str.-Calea-
Moldovei-bl.-14--s

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.01.00102

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020220016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

PLATFORMA EXISTENTA

PUBELE EXISTENTE

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

102
Str.-Calea-Moldovei-bl.-14--s



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Str.-B-dul

Independenței---Bl.-64

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.008

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

4.50

4.50

1.
99

5

1.80 5

10.69

8
0B-dul-Independentei-bl.-64

PLATFORMA 8



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Aleea-

Basmului-bl.-4--sc.-C

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.0044

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

4.5
0 4.50

11.12 5

24.745

21.42

44
0"Aleea-Basmului-bl.-4--sc.-C"

PLATFORMA 44



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Str.-Solomon-

Halita-bl.-4

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.0069

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

8.10

2.70

15.98

17.63

69
0Str.-Solomon-Halita-bl.-4

PLATFORMA 69



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Aleea-

Clopoteilor-bl.-2--sc.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.0072

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

4.50

4.50

6.34

22.02

25.63 5

72
0"Aleea-Clopoteilor-bl.-2--sc.

PLATFORMA 72



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Aleea-
Iasomiei-bl.-2-C

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.0080

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

8.10

2.70

11.05

15
.6

3
15.91

80
0Aleea-Iasomiei-bl.-2-C

PLATFORMA 80



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Str.-C.R.-Vivu-

bl.-4-sc.-A

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.0089

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

4.50

4.50

14.55

16.225

17.36

89
0Str.-C.R.-Vivu-bl.-4-sc.-A

PLATFORMA 89



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Str.-Stefan-
Cel-Mare-bl.-22-sc

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.0092

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

18.485

15.76 5

10
.7

65
4.5

0

4.50 92
Str.-Stefan-Cel-Mare-bl.-22-sc



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3
(297x420)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLAN DE SITUATIE
PROPUS Str.-Calea-
Moldovei-bl.-14--s

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A.02.00102

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
 

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

 1:20020230016/2022

LEGENDA

CLADIRE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

PIETONAL EXISTENT

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

PLATFORMA PROPUSA

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE

4.5
0

4.50

7.35

14
.39

5

22.37

102
Str.-Calea-Moldovei-bl.-14--s



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3+
(297x600)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLATFORMA TIP 1.1

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A1

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA

 SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
 MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA - 10 

INSULE ECOLOGICE
BENEFICIAR: 

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT: 

 MUNICIPIUL BISTRIȚA

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

SCARA: 1:5020230016/2022

NOTĂ:
AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN PREZENT
PRODUCATORII DE SISTEME DE CONTAINERE
INGROPATE PROPUN DIFERITE VOLUMETRII ALE
CUVELOR DE BETON SI ELEMENTELOR METALICE
INCLUSIV COSURILE DE INSERTIE (TAMBUR)  SI IN
VEDEREA EVITARII CONSTRANGERII ASUPRA UNUI
SINGUR PRODUCATOR , DETALIILE DE
EXECUTIE/MONTAJ IMPREUNA CU BREVIARUL DE
CALCUL SPECIFIC PENTRU FIECARE ELEMENT AL
PUBELELOR INGROPATE (DACA ESTE CAZUL)  VA FI
DETALIAT DE CATRE PRODUCATOR/EXECUTAT SI
APROBAT DE CATRE VERIFICATOR SI PROIECTANTUL
GENERAL;

S.C. ARTEHNIS
ARHIDESIGN S.R.L.

NOTĂ:
VOLUMELE SI DIMENSIUNILE ACESTORA SUNT
ESTIMATIVE , ACESTEA URMAND SA FIE CORELATE
CU GHIDUL DE FINANTARE SI CU SOLUTII
NELIMITATIVE DATE PRIN FISELE TEHNICE APROBATE
LA NIVEL DE MINISTER.
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Beton de egalizare

Umplutura pamant compactat

Beton prefabricat

Beton de egalizare

Umplutura pamant
 compactat

TIP 1.1 CONTAINER COLECTARE
DESEURI  SECTIUNE S-01 SCARA 1:50

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 5 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 5 m3

TIP 1.1 CONTAINER COLECTARE
DESEURI  SECTIUNE S-02 SCARA 1:50

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3
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Variantă exemplu 
 
 
II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 
 

 Cuva de acces 
 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 
 

 Cititorul de carduri
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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Variantă exemplu 

 
II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 
 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 
 Sursa de energie autonomă: 

 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 
transmisie zilnică de date; 

 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă:
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

 
Metale 

PLAN PLATFORMA
 TIP 1.1

Deseuri
biodegradabile

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE



GSPublisherVersion 0.0.100.100

format A3+
(297x600)

FAZA:

SCARA: PLANȘA NR.:
ARHITECTURA

PLATFORMA TIP 1.2

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

PROIECTANT GENERAL:

DATA:PROIECT NR.:

DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON

ȘEF PROIECT ARHITECTURĂ:
arh. Ioan MUNTEANU

SF

A2

TITLU PROIECT:
 DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR 
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA - 10 
INSULE ECOLOGICE
BENEFICIAR:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA
AMPLASAMENT:

 MUNICIPIUL BISTRIȚA

PROIECTAT:
arh. CrisƟna SCUTELNIC

EDIȚIA: 2
REVIZIA: 0

NOTĂ:
1.Constructorul este obligat să verifice  toata  documentaţia
tehnică a proiectului pe şanƟer, înainte de procurarea
materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de
lucrări.
2.Constructorul se obligă să anunţe PROIECTANTUL GENERAL în
Ɵmp  uƟl  dacă  apar  neclarităţi  pe  şanƟer  înainte  de începerea
lucrărilor, în caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

CERINȚA:VERIFICATOR / EXPERȚI: SEMNĂTURA:

SCARA: 1:5020230016/2022

NOTĂ:
AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN PREZENT
PRODUCATORII DE SISTEME DE CONTAINERE
INGROPATE PROPUN DIFERITE VOLUMETRII ALE
CUVELOR DE BETON SI ELEMENTELOR METALICE
INCLUSIV COSURILE DE INSERTIE (TAMBUR)  SI IN
VEDEREA EVITARII CONSTRANGERII ASUPRA UNUI
SINGUR PRODUCATOR , DETALIILE DE
EXECUTIE/MONTAJ IMPREUNA CU BREVIARUL DE
CALCUL SPECIFIC PENTRU FIECARE ELEMENT AL
PUBELELOR INGROPATE (DACA ESTE CAZUL)  VA FI
DETALIAT DE CATRE PRODUCATOR/EXECUTAT SI
APROBAT DE CATRE VERIFICATOR SI PROIECTANTUL
GENERAL;

S.C. ARTEHNIS
ARHIDESIGN S.R.L.

NOTĂ:
VOLUMELE SI DIMENSIUNILE ACESTORA SUNT
ESTIMATIVE , ACESTEA URMAND SA FIE CORELATE
CU GHIDUL DE FINANTARE SI CU SOLUTII
NELIMITATIVE, DATE PRIN FISELE TEHNICE
APROBATE LA NIVEL DE MINISTER.
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TIP 1.2 CONTAINER COLECTARE
DESEURI SECTIUNE S-03 SCARA 1:50

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 5 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 5 m3
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 
 Sursa de energie autonomă:

 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 
transmisie zilnică de date; 

 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

 

 

 

amestec 

 
colorata Hartie / Carton 

 
Metale 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 
 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui; 

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 
 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 
 Sursa de energie autonomă: 

 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 
transmisie zilnică de date; 

 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 

 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 
 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l)

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 
 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 
 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 
 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces
 Consum de energie mic; 

 
 Sursa de energie autonomă: 

 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 
transmisie zilnică de date; 

 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 
 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 
 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 
 Sursa de energie autonomă: 

 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 
transmisie zilnică de date; 

 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 
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Variantă exemplu 

 
 
II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 
 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l)

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 
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II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 
 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 
 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 
 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă:
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 
 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l)

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces;
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri 
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 
 

 Cititorul de carduri
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă: 
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

Metale 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 
 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l)

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 Sursa de energie autonomă:
 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 

transmisie zilnică de date; 
 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

 
Metale 
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Variantă exemplu 

II.2 Sistemul hardware de control al accesului, înregistrare și transmisie date 

 Cuva de acces 

 tambur (cuva cu pereți dubli) care limitează volumul de deșeuri introduse la o accesare 
unică (volume de 20l, 30l, 40l) 

 permite golirea automată în container a deșeurilor depuse de utilizatori odata cu 
închiderea lui;  

 material dur, rezistent intemperii; 
 se va face o descriere a mecanicii de funționare: elementele de rotire, blocajele de cursă, 

unghiurile care permit golirea deșeurilor depuse după închiderea cuvei, etc. 
 Se va atasa o schiță tehnică care va conține și dimensiunile tamburului; 
 Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zăvorului electro-magnetic acționat de 

accesul cu card. 

 Cititorul de carduri
 Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in 

sistem RFID, NFC, etc.; 
 Interconectat cu zăvorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces; 
 Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanță a datelor (GSM, LoRa, etc); 
 Se vor oferta și cartelele de acces care vor putea fi personalizate prin imprimare a uneia 

dintre fețe. 

 Zavorul electro-magnetic 
 Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces 
 Consum de energie mic; 

 
 Sursa de energie autonomă: 

 Baterii cu ciclu de viață lung (minim 2 ani) -media 50 accesări /zi pentru 1 container și 
transmisie zilnică de date; 

 Funcționare la temp între -20 ˚C  si +45 ˚C 
 Posibilitatea branșarii la alte surse de energie  (retea electrica ori panouri solare) 
 Servicii conexe pentru operaționalizarea insulelor ecologice: 

amestec 
colorata Hartie / Carton 

 
Metale
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