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STUDIU DE FEZABILITATE

"DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI
OBIECTIV: DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE

MUNICIPIUL BISTRITA
TITULAR:

MUNICIPIUL BISTRITA
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BISTRITA
AMPLASAMENT:

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE
INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, In scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA §$I PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic
3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.4. Studii de specialitate, In functie de categoria si clasa de importan{d a constructiilor

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referin{d si
prezentarea scenariului de referinta

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata net3, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
4.7. Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performan{a economica: valoarea
actualizata net3, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza
cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
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7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si Intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI
9. ANEXE
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B. PIESE DESENATE

www.artehnis.ro

1. ARHITECTURA

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA Sc. 1:7000 | A.00
2. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.8 Sc.1:200 | A.01.008
3. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.44 Sc.1:200 | A.01.0044
4. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.69 Sc.1:200 | A.01.0069
5. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.72 Sc.1:200 | A.01.0072
6. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.80 Sc.1:200 | A.01.0080
7. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.89 Sc.1:200 | A.01.0089
8. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.92 Sc.1:200 | A.01.0092
9. PLAN DE SITUATIE EXISTENT PLATFORMA NR.102 Sc. 1:200 | A.01.00102
PLAN DE SITUATIE PROPUS TIP SCARA NR. PLANSA
10. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.8 Tip1.1 | Sc.1:200 | A.02.008
11. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.44 | Tip1.1 | Sc.1:200 | A.02.0044
12. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMANR.69 | Tip2.1 | Sc.1:200 | A.02.0069
13. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMANR.72 | Tip1.1 | Sc.1:200 | A.02.0072
14. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMANR.80 | Tip2.1 | Sc.1:200 | A.02.0080
15. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMANR.89 | Tip1.1 | Sc.1:200 | A.02.0089
16. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMANR.92 | Tip1.1 | Sc.1:200 | A.02.0092
17. | PLAN DE SITUATIE PROPUS PLATFORMA NR.102 | Tip1.1 | Sc. 1:200 | A.02.00102
18. | PLATFORMATIP 1.1 Sc.1:50 | A1
19. | PLATFORMATIP 1.2 Sc.1:50 | A2
20. | PLATFORMATIP 2.1 Sc.1:50 | A3
21. | PLATFORMATIP 2.2 Sc.1:50 | A4
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2. STRUCTURA

1. | PLAN SAPATURA, PLAN FUNDATII, SECTIUNI; PUNCT COLECTARE TIP 1.1 | Sc.1:50 | RO1

2. | PLAN SAPATURA, PLAN FUNDATII, SECTIUNI; PUNCT COLECTARETIP 1.2 | Sc.1:50 | R02

3. | PLAN SAPATURA, PLAN FUNDATII, SECTIUNI; PUNCT COLECTARE TIP 2.1 | Sc.1:50 | R03

4. | PLAN SAPATURA, PLAN FUNDATII, SECTIUNI; PUNCT COLECTARE TIP 2.2 | Sc.1:50 | R04
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3. INSTALATII
3.1. INSTALATII ELECTRICE SI SUPRAVEGHERE VIDEO

www.artehnis.ro

1. PLAN PLATFORMA TIP 1.1 INSTALATII ELECTRICE Sc. 1:50 EO1
2. PLAN PLATFORMA TIP 1.2 INSTALATII ELECTRICE Sc.1:50 EO2
3. PLAN PLATFORMA TIP 2.1 INSTALATII ELECTRICE Sc. 1:50 E03
4., PLAN PLATFORMA TIP 2.2 INSTALATII ELECTRICE Sc.1:50 E04
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3.2, INSTALATII SANITARE

www.artehnis.ro

1. PLAN PLATFORME INSTALATII SANITARE

Sc. 1:100

IS01
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ARTEHNIS

INSPIRING PERFORMANCE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

"DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

MUNICIPIUL BISTRITA

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

MUNICIPIUL BISTRITA

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

MUNICIPIUL BISTRITA

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

S.C. ARTEHNIS S.R.L,, cu sediul social iIn mun. Iasi, Str. Otilia Cazimir, nr. 15, et. 8, ap. 3, jud.
lasi, Punctul de lucru: mun. Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 24, et. 2, corp cladire C3, jud. lasi, Adresa
de corespondenta: mun. lasi, str. Calea Chisindului, nr. 24, et. 2, corp cladire C3, jud. lasi, Inregistrata
la Registrul Comerfului ]J22/100/2006, CUI: RO 18287343, telefon: 0756.093.833, email:
office@artehnis.ro, cont bancar deschis la Banca Transilvania Iasi: ROB9BTRLRONCRT0521006201,
contdeschis la Trezoreria Statului: RO46TREZ4065069XXX008059; Reprezentata legal prin Director
General, dr. Ing. Ciprian-Ilie COZMANCIUC.
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Concept

Investitiile implica furnizarea de solutii tehnico-economice optime si eficiente, si pentru ca la baza
succesului unui proiect std o viziune integratoare, prin serviciile profesioniste de consultantd si
management, cu expertiza specialistilor angrenati, sustinem realizarea proiectelor de la concept si
pana la dareain folosinta.

& Abordam fiecare proiect cu eficientd si profesionalism si propunem un parteneriat
@ pe termen lung cu fiecare din clientii nostri. Pentru ca orice proiect reprezinta o
provocare care ne Tmbogateste experienta si ne formeaza ca specialisti, ne

respectdm angajamentul asumat fatd de parteneri si 7l implementdm in cele mai

bune conditii.

Ne asumam cd fiecare proiect este unic si meritd o solutie personalizatd. Pentru a
veni in Tntadmpinarea clientilor, echipa noastrd de management se adapteazd

cerintelor beneficiarilor, pentru fiecare investitie, in parte.

Analizam, fara prejudecdti, solutii constructive curajoase pe toate specialitatile de
proiectare si implementare. Observam, in detaliu, specificul fiecarui proiect luandn
considerare particularitdtile investitiei si oferim solutia optimd pentru
materializarea ideii fiecarui beneficiar.

Aplicam cunostintele si experienta acumulatd, propunand solutii economice
fiabile si punand un puternic accent si pe perioada de exploatare a investitiei, de
dupd finalizarea lucrdrilor de executie.

Cunoastem, in detaliu, multiplele probleme pe care le poate Tntampina clientul, Tn
toate stadiile proiectului si suntem pregatiti sa oferim consiliere personalizata
pentru abordarea fiecarui proiect, inca de la initierea fazei de concept.

Suntem pregatiti sa analizam viabilitatea conceptului care std la baza oricarui
proiect, atdt pentru o mai bund intelegere a pasilor necesari dezvoltdrii investitiei,

cat mai ales pentru integrarea tuturor exigentelor ascunse, necunoscute sau
neabordate de beneficiar. Oferim servicii de Thalta calitate tindnd cont de cerintele
clientului pe care le adaptam in conformitate cu normele legale si reglementdrile
aplicabile Tn domeniu.

F‘ Investim in perfectionarea continud a echipei de consultantd, proiectare,
OO implementare si management, in software si echipamente IT de ultima generatie
care sa raspundd exigentelor Tn domeniu. Dezvoltarea sistematicd a companiei,
precum si pregdtirea si specializarea continud a angajatilor si a colaboratorilor nostri
ne permit sa acoperim toate aspectele legate de consultantd, proiectare,
management si implementare, necesare pentru realizarea unei investitii.
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Servicii Artehnis

MANAGEMENT PROIECTE CONSTRUCTH
CONSULTANTA FINANTARE PROIECTE IN CONSTRUCTII
CONSULTANTA ACHIZITII PUBLICE, ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII

CONSULTANTA, ELABORARE DOCUMENTATII S| OBTINEREA DE
AVIZE, ACORDURI, STUDII, AUTORIZATII

AUDITARE SI CERTIFICARE ENERGETICA; PROIECTARE
SUSTENABILA IN CONSTRUCTII SI DE PROTEJARE A MEDIULUI
INCONJURATOR

PROIECTARE ARHITECTURA

PROIECTARE STRUCTURA

PROIECTARE INSTALATII TN CONSTRUCTII

PROIECTARE INFRASTRUCTURI RUTIERE, FEROVIARE Sl
AEROPORTUARE

PROIECTARE RETELE EDILITARE
PROIECTARE CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S| HIDROENERGETICE
URMARIREA COMPORTARIIIN TIMP A CONSTRUCTIILOR

CONSULTANTA, URMARIRE S| COORDONARE LA EXECUTIA
CONSTRUCTIILOR

PROIECTARE S| DOTARE MEDICALA S| PENTRU SANATATE

Pentru comenzi sau informatii suplimentare
legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la:

P<l office@artehnis.ro | ofertare@artehnis.ro

Q. +40756093833

€& www.artehnis.ro
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTITII
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST ELABORAT IN
PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII
OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI  SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE
IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA

Pentru obiectivul de investitii "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE nu s-a realizat Studiu de Prefezabilitate.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

CONTEXT INTERNATIONAL - POLITICI, STATEGII, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Strategia europeana privind deseurile a evoluat in ultimii 30 de ani bazandu-se pe o serie de
politici publice, planuri de actiune si norme specifice, avand ca obiectiv principal reducerea la
minimum a impactului negativ al producerii si gestionarii deseurilor asupra sanatatii oamenilor,
asupra mediului, contribuind in definitiv la 0 economie verde de realizat pana in anul 2050.

Statele membre vor institui, pana la 1 ianuarie 2025, sisteme de colectare separata
pentru textile si pentru deseurile periculoase din gospodarii. In plus, ele vor trebui si se asigure c3,
panala 31 decembrie 2023, biodeseurile sunt fie colectate separat, fie reciclate la sursa (de exemplu,
prin compostarea la domiciliu). Aceasta este in plus fata de colectarea separata care exista deja
pentru hartie si carton, sticla, metale si materiale plastice.

Legislatia stabileste obiective specifice de reciclare pentru ambalaje:

Pand in 2025 Panain 2030

Toate ambalajele  65% 70%
Materiale plastice 50% 55%
Lemn 25% 30%
Metale feroase 70% 80%
Aluminiu 50% 60%
Sticla 70% 75%
Hartie si carton 75% 85%

Legislatia contine un obiectiv privind reducerea eliminarii prin depozitare a deseurilor si stabileste
cerinte minime pentru toate schemele de rdaspundere extinsa a producatorilor. Producatorii de
produse care fac obiectul acestor scheme trebuie sa 1si asume raspunderea gestionarii stadiului de
deseu al produselor lor si vor fi chemati sa contribuie financiar. Au fost, de asemenea, instituite
scheme obligatorii de raspundere extinsa a producatorilor pentru toate ambalajele. Statele membre
vor depune eforturi pentru a se asigura ca, incepand din 2030, niciunul dintre deseurile care pot fi
reciclate sau supuse vreunei alte forme de recuperare, in special deseurile urbane, nu vor fi acceptate
in depozitele de deseuri.

Pachetul de masuri privind deseurile va conduce la un nivel mai ridicat de reciclare a deseurilor si va
contribui astfel la crearea unei economii circulare. Acesta va incuraja folosirea ambalajelor reciclabile
si a celor reutilizabile si va imbunatati modul in care sunt gestionate deseurile.
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Context si masuri viitoare

Comisia Europeana a prezentat la 3 decembrie 2015 un pachet revizuit de masuri privind
economia circularg, incluzand asa-numitul pachet de masuri privind deseurile, care cuprinde patru
propuneri legislative. Acesta abordeaza problemele de mediu cu implicatii transnationale, printre
care se numara efectele unei gestionari necorespunzatoare a deseurilor asupra emisiilor de gaze cu
efect de ser3, poluarea atmosferica si abandonarea deseurilor, inclusiv in mediul marin. Pachetul de
masuri impune ca materialele valoroase continute de deseuri sa fie efectiv reutilizate, reciclate si
reintroduse Tn economia europeana si, prin urmare, contribuie la tranzitia catre o economie circulara
si la reducerea dependentei UE de importul de materii prime, prin promovarea unei utilizari
prudente, eficiente si rationale a resurselor naturale.

La 19 mai 2017, ambasadorii la UE au convenit cu privire la un mandat referitor la pachetul
de masuri, facand astfel posibila initierea trilogurilor, care au debutatla 30 mai 2017. Dupa mai multe
runde de negocieri, a fost obtinut un acord provizoriu intre presedintia estoniana si Parlamentul
European la 18 decembrie, ambasadorii la UE aproband acordul la 23 februarie.

Strategia europeana privind deseurile a evoluat in ultimii 30 de ani bazandu-se pe o serie de
politici publice, planuri de actiune si norme specifice, avand ca obiectiv principal reducerea la
minimum a impactului negativ al producerii si gestionarii deseurilor asupra sanatatii oamenilor,
asupra mediului, contribuind in definitiv la o0 economie verde de realizat pana in anul 2050.

Strategia europeana este orientata printre altele spre dezvoltarea unei economii circulare
bazata pe o societate a reciclarii, care tinde spre utilizarea deseurilor ca si resursa.

La baza dezvoltarii societatii occidentale exista un model de productie cu un consum intens
de energie si de resurse naturale, care poate fi definit ca “linear”, in care produsele industriale deriva
dintr-o exploatare intensa a resurselor naturale si care devin deseuri la sfarsitul ciclului lor de viata.
Conceptul de economie circulara se bazeaza pe recuperarea si regenerarea produselor si a
materialelor, pentru a raspunde astfel disponibilitatii tot mai scazute de materii prime.

Deseurile sunt intotdeauna considerate o resursa pentru o gestionare eficienta si pentru atingerea
obiectivelor din Strategia “Europa 2020” pentru o crestere economica inteligenta, sustenabila si
inclusiva.

Prin Hotararea nr.3/02.02.2016 Senatul Romaniei ia act de propunerile de Directive ale
Parlamentului European si ale Consiliului de modificare a :

» Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori
Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice
Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor
Directivei 2008/98/CE privind deseurile
Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

YV V VYV
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CONTEXT LOCAL - POLITICI, STATEGI, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Colectarea selectiva/separata a deseurilor a devenit obligatorie incepand cu 1 iulie 2019.
Potrivit legii, containerele obisnuite, In care oamenii isi aruncau pana acum gunoiul, vor fi inlocuite
cu pubele speciale pentru fiecare categorie de deseu in parte. Resturi menajere, hartie, sticla si plastic.

Gestionarea deseurilor urbane presupune colectarea, transportul, recuperarea si eliminarea
lor, supervizarea tuturor acestor operatii inclusiv depozitarea la gropile de gunoi. Actualmente,
deseurile urbane din ue sunt stocate in gropi de gunoi (49%), gropi cu cenusa (18%) sau reciclate
(33%).

in Romania, in ciuda eforturilor si a investitiilor notabile, procentul deseurilor depozitate in
gropi de gunoi este unul ridicat fata de media din ue. de fapt, procentul de deseuri depozitate in
gropile de gunoi creste pana la 90%.

O problema importanta a sistemului de gestionare a deseurilor in Romania se refera la aria
restransa de acoperire a serviciului de colectare a deseurilor. la nivel national, in 2012, doar 75% din
populatie beneficia de serviciul de colectare deseuri, in mediul urban 90%, iar in mediul rural 60%.la
nivelul anului 2012 cca 68% din cantitatea de deseuri municipale colectata de operatorii de
salubritate a fost eliminata prin depozitare.

In plus, colectarea diferentiata a deseurilor urbane precum si valorificarea acestora (hartie,
carton, sticla, metal, plastic) se practica la un nivel foarte redus.

Documentele programatice in vigoare, privind gestiunea deseurilor sunt:
» Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD)

» Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD)
» Planurile Regionale de Gestionare a Deseurilor (PRGD)
>

Planurile Judetene de Gestionare a Deseurilor (PJGD)

SNGD si PNJD constituie instrumentele de baza prin care se asigura implementarea in Romania a
politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deseurilor.

LEGISLATIE
X Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

X Hotararea Guvernului nr.925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului deverificare
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate;

X Ordinul MDRAP nr. 2264 din 28 aprilie 2018 pentru aprobarea Procesurii privind
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici;
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R/

< Ordinul MDRAP nr. 3.201 din 6 iunie 2017 pentru aprobarea ,Indrumitor privind
cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinfa fundamentalda «rezistenta
mecanica si stabilitate», indicativ C 254-2017;

X Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;

X Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii
republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare;

< Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

X Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Indrumitor privind aplicarea

prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare;

< H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

X Legeanr. 307/2006 privind apararea Impotriva incendiilor;

X HOTARARE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii
si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

X Ordinul M.A.L nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectia civil3;

<> Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

X LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003, republicatd, privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor;

X Ordonanta de urgenta nr. 2/2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din

5 noiembrie 2015, completata si modificata de Ordinul 129/2016 si conform Legii 146/2017 privind
realizarea tuturor conditiilor in vederea receptiei lucrarilor si obtinerii autoriztiei de functionare;

<> Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementdrii tehnice
"Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr.157/2007;

<> ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le Indeplineasca un spital In vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare;

X ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea

Ordinului ministrului sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;

X LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003, republicatd, privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor;

<> Legea 213_1998_proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

X Legea 350-2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului (actualizata 2017)

<> Ordonanta 43_1997 regimul drumurilor

<> Legea 455-2001 semnadtura electronica republicata

R/
0.0

0UGnr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare

7

<> Directiva 2010/31/UE privind eficienta energetica a cladirilor
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X Hotararea nr. 432 din 28 aprrilie 2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de
investitii verzi
<> Legeanr. 121/2014 privind eficienta energetica
X Legea 160/2016 privind modificarea si completarea legii nr. 121/2014 privind
eficienta energetica;
23 HOTARARE nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei

Nationale de gestionare a deseurilor si a Planului National de gestionare a deseurilor.
<> Legeanr.101 /2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile
si completarile ulterioare, republicata,

< Legea nr. 211/2011 - Lege privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, republicata,

<> Legeanr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, republicata,

< ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor,

X HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor,

< ORDIN Nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul

ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic
privind depozitarea deseurilor

X ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalitatilor de
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE LA NIVEL NATIONAL

Cu Romania aflata pe locul 26 din 27 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste rata colectarii
deseurilor municipale, cifrele arata ca doar putin peste 11% din totalul deseurilor erau reciclate In
2018.

Situatia este cu atat mai presanta atunci cand ne gandim ca Romania produce anual peste 270
de kilograme de deseuri pe cap de locuitor, in medie, dintre care aproape 10% reprezinta plastic.

Realitatea ne arati ci eforturile care s-au ficut pand acum in tard nu sunt suficiente. in
contextul in care Romania si-a asumat ca In 2020 ajunge la un nivel de pregatire pentru reutilizare si
reciclare de minimum 50% din totalul deseurilor menajere care provin din plastic, hartie, metal si
alte surse, realitatea anului 2019 arata ca rata era abiala 11,5%.

Politica nationala in domeniul gestionarii deseurilor trebuie sa se subscrie politicii europene in
materie de prevenire a generdrii deseurilor si sa urmareasca reducerea consumului de resurse si
aplicarea practica a ierarhiei deseurilor. Prevederile PNGD completeaza prevederile Strategiei Nationale
de Gestionare a Deseurilor ca si modalitate principald de abordare, anume indreptarea Romaniei catre
o societate a reciclarii si aplicarea ierarhiei deseurilor, pentru toate tipurile de deseuri care fac obiectul
planificarii.

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD), revizuita in anul 2013 si aprobata prin HG
870/2013, stabileste politica si obiectivele strategice ale Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor
pentru perioada 2014-2020.

Principalele obiective al PNGD sunt caracterizarea situatiei actuale in domeniu (cantitdti de
deseuri generate si gestionate, instalatii existente), identificarea problemelor care cauzeazda un
management ineficient a deseurilor, stabilirea obiectivelor si tintelor pe baza prevederilor legale si a
obiectelor strategice stabilite prin SNGD, precum si identificarea necesitatilor investitionale. Pentru
caracterizarea situatiei existente au fost utilizate datele privind cantitatile de deseuri generate si
gestionare aferente perioadei 2010 - 2014, precum si date si informatii privind instalatiile de gestionare
a deseurilor aferente anului 2016.

Proiectia cantitatilor de deseuri a fost realizata pentru perioada 2015 - 2025, iar planul de masuri
acopera perioada 2018 - 2025.

PNGD cuprinde urmatoarele sectiuni:

o Cadrul general (sectiunea I) - este prezentat cadrul general al planificarii, legislatia nationala si
europeana si politica nationala privind deseurile;

e Situatia existenta (sectiunea II) - cuprinde datele socio-economice si date privind generarea si
gestionarea deseurilor pentru fiecare dintre fluxurile de deseuri care fac obiectul planificarii;

ePlanificarea gestiondrii deseurilor (sectiunea III) - sunt prezentate ipotezele privind
planificarea, proiectia socio-economica si proiectia deseurilor, analiza alternativelor de gestionare a
deseurilor municipale, descrierea alternativei selectate, masuri de guvernanta privind gestionarea
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deseurilor si planul de actiune. Analiza alternativelor este prezentatd doar pentru deseurile municipale,
fiind singurul flux de deseuri pentru care in PNGD sunt stabilite tipul si capacitatile instalatiilor noi;

¢ Instrumente de politica a deseurilor (sectiunea IV) - este prezentata situatia actuala privind
instrumentele de politica a deseurilor, masurile de imbunatatire a eficacitatii acestora si sunt propuse
noi instrumente;

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE LA NIVEL LOCAL

Municipiul Bistrita este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri in judetul
Bistrita Nasaud, asociatie Infiintata in scopul reglementarii organizarii, exploatarii, monitorizarii si
gestionarii In comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor.

In prezent, zona de blocuri de locuinte din municipiul Bistrita este deserviti de platforme
amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor pe 4 fractii - deseu menajer, deseu de hartie-carton,
deseu de plastic-metal si deseu de sticla. Cu toate acestea, dotarile actuale nu asigura colectarea selectiva
corespunzatoare pe tipurile de fractii de deseu, nu este posibilad aplicarea principiului -Plateste pentru
cat arunci- si nu se poate monitoriza modul de coletare si cantitatea de deseuri, motiv pentru care nu
se ating tintele anuale pentru colectarea selectiva a deseurilor si in concluzie nu sunt asigurate
exigentele actuale in ceea ce priveste managementul integrat al deseurilor municipale.

In municipiul Bistrita se constata interesul scazut al populatiei fatade colectarea selectiva si de
utilizare corespunzatoare a dotarilor pentur fiecare fractie de deseu care se poate colecta selectiv. Acest
fenomen poate sa aiba drept cauza starea precara de curatenie a platformelor de colectare si a
containelor, lipsa de monitoarizare a colectarii, imposibilitatea aplicarii principiului — Platesti pentru
cat arunci- si restrictionarea accesului pentru depozitarea deseurilor doar de catre persoanele arondate,
dar si educatia cetateanului si ineficienta campaniilor de informare a bistritenilor cu privire la
necesitatea colectarii selective.

Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a
locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor,
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor
si a stimula comportamentele corecte;

b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI S$I SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU S§I
LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, iN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

In conformitate cu legislatia in vigoare, toti operatorii de salubritate si ceilalti operatori economici
autorizati pentru colectarea anumitor tipuri de deseuri de la populatie, precum si operatorii instalatiilor
de gestionare a deseurilor raporteaza anual datele privind gestionarea deseurilor agentiilor locale
pentru protectia mediului, in baza unor chestionare stabilite la nivel national. Raportarile se constituie
in baza de date nationala privind gestionarea deseurilor.

Legea 101/2006 privind salubrizare a localitatilor republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare (Legea nr. 101/2006) prevede ca autoritatile publice locale au competente exclusive in ceea
ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea si atribuirea serviciului de salubrizare a
localitatilor. Astfel, activitatile serviciului de salubrizare sunt prestate numai de catre operatori licentati.
In figura de mai jos este prezentati schema actuald a gestionarii deseurilor municipale, cu actori
implicati, responsabilitati operationale, financiare si de raportare, in conformitate cu prevederile legale

actuale.
Schema actuala a gestiondrii deseurilor municipale
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Proiectele privind sistemele integrate de gestionare a deseurilor (SMID) au fost si sunt in curs de
implementare in Romania la nivelul majorititii judetelor. In 2 judete (Ddmbovita si Teleorman)
proiectele SMID au fost implementate prin fonduri ISPA. in alte 14 judete (Arad, Arges, Baciu, Bistrita-
Nasaud, Botosani, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Mures, Neamt, Olt, Sdlaj, Sibiu si Timis) implementarea
proiectelor SMID a fost finalizata sau este 1n curs de finalizare prin proiecte finanantate prin programul
POS Mediu. In 18 judete (Alba, Bihor, Braila, Caras- Severin, Cdlarasi, Cluj, Constanta, Dolj, Harghita, lasi,
Maramures, Mehedinti, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea) proiectele SMID au fost
fazate, fiind finantate prin POS Mediu si prin POIM. In 4 judete (Brasov, Buziu, Galati si lIfov) pregitirea
proiectelor SMID a fost realizata in perioada 2007 - 2013 dar nu a fost finalizata in timp pentru
demararea implementarii. In 3 judete (Satu Mare, Gorj si Ialomita) si municipiul Bucuresti inci nu au
fost implementate proiecte SMID.

Principalele investititii realizate prin proiectele SMID sunt echipamente pentru colectarea
deseurilor (in cele mai multe cazuri pentru colectarea deseurilor reciclabile), unitati de compostare
individuala, statii de transfer, instalatii de tratare — instalatii de compostare, instalatii de sortare,
instalatii MBT si depozite conforme.

Colectarea separata a deseurilor biodegradabile menajere in mediul urban in vederea compostarii
a fost/va fi implementata in cazul a 11 din cele 34 de judete in care s-au implementat sau sunt in curs
de implementare proiecte SMID.

LEGENDA:

] Probecte SMID cnre inchsd colectare sepurats @ descariior biodegrodubile mennjere in medinl urban

Asa cum prevede Legea nr. 101/2006, serviciul de salubrizare a localitatilor este un serviciu
public care se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei si se desfasoara sub controlul,
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conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale ori ale asociatiilor de
dezvoltare intercomunitara. Asadar, responsabilitatea infiintarii, organizarii si gestionarii
serviciului de salubrizare apartine autoritatilor administratiei publice locale. Prin proiectele
Sistem de Management Integrat al Deseurilor (SMID) finantate prin Axa 2 POS Mediu sau
Programul Operational Infrastructura Mare si derulate in majoritatea judetelor din tara, s-au
realizat investitii in bunuri de infrastructura aferente activitatilor componente ale serviciului de
salubrizare prevazute la art. 2 alin. 3 din Legea nr. 101/2006. Dreptul de proprietate asupra
bunurilor realizate prin aceste proiecte apartine Consiliilor Judetene in calitate de Beneficiari ai
proiectelor SMID. In acest sens, art. 7 din Legea nr. 101/2006 prevede competente si in sarcina
Consiliilor Judetene cu privire la organizarea si gestionarea sistemelor de management integrat
al deseurilor, precum si a activitatilor specifice realizate prin intermediul acestora.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Studiul urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si
gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de
colectare si reciclare a deseurilor.

-Aceste tinte sunt formulateinart. 17 dinlegea 211 / 2011 (articol amendatin 2014), referitor
la regimul deseurilor, care sunt obligatii ale autoritatilor locale si ale producatorilor de
deseuri.

-prevenirea generarii deseurilor printr-o mai buna informare a populatiei

-cresterea reciclarii, recuperarii si promovarea compostarii individuale sau la platforma de
compostare

-cresterea ratei de colectare ( contracte) la serviciile de salubritate pentru a se ajunge la 100%

-reducerea substantiala a deseurilor care trebuie transportate si eliminate la depozitul
ecologic fin - eco brasov.

-protectia mediului inconjurator si a sanatatii publice prin colectarea tuturor deseurilor de la
populatie, inclusiv al depozitelor clandestine de pe teritoriul comunei ghimbav.

-stabilirea unui tarif care sa respecte profilul “ poluatorul plateste”

-0 mai buna informare a cetatenilor in ceea ce priveste beneficiile care rezulta din
implementarea proiectului, precum si nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora in materie
de colectare si gestionare a deseurilor.

- finantarea de la bugetul local a investitiilor in infrastructura de salubrizare (autogunoiere,
pubele, containere, platforme subterane, depozit de compostare).

Referitor la liniile generale de urmat, trebuie sa se tina cont de :
a. pentru cei care vor implementa serviciul va fi importanta dimensionarea rezonabila a
investitiei initiale, dar in acelasi timp vor trebui sa furnizeze dotarile si tehnologia in masura
a valorifica cele realizate, inspirandu-se din experiente similare si analizand in mod obiectiv
exigentele si asteptarile locuitorilor (este inutila considerarea unor modele care se alfa
departe ca si distanta sau care sunt diferite din punct de vedere al structurii
sociale,sensibilitatii, ambientului, etc...,, deci trebuiesc sa se bazeze pe experiente concrete,
consolidate, ale unor realitati similare );
b. pentru cei care vor gestiona serviciul de colectare a deseurilor, vor fi importanti parametri
tehnologici precum cantitatea deseurilor colectate, frecventa operatiilor de golire, rapiditatea
si eficienta lor, etc.
Va trebui tinut cont si de disponibilitatea dotarilor si a masinilor necesare: tot mai des se
observa ca operatiunile de baza, cum ar fi transportul deseurilor, se vor incredinta unor terti,
dar acestia nu au intotdeauna dotarile necesare (camioane cu incarcare posterioara, laterala,
cu macara, cu lift) si deci trebuie sustinute cu investitii care se vor traduce prin costuri mai
mari ale serviciilor.
c. pentru cetateni, vor fi importante aspecte precum decorul urban, curatenia,
disponibilitatea dotarilor, valoare lor ambientala, posibilitatea de a realiza colectarea
diferentiata fara impedimente sau bariere.
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Tot mai des locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea
unei colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand politicile de
stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru colectare diferentiata si
descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca dotarile sa aiba componente
electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra perturbatii datorita limitarilor in ceea ce
priveste diferite surse de energie.

Consideratiile de mai sus sugereaza prevederea realizarii unui sisem integrat de
gestiune a deseurilor bazat pe diverse tehnologii, destinate diversilor utilizatori, fara a
abandona ceea ce deja exista in teritoriu si investitiile deja facute : obiectivul este
implementarea unui SISTEM INTEGRAT.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

2.6. APLICAREA PRINCIPIUL DO NOT SIGNIFICANT HARM (DNSH) iN CADRUL
PROIECTULUI

Avandu-se in vedere faptul ca proiectul "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE este finantat prin Planul National de
Redresare si Rezilientda, Componenta C3 - MANAGEMENTUL DESEURILOR, tema de proiectare
implica lucrari care conduc la dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de
management integrat al deseurilor municipale.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul
privind taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele
sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de
sera (GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice 1n cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva
pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de ap3, inclusiv al apelor de
suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce
la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a
resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si
pe termen lung mediului;

5. Se considera cid o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de
poluanti in aer, apa sau sol;

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in
mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Obiectivul de mediu 1 - Atenuarea schimbdrilor climatice

Proiectul "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI
BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE este incadrat sub codul 042 - Gestionarea deseurilor
menajere, masuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare si reciclare. in ceea ce
priveste vehiculele, achizitiile vor viza cea mai buna tehnologie disponibila din punct de vedere al
mediului. In aceste conditii, operarea acestor vehicule nu va conduce la o crestere semnificativd a
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emisiilor de gaze cu efect de serd, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Intrucit activitatea nu este vizati de
pragurile ETS (Directiva 2003 /87 /CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie
2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in
cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), masura de reforma nu
afecteaza obiectivul de atingere a tintei de reducere de emisii de GES stabilita pentru anul 2030 si
nici obiectivul de neutralitate climatica (2050).

Obiectivul de mediu 2 - Adaptarea la schimbdrile climatice

Proiectul fiind incadrat sub codul mentionat anterior (codul 042), acesta are o contributie
substantiala la obiectivul de adaptare la schimbarile climatice.

Obiectivul de mediu 3 - Utilizarea durabild si protectia resurselor de apa si marine

Investitia nu va afecta obiectivul de utilizare durabila si de protejare a resurselor de apa si
a celor marine intrucat dezvoltarea infrastructurii va fi realizata cu respectarea urmatoarelor
cerinte:

e lucrarile nu vor deteriora starea / potentialul ecologic a / al corpurilor de apa si nu
vor impiedica imbunatatirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a
efectelor schimbarilor climatice;

Prin exceptie de la cerinta de mai sus, in cazul in care investitiile propuse in cadrul
proiectului pot deteriora starea / potentialul ecologic ca urmare a modificarilor de natura
morfologica a corpurilor de apa sau pot conduce la deteriorarea starii / potentialului ecologic, se
va demonstra ca proiectul de investitii Indeplineste conditiile stabilite la articolul 4.7 din DCA,
respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin
luarea in considerare a urmatoarele aspecte:

e se vor lua toate masurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra starii
corpului de apa;

e se va analiza daca motivele care stau la baza acestor modificari sunt de interes
public major si / sau beneficiile aduse mediului si societdtii de realizare a
obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depasite de
beneficiile noilor modificari sau schimbari pentru sandtatea umana, pentru
mentinerea securitatii umane sau pentru dezvoltarea durabil3;

e Dbeneficiile care sunt inregistrate ca urmare a acestor modificari sau schimbari aduse
corpului de apa nu pot fi atinse, prin alte mijloace (optiune superioara din punct de
vedere al protectiei mediului), din motive care tin de fezabilitatea tehnica sau din
cauza aspecte de natura financiara.

Lucrarile nu vor afecta negativ intr-o masura semnificativa speciile si habitatele direct
dependente de apa.

Obiectivul de mediu 4 - Economia circulard, inclusiv prevenirea si reciclarea
deseurilor

Masura de reforma nu va afecta obiectivul de economie circulard, inclusiv prevenirea si
reciclarea deseurilor intrucat dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor va fi realizata
cu respectarea urmatoarelor cerinte:

e (Gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de
reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile
ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 942/2017);

e In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
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si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu
modificarile si completarile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2019 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluati in legislatia
nationala prin HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile nu
presupun utilizarea unor categorii de materiale care sa poata fi incadrate In categoria
substantelor toxice si periculoase;

e 1In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executirii lucrarilor,
constructorul se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
rezultate din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in
categoria 17 05 04 - pamant si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista
europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG
856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi
pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare
material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte
materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari;

e Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate
selectiv In functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate
unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului
se vor incheia contracte cu societdti autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea
tuturor tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in
toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in
acest sens. In cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a
acestora (prin depozitarea separata doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu
contamina restul deseurilor sau solul;

e n toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.
856/2002 si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are
obligatia, conform HG 856/2002, cu modificarile si completdrile ulterioare, sa tina evidenta lunara
a colectarii, stocarii provizorii si eliminarii deseurilor catre depozitele autorizate.

Obiectivul de mediu 5 - Prevenirea si controlul poludrii in aer, apd sau sol

Implementarea proiectului "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE se va face cu respectarea conditiilor de
protectie a factorilor de mediu (inclusiv ap3, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de
mediu emise in conformitate cu Directiva EIA.

Aerul:

- In cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol
libere, deschise si mobile sau stationare, difuze/dirijate.

- Activitatea de realizare a lucrarilor de constructie include deopotriva si surse mobile de
emisii, reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor
asigura transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale
necesare lucrarilor de constructie, dar si vehiculele necesare evacuarii deseurilor de pe
amplasament. Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru
si de graficul lucrarilor.
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- Cu toate acestea, se estimeaza ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a
lucrarilor nu depaseste limitele maxime permise, este temporara (in timpul exercitarii
lucrarilor), intermitenta (in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor), nu
este concentratd doar in frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa
afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.

Pe cat posibil se vor lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectului vor fi
realizate cu utilaje mai putin poluante.

Apa:
Pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incat deseurile rezultate
din demontari/demolari, precum si materialele pentru construire, sa fie corect depozitate pentru

a se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafatd, urmare a antrendrii acestora de
catre apele pluviale sau de catre vant.

Se va asigura formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata locului pentru a se asigura
evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la
functionarea utilajelor implicate in lucrarile de constructie sau datorate manevrarii defectuoase a
autovehiculelor de transport.

Functionalitatea unor utilaje ce utilizeazd motoare cu combustie internda in preajma
corpurilor de apa contin un de risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la
contaminarea punctiforma si temporara a corpurilor de apa de suprafat, insa acest risc poate fi
adresat in cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat Inainte de inceperea etapei
de executie a proiectului.

Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile nu
se vor deversa in albia cursului de apa; se va proceda la colectarea selectiva a deseurilor in vederea
valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate. Pe perioada executiei lucrarilor se va acorda o
atentie deosebita scurgerilor de carburanti si se va asigura un management al deseurilor adecvat
- depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate
pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje si
mijloace de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule
prevazute cu prelata.

Obiectivul de mediu 6 - Protectia si restaurarea biodiversitdtii si a ecosistemelor

Impactul potential asupra mediului al proiectului "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE, inclusiv al lucrarilor localizate in
vecindtatea sau in siturile Natura 2000, este evaluat in conformitate cu prevederile Directivelor
EIA, Directivei Habitate si Directivei Pasari, fiind urmarit in special potentialul impact al
proiectului asupra obiectivelor specifice/masurilor minime de conservare stabilite pentru
speciile si habitatele pentru care au fost desemnate siturile.

Se vor pune in aplicare toate masurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic si
relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum si
asupra habitatelor si a speciilor protejate care depind direct de apa.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.A.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

SUPRAFATA TIP SUPRAFATA
AMPLASAMENT MP AMPLASAMENT PROPUS | PLATFORMA MP
NR EXISTENT
PLATF;R'V'A B-dul I“degindentei bl. | 20,25 B-dul Independentei bl. 64 | Tip 1.1 26,2
PLATZ‘ZRMA Aleea Basmglm bl.4,sc. | 2116 Aleea Basmului bl. 4, sc.C | Tip 1.1 26,2
PLATFORMA 25,39 Str. Solomon Halitabl. 4 | Tip 2.1 28
69 Str. Solomon Halita bl. 4
_ Aleea Clopoteilor bl. 2, sc.
PLATFORMA | Aleea Clopotellor bl. 2, 19,28 A linga Punct Termic Tip 1.1 26,2
72 sc. A linga Punct Termic
Aleea lasomiei bl. 2 C linga
PLATFORMA | Aleea lasomieibl. 2C | 13 ¢4 Punct Trafo 265 Tip 2.1 28
80 linga Punct Trafo 265 '
PLATFORMA 21,16 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A Tip 1.1 26,2
89 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A
Str. Stefan Cel Mare bl. 22
PLATFORMA Str. Stefan Cel Mare bl. 14.96 sc. F Tlp 1.1 262
92 22 sc. F ' ’
Str. Calea Moldovei bl. 14,
PLATFORMA | Str. Calea Moldovei bl. 19 32 sc. B Tip 1.1 262
102 14,sc. B ' '
LOCATIE Situatie existenta
RELEVEU FOTO AMPLASAMENT EXISTENT
| Total suprafata amplasament existent 155,16 mp Suprafata amplasament propus 213,2 mp
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: @ REDMI NOTE 9
OO Al QUAD CAMERA
PLATFORMA 8 B-dul Independentei bl. 64
PLATFORMA 44 Aleea Basmului bl. 4, sc. C
PLATFORMA 69 Str. Solomon Halita bl. 4
PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 2/12
FAZA: SF.

EDITIA 2 REVIZIA 0



S.C. ARTEHNIS S.R.L. lasi, Calea Chisinaului, 2A, et. 2 www.artehnis.ro
ARTE H N I s 122/100/2006 +40.756.093.833

INSPIRING PERFORMANCE CUI: RO18287343 office@artehnis.ro

Aleea Clopoteilor bl. 2, sc. A
PLATFORMA 72 linga Punct Termic

Aleea lasomiei bl. 2 C linga

PLATFORMA 80 Punct Trafo 265
.O REDMI'NOTE 9
SO Al QUAD CAMERA
PLATFORMA 89 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A
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@O REDMI NOTE 9

Str. Stefan Cel Mare bl. 22 sc. S AL G

PLATFORMA 92 F
Str. Calea Moldovei bl. 14, sc. | [RSRETES
PLATFORMA 102 B o
Localizare (intravilan Terenul in suprafata de 3665 mp, este situat in intravilanul
/ extravilan): Mun Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.
Suprafata: 3665 mp
Dimensiuni in plan: Forma neregulata:

Platforma TIP 1.1~6,40m x 4,60m
Forma regulata:

Platforma TIP 1.2~10,00m x 4,60m
Forma regulata:

Platforma TIP 2.1~10,00m x 2,80m
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Forma regulata:
Platforma TIP 2.2~19.00m x 2.80m

Regimul | Natura Terenul si constructiile sunt pe domeniul public si privat al
juridic: proprietatii | Municipiului Bistrita, suprafetele de teren cuprinse in inventarul
sau titlul de | Pomeniului Public al Municipiului Bistrita, cap.Il cod cls.1.5.9. -puncte
proprietate de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010,
respectiv. Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent
punctelor de colectare deseuri a fost transmis in administrarea
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in baza HCL al Mun.Bistrita
nr.12/2014, conform Anexei nr.Il la prezentul Certificat de urbanism.
Servituti Nu sunt servituti care sa greveze asupra terenului.
Drept de Nu este cazul.
preemptiu
ne
Zona de  utilitate Folosinta actuald a terenului de aproximativ 3665 mp este —
publica Puncte de colectare a deseurilor.

Conform PUG Bistrita aprobat prin HCL nr. 136/2013 si
prelungit cu HCL nr. 184/2018 destinatia de - Zona de impozitare A
si B.

Informatii/Obligatii/c | Categoria de folosinta - puncte de colectare a deseurilor
onstrangeri  extrase
din documentatiile de
urbanism, dupa caz

B) RELATII CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAI DE ACCES POSIBILE

Relatii cu zone | Vecinatatile sunt reprezentate de terenuri domenii publice si
invecinate proprietati private, construite partial. Functiunile caracteristice ale
constructiilor situate in aria de influenta se incadreaza in destinatie
rezidentiala si institutii publice.
Accesuri existente: La toate amplasamentele propuse exista cdi de acces auto si/sau alei
ce conduc la caile de acces auto.

Cai de acces posibile Nu este cazul.
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C) ORIENTARI PROPUSE FATA DE PUNCTELE CARDINALE $I FATA DE PUNCTELE DE
INTERES NATURALE SAU CONSTRUITE

Orientari |a. Nord Est

Amplasamentele nu afecteaza zonele invecinate datoritd faptului ca

propuse |b. Nord Vest

se amplaseaza in subteran.

fata de c. Sud Est

punctele |d. Sud Vest
cardinale

Orientari propuse fata
de punctele de interes
naturale:

Nu este cazul.

Orientari propuse fata
de punctele de interes
construite:

Nu este cazul.

D) SURSE DE POLUARE EXISTENTE IN ZONA
In vecinitatea amplasamentului nu se identifici surse de poluare.

E) DATE CLIMATICE SI PARTICULARITATI DE RELIEF

a. Temperatura

Temperatura medie anuala este de 8,3°C. Temperatura medie a
lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C.

DATE METEOCLIMATICE

Mean monthly temperature | | il T (] T T e Maan monthly temperature
July 1961 - 1990 I January 1961 - 1990

c
>20
21220
18.1-200
16.1-180

[ |1-160
[ 121140
01120
[ let-m0
61-80
<u60

Fig. a. Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul tdrii

*sursa INMH

b. Adiancimea de
inghet

Adancimea de inghet =0,90- 1,00 m de la suprafata terenului;
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Fig b. Zonarea dupd addncimea maximd de inghef

c¢. Precipitatii

Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea
mai bogata In precipitatii - iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai
secetoasa - februarie, cu media de 20mm.

I T i I T il Mean precipitation amount
i = | January 1961 - 1990

@)

i T 'y Mean precipitation amount
i July 1961 - 1990

mm
>1500
125.1-150.0
100.1- 125.0
01-1000
BO1-900 =
701-800
B0.1-700
501-800

401-500
301-400
<= 300

s i : e
1 | | e
T T i T T L ! gtmm?ﬁm j—

o MRS

Fig. c. Precipitatii medii lunare multianuale
*sursa INMH

d. Zapada

Valoarea caracteristicd a fincdrcarii din zapada pe sol pe
amplasamentul studiat este de Sk = 1.5 kN/m2 conform ,Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ

CR1-1-3/2012;
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Fig. d. Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol, kN/mZ2 , pentru
altitudini A = 1000 m
*sursa Cod de proiectare indicativ CR 1-1-3/2012

d.Vant

Presiunea de referinta a vantului este gb = 0,6 kPa conform
»,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”,
indicativ CR 1-1-4/2012;

L TIMTEDET

Sector de provincie £ ‘
ginut topoclimat GO@ E. DISTRICTE CUVEGETATIE
...... sublinut - subetaj Ay Q hidrofild
B. SECTOARE DE PROVINCIE CLIMATICA 5% [ de step3
VCU INFLUENTE i I de silvostepl
() oceanice () ou caraster de e batre

(ID) swwmeditera- () baltice
. RE
@ de tranzitie @ pontice” f

C. TINUTURI CLIMATICE:

de munti. i
iogi (al: Tnalgi (b culoar. defileu
[_] de titoral impie aluviald

% inversiuni de temperaturd
- viscole
* secete

== Crivig . ¥intu Mare
=4 Nemira Fohn

S Awitru ~—= Biiretu
s Suhovei rize m
—t Cogava . vinturi de munte-vale

D. SUBTINUTURI CLIMATICE
neza 1)

e district 143 [voa

de p3dure i pajigti montane

de pidure, pajigti montane si
alpine

F. TOPECLIMATE COMPLEXE
12278 (v_aneza i)

.G, TOPOCLIMATE ELEMENTARE DE:

A0 vale

cordon fluviatil sau maritim
epresiune (adipost)

Ime principal3

culme secundar3

[ versant cu expunere fay3
de circulalia vestics
FZd versant adipostit fal

circulatia vesi

Y¥INTURI LOCALE:

= brize marine

Fig. d. Directia predominantd a vanturilor

Particularitati de Teritoriul judetului Bistrita-Nasaud prezinta un relief variat si
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relief:

complex, dispus sub forma unui amfiteatru natural cu deschidere in
trepte catre Podisul Transilvaniei, conturandu-se trei zone de relief.

F) EXISTENTA UNOR:

e RETELE EDILITARE IN AMPLASAMENT CARE AR NECESITA RELOCARE/PROTEJARE

B-dul Racordare R.e
Independentei bl. NU NU NU NU
PLATFORMA 8 64
Aleea Basmului | Racordare R.e NU NU DA NU
PLATFORMA 44 bl. 4, sc. C
Str. Solomon Racordare R.e DA DA NU DA
PLATFORMA 69 Halita bl. 4
Aleea Clopoteilor | Racordare R.e
bl. 2, sc. Alinga NU NU NU NU
PLATFORMA 72 Punct Termic
Aleea lasomiei bl. | Racordare R.e
2 Clinga Punct DA NU NU NU
PLATFORMA 80 Trafo 265
Str. C.R. Vivu bl. 4 | Racordare R.e DA NU NU DA
PLATFORMA 89 sc. A
Str. Stefan Cel Racordare R.e NU NU NU NU
PLATFORMA 92 Mare bl. 22 sc. F
Str. Calea Racordare R.e
Moldovei bl. 14, DA NU DA NU
PLATFORMA 102 sc. B

1. Instalatii Electrice

Reteaua electricd se va reloca in functie de necesitati.
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2. Instalatii Termo- Nu este cazul.
ventilare
3. Instalatii Stingere Nu este cazul.
incendiu
4. Instalatii Stingere Nu este cazul.
gaz inert
5. Instalatii Detectie, Nu este cazul.

Semnalizare si
alarmare incendiu

6. Instalatii Desfumare | Nu este cazul.

mecanica

7. Instalatii Curenti Nu este cazul.
Slabi

8. Instalatii Antiefractie | Nu este cazul.
9.Instalatii Fluide Nu este cazul.
Medicale

10.Alte Instalatii Nu este cazul.
Speciale

Daca la efectuarea sapaturilor pentru fundatii sau alte trebuinte se identifica retele
specificate anterior, lucrarile vor fi sistate pana cind se stabileste solutia tehnica de

dezafectare sau de deviere. Daca sunt identificate retele neprevazute in avize, se va solicita

prezenta reprezentantilor furnizorilor locali pentru stabilirea masurilor necesare.
La realizarea lucrarilor se vor respecta toate cerintele legale in vigoare, privind
protectia mediului, securitatea si sdnatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.

e POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA
CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE SAU DE
PROTECTIE

Terenul studiat este situat atit in Zona Centrului Istoric ( strazile Bistricoarei. M.
Kogdlniceanu, Ec Teodoroiu, P. Inspisescu, Gh. Sincai, P-ta P. Rares), in zone de protectie a
monumentelor istorice cat si in afara zonelor protejate.

e TERENURI CARE APARTIN UNOR INSTITUTII CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL DE
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

NU ESTE CAZUL.
G) CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DE AMPLASAMENT

1.Date privind zonarea | Judetul Bistrita Nasaud se incadreaza In zona de intensitate seismica
seismica pe scara MSK 64 si perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6.
2.Date preliminare Caracteristicile geotehnice necesare in vedere stabilirii naturii
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asupra terenului de terenului cercetat si a conditiilor de fundare pe stratele interceptate
fundare se refera la indicii analizati delaboratorul autorizat si la natura

materialului analizat conform interpretarilor din:

SREN ISO - 14688 - 1 - noiembrie 2004 - IDENTIFICAREA SI
CLASIFICAREA PAMINTURILOR.Partea 1 : Identificare si descriere.
SR EN ISO - 14688 - 2 - septembrie 2005 - IDENTIFICAREA SI
CLASIFICAREA PAMINTURILOR.Partea 2 : Principii pentru o

clasificare

(din punct de vedere granulometric).
3.Date geologice GEOMORFOLOGIC | Arealul cercetat in prezentul studiu este situat
generale in partea nord esticd a Depresiunii Colinare a

Transilvaniei care din punct de vedere
morfologic este reprezentatd de dealuri si
coline, componente a Campiel Transilvaniei;
acestea sunt caracterizate de fnal{imi de circa
600 metri care se intind de a lungul raului
Somesul Mare si a afluentului sau Sieul
Hidrografic zona apartine raului Somesul Mare.
GEOLOGIC In structura geologicd caracteristici pentru
judetul Bistrita-Nasaud exista o varietate mare
de roci utile si substante nemetalifere, astfel:
minereu de fier, minereu polimetalic, minereu
de cupru, piritd cuprifera, piritd, minereu auro-
argentifier, andezit industrial si de constructii,
dacit industrial, calcarindustrial, argila comuns,
roci caolinizate, nisip si pietris, tufuri
industriale,marmurag, calcar ornamental.
HIDROGEOLOGIC | Teritoriul judetului este brazdat de o retea
hidrografica bine reprezentata a carei

lungime totala insumeaza aproximativ 3.030
km si se axeaza pe cateva rauri principale
(Somesul Mare, Sleul, Bistrita), cu obarsla in
zone cu umiditate bogatd, al caror regimuri
sunt in slaba masura influentate de afluenti.
4.Date geotehnice Din punct de vedere al intensitatii seismice, amplasamentul investigat
obtinute din studiile de | se situeazad in macrozona seismica de calcul "6", caracterizata prin
miscari seismice cu intensitate redusa, cu valoarea de varf a
acceleratiei ag = 0,10 si perioada de colt Tc = 0,7 s. Coeficientul de
amplificare se va calcula functie de perioadele oscilatiilor proprii - Tr-
ale constructiei si perioada de colt-TC.

teren: planul cu
amplasamentul
forajelor, fise complexe

cu rezultatele Amplasamentul studiat are stabilitatea generala si locala asigurata in
determinarilor de conditiile respectarii recomandarilor din prezentul studiu.
laborator, analiza apei e Conform studiului geotehnic anexat

subterane, raportul
geotehnic cu
recomandarile pentru
fundare si consolidari,
harti de zonare
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geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz;
incadrarea in zone de
risc (cutremur,
alunecari de teren,
inundatii) in
conformitate cu
reglementarile tehnice
in vigoare

5.Incadrarea in zone de | Judetul Bistrita Nisdud se incadreazi in zona de intensitate seismici
risc pe scara MSK 64 si perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6.

6.Caracteristici din
punct de vedere
hidrologic stabilite in
baza studiilor existente

Nivelul freatic stabilizat nu a fost interceptat in foraje pana la
adancimea de - 3.00 m fata de +/- 0,00 CTN, de asemenea el poate
varia cu circa 30-50 cm in functie de precipitatiile ocazionale.

ST

Seen
1:3,000,000

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei
terenului pentru proiectare ag=0,10 cu IMR = 225
ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani
(cf. P100-1/2013)

SCARA
1:3,000.000

L Te=07s

- &,
-1k
Te=07s

Fy

rd
i
)
9 |
5 100 180 200 %0 . & e uTCE, 2011

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
perioada de control (colt),
T.=0,7sec a spectrului de raspuns(cf. P100-
1/2013)
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC

Insula ecologica este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectdrii separate a
deseurilor, iar accesul este asigurat pe baza de cartela electronica.
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separata a
deseurilor, subterane, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu acces
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, baza de date privind
beneficiarii serviciului si interfata de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt
agregate si utilizate Intr-un sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Sunt colectate informatii privind volumele si tipurile de deseuri colectate precum si
persoanele care introduc deseurile in containere. Datele sunt agregate si utilizate Intr-un sistem
digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Insulele ecologice digitalizate sunt alcatuite din urmatoarele componente:

1. Containere pentru colectarea separatd a deseurilor municipale;
2. Sistem (hardware) de control al accesului, inregistrare, transmisie date.
3. Servicii conexe pentru operationalizarea insulelor ecologice digitalizate.

Containere subterane

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5 containere cu urmatoarele volume :

- 3 mc pentru containerele destinate fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si pentru
fractia sticla,

- 5 mc - fractiile reciclabile (plastic/metal si Hartie/carton);

Containerele vor fi amplasate in subteran si acestea va deservi un grup clar de utilizatori -
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fractie diferita, in functie
de cererea de selectare a deseurilor.

Punctele de colectare subterane trebuie sa fie realizate in conformitate cu HG 1029/2008
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).

Platformele trebuie sa fie realizate in conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj.

Avand in vedere solutia constructiva aleasa de incinta subterana, platformele pot fi amplasate
cu respectarea legislatiei refetitoare la sanatatea publica OMS nr. 119/2014, la distante mai mici de
10 m, distante ce se aplica doar punctelor de colectare supraterane deschise ( clasice), ceea ce da
posibilitatea identificarii de noi locatii in vederea amplasarii, cu predcadere in zonele aglomerate,
unde solutiile de suprafatd nu mai pot fi aplicate. Plaformele subterane respecta toate normele legale,
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acestea putand fi amplasate oriunde si implicit in mod optimizat, de exemplu in zone de locuinte,
unitati de invatamant, parcuri, in functie de indicele de generare deseuri.

Instructiuni de operare

Aceste instructiuni sunt destinate operatorilor, personalului calificat ce efectueaza golirea
containerului dotat cu sistem de ridicare/golire tip 2 carlige.
Golirea containerului consta in 3 etape:

a.) Fixarea carligelor si ridicarea

b.) Golirea containerului in autoutilitara colectoare

c.) Introducerea containerului in blocul de beton
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.A.2.2. STRUCTURA

In vederea realizirii insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucriri de eliberare a
terenului ocupat de actualul sistem de containere semi-ingropate si de suprafata, de pregatire a
terenului urmat de montarea noului sistem.

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5 containere cu urmatoarele volume :

- 3 m3 pentru containerele destinate fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si pentru
fractia sticl3,
- 5 m3 - fractiile reciclabile (plastic/metal si Hartie/carton);

Conform solutiei de arhitectura au fost propuse 4 tipuri de realizare a punctelor de colectare
organizate astfel:

e Tip 1.1 — 3 containere de 3m3+ 2 containere de 5m?3;
e Tip 1.2 — 6 containere de 3m3+ 4 containere de 5m?3;
e Tip 2.1 — 3 containere de 3m3+ 2 containere de 5m?3;
e Tip 2.2 — 6 containere de 3m3+ 4 containere de 5m?;

In vederea amplasirii cuvelor de beton armat, este necesara executia unei sipaturi generale
avand dimensiuni in plan diferite in functie de numarul, tipul si dispunerea cuvelor de beton in
punctul de colectare, sapatura fiind evazata fata de cuve cu 1,00m.

Sapaturile se vor realiza cu taluz cu panta de 1:1,50 si in amplasamentele unde nu este posibila
realizarea sapaturii in taluz se vor realiza pereti de sprijin de tip ,sistem berlinez” alcatuit din profile
metalice verticale si dulapi din lemn dispusi orizontal.

Pentru realizarea peretelui de sprijin de vor executa foraje cu diametrul d=120 mm pentru
introducerea filatelor din profile metalice IPE 80 cu lungimea L=3,60 m respectiv L=4,50 m. Distanta
interax dintre foraje este de 1,80 m, conform pieselor desenate.

Pe masura avansarii lucrarilor de excavare intre filate se vor introduce dulapi din lemn cu
sectiunea (5x15) cm2 si lungimea L=1,90 m.

Sapatura va fi executatd mecanizat cu utilaj specific. Ulterior executarii sapaturii, terenul
natural va fi compactat dupa care se va turna un strat de beton de egalizare in zona unde vor fi pozate
cuvele de beton prefabricate.

Umpluturile de pamant in jurul cuvelor se vor realiza din pamant fara potential de contractie
umflare, conform normativ C169-88. Umpluturile se vor executa in straturi succesive de 10-15 cm
care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, pana la atingerea unui grad de compactare mediu
de 95% si minim de 92%. Inainte de punerea in lucru a pimantului se va determina umiditatea
optima de compactare si se vor aduce corectii dupa caz - conform prevederi STAS 1913/13-83.
Verificarile se vor efectua conform "Normativ C169-88 si C56-85 pentru fiecare strat elementar.
Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in STAS este de -1% pentru mediu si 2%
pentru minim.
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Umpluturile se vor executa imediat cand conditiile tehnice permit acest lucru. La executarea
acestor lucrari se vor indeparta obligatoriu stratul de pamant vegetal sau alte categorii de pamanturi
improprii pentru umpluturi cum ar fi pAmanturi moi, cu continut ridicat de materii organice.

Cuvele in care vor fi pozitionate containerele se vor realiza din beton clasa C35/45 armat cu
plase sudate 1n sistem prefabricat si vor fi alcatuite din pereti cu grosimea de 10 cm si un radier la
partea inferioara cu grosime de 15 cm astfel devenind un element etans.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.A.2.3. INSTALATI
3.A.2.3.1. INSTALATII ELECTRICE

Alimentare cu energie electricd

Se propune ca alimentarea cu energiei electrica a platformelor sa se faca din reteau electrica
existenta In zond, prin intermediul unor blocuri de masura si protectie monofazate amplasate la
limita zonelor studiate.

Nu face obiectul documentatiei bransamentele electrice pana la BMPM, acestea facandu-se in
urma avizelor de racordare la solicitarea beneficiarului.

Pentru alimentarea cu energei electrica (12V) a sismelor de control acces cu cartela aferente
pubelelor, se propun pentru fiecare locatie cate un sistem kit fotovolatic cu stocare de energie.
Numai In caz de avarie alimentarea sistemelor de control-acces va fi asigurata din bransamentul
electric.

Instalatii electrice

Pentru alimentarea receptoarelor electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre video,
sistem control-acces se propune un tablou electric tip firidd exterioara, montat pe un soclu din
beton, langa stalpul electric.

Pentru iluminatul exterior se propun stalpi cu indltimea de 5m, montati cu flasa pe soluri din
beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip proiector exterior cu sursa LED. Comanda iluminatului
se va face automat din tabloul electric cu un programator orar.

Pe stalpii electrici se propun panouri solare fotovoltaice de 140W, racordate la
invertoarele/regulatoarele si bateriile solare din tabloul electric.

Instalatia electrica se va executa in cabluri de cupru armate montate ingropat in tub de
protectie, si in cabluri de cupru normale montate prin stalpii de iluminat.

Instalatia electrica se va racorda la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie sub
4o0hmi.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.A.2.3. INSTALATII

3.A.2.3.3 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

Proiectul trateaza instalatia exterioara de canalizare pentru captarea apelor produse in urma
igienizarii periodice a pubelelor de gunoi nou propuse.

Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin intermediul unui sistem de
rigole monobloc cu gratar turnat din beton cu polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru
fiecare platforma si vor avea clasa de sarcini minim B125.

Zona amplasamentului este dotata cu o retea de canalizare.
Apele preluate vor fi directionate gravitational catre reteaua de canalizare a orasului prin

intermediul conductelor PVC-KG SN4, montate sub adancimea de inghet. Racordul conductelor la
reteaua stradala se va realiza prin intermediul unei sa de bransament din PVC.

Lucrdrile de sdapatura pentru santuri se vor executa manual, din aval spre amonte (de la
colector spre platforma), cu sprijinirea malurilor acolo unde este cazul. Astuparea santului cu pamant
se va face lasand libera zona imbinarii tuburilor. Toate conductele de canalizare se pozeaza sub
adancimea de inghet, pe pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Dupa efectuarea probei de etanseitate si numai dupd remedierea eventualelor defectiuni,
santul va fi astupat integral, pamantul fiind compactat cu maiul de mana, in straturi succesive de 20
cm.

indeplinirea cerintelor de calitate definite prinlegea 10/1995:

1) Rezistenta mecanica si stabilite ;

2) Securitate la incendiu ;

3) Igiena, sandtate si mediu inconjurator

4) Siguranta si accesibilitate In exploatare

5) Protectia impotriva zgomotului.

6) Economie de energie si izolare termica ;

7) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

1. Rezistenta mecanica si stabilitate

Instalatiile trebuie proiectate si executate astfel incat Incarcdarile care pot fi exercitate asupra
lor In timpul construirii si utilizarii sd nu duca la niciunul dintre urmatoarele evenimente:

a) prabusirea intregii constructii sau a unei parti a acesteia;

b) deformatii de o marime inadmisibil3;

c) deteriorarea altor parti ale constructiei, a instalatiilor sau a echipamentelor instalate ca
urmare a unor deformatii majore ale elementelor portante;
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d) deteriorare disproportionata fata de evenimentul cauzator initial.
Instalatiile sanitare se vor proiecta si executa astfel incat s3 nu afecteze rezistenta si
stabilitatea constructiei.
2. Securitate la incendiu
Instalatia trebuie sa fie proiectata si executata in asa fel incat, in caz de incendiu:

a) stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata fi asumata pe o perioada
determinata;

b) aparitia si propagarea incendiului si a fumului in interiorul constructiei sa fie limitate;
c) extinderea incendiului catre constructiile invecinate sa fie limitat3;

d) utilizatorii sa poata parasi constructia sau sa poata fi salvati prin alte mijloace;

e) sa fie luata in considerare siguranta echipelor de interventie.

Indeplinirea acestei cerinte implica corelarea clasei de combustibilitate si a limitei de
rezistenta la foc a elementelor constructive ale instalatiilor sanitare cu limita de rezistenta la foc a
elementelor constructiei care sunt strapunse sau pe care se monteaza elementele instalatiei.

3. Igiend, sanatate si mediu inconjurator

Instalatiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel Incat sa nu reprezinte, pe intregul lor
ciclu de viata, o amenintare pentru igiena sau pentru sandtatea si siguranta lucratorilor, a
utilizatorilor sau a vecinilor, nici sa exercite un impact exagerat de mare asupra calitatii mediului sau
a climei pe intregul lor ciclu de viata, In cursul construirii, utilizarii, demolarii, in special ca rezultat
al oricarora din urmatoarele:

a) emanatii de gaze toxice;

b) emisii de substante periculoase, de compusi organici volatili (COV), de gaze care produc efect
de sera sau de particule periculoase in aerul din interior sau in atmosfer3;

c) emisie de radiatii periculoase;

d) scurgerea de substante periculoase 1n apa freaticd, apa marina, apa de suprafata sau in sol;

e) scurgerea de substante periculoase in apa potabild sau substante care au un impact negativ
diferit asupra apei potabile;

f) evacuarea defectuoasa a apelor reziduale, a fumului sau a deseurilor solide sau lichide;

g) prezenta umiditatii in anumite parti ale constructiei sau pe suprafete din interiorul acesteia.

Pentru asigurarea protectiei si refacerii mediului se utilizeaza numai materiale care nu au
influente majore asupra mediului.

4. Siguranta si accesibilitate in exploatare

Pentru realizarea cerintei fundamentale siguranta si accesibilitate in exploatare a instalatiilor,
trebuie indeplinite conditiile necesare functionarii acestora in deplina siguranta.

Pentru functionarea instalatiilor in conditii de siguranta in exploatare sunt necesare masuri,
dispozitive, echipamente etc. corespunzatoare de protectie, care sa elimine posibilitatea producerii
unor riscuri pentru utilizatori (raniri, arsuri, asfixieri, electrocutari, contaminari, explozii etc.).

Instalatiile, in functionare normala si in stare de avarie, nu trebuie sa influenteze negativ
parametrii si nivelurile de performanta ale constructiei, referitoare la cerintele de calitate prevazute
de lege.

5. Protectie impotriva zgomotului

PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 2/3
FAZA: SF.
EDITIA 2 REVIZIA 0



S.C. ARTEHNIS S.R.L. lasi, Calea Chisinaului, 2A, et. 2 www.artehnis.ro
ARTE H N I S 122/100/2006 +40.756.093.833
[MERIRING PERFORMARCE CUI: RO18287343 office@artehnis.ro

Cerinta fundamentala protectia impotriva zgomotului se asigura prin masuri
corespunzatoare astfel realizate incat prin functionare sa nu afecteze confortul acustic al
utilizatorilor si al zonelor invecinate. Instalatia trebuie proiectatd si executata in asa fel Incat
zgomotul perceput de catre utilizatori sau de catre persoane aflate in apropiere sa fie mentinut la un
nivel la care sa nu fie periclitata sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca si sa
lucreze 1n conditii satisfacatoare.

6. Economia de energie si izolare termica

Cerinta fundamentald economie de energie si izolare termica se asigura prin analize si solutii
de caz, in functie de conditiile specifice in care se folosesc instalatiile, de cerintele acestora si
caracteristicile echipamentelor utilizate. Constructiile cu instalatiile aferente de incalzire, racire,
iluminare si ventilare trebuie astfel proiectate si executate Incat consumul de energie necesar
functionarii sa fie mic, tinand cont de utilizatori si de conditiile locale de clima. Constructiile trebuie,
de asemenea, sa fie eficiente din punct de vedere energetic, consumand cat mai putinad energie pe
parcursul construirii si demontarii lor.

7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Cerinta fundamentala utilizare sustenabila a resurselor naturale se realizeaza prin
proiectarea, executarea si demolarea constructiilor astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabilad si sa asigure 1n special urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;

(b) durabilitatea constructiilor;

(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Masuri de protectie a muncii si psi

Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, cu completarile ulterioare prin Legea 177/
2015;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
H.G.nr. 273 / 1994;

Legea 319/2015 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii;

Legea 137/1995 legea protectiei

P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a-Il-a-
Instalatii de stingere;

Normativului pentru proiectarea, constructiilor publice subterane NP 25-97;

Hotararea de Guvern nr. 622 /21 aprilie 2004 modificata si completata cu Hotararea de Guvern
nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii ;

NP 003-96 Normativ_pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

[9-15 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din mase plastice.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.A.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.A.2.3. INSTALATII
3.A.2.3.9. INSTALATII DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Instalatii de supraveghere video

Pentru fiecare locatie se propune cate un sistem de supraveghere video exterioara.

Acesta va fi constituit din camere video de exterior amplasate pe stalpii de iluminat propusi,
la inaltimea de 4m.

Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card memorie si card sim.
Racordarea electrica se va face din tablou electric prin intermediul unei surse monte pe stalp.

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanta prin internet (cartela sim incorporata), de
asemeni pot stoca informatia inregistrata ce poate fi accesata in orice moment (card memorie

incorporat).
Avatajul acestui sistem, este ca nu necesita conexiune prin fibra optica la un sistem de
dispecerat.
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Proiectant:

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

DEVIZUL GENERAL TOTAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investtie

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

ARTEHNIS

INSPIRING PERFORMANCE

Valoare (fara

Valoare (cu

Nr. Denumirea capitolelor si .subcapltolelor TVA) TVA TVA)
crt. de cheltuieli . . .
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 126.787,50 24.089,63 150.877,13
TOTAL CAPITOLUL 1 126.787,50 24.089,63 150.877,13
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,00 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 60.093,00 11.417,67 71.510,67
TOTAL CAPITOLUL 2 60.093,00 11.417,67 71.510,67
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 39.500,00 7.505,00 47.005,00
3.1.1 Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studii specifice 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.2 Docul.nen.t.a;ii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 10.000,00 1.900,00 11.900,00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 458.250,00 87.067,50 545.317,50
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Stu('iiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si 257.300,00 48.887,00 306.187,00
deviz general
354 chumentagiile te'hnice nec?sar.fe in vederea obtinerii 60.950,00 11.580,50 72.530,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3812 Pent‘rl'l participarea'proigctantului la fazele incluse inAprogramul t.:l'e control al 1.500,00 285,00 1.785,00
lucrdrilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Construdii
3.8.2 Dirigentie de santier 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOLUL 3 519.250,00 98.657,50 617.907,50
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 658.220,43 125.061,88 783.282,31
4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50
44 U.tilai(.e, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 3.117.970,43 592.414,38 3.710.384,81
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00




Beneficiar/Investitor,
MUNICIPIUL BISTRITA

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.384,11 0,00 9.384,11
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
522 Cota afer?nta InsPectoratulm de S'ta't in Co.nstruc}u, calculatal' .potr1v1t' § 4265,50 0,00 4265,50

prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata
Cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit
5.2.3 prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 853,10 0,00 853,10
constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor
524 Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociald a Constructorilor 4.265,50 0,00 4.265,50
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 42.655,05 8.104,46 50.759,51
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 79.000,00 15.010,00 94.010,00
TOTAL CAPITOLUL 5 139.039,16 24.634,46 163.673,62
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2 + 3.1 +
7.1. 3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 958.025,23 182.024,79 1.140.050,03
7.2 .Cheltu1e11 aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de 191.605,05 36.404,96 228.010,01
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 1.149.630,28 218.429,75 1.368.060,03
TOTAL GENERAL: 5.112.770,37 969.643,39 6.082.413,75
din care: C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 853.100,93 162.089,18 1.015.190,11
Intocmit,




Proiectant:

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

DEVIZUL GENERAL

ARTEHNIS

INSPIRING PERFORMANCE

privind cheltuielile ELIGIBILE necesare realizarii obiectivului de investiie
DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

Valoare (fara

Valoare (cu

Nr. Denumirea capitolelor si .subcapltolelor TVA) TVA TVA)
crt. de cheltuieli . . .
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Docul.nen.t.a;ii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Stu('iiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si 0,00 0,00 0,00
deviz general
354 chumentagiile te'hnice nec?sar.fe in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3812 Pent‘rl'l participarea'proigctantului la fazele incluse inAprogramul t.j'e control al 0,00 0,00 0,00
lucrdrilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Construdii
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 3 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50
44 U.tilai(.e, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00




5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
522 Cota afer?nta InsPectoratulm de S'ta't in Co.nstruc}u, calculata' .potr1v1t o 0,00 0,00 0,00
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata
Cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit
5.2.3 prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor
524 Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociald a Constructorilor 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2 + 3.1 +
7.1. 3.2+433+3.5+3.7+3.8+445.1.1) 614.937,50 116.838,13 731.775,63
72 .Cheltu1e11 aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de 122.987,50 23.367,63 146.355,13
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 737.925,00 140.205,75 878.130,75
TOTAL GENERAL: 3.197.675,00 607.558,25 3.805.233,25
din care: C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 0,00 0,00 0,00
Beneficiar/Investitor, Intocmit,

MUNICIPIUL BISTRITA

S.C. ARTEHNIS S.R.L.




Proiectant:

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

DEVIZUL GENERAL

ARTEHNIS

IHNSPIRING PERFORMANCE

privind cheltuielile NEELIGIBILE necesare realizarii obiectivului de investitie

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

Valoare (fara

Valoare (cu

Nr. Denumirea capitolelor .51 fuhcapltolelor TVA) TVA TVA)
crt. de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 126.787,50 24.089,63 150.877,13
TOTAL CAPITOLUL 1 126.787,50 24.089,63 150.877,13
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,00 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 60.093,00 11.417,67 71.510,67
TOTAL CAPITOLUL 2 60.093,00 11.417,67 71.510,67
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 39.500,00 7.505,00 47.005,00
3.1.1 Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studii specifice 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.2 Docul.nen.t.agii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 10.000,00 1.900,00 11.900,00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 458.250,00 87.067,50 545.317,50
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Stu(.iiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si 257.300,00 48.887,00 306.187,00
deviz general
354 chumenta;iile te‘hnice nec..ssarf: in vederea obtinerii 60.950,00 11.580,50 72.530,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrdrilor 5.000,00 950,00 5.950,00
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
3812 lucrarilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.2 Dirigentie de santier 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOLUL 3 519.250,00 98.657,50 617.907,50
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 658.220,43 125.061,88 783.282,31
4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
44 Util_aie, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 658.220,43 125.061,88 783.282,31
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 [organizare de santier [ 800000 | 152000 | 9.520,00




Beneficiar/Investitor,
MUNICIPIUL BISTRITA

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.384,11 0,00 9.384,11
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
592 Cota afer(Ienta InsPectoratulu1 de S.ta't in Co.nstruc}u, calculata. Potrwlt o 4.265,50 0,00 4.265,50
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatad
Cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit
523 prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de 853,10 0,00 853,10
constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor
524 Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociald a Constructorilor 4.265,50 0,00 4.265,50
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 42.655,05 8.104,46 50.759,51
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 79.000,00 15.010,00 94.010,00
TOTAL CAPITOLUL 5 139.039,16 24.634,46 163.673,62
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 +2 + 3.1 + 3.2
7.1. +33+3.5+3.7+3.8+4+5.11) 343.087,73 65.186,67 408.274,40
72 Fheltulell aferente mar].el de buget si pentru constituirea rezervei de 68.617,55 13.037,33 81.654,88
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 411.705,28 78.224,00 489.929,28
TOTAL GENERAL: 1.915.095,37 362.085,14 2.277.180,50
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 +2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 853.100,93 162.089,18 1.015.190,11
intocmit,
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.A.3.B COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE
VIATA/DE AMORTIZARE A INVESTITIEI PUBLICE.

PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 1/1
FAZA: SF.
EDITIA 2 REVIZIA 0



Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Obiecti 'OLTAREA, MOL $I COMPLETAREA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE
Titular investitie: MUNICIPIUL BISTRITA
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRTA
SCENARIUL A
Costuri si venituri din LE|

PERIOADA DE OPERARES$! INTRETINERE A INVESTITIEI

PERIOADA IMPLEMENTARE

0,00 0,00 62.160,00 64.024,80 65.689,44 79.044,63 80.625,53 82.238,04 83.882,80 85.560,45 87.271,66 89.017,09 90.797,44 92.613,39
4.397,45 4.485,40 4.575,11 4.666,61 4.759,94 4.855,14 4.952,24 5.051,29

Cheltuieli de personz X
Cheltuieli privind intretinerea curent 0,00 0,00 3.390,31 3.492,02 3.582,81 3.668,80 3.753,18
Cheltuieli privind intretinerea periodic X [ 000 000 000 0,00 0,00 0,00 9.350,00) 0,00 0,00 000 000 000 000

X 0,00) .339, 97.246,61 99.191,54| 101.175,37] 103.198,88]  105.262,85] 107.368,11 109.515,47| 111.705,78| 113.939,90| 116.218,70] _ 118.543,07] 120.913,93| 123.332,21] 125.798,85|  128.314,83)

Cheltuieli administrative

77.494,74

67.265,99 68.813,11 70.189,37 71.593,16 73.025,02 74.485,52 75.975,23
3.828,25 3.904,81 3.982,91 4.062,56 4.143,82 4.226,69 4.311,23

an-m_m_m_m_m_m_m_m 000 000 000 000 000 ____ 000]
[ [SERvICI 0,00] 300.000,00] 312.000,00 | 324.480,00 | 337.459,20 364.995,87 394.779,53 | 410.570,72 426.993,54 444.073,29 461.836,22 480.309,67 499.522,05 519.502,93 540.283,05 | 561.894,37 | 584.370,15 632.054,75 | 10.087.593,8:
( 1 [  oo0of o000 o000 ool o000 oo0of o000 o000 o000 o000 ooof _oo0of ooof o000 o000 o000 o000 o000l o000 o000 000 0.0

"Analiza financiara este realizata la nivelul investitier. Total Costuri - au fost previzionate]
tinand cont de datele preluate din prezentul studiu si de informatiile primite de la Benefici
privind modul de operare i intretinere a investitiei. Costurile operarii infrastructurii, dup:
finalizarea investitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarului.Nu sunt estimate
luate in calcul alte cheltuieli, care nu sunt relevante pentru specificul investitiel, in afara
cele previzionate mai sus. Total venituri realizate sunt reprezentate de: - alocari bugeta
(buget local/buget judetean/buget de stat) sau alte fonduri legal constituite.

o
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

discutie, In mediul urban,

SCENARIUL A

3.4.A STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ

In vederea identificarii si eliminarea tuturor riscurilor asociate realizarii proiectului aflatin

Studiile/expertizele de specialitate se ataseaza studiului de fezabilitate.

au fost realizate urmatoarele studii/expertize de specialitate.

STUDII
STUDIU RESPONSABIL

01. Studiu Topografic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
02. Studiu Geotehnic dr. Ing. SZILAGYI L. Istvan

03. Studiu Hidrogeologic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
04. Studiu privind stabilitatea terenului Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
05. Studiu Hidrologic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
06. Studiu de Inundabilitate Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
07. Studiu fotogrametric Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
08. Studiu de mediu Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
09. Scenariu Securitate ISU Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
10. Studiu Protectie Civila Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
11. Studiu de trafic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
12. Studiu de insorire Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
13. Evaluare imobiliara Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
14. P.U.Z Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
15. P.U.D. Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
16. P.U.G Nu a fost necesara realizarea acestui studiu

PROIECT NUMAR: 2
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[MEPIRING PERFORMANCE CUI: R018287343 office@artehnis.ro
17. Studiu de solutie - Electric Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
18. Acord acces - Gaz Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
19. Studiu istoric Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
20. Studiu parament Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
21. Analiza microbiologica Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
22. Plan SSM Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
23. Analiza Antiefractie Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
24. Studiu de impact asupra sanatatii Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 2/5
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EXPERTIZE TEHNICE
EXPERTIZA RESPONSABIL
01. A1-REZISTENTA -CIVILE BETON Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
02. A2 -REZISTENTA - CIVILE METAL Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
03. A4 -REZISTENTA - RUTIER Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
04. A5 - REZISTENTA - FEROVIAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
05. A6 - REZISTENTA - PORTUAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
06. A7 -REZISTENTA - HIDROTEHNICE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
07. A9 -REZISTENTA - FUNCIARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
08. Af-REZISTENTA - FUNDARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
09. B1-EXPLOATARE - CIVILE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
10. B2 - EXPLOATARE - RUTIER Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
11. B3 - EXPLOATARE - FEROVIAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
12. B4 - EXPLOATARE - PORTUAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
13. B5 - EXPLOATARE - HIDROTEHNICE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
14. B7 - EXPLOATARE - FUNCIARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
15. B9 - EXPLOATARE - EDILITARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
16. B11 - EXPLOATARE - RETELE APA, | Nu a fost necesar3i realizarea acestui studiu
CANAL, TERMIC
17. C-SECURITATE INCENDIU Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
18. D -IGIENA, SANATATE, MEDIU Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
19. E-IZOLARE TERMICA Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
20. F-PROTECTIE ZGOMOT Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
21. G-SUSTENABILITATE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
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22. lint - INSTALATII APA, CANAL, | Nu a fost necesar3i realizarea acestui studiu
STINGERE, TERMIC

23. 1Ig-INSTALATII GAZE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu

24. le-INSTALATII ELECTRICE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu

25. Se - SISTEME EXTERIOARE APA, | Nu a fost necesari realizarea acestui studiu
CANAL, TERMIC

26. Sif-SISTEME FUNCIARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu

27. Af- ADANCIME FUNDARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
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AUDIT ENERGETIC
STUDIU RESPONSABIL
01. AUDIT ENERGETIC Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
02. CERTIFICAT ENERGETIC Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
03. STUDIU ENERGETIC ALTERNATIV Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 5/5
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL A

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI
Se ataseaza.
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"DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10
INSULE ECOLOGICE

Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA

Durata de realizare a investitiei si esalonarea costurilor-Scenariul A

LUNA /LUCRARI Valoare (LEI fara PERIOADA DE PROIECTARE(LUNI) PERIOADA DE EXECUTIE(LUNI)
TVA) 1 2 3 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.3 Expertizare tehnicd
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultantd
3.8 Asistenta tehnica
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL

S.C. ARTEHNIS S.R.L
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL B
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL B

3.B.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

SUPRAFATA TIP SUPRAFATA
AMPLASAMENT MP AMPLASAMENT PROPUS | PLATFORMA MP
NR EXISTENT
PLATF;R'V'A B-dul I“degindentei bl. | 20,25 B-dul Independentei bl. 64 | Tip 1.1 26,2
PLATZ‘ZRMA Aleea Basmglm bl.4,sc. | 2116 Aleea Basmului bl. 4, sc.C | Tip 1.1 26,2
PLATFORMA 25,39 Str. Solomon Halitabl. 4 | Tip 2.1 28
69 Str. Solomon Halita bl. 4
_ Aleea Clopoteilor bl. 2, sc.
PLATFORMA | Aleea Clopotellor bl. 2, 19,28 A linga Punct Termic Tip 1.1 26,2
72 sc. A linga Punct Termic
Aleea lasomiei bl. 2 C linga
PLATFORMA | Aleea lasomieibl. 2C | 13 ¢4 Punct Trafo 265 Tip 2.1 28
80 linga Punct Trafo 265 '
PLATFORMA 21,16 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A Tip 1.1 26,2
89 Str. C.R. Vivubl. 4 sc. A
Str. Stefan Cel Mare bl. 22
PLATFORMA Str. Stefan Cel Mare bl. 14.96 sc. F Tlp 1.1 262
92 22 sc. F ' '
Str. Calea Moldovei bl. 14,
PLATFORMA | Str. Calea Moldovei bl. 19 32 sc. B Tip 1.1 262
102 14,sc. B ' '
| Total suprafata amplasament existent 155,16 mp Suprafata amplasament propus 213,2 mp |
LOCATIE

Situatie existenta
RELEVEU FOTO AMPLASAMENT EXISTENT
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: @ REDMI NOTE 9
OO Al QUAD CAMERA
PLATFORMA 8 B-dul Independentei bl. 64
PLATFORMA 44 Aleea Basmului bl. 4, sc. C
PLATFORMA 69 Str. Solomon Halita bl. 4
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Aleea Clopoteilor bl. 2, sc. A
PLATFORMA 72 linga Punct Termic

Aleea lasomiei bl. 2 C linga

PLATFORMA 80 Punct Trafo 265
.O REDMI'NOTE 9
SO Al QUAD CAMERA
PLATFORMA 89 Str. C.R. Vivu bl. 4 sc. A
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@O REDMI NOTE 9

Str. Stefan Cel Mare bl. 22 sc. S AL G

PLATFORMA 92 F
Str. Calea Moldovei bl. 14, sc. | [RSRETES
PLATFORMA 102 B o
Localizare (intravilan Terenul in suprafata de 3665 mp, este situat in intravilanul
/ extravilan): Mun Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.
Suprafata: 3665 mp
Dimensiuni in plan: Forma neregulata:

Platforma TIP 1.1~6,40m x 4,60m
Forma regulata:

Platforma TIP 1.2~10,00m x 4,60m
Forma regulata:

Platforma TIP 2.1~10,00m x 2,80m
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Forma regulata:
Platforma TIP 2.2~19.00m x 2.80m

Regimul | Natura Terenul si constructiile sunt pe domeniul public si privat al
juridic: proprietatii | Municipiului Bistrita, suprafetele de teren cuprinse in inventarul
sau titlul de | Pomeniului Public al Municipiului Bistrita, cap.Il cod cls.1.5.9. -puncte
proprietate de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010,
respectiv. Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent
punctelor de colectare deseuri a fost transmis in administrarea
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in baza HCL al Mun.Bistrita
nr.12/2014, conform Anexei nr.Il la prezentul Certificat de urbanism.
Servituti Nu sunt servituti care sa greveze asupra terenului.
Drept de Nu este cazul.
preemptiu
ne
Zona de  utilitate Folosinta actuald a terenului de aproximativ 3665 mp este —
publica Puncte de colectare a deseurilor.

Conform PUG Bistrita aprobat prin HCL nr. 136/2013 si
prelungit cu HCL nr. 184/2018 destinatia de - Zona de impozitare A
si B.

Informatii/Obligatii/c | Categoria de folosinta - puncte de colectare a deseurilor
onstrangeri  extrase
din documentatiile de
urbanism, dupa caz

B) RELATII CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAI DE ACCES POSIBILE

Relatii cu zone | Vecinatatile sunt reprezentate de terenuri domenii publice si
invecinate proprietati private, construite partial. Functiunile caracteristice ale
constructiilor situate in aria de influenta se incadreaza in destinatie
rezidentiala si institutii publice.
Accesuri existente: La toate amplasamentele propuse exista cdi de acces auto si/sau alei
ce conduc la caile de acces auto.

Cai de acces posibile Nu este cazul.
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C) ORIENTARI PROPUSE FATA DE PUNCTELE CARDINALE $I FATA DE PUNCTELE DE
INTERES NATURALE SAU CONSTRUITE

Orientari |a. Nord Est

Amplasamentele nu afecteaza zonele invecinate datoritd faptului ca

propuse |b. Nord Vest

se amplaseaza in subteran.

fata de c. Sud Est

punctele |d. Sud Vest
cardinale

Orientari propuse fata
de punctele de interes
naturale:

Nu este cazul.

Orientari propuse fata
de punctele de interes
construite:

Nu este cazul.

D) SURSE DE POLUARE EXISTENTE IN ZONA
In vecinitatea amplasamentului nu se identifici surse de poluare.

E) DATE CLIMATICE SI PARTICULARITATI DE RELIEF

a. Temperatura

Temperatura medie anuala este de 8,3°C. Temperatura medie a
lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C.

DATE METEOCLIMATICE

Mean monthly temperature | | il T (] T T e Maan monthly temperature
July 1961 - 1990 I January 1961 - 1990

c
>20
21220
18.1-200
16.1-180

[ |1-160
[ 121140
01120
[ let-m0
61-80
<u60

Fig. a. Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul tdrii

*sursa INMH

b. Adiancimea de
inghet

Adancimea de inghet =0,90- 1,00 m de la suprafata terenului;
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c. Precipitatii

Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea
mai bogata In precipitatii - iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai
secetoasa - februarie, cu media de 20mm.

e

i Mean precipitation amount

_ January 1961 - 1990

Maan precipitation amount | | T T I T
~ July 1961 - 1990 . s

mm
=1500
125.1-150.0]
100 1- 1250
80.1-1000
80.1-900
701-800
80.1-700
501-600

401-500
30.1-400
=300

<

LCONBTANTA

Fig. c. Precipitatii medii lunare multianuale
*sursa INMH

d. Zapada

Valoarea caracteristicA a incarcarii din zdpada pe sol pe
amplasamentul studiat este de Sk = 1.5 kN/m2 conform ,Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ
CR1-1-3/2012;
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Fig. d. Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol, kN/mZ2 , pentru
altitudini A = 1000 m
*sursa Cod de proiectare indicativ CR 1-1-3/2012

d.Vant

Presiunea de referinta a vantului este gb = 0,6 kPa conform
»,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”,
indicativ CR 1-1-4/2012;

L TIMTEDET

Sector de provincie £ ‘
ginut topoclimat GO@ E. DISTRICTE CUVEGETATIE
...... sublinut - subetaj Ay Q hidrofild
B. SECTOARE DE PROVINCIE CLIMATICA 5% [ de step3
VCU INFLUENTE i I de silvostepl
() oceanice () ou caraster de e batre

(ID) swwmeditera- () baltice
. RE
@ de tranzitie @ pontice” f

C. TINUTURI CLIMATICE:

de munti. i
iogi (al: Tnalgi (b culoar. defileu
[_] de titoral impie aluviald

% inversiuni de temperaturd
- viscole
* secete

== Crivig . ¥intu Mare
=4 Nemira Fohn

S Awitru ~—= Biiretu
s Suhovei rize m
—t Cogava . vinturi de munte-vale

D. SUBTINUTURI CLIMATICE
neza 1)

e district 143 [voa

de p3dure i pajigti montane

de pidure, pajigti montane si
alpine

F. TOPECLIMATE COMPLEXE
12278 (v_aneza i)

.G, TOPOCLIMATE ELEMENTARE DE:

A0 vale

cordon fluviatil sau maritim
epresiune (adipost)

Ime principal3

culme secundar3

[ versant cu expunere fay3
de circulalia vestics
FZd versant adipostit fal

circulatia vesi

Y¥INTURI LOCALE:

= brize marine

Fig. d. Directia predominantd a vanturilor

Particularitati de Teritoriul judetului Bistrita-Nasaud prezinta un relief variat si
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relief:

complex, dispus sub forma unui amfiteatru natural cu deschidere in
trepte catre Podisul Transilvaniei, conturandu-se trei zone de relief.

F) EXISTENTA UNOR:

e RETELE EDILITARE IN AMPLASAMENT CARE AR NECESITA RELOCARE/PROTEJARE

B-dul Racordare R.e
Independentei bl. NU NU NU NU
PLATFORMA 8 64
Aleea Basmului | Racordare R.e NU NU DA NU
PLATFORMA 44 bl. 4, sc. C
Str. Solomon Racordare R.e DA DA NU DA
PLATFORMA 69 Halita bl. 4
Aleea Clopoteilor | Racordare R.e
bl. 2, sc. Alinga NU NU NU NU
PLATFORMA 72 Punct Termic
Aleea lasomiei bl. | Racordare R.e
2 Clinga Punct DA NU NU NU
PLATFORMA 80 Trafo 265
Str. C.R. Vivu bl. 4 | Racordare R.e DA NU NU DA
PLATFORMA 89 sc. A
Str. Stefan Cel Racordare R.e NU NU NU NU
PLATFORMA 92 Mare bl. 22 sc. F
Str. Calea Racordare R.e
Moldovei bl. 14, DA NU DA NU
PLATFORMA 102 sc. B
1. Instalatii Electrice Reteaua electrica se va reloca in functie de necesitati.
2. Instalatii Termo- Nu este cazul.
ventilare
3. Instalatii Stingere Nu este cazul.
incendiu
4. Instalatii Stingere Nu este cazul.
PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 9/12
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gaz inert
5. Instalatii Detectie, Nu este cazul.
Semnalizare si

alarmare incendiu
6. Instalatii Desfumare | Nu este cazul.

mecanica

7. Instalatii Curenti Nu este cazul.
Slabi

8. Instalatii Antiefractie | Nu este cazul.
9.Instalatii Fluide Nu este cazul.
Medicale

10.Alte Instalatii Nu este cazul.
Speciale

Daca la efectuarea sapaturilor pentru fundatii sau alte trebuinte se identifica retele
specificate anterior, lucrarile vor fi sistate pana cind se stabileste solutia tehnica de

dezafectare sau de deviere. Daca sunt identificate retele neprevazute in avize, se va solicita

prezenta reprezentantilor furnizorilor locali pentru stabilirea masurilor necesare.
La realizarea lucrarilor se vor respecta toate cerintele legale in vigoare, privind
protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.

e POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA
CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE SAU DE
PROTECTIE

Terenul studiat este situat atdt in Zona Centrului Istoric ( strazile Bistricoarei. M.
Kogdlniceanu, Ec Teodoroiu, P. Inspisescu, Gh. Sincai, P-ta P. Rares), in zone de protectie a
monumentelor istorice cat si in afara zonelor protejate.

e TERENURI CARE APARTIN UNOR INSTITUTII CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL DE
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

NU ESTE CAZUL.
G) CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DE AMPLASAMENT
1.Date privind zonarea | Judetul Bistrita Nasaud se incadreaza In zona de intensitate seismica

seismica pe scara MSK 64 si perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6.
2.Date preliminare Caracteristicile geotehnice necesare in vedere stabilirii naturii
asupra terenului de terenului cercetat si a conditiilor de fundare pe stratele interceptate
fundare se refera la indicii analizati delaboratorul autorizat si la natura
materialului analizat conform interpretarilor din:
SRENISO - 14688 -1 - noiembrie 2004 - IDENTIFICAREA SI
CLASIFICAREA PAMINTURILOR.Partea 1 : Identificare si descriere.
SR EN ISO - 14688 - 2 - septembrie 2005 - IDENTIFICAREA SI
PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 10 /12
FAZA: SF.
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CLASIFICAREA PAMINTURILOR.Partea 2 : Principii pentru o

clasificare

(din punct de vedere granulometric).
3.Date geologice GEOMORFOLOGIC | Arealul cercetat in prezentul studiu este situat
generale in partea nord estica a Depresiunii Colinare a

Transilvaniei care din punct de vedere
morfologic este reprezentatd de dealuri si
coline, componente a Campiel Transilvaniei;
acestea sunt caracterizate de inaltimi de circa
600 metri care se intind de a lungul raului
Somesul Mare si a afluentului sau Sieul
Hidrografic zona apartine raului Somesul Mare.
GEOLOGIC In structura geologicd caracteristici pentru
judetul Bistrita-Nasaud exista o varietate mare
de roci utile si substante nemetalifere, astfel:
minereu de fier, minereu polimetalic, minereu
de cupru, pirita cuprifera, pirita, minereu auro-
argentifier, andezit industrial si de constructii,
dacit industrial, calcarindustrial, argila comuns3,
roci caolinizate, nisip si pietris, tufuri
industriale,marmura, calcar ornamental.
HIDROGEOLOGIC | Teritoriul judetului este brazdat de o retea
hidrografica bine reprezentata a carei

lungime totala insumeaza aproximativ 3.030
km si se axeaza pe cateva rauri principale
(Somesul Mare, Sleul, Bistrita), cu obérsla in
zone cu umiditate bogatd, al caror regimuri
sunt in slaba masura influentate de afluenti.
4.Date geotehnice Din punct de vedere al intensitatii seismice, amplasamentul investigat
obtinute din studiile de | s€ situeazad in macrozona seismica de calcul "6", caracterizata prin
miscadri seismice cu intensitate redusa, cu valoarea de varf a
acceleratiei ag = 0,10 si perioada de colt Tc = 0,7 s. Coeficientul de
amplificare se va calcula functie de perioadele oscilatiilor proprii - Tr-
ale constructiei si perioada de colt-TC.

teren: planul cu
amplasamentul
forajelor, fise complexe

cu rezultatele Amplasamentul studiat are stabilitatea generala si locala asigurata in
determinarilor de conditiile respectirii recomandarilor din prezentul studiu.
laborator, analiza apei e Conform studiului geotehnic anexat

subterane, raportul
geotehnic cu
recomandarile pentru
fundare si consolidari,
harti de zonare
geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz;
incadrarea in zone de
risc (cutremur,
alunecari de teren,
inundatii) in
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conformitate cu
reglementarile tehnice
in vigoare
5.Incadrarea in zone de | Judetul Bistrita Nisdud se incadreazi in zona de intensitate seismici

risc pe scara MSK 64 si perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6.
6.Caracteristici din Nivelul freatic stabilizat nu a fost interceptat in foraje pana la
punct de vedere adancimea de - 3.00 m fata de +/- 0,00 CTN, de asemenea el poate

hidrologic stabilite in varia cu circa 30-50 cm in functie de precipitatiile ocazionale.

baza studiilor existente

SCARA
1:3,000,000

L Te=07s

¢ 1.
11§
Te=07s |0

P @
g = !
Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
terenului pentru proiectare ag=0,10 cu IMR =225 perioada de control (colt),
ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani T.=0,7sec a spectrului de raspuns(cf. P100-
(cf. P100-1/2013) 1/2013)
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL B

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC

Insula ecologica este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectdrii separate a
deseurilor, iar accesul este asigurat pe baza de cartela electronica.
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separata a
deseurilor, subterane, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu acces
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, baza de date privind
beneficiarii serviciului si interfata de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt
agregate si utilizate Intr-un sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Sunt colectate informatii privind volumele si tipurile de deseuri colectate precum si
persoanele care introduc deseurile in containere. Datele sunt agregate si utilizate Intr-un sistem
digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Insulele ecologice digitalizate sunt alcatuite din urmatoarele componente:

1. Containere pentru colectarea separata a deseurilor municipale;
2. Sistem (hardware) de control al accesului, inregistrare, transmisie date.
3. Servicii conexe pentru operationalizarea insulelor ecologice digitalizate.

Containere subterane

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5 containere cu urmatoarele volume :

- 3 mc pentru containerele destinate fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si pentru
fractia sticla,

- 5 mc - fractiile reciclabile (plastic/metal si Hartie/carton);

Containerele vor fi amplasate in subteran si acestea va deservi un grup clar de utilizatori -
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fractie diferita, in functie
de cererea de selectare a deseurilor.

Punctele de colectare subterane trebuie sa fie realizate in conformitate cu HG 1029/2008
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).

Platformele trebuie sa fie realizate in conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj.

Avand in vedere solutia constructiva aleasa de incinta subterana, platformele pot fi amplasate
cu respectarea legislatiei refetitoare la sanatatea publica OMS nr. 119/2014, la distante mai mici de
10 m, distante ce se aplica doar punctelor de colectare supraterane deschise ( clasice), ceea ce da
posibilitatea identificarii de noi locatii in vederea amplasarii, cu predcadere in zonele aglomerate,
unde solutiile de suprafatd nu mai pot fi aplicate. Plaformele subterane respecta toate normele legale,
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acestea putand fi amplasate oriunde si implicit in mod optimizat, de exemplu in zone de locuinte,
unitati de invatamant, parcuri, in functie de indicele de generare deseuri.

Instructiuni de operare

Aceste instructiuni sunt destinate operatorilor, personalului calificat ce efectueaza golirea
containerului dotat cu sistem de ridicare/golire tip 2 carlige.
Golirea containerului consta in 3 etape:

a.) Fixarea carligelor si ridicarea

b.) Golirea containerului in autoutilitara colectoare

c.) Introducerea containerului in blocul de beton
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL B

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.B.2.2. STRUCTURA

In vederea realizirii insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucriri de eliberare a
terenului ocupat de actualul sistem de containere semi-ingropate si de suprafatd, de pregatire a
terenului urmat de montarea noului sistem.

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5 containere cu urmatoarele volume :

- 3 m3 pentru containerele destinate fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si pentru
fractia sticla,
- 5 m3 - fractiile reciclabile (plastic/metal si Hartie/carton);

Conform solutiei de arhitectura au fost propuse 4 tipuri de realizare a punctelor de colectare
organizate astfel:

e Tip 1.1 — 3 containere de 3m3+ 2 containere de 5m?3;
e Tip 1.2 — 6 containere de 3m3+ 4 containere de 5m?;
e Tip 2.1 — 3 containere de 3m3+ 2 containere de 5m?;
e Tip 2.2 — 6 containere de 3m3+ 4 containere de 5m?;

In vederea amplasirii cuvelor de beton armat, este necesara executia unei sipaturi generale
avand dimensiuni in plan diferite in functie de numarul, tipul si dispunerea cuvelor de beton in
punctul de colectare, sapatura fiind evazata fata de cuve cu 1,00m.

Sapaturile se vor realiza cu taluz cu panta de 1:1,50 si in amplasamentele unde nu este posibila
realizarea sapaturii in taluz se vor realiza pereti de sprijin de tip ,sistem berlinez” alcatuit din profile
metalice verticale si dulapi din lemn dispusi orizontal.

Pentru realizarea peretelui de sprijin de vor executa foraje cu diametrul d=120 mm pentru
introducerea filatelor din profile metalice IPE 80 cu lungimea L=3,60 m respectiv L=4,50 m. Distanta
interax dintre foraje este de 1,80 m, conform pieselor desenate.

Pe masura avansarii lucrarilor de excavare intre filate se vor introduce dulapi din lemn cu
sectiunea (5x15) cm2 si lungimea L=1,90 m.

Sapatura va fi executatd mecanizat cu utilaj specific. Ulterior executarii sapaturii, terenul
natural va fi compactat dupa care se va turna un strat de beton de egalizare in zona unde vor fi pozate
cuvele de beton prefabricate.

Umpluturile de pamant in jurul cuvelor se vor realiza din pamant fara potential de contractie
umflare, conform normativ C169-88. Umpluturile se vor executa in straturi succesive de 10-15 cm
care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, pana la atingerea unui grad de compactare mediu
de 95% si minim de 92%. Inainte de punerea in lucru a pimantului se va determina umiditatea
optima de compactare si se vor aduce corectii dupa caz - conform prevederi STAS 1913/13-83.
Verificarile se vor efectua conform "Normativ C169-88 si C56-85 pentru fiecare strat elementar.
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Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in STAS este de -1% pentru mediu si 2%
pentru minim.

Umpluturile se vor executa imediat cand conditiile tehnice permit acest lucru. La executarea
acestor lucrari se vor indeparta obligatoriu stratul de pamant vegetal sau alte categorii de pamanturi
improprii pentru umpluturi cum ar fi pAmanturi moi, cu continut ridicat de materii organice.

Cuvele in care se vor pozitiona containerele vor fi realizate in sistem monolit din beton
clasa C35/45 armate cu plase sudate, grosimea peretilor va fi de 10 cm si un radier la partea
inferioara cu grosime de 15 cm.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL B

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.B.2.3. INSTALATII
3.B.2.3.1. INSTALATII ELECTRICE

Alimentare cu energie electricd

Se propune ca alimentarea cu energiei electrica a platformelor sa se faca din reteau electrica
existenta In zond, prin intermediul unor blocuri de masura si protectie monofazate amplasate la
limita zonelor studiate.

Nu face obiectul documentatiei bransamentele electrice pana la BMPM, acestea ficandu-se in
urma avizelor de racordare la solicitarea beneficiarului.

Instalatii electrice

Pentru alimentarea receptoarelor electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre video,
sistem control-acces se propune un tablou electric tip firida exterioara, montat pe un soclu din
beton, langa stalpul electric.

Pentru iluminatul exterior se propun stalpi cu indltimea de 5m, montati cu flasa pe soluri din
beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip proiector exterior cu sursa LED. Comanda iluminatului
se va face automat din tabloul electric cu un programator orar.

Instalatia electrica se va executa in cabluri de cupru armate montate ingropat in tub de
protectie, si in cabluri de cupru normale montate prin stalpii de iluminat.

Instalatia electrica se va racorda la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie sub
4ohmi.
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SCENARIUL B

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.A.2.3. INSTALATII

3.A.2.3.3 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

Proiectul trateaza instalatia exterioara de canalizare pentru captarea apelor produse in urma
igienizarii periodice a pubelelor de gunoi nou propuse.

Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin intermediul unui sistem de
rigole monobloc cu gratar turnat din beton cu polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru
fiecare platforma si vor avea clasa de sarcini minim B125.

Zona amplasamentului este dotata cu o retea de canalizare.
Apele preluate vor fi directionate gravitational catre reteaua de canalizare a orasului prin

intermediul conductelor PVC-KG SN4, montate sub adancimea de inghet. Racordul conductelor la
reteaua stradala se va realiza prin intermediul unei sa de bransament din PVC.

Lucrdrile de sdapatura pentru santuri se vor executa manual, din aval spre amonte (de la
colector spre platforma), cu sprijinirea malurilor acolo unde este cazul. Astuparea santului cu pamant
se va face lasand libera zona imbinarii tuburilor. Toate conductele de canalizare se pozeaza sub
adancimea de inghet, pe pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Dupa efectuarea probei de etanseitate si numai dupd remedierea eventualelor defectiuni,
santul va fi astupat integral, pamantul fiind compactat cu maiul de mana, in straturi succesive de 20
cm.

indeplinirea cerintelor de calitate definite prinlegea 10/1995:

1) Rezistenta mecanica si stabilite ;

2) Securitate la incendiu ;

3) Igiena, sandtate si mediu inconjurator

4) Siguranta si accesibilitate In exploatare

5) Protectia impotriva zgomotului.

6) Economie de energie si izolare termica ;

7) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

1. Rezistenta mecanica si stabilitate

Instalatiile trebuie proiectate si executate astfel incat Incarcdarile care pot fi exercitate asupra
lor In timpul construirii si utilizarii sd nu duca la niciunul dintre urmatoarele evenimente:

a) prabusirea intregii constructii sau a unei parti a acesteia;

b) deformatii de o marime inadmisibil3;

c) deteriorarea altor parti ale constructiei, a instalatiilor sau a echipamentelor instalate ca
urmare a unor deformatii majore ale elementelor portante;

PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 1/3
FAZA: SF.
EDITIA 2 REVIZIA 0



S.C. ARTEHNIS S.R.L. lasi, Calea Chisinaului, 2A, et. 2 www.artehnis.ro
ARTE H N I S 122/100/2006 +40.756.093.833
[MERIRING PERFORMARCE CUI: RO18287343 office@artehnis.ro

d) deteriorare disproportionata fata de evenimentul cauzator initial.
Instalatiile sanitare se vor proiecta si executa astfel incat s3 nu afecteze rezistenta si
stabilitatea constructiei.
2. Securitate la incendiu
Instalatia trebuie sa fie proiectata si executata in asa fel incat, in caz de incendiu:

a) stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata fi asumata pe o perioada
determinata;

b) aparitia si propagarea incendiului si a fumului in interiorul constructiei sa fie limitate;
c) extinderea incendiului catre constructiile invecinate sa fie limitat3;

d) utilizatorii sa poata parasi constructia sau sa poata fi salvati prin alte mijloace;

e) sa fie luata in considerare siguranta echipelor de interventie.

Indeplinirea acestei cerinte implica corelarea clasei de combustibilitate si a limitei de
rezistenta la foc a elementelor constructive ale instalatiilor sanitare cu limita de rezistenta la foc a
elementelor constructiei care sunt strapunse sau pe care se monteaza elementele instalatiei.

3. Igiend, sanatate si mediu inconjurator

Instalatiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel Incat sa nu reprezinte, pe intregul lor
ciclu de viata, o amenintare pentru igiena sau pentru sandtatea si siguranta lucratorilor, a
utilizatorilor sau a vecinilor, nici sa exercite un impact exagerat de mare asupra calitatii mediului sau
a climei pe intregul lor ciclu de viata, In cursul construirii, utilizarii, demolarii, in special ca rezultat
al oricarora din urmatoarele:

a) emanatii de gaze toxice;

b) emisii de substante periculoase, de compusi organici volatili (COV), de gaze care produc efect
de sera sau de particule periculoase in aerul din interior sau in atmosfer3;

c) emisie de radiatii periculoase;

d) scurgerea de substante periculoase 1n apa freaticd, apa marina, apa de suprafata sau in sol;

e) scurgerea de substante periculoase in apa potabild sau substante care au un impact negativ
diferit asupra apei potabile;

f) evacuarea defectuoasa a apelor reziduale, a fumului sau a deseurilor solide sau lichide;

g) prezenta umiditatii in anumite parti ale constructiei sau pe suprafete din interiorul acesteia.

Pentru asigurarea protectiei si refacerii mediului se utilizeaza numai materiale care nu au
influente majore asupra mediului.

4. Siguranta si accesibilitate in exploatare

Pentru realizarea cerintei fundamentale siguranta si accesibilitate in exploatare a instalatiilor,
trebuie indeplinite conditiile necesare functionarii acestora in deplina siguranta.

Pentru functionarea instalatiilor in conditii de siguranta in exploatare sunt necesare masuri,
dispozitive, echipamente etc. corespunzatoare de protectie, care sa elimine posibilitatea producerii
unor riscuri pentru utilizatori (raniri, arsuri, asfixieri, electrocutari, contaminari, explozii etc.).

Instalatiile, in functionare normala si in stare de avarie, nu trebuie sa influenteze negativ
parametrii si nivelurile de performanta ale constructiei, referitoare la cerintele de calitate prevazute
de lege.

5. Protectie impotriva zgomotului
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Cerinta fundamentala protectia impotriva zgomotului se asigura prin masuri
corespunzatoare astfel realizate incat prin functionare sa nu afecteze confortul acustic al
utilizatorilor si al zonelor invecinate. Instalatia trebuie proiectatd si executata in asa fel Incat
zgomotul perceput de catre utilizatori sau de catre persoane aflate in apropiere sa fie mentinut la un
nivel la care sa nu fie periclitata sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca si sa
lucreze 1n conditii satisfacatoare.

6. Economia de energie si izolare termica

Cerinta fundamentald economie de energie si izolare termica se asigura prin analize si solutii
de caz, in functie de conditiile specifice in care se folosesc instalatiile, de cerintele acestora si
caracteristicile echipamentelor utilizate. Constructiile cu instalatiile aferente de incalzire, racire,
iluminare si ventilare trebuie astfel proiectate si executate Incat consumul de energie necesar
functionarii sa fie mic, tinand cont de utilizatori si de conditiile locale de clima. Constructiile trebuie,
de asemenea, sa fie eficiente din punct de vedere energetic, consumand cat mai putinad energie pe
parcursul construirii si demontarii lor.

7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Cerinta fundamentala utilizare sustenabila a resurselor naturale se realizeaza prin
proiectarea, executarea si demolarea constructiilor astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabilad si sa asigure 1n special urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;

(b) durabilitatea constructiilor;

(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Masuri de protectie a muncii si psi

Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, cu completarile ulterioare prin Legea 177/
2015;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
H.G.nr. 273 / 1994;

Legea 319/2015 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii;

Legea 137/1995 legea protectiei

P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a-Il-a-
Instalatii de stingere;

Normativului pentru proiectarea, constructiilor publice subterane NP 25-97;

Hotararea de Guvern nr. 622 /21 aprilie 2004 modificata si completata cu Hotararea de Guvern
nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii ;

NP 003-96 Normativ_pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

[9-15 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din mase plastice.
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SCENARIUL B

3.B.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC

3.B.2.3. INSTALATII
3.B.2.3.9. INSTALATII SUPRAVEGHERE VIDEO

Instalatii de supraveghere video

Pentru fiecare locatie se propune cate un sistem de supraveghere video exterioara.

Acesta va fi constituit din camere video de exterior amplasate pe stalpii de iluminat propusi,
la inaltimea de 4m.

Camerele video propuse se vor racorda prin fibra optica, montatd pe stalpii si constructiile
existente, pana la un dispecerat (punct de monitorizare) propus la sediu primarie.

Se vor obtine avizele de amplasare pentru reteaua de fibra.

Camerele vor trebui monitorizate in permanenta de un personal specializat.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL B

3.B.3.A COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
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ARTEHNIS

INSPIRING PERFORMANCE

Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.

SC B-DEVIZUL GENERAL TOTAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investtie

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA Valoare (cu
crt. de cheltuieli TVI?) . TVI?)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 126.787,50 24.089,63 150.877,13
TOTAL CAPITOLUL 1 126.787,50 24.089,63 150.877,13
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,00 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 60.093,00 11.417,67 71.510,67
TOTAL CAPITOLUL 2 60.093,00 11.417,67 71.510,67
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 39.500,00 7.505,00 47.005,00
3.1.1 Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studii specifice 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.2 Docul.nen.t.a;ii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 10.000,00 1.900,00 11.900,00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 458.250,00 87.067,50 545.317,50
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Stu('iiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si 257.300,00 48.887,00 306.187,00
deviz general
354 chumentagiile te'hnice nec?sar.fe in vederea obtinerii 60.950,00 11.580,50 72.530,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3812 Pent‘rl'l participarea'proigctantului la fazele incluse inAprogramul t.:l'e control al 1.500,00 285,00 1.785,00
lucrdrilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Construdii
3.8.2 Dirigentie de santier 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOLUL 3 519.250,00 98.657,50 617.907,50
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 789.864,52 150.074,26 939.938,77
4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2.459.750,00 467.352,50 2.927.102,50
44 U.tilai(.e, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 3.249.614,52 617.426,76 3.867.041,27
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00




Beneficiar/Investitor,
MUNICIPIUL BISTRITA

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.384,11 0,00 9.384,11
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
522 Cota afer?nta InsPectoratulm de S'ta't in Co.nstruc}u, calculatal' .potr1v1t' § 4265,50 0,00 4265,50
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata
Cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit
5.2.3 prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 853,10 0,00 853,10
constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor
524 Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociald a Constructorilor 4.265,50 0,00 4.265,50
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 42.655,05 8.104,46 50.759,51
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 79.000,00 15.010,00 94.010,00
TOTAL CAPITOLUL 5 139.039,16 24.634,46 163.673,62
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2 + 3.1 +
7.1. 3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 990.936,25 188.277,89 1.179.214,14
7.2 .Cheltu1e11 aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de 198.187,25 37.655,58 235.842,83
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 1.189.123,50 225.933,47 1.415.056,97
TOTAL GENERAL: 5.283.907,68 1.002.159,48 6.286.067,16
din care: C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 984.745,02 187.101,55 1.171.846,57
Intocmit,
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL B

3.B.3.B COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE
VIATA/DE AMORTIZARE A INVESTITIEI PUBLICE.
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Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L
Obiectiv:DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA $| COMPLETAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE ECOLOGICE

Titular investitie: MUNICIPIUL BISTRITA

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRTA

SCENARIUL B

Costuri si venituri din exploatare-LEI

PERIOADA IMPLEMENTARE

\eltuieli de persona 0,00 0,00
0,00 0,00

\eltuieli privind intretinerea curent

FEEE

\eltuieli administrative

Sursa fonduri, din care

62.160,00
3.390,31

eltuieli privind intrefinerea periodic .00 000 000 000[ 00|
0,00 86.122,00] _ 88705,66] 9101201 _ 93.196,30]

71.593,16
3.904,81

70.189,37
3.828,25
0,00,
97.246,61

68.813,11
3.753,18

67.265,99
3.668,80

65.689,44
3.582,81

64.024,80
3.492,02

0,00,

99.191,54

0,00}
95.339,81

73.025,02
3.982,91

PERIOADA DE OPERARES! INTRETINERE A INVESTITIEI

92.613,39
5.051,29

90.797,44
4.952,24

89.017,09
4.855,14

000 000 000]
123.332,21] 125.798,85 _ 128.314,83

85.560,45 87.271,66
4.666,61 4.759,94

0,00 0,00
118.543,07| 120.913,93]

83.882,80
4.575,11

82.238,04
4.485,40

80.625,53
4.397,45

79.044,63
4.311,23

77.494,74
4.226,69

75.975,23
4.143,82

74.485,52
4.062,56

0,00 0,00, 0,00 ,00} 000  0,00]
101.175,37| 103.198,88| 105.262,85| 107.368,11 109.515,47| 111.705,78] 113.939,90]

0,00
116.218,70

9.350,00 0,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
426.993,54 444.073,29 461.836,22 480.309,67 499.522,05 519.502,93 540.283,05 561.894,37 584.370,15 607.744,95 632.054,75 | 10.087.593,85|

‘Analiza financiara este realizata fa mivelul investitiel. Total Costuri - au fost previzionate

tinand cont de datele preluate din prezentul studiu si de informatille primite de la Benefici

privind modul de operare si intretinere a investitiei. Costurile operarii infrastructurii, dups

finalizarea investitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarului.Nu sunt estimate

luate in calcul alte cheltuieli, care nu sunt relevante pentru specificul investitiei, in afara d

cele previzionate mai sus. Total venituri realizate sunt reprezentate de: - alocari bugeta
(buget local/buget judetean/buget de stat) sau alte fonduri legal constituite.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

discutie, In mediul urban,

SCENARIUL B

3.B.4. STUDII DE SPECIALITATE, iN FUNCTIE DE CATEGORIA $I CLASA DE IMPORTANTA
A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ

In vederea identificarii si eliminarea tuturor riscurilor asociate realizarii proiectului aflatin

Studiile/expertizele de specialitate se ataseaza studiului de fezabilitate.

au fost realizate urmatoarele studii/expertize de specialitate.

STUDII
STUDIU RESPONSABIL

01. Studiu Topografic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
02. Studiu Geotehnic dr. Ing. SZILAGYI L. Istvan

03. Studiu Hidrogeologic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
04. Studiu privind stabilitatea terenului Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
05. Studiu Hidrologic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
06. Studiu de Inundabilitate Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
07. Studiu fotogrametric Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
08. Studiu de mediu Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
09. Scenariu Securitate ISU Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
10. Studiu Protectie Civila Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
11. Studiu de trafic Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
12. Studiu de insorire Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
13. Evaluare imobiliara Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
14. P.U.Z Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
15. P.U.D. Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
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16. P.UG Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
17. Studiu de solutie - Electric Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
18. Acord acces - Gaz Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
19. Studiu istoric Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
20. Studiu parament Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
21. Analiza microbiologica Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
22. Plan SSM Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
23. Analiza Antiefractie Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
24. Studiu de impact asupra sanatatii Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 2/5
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EXPERTIZE TEHNICE
EXPERTIZA RESPONSABIL
01. A1-REZISTENTA -CIVILE BETON Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
02. A2 -REZISTENTA - CIVILE METAL Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
03. A4 -REZISTENTA - RUTIER Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
04. A5 - REZISTENTA - FEROVIAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
05. A6 - REZISTENTA - PORTUAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
06. A7 -REZISTENTA - HIDROTEHNICE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
07. A9 -REZISTENTA - FUNCIARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
08. Af-REZISTENTA - FUNDARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
09. B1-EXPLOATARE - CIVILE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
10. B2 - EXPLOATARE - RUTIER Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
11. B3 - EXPLOATARE - FEROVIAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
12. B4 - EXPLOATARE - PORTUAR Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
13. B5 - EXPLOATARE - HIDROTEHNICE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
14. B7 - EXPLOATARE - FUNCIARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
15. B9 - EXPLOATARE - EDILITARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
16. B11 - EXPLOATARE - RETELE APA, | Nu a fost necesar3i realizarea acestui studiu
CANAL, TERMIC
17. C-SECURITATE INCENDIU Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
18. D -IGIENA, SANATATE, MEDIU Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
19. E-IZOLARE TERMICA Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
20. F-PROTECTIE ZGOMOT Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
21. G-SUSTENABILITATE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
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22. lint - INSTALATII APA, CANAL, | Nu a fost necesar3i realizarea acestui studiu
STINGERE, TERMIC

23. 1Ig-INSTALATII GAZE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu

24. le-INSTALATII ELECTRICE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu

25. Se - SISTEME EXTERIOARE APA, | Nu a fost necesari realizarea acestui studiu
CANAL, TERMIC

26. Sif-SISTEME FUNCIARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu

27. Af- ADANCIME FUNDARE Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
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AUDIT ENERGETIC
STUDIU RESPONSABIL
01. AUDIT ENERGETIC Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
02. CERTIFICAT ENERGETIC Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
03. STUDIU ENERGETIC ALTERNATIV Nu a fost necesara realizarea acestui studiu
PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 5/5
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SCENARIUL B

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI
Se ataseaza.
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"DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE

Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA

Durata de realizare a investitiei si esalonarea costurilor-Scenariul B

LUNA /LUCR;\RI Valoare |PERIOADA DE PROIECTARE(LUNI PERIOADA DE EXECUTIE(LUNI)
(LEI 1 2 3 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultantd
3.8 Asistentd tehnica
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL

S.C. ARTEHNIS S.R.L
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SCENARIUL A
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL A

4.A.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Scopul analizei este identificarea si cuantificarea impactului financiar, socio-economic si de
mediu al "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA” - 10 INSULE
ECOLOGICE, pentru a determina costurile si beneficiile proiectului si pentru a analiza daca proiectul
este oportun si merita pus in aplicare.

Analiza este elaborata tinand cont de prevederile si regulile generale stabilite prin urmatoarele
documente-cadru:

o Ghidul National pentru Analiza Cost-Beneficiu;

o Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, articolul 101
alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

. OMFP 1792/2002 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si

plata cheltuielilor institutiilor publice;
. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Cadrul de analiza

Datele de identificare privind investitia din cadrul proiectului au fost prezentate in capitolele
anterioare din prezentul studiu, scopul principal al proiectului de investitie vizand dezvoltarea unui
sistem de management integrat al deseurilor in municipiul Roman conform cu normele europene de
exploatare.

Proiectul investitional are o valoare totala de 6.082.413,75 lei, conform Devizului General, din
care TVA aferent investitei: 969.643,39 lei.

Pentru stabilirea structurii investitiei si pentru selectarea variantei optime au fost avute in
vedere urmatoarele:

. Standarde, normative si documente de referinta ce au fost luate In calcul la realizarea
documentatiei proiectului;

Perioada de referinta (orizontul de analizd) reprezinta numarul de ani pentru care sunt
furnizate previziunile in analiza financiara. Previziunile vor fi realizate pentru o perioada apropiata
de viata economicd a investitiei, dar suficient de indelungatd pentru a permite manifestarea
impactului pe termen mediu si lung al acesteia:

> Etapa de implementare a proiectului cu durata de 15 luni;
> Etapa de operare a proiectului - se ia in considerare o durata de 20 ani.
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Scenariul A - se propune realizarea insulelor ecologice digitalizate pentru sunt necesare

lucrari de eliberare a terenului ocupat de actualul sistem de containere

suprafatd, de pregatire a terenului urmat de montarea noului sistem.

semi ingropate si de

Existent-suprateran | Propus- subteran
sau semi ingropat
Functiunea principala Puncte de colectarea | Puncte de colectare
deseurilor. a deseurilor.
Regim de inaltime suprateran subteran
S.c (suprafati construitd) totala 135,88mp 187,00mp
S.c (suprafati construiti) | 13 5,88mp 187,00mp
S.c.d. (suprafati construitd desfisurati) totala 135,88mp 187,00mp
S.cd. (suprafata construitd desfasurata) 13 5;88mp 187;00mp
S.u. (suprafata utila) - -
P.0.T - -
C.U.T. - -
Volum - -
Conform P 100-1/2013 rezultd pentru Ag.=0.10g
amplasament: Tc. =0.7 sec

Insula ecologicad este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectarii separate a
deseurilor, iar accesul este asigurat pe baza de cartela electronica.
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separata a
deseurilor, subterane, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu acces
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, baza de date privind
beneficiarii serviciului si interfata de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt
agregate si utilizate Intr-un sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Sunt colectate informatii privind volumele si tipurile de deseuri colectate precum si
persoanele care introduc deseurile in containere. Datele sunt agregate si utilizate Intr-un sistem
digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Insulele ecologice digitalizate sunt alcatuite din urmatoarele componente:

1. Containere pentru colectarea separata a deseurilor municipale;
2. Sistem (hardware) de control al accesului, Inregistrare, transmisie date.
3. Servicii conexe pentru operationalizarea insulelor ecologice digitalizate.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL A

4.A.2 ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI
SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Factorii de risc antropici sunt definiti printre altele de explozii, accidente si prin influenta

negativa datorita prezentei unor retele de infrastructura sau de utilitati. Acest tip de factori nu poate

afecta investitia deoarece in vecinatatea amplasamentului nu exista riscuri care sa apara de la

activitatile antropice ce se pot desfasura in locatii special amenajate in scop de productie, dezvoltare,
precum si retele de infrastructura si utilitati de mari dimensiuni.

in cadrul acestei analize a vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc naturali, au fost

identificate doua tipuri de riscuri:

> Riscuri endogene - in aceastd categorie sunt incluse riscurile generate de
cutremurele de pamant si eruptiile vulcanice.

Din punct de vedere al vulnerabilitdtii, amplasamentul este pozitionat in aria de influentata a
activitatilor seismice cu epicentrul in zona Vrancei, iar implicatiile acestora au fost luate in
considerare in procesul de proiectare prin evaluarea fortelor seismice si aplicarea acestora
asupra elementelor ce fac obiectul investitiei.

Din punct de vedere al activitatii vulcanice, amplasamentul nu este pozitionat in zona vreunui
vulcan activ sau inactiv.

> Riscuri exogene - sunt reprezentate de factori climatice, biologici si hidrologici.

In aceastid categorie de riscuri putem enumera hazardele geomorfologice, climatice,
hidrologice, biologice naturale, biofizice si astrofizice.

Analizand pozitia geografica si amplasamentul investitiei, se pot distinge urmatoarele tipuri de
riscuri exogene la care aceasta poate fi supusa pe parcursul perioadei de exploatare:

O Riscuri climatice: amplasamentul investitiei este caracterizat din punct de al acestor
riscuri prin urmatoarele tipuri de fenomene:
= cdderi de zdpadd semnificative - acest risc este luat in considerare asupra elementelor
constructive ale investitiei prin evaluarea si aplicarea incarcarilor de zapada asupra
structurilor, conform ”Codului de proiectare - Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor”. Astfel, valaorea caracteristica a Incarcarii de zapada pe amplasamentul
investitiei este de 2,0 kN/m?2.
» furtuni si vant moderat - acest risc este luat In considerare asupra elementelor
constructive ale investitiei prin evaluarea si aplicarea incarcarilor din vant asupra
structurilor, conform “Codului de proiectare - Actiunea vantului asupra constructiilor”.
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Astfel, presiunea de referinta a vantului, pentru 50 de ani - interval mediu de
referintd, este de 0,6 kPa.

O Riscuri hidrologice: amplasamentul investitiei nu se afla in zona de influenta a vreunei
retele hidrologice, nefiind supus riscului de inundatii. Cu toate acestea, cantitatile
insemnate de precipitatii, In intervale scurte de timp, pot afecta, pentru o scurta
perioada, buna functionare a amplasamentului investitiei.
= [n vederea limitdrii acestui risc, pe amplasamentul investitiei sunt previzute elemente

de captare si evacuare a apei din precipitatii.

O Riscuri biologice naturale: aceasta categorie de riscuri face referire la incendiile ce pot
fi declansate de cauze naturale, cum sunt fulgerele sau fenomene de autoaprindere si de
activititile neglijente ale omului. In perioada secetoas3, incendiile sunt favorizate,
adeseori, de vanturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la
extinderea focului.

Limitarea acestor riscuri asupra amplasamentului se va realiza prin respectarea
normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind realizarea elementelor
constructive ale investitiei.

Totodatd investitia are prevazuta respectarea cu strictete a cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei din punctul de vedere a rezistentei si stabilitatii, sigurantei in exploatare si siguranta la
incendiu.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL A

4.A.3 SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Estimdri privind consumurile de utilitati instalatii pentru constructii

Utilitati Solutii propuse in propunerea tehnicd pentru asigurarea
necesarului de utilitdti
1. Instalatii Electrice Se propune ca alimentarea cu energiei electrica a platformelor sa se faca

din reteau electrica existenta in zond, prin intermediul unor blocuri de masura
si protectie monofazate amplasate la limita zonelor studiate.

Pentru alimentarea cu energei electrica (12V) a sistemelor de control
acces cu cartela aferente pubelelor, se propun pentru fiecare locatie cate un
sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie. Numai in caz de avarie alimentarea
sistemelor de control-acces va fi asigurata din bransamentul electric.

2. Instalatii Termo- Nu este cazul.
ventilare
3. 3.1. Nu este cazul.
Instalatii | Instalatii
sanitare | de
Alimentare
cu aparece
3.2. Nu este cazul.
Instalatii
de
Canalizare
menajera
4. Instalatii Stingere Nu este cazul.
incendiu
5. Instalatii Stingere Nu este cazul.
gaz inert
6. Instalatii Detectie, Nu este cazul.

Semnalizare si

Alarmare incendiu
7. Instalatii Nu este cazul.
Desfumare mecanica

8. Instalatii Curenti Nu este cazul.

Slabi

9. Instalatii Pentru fiecare locatie (plaforme pubele) se propune céte un sistem de
Antiefractie supraveghere video exterioara.
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Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card
memorie si card sim. Racordarea electrica se va face din tablou electric prin
intermediul unei surse monte pe stalp.

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanta prin internet (cartela
sim incorporatd), de asemeni pot stoca informatia Inregistrata ce poate fi
accesatd In orice moment (card memorie incorporat).

10. Instalatii Gaze Nu este cazul.

Naturale

11.Instalatii Fluide Nu este cazul.

Medicale

12.Instalatii Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin
exterioare intermediul unui sistem de rigole monobloc cu gratar turnat din beton cu

polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru fiecare platforma si vor avea
clasa de sarcini minim B125.

13.Alte Instalatii Nu este cazul.
Speciale
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL A

4.A.4 SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Sustenabilitatea proiectului respectiv capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa
incetarea sursei de finantare este foarte ridicatd, dat fiind faptul ca beneficiarul investitiei fiind o
Institutie public3, resursele sunt asigurate prin fonduri publice.

Prin disponibilitatea financiara a Beneficiarului pentru acest proiect se vor inregistra
modificari majore, de care va beneficia comunitatea locala la nivelul zonei in care se desfasoara
investitia. 0data implementat, proiectul isi va aduce contributia la dezvoltarea comunitatii locale prin
utilitatea publica a acestuia.

Exista o serie de factori si conditii care sunt exterioare proiectului dar sunt necesare pentru
atingerea scopurilor propuse:

- Mentinerea nivelului de dezvoltare economica actuala.

- Disponibilitatea resurselor financiare - Beneficiarul, ca promotor al acestui proiect, este

direct interesat de sustinerea sa, asigurand finantarea investitiei.

- Intretinerea si protejarea infrastructurii realizate.

- Mentinerea unui mediu politic, economic, legislativ si social stabil.

Beneficiarul, prin realizarea investitiei dar si la nivel de autoritate locala se va raporta la
legislatia in domeniu si va tine cont de aceasta.

Investitia respecta legislatia si obiectivele orizontale In domeniul egalitatii de sanse, protectiei
mediului, dezvoltarii durabile si eficientei energetice.

Documentatia a fost elaborata tindnd cont de principiile dezvoltarii durabile (dualismul
ecosisteme coeficienta), a sustenabilitdtii (indeplinirea conditiilor necesare pentru un acces egal la
baza de resurse de catre fiecare din generatiile viitoare) si a normelor de protectie a mediului in
vigoare.

Prin proiectul de investitie propus se va asigura egalitatea de sanse in ceea ce priveste accesul
la serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa,
religie, dizabilitati etc.

Dupa finalizarea proiectului, prin serviciile specializate ale beneficiarului se va asigura
managementul operational al investitiei, prin aplicarea de politici financiare si de resurse umane in
acord cu legislatia si practica din domeniu.

Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu
sunt mari, ceea ce asigura un element in plus al sustenabilitatii.

In acest scop, in subcapitolele 4.6 si 4.7 se prezinta analiza financiara si economica a proiectului
ce detaliaza sustenabilitatea investitiei.

a. impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
Obiectivul general socio — economic al proiectului:
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- vor fiimportante aspecte precum decorul urban, curatenia, disponibilitatea dotarilor, valoare
lor ambientala, posibilitatea de a realiza colectarea diferentiata fara impedimente sau bariere.

- locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea unei colectari
selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand
politicile de stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru
colectare diferentiata si descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca
dotarile sa aiba componente electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra
perturbatii datorita limitarilor in ceea ce priveste diferite surse de energie.

- insulele ecologice subterane, pot permite folosirea tehnologiilor moderne electronice, pentru
transmiterea semnalelor si informatiilor care pot fi utilizate spre optimizarea serviciului
:golirea recipientului doar atunci cand acesta este realmente plin, permite reducerea
cheltuielilor din punct de vedere economic precum si atingerea obiectivelor ambientale deja
mentionate.

Obiectivul specific socio - economic al proiectului: identificate ca fiind realizabile prin
implementarea proiectului propus, sunt urmatoarele:

Implementarea sistemelor subterane in mediul urban in care exista exigente rezidentiale si
comerciale, intruneste cateva avantaje apreciate de catre utilizatori:

- din punct de vedere al mobilerului urban, partea estetica a gurii de incarcare este dorita si
placuta, mai ales in comparatie cu numeroasele containere distribuite in teritoriu, supuse
unei uzuri rapide, stricaciunilor si actelor de vandalism. Concentrarea punctelor de colectare
in insule ecologice reda domeniului public terenul pe care se amplasau inainte containerele.

- din punct de vedere ambiental se obtin imbunatatiri semnificative reducand la minim criticile
legate de deseurile la vedere care vin in contact cu aerul si degaja mirosuri neplacute.

- De asemenea, se reduc emisiile in atmosfera, ca urmare a numarului mic de vehicule puse in
circulatie pentru efectuarea serviciului de colectare .

- din punct de vedere economic, organizarea si optimizarea serviciului de colectare, in
particular in zonele cu o cantitate mare de deseuri, determina avantaje semnificative in
gestionarea serviciului.

b. estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;
- In faza de realizare a investitiei
In aceastd fazid societatea de constructii isi va dimensiona numairul de persoane pentru
realizarea lucrarilor contractate functie de activitatile specifice ce trebuie desfasurate privind etapa
de executie a proiectului.

- In faza de operare a investitiei
Se vor stabili In functie de personalul existent in spital.

c¢. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupd caz;
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Nu este cazul.

d. impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreazd, dupd caz.

Pe baza cerintelor beneficiarului direct exprimate 1in documentatia tehnicd se
doreste”’DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE
ECOLOGICE, la nivelul standardelor de calitate superioare, de nivel european, respecand functionalul
impus ce urmeaza a fi utilizat.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL A

4.A.5 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Proiectele privind sistemele integrate de gestionare a deseurilor (SMID) au fost si sunt in curs de
implementare in Romania la nivelul majorititii judetelor. In 2 judete (Dambovita si Teleorman)
proiectele SMID au fost implementate prin fonduri ISPA. In alte 14 judete (Arad, Arges, Baciu, Bistrita-
Nasaud, Botosani, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Mures, Neamt, Olt, Salaj, Sibiu si Timis) implementarea
proiectelor SMID a fost finalizata sau este 1n curs de finalizare prin proiecte finanantate prin programul
POS Mediu. in 18 judete (Alba, Bihor, Braila, Caras- Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Dolj, Harghita, lasi,
Maramures, Mehedinti, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea) proiectele SMID au fost
fazate, fiind finantate prin POS Mediu si prin POIM. In 4 judete (Brasov, Buziu, Galati si IIfov) pregatirea
proiectelor SMID a fost realizata in perioada 2007 - 2013 dar nu a fost finalizata in timp pentru
demararea implementarii. in 3 judete (Satu Mare, Gorj si Ialomita) si municipiul Bucuresti inci nu au
fost implementate proiecte SMID.

Principalele investititii realizate prin proiectele SMID sunt echipamente pentru colectarea
deseurilor (in cele mai multe cazuri pentru colectarea deseurilor reciclabile), unitati de compostare
individuala, statii de transfer, instalatii de tratare - instalatii de compostare, instalatii de sortare,
instalatii MBT si depozite conforme.

Colectarea separata a deseurilor biodegradabile menajere in mediul urban in vederea compostarii
a fost/va fi implementata in cazul a 11 din cele 34 de judete in care s-au implementat sau sunt in curs
de implementare proiecte SMID.

Studiul urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si
gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de
colectare si reciclare a deseurilor.

Tot mai des locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea
unei colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand politicile de
stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru colectare diferentiata si
descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca dotarile sa aiba componente
electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra perturbatii datorita limitarilor in ceea ce
priveste diferite surse de energie.

Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a
locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor,
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor
si a stimula comportamentele corecte;
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b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL A

4.A.6 ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA
INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiara a
investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cea mai potrivita
structura de finantare a acesteia. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea
pe termen lung, indicatori de performanta financiara.

Analiza este realizata pe o perioada de 20 ani dupa finalizarea investitiei la care se adauga
si perioada de implementare a proiectului (6 luni).

Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

1. Cererea pentru serviciile de ingrijire medicala va avea o crestere de cca. 2% pe an, pana in

anul 2043

2. Valoare reziduala

Se ia In considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si
a capitalului. Se calculeaza cu formula:

Vr =Vix (1-Gu/100) Unde,

Vr=valoarea reziduald, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix

Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus

Vi=6.082.413,75 lei

Considerand ca dupa 30 de ani uzura insulelor ecologice este totald (100%), raportat la
orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduald va avea valoarea de:

Vr= 6.082.413,75 lei x (1-63.33/100)

Vr=2.230.421,122 lei

Avand in vedere conditiile de exploatare si intretinere a insulelor ecologice cu colectare
selectiva din Romania, pentru a se realiza o optimizare a costurilor de exploatare se va opta pentru
distribuirea costurilor de exploatare pe o durata de 20 ani.

In repartizarea costurilor de operare in varianta de exploatare preventiva, in care o pondere
mai mare se aloca pentru costurile de intretinere curentda, experienta aratd ca acest model de
exploatare va induce reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu reparatiile
capitale cca. 15%.

3. Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata in

tabelul de mai jos:
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An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Rata
inflatiei(%) 14,00 10,00 6,20 4,40 4,00 4,00 4,00 4,00
index
(an1=100) 114,00 124,00 130,20 134,60 138,60 142,60 146,60 150,60
An 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Rata
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
index
(an1=100) 154,60 158,60 162,60 166,60 170,60 174,60 178,60 182,60
An 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Rata
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
index
(an1=100) 186,60 190,60 194,60 198,60 202,60 206,60

In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinind cont de
rata inflatiei si fixate la un an de baza.

5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor de
performantd a proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara —-VNAF si a ratei interne de
rentabilitate financiard RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 - ORIENTARI
PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de Comisia
Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST - BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTITII”
elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatii de Studii din Milano.

Evolutia costurilor de operare

Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a cladirilor pentru mentinerea
acestora in parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile administrative.

In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere:

o Cheltuieli cu intretinerea curenta, pe perioada de vara si respectiv cea de iarna, cum ar fi

mentenanta si reparatii, etc.

e Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea

functionalitatii cladirii in conditii normale si exploatare).

Tindnd cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de
aducere in preturi constante ale anului 2021, aceste costuri se prezinta astfel:
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COSTURI DE OPERARE
Ani Costuri cu intretinerea ifl:torgiunr;rceua

curenta periodica
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
2024 3.390,31 0,00
2025 3.492,02 0,00
2026 3.582,81 0,00
2027 3.668,80 0,00
2028 3.753,18 0,00
2029 3.828,25 0,00
2030 3.904,81 0,00
2031 3.982,91 0,00
2032 4.062,56 0,00
2033 4,143,82 0,00

2034 4.226,69 9.350,00
2035 4.311,23 0,00
2036 4,397,45 0,00
2037 4.485,40 0,00
2038 4,575,11 0,00
2039 4.666,61 0,00
2040 4.759,94 0,00
2041 4.855,14 0,00
2042 4,952,224 0,00
2043 5.051,29 0,00

TOTAL 84.090,56 9.350,00

Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de salariile
personalului, precum si costurile administrative aferente.

COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Ani Nr.angajati Cost/angajat Salariul anual Che_ltmeh_
administrative

2022 0 20.000,00 - -

2023 0 20.000,00 - -

2024 3 20.720,00 62.160,00 86.122,00
2025 3 21.341,60 64.024,80 88.705,66
2026 3 21.896,48 65.689,44 91.012,01
2027 3 22.422,00 67.265,99 93.196,30
2028 3 22.937,70 68.813,11 95.339,81
2029 3 23.396,46 70.189,37 97.246,61
2030 3 23.864,39 71.593,16 99.191,54
2031 3 24.341,67 73.025,02 101.175,37
2032 3 24.828,51 74.485,52 103.198,88
2033 3 25.325,08 75.975,23 105.262,85
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2034 3 25.831,58 77.494,74 107.368,11
2035 3 26.348,21 79.044,63 109.515,47
2036 3 26.875,18 80.625,53 111.705,78
2037 3 27.412,68 82.238,04 113.939,90
2038 3 27.960,93 83.882,80 116.218,70
2039 3 28.520,15 85.560,45 118.543,07
2040 3 29.090,55 87.271,66 120.913,93
2041 3 29.672,36 89.017,09 123.332,21
2042 3 30.265,81 90.797,44 125.798,85
2043 3 30.871,13 92.613,39 128.314,83

Sintetizand, costurile de operare, in preturi constante 2021, sunt prezentate astfel:

Indicatori financiari ca Rata Internd de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta
Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanti pentru analiza

. Costuri de intretinere si Salarii S| a!te TOTAL costuri
Ani ' cheltuieli
reparatii S . anuale
administrative
2022 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00
2024 3.390,31 148.282,00 151.672,31
2025 3.492,02 152.730,46 156.222,48
2026 3.582,81 156.701,45 160.284,26
2027 3.668,80 160.462,29 164.131,09
2028 3.753,18 164.152,92 167.906,10
2029 3.828,25 167.435,98 171.264,22
2030 3.904,81 170.784,70 174.689,51
2031 3.982,91 174.200,39 178.183,30
2032 4.062,56 177.684,40 181.746,96
2033 4.143,82 181.238,09 185.381,90
2034 13.576,69 184.862,85 198.439,54
2035 4.311,23 188.560,11 192.871,33
2036 4.397,45 192.331,31 196.728,76
2037 4.485,40 196.177,93 200.663,33
2038 4575,11 200.101,49 204.676,60
2039 4.666,61 204.103,52 208.770,13
2040 4.759,94 208.185,59 212.945,53
2041 4.855,14 212.349,30 217.204,45
2042 4.952,24 216.596,29 221.548,53
2043 5.051,29 220.928,22 225.979,51
TOTAL 93.440,56 3.677.869,29 3.771.309,85

eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta in care se realizeaza investitia.
Variabilele de lucru utilizate in analiza financiard sunt:
Orizontul de timp

1.

Pentru Proiectul "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI
BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE orizontul de timp este de 20 ani, acesta fiind ales conform
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recomandarii privind elaborarea analizei cost-beneficiu din ,ghidul pentru analiza cost -beneficii a
proiectelor de investitii”.

2. Ratade actualizare folosita in analiza financiara este calculata conform Capitolului
2 al ghidului mai sus precizat.
3.  Cursul de schimb valutar
Cursul de schimb luat in considerare in analiza este cursul BNR din data de 31.05.2022, adica:
1 EURO= 4,9195 LEI
4. Valorea reziduala

Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si
a capitalului. Se calculeaza cu formula:
Vr=Vix (1-Gu/100) Unde,

Vr=valoarea reziduald, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix

Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus
Vi=6.082.413,75 lei
Considerand ca dupa 30 de ani uzura insulelor ecologice este totala (100%), raportat la
orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de:
Vr= 6.082.413,75 lei x (1-63.33/100)
Vr=2.230.421,122 lei
Pe baza acestor variabile de lucru si luand in considerare valoarea totald a investitiei, care
include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculat:

Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

- VNAF/C = valorea neta financiara actualizat3, calculatad la total valoare investitie
RIRF/C = rata rentabilitatii interne financiare calculata la total valoare investitie,

. I Costul de Costuri de Valoarea Fluxul net de Venituri
Ani Venituri - .

capital operare reziduala numerar nete
(©)=(1)+(@-

@ @ ®) @ eraeeral @

2022-2023 0,00 6.082.413,75 0,00 0,00 -6.082.413,75 0,00
2024 360.000,00 0,00 151.672,31 0,00 208.327,69 208.327,69
2025 374.400,00 0,00 156.222,48 0,00 218.177,52 218.177,52
2026 389.376,00 0,00 160.284,26 0,00 229.091,74 229.091,74
2027 404.951,04 0,00 164.131,09 0,00 240.819,95 240.819,95
2028 421.149,08 0,00 167.906,10 0,00 253.242,98 253.242,98
2029 437.995,04 0,00 171.264,22 0,00 266.730,82 266.730,82
2030 455.514,85 0,00 174.689,51 0,00 280.825,34 280.825,34
2031 473.735,44 0,00 178.183,30 0,00 295.552,14 295.552,14
2032 492.684,86 0,00 181.746,96 0,00 310.937,89 310.937,89
2033 512.392,25 0,00 185.381,90 0,00 327.010,35 327.010,35
2034 532.887,94 0,00 198.439,54 0,00 334.448,40 334.448,40
2035 554.203,46 0,00 192.871,33 0,00 361.332,13 361.332,13
2036 576.371,60 0,00 196.728,76 0,00 379.642,84 379.642,84
2037 599.426,46 0,00 200.663,33 0,00 398.763,13 398.763,13
2038 623.403,52 0,00 204.676,60 0,00 418.726,92 418.726,92
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2039 648.339,66 0,00 208.770,13 0,00 439.569,53 439.569,53
2040 674.273,25 0,00 212.945,53 0,00 461.327,71 461.327,71
2041 701.244,18 0,00 217.204,45 0,00 484.039,73 484.039,73
2042 729.293,95 0,00 221.548,53 0,00 507.745,41 507.745,41
2043 758.465,70 0,00 225.979,51 | 2.230.421,12 2.762.907,32 2.762.907,32
TOTAL 10.720.108,29 | 6.082.413,75 | 3.771.309,85 | 2.230.421,12 3.096.805,81 9.179.219,56
Rata de actualizare : 4,00%
VNA A
VNA A VENITURILOR COSTURILOR VNA TOTALA A VNA TOTALA A VNAE/C
NETE NETE DE COSTURILOR BENEFICIILOR
CAPITAL
@) (8) 9) (10) (11)
4.651.450,34 5.848.474,76 6.837.900,58 8.034.925,01 -1.197.024,42
RIRF/C = 3,10%
VNA TOTALA A COSTURILOR 6.837.900,58
C/B = S — = 0,85
VNA TOTALA A BENFICIILOR 8.034.925,01

Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia este profitabila din punct

de vedere financiar, ca proiectul se poate implementa.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL A

4.A.7 ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE $SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Avand in vedere ca investitia publica are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost
realizata. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decat costurile, acesta fiind un
proiect de utilitate publica.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
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SCENARIUL A

4.A.8 ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de senzitivitate are ca obiect identificarea variabilelor critice si impactul potential
asupra modificarii indicatorilor de performanta economica.

Variabila care poate modifica rentabilitatea investitiei si implicit a indicatorilor de performanta
economica ai proiectului este considerata ca fiind - Costul Investitiei.

Modificarea acestei variabile, prin crestere, poate pune in pericol realizarea proiectului, ceea
ce sustine In si mai mare masura calcularea corecta a bugetului proiectului si prevenirea riscurilor
pentru a putea asigura finantarea integrala a acestuia.

Prevenirea unei astfel de situatii ce poate afecta implementarea proiectului/investitiei se va
realiza prin monitorizarea si controlul riscului, activitate ce se va desfasura in paralel cu cea de
monitorizare a proiectului.

In ceea ce priveste costurile de exploatare a investitiei - acestea nu pun in dificultate operarea
investitiei deoarece aceste cheltuieli sunt finantate de Beneficiar din surse constituite in conditiile
prevazute de actuala legislatie in vigoare.
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SCENARIUL A

4.A.9 ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Pentru a analiza proiectul si impactul acestuia, echipa de elaborare a Studiului de Fezabilitate
considera ca este necesar a se lua In considerare si riscurile asumate in timpul si ulterior
implementarii proiectului, ce pot sa concure la schimbari pe parcursul functionarii investitiei.

Categoria de ..
- . . . Strategii de
Activitatea risc/valoare de Masuri .
. raspuns
risc
Pregatirea Lipsa de Incheierea unor contracte ferme | Reducerea riscului
documentatiei | specialisti cu firmele de specialitate in prin diminuarea
de atribuire Risc minor domeniu probabilitatii si a
impactului.
Organizarea Intarzieri in Realizarea documentatiilor de Reducerea riscului
procedurii de | procesul de atribuire in concordanta cu prin diminuarea
achizitie atribuire (reluarea | legislatia in vigoare; probabilitatii
licitatiei) Completarea tuturor
Servicii proiectare: | informatiilor necesare finalizarii
Risc minor procedurii
Achizitii
lucrari/bunuri: risc
mediu
Schimbari Plan de actiune pentru situatii Acceptarea riscului
legislative neprevazute
Risc minor
(legislatia este
adaptatad la
aquisul
comunitar)
Executia Nerespectarea Contractarea de clauze specific Reducerea riscului
contractului termenelor prvind termenul de executie prin diminuarea
de servicii contractual probabilitatii
proiectare (solicitari de utilizand negocierea
prelungire) contractelor
Risc minor
Expertizarea constructiilor de Reducerea riscului
catre experti tehnici atestati, prin diminuarea
inainte de inceperea proiectarii. probabilitatii

PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016 1 / 6
FAZA:S.F.

EDITIA 2 REVIZIA 0



ARTEHNIS

INSPIRING PERFORMAMNCE

S.C. ARTEHNIS S.R.L.
122/100/2006
CUI: RO18287343

+40.756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisindului, 2A, et. 2

www.artehnis.ro

tehnica

de asistenta

termenelor si
calitatea tehnica e
executiei

Risc minor

privind: termenele de executie;
modalitatea de solutionare a
neconformitatilor, defectelor si
neconcordantelor aparute in
fazele de executie; nivelul
calitativ ce trebuie realizat.
Obligativitatea planificarii lunare
de catre dirigintele de santier a
activitatilor, necesarului anticipat
de material si echipamente,
volumului si structurii
personalului necesar, inclusive
propunere de masuri;
Raspunderea contractuala

Obtinerea Intarzieri fati de Realizarea corecta a Reducerea riscului
autorizatiilor/ | termenele documentatiilor necesare prin diminuarea
avizelor planificate obtinerii autorizatiilor/avizelor; | probabilitatii
Risc minor/mediu | completarea tuturor informatiilor
necesare
Executia Litigii privind Includerea in contractul de Reducerea riscului
contractului respectarea asistenta tehnica a clauzelor prin diminuarea

probabilitatii

Executia

contractului
de consultanta

Litigii privind
respectarea
termenelor si
calitatea tehnicd a
prestatiei

Risc minor

Includerea in contractual de
consultanta a clauzelor privind:
termenele de executie;
respectarea legislatiei, normelor,
normativelor in vigoare, la
momentul prestarii serviciului;
respectarea ghidului
Solicitantului In vigoare la
momentul prestarii serviciului

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Executia

de lucrari

contractului

Cresteri de preturi

Includerea in bugetul proiectului

Reducerea riscului

Risc mediu a capitolului “cheltuieli prin diminuarea
neprevazute” probabilitatii
Planificarea In bugetul propriual | Reducerea riscului
beneficiarului a resurselor prin diminuarea
necesare acoperirii unor costuri probabilitatii
neeligibile

Situatii Contract cu proiectantul care Reducerea riscului

neprevazute, asigura asistenta tehnica care sa | prin diminuarea

neconformitati si
defecte aparute pe

prevada modificarea
documentatiei de executie

probabilitatii
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parcursul
executiei
lucrarilor
Risc mediu

Expertizarea constructiilor de
catre experti tehnici atestati,
inainte de inceperea proiectarii

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Aparitia unor
lucrari
suplimentare
Risc minor

Includerea in bugetul proiectului
a capitolului “cheltuieli
neprevazute” pentru cheltuielile
eligibile suplimentare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Plan de actiune pentru situatii
neprevazute pentru cheltuielile
neeligibile

Acceptarea riscului

Litigii privind
calitatea etnicd a
executiei

Risc minor/mediu

Criterii pentru selectia
executantului: capacitatea
tehnica/profesionala dovedits,
standard de asigurare a calitatii

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Solutionarea neconformitatilor,
defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie
numai pe baza solutiilor stabilite
de proiectant cu acordul
beneficiarului

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Stabilirea nivelului calitativ ce
trebuie realizat prin clauze
contractuale

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Utilizarea In executia lucrarilor
numai a produselor si
procedeelor prevazute prevazute
de proiect, certificate sau pentru
care exista agremente tehnice

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Respectarea proiectelor si a
detaliilor de executie pentru
realizarea nivelului de calitate
solicitat

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Clauza contractuala pentru
remedierea pe propria cheltuiala
a executantului a defectelor
calitative aparute din vina
acestuia

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Participarea proiectantului la
receptia intermediara a lucrarilor

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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Cererile de
rambursare
solutionate in
intarziere
Risc mediu

Planificarea in bugetul propriu al
beneficiarului a resurselor

necesare continuadrii activitatilor
in cazul In care apar Intarzieri pe
piata la Autoritatea Contractanta

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Actualizarea lunara a balantei de
disponibilitati pe baza graficelor
de lucrari/ plati rambursare.

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Clauze contractuale in
contractual de asistenta tehnica
si cel de lucrari care sa stipuleze
posibilitatea realizarii platilor in
concordanta cu termenele
maxime de rambursare din
contractul de finantare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Intarzieri la
termenele de
executie

Risc mediu

Predarea catre
antreprenor/executant a
amplasamentului liber de orice
sarcini

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Contractarea cu clauze specific
privind termenul de executie

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
utilizand negocierea
contractelor

Monitorizarea executiei lucrarilor
prin diriginte de santier de
specialitate/consultant
specializat

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Planificarea lunara de catre
dirigintele de santier a
activitatilor, necesarului anticipat
de material si echipamente,
volumului si structurii
personalului necesar, inclusiv
propuneri de masuri

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Stabilirea nivelului calitativ ce
trebuie realizat prin clauze
contractuale

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Asigurarea verificarii proiectelor
prin specialisti verificatori de
proiecte atestati si solutionarea
neconformitatilor si
concordantelor semnalate

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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Participarea proiectantului la
receptia lucrarilor

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Raspundere contractuald pentru
viciile ascunse ale constructiei pe
un termen de 10 ani de la
receptia lucrarii

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Raspundere contractuala pentru
viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de
executie in vigoare la data
realizarii constructiei.

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Utilizarea garantiei de executie

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Executia

contractelor
de furnizare

Cererile de
rambursare
solutionate cu
intarziere
Risc mediu

Planificarea In bugetul propriu al
beneficiarului a resurselor

necesare continuarii activitatilor
in cazul 1n care apar intarzieri de
plata la Autoritatea Contractanta

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Actualizarea lunara a balantei de
disponibilitati pe baza graficelor
de plati si de rambursare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Includerea in contractul de
furnizare a unor clauze
contractual care sd permita
realizarea platilor in concordanta
cu termenele maxime de
rambursare din contractul de
finantare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Intarzieri la
termenele de
livrare

Risc minim

Contractarea cu clauze specific
privind termenul de livrare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Cresteri de preturi
Risc mediu

Planificarea in bugetul propriu al
beneficiarului a resurselor
necesare acoperirii unor costuri
neeligibile

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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Litigii privind
calitatea tehnica a
echipamentelor
Risc minim

Stabilirea caracteristicilor tehnice
prin clauze contractuale

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Clauze contractuale care sa
stipuleze inlocuirea bunului sau
remedierea pe propria cheltuiala
a furnizorului a neconformitatilor
si defectelor identificate

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Participarea furnizorului
la receptia bunurilor

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Raspundere contractuala pentru
viciile ascunse

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Utilizarea garantiei de executie

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Scopul analizei este identificarea si cuantificarea impactului financiar, socio-economic si de
mediu al "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE
ECOLOGICE, pentru a determina costurile si beneficiile proiectului si pentru a analiza daca proiectul
este oportun si merita pus in aplicare.

Analiza este elaborata tinand cont de prevederile si regulile generale stabilite prin urmatoarele
documente-cadru:

o Ghidul National pentru Analiza Cost-Beneficiu;

o Orientdri privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, articolul 101
alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

. OMFP 1792/2002 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si

plata cheltuielilor institutiilor publice;
. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Cadrul de analiza

Datele de identificare privind investitia din cadrul proiectului au fost prezentate in capitolele
anterioare din prezentul studiu, scopul principal al proiectului de investitie vizand dezvoltarea unui
sistem de management integrat al deseurilor in municipiul Roman conform cu normele europene de
exploatare.

Proiectul investitional are o valoare totala de 6.286.067,16 lei, conform Devizului General, din
care TVA aferent investitei: 1.002.159,48 lei.

Pentru stabilirea structurii investitiei si pentru selectarea variantei optime au fost avute in
vedere urmatoarele:

. Standarde, normative si documente de referinta ce au fost luate In calcul la realizarea
documentatiei proiectului;

Perioada de referinta (orizontul de analiza) reprezinta numarul de ani pentru care sunt
furnizate previziunile in analiza financiara. Previziunile vor fi realizate pentru o perioada apropiata
de viata economicd a investitiei, dar suficient de indelungatd pentru a permite manifestarea
impactului pe termen mediu si lung al acesteia:

> Etapa de implementare a proiectului cu durata de 15 luni;
> Etapa de operare a proiectului - se ia in considerare o durata de 20 ani.
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Scenariul B - se propune realizarea insulelor ecologice digitalizate pentru sunt necesare

lucrari de eliberare a terenului ocupat de actualul sistem de containere

suprafatd, de pregatire a terenului urmat de montarea noului sistem.

semi ingropate si de

Existent-suprateran | Propus- subteran
sau semi ingropat
Functiunea principala Puncte de colectarea | Puncte de colectare
deseurilor. a deseurilor.
Regim de inaltime suprateran subteran
S.c (suprafati construitd) totala 135,88mp 187,00mp
S.c (suprafati construiti) | 13 5,88mp 187,00mp
S.c.d. (suprafati construitd desfisurati) totala 135,88mp 187,00mp
S.cd. (suprafata construitd desfasurata) 13 5;88mp 187;00mp
S.u. (suprafata utila) - -
P.0.T - -
C.U.T. - -
Volum - -
Conform P 100-1/2013 rezultd pentru Ag.=0.10g
amplasament: Tc. =0.7 sec

Insula ecologicad este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectarii separate a
deseurilor, iar accesul este asigurat pe baza de cartela electronica.
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separata a
deseurilor, subterane, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu acces
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, baza de date privind
beneficiarii serviciului si interfata de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt
agregate si utilizate Intr-un sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Sunt colectate informatii privind volumele si tipurile de deseuri colectate precum si
persoanele care introduc deseurile in containere. Datele sunt agregate si utilizate Intr-un sistem
digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Insulele ecologice digitalizate sunt alcatuite din urmatoarele componente:

1. Containere pentru colectarea separata a deseurilor municipale;
2. Sistem (hardware) de control al accesului, Inregistrare, transmisie date.
3. Servicii conexe pentru operationalizarea insulelor ecologice digitalizate.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.2 ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI
SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Factorii de risc antropici sunt definiti printre altele de explozii, accidente si prin influenta

negativa datorita prezentei unor retele de infrastructura sau de utilitati. Acest tip de factori nu poate

afecta investitia deoarece in vecinatatea amplasamentului nu exista riscuri care sa apara de la

activitatile antropice ce se pot desfasura in locatii special amenajate in scop de productie, dezvoltare,
precum si retele de infrastructura si utilitati de mari dimensiuni.

in cadrul acestei analize a vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc naturali, au fost

identificate doua tipuri de riscuri:

> Riscuri endogene - in aceastd categorie sunt incluse riscurile generate de
cutremurele de pamant si eruptiile vulcanice.

Din punct de vedere al vulnerabilitdtii, amplasamentul este pozitionat in aria de influentata a
activitatilor seismice cu epicentrul in zona Vrancei, iar implicatiile acestora au fost luate in
considerare in procesul de proiectare prin evaluarea fortelor seismice si aplicarea acestora
asupra elementelor ce fac obiectul investitiei.

Din punct de vedere al activitatii vulcanice, amplasamentul nu este pozitionat in zona vreunui
vulcan activ sau inactiv.

> Riscuri exogene - sunt reprezentate de factori climatice, biologici si hidrologici.

In aceastid categorie de riscuri putem enumera hazardele geomorfologice, climatice,
hidrologice, biologice naturale, biofizice si astrofizice.

Analizand pozitia geografica si amplasamentul investitiei, se pot distinge urmatoarele tipuri de
riscuri exogene la care aceasta poate fi supusa pe parcursul perioadei de exploatare:

O Riscuri climatice: amplasamentul investitiei este caracterizat din punct de al acestor
riscuri prin urmatoarele tipuri de fenomene:
= cdderi de zdpadd semnificative - acest risc este luat in considerare asupra elementelor
constructive ale investitiei prin evaluarea si aplicarea incarcarilor de zapada asupra
structurilor, conform ”Codului de proiectare - Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor”. Astfel, valaorea caracteristica a Incarcarii de zapada pe amplasamentul
investitiei este de 2,0 kN/m?2.
» furtuni si vant moderat - acest risc este luat In considerare asupra elementelor
constructive ale investitiei prin evaluarea si aplicarea incarcarilor din vant asupra
structurilor, conform “Codului de proiectare - Actiunea vantului asupra constructiilor”.
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Astfel, presiunea de referinta a vantului, pentru 50 de ani - interval mediu de
referintd, este de 0,6 kPa.

O Riscuri hidrologice: amplasamentul investitiei nu se afla in zona de influenta a vreunei
retele hidrologice, nefiind supus riscului de inundatii. Cu toate acestea, cantitatile
insemnate de precipitatii, In intervale scurte de timp, pot afecta, pentru o scurta
perioada, buna functionare a amplasamentului investitiei.
= [n vederea limitdrii acestui risc, pe amplasamentul investitiei sunt previzute elemente

de captare si evacuare a apei din precipitatii.

O Riscuri biologice naturale: aceasta categorie de riscuri face referire la incendiile ce pot
fi declansate de cauze naturale, cum sunt fulgerele sau fenomene de autoaprindere si de
activititile neglijente ale omului. In perioada secetoas3, incendiile sunt favorizate,
adeseori, de vanturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la
extinderea focului.

Limitarea acestor riscuri asupra amplasamentului se va realiza prin respectarea
normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind realizarea elementelor
constructive ale investitiei.

Totodatd investitia are prevazuta respectarea cu strictete a cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei din punctul de vedere a rezistentei si stabilitatii, sigurantei in exploatare si siguranta la
incendiu.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
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SCENARIUL B

4.B.3 SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Estimari privind consumurile de utilitati instalatii pentru constructii

Utilitati Solutii propuse in propunerea tehnicd pentru asigurarea
necesarului de utilitati
1. Instalatii Electrice Se propune ca alimentarea cu energiei electrica a platformelor sa se faca

din reteau electrica existenta in zond, prin intermediul unor blocuri de masura
si protectie monofazate amplasate la limita zonelor studiate.

Pentru alimentarea cu energei electrica (12V) a sistemelor de control
acces cu cartela aferente pubelelor, se propun pentru fiecare locatie cate un
sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie. Numai in caz de avarie alimentarea
sistemelor de control-acces va fi asigurata din bransamentul electric.

2. Instalatii Termo- Nu este cazul.
ventilare
3. 3.1. Nu este cazul.
Instalatii | Instalatii
sanitare | de
Alimentare
cu apa rece
3.2. Nu este cazul.
Instalatii
de
Canalizare
menajera
4. Instalatii Stingere Nu este cazul.
incendiu
5. Instalatii Stingere Nu este cazul.
gazinert
6. Instalatii Detectie, Nu este cazul.

Semnalizare si
Alarmare incendiu

7. Instalatii Nu este cazul.
Desfumare mecanica
8. Instalatii Curenti Nu este cazul.
Slabi
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9. Instalatii Pentru fiecare locatie (plaforme pubele) se propune cite un sistem de
Antiefractie supraveghere video exterioara.

Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card
memorie si card sim. Racordarea electrica se va face din tablou electric prin
intermediul unei surse monte pe stalp.

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanta prin internet (cartela
sim incorporatd), de asemeni pot stoca informatia inregistrata ce poate fi
accesatd In orice moment (card memorie incorporat).

10. Instalatii Gaze Nu este cazul.

Naturale

11.Instalatii Fluide Nu este cazul.

Medicale

12.Instalatii Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin

exterioare intermediul unui sistem de rigole monobloc cu gratar turnat din beton cu
polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru fiecare platforma si vor avea
clasa de sarcini minim B125.

13.Alte Instalatii Nu este cazul.

Speciale
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.4 SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Sustenabilitatea proiectului respectiv capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa
incetarea sursei de finantare este foarte ridicatd, dat fiind faptul ca beneficiarul investitiei fiind o
Institutie public3, resursele sunt asigurate prin fonduri publice.

Prin disponibilitatea financiara a Beneficiarului pentru acest proiect se vor inregistra
modificari majore, de care va beneficia comunitatea locald la nivelul zonei in care se desfasoara
investitia. 0data implementat, proiectul isi va aduce contributia la dezvoltarea comunitatii locale prin
utilitatea publica a acestuia.

Exista o serie de factori si conditii care sunt exterioare proiectului dar sunt necesare pentru
atingerea scopurilor propuse:

- Mentinerea nivelului de dezvoltare economica actuala.

- Disponibilitatea resurselor financiare - Beneficiarul, ca promotor al acestui proiect, este

direct interesat de sustinerea sa, asigurand finantarea investitiei.

- Intretinerea si protejarea infrastructurii realizate.

- Mentinerea unui mediu politic, economic, legislativ si social stabil.

Beneficiarul, prin realizarea investitiei dar si la nivel de autoritate locala se va raporta la
legislatia in domeniu si va tine cont de aceasta.

Investitia respecta legislatia si obiectivele orizontale in domeniul egalitatii de sanse, protectiei
mediului, dezvoltarii durabile si eficientei energetice.

Documentatia a fost elaboratd tindnd cont de principiile dezvoltarii durabile (dualismul
ecosisteme coeficientd), a sustenabilitdtii (indeplinirea conditiilor necesare pentru un acces egal la
baza de resurse de catre fiecare din generatiile viitoare) si a normelor de protectie a mediului in
vigoare.

Prin proiectul de investitie propus se va asigura egalitatea de sanse in ceea ce priveste accesul
la serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa,
religie, dizabilitati etc.

Dupa finalizarea proiectului, prin serviciile specializate ale beneficiarului se va asigura
managementul operational al investitiei, prin aplicarea de politici financiare si de resurse umane in
acord cu legislatia si practica din domeniu.

Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu
sunt mari, ceea ce asigura un element in plus al sustenabilitatii.

In acest scop, in subcapitolele 4.6 si 4.7 se prezinta analiza financiara si economica a proiectului
ce detaliaza sustenabilitatea investitiei.
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a. impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
Obiectivul general socio - economic al proiectului:

- vor fiimportante aspecte precum decorul urban, curatenia, disponibilitatea dotarilor, valoare
lor ambientala, posibilitatea de a realiza colectarea diferentiata fara impedimente sau bariere.

- locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea unei
colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie,
spre recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si
aplicand politicile de stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri
pentru colectare diferentiata si descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat
ca dotarile sa aiba componente electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra
perturbatii datorita limitarilor in ceea ce priveste diferite surse de energie.

- insulele ecologice subterane, pot permite folosirea tehnologiilor moderne electronice,
pentru transmiterea semnalelor si informatiilor care pot fi utilizate spre optimizarea
serviciului :golirea recipientului doar atunci cand acesta este realmente plin, permite
reducerea cheltuielilor din punct de vedere economic precum si atingerea obiectivelor
ambientale deja mentionate.

Obiectivul specific socio - economic al proiectului: identificate ca fiind realizabile prin
implementarea proiectului propus, sunt urmatoarele:

Implementarea sistemelor subterane in mediul urban in care exista exigente rezidentiale si
comerciale, intruneste cateva avantaje apreciate de catre utilizatori:

- din punct de vedere al mobilerului urban, partea estetica a gurii de incarcare este dorita si
placuta, mai ales in comparatie cu numeroasele containere distribuite in teritoriu, supuse
unei uzuri rapide, stricaciunilor si actelor de vandalism. Concentrarea punctelor de colectare
in insule ecologice reda domeniului public terenul pe care se amplasau inainte containerele.

- dinpunct de vedere ambiental se obtin imbunatatiri semnificative reducand la minim criticile
legate de deseurile la vedere care vin in contact cu aerul si degaja mirosuri neplacute.

- De asemenea, se reduc emisiile in atmosfera, ca urmare a numarului mic de vehicule puse in
circulatie pentru efectuarea serviciului de colectare.

- din punct de vedere economic, organizarea si optimizarea serviciului de colectare, in
particular in zonele cu o cantitate mare de deseuri, determina avantaje semnificative in
gestionarea serviciului.

b. estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;
- In faza de realizare a investitiei
In aceastd fazi societatea de constructii isi va dimensiona numirul de persoane pentru
realizarea lucrarilor contractate functie de activitatile specifice ce trebuie desfasurate privind etapa
de executie a proiectului.

- In faza de operare a investitiei
Se vor stabili in functie de personalul existent in spital.
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c¢. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupd caz;

Nu este cazul.

d. impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreazd, dupad caz.

Pe baza cerintelor beneficiarului direct exprimate 1in documentatia tehnica se
doreste”’DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE
ECOLOGICE, la nivelul standardelor de calitate superioare, de nivel european, respecand functionalul
impus ce urmeaza a fi utilizat.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.5 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Proiectele privind sistemele integrate de gestionare a deseurilor (SMID) au fost si sunt in curs de
implementare in Romania la nivelul majorititii judetelor. In 2 judete (Dambovita si Teleorman)
proiectele SMID au fost implementate prin fonduri ISPA. In alte 14 judete (Arad, Arges, Baciu, Bistrita-
Nasaud, Botosani, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Mures, Neamt, Olt, Salaj, Sibiu si Timis) implementarea
proiectelor SMID a fost finalizata sau este in curs de finalizare prin proiecte finanantate prin programul
POS Mediu. in 18 judete (Alba, Bihor, Braila, Caras- Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Dolj, Harghita, lasi,
Maramures, Mehedinti, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea) proiectele SMID au fost
fazate, fiind finantate prin POS Mediu si prin POIM. In 4 judete (Brasov, Buziu, Galati si IIfov) pregitirea
proiectelor SMID a fost realizatda In perioada 2007 - 2013 dar nu a fost finalizata in timp pentru
demararea implementarii. In 3 judete (Satu Mare, Gorj si Ialomita) si municipiul Bucuresti inc nu au
fost implementate proiecte SMID.

Principalele investititii realizate prin proiectele SMID sunt echipamente pentru colectarea
deseurilor (in cele mai multe cazuri pentru colectarea deseurilor reciclabile), unitati de compostare
individuala, statii de transfer, instalatii de tratare - instalatii de compostare, instalatii de sortare,
instalatii MBT si depozite conforme.

Colectarea separata a deseurilor biodegradabile menajere in mediul urban in vederea compostarii
a fost/va fi implementata in cazul a 11 din cele 34 de judete in care s-au implementat sau sunt in curs
de implementare proiecte SMID.

Studiul urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si
gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de
colectare si reciclare a deseurilor.

Tot mai des locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in realizarea
unei colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie orientate spre tehnologie, spre
recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, inregistrand actiunile lor si aplicand politicile de
stimulare sau de penalizare in functie de comportament (bonusuri pentru colectare diferentiata si
descurajarea colectarii neselective), de aceea este de preferat ca dotarile sa aiba componente
electronice cu alimentare electrica pentru a nu se inregistra perturbatii datorita limitarilor in ceea ce
priveste diferite surse de energie.

Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a
locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor,
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor
si a stimula comportamentele corecte;
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b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.6 ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA
INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiara a
investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cea mai potrivita
structura de finantare a acesteia. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea
pe termen lung, indicatori de performanta financiara.

Analiza este realizata pe o perioada de 20 ani dupa finalizarea investitiei la care se adauga
si perioada de implementare a proiectului (18 luni).

Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

1. Cererea pentru serviciile de ingrijire medicald va avea o crestere de cca. 2% pe an, pana in

anul 2043.

2. Valoare reziduala

Se ia In considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si
a capitalului. Se calculeaza cu formula:

Vr =Vix (1-Gu/100) Unde,

Vr= valoarea rezidualg, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix

Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus

Vi =6.286.067,16 lei

Considerand ca dupa 30 de ani uzura insulelor ecologice este totald (100%), raportat la
orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduald va avea valoarea de:

Vr=6.286.067,16 lei x (1-63.33/100)

Vr =2.305.100,828 lei

Avand in vedere conditiile de exploatare si intretinere a insulelor ecologice cu colectare
selectiva din Romania, pentru a se realiza o optimizare a costurilor de exploatare se va opta pentru
distribuirea costurilor de exploatare pe o durata de 20 ani.

In repartizarea costurilor de operare in varianta de exploatare preventiv, in care o pondere
mai mare se aloca pentru costurile de Intretinere curentd, experienta aratd cd acest model de
exploatare va induce reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu reparatiile
capitale cca. 15%.

3. Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata in

tabelul de mai jos:
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An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Rata
inflatiei(%) 14,00 10,00 6,20 4,40 4,00 4,00 4,00 4,00
index
(an1=100) 114,00 124,00 130,20 134,60 138,60 142,60 146,60 150,60
An 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Rata
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
index
(an1=100) 154,60 158,60 162,60 166,60 170,60 174,60 178,60 182,60
An 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Rata
inflatiei(%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
index
(an1=100) 186,60 190,60 194,60 198,60 202,60 206,60

In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinind cont de
rata inflatiei si fixate la un an de baza.

5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor de
performantd a proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara —-VNAF si a ratei interne de
rentabilitate financiard RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 - ORIENTARI
PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de Comisia
Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST - BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTITII”
elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatii de Studii din Milano.

Evolutia costurilor de operare

Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a cladirilor pentru mentinerea
acestora in parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile administrative.

In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere:

e Cheltuieli cu Intretinerea curenta, pe perioada de vara si respectiv cea de iarna, cum ar fi

mentenanta si reparatii, etc.

e Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea

functionalitatii cladirii in conditii normale si exploatare).

Tindnd cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de
aducere 1n preturi constante ale anului 2021, aceste costuri se prezinta astfel:
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COSTURI DE OPERARE
Ani . C_:osturi cu _ .Costuri cu
intretinerea curenta | intretinerea pel"lOdIC&
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
2024 3.390,31 0,00
2025 3.492,02 0,00
2026 3.582,81 0,00
2027 3.668,80 0,00
2028 3.753,18 0,00
2029 3.828,25 0,00
2030 3.904,81 0,00
2031 3.982,91 0,00
2032 4.062,56 0,00
2033 4.143,82 0,00
2034 4.226,69 9.350,00
2035 4.311,23 0,00
2036 4.397,45 0,00
2037 4.485,40 0,00
2038 4.575,11 0,00
2039 4.666,61 0,00
2040 4.759,94 0,00
2041 4.855,14 0,00
2042 4.952,24 0,00
2043 5.051,29 0,00
TOTAL 84.090,56 9.350,00

www.artehnis.ro

Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de salariile
personalului, precum si costurile administrative aferente, care se vor ocupa de gestionarea acestui

pavilion.
COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
Ani Nr.angajati Cost/angajat Salariul Cr_\e_ltmel!
anual administrative

2022 0 20.000,00 - -

2023 0 20.000,00 - -

2024 3 20.720,00 62.160,00 86.122,00
2025 3 21.341,60 64.024,80 88.705,66
2026 3 21.896,48 65.689,44 91.012,01
2027 3 22.422,00 67.265,99 93.196,30
2028 3 22.937,70 68.813,11 95.339,81
2029 3 23.396,46 70.189,37 97.246,61
2030 3 23.864,39 71.593,16 99.191,54
2031 3 24.341,67 73.025,02 101.175,37
2032 3 24.828,51 74.485,52 103.198,88
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2033 3 25.325,08 75.975,23 105.262,85
2034 3 25.831,58 77.494,74 107.368,11
2035 3 26.348,21 79.044,63 109.515,47
2036 3 26.875,18 80.625,53 111.705,78
2037 3 27.412,68 82.238,04 113.939,90
2038 3 27.960,93 83.882,80 116.218,70
2039 3 28.520,15 85.560,45 118.543,07
2040 3 29.090,55 87.271,66 120.913,93
2041 3 29.672,36 89.017,09 123.332,21
2042 3 30.265,81 90.797,44 125.798,85
2043 3 30.871,13 92.613,39 128.314,83

Sintetizand, costurile de operare, in preturi constante 2021, sunt prezentate astfel:

Costuri de Salarii si alte TOTAL
Ani intretinere si cheltuieli costuri
reparatii administrative anuale
2022 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00
2024 3.390,31 148.282,00 151.672,31
2025 3.492,02 152.730,46 156.222,48
2026 3.582,81 156.701,45 160.284,26
2027 3.668,80 160.462,29 164.131,09
2028 3.753,18 164.152,92 167.906,10
2029 3.828,25 167.435,98 171.264,22
2030 3.904,81 170.784,70 174.689,51
2031 3.982,91 174.200,39 178.183,30
2032 4.062,56 177.684,40 181.746,96
2033 4.143,82 181.238,09 185.381,90
2034 13.576,69 184.862,85 198.439,54
2035 4.311,23 188.560,11 192.871,33
2036 4.397,45 192.331,31 196.728,76
2037 4.485,40 196.177,93 200.663,33
2038 4,575,11 200.101,49 204.676,60
2039 4.666,61 204.103,52 208.770,13
2040 4.759,94 208.185,59 212.945,53
2041 4.855,14 212.349,30 217.204,45
2042 4,952,24 216.596,29 221.548,53
2043 5.051,29 220.928,22 225.979,51
TOTAL 93.440,56 3.677.869,29 3.771.309,85

Indicatori financiari ca Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta
Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanti pentru analiza
eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta In care se realizeaza investitia.

Variabilele de lucru utilizate in analiza financiara sunt:
1. Orizontul de timp

Pentru Proiectul "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI
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BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE orizontul de timp este de 20 ani, acesta fiind ales conform
recomandarii privind elaborarea analizei cost-beneficiu din ,ghidul pentru analiza cost -beneficii a
proiectelor de investitii”.

2. Ratade actualizare folosita in analiza financiara este calculata conform Capitolului
2 al ghidului mai sus precizat.
3.  Cursul de schimb valutar
Cursul de schimb luat in considerare in analiza este cursul BNR din data de 31.05.2022, adica:
1 EURO= 4,9195 LEI
4.  Valoreareziduala
Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si
a capitalului. Se calculeaza cu formula:
Vr =Vix (1-Gu/100) Unde,
Vr=valoarea reziduald, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus
Vi =6.286.067,16 lei
Considerand ca dupa 30 de ani uzura insulelor ecologice este totala (100%), raportat la
orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine

valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de:
Vr=6.286.067,16 lei x (1-63.33/100)
Vr =2.305.100,828 lei
Pe baza acestor variabile de lucru si ludnd in considerare valoarea totalad a investitiei, care

include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculat:

- VNAF/C = valorea neta financiara actualizata, calculata la total valoare investitie

- RIRF/C = ratarentabilitatii interne financiare calculata la total valoare investitie,

Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Ani L Costul de Costuri de Valoarea Fluxul net de S
ni Venituri - . Venituri nete
capital operare reziduala numerar
()=(1)+(@-
@ @) ®) W | era-@-er@ @)
2022-2023 0,00 6.286.067 0,00 0,00 -6.286.067,16 0,00
2024 240.000,00 0,00 151.672,31 0,00 88.327,69 88.327,69
2025 249.600,00 0,00 156.222,48 0,00 93.377,52 93.377,52
2026 259.584,00 0,00 160.284,26 0,00 99.299,74 99.299,74
2027 269.967,36 0,00 164.131,09 0,00 105.836,27 105.836,27
2028 280.766,05 0,00 167.906,10 0,00 112.859,95 112.859,95
2029 291.996,70 0,00 171.264,22 0,00 120.732,47 120.732,47
2030 303.676,56 0,00 174.689,51 0,00 128.987,06 128.987,06
2031 315.823,63 0,00 178.183,30 0,00 137.640,33 137.640,33
2032 328.456,57 0,00 181.746,96 0,00 146.709,61 146.709,61
2033 341.594,83 0,00 185.381,90 0,00 156.212,93 156.212,93
2034 355.258,63 0,00 198.439,54 0,00 156.819,09 156.819,09
2035 369.468,97 0,00 192.871,33 0,00 176.597,64 176.597,64
2036 384.247,73 0,00 196.728,76 0,00 187.518,97 187.518,97
2037 399.617,64 0,00 200.663,33 0,00 198.954,31 198.954,31
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2038 415.602,35 0,00 204.676,60 0,00 210.925,75 210.925,75
2039 432.226,44 0,00 208.770,13 0,00 223.456,31 223.456,31
2040 449,515,50 0,00 212.945,53 0,00 236.569,96 236.569,96
2041 467.496,12 0,00 217.204,45 0,00 250.291,67 250.291,67
2042 486.195,96 0,00 221.548,53 0,00 264.647,43 264.647,43
2043 505.643,80 0,00 225.979,51 | 2.305.100,83 2.584.765,12 2.584.765,12
TOTAL 7.146.738,86 | 6.286.067,16 | 3.771.309,85 | 2.305.100,83 -605.537,33 5.680.529,83
Rata de actualizare : 4,00%
VNA A VNA A COSTURILOR VNA TOTALA VNA TOTALA A
VENITURILOR NETE DE CAPITAL A BENEFICIILOR VNAF/C
NETE COSTURILOR
(1) (8) (9) (10) (11)
2.668.643,81 6.044.295,35 4.855.094,06 8.230.745,59 -3.375.651,54
RIRF/C = -0,65%
VNA TOTALA A COSTURILOR 4.855.094,06
C/B = S = 0,59
VNA TOTALA A BENFICIILOR 8.230.745,59
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Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia este profitabila din punct
de vedere financiar, proiectul se poate implementa.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.7 ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Avand 1n vedere ca investitia publicad are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost
realizata. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decat costurile, acesta fiind un
proiect de utilitate publica.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.8 ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de senzitivitate are ca obiect identificarea variabilelor critice si impactul potential
asupra modificarii indicatorilor de performanta economica.

Variabila care poate modifica rentabilitatea investitiei si implicit a indicatorilor de performanta
economica ai proiectului este considerata ca fiind - Costul Investitiei.

Modificarea acestei variabile, prin crestere, poate pune in pericol realizarea proiectului, ceea
ce sustine In si mai mare masura calcularea corecta a bugetului proiectului si prevenirea riscurilor
pentru a putea asigura finantarea integrala a acestuia.

Prevenirea unei astfel de situatii ce poate afecta implementarea proiectului/investitiei se va
realiza prin monitorizarea si controlul riscului, activitate ce se va desfasura in paralel cu cea de
monitorizare a proiectului.

In ceea ce priveste costurile de exploatare a investitiei - acestea nu pun in dificultate operarea
investitiei deoarece aceste cheltuieli sunt finantate de Beneficiar din surse constituite in conditiile
prevazute de actuala legislatie in vigoare.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

SCENARIUL B

4.B.9 ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Pentru a analiza proiectul si impactul acestuia, echipa de elaborare a Studiului de Fezabilitate
considera ca este necesar a se lua In considerare si riscurile asumate fn timpul si ulterior
implementarii proiectului, ce pot sa concure la schimbari pe parcursul functionarii investitiei.

Categoria de
Activitatea risc/valoare de Masuri Strategii de raspuns
risc
Pregatirea Lipsa de specialisti | Incheierea unor contracte Reducerea riscului
documentatiei de | Risc minor ferme cu firmele de prin diminuarea
atribuire specialitate In domeniu probabilitatii si a
impactului.
Organizarea Intarzieri in procesul | Realizarea documentatiilor | Reducerea riscului
procedurii de de atribuire de atribuire In concordanta | prin diminuarea
achizitie (reluarea licitatiei) | culegislatia in vigoare; probabilitatii
Servicii proiectare: | Completarea tuturor
Risc minor informatiilor necesare
Achizitii finalizarii procedurii
lucrari/bunuri: risc
mediu
Schimbari Plan de actiune pentru Acceptarea riscului
legislative situatii neprevazute
Risc minor
(legislatia este
adaptata la aquisul
comunitar)
Executia Nerespectarea Contractarea de clauze Reducerea riscului
contractului de termenelor specific prvind termenul de | prin diminuarea
servicii contractual executie probabilitatii utilizand
proiectare (solicitari de negocierea
prelungire) contractelor
Risc minor
Expertizarea constructiilor | Reducerea riscului
de catre experti tehnici prin diminuarea
atestati, Tnainte de probabilitatii
inceperea proiectarii.
Obtinerea Intarzieri fata de Realizarea corecta a Reducerea riscului
autorizatiilor/avi | termenele documentatiilor necesare prin diminuarea
zelor planificate obtinerii probabilitatii
Risc minor/mediu autorizatiilor/avizelor;
completarea tuturor
informatiilor necesare

PROIECT NUMAR: 22ARTCS0016
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Executia
contractului de
asistenta tehnica

Litigii privind
respectarea
termenelor si
calitatea tehnica e
executiei

Risc minor

Includerea in contractul de
asistentd tehnica a
clauzelor privind:
termenele de executie;
modalitatea de solutionare
a neconformitatilor,
defectelor si
neconcordantelor aparute
in fazele de executie;
nivelul calitativ ce trebuie
realizat.

Obligativitatea planificarii
lunare de catre dirigintele
de santier a activitatilor,
necesarului anticipat de
material si echipamente,
volumului si structurii
personalului necesar,
inclusive propunere de
masuri;

Raspunderea contractuala

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Executia
contractului de
consultanta

Litigii privind
respectarea
termenelor si
calitatea tehnica a
prestatiei

Risc minor

Includerea in contractual
de consultanta a clauzelor
privind: termenele de
executie; respectarea
legislatiei, normelor,
normativelor in vigoare, la
momentul prestarii
serviciului; respectarea
ghidului Solicitantului in
vigoare la momentul
prestarii serviciului

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Executia
contractului de
lucrari

Cresteri de preturi
Risc mediu

Includerea in bugetul
proiectului a capitolului
“cheltuieli neprevazute”

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Planificarea in bugetul
propriu al beneficiarului a
resurselor necesare
acoperirii unor costuri
neeligibile

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Situatii
neprevdazute,
neconformitati si
defecte aparute pe
parcursul executiei
lucrarilor

Risc mediu

Contract cu proiectantul
care asigura asistenta
tehnica care sa prevada
modificarea documentatiei
de executie

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Expertizarea constructiilor
de catre experti tehnici
atestati, Tnainte de
inceperea proiectarii

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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Aparitia unor
lucrari
suplimentare
Risc minor

Includerea in bugetul
proiectului a capitolului
“cheltuieli neprevazute”
pentru cheltuielile eligibile
suplimentare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Plan de actiune pentru
situatii neprevazute pentru
cheltuielile neeligibile

Acceptarea riscului

Litigii privind

executiei

calitatea etnica a

Risc minor/mediu

Criterii pentru selectia
executantului: capacitatea
tehnica/profesionala
dovedita, standard de
asigurare a calitatii

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Solutionarea
neconformitatilor,
defectelor si
neconcordantelor aparute
in fazele de executie numai
pe baza solutiilor stabilite
de proiectant cu acordul
beneficiarului

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Stabilirea nivelului calitativ
ce trebuie realizat prin
clauze contractuale

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Utilizarea in executia
lucrarilor numai a
produselor si procedeelor
prevazute prevazute de
proiect, certificate sau
pentru care exista
agremente tehnice

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Respectarea proiectelor si a
detaliilor de executie
pentru realizarea nivelului
de calitate solicitat

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Clauza contractuala pentru
remedierea pe propria
cheltuiala a executantului a
defectelor calitative
aparute din vina acestuia

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Participarea proiectantului
la receptia intermediara a
lucrarilor

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Cererile de
rambursare
solutionate in
intarziere
Risc mediu

Planificarea in bugetul
propriu al beneficiarului a
resurselor necesare
continuarii activitatilor in
cazul in care apar intarzieri

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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pe piata la Autoritatea
Contractanta

Actualizarea lunara a
balantei de disponibilitati
pe baza graficelor de
lucrari/ plati rambursare.

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Clauze contractuale in
contractual de asistenta
tehnica si cel de lucrari care
sa stipuleze posibilitatea
realizarii platilor in
concordantd cu termenele
maxime de rambursare din
contractul de finantare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Intarzieri la
termenele de
executie

Risc mediu

Predarea catre
antreprenor/executant a
amplasamentului liber de
orice sarcini

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Contractarea cu clauze
specific privind termenul
de executie

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii utilizand
negocierea
contractelor

Monitorizarea executiei
lucrarilor prin diriginte de
santier de
specialitate/consultant
specializat

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Planificarea lunara de catre
dirigintele de santier a
activitatilor, necesarului
anticipat de material si
echipamente, volumului si
structurii personalului
necesar, inclusiv propuneri
de masuri

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Stabilirea nivelului calitativ
ce trebuie realizat prin
clauze contractuale

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Asigurarea verificarii
proiectelor prin specialisti
verificatori de proiecte
atestati si solutionarea
neconformitatilor si
concordantelor semnalate

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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Participarea proiectantului
la receptia lucrarilor

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Raspundere contractuala
pentru viciile ascunse ale
constructiei pe un termen
de 10 ani de la receptia
lucrarii

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Raspundere contractuala
pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de
proiectare si de executie In
vigoare la data realizarii
constructiei.

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Utilizarea garantiei de
executie

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Executia
contractelor de
furnizare

Cererile de
rambursare
solutionate cu
intarziere
Risc mediu

Planificarea In bugetul
propriu al beneficiarului a
resurselor necesare
continudrii activitatilor in
cazul in care apar intarzieri
de plata la Autoritatea
Contractanta

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Actualizarea lunara a
balantei de disponibilitati
pe baza graficelor de plati
si de rambursare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Includerea in contractul de
furnizare a unor clauze
contractual care sa permita
realizarea platilor in
concordantd cu termenele
maxime de rambursare din
contractul de finantare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Intarzieri la
termenele de

Contractarea cu clauze
specific privind termenul

Reducerea riscului
prin diminuarea

livrare de livrare probabilitatii
Risc minim
Cresteri de preturi | Planificarea in bugetul Reducerea riscului
Risc mediu propriu al beneficiaruluia | prin diminuarea
resurselor necesare probabilitatii
acoperirii unor costuri
neeligibile
Litigii privind Stabilirea caracteristicilor | Reducerea riscului
calitatea tehnica a tehnice prin clauze prin diminuarea
echipamentelor contractuale probabilitatii
Risc minim
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Clauze contractuale care sa
stipuleze Inlocuirea
bunului sau remedierea pe
propria cheltuiala a
furnizorului a
neconformitatilor si
defectelor identificate

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Participarea furnizorului
la receptia bunurilor

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Raspundere contractuala
pentru viciile ascunse

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Utilizarea garantiei de
executie

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR

Obiectivul propus va respecta reglementdrile in vigoare si se va avea in vedere conformarea
cladirilor si amenajarilor propuse in scopul respectarii legislatiei In vigoare si a normativelor
NP051/2002 ce are in vedere adaptarea cladirilor la nevoile persoanelor cu dizabilitati, respectiv
P118/1999, normativ de siguranta la foc a constructiilor.

SCENARIUL A
1.ARHITECTURA

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5
containere cu urmatoarele volume :

- 3 mc pentru containerele destinate
fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si
pentru fractia sticla,

- 5 mc - fractiile reciclabile
(plastic/metal si Hartie/carton);

Containerele vor fi amplasate in
subteran si acestea va deservi un grup clar de
utilizatori - zona de arondare a punctului de
colectare. Fiecare container poate colecta o
fractie diferita, in functie de cererea de selectare
a deseurilor.

Punctele de colectare subterane trebuie
sa fie realizate in conformitate cu  HG
1029/2008 privind conditiile introducerii pe
piata a masinilor si vor fi insotite de
documentatia  aferenta (declaratie de
conformitate, manual de instructiuni, etc).

Platformele trebuie sa fie realizate in
conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010
(sau orice alta editie in vigoare la data executiei)
pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si
vor fi insotite de documentatia aferenta, avizata
de RADTP pentru montaj.

2.STRUCTURA

Cuvele 1n care vor fi pozitionate containerele
se vor realiza din beton clasa C35/45 armat cu plase
sudate in sistem prefabricat si vor fi alcatuite din
pereti cu grosimea de 10 cm si un radier la partea

SCENARIUL B
1.ARHITECTURA

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5
containere cu urmatoarele volume :

- 3 mc pentru containerele destinate
fractiilor reziduale si biodegradabile, precum si
pentru fractia sticla,

- 5 mc - fractiile reciclabile
(plastic/metal si Hartie/carton);

Containerele vor fi amplasate in subteran
si acestea va deservi un grup clar de utilizatori -
zona de arondare a punctului de colectare.
Fiecare container poate colecta o fractie diferita,
in functie de cererea de selectare a deseurilor.

Punctele de colectare subterane trebuie
sa fie realizate in conformitate cu HG 1029/2008
privind conditiile introducerii pe piata a
masinilor si vor fi insotite de documentatia
aferenta (declaratie de conformitate, manual de
instructiuni, etc).

Platformele trebuie sa fie realizate in
conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010
(sau orice alta editie in vigoare la data executiei)
pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si
vor fi insotite de documentatia aferenta, avizata
de RADTP pentru montaj.

2.STRUCTURA

Cuvele in care se vor pozitiona containerele vor
fi realizate in sistem monolit din beton clasa C35/45
armate cu plase sudate, grosimea peretilor va fi de 10
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inferioara cu grosime de 15 cm astfel devenind un
element etans.

3.INSTALATII
3.1. INSTALATII ELECTRICE

Se propune ca alimentarea cu energiei
electrica a platformelor sa se faca din reteau
electrica existenta in zond, prin intermediul
unor blocuri de masura si protectie monofazate
amplasate la limita zonelor studiate.

Pentru alimentarea cu energei electrica
(12V) a sismelor de control acces cu cartela
aferente pubelelor, se propun pentru fiecare
locatie cate un sistem kit fotovolatic cu stocare
de energie. Numai in caz de avarie alimentarea
sistemelor de control-acces va fi asigurata din
bransamentul electric.

Pentru alimentarea receptoarelor
electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre
video, sistem control-acces se propune un
tablou electric tip firida exterioara, montat pe un
soclu din beton, langa stalpul electric.

Pentru iluminatul exterior se propun
stalpi cu inaltimea de 5m, montati cu flasa pe
soluri din beton. Se vor monta corpuri de
iluminat tip proiector exterior cu sursa LED.
Comanda iluminatului se va face automat din
tabloul electric cu un programator orar.

Pe stalpii electrici se propun panouri
solare fotovoltaice de 140W,
invertoarele/regulatoarele si bateriile solare din
tabloul electric.

racordate la

3.2 INSTALATII TERMO-VENTILARE
Nu este cazul

3.3 INSTALATII SANITARE

Proiectul trateaza instalatia exterioara de
canalizare pentru captarea apelor produse in
urma igienizarii periodice a pubelelor de gunoi
nou propuse.

Colectarea apelor de pe platformele
propuse se va realiza prin intermediul unui
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cm si un radier la partea inferioara cu grosime de 15
cm.

3.INSTALATII
3.1. INSTALATII ELECTRICE

Se propune ca alimentarea cu energiei
electrica a platformelor sa se faca din reteau
electrica existenta in zond, prin intermediul unor
blocuri de masura si protectie monofazate
amplasate la limita zonelor studiate.

Pentru alimentarea receptoarelor electrice:
iluminat exterior, sistem supraveghre video,
sistem control-acces se propune un tablou
electric tip firida exterioara, montat pe un soclu
din beton, langa stalpul electric.

Pentru iluminatul exterior se propun stalpi
cu inaltimea de 5m, montati cu flasa pe soluri din
beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip
proiector exterior cu sursa LED. Comanda
iluminatului se va face automat din tabloul
electric cu un programator orar.

3.2 INSTALATII TERMO-VENTILARE
Nu este cazul

3.3 INSTALATII SANITARE

Proiectul trateaza instalatia exterioara de
canalizare pentru captarea apelor produse in
urma igienizarii periodice a pubelelor de gunoi
nou propuse.

Colectarea apelor de pe platformele
propuse se va realiza prin intermediul unui
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sistem de rigole monobloc cu gratar turnat din
beton cu polimeri. Acestea se vor monta
perimetral pentru fiecare platforma si vor avea
clasa de sarcini minim B125.

Apele preluate directionate
gravitational catre reteaua de canalizare a
orasului prin intermediul conductelor PVC-KG
SN4, montate inghet.
Racordul conductelor la reteaua stradala se va
realiza prin intermediul unei sa de bransament
din PVC.

vor fi

sub adancimea de

3.4 INSTALATII STINGERE INCENDIU
Nu este cazul

3.5 INSTALATIII DE STINGERE CU GAZ INERT
Nu este cazul.

3.6 INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE
SI ALARMARE LA INCENDIU
Nu este cazul

3.7 INSTALATII DESFUMARE MECANICA
Nu este cazul

3.8 INSTALATII CURENTI SLABI
Nu este cazul

3.9 INSTALATII ANTIEFRACTIE

Pentru fiecare locatie se propune cate un
sistem de supraveghere video exterioara.

Acesta va fi constituit din camere video de
exterior amplasate pe stalpii de
propusi, la Tnaltimea de 4m.

Se vor folosi camere video cu modem GSM
integrat, cu slot de card memorie si card sim.
Racordarea electrica se va face din tablou
electric prin intermediul unei surse monte pe
stalp.

iluminat
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sistem de rigole monobloc cu gratar turnat din
beton cu polimeri. Acestea se vor monta
perimetral pentru fiecare platforma si vor avea
clasa de sarcini minim B125.

Apele preluate directionate
gravitational catre reteaua de canalizare a
orasului prin intermediul conductelor PVC-KG
SN4, montate sub adancimea de Inghet. Racordul
conductelor la reteaua stradala se va realiza prin
intermediul unei sa de bransament din PVC.

vor fi

3.4 INSTALATII STINGERE INCENDIU
Nu este cazul

3.5 INSTALATIII DE STINGERE CU GAZ INERT
Nu este cazul.

3.6 INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE
SI ALARMARE LA INCENDIU
Nu este cazul

3.7 INSTALATII DESFUMARE MECANICA
Nu este cazul

3.8 INSTALATII CURENTI SLABI
Nu este cazul

3.9 INSTALATII ANTIEFRACTIE

Pentru fiecare locatie se propune cate un
sistem de supraveghere video exterioara.

Acesta va fi constituit din camere video de
exterior amplasate pe stalpii de iluminat propusi,
la Tnadltimea de 4m.

Camerele video propuse se vor racorda
prin fibra optici, montatda pe stalpii si
constructiile existente, pana la un dispecerat
(punct de monitorizare) propus la sediu primarie.
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Camerele vor putea fi monitorizate de la
distanta prin internet (cartela sim incorporata),
de asemeni pot stoca informatia inregistrata ce
poate fi accesata in orice moment (card memorie
incorporat).

Avantajul acestui sistem, este cd nu
necesita conexiune prin fibra optica la un sistem
de dispecerat.

3.10 INSTALATII GAZE NATURALE
Nu este cazul

3.11 INSTALATII FLUIDE MEDICALE
Nu este cazul

3.12 INSTALATII EXTERIOARE
Nu este cazul

3.13 INSTALATII SPECIALE
Nu este cazul

4. INFRASTRUCTURI
Nu este cazul

5. RETELE EDILITARE
Nu este cazul.

6. HIDROTEHNICE
Nu este cazul.
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COMPARATIA SCENARIILOR DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC
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Fig. 1 - Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere economic

COMPARATIA SCENARIILOR DIN PUNCTUL DE VEDERE AL DURATEI DE EXECUTIE
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Fig. 2 - Comparatia scenariilor din punctul de vedere al duratei de executie
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

SCENARIUL RECOMANDAT : SCENARIUL A

Se urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si
gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor la
nivelul municipiului, care sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele de
colectare si reciclare a deseurilor.

Insula ecologica este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectdrii separate a

deseurilor, iar accesul este asigurat pe baza de cartela electronica.
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separata a
deseurilor, subterane, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu acces
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, baza de date privind
beneficiarii serviciului si interfata de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt
agregate si utilizate intr-un sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Sunt colectate informatii privind volumele si tipurile de deseuri colectate precum si
persoanele care introduc deseurile in containere. Datele sunt agregate si utilizate Intr-un sistem
digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5 containere cu urmatoarele volume :

- 3 mc pentru containerele destinate fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si pentru
fractia sticla,

- 5 mc - fractiile reciclabile (plastic/metal si Hartie/carton);

Containerele vor fi amplasate in subteran si acestea va deservi un grup clar de utilizatori -
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fractie diferita, in functie
de cererea de selectare a deseurilor.

Punctele de colectare subterane trebuie sa fie realizate in conformitate cu HG 1029/2008
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).

Platformele trebuie sa fie realizate in conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj.

Avantajele scenariului A

o Flexibilitate ridicata in timp, In scopul acomodarii cerintelor viitoare aferente domeniului
turistic.

o Timp de executie mult redus.

e Usurinta in corectarea unor eventuale erori de punere in opera.

e Structurile din beton armat prezinta durabilitate in timp;
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Dezavantajele scenariului A

o Necesitatea adoptarii in procesul de executie a unui personal cu o calificare superioara.

e Din punctul de vedere al efectului asupra mediului inconjurator, structurile din beton
utilizeaza o cantitate redusa de materiale reciclabile, acest tip de structuri avand cele mai
ridicate emisii de dioxid de carbon raportat la mp de constructie.

Conform avantajelor tehnice enumerate mai sus si a graficelor realizate la punctul (5.1) in
care sunt prezentate estimarile financiare si durata de executie a lucrarilor propuse, reiese faptul ca
scenariul optim/ recomandat este scenariul A.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

A) OBTINEREA ST AMENAJAREA TERENULUI

Terenul si constructiile pentru care se propune "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA”-10 INSULE ECOLOGICE sunt pe domeniul public si privat al
Municipiului Bistrita, suprafetele de teren cuprinse in inventarul Domeniului Public al Municipiului
Bistrita, cap.Il cod cls.1.5.9. —-puncte de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010,
respectiv Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent punctelor de colectare deseuri a fost
transmis in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in baza HCL al Mun.Bistrita
nr.12/2014, conform Anexei nr.ll 1a prezentul Certificat de urbanism.

Localizare Terenul in suprafatd de 3665 mp, este situat In intravilanul Mun
(intravilan/extravilan): | Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.

Suprafata: 3665 mp

Categoria de folosinta Categoria de folosinta - puncte de colectare a deseurilor

Dimensiuni in plan: Forma neregulata:

Platforma TIP 1.1~6,40m x 4,60m
Forma regulata:

Platforma TIP 1.2~10,00m x 4,60m
Forma regulata:

Platforma TIP 2.1~10,00m x 2,80m
Forma regulata:

Platforma TIP 2.2~19.00m x 2.80m

Particularitati Nu este cazul.
topografice:
Regim juridic: Terenul si constructiile sunt pe domeniul public si privat al

Municipiului Bistrita, suprafetele de teren cuprinse in inventarul
Domeniului Public al Municipiului Bistrita, cap.Il cod cls.1.5.9. -puncte
de colectare a deseurilor cuprinse in Anexa la HGRnr. 527/2010,
respectiv Domeniul Privat, inscris in CF 84788. Terenul aferent
punctelor de colectare deseuri a fost transmis in administrarea
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in baza HCL al Mun.Bistrita
nr.12 /2014, conform Anexei nr.ll la prezentul Certificat de urbanism.

Regimul economic: Folosinta actuala a terenului de aproximativ 3665 mp este -
Puncte de colectare a deseurilor.

Conform PUG Bistrita aprobat prin HCL nr. 136/2013 si
prelungit cu HCL nr. 184/2018 destinatia de - Zona de impozitare A
si B.
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Regimul tehnic:

POT -Nu este cazul deoarece este constructie subterana.

CUT -Nu este cazul deoarece este constructie subterana.

Amplasarea insulelor
ecologice fata de
limitele laterale si
posterioare ale
parcelelor:

Amplasamentele nu afecteaza zonele invecinate datorita faptului ca se
amplaseaza in subteran.

Amplasarea insulelor
ecologice unele fata de
altele pe aceeasi
parcela:

Nu este cazul.

Iniltimea maximi
admisa a insulelor
ecologice:

Nu este cazul.

Aspectul exterior al
insulelor ecologice:

Se va realiza un ansamblu reprezentativ, modern, care sa respecte
caracterul zonei.

Parcaje:

Nu este cazul.

Accesuri auto si
pietonale, trotuare

La toate amplasamentele propuse exista cai de acces auto si/sau alei
ce conduc la cdile de acces auto.

Lucrari de amenajare
peisagistica

Nu este cazul.

Evacuarea apelor
pluviale

Dirijarea apelor de pe platformele insulelor ecologice se va face prin
pantele longitudinale si transversale catre canalele de colectare si
evacuare a apelor.

Imprejmuiri

Nu este cazul.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
B) ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI

Estimdri privind consumurile de utilitdti instalatii pentru constructii

Utilitati Solutii propuse in propunerea tehnicd pentru asigurarea
necesarului de utilitdti
1. Instalatii Electrice Se propune ca alimentarea cu energiei electrica a platformelor sa se faca

din reteau electrica existenta in zond, prin intermediul unor blocuri de masura
si protectie monofazate amplasate la limita zonelor studiate.

Pentru alimentarea cu energei electrica (12V) a sistemelor de control
acces cu cartela aferente pubelelor, se propun pentru fiecare locatie cate un
sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie. Numai in caz de avarie alimentarea
sistemelor de control-acces va fi asigurata din bransamentul electric.

2. Instalatii Termo- Nu este cazul.
ventilare
3. 3.1. Nu este cazul.
Instalatii | Instalatii
sanitare | de
Alimentare
cu apa rece
3.2. Nu este cazul.
Instalatii
de
Canalizare
menajera
4. Instalatii Stingere Nu este cazul.
incendiu
5. Instalatii Stingere Nu este cazul.
gaz inert
6. Instalatii Detectie, Nu este cazul.

Semnalizare si
Alarmare incendiu

7. Instalatii Nu este cazul.
Desfumare mecanica
8. Instalatii Curenti Nu este cazul.
Slabi
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9. Instalatii Pentru fiecare locatie (plaforme pubele) se propune cate un sistem de
Antiefractie supraveghere video exterioara.

Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card
memorie si card sim. Racordarea electrica se va face din tablou electric prin
intermediul unei surse monte pe stalp.

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanta prin internet (cartela
sim incorporatd), de asemeni pot stoca informatia inregistrata ce poate fi
accesata in orice moment (card memorie incorporat).

10. Instalatii Gaze Nu este cazul.

Naturale

11.Instalatii Fluide Nu este cazul.

Medicale

12.Instalatii Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin

exterioare intermediul unui sistem de rigole monobloc cu grdtar turnat din beton cu
polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru fiecare platforma si vor avea
clasa de sarcini minim B125.

13.Alte Instalatii Nu este cazul.

Speciale
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
C) SOLUTIA TEHNICA

1.ARHITECTURA
Descrierea solutiei de arhitectura
Existent

Municipiul Bistrita este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri in judetul
Bistrita Nasaud, asociatie Infiintata in scopul reglementarii organizarii, exploatarii, monitorizarii si
gestionarii In comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor.

In prezent, zona de blocuri de locuinte din municipiul Bistrita este deservitd de platforme
amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor pe 4 fractii - deseu menajer, deseu de hartie-carton,
deseu de plastic-metal si deseu de sticla. Cu toate acestea, dotarile actuale nu asigura colectarea
selectiva corespunzatoare pe tipurile de fractii de deseu, nu este posibila aplicarea principiului -
Plateste pentru cat arunci- si nu se poate monitoriza modul de coletare si cantitatea de deseuri, motiv
pentru care nu se ating tintele anuale pentru colectarea selectiva a deseurilor si in concluzie nu sunt
asigurate exigentele actuale in ceea ce priveste managementul integrat al deseurilor municipale.

In municipiul Bistrita se constata interesul scazut al populatiei fata de colectarea selectiva si de
utilizare corespunzatoare a dotarilor pentru fiecare fractie de deseu care se poate colecta selectiv. Acest
fenomen poate sa aiba drept cauza starea precara de curatenie a platformelor de colectare si a
containelor, lipsa de monitoarizare a colectarii, imposibilitatea aplicarii principiului - Platesti pentru
cat arunci- si restrictionarea accesului pentru depozitarea deseurilor doar de catre persoanele arondate,
dar si educatia cetateanului si ineficienta campaniilor de informare a bistritenilor cu privire la
necesitatea colectarii selective.

Exemplu situatie existenta
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Propus

In vederea realizirii insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucriri de eliberare
a terenului ocupat de actualul sistem de containere semi ingropate si de suprafata, de
pregatire a terenului urmat de montarea noului sistem.

Insula ecologica este un ansamblu de containere digitalizate destinate colectdrii separate a
deseurilor, iar accesul este asigurat pe baza de cartela electronica.
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separata a
deseurilor, subterane, protejate anti-vandalism si impotriva accesului neautorizat, dotate cu acces
digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, baza de date privind
beneficiarii serviciului si interfata de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt
agregate si utilizate Intr-un sistem digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Sunt colectate informatii privind volumele si tipurile de deseuri colectate precum si
persoanele care introduc deseurile in containere. Datele sunt agregate si utilizate Intr-un sistem
digital, instrument principal de monitorizare si raportare.

Insulele ecologice digitalizate sunt alcatuite din urmatoarele componente:

1. Containere pentru colectarea separata a deseurilor municipale;
2. Sistem (hardware) de control al accesului, inregistrare, transmisie date.
3. Servicii conexe pentru operationalizarea insulelor ecologice digitalizate.

Exemplu situatie propusa

1 Containere subterane

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5 containere cu urmatoarele volume :

- 3 mc pentru containerele destinate fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si pentru
fractia sticl3,

- 5 mc - fractiile reciclabile (plastic/metal si Hartie/carton);
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Containerele vor fi amplasate in subteran si acestea va deservi un grup clar de utilizatori -
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fractie diferita, in functie
de cererea de selectare a degeurilor.

Punctele de colectare subterane trebuie sa fie realizate in conformitate cu HG 1029/2008
privind conditiile introducerii pe piata a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta
(declaratie de conformitate, manual de instructiuni, etc).

Platformele trebuie sa fie realizate in conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 (sau
orice alta editie in vigoare la data executiei) pentru echipamente de ridicat emisa de ISCIR si vor fi
insotite de documentatia aferenta, avizata de RADTP pentru montaj.

Cosurile de insertie a deseurilor.

Fiecare punct de colectare subteran va fi dotat cu 5 cosuri de insertie a deseului.

Cosurile se vor realiza din inox prevazute in partea superioara cu un capac rotativ.

Pe cosurile de insertie se vor aplica autocolante inscriptionate in scopul utilizarii selective
conform Ordinului nr.1121 din 5 ianuarie 2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale In scopul aplicarii colectarii selective.

Plastice /
Metale

Varianta exemplu

2 Sistemul hardware de control al accesului, inregistrare si transmisie date

» Cuvade acces

e tambur (cuva cu pereti dubli) care limiteaza volumul de deseuri introduse la o accesare
unica (volume de 201, 301, 401)

e permite golirea automata in container a deseurilor depuse de utilizatori odata cu
inchiderea lui;

e material dur, rezistent intemperii;

e (Coloana superioara a containerului ingropat este expusa tuturor conditiilor atmosferice,
a intemperiilor cat si a temperaturilor extreme. Pentru a avea o perioada de viata
indelungata, aceasta se va realizata din otel zincat. Finisajul este atent realizat pentru a
rezista agentilor chimici.

e Deschiderea tamburului se va face cu ajutorul zavorului electro-magnetic actionat de
accesul cu card.
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» Cititorul de carduri
e Sistem de componente electronice care permite citirea cardurilor fizice sau virtuale in
sistem RFID, NFC, etc.;
e Interconectat cu zavorul electro-magnetic care permite deschiderea cuvei de acces;
e Computer cu rol de stocare a datelor, transmisie la distanta a datelor (GSM, LoRa, etc);

» Zavorul electro-magnetic
e Adaptat la sistemul de deschidere al cuvei de acces
e Consum de energie mic;

» Sursa de energie autonoma:
e Baterii cu ciclu de viatd lung (minim 2 ani) -media 50 accesari /zi pentru 1 container si
transmisie zilnica de date;
e Functionare la temp Intre -20 °C si +45 °C
e Posibilitatea bransarii la alte surse de energie (retea electrica ori panouri solare)
e Servicii conexe pentru operationalizarea insulelor ecologice:

3 Servicii conexe furnizarii de containere se refera la :
a) digitalizarea relatiei cu utilizatorii;

b) functionarea continua a sistemelor hardware de acces si volum control montate la containere pe
perioada de garantie (2 ani)

Sistem fotovoltaic, alimentare cu energie electrica si sistem supraveghere video

Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata de un kit fotovoltaic montat pe fiecare punct
de colectare. Sistemul va fi calculat si dimensionat corespunzator astfel incat sa asigure functionarea
sistemului control acces cu cartela pe toata durata zilei.

Zonele punctelor de colectare subterane vor fi dotate si cu sisteme de iluminat public si
sisteme de supraveghere video. Conectarea la reteaua publica de electricitate va asigura functionarea
in orice conditii a sistemelor electronice pentur fiecare punct de colectare.

in vederea preluirii si prelucririi datelor inregistrate pentru fiecare insuli ecologici, se va
infiinta un dispecerat in vederea monitorizarii modului de colectare corecta, pe fractii a
deseurilor si eficentizarii procesului de colectare si transport, aflat in gestiunea structurii de
specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bistrita.

Din punct de vedere al solutiei de arhitectura insulele ecologice se caracterizeaza prin:
Indici caracteristici:

Existent-suprateran | Propus- subteran
sau semi ingropat
Functiunea principala Puncte de colectare a | Puncte de colectare
deseurilor. a deseurilor.
Regim de inaltime suprateran subteran
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S.C (suprafata construitd) tOtalé 2553,00mp 3665,00mp
S.c (suprafata construitd) | 2553,00mp 3665,00mp
S.c.d. (suprafati construiti desfisurati) totala 255 3;00mp 3 665,00mp
S.c.d. (suprafati construiti desfasurati) 255 3,00mp 3665 .OOmp

S.U. (suprafaga utils) -

P.0.T - -
C.U.T. - -
Volum - -
Conform P 100-1/2013 rezultd pentru Ag.=0.10g
amplasament: Tc. =0.7 sec

Pentru satisfacerea cerintelor propuse prin tema de proiectare si prin certificatul de urbanism
cu nr. 2456 din 16.12.2021 se propune "DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BISTRITA” -10 INSULE ECOLOGICE.

Aceasta noua tehnologie de colectare selectiva - punct subteran de colectare a deseurilor -
reprezintd o solutie tehnica ce respecta toate obligatiile legale impuse prin lege si ajuta la
imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei si sunt urmarite in principal urmatoarele
obiective:

- Eficientizarea spatiilor de amenajare pentru colectarea deseurilor,

- 0 organizare superioara a serviciului de salubrizare, compatibild cu necesitatile
actuale,

- Limitarea totala a accesului uman si a animalelor, rozatoarelor, insectelor la
deseuri,

- Reducerea mirosurilor neplacute prin depresie, a vandalizarii si a accesului uman
sau animal a deseurile colectate,

- Eliminarea conectarii la canalizare - punctul de colectare subteran este un sistem
etans prin constructie,

- Reducerea impactului asupra sanatatii publice,

- Incadrarea in orice peisaj urban si arhitectural.

Avand in vedere solutia constructiva aleasa de incintd subterana, platformele pot fi amplasate
cu respectarea legislatiei refetitoare la sanatatea publica OMS nr. 119/2014, la distante mai mici de
10 m, distante ce se aplica doar punctelor de colectare supraterane deschise ( clasice), ceea ce da
posibilitatea identificarii de noi locatii in vederea amplasarii, cu predcadere in zonele aglomerate,
unde solutiile de suprafatd nu mai pot fi aplicate. Plaformele subterane respecta toate normele legale,
acestea putand fi amplasate oriunde si implicit In mod optimizat, de exemplu in zone de locuinte,
unitati de invatamant, parcuri, in functie de indicele de generare deseuri.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Descrierea solutiilor constructive si de finisaj

01 - Sistemul Cotatiile containerelor ingropate cu volum de 3 respectiv 5mc, realizate
constructiv din otel zincat la cald avand coloana superioara si orificiu de insertie tip
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tambur cu volume cuprinse intre 20L - 60L realizat din otel inoxidabil,
contin urmatoarele elemente:

- Bloc de beton IMPERMEABIL

- Sistem de siguranta: PLATFORMA PIETONALA

02 - inchiderile Nu este cazul.

exterioare si

compartimentarile

interioare

03 - Finisajele Nu este cazul.

interioare

04 - Finisajele Platforma pietonala si de protectie a insulelor ecologice este
exterioare realizata din pavele si borduri perimetrale.

. Se vor realiza lucrari de readucere a terenului la starea initiala.
05-Descrierea

lucrarilor de
amenajare exterioara

. . . La toate amplasamentele propuse exista cai de acces auto si/sau alei
06- Circulatii si parcaje n
ce conduc la caile de acces auto.

Container interior si coloana supraterana

07 - Dotari

Instructiuni de operare

Aceste instructiuni sunt destinate operatorilor, personalului calificat ce efectueaza golirea
containerului dotat cu sistem de ridicare/golire tip 2 carlige.
Golirea containerului consta in 3 etape:

a.) Fixarea carligelor si ridicarea

b.) Golirea containerului in autoutilitara colectoare

c.) Introducerea containerului in blocul de beton

Imaginile de mai jos exemplifica cronologia corecta a manevrelor ce urmeaza a fi efectuate in vederea
ridicarii / golirii / amplasarii containerului in blocul de beton.
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Precautii:
Asigurati-va asupra faptului ca exista suficient spatiu de manevra si operatiunea poate fi executata
fara a implica vreun risc. In cazul in care sunt pietoni in spatiul de manevra, acestia trebuie neaparat
sa elibereze spatiul inainte de inceperea operatiunii.
Ridicarea, golirea si re-amplasarea containerului va fi efectuat doar cu echipament adecvat, certificat
in acest sens, avand reviziile la zi (daca este cazul).

Operatorul trebuie sa detina avizele de specialitate in operarea echipantului (ISCIR)
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

C) SOLUTIA TEHNICA

5.3.2. STRUCTURA

In cadrul temei de proiectare, se propune dezvoltarea, modernizarea si completarea
sistemului de management integrat al deseurilor municipale la nivelul Municipiului Bistrita prin
realizarea de insule ecologice digitalizate care sa Inlocuiasca sistemul de containere semi-ingropate
existent.

Containerele vor fi amplasate in subteran si acestea va deservi un grup clar de utilizatori -
zona de arondare a punctului de colectare. Fiecare container poate colecta o fractie diferita, in functie
de cererea de selectare a deseurilor.

Aceasta noua tehnologie de colectare selectiva - punct subteran de colectare a deseurilor -
reprezinta o solutie tehnica ce respecta toate obligatiile legale impuse prin lege si ajuta la
imbunatatirea conditiilor de viatd ale populatiei.

Realizarea obiectivului propus impune coroborarea si corelarea tuturor activitatilor de
constructie pentru fiecare specialitate (structurd, arhitectura, instalatii) in parte si in acelasi timp
respectarea tehnologiilor specifice de executie.

Constructia insulelor ecologice va respecta toate etapele tehnologice necesare, organizate in
timp si spatiu. Intr-o abordare globali a lucririlor de constructii, in prima etap se vor executa lucrari
premergdtoare cum ar fi organizarea de santier si amenajarea terenului.

Conform codului P100-1/2013 constructia se Incadreaza in clasa Il de importanta-expunere
la cutremur. Factorul de importanta-expunere este yie=1.0.

Valoarea de proiectare a acceleratiei de referinta a terenului in amplasament este ag=0,10g.
Ordonata spectrului normalizat de acceleratii este 3=2,5 pentru perioade de vibratie ale structurii
mai mici decat perioada de control a miscarii seismice In amplasament, Tc=0,7s.

Categoria de importanta a obiectivului este C, respectivimportantd normala.

Caracteristicile terenului de fundare:

In urma observatiilor si investigatiilor realizate in situ in cadrul studiului geotehnic realizat de
catre SC MAPCAD PROIECAT SRL, amplasamentele studiat are stabilitatea locala asigurata in
contextul actual si nu este supus viiturilor de apa din precipitatii sau inundatii.

Nivelul freatic stabilizat nu a fost interceptat in foraje pana la adancimea de -3.00 m fata de
+0,00 C.T.N., de asemenea el poate varia cu circa 30-50 cm in functie de precipitatiile ocazionale.

La data efectuarii lucrarilor de prospectare nu s-au pus in evidenta fenomene dinamice active
pe suprafetele de teren analizate, nu au fost observate fenomene active.

Constructiile propuse se pot realiza In conditii de stabilitate asigurata si cu posibilitati de
exploatare normal3, pentru care se impune respectarea urmatoarelor.
exploatare normala, pentru care se impune respectarea urmatoarelor:

-adancimea minima de fundare este impusa de adancimea de inghet, care in zona este de -
0.90 m conform STAS 6054-77, nu se propun fundatii noi si nici suprainaltarea cladirii existente.
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-constructia se recomanda a se executa in perioade in care nu sunt de asteptat variatii mari
ale umiditatii pAmantului (sezoanele de primavara si toamna);
Situatia existenta:
In prezent, zona de blocuri de locuinte din municipiul Bistrita este deservitd de platforme
amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor. Cu toate acestea, dotarile actuale nu asigura
colectarea selectiva corespunzatoare pe tipurile de fractii de deseu.

Situatia propusa:

In vederea realizirii insulelor ecologice digitalizate sunt necesare lucriri de eliberare a
terenului ocupat de actualul sistem de containere semi-ingropate si de suprafatd, de pregatire a
terenului urmat de montarea noului sistem.

Un punct de colectare va fi prevazut cu 5 containere cu urmatoarele volume :

- 3 m3 pentru containerele destinate fractiilor reziduale si biodegradabile , precum si pentru
fractia sticla,
- 5 m3 - fractiile reciclabile (plastic/metal si Hartie/carton);

Conform solutiei de arhitectura au fost propuse 4 tipuri de realizare a punctelor de colectare
organizate astfel:

e Tip 1.1 - 3 containere de 3m3+ 2 containere de 5m3;
e Tip 1.2 — 6 containere de 3m3 + 4 containere de 5m3;
e Tip 2.1 — 3 containere de 3m3+ 2 containere de 5m3;
e Tip 2.2 — 6 containere de 3m3+ 4 containere de 5m3;

In vederea amplasarii cuvelor de beton armat, este necesara executia unei sapaturi generale
avand dimensiuni in plan diferite in functie de numarul, tipul si dispunerea cuvelor de beton in
punctul de colectare, sapatura fiind evazata fata de cuve cu 1,00m.

Sapaturile se vor realiza cu taluz cu panta de 1:1,50 si in amplasamentele unde nu este posibila
realizarea sapaturii in taluz se vor realiza pereti de sprijin de tip ,sistem berlinez” alcatuit din profile
metalice verticale si dulapi din lemn dispusi orizontal.

Pentru realizarea peretelui de sprijin de vor executa foraje cu diametrul d=120 mm pentru
introducerea filatelor din profile metalice IPE 80 cu lungimea L=3,60 m respectiv L=4,50 m. Distanta
interax dintre foraje este de 1,80 m, conform pieselor desenate.

Pe masura avansarii lucrarilor de excavare intre filate se vor introduce dulapi din lemn cu
sectiunea (5x15) cm2 si lungimea L=1,90 m.

Sapatura va fi executatd mecanizat cu utilaj specific. Ulterior executarii sapaturii, terenul
natural va fi compactat dupa care se va turna un strat de beton de egalizare in zona unde vor fi pozate
cuvele de beton prefabricate.

Umpluturile de pamant in jurul cuvelor se vor realiza din pamant fara potential de contractie
umflare, conform normativ C169-88. Umpluturile se vor executa in straturi succesive de 10-15 cm
care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, pana la atingerea unui grad de compactare mediu
de 95% si minim de 92%. Inainte de punerea in lucru a pamantului se va determina umiditatea
optima de compactare si se vor aduce corectii dupa caz - conform prevederi STAS 1913/13-83.
Verificarile se vor efectua conform "Normativ C169-88 si C56-85 pentru fiecare strat elementar.
Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in STAS este de -1% pentru mediu si 2%
pentru minim.

Umpluturile se vor executa imediat cand conditiile tehnice permit acest lucru. La executarea
acestor lucrari se vor indeparta obligatoriu stratul de pamant vegetal sau alte categorii de pamanturi
improprii pentru umpluturi cum ar fi pAmanturi moi, cu continut ridicat de materii organice.
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Cuvele in care vor fi pozitionate containerele se vor realiza din beton clasa C35/45 armat cu
plase sudate in sistem prefabricat si vor fi alcatuite din pereti cu grosimea de 10 cm si un radier la
partea inferioara cu grosime de 15 cm astfel devenind un element etans.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
C) SOLUTIA TEHNICA

5.3.3.INSTALATII
5.3.3.1. INSTALATII ELECTRICE

Prezenta lucrare trateaza In faza SF (studiu de fezabilitate) instalatiile electrice aferente
obiectivului DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE
ECOLOGICE.

Lucrarea are la baza: tema de proiectare (emisa de beneficiar), temele de specialitate
precum si datele culese de pe teren.
La acest obiectiv sunt necesare urmatoarele instalatii electrice:
- alimentare cu energie electrica, bransament electric din reteaua furnizorului
- sistem solar fotovoltaic, kit cu stocare de energie
- instalatii electrice de iluminat exterior
- instalatii electrice de alimentare sisteme securitate de supraveghere video si sisteme de
control-acces cu cartela
- instalatie de protectie prin legare la pamant

Instalatiile electrice se vor proiecta conform normativului 17/2011 ,Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor” si NTE 007/08/00 -
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

A. Alimentare cu energie electricd

Se propune ca alimentarea cu energiei electrica a platformelor sa se faca din reteau electrica
existenta in zond, prin intermediul unor blocuri de masura si protectie monofazate amplasate la
limita zonelor studiate.

Nu face obiectul documentatiei bransamentele electrice pana la BMPM, acestea facandu-se in
urma avizelor de racordare la solicitarea beneficiarului.

Din blocul de masura si protectie se va alimenta un tabloul electric de distributie, tip firida
exterioara.

Pentru alimentarea cu energei electrica (12V) a sismelor de control acces cu cartela aferente
pubelelor, se propun pentru fiecare locatie cate un sistem kit fotovoltaic cu stocare de energie.
Numai In caz de avarie alimentarea sistemelor de control-acces va fi asigurata din bransamentul
electric.
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Tabloul electric va fi echipat cu aparataj agrementat tehnic, intrerupatoare automate cu
protectie la scurtcircuit, suprasarcini si protectie diferentiald de 30maA. In tablouri se vor monta si
descarcatoare de supratensiuni, pentru protectia receptoarelor electrice cu componente
electronice, la supratensiuni aparute accidental pe retea.

Schema de distributie este TNS, nulul de lucru fiind separat de nulul de protectie (instalatia
se va racorda la priza de pamant).

Tablourile electrice de distributie vor fi pretestate si standardizate in conformitate cu
Standardul SE-EN 6043.9.

B. Instalatii electrice

Pentru alimentarea receptoarelor electrice: iluminat exterior, sistem supraveghre video,
sistem control-acces se propune un tablou electric tip firida exterioara, montat pe un soclu din
beton, langa stalpul electric.

Pentru iluminatul exterior se propun stalpi cu indltimea de 5m, montati cu flasa pe soluri
din beton. Se vor monta corpuri de iluminat tip proiector exterior cu sursa LED. Comanda
iluminatului se va face automat din tabloul electric cu un programator orar.

La realizarea iluminatului exterior se va respecta normativul NP-062-2002 - Normativ
pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal, si standardul European EN13201:2015.

Nivelurile de iluminare recomandate pentru trotuare din clasa P3, impun realizarea
urmatoarelor caracteristici luminotehnice conform tabelului 1.6 din Anexa A.1.1.:
-iluminarea medie: EHmed =7,5 Ix;
-iluminarea minima: EHmin = 1,5 Ix;
-iluminarea semicilindrica minima: ESCmin = 1,5 Ix;
-coeficientul de uniformitate generala a luminantei (valoarea minima): UO > 0,40;

La alegerea corpurilor de iluminat s-au respectat:

-normativul NP-062-2002 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;
-standard European EN12464-1 si 2;
-standard European EN12193;

Pe stalpii electrici se propun panouri solare fotovoltaice de 140W, racordate la
invertoarele/regulatoarele si bateriile solare din tabloul electric.

Instalatia electrica se va executa in cabluri de cupru armate montate ingropat in tub de
protectie, si in cabluri de cupru normale montate prin stalpii de iluminat.

Instalatia electrica se va racorda la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie
sub 4ohmi.

Inaintea sidparii santurilor pentru pozarea cablurilor electrice se vor identifica traseele
pentru depistarea posibilelor retele edilitare.

Cablurile se vor monta ingropat in pamant, In san{ amenajat prin sapare, la cota minima -
0,7m. La subtraversari cablurile se vor proteja in teava din PVC.

Deasupra cablurilor la cota -0,4m se va monta folie avertizoare din PVC.

La dimensionarea sectiunii cablului de alimentare s-a tinut cont de cdderea de tensiune
admisibila, stabilitatea termica si densitatea de curent.

Teava sau tubul de protectie ce se va monta pentru tragerea cablurilor va avea diametrul
minim interior = 1,5 x diametrul exterior al cablului.
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Cablurile se pozeaza in santuri, intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care
se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare si/sau placi avertizoare) si pamant
rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea
cablurilor).

Se admite acoperirea cablurilor din san{ cu pamant prelucrat (selectionat din stratul
superficial al taluzului, astfel incat granulatia sa nu depaseasca 30 mm, fara pietre, bolovani sau alte
corpuri straine) si compactat prin burare pana se obtine o grosime de 10 + 15 cm si o suprafata
neteda si fara fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi de asemenea, bine compactat
prin burare.

Utilizarea placilor avertizoare este recomandata in urmatoarele situatii:

-in situatiile in care este necesara o protectie mecanica suplimentara;
-in cazul profilelor de santuri cu cabluri etajate (intre straturile de cabluri);
-deasupra mansoanelor.
Se evitd pozarea cablurilor in straturi suprapuse (etajate) atit din cauza influentelor
termice defavorabile, cat si a unei interventii ulterioare dificile la cablurile inferioare.

Se admite adoptarea acestui mod de pozare pe baza de justificare tehnico-economica
(inclusiv calculul termic), atunci cand solutia rezulta ca favorabila fata de cea de pozare intr-un
singur strat.

C. Instalatii electrice de legare la pdmant

Pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se propune construirea unei
prize de pamant artificiale. Priza de pamant propusa va fi constituita din platbanda de otel zincat
OLZn40x4mm montata in pamant la cota minima -0.5m, si din tarusi din teava de otel zincat cu
grosimea de 2 toli si lungimea de 2m. Legaturile dintre conductorul banda si tarusii din otel zincat
se vor face prin sudura sau prin cleme speciale. Conductorul nu trebuie sa fie intrerupt de la piesa
de separatie.

Se va masura aceasta priza de pamant, iar in cazul cand valoarea rezistentei de dispersie
rezultd mai mare de 4 ohm, se va completa cu electrozi pana la atingerea acestei valori.

D. Mdsuri de protectie a muncii

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu PE 119. De asemenea s-au
respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnica a instalatiilor electrice, din fisele
tehnologice si din celelalte reglementari in vigoare privind protectia muncii.

Inainte de inceperea lucririlor executantul va lua legitura cu personalul de exploatare al
investitorului si va lucra pe baza autorizatiilor de lucru scrise, acolo unde este cazul, emise de
organele competente, care vor specifica instalatiile din apropiere precum si masurile de protectia
muncii ce trebuie luate.

Lucrarile 1n instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai in baza unei autorizatii de
lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei.

Se considera lucrari cu scoaterea de sub tensiune acele lucrari la care, in functie de tehnologia
adoptata, se scoate de sub tensiune intreaga instalatie sau doar acea parte a instalatiei la care
urmeaza sa se lucreze in conditii de securitate.

In vederea realizirii zonei protejate se vor lua urmatoarele misuri tehnice in ordinea indicati
mai jos:
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e Intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei;
o Blocarea aparatelor de comutatie prin care s-a facut separatia vizibila si montarea
indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere;
e Verificarea lipsei tensiunii;
e Legarea instalatiei la pamant si In scurtcircuit.
e Numai dupi luarea acestor masuri instalatia se considerd scoasi de sub tensiune. in
vederea realizarii zonei de lucru se vor lua urmatoarele masuri tehnice, in ordinea indicata:
e Verificarea lipsei tensiunii;
e Legarea instalatiei la pamant si in scurtcircuit (cu descarcarea sarcinilor capacitive);
e Delimitarea materiala a zonei de lucru;
e Masuri tehnice de asigurare impotriva accidentelor de natura neelectrica.
In situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren va fi chemat proiectantul la fata
locului spre a propune solutiile adecvate. La executarea lucrarilor in instalatiile de circuite
secundare se vor respecta normele de protectia muncii cuprinse in capitolul 18 al PE 119.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
C) SOLUTIA TEHNICA

5.3.3. INSTALATII
5.3.3.3 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

Proiectul trateaza instalatia exterioara de canalizare pentru captarea apelor produse in urma
igienizarii periodice a pubelelor de gunoi nou propuse.

Colectarea apelor de pe platformele propuse se va realiza prin intermediul unui sistem de
rigole monobloc cu gratar turnat din beton cu polimeri. Acestea se vor monta perimetral pentru
fiecare platforma si vor avea clasa de sarcini minim B125.

Zona amplasamentului este dotatd cu o retea de canalizare.
Apele preluate vor fi directionate gravitational citre reteaua de canalizare a orasului prin

intermediul conductelor PVC-KG SN4, montate sub adancimea de inghet. Racordul conductelor la
reteaua stradald se va realiza prin intermediul unei sa de bransament din PVC.

Lucrarile de sapatura pentru santuri se vor executa manual, din aval spre amonte (de la
colector spre platforma), cu sprijinirea malurilor acolo unde este cazul. Astuparea santului cu pamant
se va face lasand libera zona imbinarii tuburilor. Toate conductele de canalizare se pozeaza sub
adancimea de inghet, pe pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Dupa efectuarea probei de etanseitate si numai dupa remedierea eventualelor defectiuni,
santul va fi astupat integral, pamantul fiind compactat cu maiul de mana, in straturi succesive de 20
cm.

indeplinirea cerintelor de calitate definite prinlegea 10/1995:

1) Rezistentd mecanica si stabilite ;

2) Securitate la incendiu ;

3) Igiena, sanatate si mediu inconjurator

4) Siguranta si accesibilitate in exploatare

5) Protectia Impotriva zgomotului.

6) Economie de energie si izolare termica ;

7) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

1. Rezistenta mecanica si stabilitate

Instalatiile trebuie proiectate si executate astfel incat incarcarile care pot fi exercitate asupra
lor in timpul construirii si utilizarii sa nu duca la niciunul dintre urmatoarele evenimente:

a) prabusirea Intregii constructii sau a unei parti a acesteia;

b) deformatii de o marime inadmisibila;

c) deteriorarea altor parti ale constructiei, a instalatiilor sau a echipamentelor instalate ca
urmare a unor deformatii majore ale elementelor portante;
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d) deteriorare disproportionata fata de evenimentul cauzator initial.
Instalatiile sanitare se vor proiecta si executa astfel incat s3 nu afecteze rezistenta si
stabilitatea constructiei.
2. Securitate la incendiu

Instalatia trebuie sa fie proiectata si executata in asa fel incat, in caz de incendiu:

a) stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata fi asumata pe o perioada
determinata;

b) aparitia si propagarea incendiului si a fumului in interiorul constructiei sa fie limitate;

c) extinderea incendiului catre constructiile invecinate sa fie limitat3;

d) utilizatorii sa poata parasi constructia sau sa poata fi salvati prin alte mijloace;

e) sa fie luata in considerare siguranta echipelor de interventie.

Indeplinirea acestei cerinte implica corelarea clasei de combustibilitate si a limitei de
rezistenta la foc a elementelor constructive ale instalatiilor sanitare cu limita de rezistenta la foc a
elementelor constructiei care sunt strapunse sau pe care se monteaza elementele instalatiei.

3. Igiend, sanatate si mediu inconjurator

Instalatiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat sa nu reprezinte, pe intregul lor
ciclu de viata, o amenintare pentru igiena sau pentru sandtatea si siguranta lucratorilor, a
utilizatorilor sau a vecinilor, nici sa exercite un impact exagerat de mare asupra calitatii mediului sau
a climei pe intregul lor ciclu de viatd, in cursul construirii, utilizarii, demolarii, in special ca rezultat
al oricarora din urmatoarele:

a) emanatii de gaze toxice;

b) emisii de substante periculoase, de compusi organici volatili (COV), de gaze care produc efect
de sera sau de particule periculoase in aerul din interior sau in atmosfera;

c) emisie de radiatii periculoase;

d) scurgerea de substante periculoase in apa freatica, apa marind, apa de suprafata sau in sol;

e) scurgerea de substante periculoase in apa potabild sau substante care au un impact negativ
diferit asupra apei potabile;

f) evacuarea defectuoasa a apelor reziduale, a fumului sau a deseurilor solide sau lichide;

g) prezenta umiditatii iTn anumite parti ale constructiei sau pe suprafete din interiorul acesteia.

Pentru asigurarea protectiei si refacerii mediului se utilizeaza numai materiale care nu au
influente majore asupra mediului.

4. Siguranta si accesibilitate in exploatare

Pentru realizarea cerintei fundamentale siguranta si accesibilitate In exploatare a instalatiilor,
trebuie Indeplinite conditiile necesare functionarii acestora in deplina siguranta.

Pentru functionarea instalatiilor in conditii de siguranta in exploatare sunt necesare masuri,
dispozitive, echipamente etc. corespunzatoare de protectie, care sa elimine posibilitatea producerii
unor riscuri pentru utilizatori (raniri, arsuri, asfixieri, electrocutari, contaminari, explozii etc.).

Instalatiile, in functionare normala si in stare de avarie, nu trebuie sa influenteze negativ
parametrii si nivelurile de performanta ale constructiei, referitoare la cerintele de calitate prevazute
de lege.

5. Protectie impotriva zgomotului

Cerinta fundamentala protectia Impotriva zgomotului se asigura prin masuri
corespunzatoare astfel realizate incat prin functionare sa nu afecteze confortul acustic al
utilizatorilor si al zonelor invecinate. Instalatia trebuie proiectata si executata in asa fel Incat
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zgomotul perceput de catre utilizatori sau de catre persoane aflate in apropiere sa fie mentinut la un
nivel la care sa nu fie periclitata sandtatea acestora si sa le permitd sa doarma, sa se odihneasca si sa
lucreze 1n conditii satisfacatoare.

6. Economia de energie si izolare termica

Cerinta fundamentald economie de energie si izolare termica se asigura prin analize si solutii
de caz, in functie de conditiile specifice in care se folosesc instalatiile, de cerintele acestora si
caracteristicile echipamentelor utilizate. Constructiile cu instalatiile aferente de incalzire, racire,
iluminare si ventilare trebuie astfel proiectate si executate Incat consumul de energie necesar
functionarii sa fie mic, tinand cont de utilizatori si de conditiile locale de clima. Constructiile trebuie,
de asemenea, sa fie eficiente din punct de vedere energetic, consumand cat mai putind energie pe
parcursul construirii si demontarii lor.

7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Cerinta fundamentala utilizare sustenabila a resurselor naturale se realizeaza prin
proiectarea, executarea si demolarea constructiilor astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;

(b) durabilitatea constructiilor;

(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Masuri de protectie a muncii si psi

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile ulterioare prin Legea 177/
2015;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
H.G.nr. 273 / 1994;

Legea 319/2015 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii;

Legea 137/1995 legea protectiei

P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a-Il-a-
Instalatii de stingere;

Normativului pentru proiectarea, constructiilor publice subterane NP 25-97;

Hotararea de Guvern nr. 622 /21 aprilie 2004 modificata si completata cu Hotararea de Guvern
nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii ;

NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

[9-15 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din mase plastice.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
C) SOLUTIA TEHNICA

5.3.3. INSTALATII
5.3.3.9 INSTALATII DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Prezenta lucrare trateaza In faza SF (studiu de fezabilitate) instalatiile electrice aferente
obiectivului DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA-10 INSULE
ECOLOGICE.

Lucrarea are la baza: tema de proiectare (emisa de beneficiar), temele de specialitate
precum si datele culese de pe teren.
La acest obiectiv sunt necesare urmatoarele instalatii de securitate:
- instalatie de supraveghere video exterioara

Executantul instalatiei de supraveghere video va elabora proiectul de instalare a
sistemului de securitate ce il va implementa in conformitate cu prevederile HG301 din
2012 si modificarile la zile ale acesteia. Inainte de executia sistemului executantul va
realiza printr-un contract separat cu un evaluator autorizat: Analiza la risc securitate
fisica.

Instalatorul va implementa prevederile analizei la risc securitate fizica in proiectul propus
iar beneficiarul isi va asuma modificarile necesare pentru incadrarea sub riscul acceptat.

Pentru fiecare locatie (plaforme pubele) se propune cate un sistem de supraveghere video
exterioara.

Acesta va fi constituit din camere video de exterior amplasate pe stalpii de iluminat propusi,
la Tnaltimea de 4m.

Se vor folosi camere video cu modem GSM integrat, cu slot de card memorie si card sim.
Racordarea electrica se va face din tablou electric prin intermediul unei surse monte pe stalp.

Camerele vor putea fi monitorizate de la distanta prin internet (cartela sim incorporata), de
asemeni pot stoca informatia inregistrata ce poate fi accesata in orice moment (card memorie
incorporat).

Avatajul acestui sistem, este ca nu necesita conexiune prin fibra optica la un sistem de
dispecerat.

Echipamentele si materialele utilizate vor respecta standardele europene si nationale de
profil, respectiv SR EN 50130 - Cerinte generale pentru sistemele de alarma, SR EN 50131 - Sisteme
de alarmare impotriva efractiei utilizate in aplicatiile de securitate, SR EN 50132 - Sisteme de
supraveghere TVCI, SR EN 50136 - Sisteme si echipamente de transmitere a alarmei, SR EN 1143-1
- Unitati de depozitare de securitate.
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Toate materialele si echipamentele vor fi achizitionate de la furnizori autorizati pentru
comercializare si sunt insotite de certificate/ declaratii de conformitate, fise tehnice (prospecte
producator), fise de garantie, conditiile de exploatare si utilizare.

Masuri de protectie a muncii

Norme specifice de securitatea si sanatatea muncii

In instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin
atingere directa si/sau prin atingere indirecta conform Normativului I7 - 2011 si a standardelor
in vigoare. Legarea la nulul de protectie este folosita ca mijloc principal de protectie, iar ca mijloc
suplimentar se va folosi protectia prin legarea la pamant, conform SR EN 61140:2016.

Se va evita amplasarea circuitelor electrice pe trasee comune cu conductele altor instalatii.
Exceptiile se rezolva respectand distantele prevazute in normativul 17.

Se interzice montarea directa pe elementele de constructie din materiale combustibile a
conductelor, cablurilor, tuburilor de protectie din PVC/ fara halogen, aparatelor si echipamentelor
electrice. Exceptiile se rezolva conform 17.

Conductoarele electrice se vor marca astfel:
e verde/galben pentru conductele de protectie;
e alb sau cenuSiu deschis pentru nulul de lucru;

Culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele pentru conductoarele de faza,
recomandandu-se: negru, albastru inchis si maro.

In intreaga cladire se va mentine aceeasi culoare de marcare pentru fiecare faza.

Cablurile pozate in incaperi se vor marca cu etichete de identificare la capete si la
incrucisari cu alte cabluri. Cele pozate in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10 m.

Legarea la pamant pentru protectia cablurilor si a constructiilor metalice de sustinere a
cablurilor se va face conform SR EN 61140:2016 si a normativului 17.

Pe portiunile expuse deteriorarii mecanice cablul va fi protejat in tevi metalice.

Pozarea cablurilor ingropate in sant pe pat de nisip se va face respectand prevederile
normativului NTE 007/08/00.

In zonele betonate, in vederea evitarii lucrarilor de desfacere a pavajului la eventualele
interventii precum si pentru asigurarea unei protectii mecanice ridicate a cablurilor, acestea se vor
instala in tuburi PVC tip greu.

Executia lucrarilor se face in stricta conformitate cu legislatia specifica securitatii si sanatatii
muncii in vigoare. La executia lucrarilor se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice, in
ordinea prevazuta de norme.

Norme specifice de securitatea si sanatatea muncii la racordarea instalatiilor
proiectate

Intreruperea tensiunii, separarea vizibila, legarea instalatiei la pamant si in scurtcircuit,
delimitarea materiala a zonei de lucru se vor face in stricta conformitate cu autorizatiile de lucru
emise de personalul de exploatare, potrivit schemei de functionare la data executiei.

In vederea realizarii zonei de lucru se vor lua masuri respectand instructiunile proprii
privind securitatea si sandtatea in munca aplicabile.

Toate lucrarile care se executa la instalatiile existente se realizeaza cu scoaterea de sub
tensiune si predare pe baza de proces-verbal a partii de instalatie la care se lucreaza, de catre
unitatea de exploatare la executant.

Norme specifice de securitate si sanatatea muncii la punerea in functiune si
exploatare de proba

e Punerea in functiune se va face dupa verificarile corespunzatoare, raspunzator de
respectarea NPM fiind personalul de executie si exploatare insarcinat in acest scop.
e Lareceptia lucrarii se vor avea in vedere:
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e PE 003/1979 - Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice;

e PE 116/1994 - Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice;

e Respectarea solutiei din proiect;

e Realizarea gabaritelor la traversari, subtraversari si apropieri fata de constructii si alte
instalatii existente;

e Existenta prizelor de pamant, masurarea rezistentei de dispersie a acestora;

e Realizarea distantelor normate dintre instalatiile proiectate si constructiile si alte instalatii
existente.

e Operatiile de punere in functiune se vor face in baza autorizatiei de lucru emisa de unitatea
de exploatare, in functie de programul de intreruperi intocmit de constructor si aprobat de
exploatare.

Norme specifice de securitatea si sanatatea muncii pentru perioada de exploatare

e In cursul exploatarii se vor verifica periodic conform prescriptiilor tehnice in vigoare,
urmarindu-se in mod deosebit urmatoarele:

e respectarea distantelor minime normate de apropiere fata de instalatiile si constructiile
existente si proiectate;

e evitarea amplasarii de materiale pe traseul liniei;

e valorile sigurantelor din tabloul de distributie;
executarea lucrarilor de intretinere a instalatiilor conform normativelor si fiselor
tehnologice in vigoare;

e rezistenta de dispersie a prizelor de legare la pamant si integritatea prizelor.

e sevor executa periodic controale, revizii, reparatii conform normelor in vigoare.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
C) SOLUTIA TEHNICA

5.3.5. RETELE EDILITARE

Retele de apa- canal

Pe amplasamentele studiate exista retele de apa si canal, ceea ce impune respectarea
urmatoarelor conditii:
e Sevarespecta distanta de 3 metri intre retelele de apa-canal si fundatia constructiilor
propuse,
e Distantele minime fata de retelele de apa-canal existente, conform STANDARD
ROMAN nr 8591/1997,
e Sapatura manuala in apropierea retelelor de apa-canal existente,
e Pentru stabilirea cu exactitate a traseului retelelor de apa-canal, se va solicita
asistenta tehnica din partea societatii pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor de
executie.

Retele de gaze naturale

Pe amplasamentele studiate exista retele de gaze naturale, ceea ce impune respectarea
urmatoarelor conditii:
o Neafectarea, in timpul executarii lucrarilor, a Sistemului de Distributie a Gazelor
Naturale;
e Sevor respecta prevederile Normelor tehnice de proiectare, executie si exploatare a
Sistemelor de Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, privind distantele minime
admise intre conductele de gaz si alte constructii;

Retele de telefonizare

Pe amplasamentele studiate exista retele de telefonizare, ceea ce impune respectarea
urmatoarelor conditii:

e Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor
telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a Orange Romania
Communications.

e Distanta minima in plan orizontal intre instalatiile de telecomunicatii subterane si lucrarea
propusa va fi de minim 0,6 metri, conform SR 8591/97.
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Retele de energie electrica
Pe amplasamentele studiate exista retele de energie electrica, ceea ce impune respectarea

urmatoarelor conditii:
e Realizarea unui studiu de coexistenta pentru stabilirea compatibilitatii dintre
sistemul de energie electica si amplasamentele propuse.

Daca la efectuarea sapaturilor pentru fundatii sau alte trebuinte se identifica retele
specificate anterior, lucrarile vor fi sistate pina cind se stabileste solutia tehnica de
dezafectare sau de deviere. Daca sunt identificate retele neprevazute in avize, se va solicita

prezenta reprezentantilor furnizorilor locali pentru stabilirea masurilor necesare.
La realizarea lucrarilor se vor respecta toate cerintele legale in vigoare, privind
protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
C) SOLUTIA TEHNICA

5.3.6. HIDROTEHNICE

NU ESTE CAZUL.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
E) PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

Nu este cazul
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ARTEHNIS nano000s

INSPIRING PERFORMANCE CUI: RO18287343

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

A) INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTULUI DE INVESTITI],
EXPRIMATA IN LEI, CU TVA SI, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), IN
CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

TOTAL VALOARE INVESTITIE (PNRR+UAT)

Valoare Valoare
(fara TVA)-Lei (inclusiv TVA)-Lei
Total general 5.112.770,37 6.082.413,75
C+M 853.100,93 1.015.353,72
Constructii si instalatii 658.220,43 783.282,31

B) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - §I,
DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE I
REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

Obiectivul propus va respecta reglementarile in vigoare si se va avea in vedere conformarea
obiectivelor propuse 1n scopul respectarii legislatiei in vigoare si a normativelor.

De asemenea, se va avea in vedere si adaptarea solutiilor de arhitectura avand in vedere
normele de igienad si sanatate publica impuse prim OMS 119/2014.

Se va urmari corelarea instalatiilor si functionalului cu legislatia in vigoare cu privire la
cerintele esentiale de calitate in constructii: rezistentd mecanicd si stabilitate, siguranta in
exploatare, securitatea la incendiu, igiena, sanatate si mediu, economie de energie si izolare termica,
protectia impotriva zgomotului.

Existent-suprateran | Propus- subteran
sau semi ingropat

Functiunea principala Puncte de colectarea | Puncte de colectare

deseurilor. a deseurilor.

Regim de inaltime suprateran subteran

S.C (suprafatd construitd) tOtalé 135,88mp 187,00mp

S.c (suprafati construitd) 135,88mp 187,00mp

S.c.d. (suprafata construita desfasurata) totala 135;88mp 187;00mp

SCd (suprafatd construita desfasuratd) 13 5,88mp 187v00mp

S.u. (suprafatd utild) - -

P.0.T - -

C.U.T. - -

Volum - -
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Conform P 100-1/2013 rezulta pentru Ag.=0.10g
amplasament: Tc. =0.7 sec

Q) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

Indicatorii socio-economici pentru obiectivul de investitie sunt analizati prin analiza cost-
beneficiul aferenta proiectului.

D) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA IN LUNL

Durata de executie estimata este de 15 de luni, din care 3 luni proiectarea si 12 luni executia
lucrarilor.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

5.5.1 ARHITECTURA
Prin masurile adoptate pentru solutia tehnica propusa in scenariul A, se indeplinesc criteriile
si exigentele impuse prin normativele si legislatia in vigoare.

Cerinte de calitate Conformare amplasament la cerintele de calitate
conform
prevederilor Art. 5
din Legea 10/1995
si Domeniul de
atestare conform
Art. 3 din OUG

817/2021
Proiectarea alcatuirilor structurale asigura respectarea
A. REZISTENTA exigentelor impuse cu in ceea ce priveste raspunsul la actiunile cu efecte
MECANICA SI mecanice la care este supusa cladirea cu evitarea depdsirii starilor
STABILITATE - limitd. Incadrearea in normele aflate in vigoare asigura functionalitatea,
DOMENIUL DE siguranta 1n exploatare si respectarea exigentelor de risc seismic.
ATESTARE A

B. SECURITATE LA

INCENDIU -
DOMENIUL DE
ATESTARE Cc
¢ IqlEl}lA’ Pentru asigurarea conditiilor optime, masurile luate se refera la:
SANATATE SI . .
’ Igiena aerului
MEDIU
INCONJURATOR Datorita pozitionarii geografice a amplasamentului nu se pune
— DOMENIUL DE problema de luare a unor masuri In ceea ce priveste protectia fata de
ATESTARE D1 noxele din exterior.

D. SIGURANTA SI| In functionarea acestei investitii, se va respecta normativul privind
ACCESIBILITATE | proiectarea cladirilor civile din punct de vedere a cerintei de siguranta
IN EXPLOATARE | in exploatare, care se referd la masuri pentru:
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- DOMENIUL DE
ATESTARE B

A. Siguranta circulatiei pietonale;

B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

E. Siguranta la intruziuni si efractii.

PROTECTIA
IMPOTRIVA
ZGOMOTULUI -
DOMENIUL DE
ATESTARE F

ECONOMIA DE
ENERGIE SI
IZOLAREA
TERMICA -
DOMENIUL DE
ATESTAREE

Romania, prin legea nr. 121/2014 privind eficienta energetic3,
stabileste Tmbunatdtirea eficientei energetice ca un obiectiv strategic al
politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are
la realizarea dezvoltarii durabile, a siguranfei alimentarii cu energie si

......

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

UTILIZARE
SUSTENABILA A
RESURSELOR
NATURALE

In conformitate cu Strategia Europa 2020 care presupune reducerea
consumurilor de energie cu 20%, reducerea gazelor cu efect de sera cu
20% si implrementarea tehnologiilor de valorificare a surselor
regenerabile s-au adoptat masuri pentru reducerea consumului de
energie electrica.
Proiectarea integratd reprezinta o procedurda de
optimizare a cladirii ca sistem global, care include echipamentele

tehnice, mediul ambiant si cel inconjurator pentru tot ciclul de viata.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

5.5.2.STRUCTURA
Prin masurile adoptate pentru solutia tehnica propusa in scenariul A, se indeplinesc criteriile
si exigentele impuse prin normativele si legislatia In vigoare.

Cerinte de calitate conform Conformare imobil la cerintele de calitate
prevederilor Art. 5 din
Legea 10/1995 si Domeniul
de atestare conform Art. 3
din OUG 817/2021

Rezistenta si stabilitatea cladirii la actiuni statice, dinamice si
A. REZISTENTA MECANICA seismice a fost definita pentru acest proiect prin:

SI STABILITATE - e exigente de siguranta structuralda privind rezistenta,
DOMENIUL DE stabilitatea si ductilitatea structurald;
ATESTARE A e exigente privind functionalitatea structurii in raport cu

destinatia, asigurarea servitutii functionale si evitarea unor
conformatii structurale ce pot Impiedica exploatarea
normala a cladirii, sentimente de insecuritate, incomoditate;
e exigente privind durabilitatea pentru asigurarea
functionalitatii pe durata normata de exploatare;
Proiectarea structurald, prezentata in capitolul 5.3, asigura
exigentele impuse constructiei privind raspunsul la actiunile cu
efecte mecanice la care este supusd, cu evitarea depasirii
starilor limita.
Conceptia de alcatuire a configuratiei structurale, bazata pe
standardele in vigoare, asigura functionalitatea, siguranta in
exploatare, siguranta la exigentele de risc seismic.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

5.5.3 INSTALATII
5.5.3.1. INSTALATII ELECTRICE

Prin masurile adoptate pentru solutia tehnica propusa in scenariul A, se Indeplinesc
criteriile si exigentele impuse prin normativele si legislatia in vigoare.

Cerinte de calitate Conformare imobil la cerintele de calitate
conform
prevederilor Art. 5
din Legea 10/1995
si Domeniul de
atestare conform
Art. 3 din OUG
817/2021
Neafectarea stabilitatii si rezistentei constructiei - solutiile de montaj
A. REZISTENTA pentru instalatiile electrice nu vor afecta rezistenfa si stabilitatea
MECANICA SI constructiei. Nu se vor da gauri de trecere in elementele de structura
STABILITATE - sau de rezistenta.
DOMENIUL DE Rezistenta la eforturi exercitate in cursul utilizarii - aceasta
ATESTARE A performanta se refera la rezistenfa mecanica a instalatiei electrice, in
conditiile efortului maxim admis de cdile de curent formate din
conductoare rigide, in conditiile curentilor de scurtcircuit. Aceasta
performantd se referda si la elementele instalatiei electrice (tablouri
electrice, intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat). Din acest punct de
vedere instalatia electrica interioara noua va corespunde cerintelor.
Numar minim de manevre mecanice si electrice — acest criteriu implica,
50 mii manevre la intrerupatoare,10 mii schimbari de pozitie la prize,
6000 ore functionare la corpuri de iluminat, iar aceasta cerinta va fi
indeplinita deoarece aparatele electrice ce se vor monta, vor fi noi.
Rezistenta la temperaturile maxime de utilizare (suporti, capace,
izolatii) - aceasta performanta se va indeplini la montarea instalatiei
noi.
Rezistenta la agenti de mediu (umiditate, coroziune, temperatura) -
folosindu-se materiale cu rezistente adaptate la mediile in care se vor
monta, aceasta performanta va fi indeplinita de noua instalatie.
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Rezistenta la agenti biologici (rozatoare, mucegai, etc.) - folosindu-se
materiale proiectate pentru mediile In care se vor instala, aceasta
performanta va fi indeplinita.

Indeplinirea acestei cerinte implici urmitoarele: Asigurarea
SECURITATE LA functionalitatii instalatiilor electrice in regim anormal (scurtcircuite,
INCENDIU - suprasarcina), aparatele de protectie de pe fiecare circuit vor fi
DOMENIUL DE dimensionate  corespunzator, astfel 1indeplinindu-se aceasta
ATESTARE Ci performanta.
Asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin
atingere directa si/sau indirecta: utilizdndu-se disjunctoare cu
protectie diferentiald, aceasta performanta va fi indeplinita.
IGIENA, Indeplinirea acestei cerinte implicd urmatoarele:
SANATATE SI Adaptarea instalatiei electrice la gradul de protectie la foc al
MEDIU constructiei - folosindu-se protectie adecvatd pentru fiecare circuit,
INCONJURATOR aceasta performanta se va indeplini.
- DOMENIUL DE Reactia la foc - Instalatia electrica trebuie adaptata la gradul de
ATESTARE D1 rezistenta la foc al elementelor de constructie, astfel incat sa fie

eliminat riscul de izbucnire al unui incendiu datorita instalatiei
electrice. Traseele electrice se vor amplasa respectandu-se prevederile
normativului 17-2011, astfel aceasta cerintd va fi indeplinita.

Prevederi de echipamente cu rol de protectie in caz de incendiu -
aceasta performantda se va Indeplini
disjunctoare cu protectie diferentiala.

deoarece se vor monta

SIGURANTA I

ACCESIBILITATE

iN EXPLOATARE
- DOMENIUL DE

Instalatia electricdA va Indeplini performantele acestei -cerinte,
asigurand confortul vizual, confortul termic si igiena incaperilor prin
asigurarea gradului de iluminare necesar pentru fiecare Incapere si

montarea instalatiilor electrice astfel incat sa se poata mentine igiena

ATESTARE B in incaperi.

PROTECTIA Aceasta cerinta implica consumuri de energie optime si economie de
IMPOTRIVA energie.

ZGOMOTULUI - | Aceasta cerinta va fi indeplinita de noua instalatie deoarece se vor
DOMENIUL DE | folosicorpurideiluminat economice si traseele electrice vor fi optime.
ATESTAREF

ECONOMIA DE | Aceasta cerinfd va fi Indeplinita de noua instalatie prin folosirea
ENERGIE SI | aparatelor electrice silentioase si moderne.

IZOLAREA

TERMICA -

DOMENIUL DE

ATESTARE E
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

5.5.3 INSTALATII
5.5.3.3. INSTALATII SANITARE

Prin masurile adoptate pentru solutia tehnica propusa in scenariul A, se indeplinesc criteriile
si exigentele impuse prin normativele si legislatia in vigoare.

Cerinte de calitate Conformare imobil la cerintele de calitate
conform

prevederilor Art. 5
din Legea 10/1995

si Domeniul de

atestare conform
Art. 3 din OUG
817/2021
Aceasta cerintad implica urmatoarele:

A. REZISTENTA Neafectarea stabilitatii si rezistentei constructiei - solutiile de montaj
MECANICA SI pentru instalatiile sanitare sunt conform nomelor in vigoare si
STABILITATE - indeplinesc aceasta cerinta;

DOMENIUL DE Rezistenta la eforturi exercitate in cursul utilizarii — aceasta cerinta se
ATESTARE A va Indeplini prin utilizarea materialelor de calitate, mod corespunzator
de punere in opera a acestora si fixarea elementelor instalatiei prin
intermediul colierelor si clemelor;
Rezistenta la temperaturile maxime de utilizare - aceasta performanta
se va indeplini prin dimensionarea corecta a temperaturii in instalatiei,
in conformitate cu rezistenta specifica a fiecarui material.
Prin montarea de robineti de inchidere/reglaj, baterii amestecatoare si

B. SECURITATE LA eliminarea improvizatiilor aceasta cerinta va fi indeplinitd de noua

INCENDIU - instalatie.
DOMENIUL DE Ca masuri de securitate la incendiu s-au prevazut:
ATESTARE Ci o adaptarea instalatiilor la gradul de rezistenta la foc a elementelor
de constructie.
o conductoarele de legatura intre elementele componente ale
instalatiei au izolatii si mantale de protectie, rezistente la foc sau cu
intarziere marita la propagarea flacarii.
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o utilizarii de materiale incombustibile sau greu combustibile;
o amplasarii elementelor instalatiei in zone ferite de pericol de foc;

C. IGIENA, Aceasta cerinta se va indeplini prin folosirea solutiilor eficiente de
SANATATE SI etansare si prin pozarea corespunzdtoare a traseelor instalatiilor
MEDIU sanitare;

INCONJURATOR Stratul de protectie interioara nu trebuie sa fie solubil in apa si sa nu

- DOMENIUL DE transmita apei gust sau miros. Materialele de realizare a armaturilor

ATESTARE D1 trebuie sa nu fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate sanitar.

Se recomanda utilizarea materialelor de executie a armaturilor care in
contact cu apa nu o contamineaza: cupru, alama, fonta emailatd, otel
inox.

Se vor utiliza materiale care in contact cu apa potabila nu o va
contamina: faiantd, portelanul sanitar, inoxul. Materialele utilizate
trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar.

Evitarea emanatiilor de mirosuri provenite de la obiectele sanitare (vase
WC(): realizarea unor sifoane la vasele de WC cu garda hidraulica cu
inaltimea corespunzatoare care sa impiedice scaparile de gaze nocive in
incdpere. Materialele din care se executa armaturile de scurgere nu
trebuie sa fie radioactive.

D. SIGURANTA SI| Pentru indeplinirea acestei exigente obiectele sanitare nu vor avea
ACCESIBILITATE | muchii, colturi. Suprafata interioard a sifoanelor de pardoseala va fi
IN EXPLOATARE | netedd, fird bavuri sau proeminente susceptibile de retinere a
- DOMENIUL DE | deseurilor.

ATESTAREB Asigurarea etanseitatii: capacitatea de a corespunde la verificarea

privind alimentarea cu apa si scurgerea apei din obiectul sanitar la
instalatia de canalizare la care se racordeaza.
Suprafata interioara a sifoanelor de scurgere trebuie sa fie neted3, fara
bavuri sau proeminente susceptibile de a retine deseuri care sa
provoace blocaje. Se prefera armaturile de scurgere din materiale
plastice.

E. PROTECTIA Aceasta cerintd se va Indeplini prin izolarea conductelor de distributie,
IMPOTRIVA prin limitarea pierderilor de la nivelul bateriilor amestecatoare si a
ZGOMOTULUI - | rezervoarelor WC.

DOMENIUL DE

ATESTARE F

F. ECONOMIA DE
ENERGIE SI
IZOLAREA
TERMICA -

DOMENIUL DE

ATESTAREE
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Masuri de protectie a muncii si psi

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile ulterioare prin Legea 177/
2015;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
H.G.nr. 273 / 1994;

Legea 319/2015 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii;

Legea 137/1995 legea protectiei

P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a-Il-a-
Instalatii de stingere;

Normativului pentru proiectarea, constructiilor publice subterane NP 25-97;

Hotararea de Guvern nr. 622 /21 aprilie 2004 modificata si completata cu Hotararea de Guvern
nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii ;

NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

[ 9-15 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizind conducte din mase plastice.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

5.5.3 INSTALATII
5.5.3.9. INSTALATII ANTIEFRACTIE

Prin masurile adoptate pentru solutia tehnica propusa in scenariul A, se indeplinesc
criteriile si exigentele impuse prin normativele si legislatia in vigoare.

Cerinte de calitate Conformare imobil la cerintele de calitate
conform
prevederilor Art. 5
din Legea 10/1995
si Domeniul de
atestare conform
Art. 3 din OUG

817/2021
Neafectarea stabilitatii si rezistentei constructiei — solutiile de montaj
A. REZISTENTA pentru instalatiile electrice de curenti slabi nu vor afecta rezistenta si
MECANICA SI stabilitatea consiructiei. Nu se vor da gauri de trecere in elementele de
STABILITATE - structura sau de rezistenta.
DOMENIUL DE Rezistenta la eforturi exercitate in cursul utilizarii — aceasta
ATESTARE A performanta se refera la rezistenta mecanica a instalatiei electrice, in

conditiile efortului maxim admis de caile de curent formate din
conductoare rigide. Aceasta performanta se refera si la elementele
instalatiei electrice (echipamente, prize). Din acest punct de vedere
instalatia electrica interioara de curenti slabi va corespunde cerintelor.
Rezistenta la temperaturile maxime de utilizare (suporti, capace,
izolatii) — aceasta performanta se va indeplini la montarea instalatiei
noi.

Rezistenta la agenti de mediu (umiditate, coroziune, temperatura) —
folosindu-se materiale cu rezistente adaptate la mediile in care se vor
monta aceasta performanta va fi indeplinita de noua instalatie.
Rezistenta la agenti biologici (rozatoare, mucegai, etc.) - folosindu-se
materiale proiectate pentru mediile in care se vor instala, aceasta
performanta va fi indeplinita.

Indeplinirea acestei cerinte implica urmatoarele:
B. SECURITATE LA Adaptarea instalatiei electrice la gradul de protectie la foc al
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INCENDIU - constructiei — folosindu-se protectie adecvata pentru fiecare circuit,

DOMENIUL DE aceasta performantase va indeplini.

ATESTARE Ci Reactia la foc - Instalatia electrica trebuie adaptata la gradul de
rezistenta la foc al elementelor de constructie, astfel incat sa fie
eliminat riscul de izbucnire al unui incendiu datorita instalatiei
electrice. Traseele electrice se vor amplasa respectandu-se prevederile
normativului 17-2011, astfel aceasta cerint va fi indeplinita.

Prevederi de echipamente cu rol de protectie in caz de incendiu —
aceasta performanta se va indeplini deoarece se vor monta
disjunctoare cu protectie diferentiala.

IGIENA, Instalatia electric va indeplini performantele acestei cerinte, asigurand

SANATATE SI confortul vizual, confortul termic si igiena incaperilor prin asigurarea

MEDIU gradului de iluminare necesar pentru fiecare incapere si montarea

INCONJURATOR instalatiilor electrice astfel incat sa se poata mentine igiena in incaperi.

- DOMENIUL DE

ATESTARE D1

. SIGURANTA I

ACCESIBILITATE
IN EXPLOATARE
- DOMENIUL DE
ATESTARE B

Indeplinirea acestei cerinte implica urmatoarele:

Asigurarea functionalitatii instalatiilor electrice in regim anormal
(scurtcircuite, suprasarcina) aparatele de protectie de pe fiecare circuit
vor fi dimensionate corespunzator (aparatele de protectie se regasesc
in cadrul proiectului de curenti tari), astfel indeplinindu-se aceasta
performanta.

PROTECTIA
IMPOTRIVA
ZGOMOTULUI -
DOMENIUL DE
ATESTARE F

Aceasta cerinta va fi indeplinita de noua instalatie prin folosirea
aparatelor electrice silentioase si moderne.

ECONOMIA DE
ENERGIE SI
IZOLAREA
TERMICA -
DOMENIUL DE
ATESTAREE

Aceasta cerinta implica consumuri de energie optime si economia de
energie.

UTILIZARE
SUSTENABILA A
RESURSELOR
NATURALE
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE

Finantarea investitiilor reprezinta una dintre cele mai importante etape ale procesului
investitional, materializata prin stabilirea surselor de finantare, proportia dintre finantare din surse
proprii si din Iimprumuturi, combinatia de surse care minimizeaza costul total al finantarii s.a..

Avand in vedere costul, de regula ridicat al investitiilor, prima problema care se ridica este
gasirea si alegerea surselor necesare pentru finantare, precum si evaluarea rentabilitatii acestora,
comparand costurile de finantare cu rezultatele financiare previzibile. Toate sursele de finantare a
investitiilor se reflecta intr-o sectiune de previziune financiara care reprezinta bugetul de finantare
a investitiilor sau planul anual de finantare a acestora. Principalele surse de finantare a investitiilor
pot fi clasificate dupa mai multe criterii dupa cum urmeaza:

Surse de finantare

» Fonduri publice guvernamentale

» Fonduri proprii
0 Autofinantare
0 Cresteri de capital
» Fonduri imprumutate
0 Finantare directa
0 Finantare indirecta
» Fonduri europene
Autofinantarea este un principiu de finantare foarte raspandit si presupune ca beneficiarul isi asigura
dezvoltarea cu forte proprii, folosind drept surse de finantare capitalul initial, o parte din profitul

obtinut si fondul de amortizare, acoperind atat nevoile de inlocuire si dezvoltare a activelor
imobilizate cat si cresterea activelor circulante.

Cresterile de capital reprezinta un mijloc de finantare prin fonduri proprii, ca si autofinantarea,
urmadrindu-se o crestere economica cu scopul multiplicarii rentabilitatii.

Finantarea prin fonduri imprumutate se poate face sub formd directd, prin care agentii economici cu
necesitati de finantare se imprumuta pe piata financiara direct de la cei care au lichiditati de plasat
si sub formd indirectd, cand intre detinatorii de lichiditati si cei cu necesitati de finantare apar
intermediari financiari sub forma bancilor si a altor institutii financiare nebancare.

Astfel, pe baza celor prezentate mai sus beneficiarul isi va analiza situatia proprie si va alege solutia
cea mai buna.
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6. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE
-C.U.nr. 2456 din 16.12.2021

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE
-HOTARAREA NR.12/20.02.2014

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA
TEHNICO-ECONOMICA

-APM Decizia etapei de evaluare initiala

6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR
-ENERGIE ELECTRICA

-TELEFONIZARE

- ALIMENTARE CU APA

- GAZE NATURALE

-SALUBRITATE

6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE
IMOBILIARA
STUDIU TOPOGRAFIC intocmit de Municipiul Bistrita.

6.6. AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL
OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE
MINISTERUL CULTURII
DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE
DSP

Avizele/ studii specifice se ataseaza studiului de fezabilitate.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1.INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

Municipiul Bistrita este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri in judetul
Bistrita Nasaud, asociatie infiintata in scopul reglementarii organizarii, exploatarii, monitorizarii si
gestionarii In comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor.

Asa cum prevede Legea nr. 101/2006, serviciul de salubrizare a localitatilor este un serviciu
public care se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei si se desfasoara sub controlul,
conducerea sau coordonarea autoritdtilor administratiei publice locale ori ale asociatiilor de
dezvoltare intercomunitara. Asadar, responsabilitatea infiintarii, organizarii si gestionarii serviciului
de salubrizare apartine autoritatilor administratiei publice locale.

Asadar, principalii factori implicati in organizarea si gestionarea serviciului de salubrizare
sunt:

o Autoritatile administratiei publice locale sau Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI),
dupa caz;

o Consiliile Judetene.

In prezent in Romania sunt infiintate 39 de Asociatii de Dezvoltare Intercomunitari (ADI)
pentru managementul integrat al deseurilor la nivel judetean. in plus, in unele judete sunt infiintate
si functioneaza ADI doar la nivelul unor UAT beneficiare ale proiectelor PHARE CES. Asociatiile de
Dezvoltare Intercomunitarda au format la randul lor prin asociere, o organizatie la nivel national
denumita Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Romania (FADI). Potrivit
Statutului sau, FADI a fost constituita in scopul dezvoltarii institutionale in domeniul deseurilor in
Romania. In prezent din FADI fac parte 22 de Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara. Principalele
obiective ale FADI sunt:

e Sporirea reprezentdrii si reprezentativitatii ADI avand ca obiect de activitate managementul
deseurilor, la nivel national si international;

e Imbunititirea cadrului institutional si legislativ de desfisurare a activitatii ADI;

e Responsabilizarea factorilor decizionali.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE

1. Durata de implementare a obiectivului de investitii

In proiectarea duratei de viati a fost luatd in considerare o perioadd de minim 22 de ani - 15
luni pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie si 20 ani de intretinere anuald, intrucat la
finele acestei perioade sunt necesare lucrari de modernizare pentru a se pastra caracteristicile
tehnico-functionale initiale ale constructiei si a instalatiei.

2. Durata de executie

Durata de executie estimata este de 9 de luni, din care 3 luni proiectarea si 6 luni executia
lucrarilor.

3. Graficul de implementare a investitiei

Graficul de implementare a investitiei a fost prezentat in capitolul 3.5.

4. Esalonarea investitiei pe ani

Esalonarea investitiei a fost prezentata in capitolul 3.5.

5. Resurse necesare

In perioada de executie personalul necesar va fi stabilit de catre constructor.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE

Strategia de exploatare consta in:

-elaboareara unui calendar de programare a activitatilor,
-identificarea sursei de finantare a obiectivului de investitie,
-evaluarea nevoilor,

-evaluarea starii activelor curente,

-monitorizarea activitatii de catre beneficiarul investitiei.

Strategia de exploatare/operare si intretinere a constructiei ce face obiectul prezentului Studiu
de Fezabilitate va fi in conformitate cu:

+ Legeanr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si
completarile ulterioare;

« NP-015-97 Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor;

« PCU 004 Procedura privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea
prevederilor legale privind urmadrirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor.

Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea 1in constructii, calitatea constructiilor este
determinata de totalitatea performantelor de comportare in exploatare, in vederea indeplinirii, pe
intreaga durata de existentd, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Urmarirea comportarii in
exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existentd a acestora si cuprinde ansamblul de
activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice,
in scopul mentinerii cerintelor fundamentale.

Obiectivul urmarii comportarii in exploatare este reprezentat de evaluarea starii tehnice a
constructiei si dotdrilor si mentinerea aptitudinii in exploatare pe toata durata de folosintd a
acestora.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face prin urmarirea directa, prin
examinare directa pe toata perioada de utilizare a cladirii iar rezultatul examinarii fiind consemnat
in cartea tehnica a constructiei.

Principalele etape ce trebuie parcurse sunt:

- Stabilirea datei inspectiei
- Verificarea cladirii
- Propuneri de masuri ce trebuie efectuate (daca este cazul).

Desfasurarea activatilor specifice propuse in cadrul acestui obiectiv vor fi realizate cu ajutorul
personalului calificat. Astfel, vor fi asigurate conditiile optime de desfasurare a activitatilor specifice.
Intretinerea obiectivului presupune operarea in conditii optime a tuturor echipamentelor si
dotarilor achizitionate prin proiect, pe intreaga durata de utilizare. Durata normala de functionare
reprezinta durata de utilizare In care se amortizeaza costurile de intrare a mijlocului fix pe calea
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amortizarii. In consecinta, durata normali de functionare este mai redusa decat durata de viat fizica
a mijlocului fix respectiv.

Exploatarea si intretinerea obiectivului propus prin prezenta documentatie va fi asigurata de
catre beneficiar.

Conform Legii nr. 10/1995 si Normativ NP-015-97, proprietarul, utilizatorul si administratorul
spitalului au obligatia de a efectua la timp lucrarile de intretinere sireparatiile necesare pentru a nu
se produce degradari ale constructiilor si instalatiilor care sa conduca la modificarea performantelor
de calitate. In cazul necesititii unor lucriri de reparatii, consolidare, extindere, acestea se vor face
numai in baza intocmirii unui proiect tehnic care va fi avizat de proiectantul initial sau a unui proiect
fundamentat pe concluziile expertizei tehnice realizata de o persoana autorizata.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI
INSTITUTIONALE

Municipiul Bistrita membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri in judetul
Bistrita Nasaud, isi va asuma implementarea proiectului.

Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica si controla desfasurarea activitatii
obiectivului de investitie. Controlul reprezinta o parghie de baza a procesului managerial asigurand
verificarea, din punct de vedere cantitativ si calitativ a modului de indeplinire a sarcinilor,
inregistrarea fenomenelor ce apar in modul de lucru si felul in care se folosesc resursele. Prin control
se urmareste cresterea eficientei tuturor activitatilor, organizarea si functionarea sistemului, modul
de Indeplinire a deciziilor, randamentul muncii. Un sistem de control bine realizat este esential
pentru mentinerea unei stabilitati si asigurarea unui cadru favorabil perfectionarii activitatilor
desfasurate si dezvoltarii personalului. Eficienta depinde de cele mai multe ori de realizarea unui
echilibru corect intre abordarea obiectiva, rationala si masurabild a controlului managerial si
abordarile subiective ti intuitive.

Reguli de programare a muncii manageriale:

o Concentrarea prioritatilor asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitatii;

e Sd nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor;

e Sa solutioneze in primele ore de munca cele mai importante si mai dificile probleme
respectand principiul ,,capului limpede” ;

e Sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru problemele neprevazute;

e Sa selecteze problemele care necesita specialisti;

e In cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente si acorde prioritate ca
efort problemelor importante

e Sa rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale
participative.

Reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii

e Satrateze pe altii asa cum vrea sa fie tratat;

e Sarespecte personalitate fiecdrei persoane in parte;

e Sdia oamenii asa cum sunt, nu asa cum ar vrea sa fie;

e Sd mentina energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare;

e Sa genereze si sa promoveze in randul angajatilor o stare de entuziasm si sigurants;
e Sainvete angajatii ca esecul poate alimenta ambitia spre performants;

e S3 ajute angajatii sa-si cultive abilitatile;

e Safie impartial, sever in ceea ce priveste regulile, simplu in privinta formei;

e Sa comunice si sa aplice sanctiunile cu tact.
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8. CONCLUZII S RECOMANDARI

Colectarea selectiva/separata a deseurilor a devenit obligatorie incepand cu 1 iulie 2019.
Potrivit legii, containerele obisnuite, in care oamenii isi aruncau pana acum gunoiul, vor fi inlocuite
cu pubele speciale pentru fiecare categorie de deseu in parte. Resturi menajere, hartie, sticla si plastic.

Gestionarea deseurilor urbane presupune colectarea, transportul, recuperarea si eliminarea
lor, supervizarea tuturor acestor operatii inclusiv depozitarea la gropile de gunoi. Actualmente,
deseurile urbane din UE sunt stocate in gropi de gunoi (49%), gropi cu cenusa (18%) sau reciclate
(33%).

O problema importanta a sistemului de gestionare a deseurilor in Romania se refera la aria
restransa de acoperire a serviciului de colectare a deseurilor. la nivel national, in 2012, doar 75% din
populatie beneficia de serviciul de colectare deseuri, in mediul urban 90%, iar in mediul rural 60%.la
nivelul anului 2012 cca 68% din cantitatea de deseuri municipale colectata de operatorii de
salubritate a fost eliminata prin depozitare.

In plus, colectarea diferentiata a deseurilor urbane precum si valorificarea acestora (hartie,
carton, sticla, metal, plastic) se practica la un nivel foarte redus.

In municipiul Bistrita se constata interesul scazut al populatiei fatade colectarea selectiva si de
utilizare corespunzatoare a dotarilor pentur fiecare fractie de deseu care se poate colecta selectiv. Acest
fenomen poate sa aiba drept cauza starea precara de curatenie a platformelor de colectare si a
containelor, lipsa de monitoarizare a colectarii, imposibilitatea aplicarii principiului - Platesti pentru
cat arunci- si restrictionarea accesului pentru depozitarea deseurilor doar de catre persoanele arondate,
dar si educatia cetateanului si ineficienta campaniilor de informare a bistritenilor cu privire la
necesitatea colectarii selective.

Cresterea procentelor de colectare este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea masiva a
locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai simpla si asumata.
Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara:

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor,
asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla starea recipientilor
si a stimula comportamentele corecte;

b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in forma
diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice;

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea
obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si cetateni).

Obiectivul propus va respecta reglementarile in vigoare si se va avea in vedere conformarea
cladirii propuse in scopul respectdrii legislatiei In vigoare si Normelor metodologice privind
organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara, coroborat cu
NP051/2002 ce are in vedere adaptarea cladirilor la nevoile persoanelor cu dizabilitati si

P118/1999, normativ de siguranta la foc a constructiilor.
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De asemenea, se va avea in vedere si adaptarea solutiilor de arhitectura avand in vedere
normele de igiena si sanadtate publicd impuse prim OMS 119/2014.

Se va urmari corelarea instalatiilor si functionalului cu legislatia In vigoare cu privire la
cerintele esentiale de calitate in constructii: rezistentd mecanica si stabilitate, siguranta in
exploatare, securitatea la incendiu, igiena, sanatate si mediu, economie de energie si izolare termica,

protectia impotriva zgomotului.
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NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR|
JMUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

#7 122/100/17.01:2016
AR I E H N I CULRO 18287343
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi, Calea Chisinaului,2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

CUI: 45051055

ARTE H N l S TEL: 0756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: O
PLAN DE SITUATIE a2n,
EXISTENT B-dul- SE ’
Independentei-bl.-64
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2022 1:200 A.01.008




format A3
(297x420)

eca-Basmului-bl.-4--sc.-C

LEGENDA

. | CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

|| PLATFORMA EXISTENTA

O PUBELE EXISTENTE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR|
JMUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

47 122/100/17.01:2016
AR I E H N I CULRO 18287343
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi, Calea Chisinaului,2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

CUI: 45051055

ARTE H N I s TEL: 0756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 1
REVIZIA: O
PLAN DE SITUATIE a2n,
EXISTENT Aleea- S )
Basmului-bl.-4--sc.-C
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2022 1200 | A 01.0044




format A3
(297x420)

LEGENDA

. CLADIRE EXISTENTA
| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA EXISTENTA
Q PUBELE EXISTENTE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:
DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
UNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE s Calea Chisnaului2A et 4

PROIECTANT DE SPECIALITATE
J22/3470/13.10.2021
Mﬁm ARTEHNIS g

Iasi, Calea Chisinauluj, 24, et.2

MANAGER PROIECT: L
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
EXISTENT Str.- o
Solomon-Halita-bl.-4
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2022 1:200 A.01.0069




format A3
(297x420)

LEGENDA

. CLADIRE EXISTENTA
| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA EXISTENTA
O PUBELE EXISTENTE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
UNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10

NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE s Calea Chisnaului2A et 4

PROIECTANT DE SPECIALITATE

1 531055
ARTE H N I S TEL: 07.56.093:833
& T Iasi, Calea Chiginauluj, 24, et.2
MANAGER PROIECT: L
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
EXISTENT Aleea- o
Clopoteilor-bl.-2--sc.
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 .
/ 2022 1:200 | 4 01.0072




format A3
(297x420)

\ g

somrel-bl.-2-¢

<

LEGENDA

. CLADIRE EXISTENTA
| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA EXISTENTA
O PUBELE EXISTENTE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
UNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10

NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE s Calea Chisnaului2A et 4

PROIECTANT DE SPECIALITATE

1 531055
‘ U‘J’ Vil ARTEHNIS TEL: 0756.093:833
Lﬂ ‘ Iasi, Calea Chiginauluj, 24, et.2
MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
EXISTENT Aleea- o
lasomiei-bl.-2-C
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2022 :
/ 0 1200 |4 01.0080




format A3
(297x420)

Str.-C.R.-Vivurbl.-4-s¢=2

=y

LEGENDA

. | CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

|| PLATFORMA EXISTENTA

O PUBELE EXISTENTE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR|
JMUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

#7 122/100/17.01:2016
AR I E H N I CULRO 18287343
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi, Calea Chisinaului,2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

CUI: 45051055

ARTE H N I S TEL: 0756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: O
PLAN DE SITUATIE a2n,
EXISTENT Str.-C.R.- SF )
Vivu-bl.-4-sc.-A
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2022 1200 | A 01.0089




format A3
(297x420)

tefan-Cel-Mare-bl.-22-sc

LEGENDA

. CLADIRE EXISTENTA
| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA EXISTENTA
O PUBELE EXISTENTE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
UNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10

NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE s Calea Chisnaului2A et 4

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

n . ARTEHNIS i ki
= Iasi, Calea Chisinauluj, 24, et.2
MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
EXISTENT Str.-Stefan- SF
Cel-Mare-bl.-22-sc
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2022 :
/ 0 1200 |2 01.0092




format A3
(297x420)

4 |

Str.-Calea-Moldovesebl.-14--s

LEGENDA

. | CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

|| PLATFORMA EXISTENTA

O PUBELE EXISTENTE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR|
JMUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

47 122/100/17.01:2016
AR I E H N I CULRO 18287343
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi, Calea Chisinaului,2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

CUI: 45051055

ARTE H N I s TEL: 0756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: O
PLAN DE SITUATIE a2n,
EXISTENT Str.-Calea- ol
Moldovei-bl.-14--s
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2022 1200 |5 01.00102




format A3
(297x420)

PLATFORMA 8

LEGENDA

. CLADIRE EXISTENTA
| | CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT
| PLATFORMAPROPUSA

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR|
JMUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

#7 122/100/17.01:2016
AR I E H N I CULRO 18287343
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi, Calea Chisinaului,2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

CUI: 45051055

ARTE H N I s TEL: 0756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

| SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE AZh,
PROPUS Str.-B-dul SE
Independentei---Bl.-64
j ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 1:200 A.02.008




format A3
(297x420)

asmului-bl.-4--sc.-C"

PLATFORMA 44

LEGENDA

| CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA PROPUSA
CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
ISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
E/IUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE lasi,Calea Chisinaului 2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021
CUI: 45051055

1 ARTEHNIS

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
PROPUS Aleea- SF
Basmului-bl.-4--sc.-C
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 1200 | A 02,0044




format A3
(297x420)

PLATFORMA 69

LEGENDA

| CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA PROPUSA

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
|[MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
| TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE s Calea Chisnaului2A et 4

PROIECTANT DE SPECIALITATE
J22/3470/13.10.2021
Mﬁm ARTEHNIS g

Iasi, Calea Chisinauluj, 24, et.2

MANAGER PROIECT: L
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
PROPUS Str.-Solomon- SF
Halita-bl.-4
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 1:200 | A 02.0069




format A3
(297x420)

PLATFORMA 72

LEGENDA

| CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA PROPUSA
CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
UNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10

NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
| TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE s Calea Chisnaului2A et 4

PROIECTANT DE SPECIALITATE

1 531055
ARTE H N I S TEL: 07‘56.093:833
&I T Iasi, Calea Chiginauluj, 24, et.2
MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
PROPUS Aleea- SF
Clopoteilor-bl.-2--sc.
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 .
/ 2023 1:200 | 4 02,0072




format A3
(297x420)

asomici-bl.-2=C

PLATFORMA 80

LEGENDA

| CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA PROPUSA

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
UNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10

NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com

INSPIRING PERFORMANCE os,Calea Chisnaului2A 14

PROIECTANT DE SPECIALITATE

1 531055
i il : 4
‘m: : ARTEHNIS TEL:0756.093:833
&1 = Iasi, Calea Chiginauluj, 24, et.2
MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
PROPUS Aleea- SF
lasomiei-bl.-2-C
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 202 .
/ 023 1200 |4 02.0080




format A3
(297x420)

“ PLATFORMA 89

LEGENDA

. CLADIRE EXISTENTA
| | CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT
| PLATFORMAPROPUSA

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR|
JMUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

#7 122/100/17.01:2016
AR I E H N I CULRO 18287343
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi, Calea Chisinaului,2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

CUI: 45051055

ARTE H N I S TEL: 0756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: O
PLAN DE SITUATIE AZh,
PROPUS Str.-C.R.-Vivu- o
bl.-4-sc.-A
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 1:200 A.02.0089




format A3
(297x420)

tefan-Cel-Mare-bl.-22-sc

LEGENDA

| CLADIRE EXISTENTA
|| CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT

| PLATFORMA PROPUSA

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
UNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10

NSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

+ 122/100/17.01:2016
ARTEHNIS -
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE s Calea Chisnaului2A et 4

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021
CUI 45051055

1

“ l‘] ”“’ J‘ ARTEHNIS TEL: 0756.093:833
= Iasi, Calea Chisinauluj, 24, et.2
MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE
SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU
PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
PLAN DE SITUATIE FAZA:
PROPUS Str.-Stefan- SF
Cel-Mare-bl.-22-sc
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 202 :
/ 023 1200 | 4 02.0092




format A3
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Str.-Calea-Moldovei<bl.-14--s

LEGENDA

. CLADIRE EXISTENTA
| | CAROSABIL EXISTENT
.~ PIETONAL EXISTENT
| PLATFORMAPROPUSA

CONTAINERE INGROPATE
PROPUSE

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritdti pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR|
JMUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL

#7 122/100/17.01:2016
AR I E H N I CULRO 18287343
I TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi, Calea Chisinaului,2A et

PROIECTANT DE SPECIALITATE

J22/3470/13.10.2021

CUI: 45051055

ARTE H N I s TEL: 0756.093.833
office@artehnis.ro

lasi, Calea Chisinaului, 24, et.2

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: O
PLAN DE SITUATIE AZh,
PROPUS Str.-Calea- SE
Moldovei-bl.-14--s
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 1:200 A.02.00102
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6,40
PLAN PLATFORMA 60 1,60 20 1,60 60 1,80
TIP 11 \ \ \ \ \ \ \
o | - - — - - - L o
N e o
8“ 7T Hartie/ Carton ]7 P}&ﬁigg ﬁj—Lf Sh
r [ I |
S-01 8 - T— q—j — ] ] 8 S-01
S-OZF n ~ S-02
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L | i -
o - iclaalba si o
@ || il | ©
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\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
60 1,60 20 1,60 20 2,20
6,40
TIP 1.1 CONTAINER COLECTARE TIP 1.1 CONTAINER COLECTARE
DESEURI SECTIUNE S-02 SCARA 1:50 DESEURI SECTIUNE S-01 SCARA 1:50
CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE
CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE DESEUR] VOLUM 5 m3 DESEUR] VOLUM 5 m3
DESEURI VOLUM 3 m3 DESEURI VOLUM 3 m3 DESEURI VOLUM 3 m3
6.40 V V 4.60 V
min. 1.60 ) ) min. 1.60
, min. 1.60 min. 1.60 , min. 1.60
Dh— | b | | < B | h— |
+0.00 C.T.A 60  ~40 || ~80 | | ~40 ,20, ~40 || ~80 || ~40 20, ~40 || ~80 || ~40 , 60 T +0.00 C.TA 60 , ~45 . ~70 ., ~45 20, ~45 , ~70 | ~45 , 60
L /,“,, —_ W ——— 7,,“,\ L - o O \_@ e - — 7,,“:\ W_
€T.N -0.10 e i el h o h: - C.T.N-0.10 el h: ) N
Umplutura pamant compactat %
Beton prefabricat \ = =
¥ Y § i»; ;f; i»;
Beton de egalizare Umplutura p?r{lant
o compacta
Beton prefabricat = —
VAR, VR
1.00 ~1.60 20 ~1.60 20 ~1.60 1.00 Beton de egalizare
7.20
/| /|
1.00 ~1.60 20 ~1.60 1.00
5.40

~1.00-1.20

10

~2.70-2.80

10

NOTA:

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN PREZENT
PRODUCATORII DE SISTEME DE CONTAINERE
INGROPATE PROPUN DIFERITE VOLUMETRII ALE
CUVELOR DE BETON SI ELEMENTELOR METALICE
INCLUSIV COSURILE DE INSERTIE (TAMBUR) SI IN
VEDEREA EVITARII CONSTRANGERII ASUPRA UNUI
SINGUR  PRODUCATOR ,  DETALILE  DE
EXECUTIE/MONTAJ IMPREUNA CU BREVIARUL DE
CALCUL SPECIFIC PENTRU FIECARE ELEMENT AL
PUBELELOR INGROPATE (DACA ESTE CAZUL) VA FI
DETALIAT DE CATRE PRODUCATOR/EXECUTAT S
APROBAT DE CATRE VERIFICATOR SI PROIECTANTUL
GENERAL;

NOTA:

VOLUMELE S| DIMENSIUNILE ACESTORA SUNT
ESTIMATIVE , ACESTEA URMAND SA FIE CORELATE
CU GHIDUL DE FINANTARE SI CU SOLUTII
NELIMITATIVE DATE PRIN FISELE TEHNICE APROBATE
LA NIVEL DE MINISTER.

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritati pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA - 10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL:

J22/100/17.01.2016
CULRO 18287343
TEL: 0756 093833
office@artehnis.com

@*ARTEHNIS

INSPIRING PERFORMANCE lasi.Calea Chisinaului,2A et.2

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

ARTEHNIS iotaense,

MANAGER PROIECT: L
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:

arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
FAZA:
PLATFORMATIP 1.1 SF
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 SCARA: 1:50 Al
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10
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PLAN PLATFORMA TIP 1.2 E%
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b
60 1,80 1,60 20 1,60 20 1,60 20 1,60 60
10,00
TIP 1.2 CONTAINER COLECTARE DESEURI
SECTIUNE S-05 SCARA 1:50
CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3 DESEURI VOLUM 3 m3 DESEURI VOLUM 3 m3 DESEURI VOLUM 5 m3 DESEURI VOLUM 5 m3
, 10.00 p
1.60 L 1.60 1.60 1.60 L 1.60
+0.00 C.T.A 60 ~40 ~80 ~40 20, ~40 ~80 ~40 20, ~40 ~80 ~40 20, ~45 ~70 ~45 20, ~45 ~70 ~45 60

C.T.N-0.10

Umplutura pamant
compactat

—_‘%@ = ; \XNE e \gw == ,,,t\gmg =

Beton prefabricat

Beton de egalizare

)

N

—— -

17

1.00 ~1.60 20 ~1.60 20 ~1.60 20 ~1.60

20

~1.60 1.00

10.80

_AS-05

~1.00-1.20

10

~ 2.70-2.80

10

TIP 1.2 CONTAINER COLECTARE
DESEURI SECTIUNE S-03 SCARA 1:50

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3

1.60 , 1.60
o | o |
+0.00 C.TA 60 , ~40 || ~80 || ~40 20, ~40 || ~80 || ~40 , 60

Beton prefabricat

- - - I I . |
- - 'W( =" = >
C.T.N-0.10
Umplutura pamant
compactat %

Beton de egalizare

1.00 ~1.60 20 ~1.60 1.00
5.40

TIP 1.1 CONTAINER COLECTARE
DESEURI SECTIUNE S-01 SCARA 1:50

CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 5 m3 DESEURI VOLUM 5 m3
, 4.60 p
min. 1.60 , min. 1.60
Oe—n | QEL
+0.00 C.T.A 60 ~45 ~70 ~45 20, ~45 ~70 ~45 60

! - - - - I I IC |
DS S W
C.T.N-0.10
7

Umplutura pamant
compactat

Beton prefabricat

e
‘K:
H

Beton de egalizare

1.00 ~1.60 20 ~1.60 1.00

5.40

10 ~1.00-1.20

~1.80-2.00

10

~1.00-1.20

~2.70-2.80

10

NOTA:

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN PREZENT
PRODUCATORII DE SISTEME DE CONTAINERE
INGROPATE PROPUN DIFERITE VOLUMETRII ALE
CUVELOR DE BETON SI ELEMENTELOR METALICE
INCLUSIV COSURILE DE INSERTIE (TAMBUR) SI IN
VEDEREA EVITARII CONSTRANGERII ASUPRA UNUI
SINGUR  PRODUCATOR ,  DETALILE  DE
EXECUTIE/MONTAJ IMPREUNA CU BREVIARUL DE
CALCUL SPECIFIC PENTRU FIECARE ELEMENT AL
PUBELELOR INGROPATE (DACA ESTE CAZUL) VA FI
DETALIAT DE CATRE PRODUCATOR/EXECUTAT S
APROBAT DE CATRE VERIFICATOR SI PROIECTANTUL
GENERAL;

NOTA:

VOLUMELE SI DIMENSIUNILE ACESTORA SUNT
ESTIMATIVE , ACESTEA URMAND SA FIE CORELATE
CU GHIDUL DE FINANTARE SI CU SOLUTII
NELIMITATIVE, DATE PRIN FISELE  TEHNICE
APROBATE LA NIVEL DE MINISTER.

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe gsantier, inainte de procurarea
materialelor i inceperea executiei, pentru toate categoriile de
Jucrari.

2.Constructorul se obligd sa anunte PROIECTANTUL GENERAL fn
timp util dacd apar neclaritati pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA - 10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL:

— J22/100/17.01.2016
ARTEHNIS &2
TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE lasi.Calea Chisinaului,2A et.2

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

ARTEHNIS siotaense,

MANAGER PROIECT:
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:

arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
FAZA:
PLATFORMATIP 1.2 SF
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 SCARA: 1:50 A2




format A3+
(297x600)
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PLAN PLATFORMA TIP 2.1
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055-;
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10,00
TIP 2.1 CONTAINER COLECTARE TIP 2.1 CONTAINER COLECTARE
DESEURI SECTIUNE S-06 SCARA 1:50 DESEURI SECTIUNE S-07 SCARA 1:50

CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE

DESEURI VOLUM 3 m3 DESEURI VOLUM 5 m3
2.80 ) 2.80

, 1.60 , 1.60
+0.00 C.T.A ~40 | | ~80 |, ~40 60 T +0.00 C.T.A 60 ~45 || ~70 || ~45 60
_ : : v _ _ : :
a wr == - - o J@ T -
C.T.N-0.10 C.T.N-0.10
Umplutura pamant % : | // § N N
compactat 3
] ——— 7 ]
Beton prefabricat P ﬁ
Beton de egalizare \), - Umpélét%fag?aTa”t %
/| Beton prefabricat ﬁ /
1.00 ~1.60 1.00 Beton de egalizare % /4

3.60 /

1.00 ~1.60

1.00

3.60

~1.00-1.20

10

~2.70-2.80

10

NOTA:

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN PREZENT
PRODUCATORII DE SISTEME DE CONTAINERE
INGROPATE PROPUN DIFERITE VOLUMETRII ALE
CUVELOR DE BETON SI ELEMENTELOR METALICE
INCLUSIV COSURILE DE INSERTIE (TAMBUR) SI IN
VEDEREA EVITARII CONSTRANGERII ASUPRA UNUI
SINGUR  PRODUCATOR ,  DETALILE  DE
EXECUTIE/MONTAJ IMPREUNA CU BREVIARUL DE
CALCUL SPECIFIC PENTRU FIECARE ELEMENT AL
PUBELELOR INGROPATE (DACA ESTE CAZUL) VA FI
DETALIAT DE CATRE PRODUCATOR/EXECUTAT S
APROBAT DE CATRE VERIFICATOR SI PROIECTANTUL
GENERAL;

NOTA:

VOLUMELE SI DIMENSIUNILE ACESTORA SUNT
ESTIMATIVE , ACESTEA URMAND SA FIE CORELATE
CU GHIDUL DE FINANTARE SI CU SOLUTII
NELIMITATIVE DATE PRIN FISELE TEHNICE APROBATE
LA NIVEL DE MINISTER.

NOTA:

1.Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari.

2.Constructorul se obligd s anunte PROIECTANTUL GENERAL in
timp util dacd apar neclaritati pe santier inainte de inceperea
lucrarilor, in caz contrar, constructorul se va face responsabil
pentru acestea.

VERIFICATOR / EXPERTI: CERINTA:  SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA-10
INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL:

—— J22/100/17.01.2016
CULRO 18287343
TEL: 0756093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE lasi.Calea Chisinaului,2A et.2

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

ARTEHNIS iotaense,

MANAGER PROIECT: o
Msc. Ing. Bogdan-Florin BILBIE

SEF PROIECT ARHITECTURA:
arh. loan MUNTEANU

PROIECTAT:
arh. Cristina SCUTELNIC
DESENAT:
stud.arh. Matei ANTON
EDITIA: 2
REVIZIA: 0
FAZA:
PLATFORMATIP 2.1 SF
ARHITECTURA
PROIECT NR.: DATA: SCARA: PLANSA NR.:
0016/2022 2023 SCARA: 1:50 A3




format A3+
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60 1,60 20 1,60 20 1,60 20 1,60 20 1,60 20 1,60 2024 1,60 20 1,60 20 1,60 20 1,60 60
19,00
TIP 2.1 CONTAINER COLECTARE TIP 2.1 CONTAINER COLECTARE
DESEURI SECTIUNE S-06 SCARA 1:50 DESEURI SECTIUNE S-07 SCARA 1:50
CONTAINER COLECTARE CONTAINER COLECTARE
DESEURI VOLUM 3 m3 DESEURI VOLUM 5 m3
, 2.80 , 2.80 L
1,60 v 1.60
G SR
+0.00 C.T.A 60 , ~40 ) ~80 |, ~40 , 60 T +0.00 C.T.A 60 , ~45 || ~70 || ~45 , 60 T
- : : v _ _ _ : :
N = = o A T I = o
C.T.N-0.10 C.T.N-0.10
\\ /
Umplutura pamant : i § N : y
compactat ® o
Beton prefabricat ﬁ g
Beton de egalizare % Umplutura pamant l
o compactat
/@/ Beton prefabricat ﬁ
1.00 ~1.60 1.00 Beton de egalizare
3.60 =

Vi

~1.60

1.00

3.60

NOTA:

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN PREZENT
PRODUCATORII DE SISTEME DE CONTAINERE
INGROPATE PROPUN DIFERITE VOLUMETRII ALE
CUVELOR DE BETON SI ELEMENTELOR METALICE
INCLUSIV COSURILE DE INSERTIE (TAMBUR) SI IN
VEDEREA EVITARII CONSTRANGERII ASUPRA UNUI
SINGUR  PRODUCATOR ,  DETALILE  DE
EXECUTIE/MONTAJ IMPREUNA CU BREVIARUL DE
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DETALIAT DE CATRE PRODUCATOR/EXECUTAT S
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NOTA:
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LA NIVEL DE MINISTER.
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NOTA:

1. Contructorul este obligat sa verifice toatd documentatia
tehnicd a proiectului pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile

de lucrari.

2. Constructorul se obliga sa anunte PROIECTANTUL
GENERAL in timp util daca apar neclaritati pe santier
nainte de inceperea lucrdrilor, in caz contrar, constructorul

se va face responsabil pentru acestea.

3. Prezentele planse se vor corela cu plansele de la

specialitatile arhitectura si instalatii.
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alimentare camera

tablou electric
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stalp metalic tronconic
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doza de conexiuni in stalp

placa de baza din otel zincat

bolt de ancorare

fundatie din beton

alimentare 230V

PLAN PLATFORMA TIP 1.1

Instalatia electrica

BMPM[] - bloc de masura si protectie monofazat, amplasat la limita zonei studiate
TE] - tablou electric montat in exterior pe soclu din beton
H - stalp metalic pt iluminat exterior cu h=5m si proiector LED de 40W, montat cu flasa pe soclu din beton

- panou solar fotovoltaic de 140W, montat pe stalpul metalic

Instalatie de supraveghere video

- cutie echipamente supraveghere video (sursa alimentare), pe stalp

- camera video de exterior GSM, amplasata pe stalp la cota +4m

Nota:

- nu face obiectul documentatiei bransamentul electric, acesta se va face din reteaua electrica existenta, printr-un bloc de
masura, in urma unui aviz de racordare la solicitarea beneficiarului

- pozitionarea stalpului si tabloului electric este informativa, aceasta stabilindu-se separat pentru fiecare locatie in parte

- kit fotovolatic propus (panoul solar de 140W, invertorul si bateria solara 12V/100Ah) este pentru alimentarea
sistemelor electronice de control-acces ale punctelor de colectare. Invertorul si bateria solara se vor monta in tabloul electric.

- din tabloul electric exterior propus se vor alimenta iluminatul si sistemul de inregistrare si transmitere GSM.

- comanda iluminatului se va face automat cu un programator orar

- sistemul de control-acces al ghenelor se va alimenta in mod normal din kitul fotovoltaic, si numai in caz de avarie
se va trece pe alimentarea de la retea VERIFICATOR / EXPERTI: | CERINTA: |SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPALE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10 INSULE ECOLOGICE
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PLAN PLATFORMA TIP 1.2

Instalatia electrica

BMPM[ - bloc de masura si protectie monofazat, amplasat la limita zonei studiate
TEEX] - tablou electric montat in exterior pe soclu din beton

H - stalp metalic pt iluminat exterior cu h=5m si proiector LED de 40W, montat cu flasa pe soclu din beton

panou solar fotovoltaic de 140W, montat pe stalpul metalic

Instalatie de supraveghere video

- cutie echipamente supraveghere video (sursa alimentare), pe stalp

- camera video de exterior GSM, amplasata pe stalp la cota +4m

Nota:

- nu face obiectul documentatiei bransamentul electric, acesta se va face din reteaua electrica existenta, printr-un bloc de
masura, in urma unui aviz de racordare la solicitarea beneficiarului

- pozitionarea stalpului si tabloului electric este informativa, aceasta stabilindu-se separat pentru fiecare locatie in parte

- kit fotovolatic propus (panoul solar de 140W, invertorul si bateria solara 12V/100Ah) este pentru alimentarea
sistemelor electronice de control-acces ale punctelor de colectare. Invertorul si bateria solara se vor monta in tabloul electric.

- din tabloul electric exterior propus se vor alimenta iluminatul si sistemul de inregistrare si transmitere GSM.

- comanda iluminatului se va face automat cu un programator orar

- sistemul de control-acces al ghenelor se va alimenta in mod normal din kitul fotovoltaic, si numai in caz de avarie

se va trece pe alimentarea de la retea VERIFICATOR / EXPERTI: | CERINTA: |SEMNATURA:

TITLU PROIECT:

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI
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% panou fotovoltai¢c 140W,
(\i montat pe stalp
stalp-iluminat exterior
camera video GSM pe stalp
I tablou electric exterior
alimentare 230V BMPM & 27 [ I I I
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panou fotovolatic

DETALIU STALP

140W

dulap sursa

40W

// corp iluminat LED

brat simplu pt. corp iluminat
din otel zincat 1m, inclinare

alimentare camera

tablou electric

exterior o

5grade

camera exterioara de
supraveghere video

stalp metalic tronconic
din otel zincat cu h=5m

doza de conexiuni in stalp

placa de baza din otel zincat

bolt de ancorare

fundatie din beton

transmisie GSM, 2MP, IP66

alimentare 230V

BMPM

de la furnizor
(nu face obiectul
documentatiei)

DETALIU TABLOU ELECTRIC

PLAN PLATFORMA TIP 2.1

Instalatia electrica

BMPM[ - bloc de masura si protectie monofazat, amplasat la limita zonei studiate
TEEX] - tablou electric montat in exterior pe soclu din beton

H - stalp metalic pt iluminat exterior cu h=5m si proiector LED de 40W, montat cu flasa pe soclu din beton

- panou solar fotovoltaic de 140W, montat pe stalpul metalic

Instalatie de supraveghere video
- cutie echipamente supraveghere video (sursa alimentare), pe stalp

- camera video de exterior GSM, amplasata pe stalp la cota +4m

Nota:

- nu face obiectul documentatiei bransamentul electric, acesta se va face din reteaua electrica existenta, printr-un bloc de
masura, in urma unui aviz de racordare la solicitarea beneficiarului

- pozitionarea stalpului si tabloului electric este informativa, aceasta stabilindu-se separat pentru fiecare locatie in parte

- kit fotovolatic propus (panoul solar de 140W, invertorul si bateria solara 12V/100Ah) este pentru alimentarea
sistemelor electronice de control-acces ale punctelor de colectare. Invertorul si bateria solara se vor monta in tabloul electric.

- din tabloul electric exterior propus se vor alimenta iluminatul si sistemul de inregistrare si transmitere GSM.

- comanda iluminatului se va face automat cu un programator orar

- sistemul de control-acces al ghenelor se va alimenta in mod normal din kitul fotovoltaic, si numai in caz de avarie

se va trece pe alimentarea de la retea VERIFICATOR / EXPERTI: | CERINTA: |SEMNATURA:
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NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRITA -10 INSULE ECOLOGICE

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BISTRITA

AMPLASAMENT:
MUNNICIPIUL BISTRITA

PROIECTANT GENERAL:

J22/100/17.01.2016
‘s R I E H hl I CUL:RO 18287343
TEL: 0756 093833

office@artehnis.com
INSPIRING PERFORMANCE
lasi,Calea Chisinaului 2A.et.2

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

panou
fotovolatic
baterie
solara
invertor
—1 O_A solar
[ 10A
|~ programator
10A orar
[ 10A

alimentare 12V/24V
sisteme control-acces

alimentare 230V
sursa alimentare camera

alimentare 230V
iluminat

circuit de rezerva

S.C. ACSA PROIECT S.R.L.

J33/155/1993 R0O3221138
0230215890 acsa.proiect@yahoo.com

MANAGER DE PROIECT:
Msc.ing. Bogdan-Florin BILBIE

PROIECTAT:
ing. Sebastian BORDEIANU

DESENAT:
ing. Sebastian BORDEIANU

EDITIA: 2
DENUMIRE PLANSA REVIZIA: 0
PLAN PLATFORMA TIP 2.1 FAZA
INSTALATII ELECTRICE
SPECIALITATE
IE
PROIECT|NR. INTERN DATA:| SCARA: | PLANSA NR.:
NR: | PROIECT: | 2022 | 1:50 IE03
0016/2022| ...




PLAN PLATFORMA TIP 2.2

Instalatia electrica

. BMPM[J] - bloc de masura si protectie monofazat, amplasat la limita zonei studiate
panqu fotovoltaic 140W,
panou fotovoltaic 140W, monfat pe stalp

™ montat pe stalp — TEEEX - tablou electric montat in exterior pe soclu din beton

stalp iluminat exterior

talp-iluminat| exterior . Y—& - stalp metalic pt iluminat exterior cu h=5m si proiector LED de 40W, montat cu flasa pe soclu din beton
camera|video GSM pe stalp

2.8

camera Vvideo GSM-pe stalp
14 g

tablou electric exterior

- panou solar fotovoltaic de 140W, montat pe stalpul metalic

. BMPM
alimentare 230V | & ujh==<l [ [ 1

de la furnizor B TE
(nu face obiectul
documentatiei)

Instalatie de supraveghere video

- cutie echipamente supraveghere video (sursa alimentare), pe stalp

19.00

- camera video de exterior GSM, amplasata pe stalp la cota +4m

Nota:

- nu face obiectul documentatiei bransamentul electric, acesta se va face din reteaua electrica existenta, printr-un bloc de
masura, in urma unui aviz de racordare la solicitarea beneficiarului

DETALIU STALP - pozitionarea stalpului si tabloului electric este informativa, aceasta stabilindu-se separat pentru fiecare locatie in parte

- kit fotovolatic propus (panoul solar de 140W, invertorul si bateria solara 12V/100Ah) este pentru alimentarea
/ sistemelor electronice de control-acces ale punctelor de colectare. Invertorul si bateria solara se vor monta in tabloul electric.

panou fotovolatic corp iluminat LED

- din tabloul electric exterior propus se vor alimenta iluminatul si sistemul de inregistrare si transmitere GSM.

140W 40W o .
- comanda iluminatului se va face automat cu un programator orar
- sistemul de control-acces al ghenelor se va alimenta in mod normal din kitul fotovoltaic, si numai in caz de avarie
brat simplu pt. ;:orp' iluminat se va trece pe alimentarea de la retea VERIFICATOR / EXPERTI: | CERINTA: |SEMNATURA:
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PLAN PLATFORMA TIP 2.2
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PLAN PLATFORMA TIP 2.1
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PLAN PLATFORMA TIP 1.2

Instalare in ASFALT, Clasa A 15 - C 250
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2 - 3cmstrat de pozare

Strat uzura [asfalt]
.

Strat suport pentru asfalt
(balast]

Skrat de baza «f proiect

Rost de turnare

| B125 |

PLAN PLATFORMA TIP 1.1

0029 ¥NS DX¥-0Ad

%{
E

(Clasa de sarcini conform SR EN 1433 Al5 C250 | D400 | E600 F 900
Calitatea minima a betonului de fundare zC12/15 | zC12/15 | 2C 2&.,'25 | I i
Clasa de expunere a betonului (%0p I (X01 | (X0} |
Dimensiuni fundatie ' X [em] 210 210 z15
Y [nm] Jumatate din |ﬁaltlmea i gule‘-
~ Zfem | :z10 210 215 | Lacerere
LEGENDA

=¥»=»= Conducta canalizare pluviala, teava PVC-KG SN4
mmmmm Rigola monobloc cu gratar turnat din

beton cu polimeri, clasa de sarcini B125
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